CON ESTA FECHA SE HA DICTADO LA SIGUIENTE:

506

SEREMI

RESOLUCION EXENTA N°

Winistariy de RANCAGUA 10 JUN 2021

Vivier
Urbanismo

OTORGUESE NUEVO PLAZO DE 90 DIAS PARA EL INICIO DE OBRAS A PROYECTO D.S. N° 19, DEL
PROGRAMA DE INTEGRACION SOCIAL Y TERRITORIAL DE (V. Y U.) DE 2016, DE ACUERDO A LO
ESTABLECIDO EN RESOLUCION EXENTA N° 581 (V. Y U.) DE FECHA 06-05-2021, PARA PROYECTO
“"PRADOS DE SANTA CLARA VII”, COMUNA DE RANCAGUA, CODIGO 158692.
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VISTOS:

Ley N° 21.289 publicada en el Diario Oficial con fecha 16 de diciembre de 2020, que establece |la “Ley de
Presupuestos del Sector Publico correspondiente al afo 2021".

Las Facultades que me confiere el Decreto Supremo N® 397, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, del
afo 1976, publicado en el Diario Oficial el 8 de febrero de 1977, que establece el Reglamento Organico
de las Secretarias Ministeriales de Vivienda y Urbanismo, incluidas todas sus modificaciones.

Ley 19.880 sobre bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los organos de la
Administracion del Estado, articulo 2 y 51.

Decreto Supremo N°34, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de fecha 18 de abril 2018, que nombra
al Sr. SEREMI a contar del 22 de marzo del 2018, cuyo tramite de Toma de Razdn, data de fecha 24 de
octubre 2018.

Decreto Supremo N° 19, (V y U) de 2016, que reglamenta Programa Habitacional de Integracion Social y
Territorial, en especial su articulo 15, inciso 4°;

Decreto Supremo N° 15, (V. y U.) de 2019, que modifica Decreto Supremo N°19, de 2016 de Vivienda y
Urbanismo que reglamenta el Programa de Integracién Social y Territorial.

Decreto Supremo N° 16, de fecha 23 de julio de 2020, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el cual
modifica Decretos Supremos N° 19, de 2016, N° 1, de 2011 y N° 49, de 2011, todos de Vivienda y
Urbanismo, que reglamentan los Programas de Integracion Social y Territorial, del Sistema Integrado de
Subsidio Habitacional y del Fondo Solidario de Eleccion de Vivienda, respectivamente.

La Resolucién N° 07, de 2019, de la Contraloria General de la Replblica, que fija normas de exencién de
Tramite de Toma de Razon.

Resolucion Exenta N° 581, de fecha 06 de mayo del 2021, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la cual
adopta medidas excepcionales de gestién que indica, en el Programa de Integraciéon Social y Territorial
regulado por el D.S. N°19, de 2016, de Vivienda y Urbanismo.

Resolucion Exenta N° 1.294, de fecha 31 de agosto del 2020, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la
cual exime de cumplir requisitos a los proyectos que indica, modifica Resolucion Exenta N°208, (V. y U.),
de 2020, y aprueba proyectos seleccionados del Llamado a Concurso Nacional Primer Cierre afio 2020,
correspondiente al Programa de Integracion Social y Territorial D.S. N°19, (V. y U.), de 2016.

Resolucién Exenta N° 1.921 de fecha 10 de noviembre de 2020 la cual aprueba convenio D.S. N° 19 (V. y
U.). de 2016, celebrado entre el Servicio de Vivienda y Urbanizacion de la Region del Libertador General
Bernardo O'Higgins e Inmobiliaria Socovesa Santiago S.A. para el proyecto "Prados de Santa Clara VII”,
de la comuna de Rancagua de la Region del Libertador General Bernardo O’Higgins.

Resolucion Exenta N° 2.110 de fecha 09 de diciembre de 2020 la cual rectifica Resolucion Exenta
N® 1.921 de fecha 10-11-20 de SERVIU de la Region del Libertador General Bernardo O’Higgins.
Resolucién Exenta N° 125 de fecha 10 de febrero de 2021, del Servicio de Vivienda y Urbanizacion de la
Region del Libertador General Bernardo O'Higgins, la cual aprueba prérroga de 60 dias para inicio de
obras del proyecto "Prados de Santa Clara VII” de la comuna de Rancagua, perteneciente a la Entidad
Desarrolladora Inmobiliaria Socovesa Santiago S.A., regido por el D.S N° 19 (V. y U.) afio 2016 y sus
modificaciones posteriores.

Resolucion Exenta N° 645 de fecha 07 de mayo de 2021, del Servicio de Vivienda y Urbanizacion de la
Region del Libertador General Bernardo O’Higgins, la cual otorga nuevo plazo de 30 dias para inicio de
obras del proyecto "Prados de Santa Clara VII” de la comuna de Rancagua, perteneciente a la Entidad
Desarrolladora Inmaobiliaria Socovesa Santiago S.A., regido por el D.S N°® 19 (V. y U.) afio 2016 y sus
modificaciones posteriores.

Solicitud ingresada con fecha 10 de mayo del 2021 via Oficina de Partes de la Secretaria Regional
Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Regién del Libertador General Bernardo O’'Higgins, por parte del
Sr. Jorge Del Rio Paulsen de Inmobiliaria Socovesa Santiago S.A., en la cual solicita nueva prorroga para
inicio de obras del proyecto "Prados de Santa Clara VII”, cddigo 158692, de la comuna de Rancagua,
seleccionado bajo resolucion exenta individualizada en el Visto N°10.

CONSIDERANDO:

a) Que, en carta emitida por Inmobiliaria Socovesa Santiago S.A. solicitando prérroga para el proyecto
Prados de Santa Clara VII, se explican los motivos para aplazar el inicio de obras del proyecto, dada
la situacién actual de tiempos que existen en las diferentes entidades y reparticiones, producto de
la pandemia mundial de COVID-19.

b) Que, de acuerdo a lo informado en dictdmenes N°® 3.610 y N° 6.854, ambos de 2020, de la
Contraloria General de la Republica, y en los cuales se especifica, en lo pertinente, como norma
supletoria y de derecho comun, al articulo 45 del Cédigo Civil, indicando que el caso fortuito
constituye una situacion de excepcién, como lo es la actual pandemia mundial de COVID-19, que
permite tolerar medidas especiales, liberar de responsabilidad y eximir del cumplimiento de ciertas



<)

d)

e)
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h)

obligaciones y plazos, que en un estado de normalidad no serian permitidos por el ordenamiento

juridico.

Indica el primero de los Informes del 6rgano de control que "En la especie, el brote del COVID-19

representa una situacion de caso fortuito que, atendidas las graves, consecuencias que Ssu

propagacion en la poblacion puede generar, habilita la adopcion de medidas extraordinarias de

gestion interna de los drganos y servicios publicos que conforman la Administracion del Estado,

incluidas las municipalidades, con el objeto de resguardar a las personas que en ellos se

desempenan y a la poblacion evitando asi la extension del virus, al tiempo de asegurar la

continuidad minima necesaria de los servicios publicos criticos; esto es, aquellos cuyas funciones no

pueden paralizarse sin grave dano a /la comunidad.”

Que, la adecuada planificacién y promociéon de la politica habitacional dispuesta por el Ministerio de

Vivienda y Urbanismo, contenida en la especie, en el Decreto Supremo N° 19 (V. y U.), de 2016

que fija el Reglamento del Programa de Integracidn Social y Territorial, lleva a que deba cautelarse

el éxito de los proyectos que se encuentran en proceso de ejecucion, mas aun cuando han ocurrido

circunstancias ajenas a la voluntad de la Entidad Desarrolladora que tutela la ejecucion de un

proyecto reglamentado por aquel Decreto.

Que, de conformidad al resuelvo N° 1 de la Resolucidon Exenta N® 581, de fecha 06 de mayo del

2021, (V. y U.), se establecid "Facultase al SEREMI de Vivienda y Urbanismo respectivo, para

prorrogar en 90 dias u otorgar un nuevo plazo por el mismo numero de dias para iniciar o para

recepcionar las obras, una vez aplicados todos plazos dispuestos en el articulo 15 del Decreto

Supremo N°19, (V. y U.),de 2016, en la medida que se trate de proyectos aprobados hasta el 30 de

abril del presente afo y asi sea solicitado por la entidad desarrolladora. Las prorrogas o nuevos

plazos deberan extenderse en base a argumentos fundados, realizando un analisis de la situacion

de cada proyecto, que permita determinar gue el retraso no es atribuible a la entidad

desarrolladora”.

Que, el Decreto Supremo, individualizado en el visto N°4, de la presente resolucion, designé al
suscrito en calidad de Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Regién del
Libertador General Bernardo O'Higgins, tomado de razén con fecha 24 de octubre 2018.

Que, el articulo 62 de la Ley 19.880, establece que la autoridad administrativa podra, a peticion del
interesado, aclarar los puntos dudosos u obscuros y rectificar errores de copia, de referencia, de
cdlculos numéricos y, en general los puramente materiales o de hechos que aparecieren de
manifiesto en el acto administrativo.

De la interpretacion arménica de los vistos y considerandos precedentes, se determina la dictacion

de la siguiente:

RESOLUCION

OTORGUESE, un nuevo plazo de 90 dias para el inicio de las obras, al Proyecto "Prados de
Santa Clara VII” de la comuna de Rancagua, en el marco de la Resolucion Exenta N° 581
(V. y U.) de fecha 06-05-2021, sobre medidas excepcionales de gestion que indica, en el
Programa de Integraciéon Social y Territorial regulado por el D.S. N°19, de 2016, de
Vivienda y Urbanismo. Quedando las fechas de la siguiente manera.

COMUNA

INICIO DE OBRAS SEGUN PRORROGA SEGUN

NOMBRE CODIso ART. 15 D.S. N°19 RES. EX. N°581.

PROYECTO PROYECTO

“"PRADOS DE

RANCAGUA 158692 09-05-2021 07-08-2021

SANTA CLARA VII"

II.

Notifiquese al Servicio de Vivienda y Urbanizacion de la Region del Libertador General Bernardo
O’Higgins, la presente Resolucién con el objeto de que tome conocimiento de la prérroga otorgada
por el presente acto administrativo.

(Res. Ex. N° 645) (Medidas Excepcionales)
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Distribucion
- Director Serviu Region del Libertador General Bernarde O'Higgins
- Jefe Depto Técnico Serviu Regién del Libertador General Bernardo O'Higgins
- Unidad asistencia. Técnica Serviu Region del Libertador General Bernardo O'Higgins
- Depto. 00.HH. Serviu Region del Libertador General Bernardo Q'Higgins

- Depto. Planes y Programas Sereml Regidn del Libertador General Bernardo O'Higgins
- ley de transparencia art.7/G.

18.05.2021.




