OTORGA PRORROGA DEL PLAIO PARA LA
RECEPCION MUNICIPAL DEL TOTAL DE LAS
VIVIENDAS DE LOS PROYECTOS “FUENTES DE LA
PIEDRA ETAPA I" Y “FUENTES DE LA PIEDRA ETAPA II”,
DE LA COMUNA DE PENCO, CONFORME AL INCISO
4° DEL ARTICULO 15 DEL D.S. N° 19 (V. Y U.) DE 2016.
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concercion, 06 MAR. 2019

VISTOS:

1)

Carta de “Inmobiliaria Fuentes de Piedra SpA”, ingresada el 27.12.2018 en la
SEREMI de Vivienda y Urbanismo de la Region del Biobio, solicitando prorrogar el
plazo para la recepcion municipal del total de las viviendas de los proyectos
“Fuentes de la Piedra etapa I” y “Fuentes de la Piedra etapa II”", ambos de la
comuna de Penco.

Informe del Departamento de Planes y Programas de Vivienda y Equipamiento,
de fecha 04.03.2019.

La Ley N° 19.880, de 2003, que establece Bases de los Procedimientos
Administrativos que rigen los actos de los Organos de la Administracién del
Estado; El D.S. N° 19 (V. y U.) de 2016, que reglamenta el Programa de
Integracion Social y Territorial; el D.S. N° 397 (V. y U.) de 1976, que establece el
Reglamento Orgdnico de las Secretarias Regionales Ministeriales de Vivienda vy
Urbanismo; la Resolucion N° 1.600 de la Contraloria General de la RepuUblica, de
2008, que fija normas sobre la exencion del trdmite de toma de razén; y el D.S. N°
36 (V.y U.) de 2018, que nombra al Secretario Regional Ministerial de Vivienda vy
Urbanismo de la Regidn del Biobio.

CONSIDERANDO:

Que, por la carta del Visto N° 1, la Entidad Desarrolladora “Inmobiliaria Fuentes
de Piedra SpA” solicitd prorrogar, por 180 dics, el plazo para la recepcién
municipal del total de las viviendas de los proyectos “Condominio Fuentes de
Piedra etapa I” y “Condominio Fuentes de Piedra etapa I, ambos de la comuna
de Penco, funddndose en que los proyectos han presentado complejidades en
la obtencion de permisos y recepciones de servicios pUblicos. Adicionalmente,
fue necesario ejecutar obras de refuerzo estructural en muros perimetrales en
uno de los proyectos, o que incide en ambas etapas, ya que la recepcion
municipal deberd efectuarse simultdneamente, dado que la dotacidén de

servicios basicos estd concebida por el total del proyecto.

Que, de acuerdo a informe del Visto N° 2, la Entidad Desarrolladora “Inmobiliaria
Fuentes de Piedra SpA"” propuso y obtuvo la seleccidn de los proyectos
“Condominio Fuentes de Piedra etapa |I” y “Condominio Fuentes de Piedra etapa
I1”, ambos de la comuna de Penco, en el lamado a postulacion de proyectos
habitacionales para el Programa de Integracién Social y Territorial del afio 2016,
inicidndose la ejecucion de las obras para ambos condominios el dia 29.06.2017,



por lo cual, el plazo para la recepcion municipal del total de las viviendas del
proyecto expir® el 31.12.2018.

Anade que, a la fecha de emision del Informe, el proyecto del Condominio
Fuentes de Piedra etapa | suma un total de 56 viviendas disponibles para familias
vulnerables y 164 viviendas para familias de sectores medios. Para el caso del
Condominio Fuentes de Piedra etapa Il, implica un total de 41 viviendas
disponibles para sectores vulnerables y 119 viviendas para familias de sectores
medios. Ambas etapas cuentan con el 100% de familias vulnerables
incorporadas (97, en total), provenientes de los programas de subsidios D.S. N°49
y D.S. N°1, Titulo |, tramo 1; ademds de un 66% y un 50% de familias de sectores
medios, respectivamente (lo que da un total de 169 familias, entre ambos
proyectos); asi como un total de 52 familias del segmento vulnerable, sumadas
las dos etapas, que provienen del Programa Campamentos, impulsado por el
MINVU para brindar una solucién definitiva a las familias que se encuentran
habitando en asentamientos precarios.

Que, se debe considerar que uno de los objetivos del Programa de Integracion
Social y Territorial es conftribuir a revertir el déficit habitacional y la segregacion
socio espacial en comunas con mayor demanda habitacional insatisfecha,
reduciendo inequidades y fortaleciendo la participacion de las familias
mediante el Plan de Integraciéon Social, a través del cual los beneficiarios han
realizado visita a los inmuebles a adquirir.

Que, el referido Informe, concluye que resulta pertinente acceder a la prérroga,
por cuanto de acuerdo a los antecedentes verificados y disponibles, los
Condominios Fuentes de Piedra etapa | y Il se encuentran con 94% y 92% de
avance respectivamente, por lo que el otorgamiento de la prérroga permitird
concluir la ejecucion de obras y formalizar el término de las mismas, brindando la
solucion habitacional las familias incorporadas al proyecto, que oportunamente
aportaron su documentacion, entre las que se cuentan familias de
asentamientos precarios; dar, asimismo, cumplimiento a los objetivos del
Programa en la Regidn y revertir el déficit habitacional.

Que, segun se ha senalado, el plazo original para obtener la recepcion
municipal para ambos proyectos vencié el dia 31.12.2018, razdén por la cual el
aumento de 180 dias, considerados a partir de esa fecha, resulta suficiente,
habida consideraciéon a lo sefialado en el considerando anterior.

Que, no fue posible emitir la préroga oportunamente por aspectos
administrativos, actuacion propia de un érgano de la Administracién del Estado,
que no puede afectar a los potenciales beneficiarios ni a la Entidad
Desarrolladora, quien ingreso su solicitud dentro del plazo reglamentario.

Que, asi las cosas, y en razén de lo previsto en el articulo 52 de la Ley N° 19.880,
se dard efecto retroactivo a la referida prérroga, toda vez que produce efectos

favorables para los interesados y no lesiona derechos de terceros.

Que, en mérito de lo expuesto, procede dictar la siguiente,

RESOLUCION

PRORROGASE, por 180 dias, €l plazo para la recepcion municipal del total de las
viviendas de los proyectos “Condominio Fuentes de Piedra etapa I" y



“Condominio Fuentes de Piedra etapa II", de la comuna de Penco, por las
razones senaladas en la parte considerativa de la presente resolucion.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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