B £l Minvt , PRORROGA EL PLAZO PARA LA RECEPCION MUNICIPAL

T DEL TOTAL DE LAS VIVIENDAS DEL PROYECTO “VILLA
PARQUE ALAMEDA”, CONFORME AL ARTICULO 15°
DEL D.S. N° 19 (V.Y U.) DE 2016.
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- RESOLUCION EXENTA N°
I

concepcion, 3 1 MAR. 2020

VISTOS:

1)

3)

4)

La Resolucion Exenta N° 754 del SERVIU Regién del Biobio, de 09.03.2018, que aprueba
el convenio de subsidio habitacional para el proyecto de integracién social del D.S. N° 19
(V.y U) de 2016 de “Villa Parque Alameda” de la Comuna de San Carlos.

La solicitud de la Entidad Desarrolladora Inmobiliaria Nueva Vida S.A., ingresada en la
SEREMI el 19.02.2020, por la cual solicita prorrogar el plazo para la recepcion municipal
del total de las viviendas del referido proyecto.

El Memorandum N° 139 del Departamento de Planes y Programas de Vivienda vy
Equipamiento, de fecha 25.02.2020, por el cual sugiere prorrogar el plazo sefialado en el
Visto anterior.

EI D.S. N° 19 (V. y U.) de 2016, que reglamenta el Subsidio Habitacional para Proyectos
de Integracion Social; la Resolucién N° 7 de la Contraloria General de la Republica, de
2019, que fija normas sobre exencién del tramite de toma de razén; el D.S. N° 397 (V. y
U.) de 1976, Reglamento Organico de las Secretarias Regionales Ministeriales de
Vivienda y Urbanismo; el D.S. N° 17 (V. y U.) de 2019, que designa Secretario Regional
Ministerial de Vivienda y Urbanismo en la Regidn del Biobio; y

CONSIDERANDO:

1)

2)

3)

4)

Que, el art. 15° del D.S. N° 19 (V. y U.) de 2016, faculta a la SEREMI de Vivienda vy
Urbanismo a prorrogar el plazo para la recepcion municipal del total de las viviendas de
los proyectos de Integracion Social D.S. N° 19 (V. y U.) de 2016, en una sola oportunidad
y hasta por 180 dias, mediante resoluciones fundadas, dictadas con anterioridad al
vencimiento del plazo.

Que, el plazo para la recepciéon municipal total de las viviendas del proyecto de
Integracion Social “Villa Parque Alameda”, de la comuna de San Carlos, expirara el
01.02.2020.

Que, por la presentacidon del Visto N° 2, la Entidad Desarrolladora Inmobiliaria Nueva
Vida S.A., ha solicitado la prérroga de dicho plazo por 180 dias.

Que, el Departamento de Planes y Programas de Vivienda y Urbanismo, por el
Memorandum del Visto N° 3, consigna el estado actual de los proyectos, sefialando que
presentan un porcentaje promedio de ejecucion del 97%, la que se ha retrasado debido
a problematicas ajenas a la Entidad Desarrolladora, por lo cual no se obtendrian las
recepciones de las viviendas antes del vencimiento del plazo establecido por el D.S. N°



19 (V. y U.) de 2016. Agrega que a la fecha se encuentran reservadas el 100% de las
familias vulnerables en el proyecto. Por lo anterior, recomienda acceder a la prérroga
solicitada por la Entidad Desarrolladora Inmobiliaria Nueva Vida S.A..

Que, en mérito de lo expuesto, procedo a dictar la siguiente,

RESOLUCION

1) PRORROGASE por 180 dias, el plazo para la recepcién municipal del total de las viviendas del
Proyecto “Villa Parque Alameda”.

2) La prérroga otorgada comenzard a producir sus efectos al dia siguiente del cumplimiento del
plazo sefialado, esto es, a contar del 02.04.2020.

3) En virtud de lo dispuesto en la Res. Ex. N° 246, de fecha 19.03.2020, el visto bueno del
funcionario redactor de la Seccién Juridica, constan en correos electrénicos que forman parte
del expediente del presente acto administrativo.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

2\

9
18

SAB@BADO

SRETARIQ REGIONAL MINISTERIA
MINISTERIO DF IFAEN BAY URBANISMO REQION DEL BIOBIO

RGM/CMM/ M

Distkibucidn
- Entidad Desarrolladora Nueva Vida S.A.

R ROt LO QUE TRANSCRIBO A UP. PARA SU
- Departamento de Planes y Programas de Vivienda y Equipamiento CONOCIMIENTO Y FINE PE
- Seccidn Juridica

- Transparencia Activa
- Oficina de Partes

ENCARGADO UNIDAD DE ADMINISTRACION
MINISTRO DE FE
SECRETARIO REGIONAL MINVU
REGION DEL BIO -BiO




