


OTORGA NUEVO PLAZO DE INICIO DE OBRAS AL
PROYECTO DEL D.S. N° 255/2006 (V. y U), PROGRAMA
DE PROTECCION DEL PATRIMONIO FAMILIAR TIiTULO
1ll, AMPLIACION DE VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL

S “COMITE COLCURA AMPLIACION”, DE LA COMUNA DE

s x:;':;,.g:,s;,; LOTA, REGION DEL BiO BiO.

RESOLUCION EXENTA N@ ﬁ

CcC
&L

CONCEPCION,

30 DIC. 2016

VISTOS:

1)

3)

5)

La Resolucion Exenta N2 5082 (V. y U.) de 10.08.2016, que modifica Resolucién Exenta N° 2977
(V.y U), de fecha 09 de mayo de 2016, Primer Llamado a postulacidn nacional en condiciones
especiales del Programa de Proteccion del Patrimonio Familiar del afio 2016, y aprueba ndmina
de postulantes seleccionados en ese llamado.

El Oficio N° 3809 de fecha 07.10.2016 de la E.P. “Procés Ltda” ingresado esta Seremi con fecha
11.10.2016 , mediante el cual se solicita nuevo plazo de inicio de obras para el proyecto del
“Comité Colcura Ampliacidon de la comuna de Lota.

El Oficio Ordinario N° 12316 de fecha 05.12.2016 de la Directora de SERVIU Regién del Bio Bio,
mediante el cual solicita al Secretario Regional Ministerial una nueva vigencia para el inicio de
obras del “Comité Colcura Ampliacién” de la comuna de Lota .

El Memordandum N° 1093/2016 de fecha 22.12.2016 del Encargado del Departamento Planesy
Programas V. y E. de esta Seremi, mediante el cual se concluye que los antecedentes cumplen
con las condiciones indicadas en las instrucciones impartidas por el Subsecretario de V. y U. en
el Oficio N° 10 de fecha 05.01.2011, que establece criterios sobre prérrogas y/o aumento de
plazo para inicio de obras proyectos FSV y PPPF.

El D.S. N° 397 (V. y U) de 1976, Reglamento Organico de las Secretarias Regionales Ministeriales
de Vivienda y Urbanismo ; la Resoluciéon N° 1.600 de Contraloria General de la Republica, de
06.11.2008, que fija normas sobre exencion del tramite de toma de razén; el D.S. N2 673 (V.y U.)
de 05.11.2010, que delega en los Secretarios Regionales Ministeriales de Vivienda la facultad de
firmar, por orden del Ministro de Vivienda y Urbanismo, los instrumentos que conceden una
segunda prorroga u otorgan un nuevo plazo para el inicio de obras, de conformidad con lo
establecido en el inciso final de la letra I) del articulo 21 del D.S. N° 255 (V. y U.) de 2006; lo
previsto en el D.S. N° 38 de 2014 que designa Secretario Regional Ministerial de Vivienda y
Urbanismo en la Region del Bio Bio, y el Decreto Exento N° 81 (V. y U) de 25.07.2014, que
deroga el Decreto N° 201 (V.y U.), de 2007, y fija orden de subrogacion del Secretario Regional
Ministerial:

CONSIDERANDO:

1)

2)

Que, el inciso 22 del articulo 21 letra |) del D.S. N2 255 (V. y U.) de 2006 prescribe que el
contrato de construccion establecerd un plazo maximo para el inicio de las obras de 60 dias
corridos, contados desde la fecha de emisidon del Certificado de Subsidio, consignada en éste,
agregando que, con autorizacién del Ministro de Vivienda y Urbanismo, el SEREMI, en caso de
ser necesario, podra otorgar una segunda prorroga o un nuevo plazo para el inicio de obras.

Que, mediante el Decreto Exento N2 673 (V. y U.), de 05.11.2010, se delegd en los Secretarios
Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo la facultad de firmar, por orden del Ministro




de Vivienda y Urbanismo, los instrumentos que otorgan un nuevo plazo para el inicio de obras de
conformidad con lo establecido en el inciso final de la letra 1) del articulo 21 del D.S. N2 255 (V. y

U.) de 2006.

3) Que, segun lo informado en la Minuta Técnica sin fecha, firmada por el Supervisor SERVIU de la
obra, el retraso en el inicio de las obras se produjo, en razon de que ha existido demora en el
ingreso de la solicitudes de permisos de edificacion en la DOM de Los Angeles por lo que, a la
fecha de vencimiento de los certificados de subsidio, que es la misma fecha en la que debian
iniciarse las obras, ain no se contaba con los mencionados permisos .A la fecha, las obras tienen
un 0% de avance. En razén de lo anterior, la constructora se vio imposibilitada de iniciar obras,
ocasionando un atraso entodo el proceso.

4) Que, por lo anterior, se cumplen los supuestos exigidos por el D.S. N2 255 (V. y U.) de 2006,
estimandose necesario otorgar un nuevo plazo de inicio de obras al proyecto del “Comité
Colcura Ampliaciéon”, de la comuna de Lota, Region del Bio Bio.

Por consiguiente, procede dictar la siguiente,
RESOLUCION

OTORGASE un nuevo plazo de vigencia de 60 dias corridos, contados desde la fecha de la presente
Resolucién, para el inicio de las obras del proyecto D.S. N° 255/2006 (V. y U) PPPF Titulo 1l
Ampliacién de Vivienda, del “Comité Colcura Ampliacion” de la comuna de Lota.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y TRANSCRIBASE
POR ORDEN DE LA MINISTRA DE VIVIENDA Y URBANISMO
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