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B) Realizar gestian, seguimiento y control del sistema informatico DOM en linea, Sistema de Subvencicnes Hipotecarias (SPSH) y otros proyectos estratégicos,

b)  Realizar gestion, seguimiento y control de contingencia en fallas del sistema DOM en linea, Sistema de Subvenciones Hipotecarias (SPSH) y otros proyectos estratégicos.

2] Realizar gestion, seguimiento y control de requerimientos asociados al sistema informatico DOM en linea, Sistema de Subvenciones Hipotecarias (S8PSH) y otros proyectos

estratégicos.
d) Realizar gestion de proyectos y liderazgo tecnologice en lemas relacionados & la plataforma DOM en linea, Sistema de Subvenciones Hipotecarias (SPSH) y otros proyectos
! estratégicos,
Actividades Realizadas LR : Z

| DIFIN Proyecto CONFIRMING

+ 2d Revisién proceso CONFIRMING para determinar los ROLES y respensables en el proceso
« Definir mecanismos legales para invitar IF a participar del proceso CONFIRMING
» Desarrollo decumento TDR para Iniciar proceso de licitacion

| DOM en Linea
= Seguimiento proyecto DOM
s Coordinacion DDU/DINFO
= Manejo de incidentes

' DOM en Linea mejoras funcionales
» Se incorporan nuevos SPRINT 7-8-9 para continuar con requerimientos de mejoras pendientes
|« Seguimiento plan de trabajo TD-DOM Mejoras Funcionales — SPRINT 7-8 finalizado

| Revision d to TDR “Externalizacién DOM en Linea”
« Revisién documento final CM para el Servicio de externalizacion DOM en Linea
+ Preparar documento para subir a plataforma SELICO

SPSH Sistema de Pago Subvenciones Hipotecarias
« Iniclo proyecto TD-DIFIN Mejoras en el proceso de carga RUKAN 2 SPSH
« Azure Board con tareas a desarrollar

SPSH Sistema de Pago Subvenciones Hipotecarias
| = Manejo de incidentes.
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