
 

RESOLUCIÓN 

ELECTRONICA 

    

  

Aprueba Octavo Addendum al Convenio de Transferencias 
de Recursos para la ejecución de las obras denominadas 

Construcción Salón Multiuso e instalación Juegos Infantiles 

Manuel Rodríguez del Barrio Gabriela Mistral de Taltal. 

 

Antofagasta, 04 JUN. 2025 

 

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 1404 

   

                                                            

 

VISTOS:  

 

          Lo dispuesto en la Ley Nº18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 

Administración del Estado, en su texto refundido mediante DFL Nº1/19.653 del año 2000; la Ley 

N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos 

de la Administración el Estado; la Ley N°18.695 del año 2006, Orgánica Constitucional de 

Municipalidades; D.S. Nº14 (V. y U.) de 2007, que Reglamenta el Programa Quiero Mi Barrio y 

su Manual de Procedimientos aprobado por Resolución Exenta N°4.119 (V. y U.) de 2008; la 

Resolución N°36 de 2024, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón, y la 

Resolución N°8 de 2025, que modifica y complementa la Resolución N°36 previamente citada, 

ambas de la Contraloría General de la República el Decreto Exento RA N°272/12/2025 (V. y U.) 

de 17 de febrero de 2025, que me designa Director de SERVIU Región de Antofagasta, dicto lo 

siguiente: 

 

 

CONSIDERANDO: 

a) La necesidad de ejecutar el “Programa de Recuperación de Barrios", impulsado por el 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que tiene por objeto la recuperación de barrios ubicados 

en sectores urbanos consolidados, y el que actualmente se desarrolla en la comuna de Taltal, 

región de Antofagasta, de acuerdo con las normas contenidas en el D.S. Nº14 (V. y U.) de 

2007, que reglamenta el Programa Quiero Mi Barrio y su manual de Procedimientos 

aprobado por Resolución Exenta N°4.119 (V. y U.) de 2008. 

 

b) El Convenio de Transferencia de Recursos para la ejecución de las obras denominadas 

originalmente “Mejoramiento Accesibilidad, calle Jorge Montt” y “Obras 

Complementarias de Accesibilidad”, por un monto total estimado para la ejecución de 

obras de $202.594.225.- (doscientos dos millones quinientos noventa y cuatro mil 

doscientos veinticinco pesos). Convenio suscrito con fecha 20 de octubre de 2015, aprobado 

por la Ilustre Municipalidad de Taltal mediante Decreto Exento Municipal N°845/2015, de 

fecha 30 de octubre de 2015, y aprobado por SERVIU Región de Antofagasta mediante 

Resolución Exenta N°3053, de fecha 30 de octubre de 2015. 

  

c) El Primer Addendum del citado Convenio de Transferencia suscrito con fecha 07 de julio de 

2017, y que modifica el nombre de las obras por “Construcción Salón Multiuso e 

Instalación Juegos Infantiles Manuel Rodríguez”, aprobado por la Ilustre Municipalidad 

de Taltal mediante Decreto Exento Municipal N°985, de fecha 18 de julio de 2017, y 

aprobado por SERVIU Región de Antofagasta mediante Resolución Exenta N°2562, de fecha 

08 de agosto de 2017. 

 

d) El Segundo Addendum al Convenio de Transferencia suscrito con fecha 30 de abril de 2018, 

modificando el monto estimado para la ejecución de obras a $120.000.000.- (ciento veinte 

millones de pesos), aprobado por la Ilustre Municipalidad de Taltal mediante Decreto Exento 

Municipal N°576, de fecha 14 de mayo de 2018, y aprobado por SERVIU Región de 

Antofagasta mediante Resolución Exenta N°1817, de fecha 13 de junio de 2018. 

 

e) El Tercer Addendum al Convenio de Transferencia suscrito con fecha 26 de agosto de 2020, 

aprobado por la Ilustre Municipalidad de Taltal mediante Decreto Exento Municipal N°962, 

de fecha 23 de octubre de 2020, y aprobado por SERVIU Región de Antofagasta mediante 

Resolución Exenta N°071, de fecha 19 de enero de 2021. 

 

f) El Cuarto Addendum al Convenio de Transferencia suscrito con fecha 12 de octubre de 2021, 

modificando el monto estimado de ejecución de obras a $222.873.335.- (doscientos 

veintidós millones ochocientos setenta y tres mil trecientos treinta y cinco pesos), aprobado 

por la Ilustre Municipalidad de Taltal mediante Decreto Exento Municipal N°1138, de fecha 

30 de noviembre de 2021, y aprobado por SERVIU Región de Antofagasta mediante 

Resolución Exenta N°2316, de fecha 23 de diciembre de 2022. 

 



 

g) El Quinto Addendum al Convenio de Transferencia de Recursos suscrito entre la Ilustre 

Municipalidad de Taltal y SERVIU Región de Antofagasta con fecha 06 de marzo de 2023, el 

cual extiende el plazo de vigencia hasta el 30 de diciembre de 2023, aprobado por la Ilustre 

Municipalidad de Taltal mediante Decreto Exento Municipal N°429, de fecha 14 de abril de 

2023, y aprobado por SERVIU Región de Antofagasta mediante Resolución Exenta N°539, 

de fecha 29 de mayo de 2023.   

 

h) El Sexto Addendum al Convenio de Transferencia de Recursos suscrito entre la Ilustre 

Municipalidad de Taltal y SERVIU Región de Antofagasta con fecha 20 de junio de 2023, el 

cual modifica los montos destinados para la contratación del ITO, aprobado por la Ilustre 

Municipalidad de Taltal mediante Decreto Exento Municipal N°738, de fecha 17 de julio de 

2023, y aprobado por SERVIU Región de Antofagasta mediante Resolución Exenta N°1245, 

de fecha 28 de agosto de 2023. 

 

i) El Séptimo Addendum al Convenio de Transferencia de Recursos suscrito entre la Ilustre 

Municipalidad de Taltal y SERVIU Región de Antofagasta con fecha 29 de enero de 2024, el 

cual extiende el plazo de vigencia hasta el 30 de diciembre de 2024, aprobado por la Ilustre 

Municipalidad de Taltal mediante Decreto Exento Municipal N°197, de fecha 15 de febrero 

de 2024, y aprobado por SERVIU Región de Antofagasta mediante Resolución Exenta N°641, 

de fecha 14 de marzo de 2024. 

   

j) El Ord. N°559, de fecha 05 de diciembre del año 2024, de la Ilustre Municipalidad de Taltal, 

donde solicita prórroga del convenio, asegurando con ello la correcta ejecución y término 

del proyecto en construcción. 

 

k) El Octavo Addendum al Convenio de Transferencia de Recursos suscrito entre la Ilustre 

Municipalidad de Taltal y SERVIU Región de Antofagasta con fecha 04 de marzo de 2025, el 

cual modifica el plazo de vigencia del citado convenio hasta el 30 de diciembre de 2025. 

 

l) El Decreto N°602, de fecha 20 de mayo de 2025, de la Ilustre Municipalidad de Taltal, 

mediante el cual se aprueba el Octavo Addendum al Convenio de Transferencia de Recursos 

citado en considerando b). 

 

R E S O L U C I Ó N: 

 

1° APRUÉBESE el Octavo Addendum del Convenio de Transferencia de Recursos para la 

ejecución de las obras denominadas “Construcción Salón Multiuso” e “Instalación de 

Juegos Infantiles Manuel Rodríguez”, del Barrio “Gabriela Mistral”, suscrito con fecha 04 de 

marzo de 2025, entre la Ilustre Municipalidad de Taltal y SERVIU Región de Antofagasta, el que 

se reproduce íntegramente a continuación: 

 

 
 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 
 

2° DÉJASE CONSTANCIA que el contrato ha sido firmado por ambas partes con fecha 04 de 

marzo del año 2025. 

 

3° PÚBLIQUESE EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ACTIVA, a fin de dar cumplimiento a 

lo establecido en la Resolución Exenta N°347 de 2025, de este Servicio Regional, que el presente 

acto administrativo debe ser publicado en el Sistema de Transparencia Activa de SERVIU Región 

de Antofagasta, dentro del plazo de 10 días contados desde su formalización; para ello, la 

Proveedora de Información del Sistema de Transparencia Activa del Área de Proyectos Urbanos 

y Ciudad, dependiente del Departamento Técnico de Construcción y Urbanización, deberá 

ingresarlo al portal electrónico correspondiente, y remitirlo a junto con planilla Excel respectiva 

a la Unidad de Informática de este Servicio Regional. 

 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

  

VÍCTOR EDUARDO GÁLVEZ ASTUDILLO 

DIRECTOR SERVIU REGION DE ANTOFAGASTA 

          

SSM/CGT/MHF/AMH/REC/MMT 
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