



**APRUEBA AUMENTO DE PLAZO PARA LA LICITACION PUBLICA N° 48/2022 "DESARME Y LIMPIEZA DE SITIOS CAMPAMENTO RENACER, COMUNA DE ALTO HOSPICIO, REGIÓN DE TARAPACÁ"**

RESOLUCIÓN EXENTA: N° 00160

IQUIQUE, **01 MAR. 2024**

**VISTOS:**

- a) La Resolución Exenta N° 0016 de fecha 02 de febrero 2023, de SERVIU Región de Tarapacá, que contrata a **SOCIEDAD CONSTRUCTORA HERMANOS LIMITADA, R.U.T. N° 77.352.040-2**, para la licitación pública N° 48/2022, obra denominada "**DESARME Y LIMPIEZA DE SITIOS CAMPAMENTO RENACER, COMUNA DE ALTO HOSPICIO, REGIÓN DE TARAPACÁ**", por la suma de **\$224.810.156, - IVA incluido** y con un plazo de ejecución de 120 días corridos;
- b) La Carta N°19 ingresada a SERVIU con fecha 20 de febrero del 2024, de la empresa **SOCIEDAD CONSTRUCTORA HERMANOS LIMITADA**, por medio de la cual solicita aumento de plazo de 30 días corridos;
- c) El Informe Técnico N°4 de fecha 27 de febrero del 2024, elaborado por la FTO de SERVIU Región de Tarapacá, justifica el aumento del plazo contractual en 30 días corridos, para la **LICITACION PUBLICA N° 48/2022 "DESARME Y LIMPIEZA DE SITIOS CAMPAMENTO RENACER, COMUNA DE ALTO HOSPICIO, REGIÓN DE TARAPACÁ"**,

**CONSIDERANDO:**

- a) La Carta N°19 ingresada a SERVIU con fecha 20 de febrero del año en curso, de la empresa **SOCIEDAD CONSTRUCTORA HERMANOS LIMITADA**, y lo expuesto en Informe Técnico N°4, que dan a conocer la falta de respuesta por parte de la empresa CGE, a solicitudes sobre los costos de retiro de empalmes, deudas y desmantelamiento, remoción y levantamiento de redes de distribución. Además, que actualmente quedan las ultimas 4 viviendas por desarmar y con moradores, las cuales, condicionan aún más la posibilidad de demoler y continuar con los procesos posteriores.
- b) Lo Dispuesto en los Art. 42 del D.S. N° 236/2002 (V. y U);
- c) Las atribuciones contenidas en el D.S. N° 355 (V. y U.), de 1976, Reglamento orgánico de los SERVIU; y el Decreto Exento RA 272/11/2024 de fecha 8 febrero 2024 dicto lo siguiente:

**RESOLUCIÓN:**

1. **APRUEBASE** por las razones expuestas precedentemente en el visto c) el aumento de plazo del contrato en 30 días corridos hasta el 01 de abril de 2024 de la **Licitación Pública N° 48/2022** denominada "**DESARME Y LIMPIEZA DE SITIOS CAMPAMENTO RENACER, COMUNA DE ALTO HOSPICIO, REGIÓN DE TARAPACÁ**", en atención a la solicitud oportuna de la empresa **SOCIEDAD CONSTRUCTORA HERMANOS LIMITADA** mediante carta de fecha 20 de febrero de 2024, individualizada en el visto b) de la presente Resolución.
2. **DÉJASE ESTABLECIDO** que la empresa **SOCIEDAD CONSTRUCTORA HERMANOS LIMITADA, R.U.T. N° 77.352.040-2**, deberá suscribir ante Notario tres transcripciones de la presente Resolución conforme a lo indicado en el Art. N° 46 del D.S. N° 355/1976 (V. y U.), en señal de aceptación

021004

01/11/00

**INUTILIZADO**

de la misma, debiendo protocolizar ante el mismo Notario uno de dichos ejemplares. Los gastos que demande este trámite serán de cargo de la empresa constructora.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE, NOTIFIQUESE Y ARCHÍVESE**



**PATRICIO ALTERMATT SELAME**  
**DIRECTOR SERVIU REGIÓN DE TARAPACÁ**



**AIC/CMB**

**DISTRIBUCIÓN:**

- SEREMI MINVU Región de Tarapacá
- Dirección SERVIU Región de Tarapacá
- Departamento Jurídico
- Departamento Programación Física y Control
- Departamento Administración y Finanzas
- Departamento Técnico
- Asentamientos Precarios
- Oficina de Partes
- Sociedad Constructora Hermanos Limitada. ([yerko\\_celpa@socoher.cl](mailto:yerko_celpa@socoher.cl); [framirez@socoher.cl](mailto:framirez@socoher.cl))

