



ORD.: N° 1999

ANT.: Oficio N°1260 de fecha 03 de abril de 2017, donde comunica suspensión y posterga fecha entrega primer informe de avance de la LP N° 23/2016 "Diseño construcción obras de Macroubanización Sector La Chimba Antofagasta", Código BIP N°30366991-0.

MAT.: Comunica reactivación de la primera etapa informe de la LP N° 23/2016 "Diseño construcción obras de macroubanización Sector La Chimba Antofagasta", Código BIP N°30366991-0.

ANTOFAGASTA, 24 MAY 2017

**A : SR. PATRICIO TAPIA GUTIERREZ
APODERADO UTP ESTUDIO MACROURBANIZACION SECTOR LA CHIMBA .**

**DE : SR. ROBINSON ESPEJO CHEPILLO
JEFE (S) DEPARTAMENTO TECNICO**

Junto con saludar y en relación al proyecto Licitación Pública N° 23/2016 "Diseño construcción obras de macroubanización Sector La Chimba Antofagasta", Código BIP N°30366991-0, contratado mediante Res. Ex. N° 4327 de fecha 13 de diciembre de 2016 a la unión temporal de proveedores (UTP) entre los consultores de Control Ingenieros Consultores Ltda & Juan Alvarado Castillo, cuyo monto de contrato asciende a un total de \$236.800.000.-y por un plazo de ejecución de 220 días corridos, informo a usted que de acuerdo al oficio mencionado en el antecedente donde se comunica suspensión y postergación del plazo de entrega del primer informe por falta de información correspondiente a los perfiles de las calles involucradas en el estudio, de ésta forma, el plazo se congela y suspende quedando tres días pendientes para la entrega del primer informe del estudio.

Dado lo anterior y de acuerdo al pronunciamiento correspondiente de la DOM mediante oficio N°279 de fecha 23 de mayo de 2017, el plazo para la entrega del primer informe se reactiva desde el día hábil siguiente a la fecha que se produzca el pronunciamiento de la DOM, en este caso, desde el 24 de mayo de 2017, estableciendo como fecha de entrega del primer informe el viernes 26 de mayo de 2017 en oficina de partes de SERVIU Antofagasta.

Saluda cordialmente a usted.

ROBINSON ESPEJO CHEPILLO
INGENIERO CIVIL

JEFE (S) DEPARTAMENTO TECNICO

AMH/CLA/cla

**DISTRIBUCION:
24/05/2017**

- 1.- Sr. Patricio Tapia Gutiérrez.
Osorno # 4374, of. 01, Antofagasta.
- 2.- Sr. Juan Alvarado Castillo
14 de febrero #2174 Of. 1 y 2, Antofagasta.

- 3.- Carpeta de Obra (Cristian Luza)
- 4.-Departamento Técnico (Isabel Araya).
- 5.-Encargo de Transparencia Obras Urbanas (Wagner Gutiérrez)
- 6.- Oficina de partes.