



DEPARTAMENTO PLANES Y PROGRAMAS

**AUTORIZA NUEVO PLAZO PARA EL INICIO DE OBRAS DEL PROYECTO PPPF EL PEUMO EEEE, VILLA ALEMANA.**

**RESOLUCIÓN EX. N° ---777---**

**VALPARAISO, -2 JUN 2021**

**VISTOS:**

Lo dispuesto en la Ley 16391 que crea el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el DL 1305 que reestructura y regionaliza el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el DS 397 (V. y U.) Reglamento Orgánico de las Secretarías Regionales Ministeriales.

El Art. 21° letra I) del D.S. N° 255 (V. y U.) de 2006, que reglamenta el Programa de Protección del Patrimonio Familiar.

El Decreto Exento N° 6042 (V. y U.) de 2017, que delega en los Secretarios Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo la facultad de conceder una segunda prórroga u otorgar un nuevo plazo para el inicio de obras, y para autorizar una nueva prórroga o un nuevo plazo de vigencia a los certificados de subsidio del Programa de Protección del Patrimonio Familiar, de conformidad con lo establecido en el inciso final de la letra I) art. 21, y en el inciso final del art. 38, ambos del D.S. N° 255 (V. y U.) de 2006, respectivamente.

La Resolución Exenta N° 809 (V. y U.) de fecha 11 de mayo de 2020 y sus modificaciones, que establece el Llamado Especial 2020 a postulación para el desarrollo de proyectos del Programa de Protección del Patrimonio Familiar Título II para proyectos de eficiencia energética y acondicionamiento térmico de viviendas.

La Resolución Exenta N° 240 (V. y U.) de fecha 26 de febrero de 2021, que aprueba la nómina de postulantes seleccionados en el tercer proceso de postulación correspondiente al llamado especial del Programa de Protección del Patrimonio Familiar, efectuado mediante Resolución Exenta N° 809 (V. y U.) de 2020.

El Ingreso de Partes SERVIU N° 3311 de fecha 19 de abril de 2021, del representante de la PSAT Felipe Cerda Morales, mediante el cual se solicita un nuevo plazo para el inicio de las obras del proyecto El Peumo EEEE de Villa Alemana, debido a los problemas de abastecimiento de materiales que ha provocado la emergencia sanitaria que afecta al país.

El Decreto (V. y U.) N° 33 de 18 de abril de 2018 que me designa en el cargo de Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, y



une  
la  
Ciudad

DEPARTAMENTO PLANES Y PROGRAMAS

**CONSIDERANDO:**

El Oficio Ord. N° 1797 de fecha 10 de mayo de 2021 del Director SERVIU Región Valparaíso, mediante el cual adjunta los antecedentes que justifican una prórroga para el inicio de las obras del proyecto El Peumo EEEE de Villa Alemana, perteneciente al Programa de Protección del Patrimonio Familiar, en atención a lo cual dicto la siguiente:

**RESOLUCION:**

- 1º Autorízase un nuevo plazo de 30 días a contar de la fecha de la presente resolución, para el inicio de las obras del proyecto El Peumo EEEE de Villa Alemana, correspondiente al Programa de Protección del Patrimonio Familiar.
- 2º Se deja constancia que esta resolución no irroga gastos para esta SEREMI.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

  
EVELYN MANSILLA MUÑOZ  
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO  
REGIÓN DE VALPARAÍSO



KCF/NPL/HGC

**DISTRIBUCION:**

- SERVIU V REGIÓN
- D.P.H. – MINVU SANTIAGO
- ARCHIVO RESOLUCIÓN SEREMI
- PROFESIONAL ENCARGADO
- OFICINA DE PARTES

**PUBLICAR TRANSPARENCIA**

SI ( ) NO (✓)