



DEPARTAMENTO PLANES Y PROGRAMAS

**AUTORIZA NUEVO PLAZO PARA EL INICIO DE LAS OBRAS DEL PROYECTO PPPF COMITÉ FLORIDA ALTO II, VALPARAISO.**

**RESOLUCIÓN EX. N° 1689**

**VALPARAISO, 15 SEP 2021**

### **VISTOS:**

Lo dispuesto en la Ley 16391 que crea el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el DL 1305 que reestructura y regionaliza el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el DS 397 (V. y U.) Reglamento Orgánico de las Secretarías Regionales Ministeriales.

El Art. 21° letra I) del D.S. N° 255 (V. y U.) de 2006, que reglamenta el Programa de Protección del Patrimonio Familiar.

El Decreto Exento N° 6042 (V. y U.) de 2017, que delega en los Secretarios Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo la facultad de conceder una segunda prórroga u otorgar un nuevo plazo para el inicio de obras, y para autorizar una nueva prórroga o un nuevo plazo de vigencia a los certificados de subsidio del Programa de Protección del Patrimonio Familiar, de conformidad con lo establecido en el inciso final de la letra I) art. 21, y en el inciso final del art. 38, ambos del D.S. N° 255 (V. y U.) de 2006, respectivamente.

La Resolución Exenta N° 809 (V. y U.) de fecha 11 de mayo de 2020 y sus modificaciones, que establece el Llamado Especial 2020 a postulación para el desarrollo de proyectos del Programa de Protección del Patrimonio Familiar Título II para proyectos de eficiencia energética y acondicionamiento térmico de viviendas.

La Resolución Exenta N° 240 (V. y U.) de fecha 26 de febrero de 2021, que aprueba la nómina de postulantes seleccionados en el tercer proceso de postulación correspondiente al llamado especial del Programa de Protección del Patrimonio Familiar, efectuado mediante Resolución Exenta N° 809 (V. y U.) de 2020.

La Carta de fecha 21 de julio de 2021, del representante legal de la Asistencia Técnica Rio Nero Ltda., mediante la cual se solicita un nuevo plazo para el inicio de las obras del Comité Florida Alto II de Valparaíso, ya que la constructora se encuentra a la espera del ajuste de precios de los materiales, según lo dispuesto por la Resolución N° 727 (V. y U.) de 2021 y en virtud de la emergencia sanitaria que afecta al país.

El Decreto de nombramiento en trámite, que designa al suscrito en el cargo Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de Valparaíso, y



DEPARTAMENTO PLANES Y PROGRAMAS

**CONSIDERANDO:**

El Oficio Ord. N° 3452 de fecha 7 de septiembre de 2021 del Director SERVIU Región Valparaíso, mediante el cual adjunta los antecedentes que justifican una prórroga para el inicio de las obras del Comité Florida Alto II de Valparaíso, perteneciente al Programa de Protección del Patrimonio Familiar, en atención a lo cual dicto la siguiente:

**RESOLUCION:**

- 1º Autorízase un nuevo plazo de 60 días a contar de la fecha de la presente resolución, para el inicio de las obras del Comité Florida Alto II de Valparaíso, correspondiente al Programa de Protección del Patrimonio Familiar.
- 2º Se deja constancia que esta resolución no irroga gastos para esta SEREMI.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

  
FRUPE VERGARA LUCERO  
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO  
REGION DE VALPARAISO



KCF/NPL/HGC

**DISTRIBUCION:**

- SERVIU V REGIÓN
- D.P.H. – MINVU SANTIAGO
- ARCHIVO RESOLUCIÓN SEREMI
- PROFESIONAL ENCARGADO
- OFICINA DE PARTES

**PUBLICAR TRANSPARENCIA**

SI ( ) NO ( )