

**TRAMITADO CON ALCANCE**  
Oficio N° 4942  
Fecha 27-09-2010



GOBIERNO DE  
**CHILE**  
SERVIU REGIÓN DE VALPARAÍSO

**APRUEBA AUMENTO DE PLAZO EN CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS EN BARRIO PLACILLA DE LA COMUNA DE VALPARAISO.**

**CON ESTA FECHA SE HA DICTADO LA SIGUIENTE:**

**RESOLUCIÓN N° 033**

**VALPARAISO, 04 AGO 2010**

**CONSIDERANDO:**

- 1 4 4 0 7 8
- a) El Convenio de Transferencia de Fondos de fecha 25 de Octubre de 2007, suscrito entre el **SERVIU REGION VALPARAISO**, la **I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO** y la **SEREMI de VIVIENDA Y URBANISMO**, suscrito en el marco del Programa Quiero Mi Barrio, a aplicarse en el Barrio de Placilla de la comuna de VALPARAISO, que acuerda transferir la suma de \$1.220.000.000.- (mil doscientos veinte millones de pesos).
  - b) Resolución afecta. N° 150 de fecha 13 de Noviembre de 2007 que aprueba la Transferencia de recursos del Convenio estipulado en el considerando a) de la presente.
  - c) Ord. N° 1219 de fecha 30 de Junio de 2010 de la SEREMI MINVU de Valparaíso, que solicita aumento de plazo del convenio precitado, y aprueba utilizar excedentes de los montos definidos en el convenio para la ejecución de obras de reparación de pavimentos.
  - d) Ord. N° 337 de fecha 16 de Junio de 2010 de la I. Municipalidad de Valparaíso, que solicita aumento de plazo para el convenio precitado.
  - e) Ord. N° 2306 de fecha 07 de Mayo de 2010 de este SERVIU de Valparaíso, que informa a la SEREMI MINVU, sobre la situación del Proyecto individualizado en el convenio precitado.
  - f) D.S N° 14 que aprueba Reglamento del programa de recuperación de barrio.
  - g) Resolución Ex. N° 3049 de fecha 9 de Mayo del 2008 que aprueba Manual de Procedimiento del Programa de Recuperación de Barrios.
  - h) El D.L. N°1.305 del 19 de Febrero de 1976 y el D.S. N°355 del 4 de Febrero de 1976, ambos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
  - i) Las facultades que me confiere el D.S. N° 47 de fecha 27 de Abril del 2010, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, dicto la siguiente:

**VISTOS:**

1.- Que la obra precitada en el considerando a) se encuentra finalizada y que presenta problemas en uno de sus paños producto de napas no contempladas en las calicatas del estudio del proyecto, según lo informa Ord. N° 5141 de fecha 16 de Septiembre de 2009 de este SERVIU de Valparaíso.

2.- Que la obra de reparación han sido presupuestadas y que su costo esta dentro de los marcos presupuestarios del convenio.

**APRUEBA AUMENTO DE PLAZO EN CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS EN BARRIO PLACILLA DE LA COMUNA DE VALPARAISO.**

3.- Que el convenio precitado se encuentra vencido y que las obras requieren ejecución para su fiel cumplimiento y de esta forma este SERVIU pueda recepcionar en conformidad el proyecto en cuestión.

**RESOLUCIÓN**

**PRIMERO:** Apruébese el aumento de plazo del convenio establecido en el considerando a) de la presente, de forma tal, de dar ejecución a las obras de reparación ya mencionadas en la solicitud emanada por la SEREMI MINVU según se menciona en el considerando c) del presente instrumento. El plazo solicitado es extensivo hasta el 13 de Noviembre del presente año, momento que se dará por cerrado todas las obligaciones contractuales que este SERVIU tenga con la I. Municipalidad de Valparaíso por las obras ya mencionadas.

**TOMESE RAZON, ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE.**



**MARIA FRANCISCA CRUZ URRUTIA**  
**CONSTRUCTOR CIVIL**  
**DIRECTORA SERVIU REGION VALPARAISO**

*mm*

*[Handwritten signature]*  
MMR/ITO/HNF/cgg

**DISTRIBUCIÓN:**

- ❖ SEREMI MINVU REGION DE VALPARAISO
- ❖ DIRECCION SERVIU REGION DE VALPARAISO
- ❖ DEPARTAMENTO TÉCNICO.
- ❖ DEPARTAMENTO JURÍDICO
- ❖ DEPARTAMENTO PROGRAMACIÓN
- ❖ I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO
- ❖ OFICINA DE PARTES
- ❖ CONTRALORIA INTERNA SERVIU REGION DE VALPARAISO
- ❖ CONTRALORIA REGIONAL DE VALPARAISO

