



RESOLUCIÓN  
ELECTRONICA

OTORGA PRÓRROGA DE VIGENCIA DE CERTIFICADOS DE SUBSIDIOS, CAPITULO II D.S. 27/2016 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y BARRIOS, A PROYECTO COMITÉ DE MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL ROBLE CÓDIGO 154819 DE LA COMUNA DE SAN ANTONIO, REGIÓN DE VALPARAÍSO

VALPARAISO, 23 ENE. 2024

RESOLUCIÓN EXENTA N° 530

**VISTOS:**

- 1) El Decreto Ley N° 1.305 Publicado en el Diario Oficial de fecha 19 de febrero de 1976, que reestructura y regionaliza el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y Corporaciones dependientes;
- 2) El Decreto Supremo N° 27 (V. y U.) de 2016, que aprueba el Reglamento del Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios;
- 3) La Resolución Exenta N° **1420** de fecha **01 de octubre de 2020**, que modifica Resolución Exenta N° 302 (V. y U.) de 2020 que llama a postulación individual o grupal, para el desarrollo de proyectos de Mejoramiento y Ampliación de la Vivienda del Capítulo Segundo, del Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios regulado por el D.S. 27 (V. y U.) 2016, y aprueba nómina de postulantes seleccionados.
- 4) La Resolución N° 7 de 2019, de la Contraloría General de la República, que fija normas de exención del trámite de toma de razón.
- 5) La Resolución N° 14 de fecha 29 de diciembre de 2022, de la Contraloría General de la República, que determina los montos en Unidades Tributarias Mensuales, a partir de los cuales los actos indicados, quedarán sujetos a Toma Razón y Controles
- 6) El Decreto Exento RA 272/29/2023 de fecha 4 de abril de 2023, que nombra a don Rodrigo Uribe Barahona como Director SERVIU Región de Valparaíso.
- 7) Las facultades que me confiere el D.S. MINVU N° 355 de 1976, Reglamento Orgánico de los SERVIU y sus posteriores modificaciones.

**CONSIDERANDO:**

1. Carta N° **004/2024** de fecha **04 de enero de 2024**, presentada por la Entidad Patrocinante **Egis V Costa Ltda.**, que solicita se otorgue prórroga a Subsidios Habitacionales del Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios, correspondiente al Proyecto **“Comité de Mejoramiento de la Vivienda El Roble” Código 154819** de la comuna de San Antonio, el cual presenta un avance de obra de un **84%** por lo que solicitan prórroga de 180 días, para dar término al Proyecto que se encuentra en ejecución.
2. Informe Técnico de Francisco Cadenas Bustamante, de fecha **17 de enero de 2024** que ratifica un **84%** de avance normal y físico de las obras.
3. La facultad contenida en el artículo 57 del citado Programa en el visto 2) y habiéndose acreditado la causal contenida en el numeral N° 2 en conformidad a documentos presentados.

**R E S O L U C I Ó N:**

**AUTORÍCESE**, una prórroga por **180 días** a contar de la fecha de la presente resolución, la vigencia de los Certificados de Subsidios Habitacionales de Proyecto **“Comité de Mejoramiento de la Vivienda El**

2° Esta Resolución no irroga gastos a esta Institución.

**RODRIGO URIBE BARAHONA**  
**DIRECTOR SERVIU REGION DE VALPARAISO**

RCC/SUL/CBP

DISTRIBUCIÓN:

- ENTIDAD PATROCINANTE EGIS V COSTA LTDA. AVDA. ANGAMOS N 1678 BCAS. SAN ANTONIO-
- DEPARTAMENTO JURÍDICO
- DEPARTAMENTO PROVINCIAL SAN ANTONIO
- OFICINA DE PARTES



Firmado por Rodrigo Uribe Barahona Fecha firma: 23-01-2024 16:52:47



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo a la ley N° 19.799  
Para verificar la integridad y autenticidad de este documento utilice los siguientes  
timbre y folio de verificación: Folio: 530 Timbre: UKTUHHH5UBA En:  
<http://vdoc.minvu.cl>