





**SERVIU REGIÓN DE VALPARAÍSO  
DEPARTAMENTO TÉCNICO  
OFICINA PROPUESTAS**

**CON ESTA FECHA SE HA DICTADO  
LA SIGUIENTE:**

**RESOLUCIÓN EXENTA N° 1229,**

**VALPARAÍSO,**

**INT.**

**TENIENDO PRESENTE:**

**01 ABR. 2013**

352

a) El Decreto Ley N° 1.305 publicado en el Diario Oficial de fecha 19 de Febrero de 1976, que reestructura y regionaliza el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y Corporaciones dependientes y el Decreto Supremo N° 355 de fecha 28 de Octubre de 1976, publicado en Diario Oficial de fecha 04 de Febrero de 1977, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que sanciona el Reglamento Orgánico para los Servicios de Vivienda y Urbanización.

b) La Resolución Exenta N° 5447 de fecha 17 de octubre de 2012, por la cual se aprueba el Trato Directo N°158/12 "**PROGRAMA PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 21° LLAMADO, COMUNA DE CABILDO**", por un monto de \$150.072.254.- moneda nacional, sin intereses ni reajuste y un plazo de 98 días corridos.

c) La Orden de Servicio N° 463 de fecha 24 de octubre de 2012, por la cual se designa Director de Obras a la Ingeniero Constructor **Sra. Moira Rodriguez V.** y como Director de Obras Subrogante al Constructor Civil **Srta. Carolina Gonzalez P.**

d) La Resolución Exenta N° 6516 de fecha 20 de diciembre de 2012, por la cual se aprobó y se transcribió el contrato de Ejecución de Obras para el **Trato Directo N° 158/12, "PROGRAMA PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 21° LLAMADO, COMUNA DE CABILDO"**, celebrado entre **SERVIU REGIÓN DE VALPARAÍSO** y don **IVO GOLES BARRIENTOS.**

e) El Informe N° 21 de fecha 04 de marzo de 2013, suscrito por el Director de Obras, por la Oficina de Costos y Presupuestos, la empresa constructora, el Jefe Oficina Pavimentos Participativos, por el Encargado de la Sección de Vialidad y Equipamiento Urbano, del Jefe del Departamento Técnico y con la autorización de la Directora Regional, en el cual se fundamenta la necesidad de aprobar un aumento de plazo por 35 días corridos, sin mayores gastos generales, a raíz de situación ocurrida en calle Los Jazmines, donde se advirtió al inicio del proyecto, un corte del terreno que impedía desarrollar la calzada de acuerdo a proyecto. Considerando el desnivel del orden de 4,5 m. entre calle los jazmines y el terreno adyacente, se consulta al ingeniero proyectista su recomendación técnica para la contención de la calzada de modo de asegurar su estabilidad en el mediano y largo plazo. Circunstancias que generó una modificación del proyecto con el correspondiente aumento de plazo.

f) Lo dispuesto en el D.S. N° 236, de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Bases Generales Reglamentarias de Contratación de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanización.



g) La Resolución N° 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República, que fija normas respecto de la exención del trámite de toma de razón.

h) El Decreto Supremo N° 125 de fecha 30 de noviembre de 2010 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que nombra a la suscrita en el cargo de Directora del Servicio de Vivienda y Urbanización Región de Valparaíso, dicto la siguiente:

### **R E S O L U C I Ó N :**

- 1º.- **OTORGASE** a don IVO GOLES BARRIENTOS una **AMPLIACION DE PLAZO DE 35 DIAS CORRIDOS**, del contrato denominado **"PROGRAMA PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 21° LLAMADO, COMUNA DE CABILDO, Trato Directo N°158/12**, contados desde el día 11 de marzo de 2013 hasta el día 15 de abril de 2013, conforme a la Resolución Exenta N° 5447 de fecha 17 de octubre de 2012 y a la Resolución Exenta N° 6516 de fecha 20 de diciembre de 2012, ampliación de plazo, sin derecho al pago de mayores gastos generales, de acuerdo a lo señalado en Informe N° 21 de fecha 04 de marzo de 2013.
- 2º.- **MODIFÍCASE EL PROGRAMA DE TRABAJO** del contrato antes indicado, de acuerdo a las causales y fundamentos que se detallan en el considerando letra e) de la presente Resolución.
- 3º.- Que la presente Resolución formará parte integrante de la Resolución Exenta N° 5447 de fecha 17 de octubre de 2012 y a la Resolución Exenta N° 6516 de fecha 20 de diciembre de 2012.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

**MARIA FRANCISCA CRUZ URRA**  
**DIRECTORA SERVIU REGIÓN DE VALPARAÍSO**

FDS.JHT.MHL.AFM.IDW.VRO.PAG  
TRANSCRIBIR A:  
DIVISIÓN DE DESARROLLO URBANO MINVU  
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL MINVU  
DIRECCIÓN SERVIU REGIÓN DE VALPARAÍSO  
DEPARTAMENTO TÉCNICO  
OFICINA DE PARTES  
**IVO GOLES BARRIENTOS**  
**VALDIVIA N°300, OFICINA 1101, LOS ANGELES**

