



EXTIENDE PLAZO DE VIGENCIA A CERTIFICADOS DE SUBSIDIO PPPF TITULO II, SELECCION 2016, COMITÉ DE MEJORAMIENTO EL REENCUENTRO, COMITÉ DE MEJORAMIENTO LOS BATROS, SANTA GLORIA DE PALMILLA. PROVINCIA DE LINARES.

RESOLUCION EXENTA N° 1322 /

TALCA, 14 SET. 2017

VISTOS:

- a) El artículo 38 del D. S. 255 de (V. y U.) 2006 que faculta a la SEREMI respectiva a otorgar por una sola vez, mediante resoluciones fundadas dictadas a petición de SERVIU, un plazo adicional al de la vigencia del certificado de hasta 180 días corridos;
- b) El D.S. N° 397/1976 (V. y U.) Reglamento Orgánico de la Secretarías Regionales Ministeriales;
- c) El Oficio N°4520, de fecha 30/08/2017, del Director de SERVIU Región del Maule, que solicita prórroga de certificados de subsidio PPPF, SELECCION JUNIO 2016, COMITÉ DE MEJORAMIENTO EL REENCUENTRO, COMITÉ DE MEJORAMIENTO LOS BATROS, SANTA GLORIA DE PALMILLA. PROVINCIA DE LINARES.
- d) El Decreto Supremo N°32 (V. y U.), de fecha 14/03/2017, que me designa como Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo subrogante, para la Región del Maule y;
- e) Lo dispuesto en la Resolución N° 1600 del 2008, de la Contraloría General de la República.

CONSIDERANDO:

Que, en la especie el Director de SERVIU Región del Maule, mediante Oficio N°4520 de fecha 30/08/2017, ha acreditado que existen razones calificadas que fundamentan y justifican ampliar el período de Vigencia de Certificados de Subsidio Habitacional Patrimonial PPPF, SELECCION JUNIO 2016, COMITÉ DE MEJORAMIENTO EL REENCUENTRO, COMITÉ DE MEJORAMIENTO LOS BATROS, SANTA GLORIA DE PALMILLA. PROVINCIA DE LINARES.

RESUELVO:

1.- EXTIÉNDASE hasta el 24/02/2018, la vigencia a los Certificados de subsidio PPPF, del **COMITÉ DE MEJORAMIENTO EL REENCUENTRO**, según detalle:

N°	NOMBRE	RUT	SERIE CERTIFICADO
1	CÁCERES RETAMAL HÉCTOR ENRIQUE	6480263-1	GM2 N° SE1-2016-279190
2	GALDAMES CANCINO ROSA ELIANA	7959766-K	GM2 N° SE1-2016-279189
3	ROJAS RAMOS KAREN IVONNE	13789853-5	GM2 N° SE1-2016-279176
4	TORRES CARRASCO MARÍA DE LAS MERCEDES	5438575-7	GM2 N° SE1-2016-279187

2.- EXTIÉNDASE hasta el 24/02/2018, la vigencia a los Certificados de subsidio PPPF, del **COMITÉ DE MEJORAMIENTO LOS BATROS**, según detalle:

N°	NOMBRE	RUT	SERIE CERTIFICADO
1	GONZÁLEZ VEGA CAROLINA PAZ	15156269-8	GM2 N° SE1-2016-277336
2	OSSES RETAMAL LORENA ANDREA	15154478-9	GM2 N° SE1-2016-277323
3	VALDÉS NAVARRO AÍDA DEL CARMEN	15152858-9	GM2 N° SE1-2016-277322



3.- **EXTIÉNDASE** hasta el 24/02/2018, la vigencia a los Certificados de subsidio PPPF, del **SANTA GLORIA DE PALMILLA**, según detalle:

N°	NOMBRE		RUT	SERIE CERTIFICADO
1	ANDAUR	MATTAMALA JOSÉ EDUARDO	12963759-5	GM2 N° SE1-2016-280936
2	BALBOA	RAMOS MARGARITA ROSA	6633456-2	GM2 N° SE1-2016-280908
3	GUTIÉRREZ	TAPIA MARITZA DEL CARMEN	10904397-4	GM2 N° SE1-2016-280934
4	VÁSQUEZ	VÁSQUEZ PATRICIA ALEJANDRA	17447223-8	GM2 N° SE1-2016-280937

ANOTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE



ADOLFO LEAL ARAVENA
Secretario Regional Ministerial (s)
Vivienda y Urbanismo Región del Maule

ALA/CAB/JLR/agr.-

Distribución:

- Director SERVIU Regional.
- Depto. P. y P.
- Art. 7g Transparencia.
- Oficina de Partes



DEPTO. OPERACIONES HABITACIONALES
INTERNO 6034. CARTA S/N

4520

ORD. N° _____

ANT. CARTAS S/N DE 24.08.2017, ASISTENCIA TÉCNICA EPIS E.I.R.L.

MAT. SOLICITA PRORROGA DE CERTIFICADOS DE SUBSIDIOS PPPF, "COMITÉ DE MEJORAMIENTO EL REENCUENTRO, COMITÉ DE MEJORAMIENTO LOS BATROS, SANTA GLORIA DE PALMILLA", PROVINCIA LINARES.

30 AGO 2017

TALCA,

A : SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL VIVIENDA Y URBANISMO

DE : DIRECTOR SERVIU REGION DEL MAULE

1.- Me permito solicitar a Ud. se sirva otorgar ampliación del plazo de vigencia de **certificados de SUBSIDIO PROGRAMA PROTECCION DEL PATRIMONIO FAMILIAR, TITULO II, seleccionados 2016**, que a continuación se detallan, toda vez que este SERVIU Regional ha comprobado que existen antecedentes probatorios de causal indicada en el D.S. 255/2006 (V. Y U.), ART. 38, PARRAFO XVII, que faculta para **AMPLIAR EL PERÍODO DE VIGENCIA DE LOS CERTIFICADOS DE SUBSIDIO, QUE SE SEÑALAN:**

1- COMITÉ DE MEJORAMIENTO EL REENCUENTRO

N°	NOMBRE			RUT	SERIE CERTIFICADO
1	CÁCERES	RETAMAL	HÉCTOR ENRIQUE	6480263-1	GM2 N° SE1-2016-279190
2	GALDAMES	CANCINO	ROSA ELIANA	7959766-K	GM2 N° SE1-2016-279189
3	ROJAS	RAMOS	KAREN IVONNE	13789853-5	GM2 N° SE1-2016-279176
4	TORRES	CARRASCO	MARÍA DE LAS MERCEDES	5438575-7	GM2 N° SE1-2016-279187

PRORROGA SOLICITADA : HASTA EL 24.02.2018

Este SERVIU ha recepcionado los antecedentes que respaldan la ampliación de plazo solicitada, según el respectivo Informe firmado por el Inspector Técnico de Obra SERVIU, Doña Margarita Casanova, que informa un avance de obras de un 100%.

2- COMITÉ DE MEJORAMIENTO LOS BATROS

N°	NOMBRE			RUT	SERIE CERTIFICADO
1	GONZÁLEZ	VEGA	CAROLINA PAZ	15156269-8	GM2 N° SE1-2016-277336
2	OSSES	RETAMAL	LORENA ANDREA	15154478-9	GM2 N° SE1-2016-277323
3	VALDÉS	NAVARRO	AÍDA DEL CARMEN	15152858-9	GM2 N° SE1-2016-277322

PRORROGA SOLICITADA : HASTA EL 24.02.2018

Este SERVIU ha recepcionado los antecedentes que respaldan la ampliación de plazo solicitada, según el respectivo Informe firmado por el Inspector Técnico de Obra SERVIU, Doña Margarita Casanova, que informa un avance de obras de un 100%.

3- SANTA GLORIA DE PALMILLA

N°	NOMBRE			RUT	SERIE CERTIFICADO
1	ANDAUR	MATTAMALA	JOSÉ EDUARDO	12963759-5	GM2 N° SE1-2016-280936
2	BALBOA	RAMOS	MARGARITA ROSA	6633456-2	GM2 N° SE1-2016-280908
3	GUTIÉRREZ	TAPIA	MARITZA DEL CARMEN	10904397-4	GM2 N° SE1-2016-280934
4	VÁSQUEZ	VÁSQUEZ	PATRICIA ALEJANDRA	17447223-8	GM2 N° SE1-2016-280937

PRORROGA SOLICITADA : HASTA EL 24.02.2018

Este SERVIU ha recepcionado los antecedentes que respaldan la ampliación de plazo solicitada, según el respectivo Informe firmado por el Inspector Técnico de Obra SERVIU Dra. Margarita Casanova, que informa un avance de obras de un 100%.

Saluda a Ud. Atentamente



OMAR GUTIERREZ MESINA
DIRECTOR SERVIU REGION DEL MAULE

(INT. N° 626/ 28.08.2017)
DISTRIBUCION:
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES HABITACIONALES
JEFE DE OFICINA DE PARTES
SEÑALADO
MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
UNIDAD PPPF
DEPTO. OOHM



Informe técnico para solicitud de prorroga

COMITÉ DE MEJORAMIENTO EL REENCUENTRO

MAT. Solicita prorroga de subsidio Programa de Protección del Patrimonio Familiar.

Linares, 23 de Agosto de 2017

A: EGIS EPIS
DE: MARGARITA CASANOVA SCHUHKNECHT
ARQUITECTO SERVIU DELEGACION LINARES
INSPECTOR TECNICO DE OBRAS

Se extiende el presente Informe a solicitud de la **EGIS EPIS** a fin de extender la vigencia de subsidio para 4 beneficiarios perteneciente al **COMITÉ DE MEJORAMIENTO EL REENCUENTRO** de la comuna de Linares.

1. En la siguiente tabla se detalla el porcentaje de avance para los beneficiarios a quien se les solicita aumento de vigencia de subsidio:

Nº	Beneficiario	RUN	Dirección	Subsidio
1	MARIA DE LAS MERCEDES TORRES CARRASCO	5.438.575-7	PJE. POLCURA Nº 1534	GM2 Nº SE1-2016-279187
2	HECTOR ENRIQUE CACERES RETAMAL	6.480.263-1	PJE. GUMERA Nº C-2	GM2 Nº SE1-2016-279190
3	ROSA ELIANA GALDAMES CANCINO	7.959.766-K	PJE. ABRANQUIL Nº 1514	GM2 Nº SE1-2016-279189
4	KAREN IVONNE ROJAS RAMOS	13.789.853-5	PJE. LOS NOGALES Nº 544	GM2 Nº SE1-2016-279176

- 3.- Justificación para solicitud de prórroga:

La justificación para la solicitud de prórroga del Comité de Mejoramiento El Reencuentro, se debe a la falta de capacidad económica por parte del contratista, ya que éste ejecuto simultáneamente 4 comités, aproximadamente 115 beneficiarios. Debido a esto se retrasaron las obras.

- 4.- El porcentaje de avance físico del comité corresponde 100%.

MARGARITA M. CASANOVA SCHUHKNECHT
ARQUITECTO SERVIU DELEGACION DE LINARES
INSPECTOR TECNICO DE OBRAS



Informe técnico para solicitud de prorroga

COMITÉ DE MEJORAMIENTO LOS BATROS

MAT. Solicita prorroga de subsidio Programa de Protección del Patrimonio Familiar.

Linares, 24 de Agosto de 2017

A: EGIS EPIS
DE: MARGARITA CASANOVA SCHUHKNECHT
ARQUITECTO SERVIU DELEGACION LINARES
INSPECTOR TECNICO DE OBRAS

Se extiende el presente Informe a solicitud de la **EGIS EPIS** a fin de extender la vigencia de subsidio para 3 beneficiarios perteneciente al **COMITÉ DE MEJORAMIENTO LOS BATROS** de la comuna de Linares.



1. En la siguiente tabla se detalla el porcentaje de avance para los beneficiarios a quien se les solicita aumento de vigencia de subsidio:

Nº	Beneficiario	RUN	Dirección	Subsidio
1	AIDA DEL CARMEN VALDES NAVARRO	15.152.858-9	PJE. DALCAHUE 1404	GM2 Nº SE1-2016-277322
2	LORENA ANDREA OSSES RETAMAL	15.154.478-9	PJE. QUILIPIN Nº 1070	GM2 Nº SE1-2016-277323
3	CAROLINA PAZ GONZALEZ VEGA	15.156.269-8	CALLE YERBAS BUENAS Nº 1196	GM2 Nº SE1-2016-277336

- 3.- Justificación para solicitud de prórroga:

La justificación para la solicitud de prórroga del Comité de Mejoramiento Los Batros, se debe a la falta de capacidad económica por parte del contratista, ya que éste ejecuto simultáneamente 4 comités, aproximadamente 115 beneficiarios. Debido a esto se retrasaron las obras.

- 4.- El porcentaje de avance físico del comité corresponde 100%.



MARGARITA M. CASANOVA SCHUHKNECHT
ARQUITECTO SERVIU DELEGACION DE LINARES
INSPECTOR TECNICO DE OBRAS



Informe técnico para solicitud de prorroga

COMITÉ DE MEJORAMIENTO SANTA GLORIA DE
PALMILLA

MAT. Solicita prorroga de subsidio Programa de Protección
del Patrimonio Familiar.

Linares, 24 de Agosto de 2017

A: EGIS EPIS
DE: MARGARITA CASANOVA SCHUHKNECHT
ARQUITECTO SERVIU DELEGACION LINARES
INSPECTOR TECNICO DE OBRAS

Se extiende el presente Informe a solicitud de la **EGIS EPIS** a fin de extender la vigencia de subsidio para 4 beneficiarios perteneciente al COMITÉ DE MEJORAMIENTO SANTA GLORIA DE PALMILLA de la comuna de Linares.

1. En la siguiente tabla se detalla el porcentaje de avance para los beneficiarios a quien se les solicita aumento de vigencia de subsidio:

Nº	Beneficiario	RUN	Dirección	Subsidio
1	MARGARITA ROSA BALBOA RAMOS	6.633.456-2	LOTE C, SECTOR PALMILLA.	GM2 Nº SE1-2016-280908
2	MARITZA DEL CARMEN GUTIÉRREZ TAPIA	10.904.397-4	POBL. SANTA GLORIA, CASA 15. SECTOR PALMILLA	GM2 Nº SE1-2016-280934
3	JOSÉ EDUARDO ANDAUR MATTAMALA	12.963.759-5	PALMILLA S/N	GM2 Nº SE1-2016-280936
4	PATRICIA ALEJANDRA VÁSQUEZ VÁSQUEZ	17.447.223-8	LOTE G-H, SITIO A. PALMILLA	GM2 Nº SE1-2016-280937

- 3.- Justificación para solicitud de prórroga:

La justificación para la solicitud de prórroga del Comité de Mejoramiento Santa Gloria de Palmilla, se debe a la falta de capacidad económica por parte del contratista, ya que éste ejecuto simultáneamente 4 comités, aproximadamente 115 beneficiarios. Debido a esto se retrasaron las obras.

- 4.- El porcentaje de avance físico del comité corresponde 100%.

MARGARITA M. CASANOVA SCHUHKNECHT
ARQUITECTO SERVIU DELEGACION DE LINARES
INSPECTOR TECNICO DE OBRAS