



GOBIERNO DE CHILE
MINVU
REGIÓN DEL BÍO BÍO

OF. ORD: N° **1000** /

ANT.: Oficio Alcaldicio N°308, de fecha 31.03.09, solicitando ampliación de plazo de proyectos de Agenda 1 para los Barrios Cabo Aroca 1 y Cabo Aroca 2.

MAT.: Autoriza aumento de plazo para los proyectos descritos en el presente oficio.

CONCEPCIÓN, **23 ABR 2009**

A: SR. JAIME ARÉVALO NUÑEZ
DIRECTOR SERVIU REGION DEL BIO BIO

DE: SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO
REGIÓN DEL BÍO BÍO

Según Oficio N° 308 de fecha 31.03.09, de la Ilustre Municipalidad de Hualpén, solicitando la ampliación de plazo de los proyectos de Barrio Cabo Aroca 1 y 2 indicados en tablas adjuntas, puedo informar lo siguiente:

CABO AROCA 1		
PROYECTO	PLAZO	MONTO CONVENIO \$
Implementación Áreas Verdes en Yugoslavia-Viena, Escocia-Flandes y Belgrado.	60 días	\$19.216.514.-
Implementación Áreas Verdes y Juegos Infantiles eje Noruega, entre Lisboa y Alemania.	60 días	\$27.205.453.-
Implementación de Áreas Verdes en Eje Portugal, entre Lisboa y Alemania.	60 días	\$38.641.335.-
Mejoramiento de Iluminación Pública.	90 días	\$37.956.374.-
Implementación de Áreas Verdes en Eje Yugoslavia entre Lisboa y Alemania y Eje Alemania entre Austria y Bucarest.	60 días	\$19.091.870.-
Construcción de Espacios Públicos Alemania - Yugoslavia y Alemania - Bucarest.	60 días	\$29.194.006.-
Implementación de Áreas Verdes y Aceras en sector Humberto Otárola y villa Hualpén.	60 días	\$31.756.686.-
Implementación Reductores de Velocidad	30 días	\$2.588.250.-




CABO AROCA 2		
PROYECTO	PLAZO	MONTO CONVENIO \$
Implementación Áreas Verdes en eje Yugoelavía, entre Gran Bretaña y Lisboa.	60 días	\$21.049.910.-
Implementación Áreas Verdes y Juegos Infantiles en calle Noruega, entre Berna y Lisboa.	60 días	\$22.392.654.-
Implementación Áreas Verdes en eje Dinamarca, entre Lisboa y Gran Bretaña.	60 días	\$20.362.447.-
Implementación Áreas Verdes en eje Portugal, entre Lisboa y Gran Bretaña.	60 días	\$68.980.993.-
Iluminación Carpeta Multiuso eje Manchester esquina Gran Bretaña.	30 días	\$4.707.914.-
Implementación de Áreas Verdes eje Manchester, entre Bristol y Suiza.	60 días	\$24.062.029.-
Mejoramiento de Entorno Carpeta Multiuso eje Gran Bretaña con Manchester	60 días	\$13.808.857.-
Construcción Carpeta Multiuso y cierre Perimetral eje Gran Bretaña con Manchester	60 días	\$20.644.025.-
Implementación Reductores de Velocidad	30 días	\$2.665.600.-

1. Los proyectos anteriormente nombrados se encuentran todos con su respectiva Aprobación de la Mesa Técnica Regional, tienen convenio de transferencia de recursos vigente, así como transferencias realizadas en cada uno de ellos.
2. Se solicitó a esta SEREMI Regional, vía Of. Alcaldicio anteriormente indicado, la ampliación del plazo para la ejecución de los proyectos en cuestión, según nuevo cronograma de fecha de término enviado por el Municipio, con el término de ejecución de los proyectos dentro del año en curso.

En vista de los antecedentes antes nombrados, y en virtud de poder generar las instancias y los plazos que culminen en la ejecución de las obras, según nuevo cronograma, es que esta SEREMI recomienda autorizar el aumento de plazo solicitado por el Municipio, solicitándole instruir dicha prorroga sugiriendo los plazos indicados en el Informe Técnico N°25 adjunto para cada uno de los proyectos.

Sin perjuicio de lo anterior, y considerando de que estos barrios son uno de los 10 que deben terminarse el este año, se debe tener presente y aclarar al Municipio que no existirán mas aumentos de plazo, para no comprometer el nuevo cronograma de termino.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.



Arzoia Burgos
Abogado
Secretario Regional Ministerial

Adjunto:

Oficio Alcaldicio N°308, de fecha 31.03.09
Informe de Evaluación N°25.

PAF / CFT

Distribución:

- Destinatario.
- Johann Schweitzer, Coordinador PRB SERVIU (Entrega Antecedentes)
- Archivo Equipo Regional Programa Barrios SEREMI
- Sr. Hernán Sepúlveda C. Coordinador Territorial Barrios Cabo Aroca 1 y 2.
- Sra. Heidi Kraemer G. Coordinadora Territorial Barrios Cabo Aroca 1 y 2.
- Sr. Cristian Feriz Torres – Equipo Programa Barrios SEREMI
- Oficina de Partes (Int. N° 4-1210)