

OF. ORD. Nº: **1076**

ANT.: Oficio Nº Te 5056 del 23.04.2009

MAT.: Fecha cancelación E.Pagos Estudio Matías Cousiño de Lota.

CONCEPCIÓN, **04 MAY 2009**

A: DIRECTOR SERVIU REGION DEL BIO BIO

**DE: SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO
REGIÓN DEL BIO BIO**

El estudio denominado " **30072685 Diagnostico y Condición estructural edificio Matías Cousiño y otros Lota** " financiado con recursos del Ítem 53 de la Subsecretaría y gestionado por esta Seremi, y en el cual el Serviu actuó como Unidad Técnica ha tenido un atraso considerable en su identificación en el presente año, lo que no ha permitido a la fecha cancelar los estados de Pagos correspondiente al segundo y tercer informe.

Este estudio fue incorporado en el D.S 237 del 17.02.2009 , pero lamentablemente fue objetado por contraloría lo que significo su reingreso saliendo tramitado con fecha 13.04.2009 , posteriormente a esto la seremi procedió a solicitar la remesa de recursos para efectuar la cancelación de los estados de pagos respectivo al Consultor , pero lamentablemente el nivel central no ha sido todo lo rápido en depositar estos recursos lo que ha demorado la cancelación ,la que se efectuará finalmente este Jueves 30 de Abril .

Es necesario puntualizar que el cronograma para la ejecución de este Estudio comienza con la solicitud de la Seremi a Serviu quien va actuar como Unidad Técnica de la elaboración de las bases en Enero del 2008, Serviu elabora las bases en Marzo del 2008, posteriormente se elabora el convenio y finalmente con fecha 11/08 /2008 mediante Res 6960 se adjudica el estudio al consultor Sr. Marcelo Moreno otorgándose un plazo de 120 días lo que significaba que este Estudio debió terminarse en el 2008 , lo que no ocurrió presentando un retraso considerable, lo que obligo a conseguir recursos para un arrastre no programado en el presupuesto 2009 con las demoras ya conocidas que han ocasionado las molestias al Consultor, sin embargo siempre en los proyectos de arrastres y cuando intervienen Dipres y Contraloría existen factores que el sector no puede manejar.

Saluda atentamente a Ud.,



Juan Pablo Sanzana Torán
Arquitecto
Secretario Regional Ministerial (S)



Distribución

Destinatario
Sección Administrativa Seremi
Sr. Marcelo Moreno V. Bulnes 1476 Dpto. 711 Concepción.
Planes y Programas (2) (Int.: 68/5) **161**
Oficina de Partes (4/1487)