



DEPARTAMENTO DE PLANES Y PROGRAMAS

Equipo Gestión Política Habitacional

Caratula: 5443 2011-08-01

INT. N° 2247 - 2011-08-10

AUTORIZA NUEVO PLAZO DE INICIO DE OBRAS DE PROYECTO
D.S. N° 255/2006 (V. y U.) DE ACUERDO AL DETALLE QUE SE INDICA

SANTIAGO, 16 AGO 2011

CON ESTA FECHA SE HA DICTADO LA SIGUIENTE:

RESOLUCIÓN EXENTA N° 1906

VISTOS:

- a) Lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 255/2006 de Vivienda y Urbanismo, que reglamenta el Programa de Protección del Patrimonio Familiar.
- b) Lo dispuesto en la letra l) del Artículo 21 del D.S. N° 255/2006 (V. y U.) sobre las facultades de esta SEREMI para autorizar el otorgamiento de prórroga de inicio de obras de proyectos del Programa Habitacional normado en DS individualizado en Visto precedente.
- c) Lo dispuesto en el Decreto Exento N° 673 del 05.11.10 que delega en los Secretarios Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo facultades que indica, para firmar por orden del Ministerio de Vivienda y Urbanismo
- d) El **ORD. N° 4277 de fecha 28.07.2011** del Subdirector de Vivienda y Equipamiento de SERVIU Metropolitano, que solicita nuevo plazo de inicio de obras y se pronuncia favorablemente en cuanto a dicha solicitud, para proyecto(s) que se indica(n) en tabla adjunta, el (los) que fue(ron) seleccionado(s) por medio de **Resolución Exenta MINVU N° 3701 del 18.06.2010, Resolución Exenta MINVU 5950 del 23.09.2010, Resolución Exenta MINVU N° 6670 del 20.10.2010, Resolución Exenta MINVU N° 8826 del 31.12.2010, Resolución Exenta MINVU N° 4472 del 29.07.2010 y Resolución Exenta MINVU N° 3701 del 18.06.2010:**
- e) Lo dispuesto en la Resolución N° 1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República.
- f) El Decreto Supremo N° 397 de 1976 y el Decreto Supremo N° 46 del 23 de Abril de 2010, ambos de Vivienda y Urbanismo, dicto lo siguiente:

CONSIDERANDO

- a) Que las familias de los proyectos que se indican en los Vistos precedentes, se encuentran en una situación de extrema necesidad habitacional.
- b) Que se hace necesario regularizar el proceso administrativo para inicio de obras de los proyectos señalados en los Vistos precedentes, de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente.
- c) Que SERVIU Metropolitano mediante Ord. señalado en Visto d) fundamenta la necesidad de otorgar nueva fecha requerida de inicio de obras



RESOLUCIÓN.

1. Otórguese nuevo plazo de inicio de obras a los proyectos señalados según las fechas indicadas en la tabla siguiente:


PROYECTO	COMUNA	CÓD. GRUPO	TÍTULO	Nº DE BENEF.	FECHA PUBLICACIÓN NOMINA DE SELECCIÓN	FECHA EMISIÓN DE SUBSIDIOS	FECHA MÁX. NORMATIVA INICIO DE OBRAS	NUEVO PLAZO PARA INICIO DE OBRAS
Vecinos Acción Casas	PAC	44241	II	53	18-06-2010	1-07-2010	31-07-2010	13-09-2011
La Victoria	PAC	45549	II	121	23-09-2010	10-10-2010	9-11-2010	26-01-2011
Vecinos Esforzados	PAC	45545	II	120	23-09-2010	10-10-2010	9-11-2010	1-01-2011
Villas Unidas I	PAC	44542	II	89	23-09-2010	10-10-2010	9-11-2010	9-12-2010
Villas Unidas II	PAC	48268	II	30	23-09-2010	10-10-2010	9-11-2010	1-03-2011
Progresando PTYPT	PAC	49041	II	72	20-10-2010	20-10-2010	19-11-2010	14-03-2011
Sol de un Nuevo día	PAC	52992	II	15	31-12-2010	10-01-2011	9-02-2011	4-07-2011
Nueva Villa Sur II	PAC	44241	II	53	18-06-2010	1-07-2010	31-07-2010	5-08-2010
Nueva Villa Sur II etapa II	PAC	45547	II	56	29-07-2010	9-08-2010	8-09-2010	13-11-2010
Nueva Villa Sur II etapa II complemento	PAC	48284	II	25	23-09-2010	10-10-2010	9-11-2010	13-11-2010
Armonía 1006	PAC	44242	II	23	18-06-2010	1-07-2010	31-07-2010	25-04-2011
Armonía 1007	PAC	44327	II	37	18-06-2010	1-07-2010	31-07-2010	25-04-2011
Armonía Réplica	PAC	45569	II	9	29-07-2010	9-08-2010	8-09-2010	25-04-2011
Vecinos en Acción 1006	PAC	44331	II	20	18-06-2010	1-07-2010	31-07-2010	25-04-2011
Vecinos en Acción 1007	PAC	44259	II	18	18-06-2010	1-07-2010	31-07-2010	25-04-2011
Vecinos en Acción Réplica	PAC	49069	II	10	20-10-2010	20-10-2010	19-11-2010	25-04-2011
San Joaquín poniente 1006	PAC	44329	II	24	18-06-2010	1-07-2010	31-07-2010	25-04-2011
San Joaquín poniente 1007	PAC	45158	II	6	18-06-2010	1-07-2010	31-07-2010	25-04-2011
San Joaquín poniente Réplica	PAC	45530	II	16	29-07-2010	9-08-2010	8-09-2010	25-04-2011
Balmaceda	PAC	44839	II	30	18-06-2010	1-07-2010	31-07-2010	25-04-2011
Balmaceda Etapa II	PAC	45540	II	12	29-07-2010	9-08-2010	8-09-2010	25-04-2011
Alessandri I	PAC	47526	II	58	18-06-2010	1-07-2010	31-07-2010	25-04-2011
Alessandri II	PAC	44325	II	23	18-06-2010	1-07-2010	31-07-2010	25-04-2011

Alessandri III	PAC	45541	II	8	29-07-2010	9-08-2010	8-09-2010	25-04-2011
Pozos Areneros I	PAC	44237	II	51	18-06-2010	1-07-2010	31-07-2010	6-06-2011
Pozos Areneros II	PAC	44239	II	55	18-06-2010	1-07-2010	31-07-2010	6-06-2011
Pozos Areneros III	PAC	45539	II	6	29-07-2010	9-08-2010	8-09-2010	6-06-2011
Dávila	PAC	45566	II	31	29-07-2010	9-08-2010	8-09-2010	1-07-2011
Residuales edificios agosto: Armonía, San Joaquín poniente replica, Balmaceda, Pozos Areneros.	PAC	49071	II	25	20-10-2010	20-10-2010	19-11-2010	25-04-2011

POR ORDEN DEL MINISTRO DE VIVIENDA Y URBANISMO,

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE


MARISOL ROJAS SCHWEMMER
ARQUITECTA
SECRETARIA MINISTERIAL METROPOLITANA
DE VIVIENDA Y URBANISMO


JVT/PWL

DISTRIBUCIÓN:

- Destinatario.
- Subdirector de Vivienda y Equipamiento de SERVIU Metropolitano.
- Departamento de Evaluación y Control, SERVIU Metropolitano.
- Secretaría Ministerial Metropolitana.
- Dpto. Planes y Programas.
- Equipo Gestión Política Habitacional (P. Wolff)
- Archivo
- Art. 7/g Ley de transparencia