

31. MAR 2009

2195



CONSIDERANDO:

- a) La Resolución N° 929 de fecha 05/11/2007 que contrató con **CONSTRUCTORA ALVIAL S.A.** la ejecución de las obras de Reposición y Mejoramiento Avda. Los Morros en el tramo comprendido entre Lo Blanco y Gran Avenida, Comuna de El Bosque, en la suma alzada de \$2.485.497.146, incluido Valor Pro forma por \$405.000.000;
- b) El Memorándum N° 1761 de 16/03/2009 del funcionario del Departamento Obras de Pavimentación en que se informa los pagos efectuados por valores pro forma, lo que determina la siguiente liquidación de los valores del rubro:
- |                                 |              |               |
|---------------------------------|--------------|---------------|
| - Valor Pro forma Res. 929/2007 |              | \$405.000.000 |
| - Valores pagados               |              |               |
| E.P. VPF N°1(Mod. Eléctrica)    | \$32.796.036 |               |
| E.P. VPF N°2( " " )             | \$1.285.200  |               |
| E.P. VPF N°1(Mod. A.P. y Alc.)  | \$1.749.300  |               |
| E.P. VPF N°2( " " )             | \$1.379.210  |               |
| E.P. VPF N°3( " " )             | \$4.769.050  |               |
| E.P. VPF N°4( " " )             | \$4.221.000  |               |
| E.P. VPF N°1(Trasl. Canales)    | \$2.599.000  |               |
| E.P. VPF N°2( " " )             | \$5.950.000  |               |
| E.P. VPF N°3( " " )             | \$3.225.000  | \$57.973.796  |
| Menor valor pro forma           |              | \$347.026.204 |
- c) La Resolución N° 1600 de 30/10/2008 de la Contraloría General de la República que establece normas sobre exención del trámite de Toma de Razón;
- d) El D.S. N° 355 (V. y U.) de 1976, Reglamento Orgánico de los SERVIU, la Resolución N° 1500 (V. y U.) de 18/02/2009, que me nombra Subdirector de Pavimentación y Obras Viales y las facultades que me delega la Resolución N° 180 de 05.03.93, dicto la siguiente:

RESOLUCION

- 1.- Apruébase la 1ª y única Liquidación de Valores Pro forma del Contrato suscrito con **CONSTRUCTORA ALVIAL S.A.** mediante Resolución N° 929/2007, que arroja un menor valor pro forma de \$347.026.204.-
- 2.- El cumplimiento de la presente Resolución no afecta al presupuesto del Servicio.-  
Proyecto: 31.02.004.30074335-0



ANOTESE Y COMUNIQUESE

**YAIR VARAS ROJAS**  
SUBDIRECTOR PAVIMENTACION Y OBRAS VIALES

**TFM/CGL/MRA/JLG**  
TRANSCRIPCIONES:

- DIRECCION SERVIU METROPOLITANO
- SUBDIRECCION PAVIMENTACION Y OBRAS VIALES (3)
- SUBDIRECCION JURIDICA
- SUBDIRECCION DE FINANZAS
- MINISTRO DE FE
- DEPTO. PROGRAMACION FISICA Y CONTROL
- DEPTO. OBRAS DE PAVIMENTACION
- SUBDEPTO PRESUPUESTO
- SECCION CONTROL DE EGRESOS
- SECCION ANALISIS CONTABLE
- OFICINA CONTRALORIA SERVIU
- COSTRUCTORA ALVIAL S.A.
- CARRETERA GENERAL SAN MARTIN N° 16.500 SITIO 24 COLINA
- OFICINA DE PARTES

**CLAUDIO CASTILLO AGUIRRE**  
MINISTRO DE FE

27 MAR 2009

**NO AFECTA PRESUPUESTO**