





34

OTORGA NUEVO PLAZO PARA EL INICIO DE OBRAS DE 06 PROYECTOS INDIVIDUALES DE LA COMUNA DE CONCEPCIÓN DE BENEFICIARIOS DE SUBSIDIO: LIDIA LAGOS BRAVO, AMELIA AMSTEIN VARELA, FERMÍN GALAZ MORA, FRIDA FIGUEROA MUÑOZ, JOSÉ BUSTA GARCÍA, Y JUAN SÁNCHEZ CONTRERAS, CORRESPONDIENTES AL TÍTULO II DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO FAMILIAR D.S. N° 255 (V. Y U.) DE 2006

RESOLUCIÓN EXENTA N° 78

CONCEPCIÓN, **20 ENE 2015**

VISTOS:

- 1) La Resolución Exenta N° 1.129 de fecha 11.02.2013, que reemplaza personas preasignadas mediante Resolución Exenta N° 4.318 (V. Y U.) de fecha 30.12.2010, y asigna subsidios habitacionales del Programa de Protección del Patrimonio Familiar para 22 personas damnificadas de la región del Biobío en conformidad al art. 2 del D.S. N° 255 (V. Y U.) de 2006.
- 2) La solicitud de la EGIS/PSAT "Consultora Proyecta E.I.R.L.", con Oficio N° 1727 de fecha 05.08.2014, ingresada a SERVIU Región del Biobío en la misma fecha, mediante la cual solicita gestionar un nuevo plazo de inicio de obras para 6 proyectos individuales de la comuna de Concepción de los beneficiarios de subsidio: Lidia Lagos Bravo, Amelia Amstein Varela, Fermín Galaz Mora, Frida Figueroa Muñoz, José Busta García, y Juan Sánchez Contreras.
- 3) Los Informes Técnicos del Área de Construcción SERVIU región del Biobío N°40/2014, N°41/2014, N°42/2014, N°43/2014, N°44/2014 y N°45/2014 de fecha 11.12.2014, los cuales señalan que la fecha real de inicio de obras de proyectos individuales de la comuna de Concepción de los beneficiarios de subsidio: Lidia Lagos Bravo, Amelia Amstein Varela, Fermín Galaz Mora, Frida Figueroa Muñoz, José Busta García, y Juan Sánchez Contreras fue el 20.06.2013.
- 4) El Oficio Ord. N° 12.828 del SERVIU Región del Biobío, de 31.12.2014, ingresado a esta Seremi con fecha 02.01.2015 que solicita otorgar nuevo plazo de inicio de obras para 6 proyectos individuales PPPF Título II de la comuna de Concepción de los beneficiarios de subsidio: Lidia Lagos Bravo, Amelia Amstein Varela, Fermín Galaz Mora, Frida Figueroa Muñoz, José Busta García, y Juan Sánchez Contreras.
- 5) El Memorandum N°15 de fecha 06.01.2015 del Departamento de Planes y Programas de esta Seremi, mediante el cual solicita nuevo plazo de inicio de obras para 6 proyectos individuales de la comuna de Concepción de los beneficiarios de subsidio ya indicados, concluyendo que se cumplen los requerimientos necesarios para otorgarlo, según los antecedentes aportados y la revisión de los mismos.
- 6) La Ley N° 16.391, de 1965, que crea el Ministerio de Vivienda y Urbanismo; el Decreto Ley N° 1.305, de 1976, que reestructura y regionaliza el Ministerio de Vivienda y Urbanismo; el Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; la Ley N° 19.880, de 2003, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado; el D.S. N° 255 (V. y U.) de 2006, que reglamenta el Programa de Protección del Patrimonio Familiar; el D.S. N° 397 de 1976 (V. y U.), Reglamento Orgánico de las Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo; la Resolución N° 1.600 de Contraloría General de la República, de 06.11.2008, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón; el D.S. N° 673 (V. y U.) de 05.11.2010, que delega en los Secretarios Regionales Ministeriales de Vivienda la facultad de firmar, por orden del Ministro de Vivienda y Urbanismo, los instrumentos que conceden una segunda prórroga u otorgan un nuevo plazo para el inicio de obras, de

conformidad con lo establecido en el inciso final de la letra l) del artículo 21 del D.S. N° 255 (V. y U.) de 2006; el D.S. N° 38 (V. y U.) de 2014, que nombra Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región del Biobío; el Decreto Exento N° 81 (V. y U.) de 25.07.2014, deroga Decreto (V. y U.) N° 201 de 2007, y fija orden de subrogación del cargo que indica.

CONSIDERANDO:

- 1) Que los inicios de obra informados por el Área de Construcción del SERVIU fueron realizados fuera del plazo normativo establecido para ello, produciendo una eventual caducidad de los subsidios, conforme al artículo 21 letra l) del D.S. N° 255 de 2006, según el siguiente detalle:

Proyecto individual	Fecha de emisión de certificados	Fecha de vencimiento plazo de inicio de obras	Fecha de inicio real de las obras
Lidia Lagos Bravo	20.02.2013	21.04.2013	20.06.2013
Amelia Amstein Varela	20.02.2013	21.04.2013	20.06.2013
Fermín Galaz Mora	20.02.2013	21.04.2013	20.06.2013
Frida Figueroa Muñoz	20.02.2013	21.04.2013	20.06.2013
José Busta García	20.02.2013	21.04.2013	20.06.2013
Juan Sánchez Contreras	20.02.2013	21.04.2013	20.06.2013

- 2) Que el SERVIU no procedió a la notificación establecida en el artículo 45 de la Ley N° 19.880, por lo que ni la EGIS/PSAT ni los beneficiarios(as) pudieron conocer de la eventual caducidad de los subsidios y ejercer los derechos que el ordenamiento jurídico pudiere otorgarles.
- 3) Que, la notificación aludida, resulta indispensable para que el acto produzca sus efectos, por lo que, habiéndose omitido, no se produjo la caducidad establecida en el artículo 21 letra l) del D.S. N° 255 de 2006.
- 4) Que, el fundamento del retraso del inicio de las obras se debió principalmente a una decisión de la propia Administración, al entregarse los respectivos certificados de subsidios habitacionales con un plazo en curso, limitando los días disponibles para desarrollar las labores administrativas que permitieran el cumplimiento normativo.
- 5) Que, considerando los principios de buena fe, certeza y seguridad jurídica, reconocidos en la jurisprudencia administrativa, la omisión de la referida notificación no puede impedir la concreción del subsidio habitacional y el pago de los servicios ejecutados, puesto que los proyectos respectivos se encuentran en pleno desarrollo.
- 6) Que, finalmente, el artículo 52 de la Ley N° 19.880 establece que los actos administrativos no tendrán efecto retroactivo, salvo cuando produzcan consecuencias favorables para los interesados y no lesionen derechos de terceros. Estas condiciones concurren como para disponer con efecto retroactivo el nuevo plazo de inicio de obras de los proyectos individuales señalados en la siguiente tabla, considerando que los eventuales perjuicios que la caducidad de los subsidios ocasionaría a los terceros beneficiados son mayores a los beneficios que la Administración del Estado buscó perseguir con el otorgamiento de los mismos, y que las obras registran los siguientes porcentajes de avance informado:


Proyecto	Porcentaje de avance de obras
Lidia Lagos Bravo	100%
Amelia Amstein Varela	100%
Fermín Galaz Mora	100%
Frida Figueroa Muñoz	100%
José Busta García	100%
Juan Sánchez Contreras	100%

- 7) Que, existe disponibilidad presupuestaria para el pago de los correspondientes subsidios, por lo que procede dictar la siguiente,

RESOLUCIÓN

- 1) **OTÓRGASE** un nuevo plazo de 60 días corridos, contados desde el 01.06.2013, para el inicio de las obras de los 6 proyectos individuales PPPF Título II de la comuna de Concepción de beneficiarios de subsidio: Lidia Lagos Bravo, Amelia Amstein Varela, Fermín Galaz Mora, Frida Figueroa Muñoz, José Busta García, y Juan Sánchez Contreras.
- 2) El nuevo plazo de inicio de obras otorgado mediante la presente resolución, producirá efecto retroactivo, conforme a lo establecido en el artículo 52 de la Ley N° 19.880.

**POR ORDEN DE LA MINISTRA DE VIVIENDA Y URBANISMO
ANÓTESE, COMUNÍQUESE, TRANSCRÍBASE Y ARCHÍVESE**


JAIMÉ AREVALO NUÑEZ
Arquitecto
Secretario Regional Ministerial


PJM/MPG

**LO QUE TRANSCRIBO A UD. PARA SU
CONOCIMIENTO Y FINES PERTINENTES**

Distribución

- EGIS/PSAT "Consultora Proyecta E.I.R.L.", San Martín N° 219, 2° piso, Concepción
- Directora SERVIU Región del Biobío
- Departamento de Operaciones Habitacionales SERVIU Región del Biobío
- Área de Programación y Operación de Pago de Subsidios
- Unidad Jurídica SEREMI
- Departamento Planes y Programas SEREMI
- Oficina de Partes


MINISTRO DE FE
SECRETARIA REGIONAL MIMVU
REGION DEL BIO - BIO

