

41

OTORGA NUEVO PLAZO PARA EL INICIO DE OBRAS DE LOS PROYECTOS DE LOS COMITÉS "PATRICIO LYNCH", "CARLOS CONDELL ESMERALDA", "VIVIENDAS DENAVI SUR", "PARAGUAY LEONOR MASCAYANO", JUAN GONZÁLEZ HUERTA 2", Y "MEJORAMIENTO SANTA MARTA", TODOS DE LA COMUNA DE TALCAHUANO, CORRESPONDIENTE AL TÍTULO II DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO FAMILIAR D.S. N° 255 (V. Y U.) DE 2006

RESOLUCIÓN EXENTA N° 98 /

CONCEPCIÓN, **22 ENE 2015**

VISTOS:

- 1) La Resolución Exenta N° 7.461 de fecha 17.10.2013, que modifica Resolución Exenta N° 4.016 (V. Y U.), de 2013, y aprueba nómina de postulantes seleccionados del mes de agosto, del llamado a postulación nacional en condiciones especiales, para el desarrollo de proyectos del Programa de Protección del Patrimonio Familiar en sus clases reguladas por los Títulos I, II y III, especialmente para proyectos que consideren ampliaciones para adultos mayores, sistemas solares térmicos, mejoramiento de viviendas de personas con discapacidad o acondicionamiento térmico de viviendas, y aprueba recursos que se destinarán al financiamiento de dichos subsidios.
- 2) La solicitud de la EGIS "I. Municipalidad de Talcahuano" mediante Oficio N° 40 de fecha 14.01.2014, ingresada a SERVIU Región del Biobío con fecha 16.01.2014, mediante la cual solicita gestionar un nuevo plazo de inicio de obras para los proyectos de los Comités "Patricio Lynch", "Carlos Condell Esmeralda", "Viviendas Denavi Sur", "Paraguay Leonor Mascayano", "Juan González Huerta 2", y "Mejoramiento Santa Marta", todos de la comuna de Talcahuano.
- 3) Los Informes Técnicos del Área de Construcción SERVIU Región del Biobío N°93/2014, N°78/2014, N°92/2014, N°98/2014, N°50/2014, y N°62/2014, de fecha 01.08.2014, 30.07.2014, 01.08.2014, 28.07.2014, 28.07.2014, y 30.07.2014, que señalan que la fecha real de inicio de obras de los Comités "Patricio Lynch", "Carlos Condell Esmeralda", "Viviendas Denavi Sur", "Paraguay Leonor Mascayano", "Juan González Huerta 2", y "Mejoramiento Santa Marta", de la comuna de Talcahuano fue el 08.01.2014, 10.02.2014, 17.02.2014, 27.02.2014, 28.02.2014, y 28.02.2014 respectivamente.
- 4) El Oficio Ord. N° 11.774 de SERVIU Región del Biobío, de 01.12.2014, ingresado a esta Seremi con fecha 02.12.2014, que solicita otorgar nuevo plazo de inicio de obras para proyectos PPPF de Comités "Patricio Lynch", "Carlos Condell Esmeralda", "Viviendas Denavi Sur", "Paraguay Leonor Mascayano", "Juan González Huerta 2", y "Mejoramiento Santa Marta", de la comuna de Talcahuano.
- 5) El Memorandum N° 533 de fecha 26.12.2014 del Departamento de Planes y Programas de esta Seremi, mediante el cual solicita nuevo plazo de inicio de obras para proyectos de Comités "Patricio Lynch", "Carlos Condell Esmeralda", "Viviendas Denavi Sur", "Paraguay Leonor Mascayano", "Juan González Huerta 2", y "Mejoramiento Santa Marta", de la comuna de Talcahuano, concluyendo que se cumplen los requerimientos necesarios para otorgarlos, según los antecedentes aportados y la revisión de los mismos.
- 6) La Ley N° 16.391, de 1965, que crea el Ministerio de Vivienda y Urbanismo; el Decreto Ley N° 1.305, de 1976, que reestructura y regionaliza el Ministerio de Vivienda y Urbanismo; el Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, *Orgánica Constitucional de*

Bases Generales de la Administración del Estado; la Ley N° 19.880, de 2003, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado; el D.S. N° 255 (V. y U.) de 2006, que reglamenta el Programa de Protección del Patrimonio Familiar; el D.S. N° 397 de 1976 (V. y U.), Reglamento Orgánico de las Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo; la Resolución N° 1.600 de Contraloría General de la República, de 06.11.2008, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón; el D.S. N° 673 (V. y U.) de 05.11.2010, que delega en los Secretarios Regionales Ministeriales de Vivienda la facultad de firmar, por orden del Ministro de Vivienda y Urbanismo, los instrumentos que conceden una segunda prórroga u otorgan un nuevo plazo para el inicio de obras, de conformidad con lo establecido en el inciso final de la letra l) del artículo 21 del D.S. N° 255 (V. y U.) de 2006; el D.S. N° 38 (V. y U.) de 2014, que nombra Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región del Biobío; el Decreto Exento N° 81 (V. y U.) de 25.07.2014, deroga Decreto (V. y U.) N° 201 de 2007, y fija orden de subrogación del cargo que indica.

CONSIDERANDO:

- 1) Que los inicios de obra informados por el Área de Construcción del SERVIU fueron realizados fuera del plazo normativo establecido para ello, produciendo una eventual caducidad de los subsidios, conforme al artículo 21 letra l) del D.S. N° 255 de 2006, según el siguiente detalle:

Comité	Fecha de emisión de certificados	Fecha de vencimiento plazo de inicio de obras	Fecha de inicio real de las obras
Patricio Lynch	30.10.2013	29.12.2013	08.01.2014
Carlos Condell Esmeralda	30.10.2013	29.12.2013	10.02.2014
Viviendas Denavi Sur	30.10.2013	29.12.2013	17.02.2014
Paraguay Leonor Mascayano	30.10.2013	29.12.2013	27.02.2014
Juan González Huerta 2	30.10.2013	29.12.2013	28.02.2014
Mejoramiento Santa Marta	30.10.2013	29.12.2013	28.02.2014

- 2) Que el SERVIU no procedió a la notificación establecida en el artículo 45 de la Ley N° 19.880, por lo que ni la EGIS/PSAT ni los beneficiarios(as) pudieron conocer de la eventual caducidad de los subsidios y ejercer los derechos que el ordenamiento jurídico pudiere otorgarles.
- 3) Que, la notificación aludida, resulta indispensable para que el acto produzca sus efectos, por lo que, habiéndose omitido, no se produjo la caducidad establecida en el artículo 21 letra l) del D.S. N° 255 de 2006.
- 4) Que, el fundamento del retraso del inicio de las obras se debió principalmente a una decisión de la propia Administración, al entregarse los respectivos certificados de subsidios habitacionales con un plazo en curso, limitando los días disponibles para desarrollar las labores administrativas que permitieran el cumplimiento normativo.
- 5) Que, considerando los principios de buena fe, certeza y seguridad jurídica, reconocidos en la jurisprudencia administrativa, la omisión de la referida notificación no puede impedir la concreción del subsidio habitacional y el pago de los servicios ejecutados, puesto que los proyectos respectivos se encuentran en pleno desarrollo.
- 6) Que, finalmente, el artículo 52 de la Ley N° 19.880 establece que los actos administrativos no tendrán efecto retroactivo, salvo cuando produzcan consecuencias favorables para los interesados y no lesionen derechos de terceros. Estas condiciones concurren como para disponer con efecto retroactivo el nuevo plazo de inicio de obras de los proyectos individuales señalados en la siguiente tabla, considerando que los eventuales perjuicios que la caducidad de los subsidios ocasionaría a los terceros beneficiados son mayores a los beneficios que la Administración del

Estado buscó perseguir con el otorgamiento de los mismos, y que las obras registran los siguientes porcentajes de avance informado:


Comité	Porcentaje de avance de obras
Patricio Lynch	80%
Carlos Condell Esmeralda	56%
Viviendas Denavi Sur	50%
Paraguay Leonor Mascayano	89%
Juan González Huerta 2	47%
Mejoramiento Santa Marta	5%

- 7) Que, existe disponibilidad presupuestaria para el pago de los correspondientes subsidios, por lo que procede dictar la siguiente,

RESOLUCIÓN

- 1) **OTÓRGASE** un nuevo plazo de 60 días corridos, contados desde 02.01.2014, para el inicio de las obras de los proyectos PPPF Título II, de los Comités "Patricio Lynch", "Carlos Condell Esmeralda", "Viviendas Denavi Sur", "Paraguay Leonor Mascayano", "Juan González Huerta 2", y "Mejoramiento Santa Marta", de la comuna de Talcahuano.
- 2) El nuevo plazo de inicio de obras otorgado mediante la presente resolución, producirá efecto retroactivo, conforme a lo establecido en el artículo 52 de la Ley N° 19.880.

**POR ORDEN DE LA MINISTRA DE VIVIENDA Y URBANISMO
ANÓTESE, COMUNÍQUESE, TRANSCRÍBASE Y ARCHÍVESE**



**LO QUE TRANSCRIBO A UD. PARA SU
CONOCIMIENTO Y FINES PERTINENTES**

[Handwritten signature]
MINISTRO DE FE
SECRETARIA REGIONAL MIMVU
REGION DEL BÍO - BÍO

[Handwritten initials]
FJM/MPG

Distribución

- EGIS "I. Municipalidad de Talcahuano", Sargento Aldea N° 250
- Directora SERVIU Región del Biobío
- Departamento de Operaciones Habitacionales SERVIU Región del Biobío
- Área de Programación y Operación de Pago de Subsidios
- Unidad Jurídica SEREMI
- Departamento Planes y Programas SEREMI
- Oficina de Partes

