



OFICIO ELECTRÓNICO

ORD. N° : 47  
ANT. : L.P. N° 30/2023 AMPLIACIÓN SISTEMA CONTROL DE UOCT REGIÓN DE ANTOFAGASTA E INSTALACIÓN SEMÁFORO, CÓDIGO BIP N° 40035729-0 / CARTA N° 181/2025 EMPRESA AUTER S.A. / ORD. N° 2623/2025 Y CORREO DE LA F.T.O. DE FECHA 25/10/2025  
MAT. : REITERA SOLICITUD DE INFORMAR LAS RAZONES DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS SINTONIA FINA Y PROCEDER EN RESPUESTA A REQUERIMIENTO DE LA EMPRESA CONTRATISTA  
ADJ. : No hay

Antofagasta, 07 enero 2026

**A : ALEJANDRA TELLO SALVATIERRA  
ENCARGADA REGIONAL UOCT  
DE : ROBINSON ESPEJO CHEPILLO  
JEFE (S) DEPARTAMENTO TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIÓN**

En relación a la **LICITACIÓN PÚBLICA N° 30/2023 AMPLIACIÓN SISTEMA CONTROL DE UOCT REGIÓN DE ANTOFAGASTA E INSTALACIÓN SEMÁFORO, CÓDIGO BIP N° 40035729-0, ID 650-35-0123**, y al ORD. N°2623 de fecha 15 de octubre 2025 y a correo de la F.T.O. de 25 se reitera solicitud conforme a lo siguiente:

- Informar las razones de la suspensión de los trabajos instruido mediante Carta N° 5881/2025 UOCT de fecha 09/09/2025.
- Informar el proceder que deberá llevar a cabo esta Unidad Técnica en respuesta a lo solicitado por el contratista respecto del pago de los costes señalados.

Saluda atentamente a Ud.

**ROBINSON ANTONIO ESPEJO CHEPILLO  
JEFE (S) DEPARTAMENTO TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIÓN**

FLC/DMJ/AMH

Distribución

- ALEJANDRA TELLO SALVATIERRA - ENCARGADA REGIONAL UOCT - ATELLO@MTT.GOB.CL
- OFICINA DE PARTES SEREMITT 2ANTOFAGASTA.DOCS@MTT.GOB.CL
- LIZ AMALIA ÁREVALO CASTRO - UOCT - LAREVALO@MTT.GOB.CL
- ANDREA MERINO HERRERA - ENCARGADA\_S ÁREA DE PROYECTOS URBANOS
- DAVID MORAGA JOFRE - ENCARGADO\_S UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS URBANAS
- FRANCISCO LIZANA CARVAJAL - F.T.O. LP30.2023
- LUZ ZAPATA CALDERON-SERGIO SANCHEZ MORENO - ENCARGADOS DE TRANSPARENCIA
- OFICINA DE PARTES SERVIU REGION DE ANTOFAGASTA

Ley de Transparencia Art 7.G