



OFICIO ELECTRÓNICO

- ORD. N° : 2770
ANT. : -Licitación Pública N°18/2024 Asesoría Técnica y Administrativa Construcción Pavimentos Participativos 33° Proceso, Región de Antofagasta, Comunas de Antofagasta, Calama, San Pedro de Atacama, Código BIP N° 40052491-0, según ID 650-28-LQ24. -Programación financiera del contrato ingresada mediante correo electrónico de fecha 15 de octubre de 2024.
- MAT. : Solicita cumplir programación financiera año 2024 de la Licitación Pública N°18/2024 Asesoría Técnica y Administrativa Construcción Pavimentos Participativos 33° Proceso, Región de Antofagasta, Comunas de Antofagasta, Calama, San Pedro de Atacama, Código BIP N° 40052491-0, según ID 650-28-LQ24.
- ADJ. : Solicitud de documento en garantía, folio N° 758463

Antofagasta, 05 diciembre 2024

A : ANDRES MEDINA SEGURA
UTP H M CONSULTORES LTDA. / HUGO DAVID MIRANDA MAUREIRA
DE : DAVID MORAGA JOFRE
JEFE (S) DEPARTAMENTO TECNICO DE CONSTRUCCIONES Y
URBANIZACION SERVIU REGION DE ANTOFAGASTA

Con relación a correo electrónico individualizado en el antecedente, mediante el cual se hace entrega de la programación financiera del contrato, solicito a usted dar cumplimiento con el gasto indicado para el año 2024, cuyo monto asciende a \$ 76.800.000. Exenta de I.V.A.

Lo anterior, de acuerdo con lo señalado en las bases administrativas del contrato, numeral 8.- Monto Máximo Disponible, Duración y Modalidad de Pago del Contrato, párrafo 2, que señala: *“El monto señalado se encuentra identificado en el Decreto N°274 de 06 de mayo de 2024 y año siguiente, hasta completar los 470 días corridos del contrato. El monto obligatorio para el presente año es de \$ 76.800.000.- los que deben pagarse antes del 31 de diciembre de 2024 y un monto de \$153.600.000.- para el año 2025, con un costo total de \$ 230.400.000”.-*

Conforme a lo indicado en programación que se indica a continuación se observa que, en diciembre del año 2024 se debe generar el EP N°2 por avance de asesoría técnica y administrativa por un monto de \$ 11.778.420.- y el EP N°1 por pagos de servicios adelantados por un monto de \$ 60.702.826.-, con lo cual se cumple el gasto año 2024 señalado en el párrafo precedente.

PROGRAMACIÓN FINANCIERA Y CALENDARIO LP N° 18/24

Estado de Pago		Periodo			Flujo Financiero								Fecha de pago SERVIU	Calendario de Informes		
		Desde	Hasta	Cantidad de días	Monto EDP \$	A Pagar \$	Total Acumulado EDP \$	% de Avance Físico		% de Avance Financiero		Fondo		Estado	Tipo de Informe	Fecha de Ingreso
								Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado					
N° 01	Avance	21-10-2024	31-10-2024	11	4.318.754	4.318.754	4.318.754	2,34%	2,34%	2,34%	2,34%	Sectorial	Pagado	Noviembre 2024	Inicial	14-11-2024
N° 02	Avance	01-11-2024	30-11-2024	30	11.778.420	11.778.420	16.097.174	6,38%	8,72%	6,38%	8,72%	Sectorial	Por Pagar	Diciembre 2024	Mensual N° 01	06-12-2024
N° 01	Pago de servicios adelantados	27-12-2024	27-12-2024	-	60.702.826	60.702.826	60.702.826	-	-	32,90%	41,62%	Sectorial	Por Pagar	Diciembre 2024	-	-
					76.800.000	76.800.000	81.118.754									

En consecuencia, se solicita el ingreso de informe mensual N° 1 por avance de asesoría técnica y administrativa conforme al plazo indicado en calendario y generar el documento de garantía individualizado en el numeral 9.3 Garantía por Pago de Servicios Adelantados, mencionado en las bases administrativas del contrato, en el plazo que corresponda, para lo cual se adjunta la respectiva solicitud de garantía y folio.

Saluda atentamente a Ud.

**DAVID ORLANDO MORAGA JOFRÉ
JEFE (S) DEPARTAMENTO TECNICO DE CONSTRUCCIONES Y URBANIZACION SERVIU
REGION DE ANTOFAGASTA**

CUG/AMH

Distribución

- 1.-ANDRÉS MEDINA SEGURA AMEDINA@HMCONSULTORES.CL
- 2. HUGO DAVID MIRANDA MAUREIRA HMIRANDA@HMCONSULTORES.CL
- 3. DEPARTAMENTO TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIÓN
- 4. ENCARGADO DE ÁREA DE PROYECTOS URBANOS
- 5. ENCARGADO DE UNIDAD DE CONSTRUCCIONES URBANAS
- 6. CARPETA OBRA L.P. N 1824 SR. CARLOS URÍZAR G FTO LUZ MARINA ZAPATA FTO S
- 7. OFICINA DE PARTES.