



OFICIO ELECTRÓNICO

ORD. N° : 2396
ANT. : LICITACIÓN PÚBLICA N° 22/2025
MEJORAMIENTO DE BARRIO LAUTARO,
COMUNA DE ANTOFAGASTA, CÓDIGO
BIP N° 40022970-0, ID 650-28-0125
MAT. : INFORMA SOBRE REQUISITOS
TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA N° 22/2025
MEJORAMIENTO DE BARRIO LAUTARO,
COMUNA DE ANTOFAGASTA, CÓDIGO
BIP N° 40022970-0, ID 650-28-0125
ADJ. : No hay

Antofagasta, 25 septiembre 2025

A : JULIO AMPUERO HERNANDEZ
PROFESIONAL A CARGO DE LA OBRA
DE : DAVID MORAGA JOFRÉ
JEFE (S) DE DEPARTAMENTO TÉCNICO SERVIU REGIÓN ANTOFAGASTA

En relación a la **LICITACIÓN PÚBLICA N° 22/2025 MEJORAMIENTO BARRIO LAUTARO, COMUNA DE ANTOFAGASTA, CÓDIGO BIP N° 40022970-0, ID 650-28-0125**, se informa a Ud. que ha sido tramitada por SERVIU Región de Antofagasta, la Resolución N° 2958 de fecha 15 de septiembre de 2025, la cual adjudica y contrata las obras señaladas a la empresa **CELPA SPA**, habiendo sido notificada mediante correo electrónico de fecha 16 septiembre de 2025 por la Analista del Área Licitaciones, Control y Presupuestos de Serviu Región de Antofagasta.

En razón de lo señalado, se solicita cumplir a cabalidad la entrega de documentos en los plazos estipulados en las Bases de Licitación, según la siguiente tabla de seguimiento y cumplimiento:

I. ANEXO: CUADRO SINTESIS ESTADO CUMPLIMIENTO DOCUMENTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS LICITACIÓN PÚBLICA N° 22/2025 MEJORAMIENTO BARRIO LAUTARO, COMUNA DE ANTOFAGASTA, CÓDIGO BIP N° 40022970-0, ID 650-28-0125						
N°	Trámite	Plazo	Fecha máxima	Fecha cumplimiento	Estado	Observaciones
1	CERTIFICADO OFICIAL DE ANTECEDENTES COMERCIALES.	15 días corridos a contar de fecha de notificación de adjudicación y previo a la suscripción y protocolización del contrato.	01-10-2025		En proceso	
2	BOLETA QUE GARANTIZA EL OPORTUNO Y TOTAL CUMPLIMIENTO	10 días corridos a contar de fecha de notificación de adjudicación y antes de suscribir el contrato	26-09-2025		En proceso	
3	GARANTIA POR DAÑOS A TERCEROS	10 días corridos a contar de fecha de notificación de adjudicación y antes de suscribir el contrato	26-09-2025		En proceso	

4	SUSCRIBIR Y PROTOCOLIZAR LA RESOLUCION QUE ADJUDICA Y CONTRATA LA OBRA	15 días corridos a contar de fecha de notificación de adjudicación	01-10-2025		En proceso	
5	ACEPTACION ORDEN DE COMPRA	48 horas de suscrita y protocolizada la Resolución de adjudicación				
6	RATIFICACION PROFESIONALES DE LA OBRA Y ENTREGA DEL ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA.	5 días hábiles a contar de fecha de protocolización de la Resolución de adjudicación y contrato				
7	CERTIFICADO O CALIFICACION DE DISCAPACIDAD	Conforme al punto 8.6.10. Entrega en un plazo de 30 días corridos desde fecha de protocolización del contrato				
8	ACTA DE ENTREGA DE TERRENO	15 días corridos a contar de fecha de Protocolización de la Resolución de adjudicación				
9	CATASTRO Y PLAN DE MANEJO DEL TRASLADO Y ADECUACIÓN DE LOS ELEMENTOS Y OBRAS EXISTENTES	10 días hábiles a contar de fecha de entrega de terreno				
10	CATASTRO Y BALIZADO DE CÁMARAS DE AGUA, ALCANTARILLADO, VÁLVULAS, GUARDA LLAVES, ETC.,	15 días hábiles a contar de fecha de entrega de terreno.				
11	PLAN DE GESTION DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION Y DEMOLICION	15 días corridos a contar de fecha de entrega de terreno.				
12	PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS, CONTROL DE ACCIDENTES Y CONTINGENCIAS	30 días corridos a contar de la fecha de protocolización.				
13	FICHAS Y CARTILLAS DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION	15 días corridos a contar de fecha de entrega de terreno				
14	INFORMA LABORATORIOS DE ENSAYES VINCULADOS AL CONTRATO E INGRESO DE LAS GARANTIAS EXIGIDAS POR LOS LABORATORIOS	30 días corridos a contar de fecha de entrega de terreno.				
15	ENTREGA PROGRAMA DE TRABAJO Y PROGRAMA FINANCIERO	15 días a contar de fecha de entrega de terreno				

16	LETRERO DE OBRAS	15 días corridos a contar de fecha de entrega de terreno, informando su instalación mediante fotografías ingresadas por oficina de partes)				
17	INICIO DE LAS OBRAS	15 días corridos a contar de fecha de entrega de terreno				
18	PLAN DE TRABAJO Y EXTRACCION DE RETIRO DE ESCOMBROS	Se otorga un plazo de 15 días corridos de la entrega terreno				
19	ENTREGA DE FICHA TÉCNICA DE MATERIALES A UTILIZAR.	Según corresponda.				
20	PRESENTAR CERTIFICADO DEL O LOS LABORATORIO (S), QUE NO SE ADEUDAN DINEROS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA EMPRESA CONTRATISTA.	Por cada estado de pago.				

Saluda atentamente a Ud.

DAVID ORLANDO MORAGA JOFRÉ
JEFE (S) DE DEPARTAMENTO TÉCNICO SERVIU REGIÓN ANTOFAGASTA

MRL/CLA

Distribución

- JULIO AMPUERO HERNANDEZ JULIOAMPUERO@CELPA.CL
- JUAN CELPA JUANCELPA@CELPA.CL
- CRISTIAN LUZA ALVAREZ-ENCARGADO-S-AREA DE PROYECTOS URBANOS
- FRANCISCO LIZANA CARVAJAL ENCARGADO-S-UNIDAD DE CONSTRUCCIONES URBANAS
- CRISTIAN GODOY TELLEZ ENCARGADO DE PROGRAMA DE BARRIOS SERVIU
- MAYELIS ROJAS LÓPEZ -FISCAL TÉCNICO DE OBRA L.P. 22-2025
- PAULO FERNÁNDEZ PÉREZ FISCALIZADOR-S- TÉCNICO DE OBRA L.P. 22-2025
- LUZ ZAPATA-ENCARGADA TRANSPARENCIA
- SERGIO SANCHEZ -ENCARGADO-S- TRANSPARENCIA
- OFICINA DE PARTES