



OFICIO ELECTRÓNICO


ORD. N° : 96
 ANT. : L.P. N° 30/2023 AMPLIACIÓN SISTEMA CONTROL DE UOCT REGIÓN DE ANTOFAGASTA E INSTALACIÓN SEMÁFORO, CÓDIGO BIP N° 40035729-0 / ORD. N° 2119/2025 / ORD. N° 48/2026
 MAT. : REMITE CARTA GANTT Y ESTADO DEL PROYECTO
 ADJ. : CARTA GANTT EJECUCIÓN OBRAS

Antofagasta, 12 enero 2026

A : ALEJANDRA TELLO SALVATIERRA
ENCARGADA REGIONAL UOCT
DE : ROBINSON ESPEJO CHEPILLO
JEFE (S) DEPARTAMENTO TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIÓN

En relación a la **LICITACIÓN PÚBLICA N° 30/2023 AMPLIACIÓN SISTEMA CONTROL DE UOCT REGIÓN DE ANTOFAGASTA E INSTALACIÓN SEMÁFORO, CÓDIGO BIP N° 40035729-0, ID 650-35-O123**, al ORD. N° 2119/2025 que remite carta Gantt y estado de la obra, y al ORD. N° 48/2026 solicita definiciones y marcaciones de los cruces semaforizados a normalizar, se remite lo siguiente:

- Carta Gantt actualizada de las obras (formato PDF adjunto)



Cabe señalar que el presente contrato tiene como fecha de término en octubre 2026, por lo que se hace necesario que las definiciones y marcaciones de los cruces deba resolverse en el mes de enero 2026 y con ello, no impactar los plazos previstos, pudiendo verse afecto por pago de mayores generales.

FLC/DMJ/AMH

Distribución

- ALEJANDRA TELLO SALVATIERRA - ENCARGADA REGIONAL UOCT - ATELLO@MTT.GOB.CL
- OFICINA DE PARTES SEREMITT 2ANTOFAGASTA.DOCS@MTT.GOB.CL
- LIZ AMALIA ÁREVALO CASTRO - UOCT - LAREVALO@MTT.GOB.CL
- ANDREA MERINO HERRERA - ENCARGADA_S ÁREA DE PROYECTOS URBANOS
- DAVID MORAGA JOFRE - ENCARGADO_S UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS URBANAS
- FRANCISCO LIZANA CARVAJAL - F.T.O. LP30.2023
- LUZ ZAPATA CALDERON-SERGIO SANCHEZ MORENO - ENCARGADOS DE TRANSPARENCIA
- OFICINA DE PARTES SERVIU REGION DE ANTOFAGASTA

Ley de Transparencia Art 7.G