APRUEBA NUEVO PLAZIO DE VIGENCIA
SEREMI SUBSISIDIO DEL PROGRAMA PROTECCION

Region de Tarapaca

PATRIMONIO FAMILIAR (RECUPERACION DE
BARRIOS) CORRESPONDIENTE AL PROYECTO:
“COMITE DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA
MIRADOR VISTA AL MAR" (45 Beneficiarios)

Ministerio de
Vivienday
Urbanismo

RESOLUCION EX. 'N° 03 28/
IQUIQUE, 18 JUN 2019

VISTO:

a) Lo establecido en el Decreto Supremo N° 255/2006 del Ministerio de Vivienda vy
Urbanismo, que reglamenta Programa de Proteccién del Patrimonio Familiar.

b) Resolucidon Exenta N° 1850/2017 de Vivienda y Urbanismo, que dispone llamado a
postulacién nacional para el desarrollo de proyectos del Programa de Proteccion del
Patrimonio Familiar, para atencidén de viviendas emplazadas poligonos de barrios
definidos por el programa de recuperacion de barrios: "Quiero mi Barrio”.

c) Resolucidn Exenta N° 12687/2017, de Vivienda y Urbanismo, que aprueban segunda
némina de seleccionados al llamado del Programa de Proteccidon del Patrimonio
Familiar, a que se refiere el visto anterior.

d) Los facultades que me confiere el Decreto Supremo N° 397 de 1976 y el Decreto
Exento RA N° 272/19/2017, ambos det Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

e) Resolucidén Exenta N° 6042/2017 y su modificatoria Resolucion Exenta N° 11523/2017
ambas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que delega en los Secretarios
Regionales Ministeriales, entre ofros, la facultad de otorgar nuevo plazo de vigencia
para certificado de subsidio y nuevo plazo para inicio de obras del Programa de
Proteccion del Patrimonio Famifiar

f) Lo dispuesto por la Resolucion N° 1600/2\008 de 1a Contraloria General de la
Republica.

CONSIDERANDO:

1.- Que mediante Ordinario N° 1657, de fecha 12 de junio de 2019, del Servicio de
Vivienda y Urbanizacién de Tarapacd, solicita se otorgue nuevo plazo para la vigencia de
subsidio del Programa de Proteccion al Patrimonio Familiar (Recuperacion de Barrios),
correspondiente al proyecto: "Comité de Mejoramiento de la Vivienda Mirador Vista al
Mar", de la comuna de Alto Hospicio (45 Beneficiarios).

Al efecto se acompahna, entre ofros: “Solicitud de nuevo plazo de vigencia de subsidio®, e
“Informe técnico" respectivo, ambos de fecha 23 de mayo de 2018, que confienen los
fundamentos por los cuales no se verificd el proyecto en su plazo original, al respecto se
indica, el cambio de empresa contratista y la la necesidad de modificar el contrato de
obra original el cual fue aprobado por el Dpto. Juridico se Serviu en el mes de mayo de
2019, ademads se indica que dicho Servicio cuenta con los fondos necesarios para
ejecutar los pagos correspondientes al afo 2019 y en su caso se gestionaran los
correspondientes al ano 2020.

2.- Que, la Resolucién Exenta N° 6042/2017 y su modificatoria Resolucidén Exenta N°
11523/2017, ambas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, delega en los Secretarios
Regionales Ministeriales, entre otros, ia facultad de otorgar nuevo plazo para los subsidios
del Programa de Proteccion del Patrimonio Familiar, de acuerdo a lo establecido en el
art. 38 del Decreto Supremo N° 255/06 de Vivienda y Urbanismo.

3.- Que el Ordinario N° 010 de fecha 05 de enero de 2011, de la Subsecretaria de Vivienda
y Urbanismo establece criterios para la concesién de prorrogas y aumentos de plazos en
proyectos de Fondo Solidario y Programa de Proteccidn del Patrimonio Familiar,



4.- El memoradndum N° 207 de fecha 17 de junio de 2019, del Jefe del Departamento de
Planes y Programas de esta SEREMI, que da cuenta del cumplimiento a lo dispuesto en
Ordinario N° 10, citado en considerando anterior.

$.- Que la informacién proporcionada por SERVIU Tarapacd., amerita que esta SEREMI
otorgue un nuevo plazo para la vigencia del subsidio del proyecto del Programa de
Proteccion al Patrimonio Familiar que se individualizard a continuacién, el cual en todo
caso no puede ser superior al sefialado en el art. 32 del D.S. N° 255/2007 de V. y U.

RESOLUCION:

1° OTORGASE nuevo plazo, de 12 meses contados desde la fecha de total
tramitacion del presente instrumento para la vigencia del subsidio del proyecto del
Programa Proteccién Patrimonio Familiar (Recuperacién de Barrios), singularizado como
“Comité de Mejoramiento de la Vivienda Mirador Vista al Mar”, (45 Beneficiarios), de la
comuna de Alto Hospicio, de acuerdo a némina aprobada mediante Res. Ex. N°
14183/201/ de V.y U., y la que se adjunta a Ord. N° 1657/2019 de SERVIU Tarapacad.

2° TENGASE PRESENTE, gue los documentos individualizados en el considerando N° 1
de esta resolucion, en particular némina de beneficiarios respectiva, pasan a formar parte
de ésta.

ANOTESE,

VGC/Ym/
DISTRIBUCION:
e Division de Politica Habitacional

Dpto. Fondo Solidario de Vivienda (D.P.H.)
Direccidn SERVIU Regién de Tarapacd
Unidad de Subsidios SERVIU Tarapacd
Departamento Planes y Programas
Unidad Juridica

Oficina de Partes.
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Adj.: Ord. N°1657 de fecha
13.06.2019, emitido por SERVIU,
regién de Tarapaca.

MEMORANDUM N°207/2019

Iquique, 17 de Junio de 2019
A : SECCION JURIDICA

DE :JEFE DEPARTAMENTO DE PLANES Y PROGRAMAS

Por la presente y en atencién al Ord. N°1657 de fecha 13.06.2019 emitido
por SERVIU, regién de Tarapacd, en cuya materia solicita nueva vigencia a
Subsidio Habitacional PPPF Recuperacion de Barrio, del proyecto, “"Comité de
Mejoramiento a la Vivienda Mirador Vista al Mar”, y conforme a lo dispuesto
en el Art. N°38 del D.S. N°255/2006 (V. y U.), en el Ord. N° 10 de fecha
05.01.2011, emitido por la Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo y la Res. Ex.
N°6042 de fecha 14.05.2017 que deroga al Decreto Exento N°673/2010 (V. y
U.), le informamos a Ud. que esta presentacién cumple con toda Ia
documentacion requerida.

Se debe considerar que este acto administrativo no es retroactivo, por lo
que, la carta Gantt adjunta al informe técnico de SERVIU, se debe ajustar a la
nueva vigencia de este.

Sin otro pa

. Planes y Programas
al de Vivienda y Urbanismo
Region de Tarapaca

JPS/P



 seRvi ELMinvu \ ¢y ORD. N° 1857

Regi 3 de Tarapacd -
une ANT.: 1. Res. Ex. N° 12.687 de fecha 26.10.2017

,la de MINVU que aprueba segunda

e némina de postulantes seleccionados
Ministerio de .

correspondientes al llamado a

Vivienda y .-—"“‘M

Urbanismo postulacién nacional en condiciones
especiales, del Programa de Proteccién
del Patrimonio Familiar, en su modalidad
colectiva para viviendas emplazadas
en poligonos de Barrios definidos por el
Programa de Recuperaciéon de Barrios
“Quiero mi Barrio”.

/

2. Res. Ex. N° 284 de fecha 08.05.2018 de
SEREMI que aprueba nuevo plazo para
inicio de obras del PPPF
correspondiente al proyecto "Comité
de Mejoramiento a la Vivienda Mirador
Vista al Mar".

3. Memordndum N° 526 de fecha 30 de
mayo del 2019 del Depto. Técnico que
acompaian Informe técnico y Carta
Gantt, que informa situacién actual del
proyecto.

4, Ord. N° 10 de 05-01-2011 de
Subsecretaria (V. y U.).

MAT.. Solicita nueva vigencia a  Subsidio
Habitacional PPPF Recuperacién de Barrio,
el Proyecto “Comité de Mejoramiento a la
Vivienda Mirador Vista al Mar”, conforme los
motivos que se aluden.

Iquique, 12 JUN.2010

A

DE :

SR. MAURICIO HIDALGO ARANCIBIA
Secretario Regional Ministerial MINVU Regién de Tarapacé

SR. JOSE TELLO FLORES
Director SERVIU Regién de Tarapaca

Me refiero al Programa de Proteccién al Patrimonio Familiar, regulado por el D.S. N° 255 (V. y U.)
de 2006, Resolucidon Exenta N° 12.687 citada en ANT. 1) que aprueba segunda ndmina de
postulantes seleccionados correspondientes al llamado a postulacion nacional en condiciones
especiales, del Programa de Proteccion del Patrimonio Familiar, en su modalidad colectiva
para viviendas emplazadas en poligonos de Barrios definidos por el Programa de Recuperacion
de Barrios “Quiero mi Barrio”, y Memorandum N° 526 citado en ANI. 3) emitido por el
Departamento Técnico de este SERVIU, mediante el cual se solicita se gestione nueva vigencia
a Subsidio Habitacional PPPF del Proyecto “Comité de Mejoramiento a la Vivienda Mirador Vista
al Mar”.

Conforme lo establecido en el Ord. N° 010 de fecha 05/01/2011 del Subsecretario de Vivienda y
Urbanismo, especificamente los requerimientos sefialados en el punto 4, letra A, para la
solicitud de préroga y/o aumento del plazo de vigencia de certificado de subsidio (FSV o
PPPF), y en virtud del articulo N° 38 del DS. N° 255/2006 que regula el Programa de Proteccién al
Patrimonio Familiar, a continuacion se detalla lo siguiente:

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION - Patricio Lynch N7 50, lguigue




s Requisitos que no concurren para la aplicacidon de los Subsidios:

v Los requisitos segUn lo preceptuado en articulo N° 37 del DS. N° 255/2006 que regula el
Programa de Proteccién al Patrimonio Familiar, letras b), c} y e).

v También es importante hacer presente que no se cumplen los requisitos establecidos en
la Resolucion Exenta N° 533/1997, para los efectos de realizar el pago de Asistencia
Técnica en los casos en que corresponda.

e  Requisitos segun Oficio 10 del Sr. Subsecretario (V. y U.):
v Segun Informe y Carta Gantt emitida por el Dpto. Técnico de este Servicio, que se
adjuntan.

3. En mérito de lo anterior, se solicita si no es otro su parecer, otorgar nueva vigencia de
Cerfificado de Subsidio Habitacional del PPPF para la atencién del Proyecto “Comité de

,‘

Mejoramiento a la Vivienda Mirador Vista al Mar”, por los motivos que se aluden, habiendo

cpnsiderocién ve se cuenta con los fondos para ejecutar los pagos en el presente ano y se
gestionaran los recursos para el ano 2020.

Saluda atentamente a Usted,

ADJ.:

v Res. Ex. N° 12.687 de MINVU.

v’ Res. Ex. N° 284 de SEREMI.

v Mgmaraidum N° 526 con informe Técnico, y Carta Ganitt.

.ASN.JCCA.jcca

N®Int. 119 del 04 de Junio de 2019.
Seccién. Subsidios
Distribucidn:

= Destinatario

» Secretaria Direccion

s Dpto. Técnico
Unidad de Obras
Dpto. OCOHH
Seccidon Subsidios
Oficina de Partes

SEOYDVHENDS Y UHBARIZACION - Pato vyneh NY S0, i Pagine 2ol
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SOLICITUD DE PRORROGA Y/O AUMENTO DE PLAZO DE VIGENCIA DEL CERTIFICADO
DE SUBSIDIO (FSV o PPPF)

Formulario UNICO POR PROYECTO, segin lo indicado en letra C, Punto 4, ORD. N°0010 del 05.01.2011 de Subsecretario de Vivienda y Urbanismo

soucta: [ |prGRROGA [ X |NUEVA VIGENCIA CERTIFICADO SUBSIDIO
El plazo del Certificado de Subsidio aun se El plazo del Certificado de Subsidio se encuentra vencido, y se necesita nuevo plazo
encuentra vigente, pero se necesita mas para regularizar y ejecutar el proyecto.

tiempo para ejecutar el proyecto

FECHA SOLICITUD: 23-05-2019

1.- DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO* COMUNA* N° FAMILIAS® _|PROGRAMA (FSV o PPPF)*
COMITE MIRADOR VISTA AL MAR ALTO HOSPICIO 45 [ PPPF
NOMBRE ENTIDAD PATROCINANTE RUT E.P. N" DE R.EX Y FECHA DE PUBLICACION NOMINA SELECCION®
TUNUPA CONSULTORES E.L.R L. B [<cso'ucion exenta Ne 12687 de fecha 26-10-2017
FECHA TERMINO VIGENCIA CERTIFICADO DE SUBSIDIO® FECHA INICIO OBRAFECHA EMISION CERTIFICADO DE SUBSIDIO*
17-12-2018 Resolucién exenta N2 12687 de fecha 26-10-2017 10-06-2019 18-12-2017
ESTADO DEL PROYECTO* % AVANCE ¢ OBRA* NOMBRE CONSTRUCTORA A CARGO DE LA OBRA*
Proceso de recontratacion nueva empresa constructora // 21% JHONATAN QUIROZ MELGAREJO
2.- DATOS DEL PROFESIONAL QUE SUSCRIBE INFORME TECNICO SERVIU
[NomBRE compLETO* [rut PROFESION * _ JANEXO TELEFONICO*
| HUMBERTO GONZALEZ COLLADO T T |~ ovsrucor 57-2811160

3.- RAZONES POR LAS QUE NO SE EJECUTO EL SUBSIDIO DENTRO DE LA VIGENCIA DEL SUBSIDIO

RESUMEN DE CAUSALES (No se aceptaran causales sin los debidos respaldos adjuntos)* €n el caso del FSV deben ajustarse a las previstas en los articulos 48 0 63, del D.S. N°

El Contrato de este Proyecto, inicialmente se encontraba para la ejecucién de la Empresa CONSTRUCTORA INCONIN LTDA, por motivos internos, la
empresa constructora no pudo continuar con la ejecucion y debido a lo anterior |a E.P. realizo el termino uniltareal con fecha 23 de enero del 2019. La
E.P. tuvo que cambiar a la Empresa JHONATAN QUIROZ MELGAREJO. El nuevo Contrato Aprobado por el depto. juridico ( memo N332 de fecha 16 de
mayo de 2019) se encuentra en proceso de nuevo inicio de obra.

4.- DETALLE DE GESTIONES PROGRAMADAS, INDICANDO EL NOMBRE DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS EN LA GESTION

DETALLE GESTION PROGRAMADA (consecuente con carta Gantt que se adjunta)* ACTOR RESPONSABLE*

1.- SOLICITUD Y APROBACION DE NUEVA VIGENCIA DE SUBSIDIOS. SERVIU-SEREMI

2.- EJECUCION DE OBRAS. JHONATAN QUIROZ MELGAREJO
3.- RECEPCION DE MEJORAMIENTOS. SERVIU

4.- PAGO DE SUBSIDIOS. SERVIU

5.-

6.-

7.-

8.-

*Debe adjuntar Carta Gantt con los plazos estimados, FIRMADA por el profesional responsable y el jefe de Departamento*

5.- FECHA MAXIMA PROGRAMADA PARA TERMINO DE LA EJECUCION DE OBRAS INDICAR FECHA MAXIMA*
09-06-2020
6.- FECHA MAXIMA ESTIMADA PARA CURSAR EL PAGO FINAL DEL SUBSIDIO INDICAR FECHA MAXIMA*
‘ 08-08-2020
7.- SOLICITA PRORROGA U NUEVO PLAZO DE:
365 DIAS CORRIDOS |N EVO PLAZO SDUGITADO (Especuflcar Idad dé dias
. ' .
: “;35«-:;*’\‘; 3 41} ~_
\ N , 1
! I T ]

HURMBERTO GONZALEZ C. RS OA MENDON'iA g MONICA GONZALEZ ES IVEI.
INSPECTOR DE OBRAS ENCARGADA UNIDAD DE OBRA JEFA {SYDEPARTAMENTO ECNIC

SERVIU REGION DE TARAPACA SERVIU REGI\ON DE TARAPACA ’ SERVIY REGION DE TARAPACA



SERVIU

Regidn de Tarapach

Ministerio de
Vivienda y
Urbanismo

Departamento Técnico — Unidad de Obras Habitacionales
SERVIU Regién de Tarapaca

INFORME TECNICO

FECHA :23 de mayo de 2019.
ANT. . Proyectos PPPF.
MAT. : Solicitud nueva vigencia del certificado de subsidio .

I. INTRODUCCION
1. Referente del proyecto individual PPPF.

2. Conforme lo establecido en el Ord. N° 010 de fecha 05/01/2011 del Subsecretario de
Vivienda y Urbanismo, especificamente los requerimientos sefialados en el Art. 38 punto
4, letra c) Respecto de la prérroga y/o aumento del plazo de Vigencia de Certificado de
Subsidio (FSV o PPPF).

3. A continuacién se detalla cada punto:

NOMBRE DEL PROYECTO* COMUNA* N° FAMILIAS* |PROGRAMA (FSV o PPPF)*

COMITE MIRADOR VISTA AL MAR ALTO HOSPICIO 45 PPPF

Nota: el proyecto original contemplaba 55 beneficiarios de los cuales 10 viviendas de
beneficiarios fueron intervenidas, terminadas al 100% satisfactoriamente y pagadas. Por ende
no necesitan actualizar la vigencia de subsidios.

Se contempla 45 beneficiarios.

¢ Fecha de Publicacion de la nomina de seleccion:
N° DE R.EX Y FECHA DE PUBLICACION NOMINA SELECCION*

Resolucién exenta N2 12687 de fecha 26-10-2017

e Fecha de Emision del Certificado de Subsidio: Se resuelve tramitacién de Resolucién
exenta

FECHA EMISION CERTIFICADO DE SUBSIDIO*
18-12-2017

e Plazo de ejecucion de Obras: 365 dias corridos, se adjunta planilla con los plazos de
proyectos.

o Estado de Proyecto: actualmente los proyectos no se han iniciados debido a la solicitud
de la resolucién de nuevo inicio de obras, la cual paralelamente se esta solicitando la
nueva vigencia de subsidio.

‘l I INFORME DE SOLICITUD DE AUMENTO DE PLAZO DE SUBSIDIO, Proyectos PPPF.



Ministerio de
Vivienda y
Urbanismo

Departamento Técnico — Unidad de Obras Habitacionales

SERVIU Regién de Tarapacd

La razon detallada por la que no se ejecuté el Proyecto dentro de la vigencia del
Subsidio: El Contrato de este Proyecto, inicialmente se encontraba para la ejecucion de
la Empresa CONSTRUCTORA INCONIN LTDA, por motivos internos, la empresa
constructora no pudo continuar con la ejecucién y debido a lo anterior la E.P. realizo el
termino unilateral con fecha 23 de enero del 2019. La E.P. tuvo que cambiar a la
Empresa JHONATAN QUIROZ MELGAREJO. EI nuevo Contrato Aprobado por el
depto. juridico (memo N332 de fecha 16 de mayo de 2019) se encuentra en proceso de
nuevo inicio de obra.

Gestiones programadas, actores involucrados y plazos estimados de accion para
resolver el problema. Respecto de ello, se adjunta Carta Gantt, como es solicitado en el
Ordinario citado en el punto 2 y 3 de la introduccion del presente informe.

Fecha maxima programada para término de la ejecucion de las obras. Se estima
con fecha 09 de junio de 2020.

Fecha maxima estimada para cursar el pago final de subsidio. Se estima con fecha
08 de agosto de 2020.

Il. CONCLUSION

4,

En mérito de lo anterior se solicita, si no es otro su parecer, otorgar Nuevo Plazo para
ejecutar los trabajos correspondientes a la obra en cuestion individual nombrados en el
punto 4.

Nuevo inicio de obras a mas tardar el 09 de junio de 2019. +—

Nuevo Plazo Maximo de término de vigencia d% subsidios: Hasta el 08 de agosto de
2020. Segun cuagdro punto3,_——-~

R

MON NZALEZ E.
JEFA(S) DEFTOTECNICO

A

2 I INFORME DE SOLICITUD DE AUMENTO DE PLAZO DE SUBSIDIO, Proyectos PPPF.
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LISTADO DE BENEFICIARIOS

\

PROYECTO: MIRADOR VISTA AL MAR

item ‘ nombre

direccion

PATRICIA DEL CARMENROMERO JARA

GABRIELA MISTRAL4423

MALVINA JESSICACONTRERAS CORTES

PASAJE 303044

MARLENERODRIGUEZ TICONA

PASAJE 303055

NOLVIA ELVIRACAMPUSANO ALIAGA

PASAJE 313033

CARMEN DORACANASPERETTI

PASAJE 323055

BEATRIZ
MALDONADODINAMARCAMALDONADO

PASAJE 323052

HORTENSIA DEL TRANSITOLOPEZ SILVA

PASAJE 323039

ANGEL ENRIQUEPIZARROESPINOZA

PASAJE 323035

DANY JUANRIVERA CALDERON

PASAJE 323037

BERTHA LUISACALDERONMENDOZA

10

PASAJE 333029

MAGDALENA ISABELMONTECINOSCULIC

11

PASAJE 333048

CLAUDIA MACARENAGARC!A FERNANDEZ

12

PASAJE 33 3044

RAMONASTUDILLOGOMEZ
13

PASAJE 343034

BEATRIZ MERECDESDIAZPEREZ

14

PASAJE 343039

SUSANA DEL PILARMANQUEZNUNEZ

15

PASAJE 343048

GUILLERMO ANTONIOASTUDILLODIAZ

16

PASAJE 353030

JUANA ELENACUELLOMANQUEZ

17

PASAJE 353039

JORGE BALDOMEROESPINOZAHONORES

18

PASAJE 353054

MARIA ANGELICAFERNANDEZVILLALON

19

PASAJE 353035

FAVIOLA PATRICIAROJOVARGAS

20

PASAJE 353055

JULIA DE LAS MERCEDESPONCEREYES

21

PASAJE 363032

FRESIA GUACOLDASILVA PENA

22

PASAJE 363055

YOVANNA ANDREACOLINA NAVARRO

23

PASAJE 373042

JOSE LUISECHEVERRIAPERALTA

24

PASAJE 373051

INGRID SILVIAVERNALDIAZ

25

PASAJE 373032

ANTONIA MARIALEIVAGONZALEZ

26

PASAJE 383031

CHANTAL ALEJANDRABRITO FLORES

27

PASAJE 393029

JUDITH IGNACIAELIZALDEVASQUEZ

28

PASAJE 393038

LILIANA DEL CARMENMUNITADIAZ

29

PASAJE 393053

JEANNETTE ANDREASOLIS SAAVEDRA

30

PASAJE 403040

MARIA ELENAVILLANUEVA

31

PASAJE 403044




WILMA ALEJANDRA DEL C.JARAPARRA

32

RIO ACONCAGUA3030

MARIA ISABELSALVADORCALDIAS

33

RIO ACONCAGUA3021

CECILIA DEL CARMENSAN MARTINLUNDIN

34

RIO ACONCAGUA3045

RUMUALDOVIVANCOGRADOS

35

RIO ACONCAGUA3033

YOLANDA AIDAANTILLANCACARILLANCA

36

RO CHOAPA3034

ROSAUROQUILANHUENCHUAL
37

RiO CHOAPA3021

JENNY ELIZABETHSALVADORCALDAS

38

RIO CHOAPA3047

CAMILO ENRIQUEVARGASAGUILERA

39

RIO CHOAPA3040

40

RIO HUASCO3040

OLGA ELIZABETHALVEARBUSTAMANTE

41

RIO LIMARI3045

ADELA DEL CARMENNAVARROSEGOVIA

42

RIO LLUTA4425

ROSA ESTERARAYAACEVEDO

43

RIO LOA3024

ALEJANDRACORIZAMAMANI
44

RIO LOA3028

JEANNIE DORISESPINOSACUEVAS

RIO 1_?3029

15—

HYMBERTO GONZALEZ C.
INSPECTOR DE OBRAS
SERVIU REGION DE TARAPACA

_*. - ENGARGANA UNIDAD DE OBRA
iz SERYIGREGION DE TARAPACA

MONICA GONZALEZ ESQYIVEL

1EFA (S) DEPARTA

SERVIU REGION

AMENTO TRCNICO
DE TARAPACA






