e APRUEBA NUEVO PLAIO DE VIGENCIA DE
e SUBSIDIO DEL PROGRAMA PROTECCION

PATRIMONIO FAMILIAR CORRESPONDIENTE A
LOS PROYECTOS DE SOFIA SOLIS ESTICA Y
DORA SOLIS ESTICA

“ Ministeriode . RESOLUCION EX. N° 034 1 /

Vivienday
IQUIQUE, 27 JUN 2019

Urbanismo

VISTO:

a) Lo establecido en el Decreto Supremo N° 255/2006 del Ministerio de Vivienda vy
Urbanismo, que reglamenta Programa de Proteccion del Patrimonio Famitiar.

b) Resolucién Exenta N° 8409/2013 de Vivienda y Urbanismo, que dispone llamado a
postulacién en condiciones especiales para proyectos del Programa de Proteccion al
Patrimonio Familiar que consideren personas discapacitadas, proyectos de
ampliacion para adulto mayor y proyectos de sistemas solares térmicos.

c) Res. Exenta N° 736/2014 de Vivienda y Urbanismo, que aprueba ndmina de
postulantes seleccionados respecto de llamado a que se refiere resolucion citada en
el visto anterior.

d) Res. Exenta N° 613/2018 de esta SEREMI, que aprueba nuevo plazo de vigencia para
certificado de subsidio de beneficiarias que indica.

e) Las facultades que me confiere el Decreto Supremo N° 397/1976 (V.y U.) y el Decreto
Supremo N° 40/2018 (V. y U.), en trdmite que nombra Secretario Regional Ministerial de
Vivienda y Urbanismo de Tarapacd.

f) Resolucion Exenta N° 6042/2017 y su modificatoria Resolucion Exenta N° 11523/2017
ambas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que delega en los Secretarios
Regionales Ministeriales, entre ofros, la facultad de otorgar nuevo plazo de vigencia
para certificado de subsidio del Programa de Proteccidn del Patrimonio Familiar

g) Lo dispuesto por la Resolucidén N° 1600/2008 de la Contraloria General de la
Republica.

CONSIDERANDO:

1.- Que mediante Ordinario N° 1708 de fecha 14 de junio de 2019, del Servicio de
Vivienda y Urbanizacion de Tarapacd, solicita se otorgue, nuevo plazo de vigencia a
certificados de subsidio de 02 beneficiarias del Programa de Proteccidon al Patrimonio
Familiar, de la comuna de Pozo Almonte que se individualizan en la parte resolutiva de
este instrumento.

Al efecto, se acompana, entre otros: “Solicitud de aumento de plazo de vigencia” e
“Informe Técnico" de fecha 15 de mayo de 2019, que contienen los fundamentos por los
cuales no se verificd el proyecto en su plazo original, al respecto se retrasos en la
aprobacién de contratos de obras y del informe de estudio de proyectos por las unidades
respectivas de Serviu.

Se agrega que las obras cuentan con una avance fisico del 100% y que SERVIU Tarapaca,
cuenta con los recursos para el pago de los proyectos indicados para el ano 2019.

2.- Que, la Resolucidn Exenta N° 6042/2017 y su modificatoria Resolucion Exenta N°
11523/2017, ambas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, delega en los Secretarios
Regionales Ministeriales, entre otros, la facultad de otorgar prorrogas o nuevo plazo de



vigencia para subsidios, de acuerdo a lo establecido en el art. 38 del Decreto Supremo N°
255/06 de Vivienda y Urbanismo.

3.- Que el Ordinario N° 010 de fecha 05 de enero de 2011, de la Subsecretaria de Vivienda
y Urbanismo establece criterios para la concesion de prorrogas y aumentos de plazos en
proyectos de Fondo Solidario y Programa de Proteccion del Patrimonio Familiar.

4.- El memordndum N° 219 de fecha 20 de junio de 2019, del Jefe del Departamento de
Planes y Programas de esta SEREMI, que da cuenta del cumplimiento a lo dispuesto en
Ordinario N° 10, citado en considerando anterior.

5.- Que la informacién proporcionada por SERVIU Tarapacd, amerita que esta SEREMI
otorgue un nuevo plazo de vigencia de subsidio del Programa de Proteccion al Patrimonio
Familiar al proyecto y beneficiarios que a continuacién se indica.

RESOLUCION:

1° OTORGASE nuevo plazo, hasta el dia 23 de agosto de 2019, para la vigencia de los
subsidios de 02 proyectos del Programa Proteccién Patrimonio Familiar, de acuerdo a
némina aprobada mediante Res. Ex. N° 736/2014 de V. y U., y que se adjunta a Ord. N°
2020/2018 de SERVIU Tarapacd y que se individualizan a continuacién:

SOFIA SOLIS ESTICA
DORA SOLIS ESTICA

2° TENGASE PRESENTE, lo siguiente:

a) Los documentos individualizados en el considerando N° 1 de esta resolucidén, pasan a
formar parte de ésta.

b) De ser el caso, carta gantt que se adjunta a Ord. N° 2020/2018, de Serviu Tarapacd,
deberd ajustarse en consideraciéon a la fecha en que se otorga lo solicitado

ANOTESE,

MHA/ICAS/R
DISTRIBUCIO
e Divisién de Politica Habitacional

Dpto. Fondo Solidario de Vivienda (D.P.H.)
Direccidn SERVIU Regidn de Tarapacd
Unidad de Subsidios SERVIU Tarapacd
Departamento Planes y Programas
Unidad Juridica

Oficina de Partes.

/rov
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ORD. N2 /

f;?x?fmm ANT. : 1) Res. Ex. N2 736 de 31/01/2014, emitidas por el MINVU

que aprueba némina de postulantes seleccionados del

mes de Noviembre. Del llamado a postulacién nacional

en condiciones especiales, para el desarrollo de
proyectos del Programa de Proteccion del Patrimonio

Ministerio de Familiar en sus clases reguladas por los Titulos I, It Y Il

Vivienday especialmente para proyectos que consideren

Urbanismo ampliaciones para adultos mayores, sistemas solares

térmicos, mejoramiento de viviendas de personas con

discapacidad, y aprueba recursos que se destinaran al
financiamiento de dichos subsidios.

Res. Ex. N2 613 de fecha 04 de Septiembre de 2018 de

SEREMI MINVU, mediante la cual otorga nueva vigencia

a los Subsidios del Programa de Protecciéon del

Patrimonio Familiar correspondientes al mes de

Noviembre del 2014.

3) Memoréndum N2 468 de fecha 17 de Mayo de 2019 del
departamento Técnico de este servicio, que acompaiia
Informe, Carta Gantt y Nomina, que informa situacion
actual de los proyectos.

4) Ord. N2 010 de fecha 05 de Enero de 2011 de
Subsecretaria (V. y U.}).

2

MAT. : solicita nueva vigencia a Subsidios Habitacionales del
Programa de Proteccidn del Patrimonio Familiar, para la
atencion de damnificados del sismo 2014, de
“Mejoramiento sismo 2014, sector de Pozo Aimonte, Sofia
Solis Estica; Dora Solis Estica”, correspondiente al llamado
del mes de Noviembre 2014, conforme los motivos que se
aluden.

14 Jun.2019 N
SR. MAURICIO HIDALGO ARANCIBIA
Secretario Regional Ministerial MINVU Region de Tarapaca.

SR. JOSE TELLO FLORES
DIRECTOR SERVIU REGION DE TARAPACA

Me refiero a vigencia de Certificados de Subsidios Habitacionales del sismo PPPF. de los sismos de Abril
de 2014, respecto de “Mejoramiento sismo 2014, sector de Pozo Almonte, Sofia Solis Estica; Dora Solis
Estica” correspondientes al llamado del mes de Noviembre de 2014 y a Memordndum N¢ 468 citado en
ANT. 3) emitido por el Departamento Técnico de este Servicio, que solicita se gestione nueva vigencia a
los Subsidios otorgados mediante el programa de Proteccién del Patrimonio Familiar, por los motivos
aludidos en Informe y Carta Gantt que se acompafian.

Conforme a lo establecido en el Ord. N2 010 de fecha 05 de Enero de 2011 del Subsecretario de Vivienda
y Urbanismo, especificamente los requerimientos sefialados en el punto 4, letra A, para la solicitud de
prorrogas y/o aumento del plazo de vigencia de Certificado de Subsidio (FSV O PPPF), y en virtud del
articulo N2 38 del D.S. N2 255/2006 que regula el Programa de Proteccién del Patrimonio Familiar, a
continuacion se detalla lo siguiente:

e Requisitos que no concurren para la aplicacién de los Subsidios:

v Los requisitos segun lo preceptuado en articulo N2 37 del D.S. N2 255/2006 que regula el
Programa de Proteccién del Patrimonio Familiar, letras b), ¢} y e)

v/ También es importante hacer presente que no se cumplen los requisitos establecidos en la

Resolucion Exenta N2 533/1997, para los efectos de realizar el pago de Asistencia Técnica en
los casos en que corresponda.

e Requisitos segtin Oficio N2 010 del Sr. Subsecretario (V.Y U.):

v Segln Informe y Carta Gantt emitida por el Depto. Técnico de este Servicio, que se adjunta.
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3.- En mérito de lo anterior, se solicita si no es otro su parecer, otorgar nueva 'vigencié a los Certificados de
Subsidio de los beneficiarios aludidos, siendo necesario regularizar la vigencia de los subsidios para que
sean aplicados y pagados a la empresa constructora, con el objeto de cumplir el objetivo del programa,
habida consideracién que se cuenta con los fondos para ejecutar los pagos en el presente afio. , /

Saluda atentamente a usted,

JOSE TELLO FLORES

1 12 DIRECTOR SERVIU REGION DE TARAPACA
TARN

v' Res. Ex. N2 736 del MINVU.
v Ras. Ex. N2 6137 de SEREMI MINVU
v morandum N2 468 con Informe Técnico, Carta Gantt y Némina.

INT. N2 0120 Del 04 de Junio de 2019
Distribucién:

- Destinatario .

- Direccién Regional /@b“)” 2N
- Depto. OO0.HH. & oY
- Seccién Subsidios 7 s

- Oficina de Partes \

-
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Adj.: Ord. N°1708 de fecha
14.06.2019, emitido por SERVIU,
region de Tarapaca.

MEMORANDUM N°219/2019

Iquique, 20 de Junio de 2019
A : SECCION JURIDICA

DE :JEFE DEPARTAMENTO DE PLANES Y PROGRAMAS

Por la presente y en atencion al Ord. N°1708 de fecha 14.06.2019 emitido
por SERVIU, regién de Tarapaca, en cuya materia solicita nueva vigencia a
Subsidios Habitacionales del Programa de Proteccién del Patrimonio Familiar,
para la atencion de damnificados del Sismo 2014, de “"Mejoramiento sismo
2014, sector Pozo Almonte, Sofia Solis Estica; Dora Solis Estica”,
correspondiente al llamado del mes de noviembre del afio 2014 y conforme a lo
dispuesto en el Art. N°38 del D.S. N°255/2006 (V. y U.), en el Ord. N° 10 de
fecha 05.01.2011, emitido por la Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo vy la
Res. Ex. N°6042 de fecha 14.05.2017 que deroga al Decreto Exento N°673/2010
(V. y U.), le informamos a Ud. que esta presentacién cumple con toda la
documentacién requerida.

Se debe considerar que este acto administrativo no es retroactivo, por lo
que, la carta Gantt adjunta al informe técnico de SERVIU, se debe ajustar a la
nueva vigencig de£ste
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Palape Soto

e Programas
Secretaria Ministerial de Vivienda y Urbanismo
Region de Tarapaca
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SOLICITUD DE PRORROGA Y/O AUMENTO DE PLAZO DE VIGENCIA DEL CERTIFICADO
DE SUBSIDIO (FSV o PPPF)

Formulario UNICO POR PROYECTO, segun la indicado en letra C, Punto 4, ORD. N°0010 de( 05.01.2011 de Subsecretario de Vivienda y Urbanismo

SOLICITA: [:PRORROGA NUEVA VIGENCIA CERTIFICADO SUBSIDIO

El plazo del Certificado de Subsidio aun se El plazo del Certificado de Subsidio se encuentra vencido, y se necesita nuevo plazo

encuentra vigente, pero se necesita mas para regularizar y ejecutar el proyecto.
tiempo para ejecutar el proyecto

FECHA SOLICITUD: r 15-05-2019 I
1.- DATOS DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO* COMUNA* N° FAMILIAS* PROGRAMA (FSV o PPPF)*
MEJORAMIENTO SISMO 2014, SECTOR DE POZO
( . PPPF
SOFiA SOLIS ESTICA; DORA SOLIS ESTICA POZO ALMONTE z
NOMBRE ENTIDAD PATROCINANTE RUT E.P. N* DE R.EX Y FECHA DE PUBLICACION NOMSNA SELECCION®
ENTIDAD PATROCINANTE SERVIU _ RESOLUCION EXENTA N° 8409 DE FECHA 19-11-2013
RESOLUCION EXENTA N° 736 DE FECHA 31-01-2014
FECHA TERMINO VIGENCIA CERTIFICADO DE SUBSIDIO* FECHA INICIO OBRAS* FECHA EMISION CERTIFICADO DE SUBSIDIO*
20-02-2015 10-12-2018 21-02-2014
28-12-2018 04-09-2018
ESTADO DEL PROYECTO* % AVANCE OBRA* NOMBRE CONSTRUCTORA A CARGO DE LA OBRA*
CERTIFICADOS DE SUBSIDIO CON VIGENCIA VENCIDA, 100% EMPRESA CONSTRUCTORA SANTIAGO NEYRA ZURITA
SIN INICIO DE OBRA °
2.- DATOS DEL PROFESIONAL QUE SUSCRIBE INFORME TECNICO SERVIU
NOMBRE COMPLETO* RUT PROFESION * ANEXO TELEFONICO*
CRISTHIAN ALEJANDRO LOCH CEBALLOS ING. CONSTRUCTOR 57-2811160

3.- RAZONES POR LAS QUE NO SE EJECUTO EL SUBSIDIO DENTRO DE LA VIGENCIA DEL SUBSIDIO

RESUMEN DE CAUSALES (No se aceptaran causales sin los debidos respaldos adjuntos)* en el caso del FsV deben ajustarse alas previstas en los articulos 48 0 63, del D.S. N° 174, (V. y V),
del 2005, En tanto, para los PPPF, las razones deben corresponder a algunas de Ias indicadas en las letras que componen el Art. 38 del D.S. N*255, se solicita que ias razones esgrimidas, por las cuales no se cumplieron los
plazos maximos i sean con los datos inis y téenicos i que permitan a esta Secretaria Regional Ministerial, determinar de manera concreta las causales por las cuales no se

pude cumplir con tos plazos determinados.

LA OBRA SE ENCUENTRA CON LOS CERTIFICADOS DE SUBSIDIO VENCIDOS, CON ACTA DE ENTREGA DE TERRENO, OBRAS EJECUTADAS AL 100% Y CON RECEPCION DE QUIEN
SUSCRIBE. LA RAZON POR LA CUAL NO FUERON CANCELADAS LAS OBRAS EN EL PLAZO DE VIGENCIA DEL SUBSIDIO ES DEBIDO A QUE EL CONTRATO NQ TENJA, £LV°B° DEL
DEPARTAMENTO JURIDICO Y LOS PRESUPUESTOS NO CONTABAN CON EL INFORME DE APROBACION DE ESTUDIO Y PROYECTQ, TODO LO ANTERIOR OBSERVADO POR LA

1 BAD DE FINANZAS, ES POR ELLO QUE LA OBRA NO FUE CANCELADA, ESTA SITUACION FUE ACLARADA CON FINANZAS Y OBTENIDAS TODAS LAS APROBACIONES PARA
VU[VE‘R’W;/‘\’;EL ESTADO DE PAGO, SIN EMBARGO, ES NECESARIO REGULARIZAR LA VIGENCIA DE LOS CERTIFICADOS DE SUBSIDIO, PARA PODER EJECUTAR ESTA ACCION Y
CERRAR LOS PROYECTOS.

4.- DETALLE DE GESTIONES PROGRAMADAS, INDICANDO EL NOMBRE DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS EN LA GESTION

DETALLE GESTION PROGRAMADA (consecuente con carta Gantt que se adjunta)* ACTOR RESPONSABLE*

1.- EJECUCION DE OBRAS CONSTRUCTORA

2 - SOLICITUD Y APROBACION DE NUEVA VIGENCIA DE SUBSIDIOS SERVIU-SEREMI

3.- SOLICITUD DE NUEVO INICIO DE OBRAS SERVIU-SEREMI

4.- RECONTRATACION DE OBRAS NO APLICA

5.- RECEPCION DE MEJORAMIENTOS SERVIU

6.- PAGO DE SUBSIDIOS SERVIU

7.-

8.-

q9.-

10.-

*Debe adjuntar Carta Gantt con los plazos estimados, FIRMADA por el profesional responsable y el jefe de Departamento™

5. FECHA MAXIMA PROGRAMADA PARA TERMINO DE LA EJECUCION DE OBRAS INDICAR FECHA MAXIMA*
NO APLICA

6.- FECHA MAXIMA ESTIMADA PARA CURSAR EL PAGO FINAL DEL SUBSIDIO INDICAR FECHA MAXIMA*
23-08-2019

7.- SOLICITA PRORROGA U NUEVO PLAZO DE: [ VIGENCIA 4]

100 DIAS CORRIDOS A CONTAR DE
8.- NUEVO PLAZO SOLICITADO (Especificar cantidad de dias) | LA FE SO\ICITUD DE
| _NGENCIA X5-05-2019

NOMBRE Y F| :fNAL RESPONSABLE *
CRISTHIAN LOCH CEBALLOS MARIANELA ROA MENDOZA
INGENIERQ CONSTRUCTOR CONSTRUCTOR CIVIL
SUPERVISOR UNIDAD DE OBRAS HABITACIONALES ENCARGADA UNIDAD DE OBRAS HABITACIONALES
SERVIU REGION DE TARAPACA SERVIU REQION DE TARAPACA

]
b N C)

IRMA [ [TiMBRE JJFEREPRRTAMENTO *
MOMFAGONZALYZ EsEMIVE
I {ERO CIVIY ELEQTRIC
g6A |2f DEPARTAMENTO TECNICO
| .SERVIU REGION DE TARAPACA

* Campos de llenado obligatorio



@ SERVIU.
Reyion de Terapacs :

Ministeriode
Vivienday’
Mrbanismo.

INFORME TECMICO.
lquigue, 15 de Mayo de 2019

SOLCTUD NUEVA VIGENCIA DE CERTIFICADOS DE SUBSDIOS,

SN RITE AT
T e i £

INTRODUCCION.

Conforme lo establecido en el Ord., N° 010 de fecha 05/01/2011 del Subsecretario de
Vivienda y Urbanismo, especificamente los requerimientos senalados en el punto 4, en
su lefra C, para la solicitud de prérroga y/o aumento del plazo de vigencia de
certificado de subsidio, de proyectos grupales e individuales PPPF Regular 2014, para los

cuales a continuacion se detallan los antecedentes solicitados por dicha Circular:

Fecha de publicacién de la némina y fecha de Emisién del Cetlificado de Subsidio:

Se adjunta listado con Proyectos Individuales PPPF Regular.

Asignados con Subsidio Resolucion Exenta N° 0736 de fecha 31 de Enero de 2014 del MINVU.

Fecha de Emisidn del Certificado de Subsidio: 21 de Febrero de 2014.

Fecha de Término de vigencia del Certificado de Subsidio: 20 de Febrero de 2015.

Fecha de Emisién del Cerificado de Subsidio N° 2: 04 de Septfiembre de 2018.

Fecha de Término de vigencia del Certificado de Subsidio: 28 de Diciembre de 2019.

Solicitud Nueva Fecha de Término de vigencia del Certificado de Subsidio:

23 de Agosto de 2019, 100 dias corridos desde la fecha de la solicitud.

Fecha de publicacién de la némina de Seleccidn:

N° Nombres Apellido Paterno | Apellido Materno
1 Sofia Solis Estica
2 Dora Solis Estica

Rut
Beneficiario

Resolucion Exenta
Aprueba NOémina

736 del 31-01-2014

736 del 31-01-2014




e Fecha de Emisién y Término de vigencia del Certificado de Subsidio:

Fecha Emisién Nueva Fecha| Nueva Fecha
|

, ' ' Rut ) FechaTérmino | Nuevafecha | Término | Término
N Nombres Apellido Paterno | Apellido Materno .| Certificado de BV ) o
Beneficiario o Vigencia Subsidio | Vigencia Subsidio | Vigencia | Vigencia
Subsidio oy -
Subsidio | Subsidio

1 Sofia Solis Estica 21-02-2014 20-02-2015 04-09-2018 | 28-12-2018 | 23-08-2018

2 Dora

Solis

Estica

2102-2014

20-02-2015

04-09-2018

28-12-2018

23-08-2019

e Las razones detalladas por las que no se ejecutd el proyecto dentro de la vigencia del

Subsidio:

Se logré regularizar los antecedentes del proyecto obteniendo nueva vigencia de los
Certificados de Subsidios y con ello el Nuevo Inicio de Obra, Acta de Entrega de Terreno y la
ejecucion de las Obras. Se realizd el Estado de Pago, el cual fue aprobado por la Unidad de
Subsidio, sin embargo, en la Unidad de Finanzas no se curso el Estado de Pago debido a que 105
Contratos de Construccién no contaban con VOB® del Departamento Juridico, situacion que no
aplicaba, ya que los Contratos eran elaborados por el mismo Departamento, debido a gue
estas obras pertenecian a la EP SERVIU. Por otra parte, se rechazaron los Presupuesios ya que
sélo venian aprobados por la Jefa del Departamento Técnico y debian tener un Informe de
Aprobacién, el cual siempre estuvo y no habia sido entregado, por la EP SERVIU a guien
suscribe. Ambas situaciones ya se encuentran resueltas y por lo tanto, se solicita otorgar nueva
vigencia de los Certificados de Subsidios, ya que la Obra se encuentra con Acta de Enirega de
Terreno, terminada al 100% y recepcionada conforme por el Supervisor gque suscribe.

Las Gestiones programadas, actores involucrados y plazos estimados de accién para
resolver el problema:

Carta Gantt.

Némina de Beneficiarios.

Resolucion Exenta N° 8409 de fecha 19 de Noviembre de 2013.

Resolucion Exenta N° 736 de fecha 31 de Enero de 2014,

Resolucion Exenta N° 613 de fecha 04 de Septiembre de 2018, aprueba vigencia de los
Certificados de Subsidio.

Resolucion Exenta N° 847 de fecha 06 de Diciembre de 2019, aprueba Nuevo Inicio de
Obra.

Acta de Entrega de Terreno Dora Solis Estica y Sofia Solis Estica.

Cartas de Conformidad de las Beneficiarias.

AN NI NI

AN

ANRN

e« Fecha mdxima para subsanacién del problema: 28 de Junio de 2019.

e Fecha mdxima programada para Nueva Vigencia de Subsidios: 23 de Agosto de 2019.

e Fecha estimada para cursar el pago final del Subsidio: 23 de Agosto de 2019.

« Nuevo Plazo Solicitado: 100 dias corridos desde el 15 de Mayo de 2019. Nuevo plazo de
vigencia solicitado hasta el 23 de Agosto de 2019.

e Avance Fisico de las Obras: 100% para cada una de las beneficiarias.




.  CONCLUSION.

En mérito de lo anterior, se solicita a Ud., otorgar nueva Vigencia de los Certificados de
Subsidios, a los proyectos individuales sefalados, esto debido a que todos estos
proyectos pertenecen a los llamados del PPPF Regular 2014, por lo tanto, los
beneficiarios de estos proyectos son en su totalidad familias que necesitan ia realizacidon
de estas mejoras en sus viviendas. Al respecto este servicio se compromete a realizar un
seguimiento para prevenir esta situacién y poder prever la caducidad de este plazo,
realizando seguimiento a los proyectos correspondientes. Las Obras presentan un 100%
de avance fisico para cada beneficiaria.

A,

CRISTH LOCH/CEBALLOS.
Ingeniero Constructor.
Supervisor de Obra UOH.
SERVIU Regién de Tarapacd.

f/@
\ \Mik |

MARIANE A ROA MEND< IK.
Constructor Civil. r
Encargada Unidad fe Obras Habitacionales.
SERVIU Regidn de Tarapacd.

ONZA EIZ ESQUIVEL.

: 2niefo Civil Eléctnco.

,Lefo/ Departamento Técnico.
“SERV|U Regién de Tarapacad.
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