APRUEBA NUEVO PLAZIO DE VIGENCIA PARA

SEREMI. . CERTIFICADOS DE SUBSIDIO DEL PROGRAMA
PROTECCION  PATRIMONIO  FAMILIAR
CORRESPONDIENTE AL PROYECTO:

REPARACION DE VIVIENDAS DISTINTOS
SECTORES REGION DE TARAPACA (05

Ministerio de BENEFICIARIOS).
Vivienday

Urbanismo rResoLucIoN Ex. No_04'72
IQUIQUE, 29 AGG 2019

VISTO:

a) Decreto Supremo N° 255/2006 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que reglamenta
Programa de Proteccidon del Patrimonio Familiar (PPPF).

b) Resolucidn Exenta N° 658/2015 de Vivienda y Urbanismo, que dispone llamado en
postulacién extraordinaria, para la atencidén de damnificados sismo 2014 en la region
de Tarapaca.

c) Res. Exenta N° 4218 y N° 8301, ambas del afo 2015, del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, que apruebas néminas de beneficiados de llamado a que se refiere el
considerando anterior.

d) Las facultades que me confiere el Decreto Supremo N° 397/1976 (V. y U.) y el Decreto
Supremo que designa al infrascrito como Secretario Regional Ministerial de Vivienda y
Urbanismo de Tarapacd, actualmente en tramite.

e) Resolucidn Exenta N° 6042/2017 y sus modificatorias del Ministerio de Vivienda vy
Urbanismo que delega en los Secretarios Regionales Ministeriales, entre ofros, la
facultad de otorgar nuevo plazo de vigencia para certificado de subsidio y nuevo
plazo para inicio de obras del Programa de Proteccién del Patrimonio Familiar

f) Lo dispuesto por la Resolucidn N° 7 y 8 de 2019 de la Contraloria General de la
Republica.

CONSIDERANDO:

1.- Que el Ord. N° 2177 de fecha 31 de julio de 2019, de SERVIU Tarapaca, solicita se
otorgue nuevo plazo de vigencia a 05 subsidjos del Programa de Proteccidon al Patrimonio
Familiar, correspondiente al proyecto: “Reparacién de viviendas, distintos sectores region
de Tarapacd”, de la comuna de Iquigque.

Al efecto se acompaniaq, solicitud de aumento de plazo de vigencia e Informe Técnico
correspondiente, ambos de fecha 10 de junio de 2019, que contienen los fundamentos
por los cuales no se verificaron los proyectos en su plazo original y las acciones
programadas, las cuales se dan por reproducidas en este acto, siendo entre estas: que
encontrdndose el proyecto con un 100% de avance fisico de obras, se ha producido un
retardo en el cierre administrativo por el extravio de los certificados correspondientes.

Se indica ademds que SERVIU Tarapacd, cuenta con los recursos para el ano 2019 y que
se gestionardn los que correspondan al afno 2020.

2.- Que conforme lo dispuesto en Res. Exenta N° 6042 de fecha 12 de mayo de 2017, del
Ministerio de V. y U., y sus modificatorias que delega en los Secretarios Regionales
Ministeriales, la facultad de otorgar una nueva prérroga o un nuevo plazo de acuerdo alo
establecido en el inc. final del art. 38 de D.S. 255/06 de V. y U.

3.- Que el Ord. N° 010 de fecha 05 de enero de 2011, de la Subsecretaria de V. y U,
establece criterios para la concesidon de prorrogas y aumentos de plazos en proyectos de
Fondo Solidario y Programa de Proteccidn del Patrimonio Familiar.

4.- El memordandum N° 272 de fecha 21 de agosto de 2019, del Departamento de Planes y
Programas de esta SEREMI, que da cuenta del cumplimiento a lo dispuesto en Ord. N° 10,
citado en considerando anterior.

5.- Que la informacién proporcionada por SERVIU Tarapacd, amerita que esta SEREMI
otorgue un nuevo plazo de vigencia a cerlificado de subsidio correspondiente dl
proyecto previamente individualizado, en el marco de sus facultades dicto la siguiente:



RESOLUCION:

1° OTORGASE un nuevo plazo vigencia, hasta el dia 18 de febrero de 2020, para 05
subsidios del Programa Proteccién Patrimonio Familiar, correspondiente al proyecto:
“Reparacion de viviendas, distintos sectores regidn de Tarapacd”, de la comuna de
lquique, cuyos Jpeneficiarios se individualizan a continuacién, de acuerdo a néminas
aprobadas mediante Res. Ex. Exenta N° 4218 y N° 8301, ambas del afo 2015, del Ministerio
de Vivienda y Urbanismo, y la que se adjunta a Ord. N° 2177/2019 de SERVIU Tarapacd:

1 EDITH ROCHA CARRASCO
2 SANDRA NAREA TOJAS

3 ELIZABETH CONDELL GREZ

4 BRIGIDA SANCHEZ HERVAS
5 HUGO GUTIERREZ VARGAS

2° DEIJESE, constancia en certificado precedentemente individualizado, del plazo
adicional que este instrumento les otorga.

3° TENGASE PRESENTE, gue los documentos individualizados en el considerando N° 1 de
esta resolucién, pasan a formar parte de ésta.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

O MRao T
(L 4. -i\
2

DISTRIBUCION:-

+ Dpto. Fondo Solidario de Vivienda (D.P.H.)
Direccion SERVIU Regidn de Tarapacd
Unidad de Subsidios SERVIU Tarapacd
Departamento Planes y Programas
Unidad Juridica

Oficina de Partes.




Ministeriade
Vivienda y
Lrbardsenn

Adj.: Ord. N°2177 de fecha
31.07.2019, emitido por SERVIU,
regién de Tarapaca.

MEMORANDUM N°272/2019

Iquique, 21 de Agosto de 2019
A : SECCION JURIDICA

DE :JEFE DEPARTAMENTO DE PLANES Y PROGRAMAS (S)

Por la presente y en atencion al Ord. N°2177 de fecha 31.07.2019 emitido
por SERVIU, region de Tarapacd y recepcionado por este departamento con
fecha 05.08.2019, en cuya materia consigna "Solicita Nueva Vigencia a
Subsidios Habitacionales PPPF para la atencion de Damnificados de los Sismos
2014, del Proyecto denominado “Reparacion de Viviendas, Distintos
Sectores Region de Tarapaca”, correspondiente a los llamados de los meses
de Mayo y Septiembre del afio 2015, conforme a los motivos que se aluden”.
Conforme a lo dispuesto en el Art. N°38 del D.S. N°255/2006 (V. y U.), en el
Ord. N° 10 de fecha 05.01.2011, emitido por la Subsecretaria de Vivienda y
Urbanismo y la Res. Ex. N°6042 de fecha 14.05.2017 que deroga al Decreto
Exento N°673/2010 (V. y U.), le informamos a Ud. que esta presentacion cumple
con toda la documentacion requerida.

Se debe considerar que este acto administrativo no es retroactivo, por lo
que, la carta Gantt adjunta al informe técnico de SERVIU, se debe ajustar a la
nueva vigencia de este. ‘

gryk Arancibia
e Depto. Planes y Programas (S)
Secretaria Ministerial de Vivienda y Urbanismo
Region de Tarapaca
YMA/P



ORD. N° "’”21\77/

SERVIU ElMinvu w #3

Regi> de Tarapacd -~
une-

la ANT.: 1. Res. Ex. N° 4218 y 8301 de fechas 11-06-2015
¢ y 29-10-2015 respectivamente, del MINVU
Ministerio de que aprueban némina de beneficiarios,

Uranaay pp— correspondiente al llamado en condiciones
especiales para la atencién de
damnificados del Sismo 2014, para
proyectos del PPPF de los meses de Mayo y
Septiembre del ano 2015.

2. Memordndum N° 648 de fecha 01.07.2019
del Depto. Técnico del Serviu, que
acompana Informe, Carta Gantt, y Nomina
de beneficiarios, que informa situacién
actual del proyecto.

3. Ord. N° 10 de 05-01-2011 de Subsecretaria
(V.y U.).

MAT.:. Solicita Nueva Vigencia a Subsidios
Habitacionales PPPF para la atencidn de
damnificados de los Sismos 2014, del Proyecto
denominado “Reparacién de Viviendas, Distintos
Sectores Regién de Tarapacd”, correspondiente
a los llamados de los meses de Mayo vy
Septiembre del aino 2015, conforme los motivos
que se aluden.

31 JUL.2019

Iquique,

A

DE :

SR. MAURICIO HIDALGO ARANCIBIA
Secretario Regional Ministerial MINVU Regién de Tarapaca

SR. JOSE TELLO FLORES
Director SERVIU Regién de Tarapacd

. Me refiero a vigencia de subsidios habitacionales de damnificados de los sismos 2014 respecto

del Proyecto denominado “Reparaciéon de Viviendas, Distintos Sectores Region de Tarapacd”,
correspondiente a los llamados de los meses de Mayo y Septiembre del ano 2015 y a
Memorandum N° 648 citado en ANT. 2} del Departamento Técnico de este SERVIU, mediante
el cual solicita se gestione nueva vigencia de los Subsidios otorgados mediante el Programa
de Proteccion del Patrimonio Familiar, por los motivos aludidos en Informe y Carta Gantt que
se acompafian.

Conforme lo establecido en el Ord. N° 010 de fecha 05/01/2011 del Subsecretario de Vivienda
y Urbanismo, especificamente los requerimientos sefalados en el punto 4, lefra A, para la
solicitud de prérroga y/o aumento del plazo de vigencia de certificado de subsidio (FSV o
PPPF), y en virtud del articulo N° 38 del DS. N° 255/2006 que regula el Programa de Proteccion
al Pafrimonio Familiar, a continuacién se detalla lo siguiente:

e Requisitos que no concurren para la aplicacién de los Subsidios:

v Los requisitos segun lo preceptuado en articulo N° 37 del DS. N° 255/2006 que regula el
Programa de Proteccién al Patrimonio Familiar, letras b), c) y e).

v También es importante hacer presente que no se cumplen los requisitos establecidos
en la Resolucidn Exenta N° 533/1997, para los efectos de realizar el pago de Asistencia
Técnica en los casos en que corresponda.

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION - Patricio Lynch N° 50, iquique



e Requisitos segun Oficio 10 del Sr. Subsecretario (V. y U.):

v Segun Informe y Carta Gantt emitida por el Dpto. Técnico de este Servicio, que se

adjunta.

3. En mérito de lo anterior, se solicita si no es ofro su parecer, otorgar nueva vigencia a los
Certificados de subsidios de los beneficiariso del Proyecto “Reparacién de Viviendas, Distintos
Sectores Regidn de Tarapacd", siendo necesario la vigencia del subsidio para que sea
aplicado y pagado a la Empresa Constructora, con el objeto de cumplir el objetivo del
programa, hebida.consideracion.que.se.cuenta co[))osufondospr«e,supuestorios para este ano

-~

yse gestionaran.los recursos.para el ano 2020, v

\ DIRE OSE TELLO FLORES

6‘“\;\“ 7 ré

\c,ﬁ,'.,U TARP\W‘G\“ RECTOR SERVIU REGION DE TARAPACA
R

ADJ:

v Res. Ex. N° 4218, 8301 del MINVU.
v MemordiRdum N° 648 con Informe Técnico, Carta Gantt, y Nomina de beneficiarios.

<
%%J A.jcca.

N° Int. 0153 DEL 26.07.2019
Seccién. Subsidios
Distribucién:

= Destinatario

s Secretaria Direcciéon

= Dpto. Técnico (Asistencia Técnica y Unidad de Obras)
Dpto. OOHH
s Seccidn Subsidios
s Entidad Patrocinante SERVIU
» Oficina de Partes




DE SUBSIDIO (FSV o PPPF)

Formulario UNICO POR PROYECTO, segun lo indicado en Jetra C, Punto 4, ORD. N°0010 del 05.01.2011 de Subsecretario de Vivienda y Urbanismo

SOLICITA: :PRORROGA NUEVA VIGENCIA CERTIFICADO SUBSIDIO

El plazo del Certificado de Subsidio aun se El plazo del Certificado de Subsidio se encuentra vencido, y se necesita nuevo plazo

encuentra vigente, pero se necesita mas para regularizar y ejecutar el proyecto.

tiempo para ejecutar el proyecto

FECHA SOLICITUD: 10-06-2019

1.- DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO* COMUNA* N° FAMILIAS* IPROGRAMA (FSV o PPPF)*
REPARACION DE VIVIENDAS, DISTINTOS SECTORES REGION DE TARAPACA IQUIQUE 5 [ PPPF
NOMBRE ENTIDAD PATROCINANTE RUT E.P. N’ DE R.EX Y FECHA DE PUBLICACION NOMINA SELECCION*
Resolucién Exenta N2 4218 de fecha 11-06-2015; Resolucién
E.P. SERVIU I .00 ccrecns 25102015,
FECHA TERMINO VIGENCIA CERTIFICADO DE SUBSIDIO* FECHA INICIO OBRASYFECHA EMISION CERTIFICADO DE SUBSIDIO*
26-05 -2018 Resolucién Exenta N28301 de fecha 29-10-2015; 10-05-2017 15-02-2016
ESTADO DEL PROYECTO* % AVANCE OBRA* NOMBRE CONSTRUCTORA A CARGO DE LA OBRA*
Proceso de Nueva Vigencia de Subsidio [ 100% )} comaso Ltda.
2.- DATOS DEL PROFESIONAL QUE SUSCRIBE INFORME TECNICO SERVIU
NOMBRE COMPLETO* RUT PROFESION * ANEXO TELEFONICO*
HUMBERTO GONZALEZ COLLADO [ [ - 57-2811160

3.- RAZONES POR LAS QUE NO SE EJECUTO EL SUBSIDIO DENTRO DE LA VIGENCIA DEL SUBSIDIO
RESUMEN DE CAUSALES (No se aceptaran causales sin los debidos respaldos adjuntos)* En el caso del FSV deben ajustarse a las previstas en los articulos 48 0 63, del D.5. N* 174, (V. y

El Proyecto desarrollado por la constructora Comaso, quien termino al 100% en el ptazo contractual con fecha de marzo de 2018,debido al extravio de los
cartones de certificados por la E.P. Yuvini quien los reingreso en marzo de 2019, al no tener los certificados de subsidios no se pudo realizar el cierre
administrativo y pagos de las obras .Por lo norpbrado anteriormente, se solicita gestionar la tramitacion de la nueva vigencia de subsidio para realizar el
cierre administrativo del contrato. \/b

4.- DETALLE DE GESTIONES PROGRAMADAS, INDICANDO EL NOMBRE DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS EN LA GESTION

DETALLE GESTION PROGRAMADA (consecuente con carta Gantt que se adjunta)* ACTOR RESPONSABLE*
1.- SOLICITUD Y APROBACION DE NUEVA VIGENCIA DE SUBSIDIOS. SERVIU-SEREMI

2.- EJECUCION DE OBRAS. COMASO LTDA.

3.- RECEPCION DE MEJORAMIENTOS. SERVIU

4.- PAGO DE SUBSIDIOS. SERVIU

5.-

6.-

7.-

8.-

*Debe adjuntar Carta Gantt con los plazos estimados, FIRMADA por el profesional responsable y el jefe de Departamento™

5.- FECHA MAXIMA PROGRAMADA PARA TERMINO DE LA EJECUCION DE OBRAS INDICAR FECHA MAXIMA*

6.- FECHA MAXIMA ESTIMADA PARA CURSAR EL PAGO FINAL DEL SUBSIDIO INDICAR FECHA MAXIMA*

{ 18-02-2020 \

7.- SOLICGTK PRORROGA U NUEVO PLAZO DE: \ J

| [ 243 ] ~|NUEVO PLAZO SOLICITADO (Especificar cantidad de dias)
’

/

1)

" HUMBERTO GONZALEZ C. cm-rﬁAltLbCH/cssALLos ESQUINEL
INSPECTOR DE OBRAS ENCARGADO (s) UNIDAD DE OBRAS ENTO TECNICO
SERVIU TARAPACA SERVIU TARAPACA APACA/



SERVIU ElMinvu s ¥
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Urbanisme

INFORME TECNICO

AUMENTO DE PLAZO DE VIGENCIA CERTIFICADO DE SUBSIDIO
“PROYECTO REPARACION DE VIVIENDAS,DISTINTOS SECTORES REGION DE TARAPACA P.T.D. 44/2016”

INTRODUCCION

1. Conforme lo establecido en el OR. 010 de fecha 05/01/2011 del Subsecretario de Vivienda y
Urbanismo, especificamente los requerimientos sefialados en el punto 4, letra C , Respecto
de la prérroga y/o aumento del plazo de Vigencia de Certificado de Subsidio (FSV o PPPF, A
CONTINUACION se detalla cada punto:

Fecha de Publicacidn de las néminas de seleccién;

Resolucidn Exenta N° 4218 de fecha 11-06-2015;
Resolucion Exenta N°8301 de fecha 29-10-2015;

Fecha de Emisién del cerlificado de Subsidio: 15-02-2016

Fecha de Término de vigencia del Certificado de Subsidio: 22-05-2018.

Las razones detalladas por las que no se pagé dentro del plazo contractual:

El Proyecto desarrollado por la constructora Comaso, quien termino al 100% en el plazo
contractual con fecha de marzo de 2018,debido al extravidé de los cartones de certificados por la
E.P. Yuvini quien los reingreso en marzo de 2019, al no tener los certificados de subsidios no se pudo
realizar el cierre administrativo y pagos de las obras .Por lo nombrado anteriormente, se solicita
gestionar la tramitacién de la nueva vigencia de subsidio para realizar el cierre administrativo del
contrato.

Las Gestiones programadas, actores involucrados y plazos estimados de accion para resolver el
problema:

Se adjunta Carta Gantt, correspondientes a los Proyectos Grupales, donde se indica los plazos para
inicios de obras, ejecucion de los proyectos, de acuerdo a los plazos establecidos y el incremento
de la vigencia de los Certificados de Subsidios.

Fecha maxima para terminar las obras: 15-03-2018

/,Fé/éha estilvada para cursar el pago final del subsidio: Se estima fecha Ultimo pago del subsidio, en
{\ 18-02-2020

N




CONCL!JSI(’)N:

En mérito de lo anterior, se solicita si no es ofro su parecer, otorgar nuevos plazos para la
nueva vigencia hasta el 18 de febrero de 2020, de acuerdo el proyecto mencionado. Siendo
necesario regularizar la solicitud para que este sea ejecutado y pagado a la empresa constructora,
habiéndose cumplido de este modo el objetivo del programa, y habido consideracion que se
cuenta con los fondos para ejecutar los pagos correspondientes.

A

/ 7

/

V% = '
HUMBERTO GONZALEZ C. CRISTHIAN LOCH CEBALLOS
ENCARGADO (s) UNIDAD DE

INSPECTOR DE OBRAS OBRAS

SERVIU TARAPACA SERVIU TARAPACA
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VS.EHVJILL). -: ElL Minvu s ¢ [
une -
Coadad,
NOMINA |
[ N° [Nombre | C.l. | Monto Subsidio | RESOLUCION |
1 EDITH ROCHA CARRASCO 41 4218 11-06-2015
2 [SANDRA NAREA ROJAS 108 4218 11-06-2015
3 ELIZABETH CONDELL GREZ 80 4218 11-06-2015
4 BRIGIDA SANCHEZ HERVAS 80 4218 11-06-2015
5 HUGO GUTIERREZ VARGAS 80 8301 29-10-2015 /
)
CRISTH CH CEBALLOS HUMBERTO GONZALEZ C.
ENCARGADO (s) UNIDAD DE OBRAS INSPECTOR DE OBRAS

SERVIU TARAPACA

SERVIU TARAPACA
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MEMORANDUM N° 51’?‘4 )

lQuiaug, § | JyL. 2019

A : JEFA DEPARTAMENTO OO.HH
DE : JEFA DEPARTAMENTO TECNICO (S)
° Me Refiero al Programa de Proteccion Patrimonial Familiar regulado por el D.S. N° 4255

(V.y U.) de 2006, Llamado Especial Damnificados Sismo 2014 Regién de Tarapaca.

e Solicitud de Prorroga de Vigencia de Certificados de Subsidios.
Proyecto REPARACION DE VIVIENDAS, DISTINTOS SECTORES REGION DE
TARAPACA P.T.D. 44/2016 (05 Beneficiario)

- Solicitud de prérroga de Vigencia de subsidio.
- Informe Técnico.

- Carta Gantt.

Individualizacion de Beneficiarios del proyecto.

° En mérito de lo anterior, solicito a Usted, realizar las gestiones pertinentes para poder
obtener una prorroga de vigencia de los certificados de Subsidio, del proyecto antes
mencionado.

Saluda Atentamente a Ud.

CH
jkggtf
DISTRIBUCION:
- Destinatario

- Depto. Técnico
- Unidad de Obras






