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SERVIU REGION DE VALPARAISO CON ESTA FECHA SE HA DICTADO

DEPARTAMENTO TECNICO LA SIGUIENTE: -

UNIDAD DE PROPUESTAS . %388
RESOLUCION EXENTA N /

VALPARAISO, 2 & NOV. 2010
AT B AL

AN

Int, N°
TENIENDO PRESENTE:

) Bl Decreto Ley N°1.305 publicado en el Diario Oficial de fecha
19 de Febrero de 1976, que reestructura y regionaliza el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y
Corporaciones dependientes y el Decreto Supremo N°355 de fecha 28 de Octubre de 1976,
publicado en Diario Oficial de fecha 4 de Febrero de 1977 del Ministerio de Vivienda vy
Urbanismo, que sanciona el Reglamento Orgdnico para los Servicios de Vivienda vy
Urbanizacion.

b) El D.S. N°236 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de 2002,
publicado en Diario Oficial de fecha 1° de Julio de 2003, que aprobd las Bases Generales
Reglamentarias de Contratacion de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanizacion.

C) La Resolucion Exenta N° 2271 de fecha 27 de agosto de 2010,
por la cual se aprueban las Bases Administrativas Especiales y las especificaciones técnicas vy
demds antecedentes de la propuesta puablica N° 15/2010 “PROGRAMA PAVIMENTACION
PARTICIPATIVA 19° LLAMADO COMUNA DE QUINTERO “, en conformidad a lo establecido en el
D.S. N°236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, publicado con fecha 1° de julio de
2003.

d) La Propuesta Pdblica N°15/2010 convocada por el SERVIU
REGION DE VALPARAISO, para la contratacién de ias obras detalladas en el considerando
precedente.

e) Resolucidn Exenta N°2702 de fecha 12 de octubre de 2010,
por la cual se aprobd las Adiciones N°1, N°2, y la Aclaracion N°1 a las Bases Administrativas
Especiales de la Propuesta Pablica N°15/2010, adjudicada para la empresa MERCADAL
ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION LIDA., ol contrato *“PROGRAMA PAVIMENTACION
PARTICIPATIVA 19° LLAMADO COMUNA DE QUINTERO”, Propuesta Publica N° 15/2010 por un
monto de $160.837.525.- , moneda nacional, sin intereses ni regjustes y un plazo de 154 (ciento
cincuenta y cuatro) dias corridos.

f) El Contrato para Ejecucidon de Obras celebrado entre el
SERVIU REGION DE VALPARAISO Y la empresa MERCADAL ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION
LTDA, suscrita con fecha 03 de noviembre de 2010,

g) Memorandum N° 070-1580 de fecha 27 de octubre de 2010
de la Jefa del Departamento de Finanzas, por el cual informa imputacion y certifica la
Disponibilidad Presupuestaria.

h) La Resolucidn N°1600 de 2008 de la Contraloria General de la
Republica, gue fija normas respecto de ia exencidn del tramite de toma de razdn.

i) El Decreto Supremo N° 581 de fecha 08 de septiembre de 2010
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que nombra al suscrito en el cargo de Director
Subrogante del Servicio de Vivienda y Urbanizacién Regidon de Valparaiso, dicto la siguiente:




RESOLUCION:

1°.- APRUEBESE y Transcribase el Contrato de Ejecucion de Obras para la Propuesta Pablica
N°15/2010:

CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRAS

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO

CON

MERCADAL AQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES LIMITADA

En Valparaiso, a 03 de noviembre de 2010, entre don ROBERTO VEAS OLIVARES,
chileno, cédula nacional de idenfidad y rol Unico tributario N° 7.171.616-3, soltero,
Ingeniero Comercial, domiciliada en Bellavista N° 168, piso 13, Valparaiso, en su
cardcter de Director (S) del SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE
VALPARAISO, persona juridica de Derecho Publico, del mismo domicilio senalado, y
como tal en su representacion, en adelante “Serviu Regidon de Valparaiso”, por una
parfe, y por la otra la empresa MERCADAL ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES
LIMITADA, representada en es acto por el don ALVARO FELIPE MERCADAL GONZALEZ ,
Chileno, cédula nacional de idenfidad y RUT N° 9.367.159-7, soltero, Arquitecto,
ambos domiciliados en San Antonio 1001, oficina 21, ViRa del Mar, en adelante “el
contratista” han convenido en el siguiente Contrato y exponen:

PRIMERO: Que el Servicio de Vivienda y Urbanizacion Regidén de Valparaiso por
Resolucion Exenta N° 2702, de fecha 12 de octubre de 2010, adjudicd y dispuso la
confratacién con la  Constructora MERCADAL ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES
LIMITADA, conjuntamente con el Equipo profesional que representa, formado por
don ALVARO MERCADAL GONZALEZ de profesion ARQUITECTO el que efectuard la
labor de Profesional Residente y encargado de autocontrol de obras y don
OSVALDO DIAZ MALDONADO, de profesion EXPERTO EN PREVENCION DE RIESGOS,
para la ejecucion la Propuesta Publica N° 15/2010 correspondiente a "PROGRAMA
DE PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 19° LLAMADO COMUNA DE QUINTERO”, cuyas
caracteristicas técnicas, juridicas y administrativas se encuentran contenidas en el
Llegajo de la Propuesta Publica N°15/2010, Bases Administrativas y Técnicas,
Adiciones y Aclaraciones, Oferta del contratista y demds antecedentes que forman
parte integrante de este contrato.

SEGUNDQ: Por el presente instrumento el Serviu Regidn de Valparaiso, viene en
confratar o MERCADAL ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES LIMITADA con la en
conjunto con el Equipo de Profesionales que éste representa, la ejecucion de la obra
“PROGRAMA DE PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 19° LLAMADO COMUNA DE
QUINTERO”, de acuerdo a lo establecido, en la Propuesta Publica N° 15/2010 y en la
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Resolucion Exenta N° 2702, de fecha 12 de octubre de 2010 de Adjudicacién, Oferta
del contratista y reglamentacion y legislacién aplicable en Ia especie, documentos
que forman parte integrante del presente Contrato.

TERCERO: PLAZO: Que el presente Contrato se desarrollar& en un plazo de 154 (
ciento cincuenta y cuatro) dias corridos contados desde la fecha del Acta de

Entrega de Terreno y en base a la programacién fisica y financiera definida en el
proyecto.

CUARTO: PRECIO: Que el precio del presente Contrato corresponde a la suma alzada
total de $§ 160.837.525 (ciento sesenta millones ochocientos treinta y siete mil
quinientos veinticinco pesos), moneda nacional, sin intereses ni regjustes de ningdn
tipo incluidos los impuestos y demas gastos que se originen.

El SERVIU no concederd anticipo de ningdn tipo por no encontrarse dentro de la
programacion presupuestaria del proyecto.

En el valor del precio del contrato se considerard incluido todo gasto que irrogue el
cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto o a causa de él. Cualquier
diferencia en el valor de las obras en contra del oferente, deberd ser absorbido por
la Empresa Contratista y no dard derecho a nuevos cobros ni a indemnizacion de

perjuicios de parte de este Servicio. Sin perjuicio de las facultades de Ia Contraloria
General de la Republica.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO: El precio del contrato se pagard mediante Estados de
Pago, de acuerdo a lo establecido especialmente en el articulo N° 114 y siguientes
del D.S. N° 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Los estados de pago
por obra ordinaria no podrdn pagarse con una frecuencia menor a 14 dias Y SuU
monto sera el que resulte de evaluar la obra ejecutada en el periodo. Para el pago
de cada Estado de Pago se estard al Presupuesto Compensado y Programacion
fisica y financiera de la obra presentada por el Contratista. No obstante, para cursar
los estados de pago serd requisito que se presenten los documentos de obras y/o
administrativos que se indican en el Manual de Inspeccidén Técnica de Obras, tales
como certificados de laboratorios, certificado de inspeccion del trabajo, cartillas de
control por actividad, Cuadro de Resumen de Control y otras.

Ademds, para cursar cada Estado de Pago, el Contratista deberd presentar el
personal contratado bajo el régimen del Cédigo del Trabajo, acompanando lo
siguiente: fotocopia de la asistencia de acuerdo al régimen de asistencia exigida en
los puntos 17.1, 17.2 y 17.3 de las presentes B.A.E., fotocopia del comprobante de
pago de remuneraciones del equipo de trabajo; comprobante de planillas de pago
de coftizaciones previsionales y de salud de la totalidad del personal contratado y
cerfificado de la inspeccién del trabajo vigente de los trabajadores del contrato
donde acredite que no tenga deudas previsionales, ni laborales respecto a los
profesionales de la empresa Contratista.

Ademds, para cursar los Estados de Pago, el Contratista deberd adjuntar en cada
uno de ellos, una carta del Laboratorio donde se sefdle el resumen de los
certificados emitidos en el periodo y que no existen deudas pendientes.

Los estados de pago se cancelardn en forma digital, por lo que los contratistas
deberdn estar inscritos en SERVIU para que éste les realice el depdsito en su cuenta
corriente. Aquellos que no se encuentren inscrifos deberdan concurir con un
certificado del banco al Departamento de Administracion del servicio para que
proceda a su inscripcion,




Para el dltimo Estado de Pago, el contratista deberd presentar un Certificado de la
Inspeccidon del Trabajo, cuya informacion se detalla en el Manual de Inspeccion
Técnica de Obras del MINVU, que deberd extenderse por el periodo no revisado en
los periodos anteriores.

SEXTO: PROFESIONAL RESIDENTE: El Contratista deberd mantener en obra a su costo al
profesional designado en su oferta, como profesional residente, con estadia
permanente y dedicacién exclusiva durante el transcurso de las obras, quien serd el

interlocutor valido en todos los aspectos técnicos de las mismas, entfre la empresa 'y
la ITO SERVIU.

Dicho profesional sélo podrd ser reemplazado a peticion del Serviu, o por la Empresa
misma, en este Glimo caso la empresa deberd presentar por escrito a la ITO las
motivaciones y antecedentes del cambio de profesional. Dentro del plazo de 5 dias
corridos, la ITO lo someterd a la decision del Sr. Jefe del Deparfamento Técnico,

quien resolverd, en un plazo maximo de 10 dias hdbiles contados desde la peticion
de la empresa.

En caso de reemplazo del profesional, se deberd acreditar a lo menos la misma
experiencia y calidad del profesional originalmente ofertado por la empresa.

El Serviu, por Resolucién Fundada, a peticidn de la ITO y previa autorizacion del Jefe
del Departamento Técnico, podrd solicitar al Contratista el cambio del Profesional a
cargo de la obra. El Contratista debera cumplir dicha instruccion, sefalando dentro
de los 5 dias habiles siguientes a la notificacion por escrito, quién serd el profesional
que reemplazard al anterior.

El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del profesional en
cuanto a la estadia permanente en terreno serd sancionada con una multa de 5 U.F.

por dia de ausencia del profesional, lo que se descontard del Estado de Pago (E. de
P.) mas préximo.

SEPTIMO: OTROS PROFESIONALES: En conformidad a lo establecido en las Bases
Administrativas, el Encargado del Sistema de Autocontrol serd el designado por el
contratista en su oferta, quien deberd contar con estadia permanente y dedicacion
exclusiva durante el franscurso de las obras desde la fecha de entrega de terreno.

Ademds, el Experto en prevencion de riesgos, designado por el coniratista, deberd

realizar a lo menos 2 visitas semanales a la obra previamente coordinadas con la
ITO.

OCTAVO: TERMINO DE LA OBRA: Para la recepcion de las obras se exigird a la
empresa contratista los documentos detallados en el numeral 20 de los Bases
Administrativas Especiales y aquelios que exige el art. 129 del D.S. N° 236 de 2002, del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cuando correspondiere.

NOVENO: RESPONSABILIDAD: Serd responsabilidad del Contrafista los danos y
perjuicios que se causen a terceros con motivo de la ejecucion de las obras, ya sea
por accidentes o dafos producidos por una mala sefalizacion provisoria, eventuales
dafios a peatones en el drea del proyecto donde se redlicen las faenas, danos en
jardines, en bienes publicos o privados y en general cualquier perjuicio a ferceros
sucedido con ocasién o a raiz de la ejecucion de los frabgjos.

De igual manera, el Contratista serd responsable de todo dano a las instalaciones
existentes, como, asimismo, de fodo costo que irrogue las modificaciones de servicio
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que deban efectuarse a las instalaciones existentes, ya sea superficiales o
subterr@neas, estén o no catastradas y que por la ejecucion de las obras o por los
procedimientos constructivos empleados, resulten afectadas, resultando aplicable
en este caso las disposiciones del art. 47° del D.S. MINVU N° 236/2002, de modo tal
que SERVIU REGION DE VALPARAISO, no cancelard ninguna obra extraordinaria por
concepto de traslados, modificacién de instalaciones, camaras, postaciones,
condiciones especiales de mecdnica de suelos del terreno, existencia de ductos
subterrdneos, etc.

Asimismo, de conformidad con el numeral 26° de las B.A.E. serd obligacion de la
Empresa, el velar por el cumplimiento de la normativa ambiental, para cuyos efectos
deberd incorporar en los diversos contratos de trabajo, las clausulas que impongan
la obligacion de velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Guia de
Gestion Ambiental para Ejecutores de Proyectos, instrumento que forma parte de la
presente contratacion.

De acuerdo a la normativa precitada y entre Ias obligaciones que ella impone al
contrafista, serd de su cargo la tramitacién de los permisos, aprobaciones,
inspecciones y recepciones de los respectivos servicios que confluyan en la obra,
entre los que deberd considerar la suspensién del transito y sefAalizacion, permisos
municipales, permisos o derechos por intervencidon de canales de regadio, por
modificacion de servicios, etc. El pago de los derechos, impuestos o permisos serd de
cargo de SERVIU V REGION, el que pagard directamente al servicio determinado o
al contratista, de acuerdo a la disposicién reglamentaria precitada.

Conforme a ello, SERVIU V REGION considerard valores Pro forma de acuerdo a lo
senalado en el punto 13° de las Bases Administrativas Especiales.

La Empresa Contratista no podrd introducir unilateralmente ninguna modificacion al
proyecto entregado por SERVIU V REGION, durante la ejecucion de las obras. En
caso de producirse alguna situaciéon que requiera un andlisis del proyecto en algin
sector especifico, ésta deberd ser consultada y autorizada previamente por SERVIU
Regién de Valparaiso.

DECIMO: TRASPASO DEL CONTRATO: Estd prohibido a los Contratistas realizar cesiones
o traspasos fotales o parciales de contratos sin que en forma previa SERVIU Regidn
de Vdlparaiso, lo haya autorizado expresamente mediante Ia respectiva Resolucion
debidamente tramitada. En el caso de que el Contratista deba traspasar el
contrato, deberd previamente realizar una solicitud formal ante SERVIU Regidn de
Valparaiso adjuntando todos los antecedentes del caso Yy esperar a que el Director
del Servicio, se pronuncie al respecto. De contravenir esta disposicion el Servicio
podrd finiquitar anticipadamente el contrato (liquidaciéon con cargo) y aplicara las
sanciones que la normativa vigente establece.

DECIMO PRIMERO: SUBCONTRATACION: El contratista podrd subcontratar sélo parte
de las obras, de acuerdo a lo dispuesto en el parrafo final del puntfo 7° de las Bases
Administrativas Especiales, previa auforizacion del SERVIU REGION DE VALPARAISO,
de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Manual de Inspeccién Técnica
de Obras. Si el monto del subcontrato es superior al 10% del monto del contrato o si
siendo inferior, su valor supera las 8.000 U.F., el subcontratista deberd estar inscrito en
el RENAC, pudiendo estar en una categoria distinta al Contratista, conforme a las
disposiciones del reglamento del citado registro.
Si durante el desarrollo del contrafo se determinare que el contratista tiene
subcontratos no declarados, el SERVIU podrd, resolver el COHTI'CIT?
I
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administrativamente, con cargo, sin derecho a indemnizacion de ninguna especie
de acuerdo a lo sefialado en el Art. 55° dei D.S. MINVU N° 236/02.

Para todos los efectos, los procedimientos que rigen y regulan el proceso de
subconfratacion y los requisitos que deben cumplir los subcontratistas y para efectos
de una eventual sustitucion, serdn los establecidos en el Manual de Inspeccion
Técnica de Obras, articulo 55° y 60° del D.S. MINVU N° 236/02.

DECIMO SEGUNDO: REGLAMENTACION: Las partes dejan constancia y asi lo aceptan,
que en fodo lo que no se reglamenta especialmente, en el presente Contrato, éste
se rige por la totalidad de los antecedentes que forman la Propuesta Publica N°
15/2010 como las Bases Administrativas y técnicas, Adiciones y Aclaraciones, Oferta
del confratista y demds antecedentes de esta contratacion. Asimismo, se rige el
presente Contrato por las disposiciones del Decreto Supremo N° 236/02 publicado en
el Diario Oficial del 01 de julio de 2003, y sus modificaciones del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, que aprueba Bases Generales Reglamentarias de
Contratacién de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanizacion.

Ademds, el contratista deberd facilitar el libre acceso a la informacion, zonas de
obras, libro de obras e instalaciones donde se desarrolle el proyecto para revisar,
visitar e inspeccionar las instalaciones y los documentos relafivos a los procesos de
desarrollo y supervisién del proyecto en cuestion (facturas, controles, certificados,
estados de pago, informes de avance, etc.), y les proporcionard toda la informacion
que se le solicite en relaciéon a los procedimientos citados. Deberd ademds
mantener en la Obra un libro de comunicaciones donde los Inspectores Técnicos de
Obras designados por ella puedan (en los casos en que proceda) hacer las
anotaciones que estimen pertinentes para el correcto desarrollo del proyecto.

DECIMO TERCERO: Terminacion Anticipada del Contrato.

El SERVIU, podrd poner término anticipado al presente instrumento, ipso facto y sin
derecho a indemnizacién de ninguna naturaleza, cuando la Empresa Contratista
incurra en cualquier incumplimiento de las obligaciones que le impone este contrato
o los documentos que lo integran.

La terminacion serd notificada a la Empresa Contratista mediante correo certificado
al domicilio de ésta indicado en el presente instrumento, y se entenderd realizada al
tercer dia hdbil contado desde la fecha del timbre de despacho de correos.

La terminacion surtira efecto inmediatamente de realizada la notificacidn indicada
en el inciso precedente

DECIMO CUARTO: MODIFICACIONES DEL PROYECTO: La Empresa Contrafisia no
podrd introducir unilateralmente ninguna modificacion al proyecto entregado por
SERVIU V REGION, durante la ejecucion de las obras. En caso de producirse alguna
situacién que requiera un andlisis del proyecto en algun sector especifico, ésta
deberd ser consulfada y autorizada previamente por SERVIU Region de Valparaiso.

DECIMO QUINTO: GARANTIAS Con el objeto de garantizar el fiel, oportuno y fotal
cumplimiento del contrato, el contratista entregd al SERVIU REGION DE VALPARAISO
la boleta bancaria de garantia N° 179 del Banco Santander Chile, de fecha 20 de
octubre de 2010, por la suma de 377 Unidades de Fomento y con fecha de
vencimiento al dia 02.05.2011.

Asimismo, para responder por fodo daio, de cualquier nafuraleza que con motivo
de las obras se cause a ferceros, el confratista, entregd al SERVIU REGION DE
VALPARAISO, la pdliza de seguros N° 27975, equivalente a 377 Unidades de Fomento
de la Compania HDI seguros con vigencia desde 02.11.2010 hasta el dia 28.06.2011.

6




DECIMO SEXTO: El presente contrato comenzard a regir al dia hdbil siguiente del
acta de entrega del terreno.

DECIMO SEPTIMO: Para todos los efectos derivados del presente Contrato, las partes
fijan su domicilio en Valparaiso, sometiéndose a la competencia de sus Tribunales de
Justicia.

PERSONERIA:

El poder de don ROBERTO VEAS OLIVARES, como Director (S) del SERVIU REGION DE
VALPARAISO, emana del Decreto Supremo N° 581 de fecha 8 de septiembre de
2010, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el poder de don ALVARO MERCADAL
GONZALEZ para representar a la CONSTRUCTORA MERCADAL ARQUITECTURA Y
CONSTRUCCIONES LIMITADA, consta en la escritura Publica de Modificacion de la
Sociedad de fecha 10.04.1987, otorgada en la Notaria Lucares Robledo de Vifa del
Mar, con el reperforio N° 409, que no se insertan por ser conocidos de las partes
contratantes y del Notario que autoriza

2°.- ImpUtese el monto de la presente Resolucién de Contrato al Presupuesto del
ano 2010, segun siguiente detalle:

Sub-titulo 31 Iniciativas de Inversion.

ltem 02 Proyectos.-

Asig. 004 Obras civiles.-

Sub - Asig. 16  Programas Concursables.-

B.L.P. 300922400  Programa Pavimentos Participativos 19° llamado.-
Egreso Ao 2010  $160.837.525.-

ANOTESE, COMUNIQUESE y CUMPLAGSE.
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OFICINA DE PARTES
MERCADAL ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION LIDA.
San Antonio 1001, oficina 21, Vina del Mar




