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SERVIU REGION DE VALPARAISO CON ESTA FECHA SE HA DICTADO
DEPARTAMENTO TECNICO LA SIGUIENTE: -
SECCION PROPUESTAS : 3 5 g;; @
RESOLUCION EXENTA N°. /

VALPARAISO, 1 7 DiC. 2018
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Int. N°
TENIENDO PRESENTE:

Q) El Decreto Ley N°1.305 publicado en el Diario Oficial
de fecha 19 de Febrero de 1976, que reestructura y regionaliza el Ministerio de
Vivienda y Urbanismo y Corporaciones dependientes y el Decreto Supremo N°355
de fecha 28 de Octubre de 1976, publicado en Diario Oficial de fecha 4 de
Febrero de 1977 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que sanciona el
Reglamento Orgdnico para los Servicios de Vivienda y Urbanizacion.

) El D.S. N°236 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
de 2002, publicado en Diario Oficial de fecha 1° de Julio de 2003, que aprobd las
Bases Generales Reglamentarias de Contratacion de Obras para los Servicios de
Vivienda y Urbanizacion.

C) La Resolucion Exenta N°2280 de fecha 27 de agosto
de 2010, por la cual se aprueban las Bases Administrativas Especiales v las
especificaciones técnicas y demds antecedentes de la propuesta publica N°
30/2010 “PROGRAMA PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 19° LLAMADO COMUNAS
DE QUILPUE ETAPA I“, en conformidad a lo establecido en el D.S. N°236 de 2002,
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, publicado con fecha 1° de julio de 2003.

d) La Propuesta Publica N°30/2010 convocada por el
SERVIU REGION DE VALPARAISO, para la contratacion de las obras detalladas en
el considerando precedente.,

e) Resolucion Exenta N° 2723 de fecha 12 de octubre
de 2010, por la cual se aprobd las Adiciones N°1, N°2 y Aclaracion N°1 a las Bases
Administrativas Especiales de la Propuesta Publica N° 30/2010, adjudicada por
don GASTON RAMIREZ MATAMALA., el confrato “PROGRAMA PAVIMENTACION
PARTICIPATIVA 19° LLAMADO, COMUNAS DE QUILPUE ETAPA |, Propuesta Publica N°
30/2010 por un monto de § 225.591.030.-, moneda nacional, sin intereses ni
regjustes y un plazo de 154 (ciento cincuenta y cuatro) dias corridos.

f) El Contrato para Ejecucion de Obras celebrado
enfre el SERVIU REGION DE VALPARAISO Y MARDONES Y ORTEGA Y CIA LIDA,
suscrito con fecha 10 de diciembre de 2010.




@) Memordandum N° 070-1564 de fecha 27 de octubre
de 2010 de la Jefa del Departamento de Finanzas, por el cual informa imputacion
y certifica la Disponibilidad Presupuestaria.

h) La Resolucidn N°1600 de 2008 de la Contraloria
General de la Republica, que fija normas respecto de la exencion del trdmite de
toma de razdn.

i) El Decreto Supremo N° 581 de fecha 08 de sepfiembre
de 2010 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que nombra al suscrito en el
cargo de Director Subrogante del Servicio de Vivienda y Urbanizacion Regidn de
Valparaiso, dicto la siguiente:

RESOLUCION:

1°.-  APRUEBESE y Transcribase el Contrato de Ejecucion de Obras para la
Propuesta Publica N°30/2010:

CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRAS

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO

CON

MARDONES Y ORTEGA Y CIA. LTDA.

En Valparaiso, a 10 de diciembre de 2010, entre don ROBERTO VEAS OLIVARES,
chileno, cédula nacional de identidad v rol dnico tributario N° 7.171.616-3, soltero,
Ingeniero Comercial, domiciliada en Bellavista N° 168, piso 13, Valparaiso, en su
caracter de Director (S) del SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE
VALPARAISO, persona juridica de Derecho PUblico, del mismo domicilio senalado,
y como tal en su representacion, en adelante “Serviu Regién de Valparaiso”, por
una parte, y por la otra “MARDONES Y ORTEGA Y CIA. LTDA”, representada en
este acto por don LUIS MARCELO ORTEGA PERRY Chileno, cédula nacional de




identidad y RUT N° 6.966.957-3, casado, Ingeniero Civil, ambos domiciliados en
calle Condell N° 68 Depto. 103, Vina del Mar, en adelante “el contratista” han
convenido en ei siguiente Contfrato y exponen:

PRIMERO: Que el Servicio de Vivienda y Urbanizacion Region de Valparaiso por
Resolucion Exenta N° 2723, de fecha 12 de octubre de 2010, adjudicé y dispuso la
contratacion con la CONSTRUCTORA MARDONES Y ORTEGA Y CIA LTDA. |,
conjunfamente con el Equipo profesional que representa, formado por don
ANTONIO AGUILAR RODRIGUEZ, de profesion CONSTRUCTOR CIVIL , que efectuara
la labor de Profesional Residente de la obra, don MIGUEL PAZ MARDONES, de
profesion ARQUITECTO, que efectuara la labor de autocontrol de obras y dona
INGRID BASAURE ADELMANN de profesién EXPERTO EN PREVENCION DE RIESGOS,
para la ejecucion de la Propuesta Publica N° 30/2010

correspondiente a “PROGRAMA DE PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 19° LLAMADO
COMUNA DE QUILPUE ETAPA I”, cuyas caracteristicas técnicas, juridicas y
administrativas se encuentran contenidas en el Legajo de la propuesta publica
N° 30/2010, Bases Administrativas y Técnicas, Adiciones y Aclaraciones, Oferta del
contratista y demas antecedentes que forman parte infegrante de este contrato.

SEGUNDO: Por el presente instrumento el Serviu Regidn de Valparaiso, viene en
contratar con la EMPRESA MARDONES Y ORTEGA Y CIA. LTDA. en conjunfo con el
Equipo de Profesionales que éste representq, la ejecucion de la obra “PROGRAMA
DE PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 19° LLAMADO COMUNA DE QUILPUE ETAPA |”
de acuerdo a lo establecido, en la Propuesta Publica N°30/2010 y en la
Resolucion Exenta N° 2723, de fecha 12 de octubre de 2010 de Adjudicacion,
Oferta del confratista y reglamentacion y legislacion aplicable en la especie,
documentos que forman parte integrante del presente Contrato.

TERCERO: PLAZO: Que el presente Confrato se desarrollard en un plazo de 154 (
ciento cincuenta y cuatro) dias corridos contados desde la fecha del Acta de
Entrega de Terreno y en base a la programacion fisica y financiera definida en el
proyecto.

CUARTO: PRECIO: Que el precio del presente Contrato corresponde a la suma
alzada total de § 225.591.030(doscientos veinticinco millones quinientos noventa y
un mil treinta  pesos), moneda nacional, sin infereses ni regjustes de ningun tipo
incluidos los impuestos y demdas gastos que se originen.

El SERVIU no concederd anticipo de ningln tipo por no enconirarse dentro de la
programacion presupuestaria del proyecto.

En el valor del precio del confrato se considerard incluido todo gasto que irrogue
el cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto o a causa de él. Cualquier
diferencia en el valor de las obras en conira del oferente, deberd ser absorbido
por la Empresa Contratista y no dard derecho a nuevos cobros ni a indemnizacion
de perjuicios de parte de este Servicio. Sin perjuicio de las facultades de la




Confraloria General de la Republica.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO: El precio del contrato se pagard mediante Estados
de Pago, de acuerdo a lo establecido especiolmente en el articulo N° 114 y
siguientes del D.S. N° 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Los
estados de pago por obra ordinaria no podrdn pagarse con una frecuencia
menor a 14 dias y su monto serd el que resulte de evaluar la obra ejecutada en el
periodo. Para el pago de cada Estado de Pago se estard al Presupuesto
Compensado y Programacion fisica y financiera de la obra presentada por el
Confratista. No obstante, para cursar los estados de pago serd requisito que se
presenten los documentos de obras y/o administrativos que se indican en el
Manual de Inspeccion Técnica de Obras, tales como certificados de laboratorios,
certificado de inspeccidon del trabagjo, cartillas de control por actividad, Cuadro
de Resumen de Control y otfras.

Ademads, para cursar cada Estado de Pago, el Contratista deberd presentar el
personal contratado bajo el régimen del Codigo del Trabajo, acompanando 1o
siguiente: fotocopia de la asistencia de acuerdo al régimen de asistencia exigida
en los puntos 17.1, 17.2 y 17.3 de las presentes B.A.E., fotocopia del comprobante
de pago de remuneraciones del equipo de trabajo; comprobante de planillas de
pago de cotizaciones previsionales y de salud de la tfotalidad del personai
contratado y certificado de la inspeccion del frabagjo vigente de los frabajadores
del contrato donde acredite que no fenga deudas previsionales, ni laborales
respecto a los profesionales de la empresa Contratista.

Ademads, para cursar los Estados de Pago, el Contratista deberd adjuntar en cada
uno de ellos, una carta del Laboratorio donde se sendle el resumen de los
certificados emitidos en el periodo y que no existen deudas pendientes.

Los estados de pago se cancelardn en forma digital, por lo que los cenfratistas
deberdn estar inscritos en SERVIU para que éste les realice el depdsito en su
cuenta corriente. Aquellos que no se encuentren inscritos deberdn concurrir con
un certificado del banco al Departamento de Administracion del servicio para
que proceda a su inscripcion.

Para el Gitimo Estado de Pago, el contratista deberd presentar un Certificado de la
Inspeccién del Trabadjo, cuya informacién se detalla en el Manual de Inspeccion
Técnica de Obras del MINVU, que deberd extenderse por el periodo no revisado
en los periodos anteriores.

SEXTO: PROFESIONAL RESIDENTE: EI Contratista deberd mantener en obra a su
costo al profesional designado en su oferta, como profesional residente, con
estadia permanente y dedicacion exclusiva duranfe el transcurso de las olboras,
quien serd el interlocutor vdlido en todos los aspectos técnicos de las mismas,
entre la empresa y la ITO SERVIU.

Dicho profesional sdlo podrd ser reemplazado a peticion del Serviu, o por la
Empresa misma, en este Gltimo caso la empresa deberd presentar por escrito a la
ITO las motivaciones y antecedentes del cambio de profesional. Dentro del plazo




de 5 dias corridos, la ITO lo someterd a la decision del Sr. Jefe del Departamento

Tecnico, quien resolverd, en un plazo maximo de 10 dias hdbiles contados desde
la peticidn de la empresa.

En caso de reemplazo del profesional, se deberd acreditar a lo menos la misma
experiencia y calidad del profesional originalmente ofertado por la empresa.

El Serviu, por Resolucion Fundada, a peticidon de la ITO y previa autorizacion del
Jefe del Departamento Técnico, podrd solicitar al Contratista el cambio del
Profesional a cargo de la obra. El Confratista deberd cumplir dicha instruccidn,
senalando dentro de los 5 dias hdbiles siguientes a la notificacion por escrito,
quien serd el profesional que reemplozard al anterior.

El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del profesional en
cuanto a la estadia permanente en terreno serd sancionada con una multa de 5
U.F. por dia de ausencia del profesiondl, 1o que se descontard del Estado de Pago
(E. de P.) mas préoximo.,

SEPTIMO: OTRCS PROFESIONALES: En conformidad a lo establecido en las Bases
Administrativas, el Encargado del Sistema de Autocontrol serd el designado por el
contratista en su oferta, quien deberd contar con estadia permanente y
dedicacion exclusiva durante el franscurso de las obras desde la fecha de
entfrega de terreno.

Ademas, el Experto en prevencion de riesgos, designado por el contratista,
deberd redlizar a lo menos 2 visitas semanales a la obra previamente coordinadas
con ia ITO.

OCTAVO: TERMINO DE LA OBRA: Para la recepcion de las obras se exigird a la
empresa contratista los documentos detallados en el numeral 20 de las Bases
Administrativas Especiales y aquellos que exige el art. 129 del D.S. N° 236 de 2002,
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cuando correspondiere.

NOVENO: RESPONSABILIDAD: Serd responsabilidad del Contratista los dafos vy
perjuicios que se causen a terceros con motivo de la ejecucion de las obras, ya
sea por accidentes o dafos producidos por una mala senalizacion provisoria,
eventuales danos a peatones en el drea del proyecto donde se redlicen las
faenas, danos en jardines, en bienes padblicos o privados y en general cualquier
perjuicio a terceros sucedido con ocasidn o a raiz de la ejecucion de los frabagjos.

De igual manera, el Confratista serd responsable de todo dano a las instalaciones
existentes, como, asimismo, de todo costo que irrogue las modificaciones de
servicio que deban efectuarse a las instalaciones existentes, ya sea superficiales o
subterrGneas, estén o no catastradas y que por la ejecucion de las obras o por los
procedimientos constructivos empleados, resulten afectadas, resultando
aplicable en este caso las disposiciones del art. 47° del D.S. MINVU N° 236/2002, de
modo tal que SERVIU REGION DE VALPARAISO, no cancelard ninguna obra
exfraordinaria por concepto de traslados, modificacidn de instalaciones,




cdmaras, postaciones, condiciones especiales de mecdnica de suelos del
terreno, existencia de ductos subterrdneos, efc.

Asimismo, de conformidad con el numeral 26° de las B.A.E. serd obligacion de la
Empresa, el velar por el cumplimiento de la normativa ambiental, para cuyos
efectos deberd incorporar en los diversos contratos de frabajo, las cldusulas que
impongan la obligacién de velar por el cumplimiento de las disposiciones de la
Guia de Gestion Ambiental para Ejecutores de Proyectos, instrumento que forma
parte de la presente contratacion.

De acuerdo a la normativa precitada y entre las obligaciones que ella impone al
contrafista, serd de su cargo la framitacién de los permisos, aprobaciones,
inspecciones y recepciones de los respectivos servicios que confluyan en la obra,
entre los que deberd considerar la suspension del fransito y senalizacion, permisos
municipales, permisos o derechos por infervencion de canales de regadio, por
modificacion de servicios, etc. El pago de los derechos, impuestos o permisos sera
de cargo de SERVIU V REGION, el que pagard directamente al servicio

determinado o al confratfista, de acuerdo a la disposicion reglamentaria
precitada.

Conforme a ello, SERVIU V REGION considerard valores Pro forma de acuerdo alo
senalado en el punto 13° de las Bases Administrativas Especiaies.

La Empresa Contratista no podrd introducir unilateralmente ninguna modificacion
al proyecto entregado por SERVIU V REGION, durante la ejecucion de las obras.
En caso de producirse alguna situacion que requiera un andlisis del proyecto en

algln sector especifico, ésta deberd ser consultada y autorizada previamente por
SERVIU Regidn de Valpardiso.

DECIMO: TRASPASO DEL CONTRATO: Estd prohibido a los Contrafistas redlizar
cesiones o traspasos totales o parciales de contratos sin que en forma previa
SERVIU Region de Valparaiso, lo haya autorizado expresamente mediante |a
respectiva Resolucidon debidamente tramitada. En el caso de que el Contratista
deba traspasar el confrato, deberd previamente redlizar una solicitud formal ante
SERVIU Regidn de Valparaiso adjuntfando todos los antecedentes del caso vy
esperar a que el Director del Servicio, se pronuncie al respecto. De contravenir
esta disposicion el Servicio podrd finiquitar anticipadamente el contrafo

(liquidacion con cargo) y aplicard las sanciones que la normativa vigente
establece.

DECIMO PRIMERO: SUBCONTRATACION: El contratista podra subconiratar sélo
parte de las obras, de acuerdo a lo dispuesto en el pdrrafo final del punto 7° de
las Bases Administrativas Especiales, previa autorizacién del SERVIU REGION DE
VALPARAISO, de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Manual de
Inspeccidén Técnica de Obras. Si el monto del subcontrato es superior al 10% del
monto del contrato o si siendo inferior, su valor supera las 8.000 U.F., el
subcontratista deberd estar inscrito en el RENAC, pudiendo estar en una




categoria distinta al Contratista, conforme a las disposiciones del reglamento del
citado registro.

Si durante el desarrollo del contrato se determinare que el contratista tiene
subcontratos no declarados, el SERVIU podrd, resolver el contfrato
administrativamente, con cargo, sin derecho a indemnizacidon de ninguna
especie de acuerdo alo sehalado en el Art, 55° del D.S. MINVU N° 236/02.

Para todos los efectos, los procedimientos que rigen y regulan el proceso de
subcontratacion y los requisifos que deben cumplir los subcontratistas y para
efectos de una eventual sustitucidon, serdn los establecidos en el Manual de
inspeccion Técnica de Obras, arficulo 55° y 60° del D.S. MINVU N° 236/02.

DECIMO SEGUNDO: REGLAMENTACION: Las partes dejan constancia y asi o
aceptan, que en todo lo que no se reglamenta especialmente, en el presente
Contrato, éste se rige por la totalidad de los antecedentes que forman la
Propuesta Publica N° 30/2010 como Ias Bases Administrativas y técnicas, Adiciones
y Aclaraciones, Oferta del contratista y demds antecedentes de esta
contfratacion. Asimismo, se rige el presente Contrato por las disposiciones del
Decreto Supremo N° 236/02 publicado en el Diario Oficial del 01 de julio de 2003, y
sus modificaciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba Bases
Generales Regiaomentarias de Contratacion de Obras para los Servicios de
Vivienda y Urbanizacion.

Ademds, el contratista deberd facilitar el libre acceso a la informacion, zonas de
obras, libro de obras e instalaciones donde se desarrolie el proyecto para revisar,
visitar e inspeccionar las instalaciones y 1os documentos relativos a los procesos de
desarrollo y supervision del proyecto en cuestion (facturas, controles, certificados,
estados de pago, informes de avance, etfc.), y les proporcionard toda ia
informacion que se le solicite en relacidén a los procedimientos citados. Deberd
ademads mantener en la Obra un libro de comunicaciones donde los Inspectores
Técnicos de Obras designados por ella puedan (en los casos en que proceda)
hacer las anotaciones que esfimen pertinentes para el correcto desarrollo del
proyecto.

DECIMO TERCERO: Terminacion Anticipada del Contrato.

El SERVIU, podrd poner término anticipado al presente instrumento, ipso facto y sin
derecho a indemnizacion de ninguna naturaleza, cuando la Empresa Contratista
incurra en cualquier incumplimiento de las obligaciones que le impone este
confrato o los documentos que lo infegran.

La terminacidn serd notificada a la Empresa Confratista mediante correo
certificado al domicilio de ésta indicado en el presente instrumento, v se
entenderd readlizada al tercer dia hdbil contado desde la fecha dei timbre de
despacho de coirreos.




La terminacidon surfird efecto inmediatamente de readlizada la nofificacion
indicada en el inciso precedente

DECIMO CUARTO: MODIFICACIONES DEL PROYECTO: La Empresa Coniratista no
podrd introducir unilateralmente ninguna modificacion al proyecto entregado por
SERVIU V REGION, durante la ejecucién de las obras. En caso de producirse
alguna situacién gue requiera un andlisis del proyecto en algln sector especifico,
ésta deberd ser consultada y autorizada previamente por SERVIU Regidon de
Valparaiso.

DECIMO QUINTO: GARANTIAS Con el objeto de garantizar el fiel, oportuno y fotal
cumplimiento del contrato, el contratista  entregd al SERVIU REGION DE
VALPARAISO la boleta bancaria de garantia N° 32307 del Banco Crédito e
Inversiones, de fecha 10 de diciembre de 2010, por la suma de 288.827 Unidades
de Fomento y con fecha de vencimiento al dia 29.04.2011.

A la vez acompana boleta de Garantia adicional N° 0032307 del Banco Crédito
e Inversiones, de fecha 10/12/2010, por un monto de $288.827 y con vencimiento
fijado para el dia 29/04/2011.

Asimismo, para responder por todo dano, de cuclquier naturaleza que con
motivo de las obras se cause a terceros, el contratista, entregd al SERVIU REGION
DE VALPARAISO, la pdliza de seguros N° 2475287 de la aseguradora Chilena
Consolidada, equivalente a 317 Unidades de Fomento, con vigencia fijada desde
el dia 30/11/2010 al dia 28/06/2011, y endoso N° donde aumenta el segura en 2,
00 Uf.

DECIMO SEXTO: El presente confrato comenzard a regir al dia hdbil siguiente del
acta de entrega del terreno. '

DECIMO SEPTIMO: Para todos los efectos derivados del presente Contrato, las
partes fijon su domicilio en Valparaiso, sometiéndose a la competencia de sus
Tribunales de Jusficia.

PERSONERIA:

El poder de don ROBERTO VEAS OLIVARES, como Director (5) del SERVIU REGION
DE VALPARAISO, emana del Decreto Supremo N° 581 de fecha 8 de septiembre
de 2010, del Ministerio de Vivienda vy la personeria de Don MARCELO ORTEGA
PERRY, emana de certificado de fecha 24.08.2011 otorgado por el conservador
de Bienes Raices de Vina del Mar, que no se inserta por ser conocido de las
partes contratantes y del Notario que autoriza.




2°-  Impuatese el monto de la presente Resolucion de Contrato al Presupuesto

del ano 2010, segun siguiente detalle:

Sub-titulo 31 Iniciativas de Inversion.

tem 02 Proyectos.-

Asig. 004 Obras civiles.-

Sub - Asig. 16 Programas Concursables.-

B.LP. 30092240-0 Programa Pavimentos Participativos 19° lamado.-
Egreso $225.591.030.-

ANOTESE, COMUNIQUESE y CUMPLAS
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