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SERVIU REGION DE VALPARAISO CON ESTA FECHA SE HA DICTADO
DEPARTAMENTO TECNICO LA SIGUIENTE: o
SECCION PROPUESTAS 3858
RESOLUCION EXENTAN®. _~ ~ ~
VALPARAISO, 2 3 DiC. 2019
16564
Int. N©
TENIENDO PRESENTE:

a) El Decreto Ley N°1.305 publicado en el Diario Oficial
de fecha 19 de Febrero de 1976, que reestructura y regionaliza el Ministerio de
Vivienda y Urbanismo y Corporaciones dependientes y el Decrefo Supremo N°355 de
fecha 28 de Octubre de 1976, publicado en Diario Oficial de fecha 4 de Febrero de
1977 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que sanciona el Reglamento Orgdnico
para los Servicios de Vivienda y Urbanizacion.

b) El D.S. N°236 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de
2002, publicado en Diario Oficial de fecha 1° de Julio de 2003, que aprobd las Bases

Generales Reglamentarias de Confratacién de Obras para los Servicios de Vivienda
y Urbanizacidn.

¢) La Resolucidén Exenta N° 2847 de fecha 21 de octubre
de 2010, por la cual se aprueban los Términos de Referencia Administrativos y los
términos técnicas y demds antecedentes de la propuesta privada N85/2010
“CONSERVACION DE VIAS URBANAS POR SISMO, CALLES DEL PLAN DE VINA DEL MAR
SECTOR 3, COMUNA DE VINA DEL MAR"”, en conformidad a lo establecido en el D.S.
N°236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, publicado con fecha 1° de
julio de 2003. :

d) La Propuesta Privada N°85/2010 convocada por el
SERVIU REGION DE VALPARAISO, para la contrataciéon de las obras detalladas en el
considerando precedente.

e) Resolucidon N°3363 de fecha 24 de noviembre de
2010, por la cual se aprobd las Adiciones N°1 y el Anexo a los Términos de Referencia
Administrativos Especiales de la Propuesta Privada N°85/2010, adjudicada a la
EMPRESA CONSTRUCCIONES ALFONSO GUERRA Y CIA LIDA. para el contrato
"CONSERVACION DE VIAS URBANAS POR SISMO, CALLES DEL PLAN DE VINA DEL MAR,
SECTOR 3, COMUNA DE VINA DEL MAR”, por un monto de $32.250.307.-, moneda
nacional, sin intereses ni regjustes y un plazo de 42 (cuarenta y dos) dias corridos.

f) El Contrato para la ejecucion de obras celebrado entre
el SERVIU REGION DE VALPARAISO y EMPRESA CONSTRUCTORA ALFONSO GUERRA Y
CIA LTDA, suscrito con fecha 21 de diciembre de 2010.



@) Memordndum N° 070-2006, de fecha 01 de diciembre
de 2010, de la Encargada Seccidn Finanzas, por el cual informa imputaciéon vy
certifica la Disponibilidad Presupuestaria.

h) La Resolucién N°1600 de 2008 de la Contraloria General
de la Republica, gue fija normas respecto de la exencidn del frdmite de toma de
razon.

i) El Decreto Supremo N° 5§81 de fecha 08 de septiembre
de 2010 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que nombra al suscrito en el cargo
de Director Subrogante del Servicio de Vivienda y Urbanizacidn Region de
Valparaiso, dicto la siguiente:

RESOLUCION:

APRUEBESE y Transcribase el Contfrato de Ejecucion de Obras para la
Propuesta Privada N°85/2010:

CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRAS

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO

CON

CONSTRUCCIONES ALFONSO GUERRA Y CIA. LTDA..

En Valpardiso, a 21 de diciembre de 2010, entre don ROBERTO VEAS OLIVARES, chileno, cédula nacional
de identidad y rol Gnico fributario N° 7.171.616-3, soltero, ingeniero Comercial, domiciliaoda en Bellavista
N° 168, piso 13, Valparaiso, en su cardcter de Director (S) del SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION
REGION DE VALPARAISO, persona juridica de Derecho Publico, del mismo domicilio sefalado, y como
tal en su representacién, en adelante “Serviu Regidn de Valparaiso”, por una parte, y por la otra
CONSTRUCCIONES ALFONSO GUERRA Y CIA. LTDA., representada en esta acto por don ALFONSO GUERRA
OLIVARES, chileno, cédula nacional de identidad y RUT N° 6,507.515-6, casado, constructor civil, ambos

domiciliados en Luis Vicentint N° 154, Achupadllas, Comuna de Viia del Mar, en adelante “el contratista”
" han convenido en el siguiente Contrato y exponen:

PRIMERO: Que ¢l Servicio de Vivienda y Urbanizacion Regidn de Valparaiso por Resolucidn Exenta N°
3363 de fecha 24 de noviembre de 2010, adjudicd y dispuso la contratacién con la Empresa
CONSTRUCCIONES ALFONSO GUERRA Y CIA. LTDA. conjuntamente con el equipo que representa,
conformado por don FRANCISCO ENCINA ESPINOZA de profesion INGENIERO CONSTRUCTOR, que
efectuara la fabor de profesional Residente y encargado de Autocontrol de las obras y por dofa
CAROLINA ARAVENA ROMERO de Profesion Experto en Prevenciéon de Riesgos, para la ejecucion de la
Propuesta Privada N° 85/10 correspondiente a “CONSERVACION DE VIAS URBANAS POR SISMO, CALLES
DEL PLAN DE VINA DEL MAR, SECTOR 3, COMUNA DE VINA DEL MAR”, cuyas caracteristicas técnicas,
juridicas y administrativas se encuentran contenidas en el Legajo de la propuesta privada N° 85/2010,
Bases Administrativas y Técnicas, Adiciones y Aclaraciones, Oferta del coniratista y demds antecedentes
que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDO: Por el presente instrumento el Serviu Regidn de Valparaiso, viene en contratar con
CONSTRUCCIONES ALFONSO GUERRA Y CIA. LTDA., en conjunto con el Equipo de Profesionales que éste
representaq, ia ejecucion de la obra “CONSERVACION DE VIAS URBANAS POR SISMO, CALLES DEL PLAN DE
VINA DEL MAR, SECTOR 3, COMUNA DE VINA DEL MAR”, de acuerdo a lo establecido, en la propuesta
privada N° 85/2010 y en la Resolucion Exenta N° 3363, de fecha 24 de noviembre de 2010 de
Adjudicacién, Oferta del contratista y reglomentacion y legislacidon aplicable en la especie,
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documentos que forman parte integrante del presente Contrato.

TERCERO: PLAZO: Que el presente Contrato se desarroliard en un plazo de 42 (cuarenta y dos ) dias
corridos contados desde la fecha del Acta de Entrega de Terreno y en base a la programacion fisica y
financiera definida en el proyecto.

CUARTO: PRECIO: Que el precio del presente Contrato comesponde a la suma alzada total de
$32.250.307 (freinta y dos millones doscientos cincuenta mil trescientos siete pesos ), en moneda
nacional, sin intereses ni regjustes de ningln tipo incluidos los impuestos y demds gastos que se originen.

El SERVIU no concederd anticipo de ningin tipo por no encontrarse dentro de la programacién
presupuestaria del proyecto.

En el valor del precio del contrato se considerard incluido todo gasto que irrogue el cumplimiento del
contrato, sea directo, indirecto o a causa de él. Cualquier diferencia en el valor de las obras en contra
del oferente, deberd ser absorbido por la Empresa Contratista y no dard derecho a nuevos cobros ni a
indemnizacion de perjuicios de parte de este Servicio. Sin perjuicio de las facultades de la Contraloria
General de la Repulblica.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO: El precio del contrato se pagard mediante Estados de Pago, de acuerdo a

lo establecido especialmente en el articulo N° 114 y siguientes del D.S. N° 236 de 2002, del Ministerio de

Vivienda y Urbanismo. Los estados de pago por obra ordinaria no podrdn pagarse con una frecuencia

menor a 14 dias y su monto serd el que resulte de evaluar la obra ejecutada en el periodo. Para el pago

o~ de cada Estado de Pago se estard al Presupuesto Compensado y Programacion fisica y financiera de la

o obra presentada por el Coniratista. No obstante, para cursar los estados de pago serd requisito que se

presenten los documentos de obras y/o administrativos que se indican en el Manual de Inspeccion

Técnica de Obras, tales como certificados de laboratorios, certificado de inspeccién del trabdijo,
cartillas de control por actividad, Cuadro de Resumen de Control y otras.

Ademas, para cursar cada Estado de Pago, el Contratista deberd presentar el personal contratado bajo
el régimen del Cédigo del Trabajo, acompaiando lo siguiente: fotocopia de la asistencia de acuerdo
al régimen de asistencia exigida en los puntos 17.1, 17.2 y 17.3 de las presentes B.AE., fofocopia del
comprobante de pago de remuneraciones del equipo de trabajo; comprobante de planilias de pago
de cotizaciones previsionales y de salud de la totalidad del personal contratado y certificado de la
inspeccién del trabajo vigente de los trabajadores del conirato donde acredite que no tenga deudas
previsionales, ni laborales respecto a los profesionales de la empresa Contratista.

Ademgs, para cursar los Estados de Pago, el Contratista deberd adjuntar en cada uno de elios, una carta
del Laboratorio donde se sefiale el resumen de los certificados emitidos en el periodo y que no existen
deudas pendientes.

Los estados de pago se cancelaran en forma digital, por lo que los contratistas deberdn estar inscritos

en SERVIU para que éste les realice el depdsito en su cuenta corriente. Aquelios que no se encuentren

inscrifos deberan concurir con un certificado del banco al Departamento de Administracion del
. servicio para que proceda a su inscripcion.

Para el dlfimo Estado de Pago, el contratista deberd presentar un Certificado de la Inspeccién del
Trabajo, cuya informacién se detalia en el Manual de Inspeccidén Técnica de Obras del MINVU, que
deberda extenderse por el periodo no revisado en los periodos anteriores.

SEXTO: PROFESIONAL RESIDENTE: El Contratista deberd manfener en obra a su costo al profesional
designado en su oferta, como profesional residente, con estadia permanente y dedicacion exclusiva
durante el franscurso de las obras, quien serd el interlocutor valido en todos los aspectos técnicos de las
mismas, entre la empresa y la ITO SERVIU.

Dicho profesional sélo podrd ser reemplazado a peticién del Serviu, o por la Empresa misma, en este
dltimo caso la empresa deberd presentar por escrito a la ITO las motivaciones y antecedentes del
cambio de profesional. Dentro del plazo de 5 dias corridos, la ITO o someterd a la decision del Sr. Jefe

del Departamento Técnico, quien resolverd, en un plazo mdaximo de 10 dias hdbiles contados desde la
peticidon de la empresa.

En caso de reemplazo del profesional, se deberd acreditar a lo menos la misma experiencia y calidad
del profesional originalmente ofertado por la empresa.

El Serviu, por Resolucion Fundada, a peticién de la ITO 'y previa autorizacién del Jefe del Departamento
Técnico, podrd solicitar al Confratista el cambio del Profesional a cargo de la obra. El Contratista
deberd cumplir dicha instruccién, sefialando dentro de los 5 dias habiles siguientes a la notificacién por
escrito, quién serd el profesional que reemplazard al anterior.
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El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del profesional en cuanto a la estadia
permanente en terreno serd sancionada con una multa de 5 U.F. por dia de ausencia del profesional, lo
que se descontard del Estado de Pago (E. de P.) mds préximo.

SEPTIMO: OTROS PROFESIONALES: En conformidad a lo establecido en las Bases Administrativas, el
Encargado del Sistema de Autocontrol serd el designado por el contratista en su oferta, quien deberd
contar con estadia permanente y dedicacién exclusiva durante el transcurso de las obras desde la
fecha de entrega de terreno.

Ademds, el Experto en prevencion de riesgos, designado por el contratista, deberd realizar a lo menos 2
visitas semanales a la obra previamente coordinadas con la [TO.

OCTAVO: TERMINO DE LA OBRA: Para la recepcién de las obras se exigird a la empresa contratista los
documentos detallados en el numeral 20 de las Bases Administrativas Especiales y aquellos que exige el
art. 129 del D.S. N° 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cuando correspondiere.

NOVENO: RESPONSABILIDAD: Serd responsabilidad del Contratista los dafios y perjuicios que se causen a
terceros con motivo de la sjecucion de las obras, ya sea por accidentes © dafos producidos por una
mala sefalizacidn provisoria, eventuales dafios a peatones en el drea del proyecto donde se redlicen
las faenas, dafos en jardines, en bienes publicos o privados y en general cualquier perjuicio a terceros
sucedido con ocasidn o a raiz de la ejecucién de los trabajos.

De igual manera, el Contratista serd responsable de todo dafo a las instalaciones existentes, como,
asimismo, de fodo costo que irrogue las modificaciones de servicio que deban efectuarse a las
instalaciones existentes, ya sea superficiales o subterrdneas, estén o no catastradas y que por la
ejecucion de las obras o por los procedimientos constructivos empleados, resulten afectadacs,
resultando aplicable en este caso las disposiciones del art, 47° del D.S. MINVU N° 236/2002, de modo tal
que SERVIU REGION DE VALPARAISO, no cancelard ninguna obra extraordinaria por concepto de
traslados, modificacion de instalaciones, cédmaras, postaciones, condiciones especiales de mecdanica
de suelos del terreno, existencia de ductos subterrdneos, etc.

Asimismo, de conformidad con el numeral 26° de las B.AE. serd obligacién de ia Empresa, el velar por el
cumplimiento de la normativa ambiental, para cuyos efectos deberd incorporar en los diversos
contratos de trabgjo, las cldausulas que impongan la obligacién de velar por el cumplimiento de las
disposiciones de la Guia de Gestion Ambiental para Ejecutores de Proyectos, instrumento que forma
parte de la presente contratacién.

De acuerdo a la normativa precitada y entre las obligaciones que ella impone al contratista, serd de su
cargo la tramitacion de los permisos, aprobacionss, inspecciones y recepciones de los respectivos
servicios que confluyan en la obra, entre los que deberd considerar la suspension del trénsito y
sefidlizacién, permisos municipales, permisos o derechos por intervencion de canales de regadio, por
modificacion de servicios, etc. El pago de los derechos, impuestos o permisos seré de cargo de SERVIU V
REGION, el que pagard directamente al servicio determinado o al contratfista, de acuerdo a la
disposicion reglamentaria precitada.

Conforme a ello, SERVIU V REGION considerard valores Pro forma de acuerdo a lo sefialado en el punto
13° de las Bases Administrativas Especiales.

La Empresa Confratista no podrd introducir unilateralmente ninguna modificacion al proyecto
entregado por SERVIU V REGION, durante la ejecucion de las obras. En caso de producirse alguna
situacién que requiera un andlisis del proyecto en alguin sector especifico, ésta deberd ser consultada y
autorizada previamente por SERVIU Regidon de Valparaiso.

DECIMO: TRASPASO DEL CONTRATO: Esta prohibido a los Contratistas realizar cesiones o fraspasos totales
o parciales de contratos sin que en forma previa SERVIU Regién de Valparaiso, lo haya autorizado
expresamente mediante la respectiva Resolucion debidamente tramitada. En el caso de que el
Contratista deba traspasar el contrato, deberd previamente redlizar una solicitud formal ante SERVIU
Regién de Valparaiso adjuntando todos los antecedentes del caso y esperar a que el Director del
Senvicio, se pronuncie al respecto. De contravenir esta disposicion el Servicio podrd finiquitar
anticipadamente el contrato (liquidacion con cargo) y aplicard las sanciones que la normativa vigente
establece,

DECIMO_PRIMERO: SUBCONTRATACION: Ei contratista podrd subcontratar sélo parte de las obras, de
acuerdo a lo dispuesto en e! parrafo final del punto 7° de las Bases Administrativas Especiales, previa
autorizacién del SERVIU REGION DE VALPARAISO, de acuerdo a los procedimientos establecidos en el
Manual de Inspeccién Técnica de Obras. Si el monto del subcontrato es superior al 10% del monto del
contrato o si siendo inferior, su valor supera las 8.000 U.F., el subcontratista deberd estar inscrito en el
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RENAC, pudiendo estar en una categoria distinfa al Conirafista, conforme a las disposiciones del
reglamento del citado registro.

Si durante el desarrolio del contrato se determinare que el coniratista tiene subcontratos no declarados,
el SERVIU podrd, resolver el contrato administrativamente, con cargo, sin derecho a indemnizacion de
ninguna especie de acuerdo a lo sefialado en el Art. 55° del D.S. MINVU N° 236/02.

Para todos los efectos, los procedimientos que rigen y regulan el proceso de subcontratacion y 1os
requisitos que deben cumplir los subcontratistas y para efectos de una eventual sustitucion, serdn los
establecidos en el Manual de Inspeccidn Técnica de Obras, articulo 55° y 60° del D.S. MINVU N° 236/02.

DECIMO SEGUNDO: REGLAMENTACION: Las partes dejan constancia y asi lo aceptan, que en todo lo
que no se reglamenta especialmente, en el presente Conirato, éste se rige por la totalidad de los
antecedentes que forman la propuesta privada N° 85/2010 como las Bases Administrativas y técnicas,
Adiciones y Aclaraciones, Oferta del contratista y demds anfecedentes de esta contratacion. Asimismo,
se rige el presente Contrato por Ias disposiciones del Decreto Supremo N° 236/02 publicado en el Diario
Oficial del 01 de julio de 2003, y sus modificaciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba
Bases Generales Reglamentarias de Contrafacion de Obras para los Servicios de Vivienda y
Urbanizacién.

Ademds, el contratista deberd facilitar el libre acceso a la informacién, zonas de obras, libro de obras e
instalaciones donde se desarrolle el proyecto para revisar, visitar e inspeccionar las instalaciones y los
documentos relativos a los procesos de desarrolio y supervision del proyecto en cuestidn (facturas,
controles, certificados, estados de pago, informes de avance, etc.), y les proporcionard foda la
informacién que se le solicite en relacidn a los procedimientos citados. Deberd ademds mantener en la
Obra un libro de comunicaciones donde los Inspectores Técnicos de Obras designados por ella puedan

e (en los casos en que proceda) hacer las anotaciones que estimen pertinentes  para el correcto
: desarrollo del proyecto.

DECIMO TERCERO: Terminacién Anticipada del Contrato.

El SERVIU, podrd poner término anticipado al presente instrumento, ipso facto y sin derecho a
indemnizacién de ninguna naturaleza, cuando la Empresa .Contratista incurra en  cualquier
incumplimiento de las obligaciones que le impone este contrato o los documentos que lo integran.

La terminacién serd nofificada a la Empresa Contratista' mediante Correo certificado al domicilio de
ésta indicado en el presente instrumento, y se entenderd realizada al tercer dia hdbil contado desde la
fecha del timbre de despacho de correos.

La terminacidn surfird efecto inmediatamente de redlizada la nofificacién indicada en el inciso
precedente

DECIMO CUARTO: MODIFICACIONES DEL PROYECTO: La Empresa Contratista no p‘odré infroducir
unilateralmente ninguna modificacién al proyecto entregado por SERVIU V REGION, durante la
ejecucion de las obras. En caso de producirse alguna situacion que requiera un andlisis del proyecto en

algin sector especifico, &sta deberd ser consultada y autorizada previomente por SERVIU Regién de
Valparagiso.

DECIMO QUINTO: GARANTIAS Con el objeto de garantizar el fiel, oportuno y total cumplimiento del
! contrafo, el contratista entregd al SERVIU REGION DE VALPARAISO la boleta bancaria de garantia N°
000030-1, del Banco de Chile de fecha 30 de Noviembre de 2010, por la suma de 75,25 Unidades de
Fomento y con fecha de vencimiento al dia 21 de febrero de 2011.

Adema@s acomparia Boleta de Garantia Adicional N° 000161-6, del Banco de Chile, de fecha 30 de
Noviembre de 2010 por un monto de  $909.440, y con vencimiento para el dia 21.02.2011

Asimismo, para responder por fodo dafo, de cualquier naturaleza que con motivo de las obras se
cause a terceros, ef contratista, entregd al SERVIU REGION DE VALPARAISO, la pdliza de seguros N° 28228,
equivalente a 45 Unidades de Fomentfo de la Aseguradora HDI con vigencia desde 29.11.2010 hasta el
dia 29.04.2011, y endoso N° 3 donde se complementa la materia asegurada.

DECIMO SEXTO: El presente contrato comenzard a regir al dia hébil siguiente del acta de entrega del
ferreno.

DECIMO SEPTIMO: Para todos los efectos derivados del presente Contrato, las partes fijan su domicilio en
Valparaiso, sometiéndose a la competencia de sus Tribunales de Justicia.

PERSONERIA:

El poder de don ROBERTO VEAS OLIVARES, como Director (s) del SERVIU REGION DE VALPARAISO, emana
del Decreto Supremo N° 581 de fecha 8 de septiembre de 2010, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
la personeria de don ALFONSO GUERRA OLIVARES , para representar a |la empresa CONSTRUCCIONES
ALFONSO GUERRA Y CIA. LTDA emana de inscripcidn de la sociedad de fecha 27 de Agosto de 1997 y
sus respectivas modificaciones que aparecen al margen de la inscripcion de Fojas 860 N° 844 del afio
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1997 del Conservador de Bienes Raices de Viria del Mar,

2°- ImpUtese el monto de la presente Resolucién de Contrato al Presupuesto del afio 2010,
segun siguiente detalle:

Sub-fitulo 31 Iniciativas de Inversion.

ltem 02 Proyectos.-

Asig. 004 Obras civiles.-

B.L.P. 30099759-0 Conservacién de vias urbanas por sismo febrero 2010.-
Egreso Ao 2010 $32.250.307.-

ANOTESE, COMUNIQUESE y CUMPLASE.-

N

X))/ ROBERTO ¥EAS OLIVARES
Kl INGENIERO COMERCIAL

ECTOR (5) SERVIU REGION DE VALPARAISO
:"} /

'(A
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« JURIDICO O
0 &y

DIVISION DES
SECRETARIA REGIONAL MINVU VALPARAISO
DIRECCION SERVIU REGION DE VALPARAISO
DEPARTAMENTO TECNICO

DEPARTAMENTO JURIDICO

DEPARTAMENTO FINANZAS

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION

UNIDAD DE PROPUESTAS

CONTRALORIA INTERNA SERVIU

OFICINA DE PARTES

CONSTRUCCIONES ALFONSO GUERRA Y CIA LTDA
LUIS VICENTINI 154 ACHUPALLAS VINA DEL MAR.




