SEREMI
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Ministerio de
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REF.: OTORGA PRORROGA DE PLAZO DE 180 DIAS PARA LA
RECEPCION MUNICIPAL DEL TOTAL DE VIVIENDAS DEL
PROYECTO PORTAL DEL SUR IV, DE LA COMUNA DE PUERTO
MONIT, PROVINCIA DE LLANQUIHUE, REGION DE LOS LAGOS
EN EL MARCO DEL DS 114 (V.Y U.) DE 20#4.

g~
RESOLUCION EXENTA N° . _/

PUERTO MONTT,

VIsTos 29 ENE. 2017

1. Lo dispuesto en el Decreto Supremo Ne | 16, (V.y U.) de 2014, que reglamenta el Subsidio
Habitacional Extraordinario para Proyectos de Integracion Social, en especial lo dispuesto
en el articulo 9°, del referido decreto;

2. La Resolucién Exenta N° 2104(V. y U), de fecha 01.04.2015, que aprueba proyectos
seleccionados en el primer cierre del llamado a presentacién de proyectos habitacionales para el
subsidio habitacional extraordinario para proyectos de integracion social DS N° 114 {V.y U.) de 2014;
Y modifica resolucion Exenta N°844 {V.y U.) de 2015, en el sentido que indica; y dispone asignacioén
de cupos de subsidio por fipo de proyecto, nUmero de habitantes por comuna y region;

3. El Convenio de fecha 26 de mayo de 2015, suscrito entre SERVIU Regién de Los Lagos e
Inmobiliaria Pocuro SPA., aprobado y ratificado por Resolucidn Exenta N°1500 de fecha 04 de junio
de 2015;

4, Lo solicitado por la Inmobiliaria Pocuro SPA., respecto del Proyecto de Integracién Social
Portal del Sur IV, en carta de fecha 22 de noviembre de 2016, en orden a otorgar prérroga de plazo

5. La Resolucion N° 1400, de 2008, de la Confraloria General de Ia Republica que fija normas de
exencién del trdmite de toma de razén; Las facultades que me confiere el Decreto Supremo N° 397
de 1976 y el Decreto Supremo N° 48 de fecha 28 de marzo de 2014, de Vivienda y Urbanismo, que
me designa Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Regidén de Los Lagos;

CONSIDERANDO

1. Que, mediante carta de fecha de fecha 22 de noviembre de 201 6, sefialada en los vistos de
la presente resolucién, la Inmobiliaria Pocuro SPA, remite antecedentes para efectos de otorgar
aumento de plazo a proyecto PORTAL DEL SUR IV, del sector de Panitao Alto, de la comuna de Puerto
Montt, Provincia de Uanqguihue, Region de Los Lagos, solicitando otorgar préroga de plazo de 180
dias, para el cumplimiento de la recepcién municipal del total de las viviendas del proyecto,
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2017, lo que impide la obtencién de la recepcién municipal y el uso de las viviendas por los{as)
beneficiarios(as). Por tanto, se requiere este nuevo plazo a fin de obtener la recepcidén municipal del

total de las viviendas. No obstante ello, expresa que cuenta con un avance de obras de un 71,96%,
debidamente verificado por SERVIU;

2, Que, segin se acomparian a los antecedentes de solicitud de prérroga, el Informe Técnico
de Obras de proyectos Porta Sur etapas |, {l, L y IV, de la Supervisora de Obras SERVIU, de fecha 26
de diciembre de 2016, expreésa que el porcentaje de obra general corresponde a un 81%, y por tanto
sugiere autorizar el plazo adicional solicitado por la empresa, atendido a que las obras se encuentran
en ejecucién, destacdndose el avance considerable de las viviendas y el desarrollo en la medida de
gue se han resuelto proyectos de urbanizacién, argumentos que se encuentran expresados en el
referido informe, adjuntando fotografias que corroboran lo sefialado precedentemente .

3. Que, de acuerdo a lo expresado por el Area Técnica del Departamento de Planes y
Programas de la SEREMI MINVU Regidn de Los Lagos, y revisado el Sistema RUKAN del MINVU, las obras
se encuenfran con un 81% de avance, Yy por tanto la peticién se encuentra debidamente
fundamentada y dentro de los términos indicados por el DS 116/2014, para su tramitacion, razén por
la cual recomienda su aprobacion, otorgando el plazo solicitado.

4, Que, segin se corrobora de los antecedentes tenidos a la vista, se trata de un proyecto en

construccién sin avance de obras, de acuerdo a la nédmina de proyectos seleccionados, para el
Subsidio extraordinario de Proyectos de Integracion Social.

5. Que, en atencidén a lo sefalado precedentemente, y de conformidad a lo dispuesto en el
articuio 9°, inciso quinto, del Decreto Supremo N°116, sefialado en el numeral 1 de los vistos de Ia

presente resolucidn, se faculta a los Secretarios Regionales Ministeriales de Vivienda y
Urbanismo, para autorizar en una sola oportunidad y hasta por 180 dias, la prorroga del
plazo para la recepcion municipal del total de las viviendas del proyecto, debiendo
otorgarse con anterioridad a su vencimiento y mediante resoluciones fundadas;

6. Que, en virtud de lo expuesto y antecedentes acomparfiados, dicto Io siguiente;

RESOLUCION

OTORGA PRORROGA DE PLAZO DE 180 DIAS, A CONTAR DE SU VENCIMIENTO, PARA LA RECEPCION
MUNICIPAL DEL TOTAL DE VIVIENDAS DEL PROYECTO PORTAL DEL SUR IV, , del sector de Panitao Alto, de

la comuna de Puerto Montt, Provincia de Llanquihue, Region de Los Lagos, en el marco del DS, 114
(V.y U.) de 2014,

ANOTESE, COMUNIQUESE Y TRANSCR

. Ervgit MUller Rolack, Gerente regional Inmobiliaria Pocuro SPA., calle Benavente N°801, Puerto Montt
. Ar. Director Regional SERVIU Regién de Los Lagos
. Dpto. Operaciones Habitacionales SERVIU Regién de Los Lagos
. Dpto. Técnico, Area Asistencia Técnica SERVIU Regién de Los Lagos
. Archivo Dpto. Planes y Programas SEREMI MINVU Regién de Los Lagos
. Archivo Juridica SEREMI MINVUY Regién de Los Lagos
. Archivo Partes SEREMI MINVU Regidén de Los Lagos



