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REF.: OTORGA PRORROGA DE PLAZO DE 180 DIAS PARA LA
RECEPCION MUNICIPAL DEL TOTAL DE VIVIENDAS DEL
PROYECTO PORTAL DEL SUR I, DE LA COMUNA DE PUERTO
MONTT, PROVINCIA DE LLANQUIHUE, REGION DE LOS LAGOS
EN EL MARCO DEL DS 114 (V. Y U.) DE 2014.

RESOLUCION EXENTA N° *_l‘]:—I A,

PUERTO MONTT,

290 ENE. 2017

1. Lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 116, (V. y U.) de 2014, que reglamenta el Subsidio
Habitacional Extraordinario para Proyectos de Integracién Social, en especial lo dispuesto
en el articulo 9°, del referido decreto;

2. La Resolucion Exenta N° 2104(V. y U), de fecha 01.04.2015, que aprueba proyectos
seleccionados en el primer cierre del llamado a presentacion de proyectos habitacionales para el
subsidio habitacional extraordinario para proyectos de integracion social DS N° 116 (V.y U.) de 2014;
y modifica resolucion Exenta N°846 (V. y U.) de 2015, en el sentido que indica; y dispone asignacion
de cupos de subsidio por tipo de proyecto, nUmero de habitantes por comuna y regiéon;

3. El Convenio de fecha 27 de abril de 2015, suscrito entre SERVIU Regién de Los Lagos e
Inmobiliaria Pocuro SPA., aprobado v ratificado por Resolucidon Exenta N°1041 de fecha 30 de abril de
2015;

4. Lo solicitado por la Inmobiliaria Pocuro SPA., respecto del Proyecto de Integracién Social
Portal del Sur |, en carta de fecha 21 de noviembre de 20164, en orden a otorgar prérroga de plazo de
180 dias, para el cumplimiento de la recepcién municipal del total de las viviendas del proyecto
PORTAL DEL SUR |, del sector de Panitao Alto, de la comuna de Puerto Montt, Provincia de Llianquihue,
Region de Los Lagos;

5. La Resolucion N° 1600, de 2008, de la Contraloria General de la RepUblica que fija normas de
exencion del trdmite de toma de razén; Las facultades que me confiere el Decreto Supremo N° 397
de 1976 y el Decreto Supremo N° 48 de fecha 28 de marzo de 2014, de Vivienda y Urbanismo, que
me designa Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Regién de Los Lagos;

CONSIDERANDO

1. Que, mediante carta de fecha de fecha 21 de noviembre de 2016, sefialada en los vistos de
la presente resolucién, la Inmobiliaria Pocuro SPA, remite antecedentes para efectos de otorgar
aumento de plazo a proyecto PORTAL DEL SUR |, del sector de Panitao Alto, de la comuna de Puerto
Montt, Provincia de Llanquihue, Region de Los Lagos, solicitando otorgar prérroga de plazo de 180
dics, para el cumplimiento de la recepcién municipal del total de las viviendas del proyecto,
compuesta por 243 viviendas acogidas al DS116. En su requerimiento, la empresa argumenta que la
obra no ha podido concluirse por la existencia de hechos de fuerza mayor, djenas a la empresa, en
el entendido que, como se trataria de un nuevo sector residencial, la empresa sanitaria que se
adjudicé la concesion para proveer el agua potable, recoleccién y tratamiento de aguas servidas a
las viviendas, aln no se ha pronunciado, y por tanto no ha logrado obtener la Declaracién de
Impacto Ambiental. A mayor abundamiento, expresa que la empresa sanitaria concesionaria, San
Isidro S.A., no estard en condiciones de prestar el servicio sefialado, hasta el mes de marzo del afo
2017, lo que impide la obtencion de la recepcién municipal y el uso de las viviendas por los{as)
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beneficiarios(as). Por tanto, se requiere este nuevo plazo a fin de obtener la recepcién municipal del
total de las viviendas. No obstante ello, expresa que cuenta con un avance de obras de un 94,32%,
debidamente verificado por SERVIU;

2. Que, segun se acompanan a los antecedentes de solicitud de prérroga, el Informe Técnico
de Obras de proyectos Porta Sur etapas |, II, Il y IV, de la Supervisora de Obras SERVIU, de fecha 26
de diciembre de 2016, expresa que el porcentaje de obra general corresponde a un 97%, y por tanto
sugiere autorizar el plazo adicional solicitado por la empresa, atendido a que las obras se encuentran
en ejecucion, destacdndose el avance considerable de las viviendas y el desarrollo en la medida de
que se han resuelto proyectos de urbanizacion, argumentos que se encuentran expresados en el
referido informe, adjuntando fotografias que corroboran lo sefialado precedentemente .

3. Que, de acuerdo a lo expresado por el Area Técnica del Departamento de Planes y
Programas de la SEREMI MINVU Regidén de Los Lagos, v revisado el Sistema RUKAN del MINVU, las obras
se encuentran con un 97% de avance, y por tanto la peticidén se encuentra debidamente
fundamentada y dentro de los términos indicados por el DS 116/2014, para su tramitacion, razén por
la cual recomienda su aprobacién, otorgando el plazo solicitado.

4, Que, seguin se corrobora de los antecedentes tenidos a la vista, se trata de un proyecto en
construccion sin avance de obras, de acuerdo a la némina de proyectos seleccionados, para el
Subsidio extraordinario de Proyectos de ntegracién Social.

5. Que, en atencién a lo sefialado precedentemente, y de conformidad a lo dispuesto en el
articulo 9°, inciso quinto, del Decreto Supremo N°116, sefialado en el numeral 1 de los vistos de la
presente resolucion, se faculta a los Secretarios Regionales Ministeriales de Vivienda y
Urbanismo, para autorizar en una sola oportunidad y hasta por 180 dias, la préroga del
plazo para la recepcidon municipal del total de las viviendas del proyecto, debiendo
otorgarse con anterioridad a su vencimiento y mediante resoluciones fundadas;

6. Que, en virtud de lo expuesto y antecedentes acompafiados, dicto o siguiente;

RESOLUCION

OTORGA PRORROGA DE PLAZO DE 180 DIAS, A CONTAR DE SU VENCIMIENTO, PARA LA RECEPCION
MUNICIPAL DEL TOTAL DE VIVIENDAS DEL PROYECTO PORTAL DEL SUR I, , del sector de Panitao Alfo, de
la comuna de Puerto Montt, Provincia de Lianquihue, Region de Los Lagos, en el marco del DS. 116
(V.yU.) de 2014,

. Sr. Director Regional SERVIU Regién de Los Lagos
. Dpto. Operaciones Habitacionales SERVIU Regién de Los Lagos

. Dpto. Técnico, Area Asistencia Técnica SERVIU Regién de Los Lagos

. Archivo Dpto. Planes y Programas SEREMI MINVU Regién de Los Lagos
. Archivo Juridica SEREMI MINVU Regidn de Los Lagos

. Archivo Partes SEREMI MINVU Regién de Los Lagos




