SERVIU METROPOLITANO
DEPTO. DE PROGRAMACION FiSICA Y CONTROL

UNIDAD DE PROPUESTAS 13.ARR. 2009+« 24359

CON ESTA FECHA
SE HA DICTADO LA SIGUIENTE
RESOLUCION EXENTA N°

TENIENDO PRESENTE:

a) La Licitacion Puablica N° 09-30075179-0-01 Proyecto de Ingenieria “Conexion
Eje Mailef-Colector Canal Ortuzano-S. Borja”, Comuna de Estacion Central”.
ID N° 48-66-LP09;

a) La Resolucién N° 1600 de 2008 de la Contraloria General de la Republica, que
establece normas sobre la exencién del tramite de Toma de Razén;

c) La Resolucién Exenta N° 2260 de fecha 22 de mayo del 2000, que establece mi calidad de Jefe
del Departamento de Programacion Fisica y Control de SERVIU Metropolitano y la Orden de
Servicio N° 149 de fecha 24 de julio del 2000, ambas del SERVIU Metropolitano,

d) La Resoluciéon N° 21, de fecha 18 de enero del 2008, de SERVIU Metropolitano, en virtud de la
cual el Sr. Director de SERVIU Metropolitano delega en el Jefe del Departamento de
Programacién Fisica y Control, la facultad de dictar las Resoluciones que aprueben todos los
antecedentes que forman parte integrante de las Cotizaciones y Bases de Licitaciones a que
llama SERVIU Metropolitano, de conformidad a lo establecido en la Orden de Servicio N° 149,
de fecha 24 de julio del 2000, de SERVIU Metropolitano, dicto la siguiente:

RESOLUCION
1°.- APRUEBANSE los siguientes antecedentes de la Licitacion citada en el Considerando a).
A.- DOCUMENTOS:
Pag. Pag.

Desde Hasta
1 Bases Administrativas 2 10
2  Formato de Identificacion del Oferente 11 11
3  Carta Compromiso del Equipo Profesional 12 12
4  Declaracion del Oferente 13 13
5  Declaracion Jurada Simple (Persona Juridica) 14 14
6  Declaracion Jurada Simple (Persona Natural) 15 15
7 Formato Curriculum Vitae 16 20
8 Bases Técnicas 21 40
9  Formulario de Oferta 41 41
10  Planos de Anteproyecto 1 Lamina
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4.-

4.1.-

BASES ADMINISTRATIVAS

GENERALIDADES.

El SERVIU Metropolitano llama a Licitacién Puablica para contratar a Suma Alzada, el
desarrollo del Proyecto de Ingenieria “Conexién Eje Mailef-Colector Canal
Ortuzano-S. Borja”, Comuna de Estaciéon Central”.

Los trabajos especificos que deberan realizarse se detallan a partir de punto 1.1.2 de las
‘Bases Técnicas”.

La presente Licitacion asi como el contrato que emane de ella se regiran por las presentes
BASES, la Ley 19.886 y su Reglamento N° 250/2004 (Min. de Hacienda) y sus
modificaciones, el Reglamento del Registro Nacional de Consultores del MINVU - D. S. N°
135/78, V. y U. y sus modificaciones y se complementan con los antecedentes técnicos en
general asi como las eventuales Aclaraciones que sean emitidas durante el calendario
pertinente.

Las leyes, Decretos y Reglamento mencionados no se incluyen en el legajo de
antecedentes que conforman los documentos para el estudio de la propuesta por
considerarse conocidos de todos los oferentes.

Las labores de la oficina consultora se realizaran dentro del plazo sefialado en parte Il de
las Bases Técnicas (B. T.).

FINANCIAMIENTO.

Las obras se ejecutaran con fondos sectoriales, B.I.P. N° 30075179 — 0, “Habilitacién
Conexién Eje Mailef-Colector Canal Ortuzano-S. Borja, comuna de Estacion Central”.

IDENTIFICACION DE LOS TRABAJOS Y REQUERIMIENTOS PARA EL ESTUDIO.

El objeto del proyecto es el desarrollo del disefio de la Construccién

El detalle del disefio correspondiente aparece sefialado en las B. T.

El desarrollo se plantea en 2 etapas, de acuerdo a lo sefialado en punto 1.2 “‘Etapas y
Contenidos del Estudio a Realizar” de las B. T.

En la etapa inicial o Etapa A se incluyen la Ingenieria Basica y Predisefio, cuyo detalle
aparece en punto 1.3 de dichas B. T.

En la Etapa B, se desarrolla el Proyecto Definitivo y la Evaluacion Econdmica, de acuerdo
a lo sefialado en punto 1.4 de dichas Bases.

Dentro de su oferta, y para cada una de las etapas, el oferente deberd consultar,
reuniones de informacion y de trabajo, de acuerdo a lo sefalado en 5. “Reuniones de
Trabajo” de las B.T.

Los permisos y autorizaciones para efectuar calicatas, catastros, ensayos, modificaciones
de proyectos de redes publicas, etc. asi como las gestiones ante servicios publicos o
privados para obtener informacion, seran de cargo del Consultor.

ETAPAS Y CONTENIDOS DEL ESTUDIO A REALIZAR.

Antecedentes a Entregar
Para el contenido de cada una de las Etapas, remitirse al detalle en puntos 1.3 y 1.4 de
las B. T.

CONSULTORES QUE PUEDEN PARTICIPAR.

Podran participar en la Licitacién los Consultores que, al momento de presentar su oferta,
cuenten con inscripcion vigente, en el Registro Nacional de Consultores del MINVU, rubro
“Estudios de Ingenieria”, Pavimentacién, en 12 a 22 Categoria.
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6. PRESENTACION DE LA OFERTA.

6.1. La oferta se formulara en $ (pesos), manteniéndose el valor fijo y sin reajustes, y se
consignara en Formulario de Oferta proporcionado por el SERVIU en los documentos
Anexos de la licitacion publicados en el portal www.mercadopublico.cl bajo el ID N° 48-66-
LPO9.

6.2. El Oferente debera ingresar a dicho portal los archivos digitales en formato pdf o similar
relativo a los “Anexos Técnicos” y “Anexos Econdémicos”, en los que se estampara la
informacién sefialada mas adelante en este punto. El acto de apertura de las ofertas sera
digital conforme a lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley 19.886 “Bases Sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios” y sus modificaciones.

La documentacion que debe incluirse en cada uno de los antecedentes debera estar
escrita en idioma espafiol, en procesador de texto o con letra de imprenta y sera la que se
sefiala mas adelante en letra “f” de la parte Il de las B. T.

6.3. En el “Anexo Técnico” deberan incluirse los siguientes antecedentes:

Cap.1 Formato de Identificacion del Oferente y Certificado de Inscripcion vigente en el Registro
Nacional de Consultores del MINVU, en rubro y especialidad que corresponda,

Cap. 2 Composicién y organigrama de la Consultoria Técnica, en el nivel de rango de profesion o
especialidad que estara involucrado en el presente proyecto, con individualizacion del
profesional que dirigira el equipo que desarrollara el proyecto, segun pto f.1) de parte Il de
las B. T.,

Cap. 3 Experiencia en labores y contratos referidos a desarrollo de proyectos de ingenieria
similares al presente, tanto de la oficina consultora como de todos los profesionales que
integran el equipo de trabajo ofrecido, esto se considerara como antecedente para la
evaluacion de los factores B y C del punto 8 de las Bases,

Cap. 4 Metodologia y tareas, que permita orientar el desarrollo de ésta, definicion y cuantificacion
de tareas y actividades fundamentales que integran el estudio, el periodo de desarrollo y
las fechas de entrega de cada una de ellas, incluyendo un Plan de Trabajo en diagrama
Gantt, concordante con lo sefialado en las B. T., esto se considerara como antecedente
para la evaluacién del factor A del punto 8 de las Bases,

Cap. 5 Certificado de Titulo (Original o Fotocopia legalizada) y curriculo, de cada uno de los
integrantes del Equipo Profesional y Topografico (esta informacién sélo sera exigible para
profesionales o técnicos universitarios), esto se considerard como antecedente para la
evaluacion del factor B del punto 8; el incumplimiento de esta condicién sera causal para
que el consultor quede fuera de Bases,

Cap. 6 Carta Compromiso de los integrantes del equipo profesional,

Cap. 7 Copia de la escritura social con Inscripcién en el Registro de Comercio, sélo si la Oficina
Consultora esta constituida como persona juridica,

Cap. 8 Declaracion jurada simple que acredite que los oferentes no se encuentran afectos a
algunas de las prohibiciones para contratar con la Administracién del Estado; las que estan
sefialadas en el inciso sexto del articulo 4° de la ley 19.886,

Cap. 9 Documento digitalizado del comprobante de Ingreso a la Subdireccién de Pavimentacion y
Obras Viales de la Boleta de Garantia de Seriedad de la Oferta, indicada en punto 15.1 de
las Bases,

El SERVIU Metropolitano se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la experiencia
declarada por los profesionales en cada curriculo, solicitando los contratos y certificados que
estime pertinentes.

6.4. En el “Anexo Economico” debe incluirse el archivo Formulario de Oferta, firmado por el
consultor oferente y en formato pdf o similar, indicando el monto total de la oferta a honorarios
de la consultoria, bajo el sistema de suma alzada, en pesos, moneda nacional. En dicho
monto deberan incluirse los correspondientes Gastos Generales, Utilidades, Impuestos y, en
general, todo gasto de cualquier indole que se genere directa o indirectamente con
motivo del cumplimiento del contrato.
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El valor de ingreso al Portal debe coincidir con el monto final del Formulario de Oferta, no
obstante que el Sistema diga “Valor Neto” en la Unica casilla de ingreso disponible.

Toda la documentacién indicada precedentemente debera ser ingresada exclusivamente
en cada uno de los “Anexos” indicados del portal www.mercadoptblico.cl. De no
cumplirse dicho requerimiento ya sea por omision, intercalacion u otra razén referida a
la responsabilidad del proponente, éste sera declarado Fuera de Bases, quedando por
lo tanto excluido del proceso licitatorio.

7.2,

7.3.

7.4.

7.5.

PROGRAMACION DE FECHAS Y OTROS PLAZOS.

Disponibilidad de los antecedentes:

Los antecedentes de esta licitacion estaran disponibles (sin costo) en el portal
www.mercadopublico.c/ D N° 48-66-LP09, a contar de la fecha indicada mediante
Aclaracién con la programacion de fechas, la que se emitira, tan pronto se encuentre
aprobada la presente Resolucion que integra todos los antecedentes de la licitacién.

Consultas:

Estas seran ingresadas al portal www.mercadopublico.cl en “Foro de Consultas de la
presente licitacion” hasta las 12:00 horas del sexto dia habil a contar de la fecha que
resulte de lo sefialado en punto anterior, ademas deberan ser enviadas por correo
electronico (Word, letra tipo arial, tamafio 11) a hbravo@minvu.c/ (Héctor Bravo,
profesional a cargo de la coordinacion de la Licitacién), con copia a mdelrio@minvu.cl
(oficina Venta Antecedentes).

Respuestas a Consultas:

Todas las consultas enviadas al correo electrénico sefialado en 7.2 seran respondidas
mediante Aclaracién y se encontraran disponibles en el portal www.mercadopublico.cl ,
bajo el ID de la presente licitacion, cuatro dias habiles, con posterioridad a la fecha de
cierre de las consultas. Sera responsabilidad de los licitantes consultar y descargar las
Aclaraciones que se emitan, no pudiendo alegar desconocimiento de ellas para cualquier
efecto.

El SERVIU podra entregar Aclaraciones, con informacién complementaria o modificatoria
de los Antecedentes originales de la propuesta, siempre que trate de materias adjetivas
que no alteren la naturaleza del llamado, hasta 2 dias habiles antes de la fecha de
apertura de la Propuesta.

Las respuestas a las consultas mediante Aclaracién estaran siempre disponibles en
www.mercadopublico.cl.

Ingreso de las Ofertas (Técnica y Econémica):

Las ofertas seran ingresadas al portal www.mercadopublico.cl en el ID N° 48-66-LP09, 2
dias habiles siguientes a la fecha en que se entregé para publicacion la respuesta a
las consultas, hasta las 10:00 hrs.

Apertura de las Ofertas Técnicas y Econémicas:

En concordancia con el Art. 18 de la Ley 19.886 “Bases Sobre Contratos Administrativos
de Suministro y Prestaciéon de Servicios”; el acto de apertura de las Ofertas sera
Unicamente digital. De las propuestas recibidas el dia y hora definidos en el punto
anterior, se analizaran solamente los datos relativos a la carpeta “Anexos Técnicos” de
cada proponente en el portal, en tanto que la carpeta digital denominada “Anexos
Econdmicos” quedara bloqueada en el portal para el acceso de cualquier usuario,
incluyendo SERVIU, hasta las 11:00 hrs. del décimo dia habil posterior a la fecha de
ingreso de las ofertas en el portal, sefialada en el punto 7.4 , fecha en la cual se
procedera a la apertura digital de los antecedentes correspondientes, previa publicacion
del puntaje obtenido en la Evaluacién Técnica correspondiente.

La calendarizacion en funcion de los plazos anteriores es referencial, pudiendo estar
sujeta a modificacion, de acuerdo a lo establecido en la reglamentacion vigente,
siendo informada oportunamente a través de las aclaraciones respectivas en el
portal www.mercadopublico.cl.
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7.6.

7.7

8.1.

8.2,

Plazo de desarrollo del proyecto:
Sera de 120 dias corridos, con el detalle de entrega sefialado en letra a) de parte ll de las
B.T.

Plazos para correcciones:

Una vez entregados los antecedentes correspondientes a cada Etapa, el Depto. de
Proyectos de Pavimentacion procedera a su revision, emitiendo las observaciones que
estos antecedentes le hayan merecido.

El consultor tendra un plazo de 10 dias corridos a contar de la fecha en que se le
comuniquen las observaciones para reingresar los antecedentes ya corregidos.

El SERVIU dispondra de un plazo maximo de 5 dias corridos para la revisiéon de los
antecedentes en cada etapa y evacuar el informe de observaciones.

En el caso de producirse una eventual segunda devolucion de los antecedentes
entregados en alguna o todas las etapas, el Consultor hara uso de los dias que le resten
de los 10 dias considerados como plazo para la correccion de observaciones de cada
etapa.

De no existir esta disponibilidad de dias de plazo, correspondera aplicar la multa sefialada
mas adelante.

En cada etapa del proyecto se debera respaldar la informacion segun las exigencias
sefialadas a partir del punto 1.3. de las B. T.

Ademas debera tenerse en cuenta lo sefialado en letra d “Suspension de los plazos” parte
ldelasB. T.

El mayor trabajo que pudiere significar, para el consultor adjudicatario, el efectuar las
correcciones exigidas por el SERVIU, asi como las dificultades que pudiere encontrar para
obtener la informacién, no seran causales para ampliar los plazos establecidos.

Tanto el plazo de que dispone el consultor para subsanar observaciones, como los 5 dias
que dispone el Serviu para emitir observaciones, se encuentran dentro del plazo total de
120 dias del proyecto.

SELECCION DE LAS PROPUESTAS.

Las propuestas seran calificadas por una Comisién Técnica, nombrada para este efecto,
por el Subdirector de Pavimentacion y Obras Viales del SERVIU Metropolitano, la que
estara constituida por 2 profesionales de dicha Subdireccion. La comision tendra a su
cargo la evaluacion técnica de las ofertas presentadas.

Las propuestas seran calificadas, en primera instancia, sélo tomando como base los
antecedentes y caracteristicas técnicas de acuerdo a los criterios de evaluacién
especificados mas adelante. Para los efectos de preseleccionar las propuestas técnicas se
confeccionara un listado de los oferentes preseleccionados, previa evaluacién de los
antecedentes, conforme al grado de satisfacciéon de los requerimientos solicitados en el
llamado a propuesta.

La evaluacién consistird en asignar una calificacién en base a una escala de 0 a 100
puntos de acuerdo con los siguientes conceptos:

Metodologia, Programa y Plan de Trabajo:

Se considerara:

a) La comprension de las tareas encomendadas

b) La programacion de las actividades y su secuencia dentro del plan de trabajo

c) La calidad de la metodologia propuesta para la buena realizacién de los estudios
encomendados.

Composicién, Organizaciéon y Experiencia del Equipo de Trabajo del Oferente: se
considerara la calidad de los profesionales ofrecidos.
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8.3.

8.4.

Experiencia de la Consultoria Técnica: la Comision medira la cantidad, calidad y
complejidad de los trabajos similares realizados por ésta tanto para terceros como para el
SERVIU.

Para el calculo de la calificacién de la Propuesta Técnica se ponderaran los factores ya
mencionados, de acuerdo a lo que se sefiala a continuacion:

P. O. T. = Ax0.20 + Bx0.40 + Cx0.40

P.O.T. : Puntaje Oferta Técnica.

A : Metodologia, Programa y Plan de Trabajo.

B : Composicién, Organizacion y Experiencia del Equipo de Trabajo del
Oferente.

C : Experiencia de la Consultoria Técnica.

El puntaje minimo de calificacion para que sea considerada la propuesta técnica sera de
70 puntos. Los oferentes que hayan sido evaluados con un puntaje inferior al sefialado,
no seran considerados en el proceso de Analisis Econdmico.

A las ofertas evaluadas técnicamente, se les calculara un Valor de Referencia (V.R,) que
resulta de ponderar el Valor de su Oferta Econémica por el Puntaje de la Oferta Técnica

(P. O. T.) obtenido de la siguiente manera:

En que:

V. Ry : Valor de Referencia.

V. O. : Valor Oferta Econémica.
P.O.T. : Puntaje Oferta Técnica.

En caso de igualdad de Valor de Referencia, se elegira al oferente que tenga mejor
puntaje Oferta Técnica. Si persiste la igualdad, se dara preferencia al proponente que a
juicio de la Comisién Técnica demuestre mayor experiencia en el equipo profesional.

Con la informacién suministrada por el Portal, El Depto. de Programacion Fisica y Control,
a través de la Unidad de Propuestas, emitira un informe con el orden de seleccién de los
oferentes, de acuerdo a los resultados de la evaluacién técnica y econémica; enviandolo al
Subdirector de Pavimentacién y Obras Viales, quien propondra la adjudicacion a la
Direccion del Servicio. La Propuesta se adjudicara segin el menor Valor de Referencia
(V.R.) resultante, situaciéon que puede variar sélo si existen motivos fundados.

La Subdireccién de Pavimentacion y O. Viales del SERVIU Metropolitano analizara e
informara al Director del SERVIU basandose en los antecedentes de la Licitacion.

El SERVIU procedera a efectuar la adjudicacion de la propuesta segin mejor convenga a
sus intereses, reservandose el derecho de rechazar las ofertas mediante Resolucién
fundada y sin indemnizacién alguna por este concepto.

Una vez decidida la adjudicacion de la propuesta por parte de la Direccion del SERVIU
Metropolitano, se le comunicara a la Consultora favorecida, y se procedera a dictar
la Resolucion de Adjudicacion correspondiente.

El adjudicatario debera entregar al Subdirector de Pavimentacién y Obras Viales, en un
plazo no superior a 5 dias habiles, contados desde la fecha de emisién del Oficio de
adjudicacién por parte de la autoridad superior del Servicio, los siguientes documentos en

papel:

» Certificado de Inscripcion vigente en el Registro Nacional de Consultores del MINVU,
del Oferente, sea que se trate de persona natural o juridica.

¢ Si la Oficina Consultora estad constituida como persona juridica, debera acompafiar
copia de la escritura social con Inscripcién en el Registro de Comercio,
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10.

» Certificado emitido por alguna empresa especializada, que no registra documentos
protestados ni deudas en mora, los que tendran una vigencia de 60 dias.
En caso de no presentar dichos documentos en el plazo sefialado, el Serviu podra
rescindir dicha oferta y adjudicar al proponente siguiente, sin derecho a apelacién por
parte de la Oficina Consultora, haciendo efectiva ademas la garantia por seriedad de la
oferta.
El contrato de Desarrollo del Proyecto de Ingenieria se perfeccionard mediante la
suscripcion ante Notario de la Resolucién respectiva; la que debera protocolizarse
conforme lo dispuesto en el Art. 46 del D. S. N° 355, del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, del afio 1976.
Para dar cumplimiento a lo sefialado en Circular N° 3 de los Ministerio de Hacienda e
Interior del 09.01.2007, que dice relacién con la aplicacién del Instructivo Presidencial N° 8
del 04.12.2006, sobre Transparencia Activa y Publicidad de la Informacién de la
Administracién del Estado, se exigira al consultor adjudicatario, al momento de firmar
el contrato, estar inscrito en el Registro de Proveedores del Estado,
www.chileproveedores.cl, esto con el fin de que la informacion sobre socios y accionistas
quede accesible en el sistema de compras.
El consultor tendra un plazo de cinco (5) dias habiles para suscribir y protocolizar la
Resolucion pertinente, dicho plazo sera contado desde el segundo dia habil siguiente de la
fecha del ingreso al SERVIU una vez tramitada la correspondiente Resolucién de contrato.
Los gastos notariales y cualquier otro pago relacionado con el perfeccionamiento del
contrato, asi como en su desarrollo técnico y administrativo seran de cargo del consultor.
El consultor que no suscribiere la Resolucién, legalizando el contrato en el plazo indicado
anteriormente, sera sancionado conforme a lo dispuesto en el Reglamento del Registro
Nacional de Consultores del MINVU.
El incumplimiento de las exigencias establecidas en las presentes Bases podra ser
sancionado con la Resolucién administrativa del contrato, sin perjuicio de otras sanciones
estipuladas en el Reglamento del Registro Nacional de Consultores del MINVU.
Terminado el contrato, ya sea por cumplimiento del plazo, término de las obras o
resolucion administrativa del mismo, se dictara una Resolucién Exenta que disponga el
finiquito del contrato.
Dicha Resolucién debera ser suscrita por el consultor dentro del plazo de 10 (diez) dias
habiles contados desde la fecha de dicha Resolucion.

DEL CONTRATO DEL PROYECTO DE INGENIERIA, VIGENCIA Y LIQUIDACION.

El plazo de vigencia del contrato es el sefialado en 7.6. de las presentes Bases.

El plazo real se contara a partir de la fecha de protocolizacién de la Resolucién de
contrato.

Al cabo de dicho plazo, el consultor adjudicado debera tener cumplidas todas las
exigencias derivadas de su contrato.

Para su liquidacion remitirse al punto 4 de parte Il de las B. T.

Si se pone término anticipado al contrato de obras, SERVIU se reserva el derecho de
proceder a la liquidacion anticipada del contrato de Consultoria Técnica. El término
anticipado del contrato correspondiente, no dara derecho a percibir indemnizacién alguna
u otros beneficios pecuniarios.

DEL CONSULTOR, PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO.

La Consultoria debera contar con las especialidades que se sefialan en f.1 de parte Il de
las B. T., El oferente podra exceder dichos minimos en atencién a los requerimientos
técnicos que se presenten.

Si el oferente, en el lapso que medie entre la fecha de presentacion de su oferta y el inicio
de sus labores, procediere a hacer cambios con respecto al personal profesional que
integra su equipo de trabajo, el Servicio se reserva el derecho de liquidar el contrato.

El SERVIU se reserva el derecho de disponer la remocion de uno o mas de los integrantes
del equipo profesional, si a juicio del Jefe del Depto. de Proyectos de Pavimentacion, no se
desempefia con la debida eficiencia; probidad o por negligencia o negativa de dar
cumplimiento a instrucciones impartidas. Sera de cargo de la Consultoria su reemplazo y
el nuevo postulante debera ser previamente aceptado por el Director del SERVIU.
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10.1.

10.2.

1.

En el evento que por razones de fuerza mayor, a calificar Gnicamente por el Director del
SERVIU, la Consultoria plantee el cambio de algin profesional, el profesional de
reemplazo tendrd como minimo las mismas caracteristicas profesionales y de experiencia
que el profesional a reemplazar.

El personal de la Consultoria Técnica debera ejecutar su labor en la jornada de trabajo que
se define en punto 10.1 de las presentes Bases de acuerdo a las disposiciones legales
vigentes sobre la materia. Lo indicado, debera ser absorbido por la Consultoria Técnica en
la evaluacién econdmica de su oferta y no dara derecho a cobro extraordinario alguno.

Equipo Profesional de la Consultoria.

En su oferta la Consultoria designara un Profesional Ingeniero Civil como Jefe de Proyecto
el que estara a cargo del estudio a realizar por la Consultoria y sera el tnico responsable
ante el SERVIU Metropolitano de todas las actividades encomendadas a la Consultoria,
incluyendo la coordinacion de actividades de interconsulta técnica como aquellas
derivadas de la gestion administrativa del contrato.

El Consultor y el Mandante realizaran reuniones de acuerdo a lo fijado por el Depto.
Proyectos de Pavimentacion o el Coordinador designado por el SERVIU, en las cuales
sera obligatoria la asistencia del representante del Consultor y del Coordinador del
SERVIU en la fecha y horario dispuesto por el SERVIU; en estas reuniones participara,
ademas, el personal involucrado en el equipo de Ingenieria por parte del Consultor y los
representantes que designe el SERVIU. La no concurrencia del Consultor o de alguno de
los especialistas requeridos en las reuniones citadas por el SERVIU dara derecho a la
aplicacion de las Multas que se detallan en el punto 14.

Ademas de estas reuniones habra una reunién de inicio del proyecto en la que se fijaran
las pautas a seguir durante el desarrollo del proyecto y una reunién final de analisis del
trabajo realizado; también habra las reuniones que fuere necesario por el avance del
estudio contratado.

Otras Obligaciones

Previamente a la suscripcién del Contrato, la Consultoria debera acreditar mediante
certificado emitido por alguna empresa especializada, que no registra documentos
protestados ni deudas en mora, los que tendran una vigencia de 60 dias.

Por lo tanto, en caso alguno podran calificar para esta licitacion, aquellas Consultorias, ya
sea de personas naturales o juridicas que registren documentos protestados o
documentos impagos del sistema financiero, que no hubieren sido debidamente aclarados,
0 que sean deudores morosos de establecimientos comerciales o de instituciones
financieras; ni las personas juridicas respecto de las cuales algunas de las personas
naturales que las integran, en cualquiera de las calidades sefialadas por el Registro, se
encuentre en la referida situacion.

Tratandose de letras de cambio lo anterior se aplicara exclusivamente respecto de
aquellas protestadas por falta de pago.

Cumplimiento de Obligaciones con Trabajadores: Se calificara el cumplimiento de las
disposiciones legales y reglamentarias referentes a remuneracion de los trabajadores ya
leyes sociales.

Las visitas a terreno de los profesionales que integran la Consultoria, seran las necesarias
para el buen desarrollo del estudio y deberan ser comunicadas al Depto. de Proyectos de
Pavimentacion, si lo amerita se elaborara un Informe de cada una de ellas.

Las oficina matriz de la Empresa Asesora debe estar domiciliada dentro de la Region
Metropolitana.

El oferente adjudicatario al terminar el proyecto presentara el Informe Ejecutivo con el
contenido y otros requisitos sefialados a partir del punto 1.4.4 de parte | de las B. T.

FORMA DE PAGO.

Los honorarios correspondientes se pagaran de acuerdo a lo sefialado en letra c) de parte
Il “Forma de Pago” de las B. T., una vez que se cumpla con lo sefialado como requisito
para cada etapa. Mediante 6rdenes de pago, sera contra la presentacién de la boleta o
factura de la Consultoria, la cual debera incluir la retencién legal correspondiente.

Debera tenerse presente la letras d) “Suspension de los plazos” del referido punto 1.
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12,

13.

14.

15.

15.1.

Este Servicio, en el caso de eventuales deudas laborales, podra retener el equivalente al
monto adeudado, para proceder a cancelar a través de la Inspeccién del Trabajo.
No se consulta anticipo ni reajustes.

RESOLUCION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

Si del andlisis y estudio de los informes que se detallan ya sea en los puntos anteriores de
las presentes Bases o en las Bases Técnicas, se desprende que la Consultora no
satisface las necesidades, no es idénea o no cautela los intereses fiscales en forma
oportuna y adecuada, el SERVIU se reserva el derecho de terminar anticipadamente el
contrato haciendo efectiva a su favor la garantia de fiel cumplimiento del contrato, sin
perjuicio de las sanciones administrativas que se pueda solicitar el Registro Nacional de
Consultores.

DEL CAMBIO DE PROFESIONALES EN CONSULTORIAS TECNICAS.

El cambio de alguno de los profesionales del equipo propuesto por el Consultor, hecho a
solicitud de éste, sélo podra ser sometido a consideracién del Director del SERVIU
Metropolitano, por razén de fuerza mayor, reservandose éste la facultad de aceptar o
rechazar el cambio, en todo caso, el o los profesionales de reemplazo no podran tener
inferior calidad técnica ni de experiencia que el o los profesionales que se postula
reemplazar.

MULTAS.

En todos los casos en que el consultor incurriere en sancién, por atraso en el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en las presentes bases administrativas y
por el no cumplimiento en el plazo de todas las instrucciones, no asistencia integral (de
todo el equipo solicitado) a reuniones, 6rdenes y obligaciones impartidas por escrito por el
Depto. de Proyectos de Pavimentacion, se aplicara una multa equivalente al 10% (diez por
ciento) sobre el valor del Contrato, dividido entre el plazo de desarrollo del proyecto.

10 X Valor Contrato

Multa Diaria =
100 X Plazo Total Contrato

Esta multa sera aplicable al valor total del contrato. Y se hara efectiva en el estado de
pago siguiente a la falta que derivo en la Multa.

Para la aplicacién de esta multa, se debera dejar constancia escrita. La Consultora
dispondra de un plazo de 5 dias corridos a partir de la fecha de la notificacion escrita de
aplicacion de la multa, para apelar ante el Subdirector de Pavimentacién y Obras Viales
del Servicio, exponiendo las razones que, a su juicio, justificarian para eximirlo de la multa
aplicada.

Dicha Jefatura resolvera, en forma inapelable, sobre la procedencia de aplicacion de la
multa.

En caso que el contrato sea resuelto administrativamente en virtud de incumplimiento por
parte del Consultor, el SERVIU hara efectiva la(s) Boleta(s) de Garantia que se establecen
en puntos 156.2. y 15.3. de las presentes Bases.

GARANTIAS y CALIFICACION.
El consultor debera presentar las garantias que se sefialan a continuacion:

Garantia de Seriedad de la Oferta.

Para garantizar la seriedad de la oferta, los oferentes deberan entregar en el segundo piso
de la calle Serrano N° 45, la Unidad de Control de Gestion de la Subdireccién de
Pavimentacion y OO. VV., una Boleta de Garantia Bancaria a nombre del SERVIU
Metropolitano, previa solicitud de la emisién de la respectiva Orden de la boleta, hasta 48
horas antes de la presentacion de la propuesta en el Portal, en los términos sefialados en
punto 3) Garantias letra a) de parte Il de las B. T. cuya glosa sera “garantizar la seriedad
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de la oferta por Proyecto de Ingenieria Conexion Eje Mailef-Colector Canal Ortuzano-S.
Borja, Comuna de Estacion Central’.

Junto con esta Boleta de Seriedad, el consultor debera entregar los siguientes datos
complementarios: fecha de emisiéon de la Boleta, identificaciéon y correo electronico del
ejecutivo de cuentas del Banco.

La boleta de garantia tendra un plazo de vigencia de 60 dias corridos a partir de la fecha
de Recepcion y Apertura electronica de las ofertas.

Las garantias correspondientes a las propuestas que no sean aceptadas, seran devueltas
a mas tardar, 15 dias corridos posteriores a la comunicacion de la adjudicacion.

En el caso de los oferentes cuyas ofertas hayan sido rechazadas, dicha boleta sera
devuelta dentro de un plazo de 15 dias corridos.

La garantia de seriedad de la oferta de la propuesta que resulte aceptada, sera devuelta
una vez que haya sido suministrada la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato
proporcionada por el oferente seleccionado, segun se indica en el pto. 15.2. En caso de
ser rechazadas todas las ofertas, las garantias seran devueltas, una vez que el
Subdirector de Pavimentacion y OO. VV. comunique esta decision al Director.

La garantia de seriedad de la oferta se hara exigible en los siguientes casos:

i.  Sialgdn oferente retira su propuesta dentro del periodo de validez estipulado en las
Bases de Licitacion.

ii. Si el oferente seleccionado no suscribe el contrato dentro del plazo establecido o no
. suministra la garantia de fiel, oportuno e integro cumplimiento de las obligaciones
contraidas, en caso que la propuesta sea aceptada.

ii. Si el oferente seleccionado incurre en abandono de la propuesta presentada antes de
la suscripcion del contrato.

15.2, Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.
Remitirse a punto 3) Garantias letra b) de parte Il de Ias B. T.

15.3. Garantia de Correcta Elaboracién de los Proyectos.
Remitirse a punto 3) Garantias letra c) de parte Il de las B. T.

15.4. Calificaciones.
Al término de los servicios contratados con la Consultoria, ésta sera calificada por el
SERVIU, aplicandose la tabla indicada en el Art. 30 del D. S. 135/78 (V. y U.).

16. DOMINIO DEL PROYECTO.

‘ En virtud de la suscripcién del contrato, el Consultor transfiere al SERVIU Metropolitano el
dominio integro del proyecto y este Servicio podra hacer uso de él, er
.. convenga a sus intereses. ‘

£ e ,u'{/'
R N LUIS SCOTT REYES
Fent : CONTADOR PUBLICO J
» UNIPAD DE PROPUESTAS JEFE. “PROGRAMACION FiSICA'Y CONTROL
S
Ao

EPR.I%hbg
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NOMBRE CURSO Y/O SEMINARIO

INSTITUCION QUE LO IMPARTIO

DESDE (MES -ANO) | HASTA ( MES —ANO) | CIUDAD

NOMBRE CURSO Y/O SEMINARIO

INSTITUCION QUE LO IMPARTIO

DESDE (MES -ANO) | HASTA(MES - ANO) | CIUDAD

NOMBRE CURSO Y/O SEMINARIO

INSTITUCION QUE LO IMPARTIO

DESDE (MES -ANO) | HASTA (MES - ANO) | CIUDAD

5. PUBLICACIONES PROFESIONALES REALIZADAS

NOMBRE PUBLICACION

ENTIDAD PATROCINANTE Si LA HUBO:

DESDE (MES -ANO) | | CIUDAD

6. FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL PROFESIONAL. (AUTO EVALUACION)

7. PERTENENCIA O MEMBRESIA A ENTIDADES PROFESIONALES
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8. OTROS INCLUYE CONFERENCIAS DICTADAS, ENTREVISTAS, PARTICIPACION EN PANELES,
EXPERIENCIA DOCENTE ETC.

9. CARGO ACTUAL

CARGO O FUNCION

‘ INSTITUCION COMUNA Y/O CIUDAD

DESDE ( DIA-MES-ANO) | HASTA (DIA-MES-ANO) | ANOS O MESES EN EL CARGO

DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES QUE REALIZA

10. EXPERIENCIA LABORAL (ULTIMOS 10 ANOS)

Indicar solamente las labores que se vinculen directamente con las funciones de! cargo a proveer o con
las areas de conocimiento sefialadas en los requisitos de las Bases.

CARGO O FUNCION

INSTITUCION COMUNA Y/O CIUDAD

DESDE ( DIA-MES-ANO) [  HASTA ( DIA-MES-ANO) ANOS O MESES EN EL CARGO

DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES REALIZADAS

CARGO O FUNCION

INSTITUCION COMUNA Y/O CIUDAD

DESDE ( DIA-MES-ANO) | HASTA ( DIA-MES-ANO) ANOS O MESES EN EL CARGO
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DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES REALIZADAS

CARGO O FUNCION

INSTITUCION

COMUNA Y/O CIUDAD

DESDE ( DIA-MES-ANO) |  HASTA ( DIA-MES-ANO)

ANOS O MESES EN EL CARGO

DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES REALIZADAS

CARGO O FUNCION

INSTITUCION

COMUNA Y/O CIUDAD

DESDE ( DIA-MES-ANO) | HASTA ( DIA-MES-ANO)

ANOS O MESES EN EL CARGO

DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES REALIZADAS

CARGO O FUNCION

INSTITUCION

COMUNA Y/O CIUDAD

DESDE (DIA-MES-ANO) | HASTA ( DIA-MES-ANO)

ANOS O MESES EN EL CARGO

DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES REALIZADAS

CARGO O FUNCION

INSTITUCION

COMUNA Y/O CIUDAD

DESDE ( DIA-MES-ANO) |  HASTA ( DIA-MES-ANO)

ANOS O MESES EN EL CARGO

DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES REALIZADAS

CARGO O FUNCION

INSTITUCION

COMUNA Y/O CIUDAD
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DESDE ( DIA-MES-ANO) |  HASTA ( DIA-MES-ANO) ANOS O MESES EN EL CARGO

DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES REALIZADAS

CARGO O FUNCION

INSTITUCION COMUNA Y/O CIUDAD

DESDE (DIA-MES-ANO) | HASTA (DIA-MES-ANO) | ANOS O MESES EN EL CARGO

DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES REALIZADAS

NOMBRE Y FIRMA DEL PROFESIONAL

Nota: si es necesario sacar copia a esta hoja para agregar mas sobre experiencia laboral.
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BASES TECNICAS

INTRODUCCION
DESCRIPCION DEL PROYECTO
LOCALIZACION:

El Proyecto de la “Conexién Vial Mailef-Canal Colector (Ortuzano)- Antofagasta”,
se situa en la Comuna de Estacion Central.

Este proyecto corresponde al eje Mailef - Canal Colector - Antofagasta. Este eje tiene
por objetivo darle continuidad a la Costanera Norte-Zanjén de la Aguada hacia el sector
oriente, conectando a través de una via que contempla una seccién transversal
equivalente a la Costanera Norte del zanjon, el sector poniente con la calle Exposicion.

CARACTERISTICAS DEL PROYECTO

El Proyecto se puede dividir en tres tramos, el primero desde Santa Corina hasta canal
Colector corresponde a dos calzadas de dos pistas cada una de siete metros de ancho
y separadas por una mediana de 6 metros con aceras de 5 metros y en un ancho de
faja de 30 metros. El segundo tramo corresponde a Canal colector desde Mailef hasta
General Velasquez y considera mantener la doble calzada pero sin mediana y con
aceras de 3 metros utilizando para este efecto 20 metros de faja. El tercer tramo
corresponde a la calle Antofagasta y va desde General Velasquez hasta la calle
Exposicién, en él se mantiene la doble calzada pero con una mediana de 10 metros de
ancho y aceras de 8 metros de ancho en una faja de 40 metros. La longitud del
proyecto es de aproximadamente 4600 metros.

El proyecto se inicia en la interseccién de la calle Santa Corina con la Costanera Norte-
Zanjon de la Aguada, con una obra de arte que se emplaza sobre el canal Ortuzano
para luego dirigirse hacia el oriente por la calle Mailef hasta conectarse con la calle
Canal Colector.

INICIO DE PROYECTO

En este tramo el proyecto intersecta a nivel con la avenida las Rejas, sector donde se
proyecta una via local paralela a Avda. Las Rejas en direccion norte —sur. Esta via local
tiene por objetivo conectar las calles locales Las Rejas con Ferrocarriles, generando
otra via de conexidn hacia el oriente.
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EJE MAILEF

La conexién del eje proyectado entre las calles Mailef y Canal Colector se realiza a

través de una curva de radio 180 m, para luego dirigirse en sentido nor-oriente a través

de grandes rectas hasta la calle Antofagasta, cruzando previamente a nivel con la Avda.
. General Velasquez.

EJE CANAL COLECTOR

Finalmente, el proyecto termina conectando la calle Antofagasta con la calle Exposicion,
a través del paso bajo nivel que se encuentra actualmente en uso.
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EJE ANTOFAGASTA

Las secciones transversales que se proponen varian de acuerdo a los anchos de faja
propuestos en el plan regulador comunal. Entre las calles Santa Corina y Coyhaique se
proponen dos calzadas unidireccionales de 7 m cada una separadas por un bandejon
central de ancho 6 m. En ambos costados de las calzadas se proyectan aceras
peatonales de ancho 5 m cada una.

Desde la calle Coyhaique hasta la calle Ruiz Tagle, el perfil propuesto consta de dos
calzadas de 7 m cada una y aceras en ambos costados de 3 m. Luego, en el tramo
comprendido hasta la calle Dolores el perfil vuelve a aumentar, con dos calzadas de 7m
cada una, separadas por un bandején central de 10 m y aceras en ambos costados de
8 m cada una.

Finalmente, desde la calle Dolores hasta conectar con la calle Exposicion, el perfil
adopta un ancho total de 14 m con dos calzadas unidireccionales de 7 m cada una.

A continuacién se presentan en forma esquematica los perfiles antes mencionados.

PERFIL TIPO TRAMO: SANTA CORINA-COYHAIQUE

5.00— 7.00 . 6.00 ' 7.00 —5.00
ACERA CALZADA BANDEJON CALZADA ACERA
30.00
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PERFIL TIPO TRAMO: COYHAIQUE-RUIZ TAGLE

ACERA  CALZADA CALZADA ACERA
20.00—

PERFIL TIPO TRAMO: DOLORES- EXPOSICION

11.3

——8.00 ——7.00 10.00 ———( 00— 8.00
ACERA CALZADA BANDEJON CALZADA ACERA
40.00

En general, las tareas y productos que se debe considerar para este estudio son las
siguientes:

¢ Proyecto de Expropiaciones.

e Proyecto de Estructuras

e Proyecto desvios de transito y obras complementarias
Sin perjuicio de lo sefialado anteriormente, el proyecto se organizard en varios
proyectos individuales correspondientes a cada especialidad solicitada y que en
conjunto, componen el proyecto integral, los que se ejecutaran atendiendo las
especificaciones y normas establecidas por las Ordenanzas de la Ley General de
Urbanismo y Construccién, del PRMS, Normas Oficiales y del SERVIU RM.
REQUERIMIENTOS GENERALES

El consultor que se presente a esta Licitacion, debera poseer inscripcion vigente en el
Registro Nacional de Consuitores en 12 6 22 categoria en el rubro de Pavimentacion.
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Serd responsabilidad del Consultor sostener reuniones de informaciéon con las
autoridades regionales, para la mejor coordinacion de los proyectos que se elaboren,
en particular con los municipios respectivos y organismos que corresponda.

1.2 ETAPAS Y CONTENIDOS DEL ESTUDIO A REALIZAR

El estudio se estructurara de la forma que se indica a continuacion:
- Etapa A Ingenieria Basica y Predisefio
- Etapa B Proyecto Definitivo y Evaluacién Econémica

SERVIU sera quien coordinara todo lo relacionado con el proyecto, producto de esta
licitacion.

Para cada una de estas etapas, el Consultor debera contemplar en su oferta, al menos
una reunion de presentacion del trabajo. Estas presentaciones se realizaran utilizando
un computador, un Proyector de Imagenes o similar, en dependencias del SERVIU
Metropolitano. La infraestructura asociada la proporcionara el Consultor en cada una de
las presentaciones requeridas.

Adicionalmente, a lo anterior se deberan consultar las reuniones de coordinaciéon que
sean necesarias, a solicitud de las partes (SERVIU — Consuitor).

. El Consultor considerara en su oferta el desarrollo de una maqueta virtual, que
mediante vuelos virtuales permita simular un recorrido a través del eje en la situacion
con proyecto, ademas, una vista panoramica tipo “helicoptero”, de 2 min. de duracion
minimo. La ejecucion de dicha animacion sera preparada con herramientas CAD y tipo
3D Estudio de alto nivel, que simulen lo mas cercano posible al proyecto real,
incluyendo colores y equipamiento, la maqueta descrita se presentard tanto para la
situacién de dia (iluminacion natural) como de noche (iluminacién artificial). Del
mismo modo, el vuelo virtual recorrera el eje motivo de este proyecto en los dos
sentidos de transito de tal manera que se pueda apreciar en detalle las caracteristicas
del mismo tanto en sus componentes de disefio urbano como de operacion de transito.
Esta maqueta debera estar terminada junto con la Etapa B.

1.3 ETAPA A - INGENIERIA BASICA Y PREDISENO

En esta etapa el Consultor debera desarrollar la INGENIERIA BASICA, trabajos que

consistiran fundamentaimente en la generacion de los catastros completos de servicios

de Agua Potable y Alcantarillado, ademas de la informacion de terreno para desarrollar
‘ el Proyecto de Expropiaciones.

De cualquier forma en esta etapa se consulta la ejecucién de las siguientes tareas:
A. Catastro de expropiaciones

B. Catastro de estructuras existentes

C. Antecedentes de Transito

D. Reuniones de coordinaciéon (SERVIU — Consultor)

E. Exposicion.

1.3.1 Expropiaciones

El Consultor deberé identificar, describir, caracterizar, diagnosticar y valorar todos los
predios y edificaciones que el proyecto afecte.

1.3.2 Estructuras

El Consultor debera identificar, describir, caracterizar y diagnosticar todas Ias
estructuras existentes que el proyecto afecte.
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SERVIU METROPOLITANO
DEPTO. PROGRAMACION FISICAY CONTROL
UNIDAD DE PROPUESTAS

FORMATO IDENTIFICACION

LICITACION N°:
NOMBRE LICITACION:

COMUNA(S) :

OFERENTE:

A.- IDENTIFICACION OFERENTE

NOMBRE DEL
OFERENTE:

PERSONA NATURAL O
JURIDICA:

RUT:

DIRECCION:

FONO:

FAX:

B.- REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE:
PROFESION:
RUT:
DIRECCION:

FONO:
®

C.- PROFESIONAL JEFE EQUIPO CONSULTORIA

NOMBRE:
PROFESION:
RUT:
DIRECCION:
FONO:

FIRMA
(Oferente o representante legal)

SANTIAGO,

L. P. N° 09-30075179-0-01
Proyecto de Ingenieria “Conexién Eje Mailef-Colector Canal Ortuzano-S. Borja”

Comuna de Estaciéon Central
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SERVIU METROPOLITANO
DEPTO. PROGRAMACION FiSICA Y CONTROL
UNIDAD DE PROPUESTAS

CARTA COMPROMISO

LICITACION N°:

NOMBRE LICITACION:

COMUNA(S) :

OFERENTE :

Mediante el presente documento, los profesionales que suscriben, comprometen integrar el

Equipo Profesional durante el desarrollo de la Consultoria de acuerdo a lo indicado en las
Bases de la presente Licitacion.

NOMBRE PROFESION CARGO FIRMA
COMPLETO

FIRMA
(Oferente o representante legal)

SANTIAGO,

L. P. N° 09-30075179-0-01
Proyecto de Ingenieria “Conexién Eje Mailef-Colector Canal Ortuzano-S. Borja”

Comuna de Estacidon Central
ID N° 48-66-LP09
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SERVIU METROPOLITANO
DEPTO. PROGRAMACION FiSICA Y CONTROL
UNIDAD DE PROPUESTAS

DECLARACION DEL OFERENTE

LICITACION N°:

NOMBRE LICITACION:

COMUNA(S) :

OFERENTE:

RUBRO___ CATEGORIA del Registro Nacional de Consultores del MINVU

DECLARA:

1. Haber estudiado todos los antecedentes y verificado la concordancia entre si de todos los
antecedentes entregados (planos, bases, especificaciones técnicas, etc.).

2. Haber visitado el terreno y conocer su relieve, topografia, calidad y todas las demas
caracteristicas superficiales, geoldgicas, climaticas u otras que puedan incidir directamente
en la ejecucion de las obras.

3. Haber verificado las condiciones de abastecimiento de materiales y vialidad de la zona.

4. Estar conforme con las condiciones generales del proyecto.

FIRMA
(Oferente o representante legal)

SANTIAGO,

L. P. N° 09-30075179-0-01

Proyecto de Ingenieria “Conexién Eje Mailef-Colector Canal Ortuzano-S. Borja”
Comuna de Estacion Central
ID N° 48-66-LP09
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SERVIU METROPOLITANO
DEPTO. PROGRAMACION FiSICA Y CONTROL
UNIDAD DE PROPUESTAS

DECLARACION JURADA SIMPLE

(Persona Juridica)

LICITACION N°:

ID N°

NOMBRE LICITACION :

COMUNA(S) :
OFERENTE :
D o T , cédula nacional de identidad
N, , domicliado eN...c..oiiiiiii e , declaro bajo

juramento, que no me encuentro afecto a algunas de las prohibiciones para contratar con la
Administracién del Estado; las que estan sefialadas en el inciso sexto del Art. 4 ° de la Ley N°
19.886.

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
RAZON SOCIAL

En , a de del

NOTA: Esta declaracion debera llenarse sin modificaciones ni agregados, a fin de no afectar su
validez.

L. P. N° 09-30075179-0-01
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SERVIU METROPOLITANO
DEPTO. PROGRAMACION FiSICA Y CONTROL
UNIDAD DE PROPUESTAS

DECLARACION JURADA SIMPLE

(Persona Natural)

LICITACION N° :

ID N°

NOMBRE LICITACION :

COMUNA(S) :
OFERENTE :
7 TP , cédula nacional de identidad
N e , domiciliado  €N.....ccieiiiiiii , declaro bajo

juramento, que no me encuentro afecto a algunas de las prohibiciones para contratar con la

Administracién del Estado; las que estan sefialadas en el inciso sexto del Art. 4 ° de la Ley N°
19.886.

NOMBRE Y FIRMA

En , a de del

NOTA: Esta declaracion debera lienarse sin modificaciones ni agregados, a fin de no afectar su
validez.

L. P. N° 09-30075179-0-01
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FORMATO CURRICULUM VITAE

1. ANTECEDENTES PERSONALES

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES

RUT

FONO PARTICULAR | FONO MOVIL | E-MAIL PARTICULAR

FONO COMERCIAL | ANEXO | E-MAIL COMERCIAL

2. TITULO(S) PROFESIONAL(ES) Y/O GRADOS

UNIVERSIDAD FACULTAD

TITULO

. FECHA TITULACION ( DIA-MES-ANO) CIUDAD

UNIVERSIDAD FACULTAD

TITULO

FECHA TITULACION ( DIA-MES-ARO) CIUDAD

3. OTROS GRADOS ACADEMICOS
POSTITULOS /| OTROS

INSTITUCION

CARRERA

DESDE (aN0) | HASTA (ANO) | COMPLETO | INCOMPLETO CIUDAD
POSTITULOS / OTROS

INSTITUCION

‘ CARRERA

DESDE (ANO) | HASTA (aN0) | COMPLETO |INCOMPLETO CIUDAD

4. CURSOS Y/O SEMINARIOS DE PERFECCIONAMIENTO

Efectuados en los ultimos 5 afos y que se vinculen directamente con las funciones del cargo a proveer
0 con las areas de conocimiento sefialadas en los requisitos de las Bases.

NOMBRE CURSO Y/O SEMINARIO

INSTITUCION QUE LO IMPARTIO

DESDE (MES -ANO) | HASTA(MES-ANO) | CIUDAD
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1.3.3 Antecedentes de Transito

El Consultor debera llevar a cabo todas las mediciones de transito que se requieran
para el total cumplimiento de los objetivos del Proyecto. En particular, con esta
informacion el Consultor debera modelar el sistema de transporte para la evaluacién
social del proyecto, lo cual debera ser debidamente coordinado con SERVIU.

Se utilizara la informacién recabada en estudios previos y mediciones a realizar por el
Consultor. Se aclara que antes de efectuar cualquier censo, encuesta o pesaje de
vehiculos, el Consultor debera presentar una planificacién por escrito de esas
actividades, describiendo los lugares propuestos, justificacion, tipo de censo,
metodologia de terreno, etc., la que deberd contar con la aprobacion del Depto
Proyectos de Pavimentacion.

1.3.3.1 Estudios de Base de Transito

El consultor debera realizar un levantamiento de informacién de base de los flujos
vehiculares que circulan actualmente por el eje, que le permita por una parte realizar un
adecuado diagnéstico de la situacién actual del eje en estudio, y por otra parte
alimentar los modelos computacionales que debe utilizar para las simulaciones del
sistema de transporte.

Esta tarea se podra realizar de acuerdo a la metodologia indicada en los Capitulos 2y 5
del MESPIVU (Manual de Evaluacion Social de Proyectos de Vialidad Urbana,
MIDEPLAN). El consultor debera proponer un programa de mediciones que incluya la
localizacién de los puntos de control requeridos (intersecciones, ejes y arcos), asi como
la fecha en que estas seran efectuadas, todo lo cual debera ser aprobado por el
Departamento Proyectos de Pavimentacion.

Las siguientes subtareas detallan los estudios de base a realizar. La informacién debe
ser procesada computacionalmente, validada y entregada en medios digitales.

Mediciones Continuas de Flujo de Transito

Estas mediciones se realizaran, con el objetivo principal de proveer informacion para
especificar los periodos de analisis.

En cada interseccion y para cada movimiento, las mediciones seran realizadas durante
. 16 horas continuas, en dos dias habiles (elegidos entre martes, miércoles y jueves),
entre 7:00 y 23:00 horas y en intervalos de 15 minutos.

Las mediciones se desagregaran, al menos, segun los siguientes tipos de vehiculo:

Vehiculo liviano (automéviles, camionetas y similares)
Taxi — colectivo

Taxi

Bus Tipo 1

Bus Tipo 2

Bus Tipo 3

Bus interurbano

Camiones de dos ejes
Camiones de mas de dos ejes
Bicicletas

Motos

T T TQ M0 a0 T

Si bien las motos no son incorporadas explicitamente en los modelos de simulacion de
transporte, es importante tener antecedentes de la participacién de este modo respecto
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al flujo total, de manera de poder realizar ciertas consideraciones a la hora de simular y
evaluar, en caso de que dicha proporcién sea importante.
En el caso de las bicicletas es similar en el sentido de que éstas tampoco ser_én
modeladas, sin embargo, para el analisis de la incorporacion de ciclovias y su posterior

disefio, este dato es fundamental.

Mediciones de Flujo Periédicas

Las mediciones periédicas de flujo vehicular se realizaran al interior del area de
estudio, definida en las presentes Bases, en tres periodos de analisis definidos a partir
de la informacién recopilada a través de las mediciones continuas y del proceso de
periodizacion, de acuerdo se indica en las presentes Bases. Esta informacion servira
para calibrar las redes que se utilizaran en la modelacion.

En cada interseccion y para cada movimiento de la interseccion, las mediciones seran
realizadas en un dia laboral normal durante 1,5 horas dentro de cada periodo de
analisis, en intervalos de 15 minutos y desagregando los conteos segun los mismos 11
tipos de vehiculos especificados anteriormente. Las mediciones deberan iniciarse 15
minutos antes de la hora de inicio del periodo correspondiente y deberan terminar 15
minutos después de la hora de término de éste.

. Medicién de velocidad y tiempos de viaje

Se realizardn mediciones de tiempos de viaje en cada uno de los 3 periodos de analisis,
para la categoria de vehiculos livianos (automéviles, camionetas y similares) y
transporte publico, utilizando para cada una de ellas el método mas adecuado de
acuerdo a los especificado en la seccion 5.2.6 del MESPIVU.

El propésito de estas mediciones es obtener informacion para la calibracion de las
redes que se utilizaran en las modelaciones.

Las mediciones de tiempo de viaje de vehiculos livianos seran efectuadas en dias
laborales normales (escogidos entre martes miércoles y jueves) y deben ser repetidas
al menos tres veces en cada uno de los 3 periodos de andlisis, para ambos sentidos de
circulacion. Con esta informacion, se calcularan las velocidades promedio en los ejes
medidos, para cada periodo de anélisis para vehiculos livianos.

Tales mediciones se realizaran en los ejes definidos al interior del area de estudio. El
Consultor propondra los ejes a ser medidos y las fechas en que se realizaran las

. mediciones, lo que debera ser oportunamente presentado a la Contraparte Técnica
para su aprobacién.

Para el caso de los buses, se realizaran mediciones en so6lo 3 ejes, dentro de los que al
menos debera considerarse el o los ejes del estudio, cuya velocidad comercial debera
ser reportada para tres tramos del mismo, considerando un minimo de 5 buses por
tramo, periodo de anadlisis, tipo de bus y en ambos sentidos de circulaciéon. Para los
otros 2 ejes seleccionados se consideraran todos los tramos que sean necesarios
segun las caracteristicas de cada eje y al menos 5 buses por cada periodo de analisis,
tipo de bus y sentido de circulacion.

En caso de que en la situacion actual no circulen buses por alguno de los ejes en
estudio, en alguno de estos tramos, el consultor debera realizar las mediciones en el eje
mas préximo por el cual circulen buses, entre las mismas calles que definen el tramo
correspondiente, sin replicar el punto de control de alguno de los otros 2 ejes de
medicion de velocidad de buses.
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Medicién de Tasas de Ocupacién

El consultor debera efectuar mediciones de tasas de ocupacién 6 puntos al interior del
area de estudio, definida en las presentes Bases, en ambos sentidos. Entre éstos, se
debe considerar al menos uno relacionado con cada uno de los tramos del eje en
estudio, definidos para la tarea anterior.

Las mediciones se realizaran en cada arco seleccionado y en cada uno de los tres
periodos de andlisis de acuerdo a lo especificado en la seccién 5.2.4 del MESPIVU,
para las siguientes categorias de vehiculos:

a. Vehiculo Livianos (automdviles, camionetas y similares)
b. Bus Tipo 1

c. Bus Tipo 2

d. Bus Tipo 3

e. Taxis colectivos

Longitudes de Cola con composicién vehicular

Se deberan medir longitudes de cola vehicular en las intersecciones que corresponda

del o los ejes de estudio, para cada pista de circulacién til, en al menos dos accesos

de la interseccion. El propdsito de esta actividad, es obtener informacién para la
. calibracion de las redes de micro simulacion.

Las mediciones de longitudes de cola pueden ser efectuadas segun lo establecido en el

punto 5.2.8 del MESPIVU.

1.3.3.2Definicion del Area de Estudio, Zonificacién y Periodizacion

Area de Estudio

El area de estudio del proyecto sera definida preliminarmente por los siguientes limites:

Definicién Final del Area de Estudio

El consultor debera proponer un area de estudio de demanda dentro de la cual se
concentrara la modelacion del comportamiento de los usuarios y por lo tanto la
evaluacion de los efectos producidos por el proyecto, cuyos limites deben contener
como minimo el Area de Estudio definida anteriormente.

. Para medir de manera efectiva los impactos del proyecto, la definicion de esta area
debera contener al menos el o los ejes del proyecto en estudio, las vias aledafias mas
importantes en términos de las eventuales reasignaciones de vehiculos livianos, y las
areas que contienen las actividades residenciales y no residenciales mas importantes
del sector.

La zona definida debera abarcar, en la medida de lo posible, redes de semaforos SCAT
integras, informacién que se obtendra en el desarrollo de la tarea de revision y
recolecciéon de antecedentes.

Ademés, y para efectos de ajustar el disefio se deberan realizar microsimulaciont_as de
trafico, pudiendo usar para ello el programa AIMSUN. En este caso, las modelaciones
seran efectuadas dentro de un area de microsimulacion.

Dicha area de microsimulacion también debera ser propuesta por el consultor, pero
debera considerar al menos:

e Incluir toda el area de disefio del proyecto.
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e A lo largo de las calles transversales, debe abarcar las intersecciones
inmediatamente siguientes, del o los ejes en estudio.

Zonificaciéon

En los analisis técnicos reportados en el estudio “Andlisis y Desarrollo de la Red Metro”,
que forma parte de los antecedentes generales, se dividié a las comunas del Gran
Santiago en 618 zonas internas. Dicha zonificacion debe ser utilizada como punto de
partida para el presente estudio, agregando o desagregando las zonas que
correspondan, segun los requerimientos del andlisis del proyecto que se describen mas
adelante.

Periodizacion

Para efectos de la modelacién, andlisis técnico y evaluacion se consideraran tres
periodos diarios de analisis:

e Periodo Punta Mafiana.
e Periodo Fuera de Punta.
e Periodo Punta Tarde.

Los limites horarios y extension de cada periodo se especificaran a partir de _Ios
antecedentes de flujo continuo recogidos como parte de los estudios de base descritos
en el capitulo anterior.

Ademas, esta tarea debera entregar como resultado los factores de expansion de cada
periodo, de manera de poder posteriormente convertir los resultados de cada periodo
en un valor representativo del afio. Salvo que existan factores de expansion creibles.

1.3.3.3 Catastro Operacional del area de modelacion

En esta tarea se realizard un catastro de las vias e intersecciones dentro del area de
estudio, considerando el sistema de control existente (disefio de fases,
programaciones), sefializacién, sentidos de circulacion, existencia de estacionamientos,
namero de pistas, asignacion de ellas, presencia de paraderos, actividad peatonal,
obstruccion de pistas, y todas las caracteristicas que definan la forma de operacion.

Formara parte de este catastro operacional todos aquellos elementos que generen
detenciones en los bordes del o los ejes en estudio, como recintos con
estacionamiento, lugares de carga y descarga formales e informales, paradas
informales de transporte privado y/o publico interurbano, y todas las caracteristicas
fisicas y operacionales de los virajes derecha e izquierda existentes en los ejes.

La informacion de catastro operacional asi recogida, sera presentada en una memoria
explicativa y en planos a escala 1:2.000.

1.3.3.4 Diagndstico de la operacién del sistema de transporte

En virtud de todos los antecedentes recopilados por el consultor, este Gltimo debera
realizar un diagnéstico respecto a la operacion del sistema de transporte en general
que involucre los distintos aspectos que inciden en éste.

ETAPA B - PROYECTO DEFINITIVO Y EVALUACION ECONOMICA

Con los antecedentes disponibles y los estudios realizados en la etapa anterior, se
debera desarrollar el proyecto definitivo.
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En esta etapa se incluird la ejecucion de los anteproyectos, proyectos, cuadros y
actividades que se indican:

- Proyecto de Expropiaciones

- Proyecto de Estructuras

- Evaluacién Econémica

- Desvios de transito y obras complementarias

- Informe Ejecutivo

- Maqueta Electrénica 3D

- Reuniones de coordinacion (SERVIU — Consultor) y exposiciones.

1.4.1. Proyecto de Expropiaciones

El Consultor debera identificar, describir, caracterizar, diagnosticar y valorar todos los
predios y edificaciones que el proyecto afecte.

La valorizacion de las propiedades se debera hacer de acuerdo a alguna metodologia
usual de estimacién o avallo, tales como los métodos microeconémicos o estadisticos
(serie de precios ACOP).

El Consultor debe tener presente que en esta etapa debera desarrollar el proyecto de
. expropiaciones, de acuerdo a las siguientes exigencias.

A.- Planos de Planta Generales

- Planos de planta con la totalidad de los Lotes a expropiar. (Esc. 1 : 500)

- Los planos de expropiacién deberan contener al menos lo siguiente:

- Planos generales con no mas de 1 cuadra por ambos costados

- Vifeta segun indicacion Depto. Pavimentacion con fecha de elaboracion del plano

- Tamaifios de planos estandarizados (Din A1)

- Los antecedentes de dibujo y notas deben venir en layers especificos

- Los planos de expropiacién deben venir solo en 2 dimensiones (eje x y eje y)

- Recuadro con simbologia

- Indicar eje de calle existente y eje proyectado (si se modificara este)

- Nombres de calles

- Referencias a coordenadas (definicion en depto. pavimentacion — utm - datum)

- El plano debe incluir el predio completo salvo casos especiales de gran superficie. en
ese caso poner nota al respecto.

- Croquis de distribucién de planos

. - Sobre cada lote debe ir el n° correspondiente en un recuadro

- Referencias claras de cotas de cada lote

- Cada lote debe incluir silueta de edificaciones existentes

- Achurado de poligono a expropiar dividido en : terreno y edificaciones (achurado de
lineas en 45° simple y achurado con textura de puntos claramente visibles)

- Puntos que demarquen cada vértice de la faja a expropiar

- Ficha adicional al plano por cada lote (ver modelo — modificable)

- N°de orden del lote

- Nombre del plano

- Comuna

- Firmas responsables

- Fecha

- Plano de ubicacién del sector en que se emplaza la expropiacion

- Cotas en los deslindes de cada lote. (lo que se expropia)

- Cotas de la (s) edificaciones afectas por la expropiacion

- Cotas de la propiedad total

- Norte Geografico

- N° Municipal del Predio

- Cuadro de Expropiacion que contenga:
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N° de lote

Comuna del lote

Rol de Avaluo del Sl del predio afectado, de la manzana y del lote (ver modelo)
Nombre de él o los propietarios (segun certificado de avalto s.i.i.)

Direccion (idem anterior)

Superficie total de la propiedad

Superficie terreno a expropiar

Superficie edificacion total

Superficie edificaciéon a expropiar

Numero de pisos de edificacion

0O 000000O0O0CO

B.- Fichas por lote

Se entregara una ficha por cada lote a expropiar, en tamaiio oficio de acuerdo a modelo

adjunto, que debera cumplir con los requisitos y contenidos que se detallan:

- Nombre de la ficha indicando el proyecto de vialidad respectivo

- NP del lote

- Tramo, si correspondiere

- Comuna

- Plano de ubicacion del sector en que se emplaza la construccién

- Norte geografico en el plano de ubicacion y del lote

- Nombre del presunto propietario seguin S.1.1.

. - Direccién del inmueble segin S.1.1.

- Rol del S.1.I. de la propiedad

- Superficie de terreno expropiado

- Superficie de terreno total de la propiedad

- Superficie de edificacién expropiada

- Superficie de edificacion total de la propiedad

- N°de pisos de la edificacion

- Poligono del lote a expropiar

- Indicar con color lote a expropiar y con textura de puntos edificaciones existentes

- Indicar todos los roles de avaluo del S.I.I. de las propiedades colindantes que permitan
definir claramente sus deslindes.

- Acotar deslindes del lote que se expropia y del resto del predio. Asimismo indicar
distancia de solera existente a linea de la propiedad

- Nombres de calles y pasajes que correspondan

- Escala de dibujo

- Fecha

- Simbologia

- Dibujo del lote a escala adecuada de acuerdo al tamafio de éste

‘ - Foto de la fachada

- Vifeta de acuerdo a modelo adjunto

A continuacién se anexa un Formato de Modelo de Ficha por Lote:
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PLANO DE UBICACION

Rol 4912-20

Cf'_—"_'l

SOLERA EXISTENTE {

AVDA. LAS INDUSTRIAS

POLIGONO A EXPROPIAR : ABL-D-A
[

il

Se debe considerar las copropiedades como un solo lote a expropiar, indicando en todo
caso todos los roles de los copropietarios.

En el caso de copropiedades, incluir en ficha anexa el prorrateo del terreno seguin el
reglamento de copropiedad inscrito en el Conservador de Bienes Raices.

Adicionalmente, las ldminas de planta de las expropiaciones contendran la informacion
respectiva y las lineas de soleras proyectadas.

Proyecto de Estructuras:

El Consultor debera desarrollar todos los proyectos de Estructuras necesarios para dar
continuidad a los ejes proyectados en los sectores indicados.

Sera responsabilidad del Consultor sostener reuniones de informacién con las
autoridades de EFE, y otros organismos que correspondan, para la mejor coordinacién
de los proyectos que se elaboren.

Sobre el disefio estructural de los puentes viales y puentes ferroviarios, el consultor
desarrollara el proyecto escogiendo las materialidades estructurales que mejor
beneficien a la economia del proyecto asi como su simplicidad constructiva, a la vez de
propender en la solucién a que su ejecucion pueda ser desarrollada en el menor plazo
posible.

Sobre el disefio estructural de los muros de rampas, el consultor debera utilizar
tecnologias tradicionales que lleven a una solucion simple y econémica y que ademas
facilite su ejecucion en el menor plazo posible.

En el sector donde se emplazan las estructuras proyectadas el consultor debera
analizar y definir las rasantes de los ejes a intervenir de acuerdo a la normativa vigente
en los distintos organismos. Ademas debera calcular el movimiento de tierra asociado.
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Con respecto a las estructuras existentes el consultor debera contemplar el refuerzo de
éstas, si corresponde.

El consultor una vez tenga conceptualizada las soluciones a adoptar, debera validarlas
ante los Organismos correspondientes para posteriormente continuar con el desarrollo
del proyecto.

Evaluaciéon Econémicay Social del Proyecto

En esta tarea se realizarad la evaluacién social del proyecto disefiado y especificado
anteriormente. Para estos efectos se utilizara la metodologia de evaluacién definida en
la Parte Ill del MESPIVU (“Evaluacién Social de Alternativas®) y las definiciones
incorporadas en estas Bases Técnicas en lo que se refiere a cortes temporales,
periodos de analisis y horizonte de evaluacion.

Para esto, se deberan realizar las actividades que se describen a continuacién.
1.4.3.1 Simulacioén de viajes situacién con Proyecto

La red vial asociada a la Situacion Base, definida y modelada con anterioridad, se
utilizara para realizar la evaluacion definitiva del proyecto. Para esta actividad se
deberan utilizar las matrices de viaje de cada periodo de andlisis y corte temporal,
definidas en la tarea de Proyeccién de la Demanda.

Para efectos de la evaluacion, el proyecto daré origen a una Situacién con Proyecto que
debe ser modelada para ser comparada con la Situacién Base y estimar los beneficios
del proyecto.

Con este proposito, el Consultor debera codificar una red de modelacion, modificada de
acuerdo a las caracteristicas fisicas y operacionales del proyecto (Situacién con
Proyecto). Luego, utilizando el modelo SATURN asignara las matrices de viajes de
transporte privado sobre la red vial de la Situacién con Proyecto. Los flujos de camiones
y de transporte publico se modelaran como flujo fijo sobre la red vial.

La asignacién de viajes utilizando el modelo SATURN debe realizarse para los tres
periodos de analisis (punta mafiana, fuera de punta y punta tarde) y para los dos cortes
temporales (2010 y 2015).

Todas las modelaciones sefaladas se realizaran referencialmente segin las
especificaciones del Capitulo 8 del MESPIVU.

1.4.3.2 Optimizacion de Redes Semaforizadas Situacién con Proyecto

En esta tarea se procedera a optimizar las programaciones de semaéforos incluidas
dentro del area de modelacion tactica, a partir de los resultados de la asignacion de
viajes anterior.

Para estos efectos se utilizara el modelo TRANSYT ocupando como informacion de
entrada la asignacion de viajes que realiza el modelo SATURN. El proceso de
simulacién y optimizacion de la programacion de seméforos se realizara para los tres
periodos de analisis y ambos cortes temporales futuros (2010 y 2015).

1.4.3.3 Microsimulacion Situacién con Proyecto

En esta tarea de efectuara la microsimulacion de la situacién con proyecto, modificando
la microsimulaciéon de la situaciéon base efectuada anteriormente, segun las
caracteristicas fisicas y operacionales del proyecto desarrollado para los ejes (Situacion
con Proyecto).
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La microsimulacion se hara utilizando el modelo AIMSUN, para los tres periodos de

analisis (punta mafiana, fuera de punta y punta tarde) y para los dos cortes temporales
(2010 y 2015).

1.4.3.4 Desarrolio de Evaluacién Social

A partir de los resultados de las modelaciones de las tareas sefaladas en los puntos
1.4.3.1 y 1.4.3.3 anteriores, el Consultor estimara los beneficios (ahorros de tiempo de
los usuarios y ahorros de recursos fisicos respecto a la situacion base) asociados al
proyecto. Para esto, se tendran las siguientes consideraciones:

e Estimacion beneficios transporte publico del o los ejes en estudio: Los beneficios
por ahorro de tiempo, ahorro de combustible y otros, para los buses que circulan
por los ejes viales, se estimaran a partir de la comparacion de los resultados de las
microsimulaciones con el modelo AISMUN de la Situacién con Proyecto y la
Situacion Base para los dos cortes temporales y los tres periodos de analisis.

o Estimacion beneficios resto del area de estudio: Los beneficios de los vehiculos
livianos en toda la red de modelacion , se estimaran a partir de la comparacién de
los resultados de las modelaciones tacticas efectuadas con el modelo SATURN de
la Situacién con Proyecto y la Situacién Base para los dos cortes temporales y los
tres periodos de analisis.

Para realizar la evaluaciéon social, deberan considerarse a lo menos dos escenarios
distintos en términos de los elementos considerados dentro de los items de inversion,
cada uno de los cuales debera ser sometido a las sensibilizaciones respectivas. Uno de
estos escenarios debera considerar la totalidad de las inversiones.

En esta subtarea se estimaran los indicadores de rentabilidad social del proyecto (Valor
Actualizado Neto y Tasa Interna de Retorno), a partir de los costos de inversién del
proyecto, traspasados a precios sociales de acuerdo al vector de precios de MIDEPLAN
mas reciente, y de los beneficios estimados mediante los resultados de las
modelaciones, considerando un horizonte de 20 afios y utilizando la tasa de descuento
social en uso. Adicionalmente, se efectuardn los analisis de sensibilidad
correspondientes.

1.4.3.5Evaluacién Econémica

A partir de los resultados de los beneficios econémicos obtenidos en la tarea 1.4.3.4, y
de las cubicaciones definitivas del proyecto, se obtendran los indicadores de
rentabilidad definitivos, tales como el valor actual de los beneficios netos (VAN), la tasa
interna de retorno (TIR) y el indicador del momento éptimo de inversion o tasa de
retorno inmediato. (TRI).

Para desarrollar la evaluacion se utilizaran como referencia los siguientes documentos
del Ministerio de Planificacién y Cooperacion:

Manual de Evaluacion Social de Proyectos de Inversién en Vialidad Urbana (MESPIVU).
Sistema de Estadisticas Basicas de Inversion (SEBI).
Eficiencia y Equidad en la Inversion Publica.

De existir un vector de precios sociales mas recientes, sera deseable actualizar la
evaluacién en base al ultimo vector.

El Informe Final del estudio de Evaluacién Social debera contener una sintesis de los
aspectos mas relevantes de las actividades relacionadas con este tema.

L. P. N° 09-30075179-0-01
Proyecto de Ingenieria “Conexién Eje Mailef-Colector Canal Ortuzano-S. Borja”

Comuna de Estacion Central
ID N° 48-66-LP09




1.4.4

1.4.5

35

Se debera poner especial atencion a los resultados del proceso iterativo entre disefio
geomeétrico y operacional versus la modelacion de éstos, enfatizando los resultados que
dieron pie a la eleccion del disefio final y la obtencion de los beneficios asociados.

Finalmente el informe debera reportar los principales resultados de la modelacion de la
situaciéon con proyecto, tanto a nivel de simulaciones de asignacion como de
microsimulacion, en términos de los beneficios obtenidos a partir de estas simulaciones.

Esta informacién, junto con la conversion a valores sociales del monto de inversién dara
como resultado los indices de rentabilidad del proyecto, los cuales por supuesto
también deberan ser reportados.

La evaluacién Social deberd ser entregada en una planilla EXCEL que permita
reproducir los indicadores de rentabilidad obtenidos y ademas realizar modificaciones a
los parametros de evaluacion.

Proyecto de desvios de transito y obras complementarias

Las obras de construccion de las calzadas requeridas para el Eje en comento, generara
- durante su construccion - efectos viales producto de la intervencion de las calzadas de
estas vias de alto tréfico, con los consiguientes trastornos operacionales debido a
la pérdida temporal de capacidad de las mismas o impedimento de circulacion por
ellas.

En consecuencia, previamente se debera conocer con un adecuado nivel de
certidumbre, la duracién de las etapas constructivas que requeriran la intervencion de
las vias del area de influencia de la obra, a fin de identificar, cuantificar y mitigar los
efectos que se generen durante las intervenciones.

Sobre el area de influencia, se deberan levantar los catastros necesarios para
diagnosticar el estado de la red vial afectada, tales como: parametros de transito,
aspectos fisico operativos, pavimentos, aceras, iluminaciéon y servicios publicos que
pudieran verse afectados, por las obras mismas o por las medidas de mitigacion que
deban implementarse.

Ademas, se debera presentar el diagnédstico de infraestructura y la proposicion de las
alternativas de conservacién o reposicion que permitan dejar las vias afectadas por el
desvio con al menos la vida util remanente que tenian antes del inicio de las obras.

El producto del proyecto de desvios de transito y obras complementarias, consistira en
un set de planos de planta con cortes y cuadros, detalles numéricos y graficos
necesarios para comprender los circuitos de desvios, los redisefios geométricos, el
espesor y tipo de estructura de pavimento a utilizar, la senalizacién y demarcacion, los
proyectos de semaforizacion asociados, las medidas de conservacion o reposicion
necesarias, las especificaciones técnicas y memoria explicativa de cada uno de los
subproyectos descritos.

Informe Ejecutivo

El Consultor incluira en esta etapa un resumen ejecutivo del proyecto de no mas de 15
paginas de laminas y esquemas graficos, complementado con textos resimenes del
proyecto definitivo, de los planos del proyecto y figuras de las memorias del mismo. Se
solicita la inclusién de imagenes en perspectiva y a color que reflejen lo mas acertada
posible la situacidn con proyecto de los hitos mas relevantes, imagenes raster, o
similares.

Este informe podra incluir - en un anexo - planos de proyecto ploteados en color y en
hojas doble carta, escala 1:1000 en las especialidades desarrolladas por el Consultor.
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Asimismo, el informe debera contener y relevar los principales aspectos del estudio de
ingenieria, tales como:

Descripcioén del proyecto

Comentarios respecto de las situaciones relevantes de cada una de las especialidades
Resumen de costos de cada una de las especialidades

Presupuesto resumen

Plazos involucrados en la ejecucion de las obras.

El consultor debera considerar la entrega de al menos 30 unidades del informe
ejecutivo, ademas debera definir la forma en que presentara este elemento de difusion
(empastado, anillado, carpetas, archivadores, tipo de papel, etc.), tal que sea claro y
preciso para los mas altos niveles del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

El documento sera impreso en tamafio carta, con micas y empaste, incluyendo en la
portada el nombre del proyecto y una imagen en 3 d de alguna toma relevante del
proyecto.

El Consultor debera contemplar la preparacion del material para exponer una vez la
etapa A y en al menos 3 instancias el proyecto definitivo y sus resultados en la forma
que lo estipule el SERVIU, una de estas presentaciones sera de caracter mas técnico.

El orador de las exposiciones sera el Coordinador del Proyecto del SERVIU con el
. apoyo del Jefe de Proyecto propuesto en la oferta técnica, quien podra ser secundado o
apoyado por los especialistas que hayan participado en el desarrollo del estudio.

Estas presentaciones deberan incluir herramientas integradas de disefio y dibujo CAD
de ultima generacion, que integren animaciones o maquetas virtuales del proyecto
terminado con vuelos virtuales a través del eje en estudio, ademas de un vuelo superior
tipo “helicoptero”, para lo cual se utilizaran las mejores herramientas de definicion con
respecto al proyecto real, tales como 3D Estudio.

Il .- FORMA DE PAGO, PLAZO DE EJECUCION, FORMA DE PRESENTACION Y
PLAZOS DE CORRECCION DEL PROYECTO

a.- Plazo de Ejecucion:
El plazo maximo de ejecucion sera de 120 dias corridos el cual se inicia desde la

protocolizacion de la Resolucién de contrato, plazo que parcialmente y de acuerdo a
0 las etapas definidas para el estudio se distribuira de acuerdo a lo siguiente:

Etapa A: Ingenieria Basica y Predisefio 30 dias corridos
Etapa B: Proyecto Definitivo 90 dias corridos
g F= 2o o7 - 1 O 120 dias corridos

El Consultor podra proponer plazos diferentes para las etapas, pero no podra modificar
el plazo méaximo de 120 dias corridos.

b.- Plazo de correccion:

El Consultor tendra un plazo de 10 dias corridos a contar de la fecha en que se le
comuniquen las observaciones.
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El SERVIU dispondra de un plazo de 5 dias corridos para la revisién e informe de
observaciones o informe de aprobacion.

c.- Forma de Pago:

Los honorarios fijlados por el Consultor se pagaran de la forma que se inc_ii'can a
continuacién; previa verificacion, por parte del Depto. Proyectos de Pavimenta0|_on, del
cumplimiento de lo sefialado en las presentes Bases y en la Oferta Técnica del
consultor como requisito para cada Etapa.

c.1 Un primer estado de pago, una vez aprobada la etapa A “Ingenieria Basica y
Predisefio”, equivalente al 40 % de los honorarios pactados.

¢.2 Un segundo estado de Pago, equivalente al 60 % de los honorarios pactados, una
vez aprobada la Etapa B “Proyecto Definitivo”.

Se consideraran como dias de atraso los siguientes:

- Los dias corridos después de los 10 dias considerados para la correccién de las
observaciones de cada etapa.

Las causales de rechazo son las siguientes:

Entrega incompleta, entendida como: falta de algun capitulo, falta de alguna copia de
los informes, falta de hojas, figuras o cuadros referenciados.

Entrega de antecedentes que no guardan relacién con el proyecto en cuestion.

En caso de rechazo SERVIU informara mediante oficio al consultor y acompafiara la
totalidad de los antecedentes entregados al Servicio.

d.- Suspension de los plazos:

Se establece que los plazos podran suspenderse en aquellas oportunidades en que se
encuentra pendiente algan informe necesario que deba emitir algin Servicio publico o
estatal y éste no lo evacue en tiempo prudencial (mas de 30 dias), situacién que debera
ser calificada por el SERVIU Metropolitano debiendo el Consultor pedir la suspension
del plazo antes del vencimiento del plazo contractual, lo que no dara derecho al
Consultor a formular cobros ni indemnizaciones de ninguna especie.

Dicha suspension de plazo motivara la correspondiente Resolucién.

e.- Aprobaciones

El consultor sera responsable de la aprobacién de los proyectos que corresponda ante
las empresas que poseen la concesion respectiva.

En el caso de que alguno de los 6rganos indicados se demore mas de 30 dias corric_los
en la evacuacion de su informe, se entendera liberada la responsabilidad de aprobacién
de parte del consultor.

Asi mismo, los costos asociados a la revisién y gestién de dichos proyectos seran de
cargo del consultor.

f.- Forma de presentacion:
f.1 De la Propuesta:

Las ofertas se ingresaran al Portal de acuerdo a lo sefialado en 6.2. de las Bases como
“Anexos Técnicos” y “Anexos Econdmicos”. Se consignara el nombre del oferente y el
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proyecto al cual se postula “Conexiéon Eje Mailef-Colector Canal Ortuzano-S. Borja,
ubicado en la Comuna de Estacion Central”.

En el “Anexo Técnico” se incluiran:

- El Certificado de inscripcion vigente en el Registro Nacional de Consultores del
MINVU, en el rubro y especialidad que corresponda.

- Metodologia y tareas: correspondera presentar un enfoque conceptual que permita
orientar el desarrolio de la metodologia y definir y cuantificar las tareas y actividades
fundamentales que integran el estudio.

- Equipo profesional: corresponde al equipo propuesto por el Consultor para el
desarrollo del estudio.

Los profesionales integrantes del equipo del Consultor, deberan ser Ingenieros Civiles y
Arquitectos titulados.

Se deberan incluir los respectivos curriculums resumidos y cartas compromiso de todos
los profesionales incluidos en el equipo profesional.

- Programa de Trabajo: Incluir dicho programa considerando la presentacion de
acuerdo a lo estipulado en las presentes bases.

En el “Anexo Econémico” se incluiré:

- La oferta total de honorarios profesionales y demas gastos inherentes a los mismos.
La oferta se formularda en pesos, moneda nacional, no estara afecta a reajuste
alguno, e incluira todos los impuestos que correspondan.

f.2 Del Proyecto:

El formato para la presentacion de todas las laminas de los proyectos que se solicitan
sera de 59.4 cm. x 84.1 cm., seguin la Norma DIN Af1.

La caratula que llevaran los planos, se proporcionara al Consultor adjudicatario del
estudio.

La escala de dibujo serda 1: 500 para las plantas, 1: 500 perfiles longitudinales,
horizontal y 1: 50 vertical, para los detalles.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

Informes

ETAPA ENTREGA (en fecha| CORRECCION (a 5 dias de

comprometida) emitidas las observaciones)
A 1 copia 1 copia
B 1 copia 1 copia ademas de las 5 copias

del informe ejecutivo

En cada Etapa se debera entregar al SERVIU, un libro de planos formato A3, en
colores, incluyendo todas las especialidades.

Las copias de informe que el consultor debera entregar en cada etapa son Ia§
expuestas en el cuadro precedente. Al término del proyecto el Consultor debera
entregar 2 copias del estudio completo.
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Planos de Expropiaciones

En el caso de los planos de los proyectos de catastros (incluido expropiaciones) se
incluira los bordes de solera y las lineas de cierro del proyecto.

Respaldo del Proyecto Definitivo

El consultor debera entregar en medios magnéticos (CD o similar) la totalidad de los
archivos correspondientes al proyecto definitivo y exposiciones, de modo que SERVIU
pueda replicar las copias del proyecto que estime conveniente.

GARANTIAS

El Consultor adjudicatario debera presentar las garantias que se indican a continuacién:

a) BOLETA DE GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Para caucionar la seriedad de su Oferta, el oferente debera entregar, conforme se
sefala en punto 15.1 de las Bases, una Boleta Bancaria de Garantia por un monto de $
5.000.000 (Cinco millones de pesos) pagadera a la vista o con 30 dias de aviso, tomada
a favor de Serviu Metropolitano, en la que debera sefalarse la denominacién de esta
licitacion. El periodo de vigencia de esta boleta sera como minimo de 60 dias corridos a
contar de la fecha fijada para la recepcién de las ofertas. Dicha caucion sera devuelta
por Resolucion a los oferentes cuyas ofertas no fueron seleccionadas, una vez suscrito
el contrato con el adjudicatario, y a este Ultimo una vez que haya presentado la Boleta
de Garantia de fiel Cumplimiento del Contrato.

b) FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El adjudicatario de esta licitacin deberd caucionar el cumplimiento del contrato
mediante Boleta de Garantia Bancaria a nombre del SERVIU Metropolitano por un
monto equivalente al 15% del valor del monto total del contrato. Dicha caucién debera
presentarse a mas tardar, a la fecha de protocolizaciéon de la correspondiente
Resolucién y le sera devuelta en un plazo no mayor a 180 dias, contados a partir de la
fecha de aprobacién de la etapa B del proyecto por parte del SERVIU Metropolitano.

Esta boleta sera devuelta al consultor mediante Resolucion.

c) CORRECTA ELABORACION DE LOS PROYECTOS

El adjudicatario debera entregar antes de recibir el Gltimo porcentaje de su pago una
Boleta de Garantia Bancaria a nombre del SERVIU Metropolitano por un monto
equivalente al 5% del valor del monto del contrato, como garantia de la correcta
elaboracién de los proyectos.

Esta Boleta le sera devuelta al adjudicatario, a su solicitud, una vez ejecutadas todas
las actividades del proyecto y en todo caso, en un plazo no mayor a 18 meses,
contados a partir de la fecha de aprobacion de la etapa B del proyecto de parte del
Serviu Metropolitano.

Solo por motivos debidamente justificados este Servicio podra aceptar el cambio del
profesional indicado sélo por otro profesional que hubiere participado en todas las
etapas de desarrollo del proyecto.

Si el consultor no dispone del profesional exigido, el SERVIU podra hacer efectiva la
Boleta de Garantia indicada en 3b) para contratar los especialistas que estime
conveniente, a fin de resolver los problemas que se hubieren presentado. No se
aceptara la participacion en esta etapa de un profesional que no tenga cabal
conocimiento de todas y cada una de las etapas de desarrollo del proyecto.
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4.- LIQUIDACION DEL CONTRATO

El contrato sera liquidado conjuntamente con la devolucién de la boleta de garantia por
correcta elaboracion de los proyectos, por la via de una Resolucién.

5.- REUNIONES DE TRABAJO

Con el objeto de avanzar lo mas rapido posible en todas las actividades del proyecto, el
consultor considerara que debe sostener reuniones de trabajo con personal del Depto.
de Proyectos de Pavimentacion del SERVIU Metropolitano en las oficinas de dicho
Depto. o donde éste determine, que se estima tendran una duracién de entre 1 a 2
horas. A dichas reuniones de trabajo asistirad obligatoriamente el Jefe de Proyecto de
parte del consuiltor y al menos el equipo profesional que tenga relacion directa con los
temas o actividades a tratar en cada una de las reuniones indicadas.

DEPTO. PROYECTOS DE PAVIMENTACION
Santiago, Marzo 2009.
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FORMULARIO DE OFERTA

LICITACION PUBLICA N° 09-30075179-0-01

BASES PARA PROYECTO DE INGENIERIA
“CONEXION EJE MAILEF-COLECTOR CANAL ORTUZANO-S. BORJA
COMUNA DE ESTACION CENTRAL”
(ID N° 48-66-LP09)

OFERENTE

DOMICILIO

TELEFONO FAX RUT.
INSCRIPCION: REGISTRO CATEGORIA

Previo estudio de los antecedentes de la Licitacion, declaro conocer las Bases
Administrativas, Bases Técnicas, antecedentes generales, Aclaraciones,
Adiciones y Reglamentos que rigen la presente Licitacion, comprometiendo la
ejecucion de las obras segun oferta que se indica, asumiendo las obligaciones y
riesgos pertinentes:

1.- VALOR TOTAL OFERTA $

SON

pesos

(en letras)

Firma Oferente o Representante Legal

SANTIAGO,
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LICITACION PUBLICA N° 09-30075179-0-01

_ BASES PARA PROYECTO DE INGENIERIA
“CONEXION EJE MAILEF-COLECTOR CANAL ORTUZANO-S. BORJA

COMUNA DE ESTACION CENTRAL”
(ID N° 48-66-LP09)

ANOTESE Y COMUNIQUESE

LUIS SCOTT REYES

CONTAD
JEFE DEPTO: OGRAMACION FiISICA Y CONTROL

-/ < SUIRRE
EPR./HEE /hbg CLAUD‘:&?AS“{”LQ 5CU‘RR
i
DISTRIBUCION 1143 ABR 203

1.-  Direccién SERVIU Met lit
o Y UL
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5.-  Depto. Programacién Fisica y Control

6.- Unidad de Propuestas (2)

7.- Unidad de Chilecompra

8.- Oficina Contraloria SERVIU

9.- Oficina de Partes (2)
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