‘_ SERVIU METROPOLITANO

DEPTO. PROGRAMACION FISICA Y CONTROL

UNIDAD DE PROPUESTAS
A 6y P " 7
con EsTA FECHA {) 3546 20.MA09

SE HA DICTADO LA SIGUIENTE
RESOLUCION EXENTA N°
SANTIAGO,

TENIENDO PRESENTE:

a) La Licitacion Pablica N° 09 — 30074297-0 — 05 - 02, “Programa Recuperacién de
Barrios (Segunda Agrupacién), comuna de Conchali, con financiamiento Sectorial,
B.1.P. N° 30074297-0, ID Mercadopublico N° 48-110-LP09

‘ b) La Resolucién N° 1600 de 2008 de la Contraloria General de la Reptblica, que establece
normas sobre la exencién del tramite de Toma de Razén;

c) La Resolucion Exenta N° 2260 de 22.05.2000 que establece mi calidad de Jefe del
Departamento Programacion Fisica y Control del SERVIU Metropolitano y la Orden de
Servicio N° 149 de 24.07.2000, ambas del SERVIU Metropolitano,

d) La Resolucion N° 0021 del 18.01.2008, con Toma de Razén de fecha 25.03.2008 en la
cual la Direccion del SERVIU Metropolitano delega en el Jefe del Departamento de
Programacion Fisica y Control, la facultad de dictar las Resoluciones que aprueben todos
los antecedentes que forman parte integrante de las Cotizaciones y Bases de Licitaciones
a que llama el SERVIU Metropolitano, dicto la siguiente:

RESOLUCION

1°. APRUEBANSE los siguientes antecedentes de la Licitacion citada en el Considerando a):

® A.- DOCUMENTOS:

Desde Hasta

Pag. Pag.
1 Bases Administrativas Especiales 2 14
2 Identificacion del Oferente 15 15
3 Carta Compromiso del Equipo Profesional 16 16
4 Declaraciéon del Oferente 17 17
5 Declaracién Jurada simple (persona juridica) 18 18
6 Declaracion Jurada simple (persona natural) 19 19
7 Capacidad Economica del Oferente 20 21
8 Cronograma de Plazos Contractuales 22 22
9 Tabla puntajes para Calificacion Contratistas 23 25
10 Laboratorios para Control de Calidad 26 26
11 Declaracién Aridos y Escombros 27 27
12 Listado de Equipos y Maquinarias 28 28
13 Listado de Recursos Humanos 29 29
14 Programacion Financiera 30 30
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15 Cronograma de produccion e histograma de actividades 31 31

[ 16 Listado Subcontratos 32 32
17 Formato Letreros Tipo 33 34
18 Bases Técnicas Especiales hormigén 35 38
19  Plan de ensayes hormigén 39 39
20 Especificaciones Técnicas Pav. Hormigén 40 59
21 Especificaciones Técnicas Aceras, Soleras y Solerillas 60 65
22  Itemizado para confeccién Presupuesto Hormigén 66 66
23 Formulario de Oferta 67 67
24 Listado de Planos 68 68
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BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

Estas Bases Administrativas complementan a las Bases Generales Reglamentarias para
contratos de ejecucion de obras que celebren los Servicios de Vivienda y Urbanizacion, aprobado
por D. S. 236 /2002 (V.y U.).

Las presentes Bases rigen para la Licitaciéon de las obras del Programa Recuperacion de
Barrios — Segunda Agrupacion, comuna de Conchali, de acuerdo a las Bases Técnicas,
Detalles de Obra en Cuadros N° 1, y 2, Cantidad de Obras Estimativas, que forma parte de la
presente licitacion.

El detalle de las obras aparece sefialado en el conjunto de los planos y Especificaciones
Técnicas.

Se complementan con las respectivas Aclaraciones y Adiciones que sean emitidas durante el
proceso correspondiente.

1. REGLAMENTACION.

1. Bases Generales Reglamentarias de Contratacion de Obras segun, D. S. N° 236/2002 (V.
y U.), en adelante denominado “REGLAMENTOQ” y sus modificaciones.

2. Bases Administrativas Especiales, en adelante “Bases”:

3. Aclaraciones y Adiciones,

4 Planos y antecedentes técnicos del programa de obras en Licitacion,

5. Documentos y antecedentes del programa de obras en Licitacion,

6. Normas Chilenas oficiales obligatorias del Instituto Nacional de Normalizacion.

7. D. 8. N°® 127 (V. y U.) de 1977 y sus modificaciones (Reglamento Registro Nacional de
Contratistas).

8. D. F. L. N° 458 (V. y U.) de 1975, Ley General de Urbanismo y Construcciones y sus
modificaciones.

9. D. S. N° 47 (V. y U.) de 1992, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y sus
modificaciones.

10. D. 8. N° 411 (M. O. P.) de 1948 y sus modificaciones, Reglamento sobre Conservacion,
Reposicion de Pavimentos y Trabajos por cuenta de particulares.

11. Ley N°. 8.946 de 1949, Pavimentacion Comunal y sus modificaciones.
12. Ley N°18.290 de 1984, Ley del Transito.

13.  Manual de Normas Técnicas para la sefializacién, Control y Regulacién del Transito en
Vias donde se realicen trabajos (Resolucién E. N° 1.826 de 1983. Vialidad, M.O.P.).

14, Manual de Sefializacién de Transito (D. S. N° 121, M. T. T. y T. T. de 1982 mod. Por D. S.
20 de 1986) y Decreto N° 90 M. T. T. y T. T. de 2002 que aprueba nuevo texto y Anexos
del capitulo quinto del “Manual de sefializacion de transito”.

15. Manual de Vialidad Urbana, Volumen 3, Recomendaciones para el Disefio de Elementos
de Infraestructura Vial Urbana N°. 197/84 del MINVU, D. S. N° 12/84 (V. y U.).

16. Codigo de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentacion, Publicacion
N° 291/94 del MINVU.
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17.

18.

19.
20.

21.

4.2,

D.S. N°85 (V. y U.) de 2007, Manual de Inspeccién Técnica de Obras.

Ley N° 19.300/94 (Ministerio Secretaria General de Gob.), sobre Bases Generales del
Medio Ambiente y sus modificaciones.

Manuales y otros que indica el Art. 144 del Reglamento (D.S. 236/2002 V. y U.).

Legislacion Laboral vigente, incluyendo la Ley N° 20.123, publicada en el Diario Oficial el
16/10/2006, que regula trabajo en régimen de Subcontratacién, el funcionamiento de las
Empresas de Servicios Transitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios.

Ley N° 16.744 de 1968 y sus modif. que establece Normas sobre accidentes del Trabajo y
Enfermedades Profesionales y sus modificaciones.

Reglamentos, Normas, Decretos, Leyes, Ordenanza, Manuales, y Cédigo que se
mencionan, aun cuando forman parte de la Licitacién, no se incluyen en el legajo
por considerarse conocidos de los oferentes.

FINANCIAMIENTO

Las obras se ejecutaran con cargo al Item 31.02.004 Fondos Sectoriales, BIP N°.
30074297-0. El monto del Presupuesto Oficial Estimativo se dara a conocer el dia de la
apertura de la ofertas.

UBICACION Y ENUMERACION DE LAS OBRAS.

Comprende la Ejecucion de las Obras del Programa Recuperacién de Barrios, Segunda
Agrupacion, en la Comuna de Conchali. Estas obras se indican y describen en las
respectivas Bases Técnicas y Planos y otros documentos de la presente licitacién, cuyas
partidas de obra y sus cantidades estimativas figuran en el respectivo itemizado.

Las obras licitadas se ejecutaran en solucién de Hormigén.

PARTICIPANTES Y MODALIDAD DE LA LICITACION.
Participantes en Licitacion.

Podran participar los contratistas inscritos en el Registro Nacional de Contratistas del
MINVU, en el rubro B1, Obras Viales de 12 a 32 Categoria.

Modalidad de la Licitacién.
Sera a Suma Alzada, D. S. 236/2002 (V. y U.).

PRECIO DE CONTRATO.

El precio del contrato correspondiente a la Licitacién se expresara en pesos sin cifras
decimales y correspondera a obra totalmente terminada, e incluira todo gasto que irrogue
el cumplimiento del contrato, sea éste directo, indirecto o a causa de él.

ESTADOS DE PAGO.

Los Estados de Pago de los contratos seran determinados por la I. T. O., a través del
Presupuesto Compensado y confeccionados de acuerdo al avance de las obras. Se
formularan Estados de Pagos cada 28 dias, con la posibilidad de presentar los pagos de
las obras ordinarias cada 14 dias.

Se adjuntard a los Estados de Pago el certificado de Cumplimiento de Obligaciones
Laborales y Previsionales de la respectiva Inspeccién del Trabajo. Para el primer estado
de pago se adjuntara la copia del contrato y el Acta de Entrega de Terreno.

Los Estados de Pago para las diferentes modalidades se sujetaran a lo dispuesto en el
TITULO VI del Reglamento (D. S. 236/2002 V. y U.).
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El oferente debera acreditar la adquisicion de los aridos correspondientes a la obra y el
pago del traslado de escombros a los depésitos autorizados, para que las respectivas
partidas de obras puedan ser consideradas en los Estados de pago.

GARANTIAS DEL CONTRATO.

La garantia por “fiel cumplimiento del contrato” que se establece en el Art. 50 del
Reglamento, sera de un 5% del monto del contrato, se tomara por un plazo que exceda a
lo menos en 60 dias el plazo de término de las obras y debera mantenerse vigente
hasta que sea canjeada por la boleta equivalente al 3% que indica el Articulo 126 para
‘garantizar el buen comportamiento de las obras y su buena ejecucion”.

El plazo de garantia por buena ejecucién de las obras sera de 2 afios, contados desde
la fecha fijada como de término de las obras. Este plazo de garantia se entiende sin
perjuicio de la garantia legal de 5 afios a que se refiere el Art.2003, inciso 3° del Cédigo
Civil, el que se contara también desde la fecha de término de las obras, indicada en el
Acta de Recepcioén.

En caso que se disponga la ejecucién de Aumentos de Obra u Obras
Extraordinarias, el contratista adjudicatario debera caucionarlas con una garantia
equivalente al 5% del monto de ellas y para su devolucion se aplicara el mismo
procedimiento indicado anteriormente, y deberd mantenerse vigente hasta que sea
canjeada por la equivalente al 3% de las modificaciones correspondientes.

Ademas, el contratista debera presentar antes de suscribir el contrato, la Péliza de Seguro
que se indica en el Articulo 51 del Reglamento, por el 3% del valor total del contrato, la
que debera permanecer vigente hasta la suscripcién del Acta de Recepcion de las Obras.

El contratista adjudicatario debera presentar todas las garantias ya mencionadas y
la pdliza expresadas en Unidades de Fomento y extendidas a nombre de “SERVIU
METROPOLITANO".

PROGRAMACION DE FECHAS.

a) Venta de Antecedentes

Los antecedentes podran comprarse en la Oficina Venta de Antecedentes, Serrano N° 45,
3er piso, en horario de 9:00 a 14:00 horas, a contar de la fecha indicada tanto en la
Publicacién como en Adicién con la programacién de fechas.

Valor de los antecedentes $ 20.000 (IVA incluido),

Los antecedentes que sea posible digitalizar, también podran ser revisados en la pagina
web www.mercadopublico.cl, buscando por el ID asignado a la presente licitacion.

b) Plazo para efectuar Consultas,

Todas las consultas deben ser ingresadas por escrito en la Oficina Venta de Antecedentes
y ademas deberan ser enviadas, obligatoriamente, por correo electrénico a
jmarin@minvu.cl (José Manuel Marin V., profesional a cargo de la Licitacién) con copia a
mdelrio@minvu.cl (oficina Venta de Antecedentes) hasta las 14:00 hrs. del séptimo dia
habil después de la fecha de inicio de la venta de antecedentes de la licitacion.

No se dara respuesta a consultas verbales o efectuadas fuera de plazo o en forma distinta
a lo indicado precedentemente.

Con el fin facilitar el ingreso y posterior traspaso electrénico de las consultas recibidas por
via e-mail, para preparar la correspondiente Aclaracién, se solicita utilizar programa Word,
asi como enumerar cada consulta y usar letra tipo Arial, tamafio 11.

c) Plazo para dar Respuesta a Consultas.

El SERVIU Metropolitano dara respuesta a las consultas mediante Aclaraciones las que
podran ser retiradas por los oferentes en la Oficina Venta de Antecedentes cuatro dias
habiles con posterioridad a la fecha de cierre de las consultas, en horario de 9:00 a
14:00 horas. Adicionalmente, las respuestas se publicaran en www.mercadopublico.cl.
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El SERVIU podra entregar Adiciones con informacién complementaria o modificatoria de
los Antecedentes originales de la propuesta, siempre que trate de materias adjetivas que
no alteren la naturaleza del llamado. Estas adiciones se podran emitir desde el inicio de

Venta de Antecedentes, hasta 4 dias habiles antes de la apertura de la Propuesta.
Solamente en caso de comunicarse la postergacién de la apertura de la Licitacién por
fuerza mayor, situaciones imprevistas, etc. el plazo podra reducirse hasta 1 dia habil.

Es de responsabilidad del oferente el oportuno retiro de las Aclaraciones, como también de
las Adiciones que puedan emitirse, adicionaimente se publicaran ambas en el portal
www.mercadopublico.cl. No se podra alegar desconocimiento de ellas para cualquier
efecto.

d) Entrega de Certificado de Inscripcion RENAC, Declaracién de Capacidad
Econdmica y entrega de Formulario de Oferta.

El Formato de Capacidad Econdmica (el documento tipo se encuentra incorporado en el
legajo de la Licitacion) y el Certificado de Inscripcion en el RENAC (del Registro Nacional
de Contratistas cuyo vencimiento supere al menos 15 dias la fecha de apertura de la
Licitacién) debera entregarse en la Oficina Venta de Antecedentes hasta 7 dias habiles
antes de la fecha de apertura de las Ofertas, en horario de 9:00 hrs a 14:00 Hrs.

A los oferentes que cumplan con las disposiciones anteriores y los requisitos en el Articulo
29 del D. S. N° 236 (V. y U.) de 2002, se les hara entrega del Formulario de Oferta
Economica firmado, foliado y timbrado por el Servicio desde 2 dias habiles antes de la
fecha de apertura de la Licitacion (en la misma Oficina y horario).

e) Acto de Presentacion y Apertura de Ofertas en papel.

De acuerdo a los articulos N° 26 y 31 del D. S. N° 236/2002 (V. y U.) los sobres
denominados “Documentos Anexos” y “Oferta Econémica” se presentaran y abriran en
Serrano N° 45, 6° piso, Sala Patricio Valle, a las 11:00 horas del cuarto dia habil
siguiente a la fecha en que se entreg6 la respuesta a las consultas.

En el caso de aplazamientos, este hecho se comunicara oportunamente y por escrito a los
interesados mediante Aclaracién o Adicién.

El acto sera presidido por un funcionario de la Unidad de Propuestas del SERVIU
Metropolitano, quien ordenara el cierre de la sala a la hora sefialada, no pudiendo en
consecuencia presentar oferta los que lleguen después de dicha hora. Asimismo, no seran
validas las ofertas que se presenten fuera del dia indicado o en otra oficina del SERVIU.
Se abrirén los sobres "Documentos Anexos" y se dejara constancia en el Acta de Apertura
de aquellos proponentes que se les hayan rechazado su oferta.

Antes de leer las Ofertas Econdmicas se procedera a leer el valor del Presupuesto Oficial
Estimativo de las obras.

En presencia del Ministro de Fe del SERVIU Metropolitano y de los participantes que
asistan, se procedera a dar lectura a las ofertas, las que se consignharan en forma sucinta
en la respectiva Acta de Apertura que sera firmada por los representantes del SERVIU
Metropolitano y las empresas oferentes que lo deseen, dejando constancia de las
observaciones o reclamos de los interesados. Sin perjuicio de lo anterior quienes formulen
reparos deberan fundamentarlos por escrito ante la autoridad correspondiente, por medio
de una presentacion que debera ingresarse en la oficina de partes del SERVIU, hasta el
dia habil siguiente a la fecha de apertura, bajo apercibimiento de tenerlos por desistidos.

f) Plazo de Ejecucion.

El plazo de ejecucion de las obras sera contabilizado en dias corridos a contar del Acta de
Entrega del Terreno. El plazo de ejecucién de las obras es de 112 dias corridos.
Cualquier variacion sélo podra ser mediante Adicién o Aclaracion.

En dicho plazo maximo, las obras deberan estar en condiciones de entregarse al uso
publico, libres de escombros, excedentes u otros materiales que entorpezcan el transito
peatonal y vehicular, y recibidos por el Servicio.

En caso de atraso en la entrega oportuna de las obras, se aplicara la multa indicada en el
punto 19.2 de estas Bases, establecida conforme al Art. 86 del Reglamento.
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9.1.

El Contratista y el I. T. O. deberan tener presente especialmente lo dispuesto en los Art.
59, 77, 86, 87 y 94 del Reglamento.

La entrega del terreno se efectuara en un plazo no superior a 3 dias habiles,
contados desde la fecha de Protocolizacién del contrato, siendo de responsabilidad
del Adjudicatario presentar oportunamente una copia legalizada a la Unidad de Inspeccién
Pavimentos Participativos y concordar con el Jefe respectivo o el I.T.O. el evento dentro
del plazo indicado, fijandose a la vez un plazo de 3 dias habiles desde el dia de
numeracién en Oficina de Partes SERVIU de la Resolucién Exenta, para legalizarla
ante Notario.

PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

Todos los antecedentes se presentaran en original y dos copias y se entregaran en sobres
0 paquetes cerrados diferenciados, denominados “Documentos Anexos’ y “Oferta
Econdmica”, en los que se estampara el nombre del proponente, con la identificacion de la
propuesta y N° de la Licitacion.

Dentro de los sobres o paquetes se tienen que separar e identificar las 3 carpetas o
expedientes, valido para los Documentos Anexos como para la Oferta Econdmica,
diferenciandolas ademas como Original, Copia 1 y Copia 2, indicando en cada uno el tipo
de contenido (Oferta Econémica o Doc. Anexos), el N° de Licitacién, nombre de la Obra y
nombre del Oferente.

En el sobre(s) “Documentos Anexos” se incluiran los siguientes antecedentes:

Todos los antecedentes que se entreguen en la apertura de la Licitacion deben venir
firmados por el proponente o su representante legal.

> Identificacién completa, la de su representante legal y de los profesionales a
cargo de la obra y del autocontrol durante toda su duracién, segun formato adjunto,

> Carta Compromiso del Equipo de Profesionales segun formato adjunto.
El equipo profesional sera el indicado en el punto 17.10 de estas bases (Los
certificados y curriculos del equipo profesional seran entregados como parte de los
Documentos Anexos),

> Hoja Declaracién tipo segun formato adjunto,
» Planificacion General de la obra, que consta de:
a) La descripciébn completa y detallada de los métodos y secuencias

constructivas (incluyendo los siguientes conceptos: método, responsable del
proceso, responsable de la actividad, forma de registro y responsable del
autocontrol, maquinarias y equipos a utilizar, etc.).

b) Los respectivos cronogramas de produccion e histogramas de las
principales actividades de los diferentes frentes de trabajo, segin formato
adjunto.

c) Lista de equipos y maquinarias que seran utilizados, seguin formato adjunto

d) Lista de recursos humanos, cuantificadas en horas hombre, segln formato
adjunto

» Cronograma General y Programacién Financiera, que consta de:
a) Cronograma de Plazos Contractuales, seguin formato adjunto,
b) Programa de Trabajo consignado en una Carta Gantt, considerando

periodos cada 28 dias, en formato Microsoft Project 2000 o Excel,
sefialando fecha de inicio, término y duracién en dias de los itemes de la
obra.

c) Programacién Financiera de las obras, expresada en porcentaje, que
considere una adecuada relacién con el programa de trabajo, segun formato
adjunto,
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9.2,

9.3.

9.4,

Nota:

Lista de Trabajos que se propone subcontratar o indicar que no subcontrata,
Si se subcontrata indicar, en el formato adjunto, el nombre de las empresas
correspondientes, la parte de las obras en que van intervenir; ademas deberan
presentar certificado de inscripcion vigente en el RENAC de cada subcontratista.
Se debe tener presente lo dispuesto en el Art. N° 55 del Reglamento,

Laboratorios para Control de Calidad, segin formato adjunto. Estos
laboratorios deben estar inscritos en Registro Oficial de Laboratorios de Control
Técnico de Calidad de Construccién del MINVU,

Indicar procedencia aridos y depésito de escombros, segin formato adjunto,

Declaracién jurada simple que acredite que los oferentes no se encuentran
afectos a algunas de las prohibiciones para contratar con la Administracion del
Estado; las que estan sefialadas en los incisos cuarto, quinto y sexto del Art. 4 de
la Ley N° 20.088, que modificé la Ley N° 19.886.

Todos los modelos de formatos que se refieran a programacién en el tiempo
deberan ser readecuados por los oferentes a las condiciones particulares de
la licitacion.

En el sobre “Oferta Econémica” se incluira:

>

Nota:

Oferta Econémica en $ (pesos chilenos), en Formulario oficial foliado, timbrado y
firmado, el cual sera proporcionado por el SERVIU RM segun se indica en el punto
8.d) delas B. A. E.

Presupuesto Detallado, de acuerdo al Formato del Itemizado, proporcionado por
el SERVIU. Las cantidades de obras, los precios unitarios y la columna de totales
seran expresados en numeros enteros, los porcentajes de Gastos Generales,
Utilidades e IVA podran ser hasta con 2 cifras decimales. El IVA sera el % vigente y
No se contemplan franquicias tributarias para éstas obras.

El oferente, previo a confeccionar su presupuesto detallado debera verificar
la correcta aplicacion de las férmulas en la columna total del Itemizado.

Causales para rechazar Ofertas durante el acto de apertura:

La omisién de cualquier documento o mencion exigidos.

La presentacién de documentos adulterados, incompletos o ilegibles.

No respetar los Formatos adjuntos en estas Bases.

No presentar debidamente firmados por el proponente o su representante legal los
documentos que se entreguen.

Las ofertas que se formulen incompletas en el Formulario de Oferta.

La no-coincidencia en el Valor Final indicado en Formulario de Oferta y
Presupuesto Detallado.

Presentacién del Formulario de Oferta con rectificaciones o enmiendas, y / 6
discordancias con el Presupuesto Detallado.

Causales para rechazar Ofertas después del acto de apertura:

a)
b)

La alteracion del Itemizado entregado para preparar el presupuesto detallado.
No poseer capacidad econémica, segin D.S. N° 127/97 (V. y U.) y D.S. N°. 236 /
2002 (V. y U)).

En caso de discrepancias entre lo solicitado en el 9 de estas Bases, para las exigencias
del contenido de los antecedentes tanto del sobre de Documentos Anexos como del sobre
de la Oferta Econémica, respecto de cualquier otra exigencia sefialada en cualquier otro
antecedente de la propuesta, prevaleceran las exigencias de las presentes Bases.
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10.

1.

12.

13.

14.

La entrega de cualquier otro antecedente adicional sera una exigencia que se hara
efectiva al contratista adjudicado con la ejecucién de las obras de esta licitacion.

ADJUDICACION DE LA PROPUESTA.

La adjudicacién de la propuesta, sera resuelta por la Direccién del SERVIU Metropolitano,
en base al estudio y analisis confeccionado por la Unidad de Propuestas del Depto. de
Programacién Fisica y Control, ordenado de Menor a Mayor Valor de Oferta, y la
posterior Proposicién de la Subdireccion de Pavimentacion y Obras Viales a la Direccion
SERVIU.

Para dar cumplimiento a lo sefialado en Circular N° 3 de los Ministerio de Hacienda e
Interior del 05.01.2007, que dice relacién con la aplicacion del Instructivo Presidencial N° 8
del 04.12.2006, sobre Transparencia Activa y Publicidad de la Informacién de la
Administracién del Estado, se exigira al adjudicatario, al momento de firmar el contrato,
estar inscrito en el Registro de Proveedores del Estado, www.chileproveedores.cl, esto con
el fin de que la informacion sobre socios y accionistas quede accesible en el sistema
Mercadopublico.

El SERVIU Metropolitano podra desechar todas las propuestas por Resolucién fundada y
bajo el mismo procedimiento podrd aceptarse una propuesta que no sea la mas
conveniente econdmicamente. Los proponentes cuyas propuestas no fueren aceptadas
deberan tener en consideracion lo indicado en el Art. 41 del “Reglamento” (D. S. 236/2002
V.yU.).

Antes de la fecha de protocolizacion de la resolucién que adjudica el contrato, el oferente
adjudicatario debe entregar un nuevo certificado de inscripcion en el RENAC si este no se
encuentra vigente, y ademas debera presentar los certificados que acreditan las obras en
ejecucion con sus respectivos saldos.

Previo a la legalizacién del contrato debe tener presente lo exigido en el punto 17.13 de
estas Bases.

La Resolucion o acto que resuelve sobre la contratacién de la Licitacién sera publicada en
la pagina www.mercadopublico.cl , en el ID correspondiente, una vez tramitada por el
SERVIU y legalizada por el adjudicatario.

REAJUSTES.

Los valores del contrato se encuentran expresados en $ (pesos moneda nacional) y los
pagos de las obras no contemplan reajustes.

PROGRAMA DE TRABAJO Y FINANCIERO.

Dentro de los cinco dias siguientes al inicio del plazo del contrato, el contratista, sobre la
base del presupuesto compensado elaborado por el SERVIU y del programa financiero
propuesto, podra perfeccionar previa aprobacién del SERVIU, el Programa de Trabajo y el
correspondiente Programa Financiero presentados en la propuesta, documentos que
regularan el contrato, entendiéndose que forman parte de él.

Si por cualquier circunstancia el contratista no entregare dicho programa, o bien, a juicio
del SERVIU, el que presentare se estimare inadecuado, el SERVIU estara facultado para
fijar y establecer el programa de trabajo y financiero que permita desarrollar y terminar las
obras dentro del plazo de ejecucién establecido en el pto. 8.g) de estas Bases.

INSPECCION TECNICA DE LA OBRA.

En relacion con la Inspeccion Técnica de la Obra (1. T. O.), el contratista debera considerar
lo dispuesto en el Titulo IV del Reglamento (D. S. 236/02 V. y U.) y el Manual de
inspeccion Técnica de Obras (D. S. 85/2007 V. y U.).

CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS.

El contratista debera considerar en el monto de su oferta, los gastos que demanden los
ensayes que se indican en el “ltemizado "y segun las Especificaciones Técnicas, el
Reglamento y el Manual de Inspeccién Técnica.
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15.

a) Certificacién de la calidad de los materiales y de las obras ejecutadas, por un
laboratorio técnicamente calificado y aprobado por el MINVU. Esta certificacion se
referira a todas las partidas y/o materiales de la obra cuya calidad debe
demostrarse por ensayes de laboratorio seglin Normas Chilenas.

b) Ensayos adicionales en caso de incertidumbre, de acuerdo a lo indicado en el pto.
6.2.3. del Manual de Inspeccién Técnica de Obras, aprobado por D. S. N° 85/2007
V.y U).

c) Demolicién de partidas o materiales sobre los cuales la Inspeccién Técnica de la

Obra haya verificado que no se ajusta a Especificaciones Técnicas y Proyecto.

El contratista debera indicar el o los laboratorios a que recurrira para realizar los ensayes
de materiales de la obra en el formulario “Anexo Laboratorio” correspondiente, y otorgara
al SERVIU mandato expreso para requerir directamente de dichos Laboratorios, copia de
los certificados de ensayes, informes y antecedentes que digan relacion con los controles
de calidad realizados. Dicha copia sera entregada a la ITO a mas tardar después de cinco
dias de firmada el acta de entrega de terreno.

El contratista debera requerir de los laboratorios que contrate para los ensayes de
materiales de la obra, que remitan directamente al SERVIU, por carta certificada, copia de
todos y cada uno de los certificados de ensayes, que le sean entregados, a medida que
estos vayan surgiendo con el avance de la obra.

En los ensayes de hormigén, la I.T.O. hara cumplir estrictamente lo prescrito en la Norma
Nch 170 de 1985 “Hormigones de Cementos" y la Norma Nch 1998 de 1989, “Evaluacién
Estadistica de la Resistencia Mecanica del Hormigon”. Para las obras de pavimento
asfaltico deberan realizarse los ensayes respectivos de acuerdo a las Especificaciones
Técnicas.

Para el control de calidad de las obras, se debera utilizar preferentemente un laboratorio;
si éste no tuviera alguna de las especialidades, se autorizara a otro que la tenga, se podra,
si el ITO lo estima conveniente tomar un segundo laboratorio como contra muestra.

Las muestras deberan ser tomadas directamente por personal del laboratorio respectivo.
Los Certificados de Control deberan entregarse a la I.T.O., en forma oportuna y
correlativo, para considerar los ensayes como avance en los Estados de pago.

Se hace especial hincapié en la responsabilidad que le cabe al contratista por los
resultados de ensayes bajo normas, que obliguen a la I.T.O. ordenar desechar materiales
o rehacer obras.

Los laboratorios técnicamente calificados y aprobados por el MINVU, para Control Técnico
de Calidad de los Materiales y Elementos Industriales para la Construccion, se detallan en
Resolucion MINVU, debiendo considerarse la que esté vigente a la firma del contrato.

Los oferentes deberan tener presente el Art. 84 del Reglamento y se establecen las areas
y especialidad de las Instituciones Oficiales de Control de los Materiales y Elementos
Industriales para la Construccion (IOCT):

Area Especialidad

Mecanica de suelos Pavimentos

Aridos Pavimentacion

Hormigon Pavimentacion y Prefabricados
Asfalto y Mezclas Asfalticas Pavimentacion

LETRERO INDICATIVO.

Se debera consultar 2 tipos de Letreros, cada uno segun laminas detalle, sera de Fe.
Galv. N° 26, segun indicado en modelo tipo (la cantidad se sefiala en itemizado). El (los)
letrero(s) se colocaran a una altura de 2.20 m. desde su borde inferior al terreno, en la
ubicacién que indique lal. T. O.

El (los) letrero(s) debera(n) colocarse en un plazo no superior a 5 dias corridos a contar de
la fecha de entrega de terreno. Una vez recibidas las obras conforme, el(los) letrero(s)
quedara(n) de propiedad del adjudicatario, quien debera proceder a su retiro.
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16.

17.
17.1.

17.2.

17.3.

SENALIZACIONES Y DESVIOS DE TRANSITO.

Se debera mantener en forma expedita el transito de peatones y vehiculos, consultandose
desvios provisorios, si fuere necesario, de acuerdo a la normativa y reglamentos vigentes.
El plan de desvios provisorios, debera ser informado a la Direccién de Transito Comunal
respectiva, previo a la iniciacion de los trabajos. Ademas el contratista debera coordinarse
con los Servicios que correspondan para la materializacion de las sefializaciones y su
puesta en marcha al inicio de las obras. Los gastos que demande el plan de desvios
provisorios, como asimismo la colocacién, conservacién y vigilancia de las sefializaciones
de transito, diurnas y nocturnas, seran de cargo del contratista, quien debera incluirlos en
el valor de la oferta. El contratista mantendra en buen estado aquellas vias o calles
consideradas en el plan de desvios de transito, por las cuales transitara el flujo vehicular
con motivo de la ejecucion de las obras, y las entregara con el mismo estandar de servicio
que tenian al inicio del desvio.

Las sefializaciones de Transito, diurnas y nocturnas, para cualquier trabajo en via publica
se regiran por los siguientes instrumentos legales que contienen disposiciones sobre la
materia, y para las cuales se exigira estricto cumplimiento:

- Ley N° 18.290 /84 (Ley de Transito), en especial los Articulos 102y 165 N° 7 y 8.

- Manual de Normas Técnicas para Sefializacion, Control y Regulacién del Transito
(Res. E. N° 1826/83 M.O.P.).

- Manual de Sefializacion de Transito del Ministerio de Transportes vy
Telecomunicaciones y su Anexo indicado en pto. 1.14 de las presentes Bases.

Sera de exclusiva responsabilidad del contratista todo accidente, dafio, perjuicio o
menoscabo a personas o bienes publicos o privados, con motivo del incumplimiento,
cumplimiento tardio, o imperfecto de las obligaciones que se establecen en el presente
punto.

DISPOSICIONES VARIAS.

Toda imprecisién o discordancia de los antecedentes entregados o falta de aclaracion de
un detalle, debera interpretarse en la forma que mejor beneficie el proyecto, conforme a
las reglas de la técnica, aplicandose para estos efectos lo indicado en el Art. 74 y 113 del
Reglamento.

Sera de exclusiva responsabilidad de los licitantes determinar las cantidades de obras del
proyecto correspondiente a la licitacion.

Las cantidades de obras indicados por SERVIU son de caracter informativo y deben ser
establecidas por cada oferente en el Presupuesto detallado, sin embargo no podran
disminuir las cantidades del Control de Calidad y deben considerar la cantidad 1 en todas
las partidas expresadas como globales (Gl).

Para ninguna partida del Itemizado puede omitirse expresar su cantidad (minimo 1);
su valorizacién monetaria unitaria, como el total de la correspondiente partida.

Atendiendo la naturaleza de la Licitacién a suma alzada, no obstante de cefirse al Formato
del Itemizado entregado (inicial o definitivo), los oferentes deberan considerar dentro del
valor de su oferta cualquier partida que esté prevista en los planos y especificaciones
técnicas de la Licitacion y que sea necesaria e indispensable para la ejecucion de las
obras que se contratan, no aceptandose agregar o eliminar partidas o modificar las
establecidas con sus unidades y la estructura general del formato, toda vez que cualquier
variacion era posible en su oportunidad mediante la respectiva consulta u observacién y su
modificacién mediante Aclaracion.
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17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

17.9.

17.10.

Sera de responsabilidad del contratista obtener los permisos y recepciones y efectuar los
pagos que correspondan, relacionados con las obras que se contratan, haciendo presente
que para las obras de infraestructura no procede el pago de derechos Municipales de
acuerdo a dictamen de la Contraloria General de la Republica N° 30.531 de 2002 y
complementado por el N° 000728 de 09/01/2004, no obstante de las gestiones y
coordinaciones con la(s) Municipalidad(es), asimismo para regular el transito vehicular y
peatonal.

Los perjuicios que ocasionara el contratista en pavimentos u otras obras publicas o
privadas existentes en el area que corresponda a su contrato o adyacentes a ella, seran
de su responsabilidad y debera proceder a su reparacion.

El contratista sera responsable ademas, por los dafios y / o perjuicios que se irroguen a
terceros. Entre otros, los siguientes:

- Darios y perjuicios provocados por la ejecucion de la obra en obras de canalizacion
y servicios existentes, adyacentes a las calles en que se ejecuten los trabajos.

- Dafios o perjuicios por los aniegos y derrames provocados por las obras que
gjecutan.

Los escombros provenientes de la obra se deberan retirar diariamente de la via publica.

El adjudicatario debera dar cumplimiento a lo dispuesto en el D. S. N° 75 de 1987 del
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones que, en su articulo 2°, establece lo
siguiente:

"Los vehiculos que transporten desperdicios, arena, ripio, tierra u otros materiales, ya sean
soélidos o liquidos, que puedan escurrirse y caer al suelo, estaran construidos de forma que
ello no ocurra por causa alguna.

En las zonas urbanas, el transporte de materiales que produzcan polvo, tales como
escombros, cemento, yeso, etc. debera efectuarse siempre cubriendo total y eficazmente
los materiales con lonas o plasticos de dimensiones adecuadas, u otro sistema que impida
su dispersion al aire".

Asimismo, a objeto de evitar, en lo posible, la formacién de polvo, se deberan humedecer
los sectores en que se produzca movimientos de tierra en la obra.

Sera de exclusiva responsabilidad del contratista el cuidado de los materiales y de las
obras, desde su inicio hasta su recepcién.

El Contratista debera considerar en su oferta, la Instalacién de Faenas necesaria para la
ejecucion de las obras.

En general podran ser del tipo contenedor, oficina, vivienda u otra, instalada en los
alrededores del sector de la obra. En el caso que se ubiquen dentro del area de trabajo, se
debera escoger un lugar en que la presencia de ésta no genera retrasos o exclusion de la
€jecucion de las obras contempladas.

Debera considerar una oficina con bafio para la |. T. O. y acondicionada con mobiliario e
implementacion de oficina.

Los licitantes deberan considerar en su oferta los profesionales a los que se le exigira
dedicacion exclusiva en jornada completa y deberan contar con una experiencia minima en
obras la que deberan acreditar debidamente ante la Inspeccién Técnica, en fecha previa al
Inicio de las obras, mediante la presentacién de curriculo y certificado profesional, de cada
uno de ellos.

En cada oportunidad de ausencia injustificada de los profesionales en la obra, a juicio del
ITO, sera sancionada con la multa establecida el punto N° 19 de estas Bases.
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17.11.

17.12.

17.13.

17.14.

El reemplazo del(los) profesional(es) que suscribe(n) la carta compromiso, sélo podra
realizarse a solicitud expresa del SERVIU, o con V° B° del Director del SERVIU en caso
que la empresa contratista lo solicite y justifique.

Para esta obra se solicitara los siguientes profesionales:

El' Contratista debera contar con un profesional residente quien sera el Unico
responsable ante el SERVIU de la correcta ejecucién de toda la obra. Debera ser un
Ingeniero Civil, Constructor Civil o Ingeniero Constructor con al menos 3 afios de
experiencia en Obras de Vialidad Urbana.

En el area de Control de Calidad, el contratista debera contar con un encargado del
sistema de Autocontrol que estard compuesto por 1 profesional calificado, ya sea
Ingeniero Civil, Constructor Civil o Ingeniero Constructor con al menos 2 afios de
experiencia en el Control de Calidad de Obras, quien sera calificado y autorizado por el
SERVIU. EI profesional sefialado le correspondera velar por el cumplimiento de las
medidas de aseguramiento de calidad y todos los procedimientos sefialados en el Manual
(DS 85/2007), en coordinacion con el Inspector Técnico designado por el SERVIU.

En relacién a los pagos de sueldos y de Imposiciones previsionales del personal empleado
en la obra, el adjudicatario debera tener presente las disposiciones contenidas en la ley N°
20.123 publicada en Diario Oficial el 16/10/2006 (Ministerio del Trabajo y Prev. Social) y
las exigencias contenidas en Circular N° 148 del 29/12/2006, emitida por la Direccion del
Trabajo, las que se consideran conocidas de los Sres. Oferentes, ambos antecedentes se
encuentran disponibles y publicadas en el portal www.direcciondeltrabajo.cl

El contratista debera someterse a las 6rdenes de la Inspeccion Técnica de la Obra, las que
se impartiran por escrito y conforme a los términos y condiciones del contrato.

El contratista debera cumplir de inmediato las Instrucciones que Imparte la I. T. O. en el
Libro de Obras o de Inspeccién en el plazo que se establezca al momento de impartir la
instruccion.

Asimismo, el SERVIU podra disponer las medidas para dar cumplimiento a las érdenes no
acatadas, a través de un tercero, con cargo a los Estados de Pago y garantias del
contrato.

Previamente a la suscripcién del Contrato, el adjudicatario debera acreditar mediante
certificado emitido por alguna empresa especializada, que no registra documentos
protestados ni deudas en mora.

En relacion a los certificados que deben entregarse para la recepcion de las obras
indicado en el Art. 129 del Reglamento, se precisa y complementa lo siguiente:

Atendiendo la naturaleza de las obras (Vialidad, Pavimentacion y afines), se presentaran
los Certificados o documentos que se indica:

a) Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales de la
respectiva Inspeccion del Trabajo para acreditar el cumplimiento de las leyes
sociales, indicando que no existen reclamos pendientes de indole laboral y que no
registra deudas previsionales, con mencién del mes correspondiente,

b) Comprobantes de pago (facturas) por consumos de servicios (electricidad, agua
potable y telefonia), pertinentes a la Instalacion de Faenas (Instalacién Propia o
arrendada segln corresponda), para acreditar que no existen deudas pendientes
por dicho concepto al término de las obras, o en su defecto, una declaracion jurada
avalando la propia provision de estos servicios,
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17.15.

17.16.

17.17.

18.

19.
19.1.

19.2.

19.3.

19.4,

Santiago, MAYO 132009;1,4

El oferente que se adjudicara las obras debera trasladar al ITO desde las oficinas SERVIU
a la obra y viceversa en las oportunidades solicitadas telefonicamente o previamente
acordadas, sin que el vehiculo de transporte forme parte del stock del SERVIU.

No se contemplan anticipos en dinero ni en materiales.

Se contempla valor pro forma por certificacién complementaria de $ 2.000.000, actividad
que sera fundamental para la recepcion de partidas relevantes de la ejecucién de las obras
tales como, subrasante, subbases y bases, ademas de la mezcla asfaltica entre otras y
que expresa la voluntad de este Servicio de poseer una herramienta efectiva y directa para
proceder a solicitar y cancelar directamente los servicios de controles complementarios de
algunos aspectos de las obras que pudieran merecer dudas de parte de la inspeccién.

Se contempla valor pro forma por Traslado de Servicios de $ 1.200.000 que
corresponde al costo asociado al traslado de Servicios de Utilidad Publica.

CALIFICACION.

Para la calificacion de Contratistas se Anexan las Tablas de Puntajes aprobadas por la
ejecucion de las obras materia de la licitacion, en conformidad a lo dispuesto en el D. S.
N° 127 V. y U., de 1977 y sus modificaciones.

De acuerdo al Plazo de Ejecucion, las obras seran calificadas al 50 % de su plazo y al
término de dichas obras.

MULTAS.

Se aplicard una multa de 5§ U. F. diarias en caso de incumplimiento de ordenes de la
|.T.O. registradas en el Libro de Obras y de 2 U. F. diarias por incumplimiento en la
presentacion del Organigrama u Estructura Organizacional y negarse a proporcionar datos
que se le soliciten, segun lo indicado en los Art. 59, 77 y 94 del Reglamento y de 2 U. F.
por cada ausencia no justificada de alguin profesional y de 2 U. F. si el avance de las obras
se encuentra mas de un 10 % bajo los % acumulados en cada periodo de 28 dias.

En caso que el contratista no entregue las obras en el dia fijado para su terminacion,
pagara una multa diaria de 1 o/ oo (uno por mil) sobre el monto del contrato primitivo y sus
ampliaciones. (fijado en virtud del Art. 86 del Reglamento).

Ademas, se aplicaran multas por defectos, segun lo indicado en las Especificaciones
Técnicas de Pavimentacién y Aguas Lluvias SERVIU Metropolitano, cuando corresponda.

Sin perjuicio de las multas dispuestas en los incisos anteriores, se aplicaran al contratista
las sanciones establecidas en otros puntos del Reglamento y no mencionadas u omitidas
en las presentes Bases, o cualquier otro documento que forme parte de los antecedentes
de la Licitacion.

La aplicacién de las multas se hara administrativamente, sin forma de juicio, y se
deduciran del Estado de Pago mas préximo por cursar (Art. 87 del Reglamento), o en su
defecto de las garantias del contrato.
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SERVIU METROPOLITANO
DEPTO. PROGRAMACION FISICA Y CONTROL
UNIDAD DE PROPUESTAS

IDENTIFICACION DEL OFERENTE
LICITACION Ne:

NOMBRE LICITACION:

COMUNA(S) :

OFERENTE:

A.- IDENTIFICACION OFERENTE
NOMBRE DEL OFERENTE:

PERSONA NATURAL O JURIDICA:

' RUT:

DIRECCION:
FONO:
FAX:
B.- REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE:
PROFESION:
RUT:
DIRECCION:
. FONO:
C.- PROFESIONAL A CARGO OBRA D.- PROFESIONAL A CARGO
AUTOCONTROL
NOMBRE :
PROFESION:
RUT:
DIRECCION:
FONO:
FIRMA
(Oferente o representante legal)
SANTIAGO,
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SERVIU METROPOLITANO
| DEPTO. PROGRAMACION FISICA Y CONTROL
. UNIDAD DE PROPUESTAS

CARTA COMPROMISO DEL EQUIPO PROFESIONAL

LICITACION Ne°:

NOMBRE LICITACION:

COMUNA(S) :

OFERENTE :

Mediante el presente documento, los profesionales que suscriben, comprometen integrar
. el Equipo Profesional durante el desarrollo de las obras de acuerdo a lo indicado en las
\ Bases Administrativas Especiales y las Bases Técnicas de la presente Licitacion.

NOMBRE PROFESION CARGO ANOS FIRMA
COMPLETO EXPERIENCIA

FIRMA
(Oferente o representante legal)

SANTIAGO,
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SERVIU METROPOLITANO
DEPTO. PROGRAMACION FiSICA Y CONTROL
UNIDAD DE PROPUESTAS

DECLARACIONDEL OFERENTE

LICITACION Ne°:

NOMBRE LICITACION:

COMUNA(S):

OFERENTE:

RUBRO CATEGORIA del Registro Nacional de Contratistas del MINVU

DECLARA:

1. Haber estudiado todos los antecedentes y verificado la concordancia entre si de los planos y
especificaciones técnicas.

2. Haber visitado el terreno y conocer su relieve, topografia, calidad y todas las demas
caracteristicas superficiales, geoldgicas, climaticas u otras que puedan incidir directamente en
la ejecucién de las obras.

3. Haber verificado las condiciones de abastecimiento de materiales y vialidad de la zona.

4. Estar conforme con las condiciones generales del proyecto.

FIRMA
(Oferente o representante legal)

SANTIAGO,
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SERVIU METROPOLITANO
DEPTO. PROGRAMACION FISICA Y CONTROL
UNIDAD DE PROPUESTAS

DECLARACION JURADA SIMPLE

(Persona Juridica)
Y0 e, cédula nacional de identidad
Ne. Jdomiciliado ... Representante
Legal de la empresa.... ...t e , declaro bajo juramento,

que no me encuentro afecto a algunas de las prohibiciones para contratar con la Administracion
del Estado; las que estan sefialadas en los incisos cuarto, quinto y sexto del Art. 4 de la Ley N°
19.886, modificada por la Ley N° 20.088

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
RAZON SOCIAL

En ,a de del

NOTA: Esta carta debera llenarse sin modificaciones ni agregados, a fin de no afectar su validez.
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SERVIU METROPOLITANO
DEPTO. PROGRAMACION FISICA Y CONTROL
UNIDAD DE PROPUESTAS

DECLARACION JURADA SIMPLE

(Persona Natural)
Y O e , cédula nacional de identidad
N, domicili@ado N , declaro bajo

juramento, que no me encuentro afecto a algunas de las prohibiciones para contratar con la
Administracién del Estado; las que estan sefialadas en los incisos cuarto, quinto y sexto del Art. 4
de la Ley N° 19.886, modificada por la Ley N° 20.088

NOMBRE Y FIRMA

En ,a de del

NOTA: Esta carta debera llenarse sin modificaciones ni agregados, a fin de no afectar su validez.
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SERVIU METROPOLITANO
DEPTO PROGRAMACION FISICA Y CONTROL
UNIDAD DE PROPUESTAS

CAPACIDAD ECONOMICA DEL OFERENTE

LICITACION Ne:

NOMBRE LICITACION:

COMUNAC(S) :

OFERENTE:

INFORMACION SOBRE CONTRATOS VIGENTES DEL OFERENTE

El Oferente debera llenar los cuadros que se insertan a continuacién. En el
caso de que no tenga saldo de obra en alguno de ellos, deberan asi dejarlo
establecido bajo su firma, en el o los cuadros que correspondan.

1.- CONTRATOS CON SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION

LOCALIDAD OBRA MONTO CONTRATO SALDO DE OBRAS
ACTUALIZADO ($) ACTUALIZADO ($)

TOTAL SALDO OBRAS |$

2.- CONTRATOS CON MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

LOCALIDAD OBRA MONTO CONTRATO SALDO DE OBRAS
ACTUALIZADO ($) ACTUALIZADO ($)

TOTAL SALDO OBRAS |$
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. 3.- CONTRATOS CON OTRAS INSTITUCIONES NACIONALES O EXTRANJERAS

PAIS  LOCALIDAD |OBRA MONTO CONTRATO | SALDO DE OBRAS
ACTUALIZADO ($) | ACTUALIZADO (%)

TOTAL SALDO OBRAS |$

4.- CONTRATOS PRIVADOS

‘ PERMISO | N° FECHA | COMUNA | MONTO PRES. MUNIC.| SALDO DE OBRAS
MUNICIPAL ACTUALIZADO ($) ACTUALIZADO ($)

TOTAL SALDO OBRAS | $

FIRMA
(Oferente o representante legal)
SANTIAGO,

Las informaciones solicitadas en los cuadros que se indican acerca de las obras
contratadas y saldos de obras de las mismas, deberan ser absolutamente fidedignas. La
omisién de cualquier obra que esté ejecutando el oferente, o la indicacién de montos
diferentes a los reales, podra ser causal suficiente, a juicio de la autoridad que
corresponda, para no considerar o rechazar la propuesta que presente, y para que se
apliquen las sanciones correspondientes (D. S. N° 127/77 V. y U. y sus modificaciones.
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FORMATO PARA CALIFICACION DE CONTRATISTAS POR LA EJECUCION DE PAVIMENTOS

Y URBANIZACIONES SERVIU, Y OBRAS DE PAISAJISMO Y DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO
QUE NO CONSTITUYEN OBRAS DE EDIFICACION

NOMBRE O RAZON SOCIAL
RES. DE CTTO. N°
NOMBRE DE LA OBRA

COMUNA (S)
MONTO CONTRATO
ASPECTOS POR CALIFICAR MAXIMO | MALO | REGULAR | MAS QUE BUENO | CALIF.
REGULAR
1 EXIGENCIAS TECNICAS 70
1.1
. Calidad de los materiales 28 1-16] 17-20 21-24 |25-28
1.2
Calidad de la ejecucion
' 1.2.1. Obra Gruesa 27 1-16] 17-20 21-23 24-27
1.2.2. Terminaciones 15 1-86 7-9 10-12 113-15
2 EXIGENCIAS ADMINISTRATIVAS 20
2.1
. Entrega Ant. Obra 3 0 1 2 3
22 |Cumpl. Oblig. Con los trab. y seg.
: industrial 3 0 1 2 3
2.3 Org. de faenas e idoneidad del personal 7 1-3 4-5 6 7
2.4 | Atencion de Observac. de |.T.O. Relac.
c/ella y/o Institucion. / 1-3) 4-5 6 ’
@ |3 PLAZO CONTRACTUAL 10
3.1
Cumplimiento del plazo 10 ‘
TOTAL CALIFICACION 100 PUNTAJE OBTENIDO 0

SON: PUNTOS

PRESIDENTE COMISION

FUNCIONARIO PROFESIONAL
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FORMATO PARA CALIFICACION PARCIAL DE CONTRATISTAS POR LA EJECUCION DE PAVIMENTOS

Y URBANIZACIONES SERVIU, Y OBRAS DE PAISAJISMO Y DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO
. QUE NO CONSTITUYEN OBRAS DE EDIFICACION

NOMBRE O RAZON SOCIAL
RES. DE CTTO. N°
NOMBRE DE LA OBRA

TIPO DE OBRA
COMUNA (S)
MONTO CONTRATO ; AVANCE FiSICO: %
ASPECTOS POR CALIFICAR MAXIMO | MALO | REGULAR| MAS QUE ' BUENO | CALIF.
REGULAR
1 EXIGENCIAS TECNICAS 74
1.1. | Calidad de los materiales 30 [1-19] 20-23 | 24-26 | 27-30 |
1.2. | Calidad de la ejecucion
1.2.1. Obra Gruesa 29 1-18 19-22 23-25 | 26-29
‘ 1.2.2. Terminaciones 15 1-7 8-10 11-13 | 14-15
2 EXIGENCIAS ADMINISTRATIVAS 26
2.1. | Entrega Ant. Obra 4 1 2 3 4
29 _Cumpl.. Oblig. Con los trab. y seg.
' industrial 4 1 2 3 4
23 Org. de faenas e idoneidad del
personal 9 1-4 5 6-7 8-9
Atencién de Observac. de I.T.O. Relac.
2.4. |clella y/o Institucién. 9 1-4 5 6-7 8-9
TOTAL CALIFICACION 100 PUNTAJE OBTENIDO

SON: PUNTOS DE UN MAXIMO DE CIEN.

FUNCIONARIO PROFESIONAL DIRECTOR DE OBRA

............................ del 2009.
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NOMBRE O RAZON SOCIAL
RES. DE CTTO. N°
NOMBRE DE LA OBRA
TIPO DE OBRA

COMUNA (S)

MONTO DEL CONTRATO

CALIFICACIONES PARCIALES
N° FECHA |PUNTAJE
1
2
3
4
5

Total Puntaje

precalif.: 0 PUNTOS * 30% = 0,00 PUNTOS
Cant.
Precalificaciones: 2
CALIFICACION RECEPCION
FECHA PUNTAJE
Calificacion Recepcion: 0 X 70% = 0

CALIFICACION FINAL

0 PUNTOS

PRESIDENTE COMISION

REP. CONTRATISTA
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SERVIU METROPOLITANO
DPTO. PROGRAMACION FISICA Y CONTROL
UNIDAD DE PROPUESTAS

LABORATORIOS PARA CONTROL DE CALIDAD

LICITACION Ne:

NOMBRE LICITACION:

COMUNA(S) :

OFERENTE:

Informo a continuacién el o los Laboratorios a que recurriré en principio, para realizar los ensayes
de calidad de materiales de la obra:

L TR U U U USSR
2
B e e
FIRMA
Oferente o Representante Legal
Santiago,
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SERVIU METROPOLITANO
DPTO. PROGRAMACION FISICA Y CONTROL
UNIDAD DE PROPUESTAS

DECLARACION ARIDOS Y ESCOMBROS

LICITACION Ne°:

NOMBRE LICITACION:

COMUNAC(S) :

OFERENTE:

a) Informo a continuacién el o los lugares a que recurriré en principio, para adquirir los
aridos necesarios para el cumplimiento de las obras:

b) Informo a continuacién el o los lugares a que recurriré en principio, para enviar los
escombros provenientes de las obras.

o e e e e e
2
FIRMA
Oferente o Representante Legal
Santiago,
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SERVIU METROPOLITANO
DEPTO. PROGRAMACION FISICA Y CONTROL
UNIDAD DE PROPUESTAS

LISTADO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS

LICITACION N° :
NOMBRE LICITACION :
COMUNAC(S) :
OFERENTE :
ITEM IDENTIFICACION MAQUINARIA / EQUIPO MARCA ANO CANTIDAD
FIRMA
(Oferente o Representante Legal)
Santiago,
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SERVIU METROPOLITANO

DEPTO. PROGRAMACION FISICA Y CONTROL

UNIDAD DE PROPUESTAS

LISTADO DE RECURSOS HUMANOS

LICITACION N° ;

NOMBRE LICITACION :

COMUNA :

OFERENTE :

ITE

RECURSOS HUMANOS

CANTIDAD

HORAS/HOMBRE

—

Profesionales

Geomensor/ Topografos

Jefe de Obras

Capataces

Administrativos

Operadores de Maquinaria Pesada

Maestros

Ayudantes

© o ~N O oA W N

Jornales

-
o

Otros (indicar)

TOTAL HORAS / HOMBRE

Santiago,

FIRMA
(Oferente o Representante Legal)
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SERVIU METROPOLITANO

' DEPTO. PROGRAMACION FISICA Y CONTROL

UNIDAD DE PROPUESTAS

PROGRAMACION FINANCIERA

LICITACION N° :
NOMBRE LICITACION :
COMUNA (S):
OFERENTE :
| PERIODO DIAS % PARCIAL | % ACUMULADO
ACUMULADOS
1 28
2 56
3 84
4 112
5 140
n-1 28 x (n-1)
n 28 xn
FIRMA
(Oferente o Representante Legal)
Santiago,

NOTA:  EI PRESENTE FORMATO TIPO SE DEBERA AJUSTAR A LOS DIAS
QUE SE SENALEN EN LAS BASES DE LA RESPECTIVA LICITACION
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' SErvIU ME IKOPOLITANO
DEPTO. PROGRAMACION FISICA Y CONTROL
UNIDAD DE PROPUESTAS

CRONOGRAMA DE PRODUCCION
E HISTOGRAMA DE ACTIVIDADES

LICITACION N° : B
NOMBRE LICITACION :
COMUNA :
OFERENTE :
CRONOGRAMA DE PRODUCCCION
. PARTIDA | UNIDAD [28] 56 | 84 | 112 140 | n
Cantidad de obra Parcial
Perfilado de Tierra m2 20 84 | 168 84 | 30 0

Cantidad de obra Acumulada
20| 104 | 272 | 356 | 386 | 386

HISTOGRAMA

Ea Cantidad Farcial
—p— Cantidad Acumulada

CANTIDAD

PERIODOS

FIRMA
(Oferente o Representante L.egal)
Santiago,

PD: El presente es solo un ejemplo y se debe respetar el formato de esta planilla.
Se deben presentar tantas planillas como estime necesario el oferente
de acuerdo a la partidas mas relevantes del Itemizado
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SERVIU METROPOLITANO

DEPTO. PROGRAMACION FISICA Y CONTROL

UNIDAD DE PROPUESTAS

LISTADO DE SUBCONTRATOS

LICITACION N°:
NOMBRE LICITACION :

COMUNA(S) :

OFERENTE :

ITE IDENTIFICACION OBRA QUE SE REGISTRO Y CATEGORIA
M SUBCONTRATISTA SUBCONTRATA RENAC
1
2
3
4
5
6
7
8

FIRMA
(Oferente o Representante Legal)
Santiago,
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1.-

1.1

1.2

1.3

2.1
2.2

2.3
24

2.5

2.7

2.8

2.9

3.1

3.2

3.3

COMUNA DE CONCHALI

DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS

1.1.1  HORMIGON

Se consulta la Pavimentacion de 9 prioridades con un total aproximado de 6.815 m? de calzada de
H.C.V. e=0,12 m y e=0,13 m segun el cuadro N° 2 de las Bases Técnicas Especiales, sobre una Base
estabilizada de CBR 2 60% segun los espesores descritos en dicho cuadro.

OBS. NOTAS CUADRO N° 2

1 Modificacion de nivel de camaras de alcantarillado y sumideros de acuerdo a la rasante
proyectada.
2 Modificacion de arranques de agua potable.

OBRAS ANEXAS IMPRESCINDIBLES

e Todas las calles y pasajes

- Modificacion de nivel de camaras de alcantarillado y sumideros de acuerdo a la rasante
proyectada. Gi 1
- Mcodificacién de arranques de agua potable Gl 1

NOTAS GENERALES:

Se debe ubicar la matriz de Agua Potable antes de iniciar los trabajos, y Considerar la modificacién de
los arranques de A.P que correspondan.

Donde se realice corte o demolicion de aceras, deberan ser repuestas para empalmar correctamente
con la calzada.

En la Union Calle - Pasaje se debe materializar la union detallada en hoja Anexa.

Se contempla la ejecucion de Tratamientos de Borde de 0,80 mt de ancho en todos los pasajes y
veredas en calle Nahuelbuta.

En fondo de Pasajes se debera ejecutar bolsén de retorno de acuerdo al detalle indicado en los
planos. En caso de no estar detallado en planos se respetara un largo de 8.00 m y un ancho
total de 5.00 m (ver ldamina adjunta).

Los términos de pavimentos de calzadas se confinaran con solera tipo A a nivel de calzada

Se deben materializar Pasos de Minusvalidos (Dispositivos de Rodados) en todos los encuentros
Calle-Calle, estos se deberan realizar de acuerdo a la Lamina Tipo indicada en el Redevu.

Las camaras de inspeccién de todos los Servicios situados en las calzadas deberan quedar de
acuerdo a las rasantes proyectadas

En atencién al interes de este Servicio de maximizar el beneficio que estas obras significan para la
comunidad, el Contratista informara permanentemente a la ITO respecto de inquietudes vecinales que
pudiese tomar conocimiento durante el transcurso de los trabajos a fin de tomar por parte del Serviu,
oportunamente las medidas que corresponda.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista tendra la obligacion de visitar el terreno para verificar la cantidad de obras existentes.
Los Items de obras sefialadas en las presentes Bases Técnicas, Especiales, s6lo tienen el caracter de
informativas,

El Contratista debera investigar la compacidad de los rellenos de las zanjas de los diversos servicios
que existieren en las vias, a objeto de proveer un apoyo estable al pavimento que se construira. El
grado de compacidad existente, debera ser constatado en terreno por la Inspeccion Técnica del
SERVIU Metropolitano.

Previo al inicio de las obras de pavimentacién, se debera informa al Municipio correspondiente, y se
debera presentar al Serviu Metropolitano una carta GANTT incluyendo la totalidad de las actividades
con sus respectivas fechas de inicio y término, para cada Calle y/o Pasaje (por separado).
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3.4

3.5

3.6

37

3.8

3.9

3.10

4.-

4.1

4.2

Se debera contemplar la instalacion de letreros de acuerdo a lo especificado en [amina adjunta. El
Texto y la ubicacion de éstos sera determinada por la I.T.O.

Todas las aceras existentes que resulten dafiadas en el proceso de construccién de pavimentos se
deberan reponer.

En Calles con soleras existentes se debera hacer los rebajes correspondientes a los accesos de
vehiculos. En los empalmes de Calles o Pasajes con soleras existentes se deberan cambiar las
soleras que se encuentren en mal estado.

El Contratista cuidara que la ejecucion de la obra se desarrolle teniendo presente que en ocasiones la
disposicion de los arranques de Agua Potable existentes pudieran encontrarse mas superficiales que
lo normal.

En todas aquellas vias que cuenten con solera y/o zarpa existente y ademés el proyecto sefale
mantenerlas, deberé verificarse la correcta evacuacién de aguas lluvias.

En toda Calle o Pasaje donde se deba extraer y reponer arboles, éstos deberan ser repuestos por
arboles de especie similar a la extraida, ademas la altura minima de éstos sera 2,0 m.

El Contratista debera presentar dos fotos digitales de cada Pasaje o Calle. La primera, la tomara antes
del comienzo de las faenas y la segunda una vez terminada la obra.

ANTECEDENTES QUE DEBERAN TENERSE EN CUENTA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS
Los planos de los respectivos proyectos de pavimentacién.

Las Bases Técnicas Especiales para la ejecucién de las obras de pavimentacién, del SERVIU

Metropolitano.

43
44

4.5

Las Especificaciones Técnicas Generales de pavimentacion del SERVIU Metropolitano.

El Resumen de las Cantidades de Obras Estimativas, del SERVIU Metropolitano (tiene caracter
informativo).

Laminas Tipo, en las cuales se especifican detalle de encuentros calle-pasaje, pasaje-pasaje, calle-
calle, dispositivo de rodados, solera tipo A, estructuraciones para veredas Y perfil tipo.
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1.1

1.2

1.3

1.4

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA OBRAS DE
PAVIMENTACION EN HORMIGON

Las obras deberan ejecutarse de acuerdo a las presentes especificaciones y a los planos
correspondientes, ademas en cuanto no se opongan a éstas, debera cumplirse con las Normas |.N.N.

MOVIMIENTO DE TIERRAS
REPLANTEO GEOMETRICO

El Contratista replanteara la solucion geométrica del proyecto en planta, definiendo los ejes, vértices y
deflexiones en terreno asi como las lineas de soleras. No se podra continuar con las etapas posteriores
de la ejecucion de las obras, mientras la Inspeccién Técnica de Obras (1.T.0.) del SERVIU Metropolitano
no haya recepcionado satisfactoriamente esta partida, registrandola en el Libro de Obras.

EXCAVACION EN CORTE

En aquellos sectores en que la sub-rasante de las calles va en corte, se excavara el material necesario
para dar espacio al perfil tipo correspondiente.

En caso de encontrar material inadecuado bajo el horizonte de fundacién, debera extraerse en su
totalidad, reponiéndolo con el material especificado en el punto 1.3 y compactandolo a una densidad no
inferior al 95% de la densidad méaxima compactada seca (D.M.C.S.) del Proctor Modificado, NCh 1534 |
- D, o al 80% de la densidad relativa, NCh 1726, segun corresponda.

Por material inadecuado ha de entenderse rellenos no controlados o suelos naturales con un Poder de
Soporte California (CBR) inferior en 20 % al CBR de Proyecto.

Cuando el 20% o mas de las muestras de los CBR de subrasante sea inferior al 80 % del CBR de
disefio, el material de la subrasante debera ser reemplazado por uno que corresponda a lo menos al

CBR de disefio, o bien, se debera redisefiar y aprobar su disefio por el Depto. Proyectos de

Pavimentacion.
RELLENOS

Se formaran con el mejor material proveniente de la excavacion o empréstito si se requiere. EI CBR
minimo exigible del material sera el CBR de disefio

Todos los materiales que integran el relleno deberan estar libres de materias organicas, pasto, hojas,
raices u otro material objetable. El material de relleno debera contar con visto bueno de la . T.O.

El material de relleno colocado en capas debera corresponder al tipo de suelo y al equipo de
compactacién a emplear. En todo caso, el espesor maximo de la capa compactada seré de 0.15 m para
suelo fino (arcilla-limo); de 0.20 m para finos con granulares y de 0.30 m para suelos granulares.

Podra aumentarse el espesor de la capa a compactar, si se dispone de equipos modernos y se presenta
la debida justificacién comprobada en una cancha de prueba, lo que ser4 verificado en terreno por la
.T.O. y contar con el visto bueno del Departamento Proyectos de Pavimentacion: En esas condiciones la
I.T.O. podra autorizar el aumento de espesor.

En la formacion de las diferentes capas de rellenos se podran aceptar bolones de tamafio maximo igual
a los 2/3 del espesor compactado de la capa y en una proporcion tal que quede uniformemente
distribuida, sin formar nidos ni zonas inestables. Las capas de rellenos deberan ser compactadas al 95%
de la D.M.C.S. del Proctor Modificado, NCh 1534 Il — D, o al 80% de la densidad relativa, NCh 1726,
segun corresponda.

SUB-RASANTE

Una vez ejecutados los trabajos necesarios para dar los niveles de sub-rasante se debera proceder
como se indica:
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1.5

- El suelo se escarificara 0.20 m y se compactara a objeto de proporcionar una superficie de apoyo
homogénea, con la excepcion de suelos finos del tipo CH y MH, en que se cuidara de no alterar la
estructura original del suelo.

- La compactacién se realizara hasta obtener una densidad mayor o igual al 95% de la D.M.C.S. del
Proctor Modificado, NCh 1534 Il - D, o al 80% de la densidad relativa, NCh 1726, segun corresponda.

- EI Contratista debera solicitar la recepcion de esta partida antes de proceder a la colocacion de la
capa estructural siguiente. Para este efecto debera presentar los resultados obtenidos por el
laboratorio de terreno.

La sub-rasante terminada debera cumplir, ademas de la compactacion especificada, con las pendientes
y dimensiones establecidas en el proyecto.

CONTROLES
Sub-rasante y rellenos

a) De compactacion

Un ensayo de densidad “in-sitd” cada 350 m? como méximo por capa.
Alternativa : cada 50 ml de Calle o Pasaje.

Se controlara la compactacion preferentemente a través del ensayo del cono de arena, sin perjuicio
dei uso del densimetro nuclear.

La I.T.O. verificara que el densimetro nuclear se encuentre debidamente calibrado usando como
referencia el ensayo del cono de arena. Se aceptara como limite la certificacion cada 12 meses.

b) De uniformidad de compactacién

En caso que la |.T.O. encuentre poco homogénea la uniformidad de compactacion de la “capa
granular”, solicitara al autocontrol de la Empresa Contratista un control de uniformidad de la
compactacion realizada a través del cono de arena o equipo Geogauge.

A
<

‘ 12,5 J’
+ + =

?"
. .

—= |

+ Purntn de medicidn de rigidez

M

En el caso del equipo Geogauge, se evaluara la uniformidad a partir de los resultados de medicion de
rigidez (MN/m). La evaluacién se realizara tomado 5 mediciones, distribuidas uniformemente, con el
equipo Geogauge cada 175 m (50 x 3.5 m) o fraccién. Una vez realizadas las mediciones se
escogeran tres de los puntos ya medidos y se determinara para éstos la densidad y humedad
mediante cono de arena. Si estos valores cumplen con las especificaciones de la obra, registrar el
valor promedio de la rigidez de los tres puntos, ésta sera la rigidez de referencia (Kr). En caso
contrario, repetir la medicion de densidad en cualquiera de los cinco puntos preevaluados. Esta
operacion se repetira hasta obtener tres valores que cumplan con las especificaciones de la obra. En
todas aquellas zonas en que se registre una rigidez con el equipo Geogauge menor a 0,75Kr o mayor
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2.1

2.2

a 1,25Kr se debera reponer localmente la compactacion hasta que se verifique la condicién antes
seflalada.

c) De graduacién de la mezcla (Sub-rasante mejorada)

Un ensayo cada 150 m® o 1 ensayo cada 300 ml de calzada

d) CBR

Un ensayo por calle o pasaje como minimo.

De detectarse heterogeneidad del suelo de sub-rasante o de rellenos, se tomaran otros CBR

complementarios.

e) Las acciones de control serén realizadas por el laboratorio del Contratista.
Este laboratorio deberé encontrarse con inscripcién vigente en los
registros del Minvu.

Del 100% de los controles exigidos, el 70% los realizara el laboratorio seleccionado por el Contratista

de entre la lista de laboratorios inscrito en el MINVU y el 30% restante sera realizado por el laboratorio
de contramuestra (del registro MINVU) designado por el Departamento de Obras de Pavimentacion.

BASE ESTABILIZADA

La capa de base debera cumplir las siguientes especificaciones.

MATERIALES

El material a utilizar debera estar constituido por un suelo del tipo grava arenosa, homogéneamente
revuelto, libre de grumos o terrones de arcilla, de materiales vegetales o de cualquier otro material
perjudicial.

Debera contener un porcentaje de particulas chancadas para lograr el CBR especificado y el 50 % o mas
de las particulas retenidas en el tamiz N° 4 ASTM (American Society for Testing and Materials), tendran
a lo menos 2 caras fracturadas.

Debera estar comprendida dentro de la siguiente banda granulométrica:

TABLA 2.1
BANDA GRANULOMETRICA DE LA BASE ESTABILIZADA
% QUE PASA EN PESO.
TAMIZ
(ASTM)

2" 100
1™ 90 - 70
3/8" 30 - 65
N° 4 25 - 55
N° 10 15 - 40
N° 40 8- 20
N°200 2- 8

La fraccion que pasa por la malia N° 200 no debera ser mayor a los 2/3 de la fraccion del agregado
grueso que pasa por la maila N° 40.

La fraccion que pasa la malla N° 4 debera estar constituida por arenas naturales o trituradas.
LIMITES DE ATTERBERG

La fraccion del material que pasa la malla N° 40 debera tener un limite liquido inferior a 25% y un indice
de plasticidad inferior a 6 o No Plastico (NP).
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2.3

2.4

2.5

2.6

DESGASTE “LOS ANGELES”

El agregado grueso debera tener un desgaste inferior a un 50% de acuerdo al ensayo de desgaste "Los
Angeles", NCh 1369.

PODER DE SOPORTE CALIFORNIA (CBR)

Base CBR > 60%

El CBR se mediré a 0.2" de penetracion, en muestra saturada y previamente compactada a una
densidad mayor o igual al 95% de la D.M.C.S. obtenida en el ensayo Proctor Modificado, NCh 1534 Il —
D, o al 80% de la densidad relativa, NCh 1726, segln corresponda.

COMPACTACION

Base CBR > 60%

La base estabilizada debera compactarse hasta obtener una densidad no inferior al 95% de la D.M.C.S.
obtenida en el ensayo Proctor Modificado, NCh 1534 Il - D, o al 80% de la densidad relativa, NCh 17286,
segun corresponda.

CONTROLES

a) Compactacion

En la capa de base estabilizada, se efectuaran un ensayo de densidad “in - situ” cada 350 m? como
maximo.

Alternativa; cada 50 m! de Calle o Pasaje.

Se controlara la compactacion preferentemente a través del ensayo del cono de arena, sin perjuicio
del uso del densimetro nuclear.

La I.T.O. verificara que el densimetro nuclear se encuentre debidamente calibrado usando como
referencia el ensayo del cono de arena. Se aceptara como limite la certificacion cada 12 meses.

b) Uniformidad de compactacién

En caso que la I.T.O. encuentre poco homogénea la uniformidad de compactacion de la “capa
granular’, solicitara al autocontrol de la Empresa Contratista un control de uniformidad de la
compactacion realizada a través del cono de arena o equipo Geogauge.

{ilf - S

12,2 +

+ +

6.9]

'=+= Punto de medicidon de rigidez

En el caso del equipo Geogauge, se evaluara la uniformidad a partir de los resultados de medicion de
rigidez (MN/m). La evaluacion se realizara tomado 5 mediciones, distribuidas uniformemente, con el
equipo Geogauge cada 175 m (50 x 3.5 m) o fraccién. Una vez realizadas las mediciones se
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3.1

3.2

3.3

escogeran tres de los puntos ya medidos y se determinara para éstos la densidad y humedad
mediante cono de arena. Si estos valores cumplen con las especificaciones de la obra, registrar el
valor promedio de la rigidez de los tres puntos, ésta sera la rigidez de referencia (Kr). En caso
contrario, repetir la medicién de densidad en cualquiera de los cinco puntos preevaluados. Esta
operacion se repetira hasta obtener tres valores que cumplan con las especificaciones de la obra. En
todas aquellas zonas en que se registre una rigidez con el equipo Geogauge menor a 0,75Kr o mayor
a 1,25Kr se debera reponer localmente la compactacion hasta que se verifique la condicién antes
seflalada.

c) CBR

Un ensayo por obra si el material a colocar proviene de una planta de aridos fija 0 uno por planta de
procedencia.

Un ensayo cada 300 m® si se prepara "in - situ".

d) Graduacién y Limites de Atterberg

Un ensayo por obra si el material proviene de una planta de aridos fija 0 uno por planta de procedencia.
Un ensayo cada 150 m° si se prepara "in - situ".

e) Desgaste “Los Angeles”

Un ensayo por obra si el material a colocar proviene de una planta de aridos fija o uno por planta de
procedencia, NCh 1369.

Un ensayo cada 300 m® si se prepara "in - situ".
f) Tolerancia de espesor y terminacién superficial

Se aceptara una tolerancia de terminacion maxima de + 0 y — 8 mm. En puntos aislados, se aceptara
hasta un 5% menos del espesor de disefio.

g) Las acciones de control serén realizadas por el laboratorio del Contratista.
Este laboratorio deberd encontrarse con inscripcién vigente en los
registros del Minvu.

Del 100% de los controles exigidos, el 70% los realizara el laboratorio seleccionado por el Contratista

de entre la lista de laboratorios inscrito en el MINVU y el 30% restante sera realizado por el laboratorio
de contramuestra (del registro MINVU) designado por el Departamento de Obras de Pavimentacion o

la Unidad de Revision e Inspeccién de Pavimentos Particulares.

PAVIMENTO DE HORMIGON DE CEMENTO VIBRADO PARA CALZADAS
CONDICIONES AMBIENTALES

No se permite la ejecucion de pavimento durante lluvia, ni con temperaturas ambientales inferiores a 5° C
ni superior a 30° C, en el hormigén.

PREPARACION DE LA BASE ESTABILIZADA

Previo a la colocacién del hormigén, la base estabilizada se humedecera superficialmente con agua,
evitando la formacién de charcos.

DIMENSIONES

El pavimento tendra una carpeta de rodado conformada por una losa de hormigén del espesor y ancho
indicados en la memoria y en los planos. Tendra juntas transversales a una separacién maxima de 4,0
m. (3.0 m. en el caso de pasajes) y juntas longitudinales a una separacién maxima de 3,5 m., en caso de
que la seccion de pavimento sea inferior a las mencionadas sera la |.T.O. quién determinara el tipo de
junta a ejecutar.
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3.4

3.5

MOLDES

El hormigén al momento de colocacion debera quedar restringido lateralmente, ya sea por soleras, por la
pared lateral de un pavimento existente 0 moldes metalicos previamente cubiertos con desmoldante.
Seran de una pieza, con un espesor minimo de 6 mm., altura igual al espesor de la losa de hormigén,
una longitud determinada por la I.T.O. y de seccién transversal que muestre en su parte central una
saliente en forma trapezoidal. Longitudinalmente los moldes deberan ser rectos, sin curvaturas,
deflexiones ni abolladuras u otros defectos, sin embargo, para curvas con radios menores a 30 m.
podran usarse moldes flexibles horizontalmente o moldes curvos del radio adecuado. Adicionalmente el
contratista mantendra en obra la cantidad de moldes adecuada de acuerdo al avance de esta y debera
asegurar entre moides la linealidad general, perfecto afianzamiento entre moldes y base y, entre moldes,
asi como la estanqueidad y limpieza sucesiva de estos luego de cada uso.

En el caso de que alguna de las caras de la calzada vaya a quedar restringida, al momento de vaciar el
hormigon, por soleras, éstas se pintaran con desmoldante en la zona en contacto con la calzada, a fin de
evitar la adherencia entre ambos y posterior agrietamiento transversal de las soleras por efecto de las
retracciones experimentadas por la calzada.

MATERIALES

El cemento sera Portland Puzolanico conforme a los requisitos establecidos por la norma NCh 148 of.
68. Los aridos seran chancados, en a lo menos 3 fracciones (grava, gravilla y arena) y que cumplan con
los requisitos establecidos por la Norma NCh 163 of. 77.

El agua de amasado sera potable, en caso contrario, debera cumplir con los requisitos establecidos por
la Norma NCh 1498 of. 82.

En caso de usar aditivos para el hormigén, éstos contaran con la aprobacién previa de la 1.T.O., y se
basaran en antecedentes previos como mezclas de prueba en obras de pavimentacion.

Las barras de traspaso de cargas seran de acero A44-28H lisas, en el caso que se requieran.

El compuesto de curado debera cumplir con las Normas ASTM C309-58 o AASHTO M148-62, ser
fabricados en base a resinas, reflejar mas del 60% de la luz solar, poseer alta viscosidad y secado en
tiempo maximo de 30 min., y que se pueda aplicar sin desmedro en sus propiedades atn en presencia
de agua superficial. No se acepta compuestos de curado en base a emulsiones.

El compuesto debera aplicarse inmediatamente después de concluida la faena de terminacién del
pavimento. Este debera haber sido completamente mezclado previamente, no debiendo quedar rastro
de decantacion de pigmentos en el momento de su uso. Para el mezclado se debera utilizar un
agitador mecanico.

La tasa de aplicacion del compuesto debera ser como minimo la recomendada por el fabricante, en
todo caso ésta no podra ser inferior a 0,2 1/m>. El procedimiento de aplicacién debera asegurar la
correcta aplicacion de la dosis, aceptandose una tolerancia de +/- 5%.

El Contratista debera mantener, durante todo el periodo de curado, una constante observacion del
pavimento y estar atento para reparar cualquier rea en que la membrana de curado haya sufrido
deterioros.

La sierra para hormigén a usar podra ser del tipo de hoja de sierra de filo de diamante o de disco
abrasivo, ambos refrigerados por agua.

Las tablillas a emplear en algunas juntas de contraccion seran de fibro - cemento u otro producto que no
reaccione quimicamente con el cemento, tendré un espesor de unos 6 mm., ancho equivalente a 1/5 del
espesor de la losa y 3.5 m. de longitud.

El sello de juntas sera del tipo masilla elastica acrilica que cumpla con las Normas AASHTO 173-74 y
ASTM D 1850-51, que sea capaz de experimentar una deformacién equivalente al 100% y con una
adhesion tal que pueda dilatarse en un 150% sin desprenderse.

El contratista presentara oportunamente a la 1. T.O. los catélogos correspondientes de los aditivos,
compuesto de curado y sello de juntas, quién expresamente autorizara su uso en la obra luego de
constatar que dichos productos satisfacen plenamente los requisitos establecidos en estas
Especificaciones Técnicas. A su vez, el contratista mantendra permanentemente, durante la gjecucion de
la obra, visible las etiquetas de los envases de los productos mencionados.
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3.6

3.7

3.8
3.8.1

3.8.2

3.8.3

3.84

3.8.5

3.8.6

3.8.7

No se aceptara cambios de tipo y calidad de materiales durante la ejecucién de la obra, salvo aceptacion
expresade lal.T.O..

ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

El cemento se protegera de la humedad en bodegas o silos evitdndose un almacenamiento mayor a 60
dias.

Los aridos se acopiaran sobre una superficie firme y limpia separados en fracciones, se evitara
contaminaciones.

El agua de amasado se almacenara en estanques o depésitos limpios y protegidos. Se evitara
contaminaciones.

Los aditivos, compuesto de curado y sello de juntas, deberan mantenerse en los envases originales
cerrados evitando contaminaciones y almacenados en bodega.

Las sierras y tablillas se mantendran en bodega cuidando cualquier deterioro fisico.
MEDICION DE MATERIALES

El cemento se medira en peso, ya sea con basculas o usando como unidad el saco entero de 42,5 Kg.
Se acepta una tolerancia maxima de +- 1%.

Los aridos se mediran en peso, ya sea con basculas o romanas.
Se acepta una tolerancia maxima de un +- 3% para cada fraccion.

Los aditivos liquidos se mediran en volumen y los aditivos en polvo en peso. La tolerancia maxima sera
la indicada por el fabricante.

HORMIGON

Dosificacion. Se preparara usando los materiales indicados en el punto 3.5, que se mediran de acuerdo
alo indicado en el punto 3.7, en todo caso debera considerarse una dosis de cemento minima de 340
Kg.cem/m3 de hormigén elaborado, en base a cemento corriente. Se acepta un 10 % menos de
dosificacion con el uso de cementos de alta resistencia debidamente certificados por planta que cumpla
con las normas INN. El hormigén resultante debera cumplir con los requisitos de resistencia establecidos
en el punto 3.10 y 3.11 y durabilidad de acuerdo a lo establecido en la Norma NCh 170 Of. 85.

Mezclado. El mezclado y posterior revoltura de los materiales sera de tipo mecanico, con un tiempo
minimo de mezclado de 1,5 min.

Transporte desde el lugar de preparacion del hormigén hasta el lugar de colocacion se podra efectuar
en camiones mezcladores, camiones agitadores o camiones corrientes, en este ultimo caso, las tolvas
seran lisas y lo suficientemente estancos para evitar escurrimiento del mortero, complementariamente el
hormigon se cubriré superiormente para reducir la accién del sol y del viento. La tolva se limpiara fuego
de cada viaje.

Colocacién. El hormigén se depositara sobre la base en su ubicacién definitiva, evitando la segregacion
y se esparcira uniformemente de preferencia con equipo mecanico.

Compactacion. La compactacion se efectuara mediante cercha vibradora de superficie compiementada
con vibradores de inmersion preferentemente a ambos lados de la losa, a una distancia aproximada de
0,30 m. del molde y alrededor de los insertos.

Terminacién. La superficie sera terminada con equipo alisador del tipo rodillo o regla transversal,
complementada con platachado manual. Adicionalmente se cuidara que la superficie quede con la
rugosidad adecuada, recomendandose para ello el paso superficial de arpilleras himedas sobre un
sistema de tripodes metalicos.

Curado. El curado del hormigon se efectuara inmediatamente a continuacion de la etapa anterior
(también se aplicara a las aceras). El compuesto de curado se aplicara a toda la superficie libre del
pavimento mediante pulverizadores. La relacién de aplicacién del compuesto por unidad de superficie o
el espesor de la membrana debera regirse por las indicaciones del fabricante. Al retirar los moldes
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3.91

3.9.2

3.9.3

laterales, los costados de las losas que queden expuestas deberan ser protegidos inmediatamente con
un tratamiento de curado igual al aplicado en la superficie.

Complementariamente se recomienda el uso de techos méviles que impidan la accion directa de los
rayos solares, aumenten la humedad relativa y disminuyan la velocidad del viento sobre la superficie del
hormigon, (esta recomendacion tiene caracter de obligatoria en las calzadas, en condiciones ambientales
severas, como ser, temperatura ambiente superior a 25°C.)

JUNTAS

Todas las juntas deberan presentar la misma textura, densidad y lisura que las demas areas del
pavimento a ambos lados de la junta.

Cuando se construya una pista nueva adyacente a otra ya construida, la ubicacion de las juntas
transversales de contraccion del nuevo pavimento deberan coincidir con la ubicacion de las existentes,
a lo largo del eje o linea del contacto, siempre que espaciamiento entre las juntas del pavimento
existente sea de hasta 4 metros y existan barras de amarre en el borde de contacto. En caso
contrario, la materializacion de las nuevas juntas se hara cada 4 metros, independizandose de la pista
contigua mediante algin elemento separador, colocado a lo largo de la junta que une ambos
pavimentos.

Juntas Transversales de Contraccion

Se dispondran a una distancia entre si de 3.50 m. y formando un angulo recto con el eje del camino; en
el caso que la distancia sea menor o igual a 1,0 m., la |.T.O. determinara la ejecucién de juntas.

Dos de cada tres juntas se realizara mediante aserrado, la otra se materializara mediante la insercion de
una tabililla.

Las juntas a materializar mediante aserrado, se formaran aserrando un ranurado en la supetficie de la
losa con dos aserrados, el primero tendra un ancho de aproximadamente 4 mm. y una profundidad
equivalente a 1/4 del espesor de la losa, el segundo se materializara centrado proporcionalmente al
primero, dejando una ranura de aproximadamente 8 mm. de ancho total, en una profundidad no superior
a 1/4 del espesor de la losa. E! tiempo transcurrido desde el vaciado del concreto y la forma de aserrado,
sera el minimo tal que no se produzca alteraciones perjudicial del hormigén, en todo caso, ninguna zona
de pavimento debiera ser cortada antes de 9 hrs. o después de 14 hrs.

Las juntas a materializar mediante la insercién en el hormigén adn en su estado plastico de una tablilla,
se construiran insertando directamente Ia tablilla, en una profundidad no mayor a 1/3 del espesor de ia
losa, mediante un sistema vibrador que garantice una terminacion lisa y uniforme a ambos costados de
la junta.

Como opci6n al corte tradicional, sefialado anteriormente, se acepta un corte de 2mm de ancho y
profundidad equivalente a 1/4 del espesor de la losa, sin sello posterior. Este corte se debe aplicar entre
5y 10 hrs después del vaciado del hormigén.

En el caso de losas de 2,25m de largo por 1,75m de ancho, las juntas transversales y longitudinales se
materializaran mediante aserrado de ancho 2 mm y profundidad equivalente a 1/4 del espesor de la losa,
sin sello posterior de la junta.

Todas las juntas se realizaran llegando a los bordes de la losa, debiendo para ello retirar los moldes.
Juntas transversales de expansion

Este tipo de juntas se consulta en los cruces de pavimentos, cuando existan cambios de espesor y/o
ancho brusco del pavimento y cuando el pavimento quede en contacto con las obras de arte o con las
losas armadas de acceso a las obras de arte y coincidentes con los términos de faena diarios. Estaran
provistos de barras de transmision de cargas de 22 mm. de diametro y 40 cms. de longitud, espaciados a
30 cm. Se insertaran 20 cm. en el hormigén fresco y el resto de barra quedara recubierto con betun y
envuelto en polietileno que se retirara al momento de dar continuidad a la losa de hormigén. Se
dispondra de una tabla de juntas, sin torceduras ni defectos y con las perforaciones correspondientes
para alojar las barras de traspaso de cargas, la tabla sera previamente impregnada con desmoldante.

Juntas longitudinales

Dividiran la calzada en fajas de pavimento de 3,0 a 3,50 m. seran del tipo machihembradas con ranura
de debilitamiento formada en 2 aserrados, de las mismas caracteristicas a lo sefialado en el punto 3.9.1.
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3.9.5

3.9.6

3.10

3.1

En todas las juntas logitudinales de construccion y contraccion, se deberan colocar
barras de amarre en forma perpendicular a la junta longitudinal y en el centro del
espesor del hormigén, con una tolerancia en cualquier sentido de hasta 10 mm. E|
diametro de las barras, su longitud y espaciamiento entre si, seran los establecidos
en el Proyecto. En caso contrario, se instalaran barras de acero de minimo 650 mm
de longitud, de minimo 12 mm de diametro y con un espaciamiento entre si de 650
mm, u otra cuantia equivalente aprobada por la Inspeccién Fiscal. El acero sera de
Grado A44-28H con resaltes.

Esquinas Agudas

Aquellas esquinas de losas que por efectos del corte vayan a resultar en angulos inferiores a 90°, seran
reforzadas con 2 barras de 12 mm. de diametro dispuestos superiormente segun se esquematiza en la
Lamina N° 5 del Codigo de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentacion. En todo
caso, el angulo agudo minimo aceptable sera de 60°, por lo tanto debera estudiarse previamente una
adecuada disposicién de juntas.

Sellado de Juntas

Previo al sellado, cada junta debera ser limpiada completamente de todo material extrafio, asimismo, las
caras de la junta deberan estar limpias y con la superficie seca cuando se aplique el sello. Se aplicara
con pistola de calafateo u otro equipo que garantice uniformidad y continuidad en su colocacién. La
cantidad de sello sera tal que cubra la junta hasta unos 4mm. bajo el nivel superior del pavimento.

Proteccion del Pavimento y Apertura al Transito

El Contratista debera proveer todos los medios para proteger el pavimento, tanto de sus propios
equipos como del publico en general. Debera destacar vigilantes y colocar la sefializacién y barreras
que resulten necesarias. Cuando los trabajos se realicen en calles con transito, el Contratista debera
tener presente lo estipulado en las, disposiciones de seguridad.

El pavimento sélo podra ser entregado al transito cuando las juntas del tramo estan totalmente
selladas, la superficie se encuentre limpia y la resistencia de traccion por flexion del pavimento sea
igual o superior al 75% de la resistencia caracteristica especifica. En todo caso, la apertura al transito
sélo podra realizarse con la aprobacion de la |.T.O.

Sera responsabilidad del Contratista conservar todas las juntas perfectamente limpias, retirando
cualquier material incompresible que hubiere penetrado, desde el momento en que el pavimento se
haya entregado al transito y hasta la recepcién provisoria de las obras.

RESISTENCIAS

La resistencia media a 28 dias medida a flexotraccion ser la del proyecto, considerando un minimo
de 50 Kg/cm?, que para efectos del disefio de la dosificacién respectiva ha de considerarse la
resistencia caracteristica con un 20 % de fraccion defectuosa y un coeficiente de variaciéon minimo de
10 % para hormigones preparados en plantas que cumplan la NCh 170 Of. 85.

CONTROLES
Dicha exigencia debera cumplirse mediante certificados otorgados por laboratorios autorizados.

La superficie terminada del nuevo pavimento deberéa estar conforme con los perfiles y secciones
transversales existentes, adicionalmente, no debera acusar en todo su desarrollo, puntos altos o bajos
que excedan 4 mm. cuando se coloque sobre ella, una regla de 3 m. paralela y transversal al eje del
camino.

Deberan ejecutarse en forma obligatoria la extraccién de testigos para determinar Ia resistencia a Ia
comprension a los 28 dias y de ahi la resistencia caracteristica a flexotraccién, mas la determinacion de
espesor de pavimento

NORMAS PARA LA EXTRACCION Y ENSAYOS DE TESTIGOS
Y CONTROL DE ESPESORES.

a) Cantidades.

Extraccion y ensayo de testigos, cada 1,000 m2 de calzada o menos.
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4.1

Una obra debera contar como minimo con dos extracciones y ensayo de testigos, salvo que la obra
tenga una superficie de pavimento inferior a 100 m2, en cuyo caso, se efectuara una extraccion de
testigos y su ensayo.

b) Para determinar la Resistencia a la Flexotraccion a los 28 dias de edad de una obra se tomara la
Resistencia a la Compresi6n del proyecto dividido por el factor 7,80. Es decir, se acepta la siguiente
relacion:

Resistencia la Compresion a los 28 dias
7.8

Resistencia a la Flexotraccion a los 28 dias =

¢) En todo sector cuyo testigo resulte con defecto, se podra sacar nuevos testigos utilizando el sistema
de cuartear el tramo afectado (dividir en cuatro), segun lo indique la L.T.O..

Todo subsector que tenga defecto de resistencia o de espesor se demolera, salvo que se demuestre
tecnicamente a satisfaccion del SERVIU que no es necesario hacerlo.

PUESTA EN SERVICIO

Previo a la recepcion final del pavimento el contratista rellenara las perforaciones que se realicen en la
losa como producto de la extraccion de testigos. Se rellenara hasta aproximadamente 3 cm. bajo el nivel
superior de la losa con hormigén de igual dosificacion al usado en la calzada, mas aditivo expansor tipo
Intraplast, los ultimos 3 cm. se rellenaran con mezcla asfaltica en frio.

TOLERANCIAS Y MULTAS

Si una vez terminado el pavimento de hormigon, presenta deficiencias en la resistencia mecanica, en
el espesor, en la lisura de la superficie o en la regularidad de la superficie, las areas involucradas
estaran afectas a las multas que se sefialan mas adelante. Cuando a un determinado sector del
pavimento de hormigon corresponda aplicar multa por mas de una deficiencia, la multa a aplicar sera
la suma de las multas individuales con un maximo de 100% sobre la cantidad de pavimento afectado.

Para establecer el valor del pavimento afectado, se consideraran los metros cuadrados con
deficiencias y el precio unitario correspondiente del Presupuesto Compensado.

El area afectada comprendera la longitud de la irregularidad mas 2 m en cada extremo, multiplicada
por el ancho de la pista afectada.

Las resistencias mecanicas y los espesores seran establecidos a partir de testigos,
los cuales se extraeran a razon de uno por cada 1.000 m2 o fraccién de pavimento.
Una obra debera contar como minimo con dos extracciones de testigos salvo que la
obra tenga una superficie inferior a 100 m2 en cuyo caso se efectuara una
extraccion de testigo y su correspondiente ensayo.

La distribuciéon de muestreos en la obra sera aleatoria, evitandose la concentracion
de testeos en algun sector de ella.

Las multas sélo seran aplicables para los contratos SERVIU, pero no se recibiran los pavimentos con
otro tipo de financiamiento que obtengan la calificacion de “rechazo” en algunos de los requisitos de
esta Especificacion Técnica.

RESISTENCIA MECANICA

La resistencia mecanica de las calzadas de hormigén, sera evaluada mediante
flexotraccion, de acuerdo a lo siguiente :.

Multa = (1— - kedeobra_ . oy s «py
Rkec del proyecto

Rkc = Resistencia caracteristica a la flexotraccién obtenida y reducida a 28 dias, en
kg/cm2.

La resistencia caracteristica obtenida en obra se estima a través de la siguiente
expresion:
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Rkc = Rm (1 - tv)

Rm = Resistencia media en kg/cm2, de los resultados obtenidos a través del

. ensayo de testigos cilindricos de 0,15 m. de diametro, convertidas a probeta

normal, a los 28 dias y luego a flexotraccion segtn 3.11 b..

v = Coeficiente de

variacion v = s/Rm

s = Desviacion

estandar de los resultados.

t = Coeficiente de Student para una fraccién defectuosa de un 20% en funcién
del N° de mediciones o ensayos.

A = Area total del

pavimento defectuoso (m2)
Pu = Precio por m2 de la calzada de H.C.V., de acuerdo al presupuesto oficial
elaborado por el Serviu.

Cuando Rci (resistencia individual de un testigo cilindrico ensayado a compresion a
los 28 dias) sea menor o igual a 346 kg/cm2; el sector de pavimento sera
rechazado, y por tanto, se debera rehacer segun el proyecto.

TABLA 4.1
COEFICIENTE DE STUDENT SEGUN N° DE ENSAYOS

N° MEDICIONES O ENSAYOS COEFICIENTE t

1.376
1.061
0.978
0.941
0.920
0.906
0.896
0.889
0.883
0.879
0.866
0.860
0.856
0.854
> 30 0.842

GWGNN=
oo PINOITOREWON-

. 4.2 ESPESORES

Las multas por espesor de las calzadas de hormigén, sera evaluada de acuerdo a lo
siguiente:

Multa = (1- €)% 6% A * py
ep

Ike = Indice caracteristico del espesor de la capa en analisis del pavimento,
calculado de acuerdo a la siguiente expresion.

lke =(1 - tv)em

v =s/em, coeficiente de variacién

em =Espeésor medio del pavimento

ep =Espesor de proyecto de la capa de pavimento en analisis.

A =Area total del pavimento defectuoso (m2)

Pu = Precio por m2 de la calzada de H.C.V., de acuerdo al presupuesto oficial
elaborado por el Serviu.

Cuando lke sea menor-a 0.85, el sector de pavimento sera rechazado, y por tanto,
ep
se debera rehacer segln el proyecto.
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4.3

LISURA
(S6lo para vias del Plan Regulador Metropolitano de Santiago, P.R.M.S., cuya obra sea de una
longitud inferior a 1.000 m y vias de Servicio o Locales)

Sera responsabilidad del Contratista, a través de su autocontrol, verificar la lisura del pavimento tan
pronto sea posible tras su construccion, de modo de ejecutar inmediatamente las correcciones
necesarias sin alterar las caracteristicas estructurales y de serviciabilidad de la mezcla. Sélo cuando la
1.T.O. lo autorice podran hacerse correcciones de lisura posteriores; en todo caso, de ser autorizadas,
estas correcciones podran incluir rebajes de puntos altos de hasta 5 mm, cuando ello no signifique un
espesor resultante inferior al contratado. Ademas tendra que restituirse el texturado de la superficie
pulida.

Los controles de lisura se regiran por lo estipulado en el Método LNV 18 (Hi-Low).

Las condiciones de aceptacion y multas asociadas al nivel de irregularidad detectado se indican en la
siguiente tabla, sobre valores de la capa superficial en el area afectada:

TABLA 4.3

4.4

MULTAS POR LISURA
IRREGULARIDAD % MULTAS
(mm)

5

6 2%

7 5%

8 15%

9 25%

10 100% 0 se rehara

Para los proyectos que no sean ejecutados con Financiamiento Sectorial, no seran aplicables las
multas especificadas, pero no se recibiran las calzadas que cumplan el criterio de rechazo.

REGULARIDAD (IRI)
(Solo para vias reconocidas por el P.R.M.S., cuya obra sea de una longitud mayor a 1.000 m)

Los controles de regularidad IRI seran de cargo de la empresa constructora y deberan efectuarse por
una empresa que posea un perfilometro laser de clase 1 con experiencia en la materia.

El control de IRI (Indice de Regularidad Internacional) para vias Metropolitanas Troncales y Colectoras
reconocidos por el P.R.M.S. se hara por sectores homogéneos, entendiéndose por ello que
corresponden a una misma estructuracion. No se consideraran puentes, badenes u otras
singularidades que afecten la medicion. Se medira en forma continua en tramos de 200 metros, o
fraccion en caso de que el Ultimo tramo de un sector homogéneo no alcance a los 200 m, y se
informara en IRI (m/km) con un decimal, debidamente georreferenciados por kilometraje del proyecto.

La regularidad se medira longitudinalmente por pista mediante un sistema perfilométrico laser clase 1
de precision, midiendo la elevacion del perfil al milimetro y con una frecuencia igual o superior a cuatro
puntos por metro, es decir, cada 250 mm como maximo y ejecutando el programa IRI.
Alternativamente, este control se podra hacer con rugosimetros tipo respuesta debidamente
calibrados con algtin sistema perfilométrico que cumpla con las mismas caracteristicas mencionadas
anteriormente.

El perfilometro se hara pasar por la direccién de las huellas normales de circulacién vehicular.

La evaluacion del IRI se hara por media mévil tomando los valores de cinco tramos consecutivos. Se
entendera que la superficie del pavimento tiene regularidad aceptable si todos los promedios
consecutivos de cinco valores de [RI tienen un valor igual o inferior a 2.0 m/km. y ninguno de los
valores individuales supera 2.8 m/km. En caso de incumplimiento de esta ultima condicion, el
Contratista debera efectuar las reparaciones necesarias para llegar a un valor de IRI bajo el limite
maximo establecido. En caso contrario, se aplicara una multa de 100%, del valor del pavimento en los
tramos con incumplimiento.

En caso de incumplimiento de la condicién del promedio de cinco muestras consecutivas, se aplicara
la siguiente tabla de multas sobre el valor de superficie de rodadura en el rea afectada:
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4.5

4.6

4.7

TABLA 4.4
MULTAS POR CONTROL DE IRI

% MULTAS
IRI
(m/km)
20<IRI<22 25%
22<IRI<25 50%
25<IRI<28 75%
2.8 <IRI| 100%, & se rehace

Si el sector homogéneo tiene una longitud inferior o igual a 800 m. sélo regira la condicion de que
ningun de los valores individuales medidos supere el IRl maximo permitido, debiendo el Contratista,
en caso de incumplimiento, efectuar las acciones necesarias para llegar a un valor de IRI bajo el limite
establecido. En caso contrario se aplicara una multa de 100%.

Para los proyectos que no sean ejecutados con Financiamiento Sectorial, no seran aplicables las
multas especificadas, pero no se recibiran las calzadas con IRI superior a 2.8 m/km.

ADHERENCIA (ver anexo A)

En el caso de aquellas vias integrantes el P.R.M.S., como también en aquellas con pendientes
longitudinales superiores al 10%, el coeficiente de resistencia al deslizamiento (CRD) debera alcanzar
un valor promedio minimo de 0,60 y ninguno de los valores individuales debera tener un valor menor a
0,55.

Los controles del coeficiente CRD seran de cargo de la empresa constructora y deberan efectuarse
mediante el Péndulo Britanico (Norma NLT-175). Se medira por pista y a distancias maximas de 50m,
y se contara al menos con 2 mediciones por pista.

En caso de incumplimiento se podra optar por mejorar el coeficiente CRD mediante cepillado que
cubra el 100% de la superficie del pavimento cuando ésta tiene menos de una cuadra y de al menos
una cuadra para proyectos de mayor longitud. En ambos casos se cubrira con el cepillado todas las
pistas de la calzada. En caso de persistir el incumplimiento se rehara la carpeta de la zona afectada,
delimitada ésta por el area de influencia que representa la o las medidas defectuosas.

REPRESENTATIVIDAD DEL MUESTREO

En caso que el muestreo realizado sea de una medicion, el resultado de esta muestra representara al
100% de la calidad de la obra, en consecuencia de ser aplicable alguna multa, el area afectada ser4 el
100% del pavimento.

En caso que el muestreo realizado sea de mas de una medicion, pero menos de 31, se efectuara un soélo
analisis con el total de las muestras obtenidas, aun cuando éstas se encuentren distribuidas en forma
irregular en la obra.

En caso que la obra posea un numero de muestreos tal que las mediciones sean mas de 30, en este
caso, podran realizarse mas de una determinacion de valor caracteristico, sectorizando la obra,
delimitando el sector respectivo por area de influencia. En todo caso, se podran realizar tantas
sectorizaciones para el andlisis estadistico, como multiplos de 30 mas uno corresponda, de acuerdo al
nimero de mediciones realizadas.

REMUESTREOS

El contratista podra solicitar remuestreos por cada uno de los controles receptivos, debiendo
considerar a su cargo el costo de la toma de muestras y ensayos.

Las zonas representadas por los testigos deficientes, se remuestrearan con la extraccién de a lo
menos igual cantidad de testigos en discusion.

El remuestreo por concepto de densidad se hara extrayendo una cantidad similar de testigos a los del
muestreo original. Las nuevas muestras se tomaran entre los sectores medio de los testigos
originales, extrayendo el primero entre el ultimo del lote anterior y el primer testigo del lote a
remuestrear. De esta forma se procedera a evaluar el lote, considerando conjuntamente los
resultados de los testigos originales y del remuestreo.
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El remuestreo por concepto de espesores se hara tomando dos testigos adicionales en los sectores
medio entre el testigo a remuestrear y el inmediatamente anterior y posterior a éste. Con el resultado
que arrojen estas muestras se procedera a recalcular el area afectada originaimente.

Los remuestreos por concepto de lisura o rugosidad se efectuaran sélo cuando se haya hecho la
reparacion autorizada por la |.T.O. La longitud minima para efectuar el remuestreo sera de 1 km
continuo por pista o la longitud total del tramo pavimentado si es inferior a 1 km. Los resultados de

este remuestreo reemplazarén a las del muestreo original y se hara la evaluacion seguin lo indicado en
estas Especificaciones Técnicas.
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ANEXO A
ADHERENCIA NEUMATICO-PAVIMENTO

1. INTRODUCCION
A un pavimento se le exige buen comportamiento estructural y funcional.

Estructural: Resistencia a cargas puntuales
Resistencia a cargas repetidas
Resistencia al desgaste

Funcional: Seguridad
Comodidad
Bajo costo de operacién VEH

La propiedad mas importante en la seguridad es la Adherencia Neumatico — Pavimento, de
modo que conseguir una adherencia suficiente tiene una doble finalidad: por un lado se
persigue lograr la menor distancia de parada posible, y por otra parte, se busca permitir
que el vehiculo conserve en todo momento la trayectoria que quiere el conductor (control).

A estos dos objetivos responde el estudio y control de Ia irregularidad superficial (a nivel
micro y macro).
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Figura 1 Clasificacién de las irregularidades superficiales

Clase de Longitud Amplitud
textura de onda, A A
Microtextura 0-0,5 mm 0,01 -0,5 mm
Macrotextura 0,5 -50 mm 0,01 - 20 mm
Magatextura 50 - 800 mm 0,150 mm
Figura 2 Longitudes de onda y amplituci:itﬁ?;respondientes a las distintas clases de

La micro y macro textura son irregularidades deseables por contribuir a la resistencia al
deslizamiento y, de este modo, a la prevencion de accidentes. La microtextura es
necesaria para asegurar la buena adherencia neumatico-pavimento principalmente a
velocidades moderadas. La macrotextura es necesaria para asegurar una buena
adherencia a velocidades altas y con pavimento mojado (ayuda a evacuar rapidamente el
agua). Por su parte la megatextura no tiene incidencia en la adherencia y deben evitarse
en lo posible.
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TERAINCS (TR ITADOE EN LA TEXTVURA SUPERFICIAL
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Figura 3 Concepto de textura y su relacion con la friccién
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Figura 4 Esquema fisico

La figura 4 representa esquematicamente las condiciones de contacto existentes entre el
neumatico y un pavimento mojado. La zona 3 es aquella en que se ha desplazado la
pelicula de agua y existe un contacto practicamente en seco. Para que esta zona tenga
una dimension suficiente debe proveerse una capacidad de evacuacién mayor a la
proporcionada por el dibujo del neumatico, lo que se consigue con una macrotextura
suficientemente gruesa. Se debe sefialar ademas que al aumentar la velocidad disminuye
la zona 3 por lo que baja la adherencia, es decir, la friccion entre el neumatico y el
pavimento es funcién de Ia velocidad, en particular de la velocidad de deslizamiento.
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CUHRYAS FRICCION .« VELOCIDAD DE DESLIZAMIENTO
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Figura 5 Friccion - Velocidad de deslizamiento
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2. MEDIDA DE FRICCION

Existen diversos instrumentos, y por ende, parametros utilizados para medir la adherencia
. o friccion de un pavimento. Destacan:

a) Péndulo Britanico:
Trabaja para una velocidad de deslizamiento de 10 km/h., es decir, esta influenciado

esencialmente por la microtextura siendo en consecuencia aplicable a vehiculos que
circulan a velocidad moderada (zonas urbanas).
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Figura 6 Péndulo Britanico

El ensayo consiste en medir la pérdida de energia de un péndulo de caracteristicas conocidas, provisto es su
extremo de una zapata de goma, cuando la arista de la zapata roza, con una presién determinada, sobre la
superficie que se ensaya. Esta pérdida de energia se relaciona con el coeficiente de friccién o de resistencia al
deslizamiento ante una escala en funcién del angulo suplementario de la oscilacién del péndulo.

Figura 7 Experiencia nacional SERVIU RM
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COEFICIENTE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (C.R.D.)
SEGUN TIPO DE Vvia

S
R
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Figura 8
Experiencia nacional SERVIU RM. Coeficiente de resistencia al deslizamiento mediante péndulo

britanico.
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b) SCRIM

Trabaja para una velocidad de deslizamiento de 17 km/h., al igual que el péndulo esta
influenciado por la microtextura y la macrotextura, siendo aplicable a vias urbanas de gran

. velocidad (>80 km/h) o carreteras.
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Figura 8
. SCRIM (Sideways-face Coefficient Routine Investigation Machine)
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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA OBRAS DE ACERAS, SOLERAS Y SOLERILLAS

1.1

1.2

Las obras deberan ejecutarse de acuerdo a las presentes especificaciones y a los planos
correspondientes, ademas en cuanto no se opongan a éstas, debera cumplirse con las Normas I.N.N.

Estas Especificaciones corresponden a obras para aceras de hormigén. En relacion a las soleras, las
soleras de vias contempladas en la Ordenanza del Plan Regulador Metropolitano de Santiago, deben
corresponder sélo a las Soleras Tipo “A” aqui descritas.

ACERAS DE H.C.

Este pavimento consistira en una losa de 0,07 m. de espesor uniforme y se ejecutara por el sistema
corriente de compactacion del hormigén (no vibrado). Se construira sobre una capa de arena de 1 ¢cm. de
espesor colocada sobre la base de afinado.

La dosificacién del hormigon considerara una dosis de cemento minima de 297,5 Kg.cem/m3 de
hormigon elaborado y el arido grueso sera del tipo gravilla, es decir, de tamarfio maximo 3/4".

La acera se platacharé con energia oportunamente hasta obtener una superficie uniforme y sin poros.

La resistencia clbica a los 28 dias sera de 280 Kg/cm2 a la compresién y la resistencia minima individual
no podra ser inferior a 250 Kg/cm?2.

La base para las aceras sera de 0,05 m. de espesor convenientemente compactada con placa vibradora.
ENTRADA DE VEHICULOS

Se construiran en los lugares que sefialan los planos del proyecto. Consistiran en una acera de ancho
igual a la distancia comprendida entre las lineas de soleras y de edificacién. Tendran un espesor
minimo de 10 ¢cm. y su espesor de base y construccién se ejecutara similar a las aceras detalladas
anteriormente.

TOLERANCIAS Y MULTAS

Si una vez terminado el pavimento de hormigén, presenta deficiencias en la resistencia mecanica o en
el espesor, las areas involucradas estaran afectas a las multas que se sefialan mas adelante. Cuando
a un determinado sector del pavimento de hormigdn corresponda aplicar multa por mas de una
deficiencia, la multa a aplicar sera la suma de las multas individuales con un maximo de 100% sobre
la cantidad de pavimento afectado.

Para establecer el valor del pavimento afectado, se consideraran los metros cuadrados con
deficiencias y el precio unitario correspondiente del Presupuesto Compensado.

El area afectada comprendera la longitud de la irregularidad mas 2 m en cada extremo, multiplicada
por el ancho de la acera afectada.

Las resistencias mecanicas y los espesores seran establecidos a partir de testigos,
los cuales se extraeran a razén de uno por cada 500 m2 o fraccién de pavimento.
Una obra deberé contar como minimo con dos extracciones y ensayo de testigos
salvo que la obra tenga una superficie inferior a 100 m2 en cuyo caso se efectuara
una extraccion de testigo y su correspondiente ensayo.

Para los proyectos que no sean ejecutados con Financiamiento Sectorial, no seran aplicables las
multas, pero no se recibiran los pavimentos que cumplan con los criterios de rechazo.

Para el caso de las aceras de hormigon, la multa se cobrara sobre la resistencia a
la compresién y/o espesor, de acuerdo a las relaciones siguientes:

a) Resistencia Mecéanica

La resistencia mecanica de las aceras de hormigén, sera evaluada mediante
compresion, de acuerdo a lo siguiente :.
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Multa = (1— . RKkedeobra ., /y \ wpy
Rke del proyecto

Rkc = Resistencia caracteristica a la compresién obtenida y reducida a 28 dias, en
kg/cm2.

La resistencia caracteristica obtenida en obra se estima a través de la siguiente
expresion:

Rkec = Rm (1 -~ tv)
Rm = Resistencia media en kg/cm2, de los resultados obtenidos a través del

ensayo de testigos cilindricos de 0,05 m. de diametro, convertidas a probeta
normal, a los 28 dias.

v .= Coeficiente de

variacién v = s/Rm

s = Desviacion

estandar de los resultados.

t = Coeficiente de Student para una fraccién defectuosa de un 20% en funcion
del N° de mediciones o ensayos.

A = Area total del

pavimento defectuoso (m2)
Pu = Precio por m2 de la acera de H.C., de acuerdo al presupuesto oficial
elaborado por el Serviu.

Cuando Rci (resistencia individual de un testigo cilindrico ensayado a compresién a
los 28 dias) sea menor o igual a 285 kg/cm2; el sector de pavimento sera
rechazado, y por tanto, se debera rehacer segun el proyecto.

Los términos de estas formulas obedecen a las definiciones usadas en las multas
de calzada de hormigén, teniendo en este caso, salvo indicacidon contraria en el
proyecto la resistencia caracteristica a la compresién especificada, un valor de 300
kg/cm2 a los 28 dias.

b) Espesores

Las multas por espesor de las aceras de hormigén, sera evaluada de acuerdo a lo
siguiente

Multa = (1 K€y 2% A % py
€p
Ike = Indice caracteristico del espesor de la capa en analisis del pavimento,
calculado de acuerdo a la siguiente expresion.
lke = (1 -tv)em
v = s/em, coeficiente
de variacién
em = Espesor medio del
pavimento
ep = Espesor de
proyecto de la capa de pavimento en analisis.
A = Area total del

pavimento defectuoso (m2)
Pu = Precio por m2 de la acera de H.C., de acuerdo al presupuesto oficial
elaborado por el Serviu.

lke . ,

Cuando — sea menor a 0,85, el sector de pavimento sera rechazado, y por tanto,
ep

se debera rehacer segln el proyecto
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2.1

2.2

2.3

2.4

SOLERAS TIPO "A"
DIMENSIONES
Longitud: 0,90 m..

Seccion transversal; la de un rectangulo de 16 cms. de base y 30 cms. de altura, recortando en una de
sus esquinas superiores un triangulo de 4 cms. de base y 15 cm. de altura.

DOSIFICACION

La dosificacion minima sera de 297,5 Kg. de cemento por m?, de hormigdn elaborado y vibrado.
CONTROLES

La fabricacion de las soleras sera controlada de acuerdo al ensayo de muestra obtenidas del proveedor
o del contratista. Se exigira como minimo tres certificados de ensayo del proveedor, correspondientes a
un periodo no superior a los seis Ultimos meses y, ademas, el laboratorio efectuara otros ensayos sobre
muestras tomadas de la partida comprada para la obra. El nimero minimo de muestras seréa igual a 5.
Se tomaran una muestra por cada 600 unidades de soleras hechas en fabrica como maximo y, cada
muestra estara compuesta por tres soleras, de las cuales una unidad se ensayara a la flexion y 2

unidades se ensayaran al impacto. Para las soleras tipo "A", los ensayos se efectuaran en la siguiente
forma:

a) Ensaye de flexién: Se aplicara una carga central de 1.000 Kg. sobre la solera colocada de
modo que su cara posterior descanse sobre los apoyos paralelos ubicados en una distancia libre
de 50 cm. entre si. Esta carga se ird aumentando sucesivamente hasta alcanzar la ruptura.

b) Ensaye de impacto: Colocando la solera en la misma posicién que en el ensayo de flexion, se
dejara caer en su centro un peso de 3.200 gramos. Se empleara una altura de caida de 5 cms.,
la que se ira aumentando sucesivamente de 5 en 5 cms. hasta los 40 cms. Desde esta altura, el
aumento sucesivo sera de un centimetro cada vez, hasta alcanzar la ruptura.

Los valores minimos aceptables que se obtengan de estos ensayos seran los siguientes:

a) Resistencia a la flexién:

Valor promedio : 2.000 Kg.
Minimo individual : 1.800 Kg.

b) Resistencia al impacto:

Valor promedio : 80 cm.
Minimo individual ; 70 cm.

COLOCACION

Para la colocacién (emplantillado) se empleara como minimo hormigén de 170 Kgs. de cemento por m?
de hormigén elaborado.

Dimensiones Del Emplantillado
Espesor de 0,10 m. en que la envolvera con el mismo espesor hasta la altura de 0,15 m. desde su base.
- La separacion entre soleras sera de 10 mm como maximo.

- Elemboquillado se hara con mortero de 425 Kgs. de cemento por m?® de mortero elaborado.

- En las intersecciones se utilizara soleras curvas quedando prohibido quebrar soleras para genera los
radios de las intersecciones.
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2.5

3.1

3.2

3.3

ACEPTACION Y RECHAZO

Luego de obtenerse los valores individuales y promedios de las resistencias, se procedera en la siguiente
forma:

a) Se comprobaré si estos valores estan de acuerdo con los minimos individuales sefalados
nateriormente; en tal caso se aceptara la partida.

b) Si en uno o méas de los ensayos se hubiese obtenido valores insuficientes, ya sea individuales o
promedios, se repetira dicho(s) ensayo(s), tomando el doble nimero de muestras.

c) Se comprobara nuevamente los valores obtenidos en los ensayos.

d) Siestos valores cumplen con lo indicado en a), se aceptara la partida; en caso contrario se rechazara.

SOLERAS TIPO "C"
DIMENSIONES
Longitud: 0,5 m..

Seccion Transversal, rectangulo de 10 cm. de base por 25 cm. de altura, recortando en su esquina
superior un triangulo de 2 cm. de base por 12 cm de altura.

DOSIFICACION
La dosificacién minima ser4 de 297,5 kg de cemento por m® de hormigén elaborado y vibrado.
CONTROLES

La fabricacion de las soleras sera controlada de acuerdo al ensayo de muestra obtenidas del proveedor
o del contratista. Se exigira como minimo tres certificados de ensayo del proveedor, correspondientes a
un periodo no superior a los seis Ultimos meses y, ademas, el laboratorio efectuara otros ensayos sobre
muestras tomadas de la partida comprada para la obra. EI nimero minimo de muestras sera igual a 5.

Se tomaran una muestra por cada 600 unidades de soleras hechas en fabrica como maximo y, cada
muestra estara compuesta por tres soleras, de las cuales una unidad se ensayara a la flexion y 2
unidades se ensayaran al impacto. Para las soleras tipo "C", los ensayos se efectuaran en la siguiente
forma:

Ensaye Flexién: Se aplicara una carga central de 1000 kg. sobre la solera colocada de modo que su
cara posterior descanse sobre los apoyos paralelos ubicados a una distancia libre de 30 cm. entre si.
Esta carga se ird aumentando sucesivamente hasta alcanzar la ruptura.

Ensaye de Impacto: Colocando la solera en la misma posicién que en el ensayo de flexién, con una
distancia, libre entre apoyos de 30 cm. que se dejara caer en su centro un peso de 3.300 gramos. Se
empleara una altura de caida de 5 cm. y se ir& aumentando sucesivamente de 5 en 5 cms. hasta
alcanzar la ruptura.

Los valores minimos aceptables que se obtengan de estos ensayos seran los siguientes.

a) Resistencia a la flexion:
Valor promedio : 1.100 Kg.
Minimo individual :1.000 Kg.
b) Resistencia al impacto:
Valor promedio : 45 cm.
Minimo individual :40 cm.
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3.4

3.5

4.1

4.2

4.3

COLOCACION

Para la colocacion (emplantillado) se empleara como minimo hormigén de 170 Kgs. de cemento por m*
de hormigén elaborado.

Dimensiones Del Emplantillado

Espesor de 0,10 m. en que la envolvera con el mismo espesor hasta la altura de 0,15 m. desde su base.
- La separacién entre soleras sera de 10 mm como maximo.

- El emboquillado se hara con mortero de 425 Kgs. de cemento por m® de mortero elaborado.

- En las intersecciones se utilizara soleras curvas quedando prohibido quebrar soleras para genera los
radios de las intersecciones.

ACEPTACION Y RECHAZO

Luego de obtenerse los valores individuales y promedios de las resistencias, se procedera en la siguiente
forma:

a) Se comprobard si estos valores estan de acuerdo con los minimos individuales sefalados
nateriormente; en tal caso se aceptaré la partida.

b) Si en uno o mas de los ensayos se hubiese obtenido valores insuficientes, ya sea individuales o
promedios, se repetira dicho(s) ensayo(s), tomando el doble numero de muestras.

c) Se comprobara nuevamente los valores obtenidos en los ensayos.

d) Siestos valores cumplen con lo indicado en a), se aceptara la partida; en caso contrario se rechazara.

SOLERILLAS DE H.C.V. DE ALTA RESISTENCIA

La fabricacién de las solerillas debe ajustarse al Cédigo de Normas y a estas Especificaciones
Técnicas sobre soleras de hormigén vibrado..

DIMENSIONES

Deben tener un largo de 50 cm, una altura de 20 cm y un ancho de 6 cm. En la parte superior tendran
su canto redondeado.

DOSIFICACION

La dosificacion minima sera de 360 Kg cem / m® de hormigén elaborado y vibrado, cuyo tamafio
maximo del arido sera % pulgada.

CONTROLES

Se hara un control a la compresion simple, cuya muestra estara compuesta de 3 solerillas por cada
600 ml de solera fabricada y para cantidades menores el nimero de solerillas sera igual a 2 unidades
de la partida a colocar.

El ensayo a compresién simple se realizara en briquetas de diametro 2 puigadas, refrendadas en sus
dos caras.

Los resultados de estos ensayos deben cumplir con las siguientes resistencias:
Resistencia compresion promedio (28 dias) : 300 Kg/cm?

Minimo individual : 270 Kg/cm?
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4.4

4.5

COLOCACION

La cara superior redondeada de la solerilla debera quedar 3 cm sobre el borde del pavimento y la
base de la solerilla se asentara sobre una mezcla de hormigén de dosificacion 255 Kg cem /m® y un
espesor minimo de 7 cm y ademas un respaldo de 10 cm que la envuelva en su parte posterior hasta
3 cm antes del borde superior terminando en un angulo de 45°. La base sobre la cual se colocara
esta solerilla, debera tener el nivel y la pendiente adecuada, a fin de que queden perfectamente
alineadas y se ajusten a las pendientes indicadas en los planos. La junta entre las solerillas tendran
una separacion maxima de 1 cm y se emboquillaran con mortero cemento en proporcién 1 : 3 en
volumen.

Para la colocacion (emplantillado) se empleara hormigdn de 170 Kgs. de cemento por m? de hormigoén
elaborado.

Dimensiones Del Emplantillado

Espesor de 0,10 m. en que la envolvera con el mismo espesor hasta la altura de 0,15 m. desde su
base.

- Laseparacion entre soleras sera de 10 mm como maximo.

- El emboquillado se hara con mortero de 425 Kgs. de cemento por m® de mortero elaborado.

ACEPTACION Y RECHAZO

Se aplicara el procedimiento indicado en el punto 2.5 y 3.5.
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PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS
SOLUCION HORMIGON

LICITACION N° 09 - 30074297-0 — 05 - 02
. OBRAS
COMUNA CONCHALI

ITEMIZADO

Nota: Las cantidades que se indican son de caracter informativo y deben ser establecidas por cada
Oferente para las obras A) B) C) Y D)

ITEM DE_S_;_CRIPCION U CANTIDAD | P UNIT. TOTAL
A) |OBRAS COMPLEMENTARIAS
a.1) |instalacién de Faena Gl 1 0
a.2) |Letreros Indicativos N° 0
a.3 ) [Sefializacién Provisoria Gl 1 0
B) |OBRAS DE PAVIMENTACION IMPRESCINDIBLES
b.2) |Base Estabilizada CBR > 60% (Veredas) m3 144 0
b.3) [Base Estabilizada CBR 260 % m3 1.022 0
b.5.2) |Calzada de HCV e=12 cm m2 5.654 0
b.5.3) JCalzada de HCV e=13 cm m2 1.161 0
b. 7) |Demol. Elementos de pav.y transp. m3 532 0
b.8) |Emparejamiento y limpieza de veredones m2 1.974 0
b.9) |Excavacion dura y transporte a botadero m3 1.860 0
b. 14) JJunturas de dilatacién m2 . 6.815 0
b. 16 ) |Preparacion terreno natural (Incl. Escar. y Compac.) m2 6.815 0
b. 18 ) |Soleras extraccion y transporte a botadero m 3.948 0
. b. 19 ) |Soleras tipo "A" {rectas, curvas y reb.) m 3.948 0
b. 21 ) [Veredas HC e= 0,07m m2 2.632 0
b. 24 ) |Veredas HC e= 0,10m (reforzadas) m2 221 0
b. 25 ) jadoquin prefabricado €=0,06 m m 7.896 0
C) JOBRAS ANEXAS IMPRESCINDIBLES
c. 5) |Dispositivos de Rodado Ne 4 0
c. 14 ) JModificacion arranques domiciliarios de agua potable Gl 1 0
¢. 15 ) [Modificacion de nivel de camara de alcantarillado y sumideros Gl 1 0
D) JCONTROL DE CAI_.IDAD OBRAS DE PAVIMENTACION
d. 1) [Subrasante; Sub-Base y Base
d. 1.1} JCBR - Proctor Ne 11 0
d. 1.2) |Densidad in situ N° 84 0
d. 1.3) [Clasificacién (Granulometria, Limites) Ne 11 0
d. 1.5) |Desgaste Los Angeles N° 2 0
d. 1.6) |Espesores ( Sub-rasante mejorada - Sub -base - Base) Ne 9 0
d.5) |[Solerasy Aceras
d.5.1) |Resistencia a la flexion soleras N° 7 0
d.5.2) JResistencia al impacto soleras N° 14 0
d.5.3) |Resistencia a compresién Veredas N° 10 0
d.5.4) |Espesor veredas N° 10 0
. d-6) |Calzadas Hormigén
d.6.1) JResistencia a flexotraccion N° 19 0
d.6.2) |Espesores N° 19 0
d.7) jLisura
d.7.1) {Lisura segun E.T. Gl 1 0
(1) _|COSTO DIRECTO (A+B+C+D) 0
2) GASTOS GENERALES % SOBRE (1) 0
(3) |SUB-TOTAL (1) +(2) 0
(4) JUTILIDADES % SOBRE (3) 0
(5) [VALOR NETO OFERTA (3)+(4) 0
6) |I.VA. % SOBRE (5) 0
(7) _ISUB TOTAL PRESUPUESTO (5)+ (6) 0
(8) |PROFORMA TRASLADO DE SERVICIOS 1.200.000,
(9) |PROFORMA CERTIFICACION CALIDAD COMPLEMENTARIA 2.000.000
(10) |VALOR TOTAL OFERTA (7)+ (8) + (9)
(PESOS)
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GOBIERNODE CHILE

DASETERIC DE WHIEMDIA ¥ URI AN
SERVIE METROPOLL TANG

No
FORMULARIO DE OFERTA
LICITACION PUBLICA N° 09 — 30074297-0 — 02
PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS
SEGUNDA AGRUPACION i
COMUNA DE CONCHALI
(ID N° 48-110-LP09)
OFERENTE
DOMICILIO
TELEFONO FAX RUT.
INSCRIPCION: REGISTRO CATEGORIA

Previo estudio de los antecedentes de la Licitacién, declaro conocer las Bases Administrativas
Especiales, Bases Técnicas, Antecedentes generales, Aclaraciones, Adiciones y Reglamentos que
rigen la presente Licitacién, comprometiendo la ejecucién de las obras segun oferta que se indica,
asumiendo las obligaciones y riesgos pertinentes:

1.- VALOR SUBTOTAL OFERTA $
2.- VALOR TOTAL PROFORMA $ 3.200.000.-
3.- VALOR TOTAL OFERTA (1 +2) $
SON
Pesos
(en letras)

Firma Oferente o Representante Legal

SANTIAGO de del
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B.- PLANOS:

. Los que forman parte integrante de la presente Resolucién, segun el siguiente detalle:
N° DESCRIPCION Cant. de Planos
1__{ Proyecto de Ingenieria 14491 13 Planos
2 | Proyecto de Ingenieria 29244 6 Planos
Total de Planos 19 Planos
C.- ANEXOS:
N° DESCRIPCION ANEXO
1 _|DETALLE FONDO PASAJE, DETALLE ENCUENTRO PASAJE-PASAJE N° 1
DETALLE ESTRUCTURACION DE VEREDAS, DETALLE ENCUENTRO CALLE -
PASAJE N° 2
" 3__|DETALLE TRATAMIENTO DE BORDE Ne3

ANOTESE Y COMUNIQUESE

LUIS SC N\
® UBLICO -
JEFE DEPTO. PROGRAMACION FiSICA Y CONTROL

wwwww

W UDIO CASTILLO AGUIRRE
oA MIN’ISTROP‘Dﬁ FE

Tt P . - &)
Ehmau RO PRN BRI HisTRe
DISTRIBUCION 11Q MAY 7009
.- Direccién SERVIU Metropolitano ' B

Sub Direccion Pavimentaciéon y Obras Viales

Sub Direccion Juridica - #
Depto. Obras de Pavimentacién ‘ |
Depto. Proyectos de Pavimentacion

Depto. Programacioén Fisica y Control

Unidad de Propuestas (2)

Unidad de Chilecompra

.- Oficina Contraloria SERVIU

0.- Oficina de Partes (2)
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