


SERVIU

Regitn Metropolitana

OTORGA NUEVO PLAZO PARA EL INICIO DE
OBRAS PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION

Ministerinide

Vivientiay : DEL D.S. N° 49 (V. Y U.) 2011, “LOS COPIHUES”
Uranme DE LA COMUNA DE SAN BERNARDO

Subdireccion Vivienda y Equipamiento
Seccion Gestion de Asistencia Técnica

CON ESTA FECHA SE HA DICTADO LA SIGUIENTE:

RESOLUCION EXENTA N2 /

SANTIAGO,

VisTos: CC4979 12082077

a) Lo dispuesto en el Decreto N° 105 (V. y U.) de 2015 que modifica el Decreto Supremo N° 49 (V. y U.)
de 2011, en lo particular lo indicado en el Parrafo Ill, Art. 6, letra d), sobre la autorizacién de
prérrogas o nuevos plazos de inicio de obras;

b) La Resolucién Exenta N° 6301 (V. y U.) de fecha 17.05.2017, aprueba proyecto seleccionados para el
otorgamiento de subsidios de! programa habitacional Fondo Solidario de Eleccién de Vivienda,
regulado por el D.S. N°49 (V. y U.), de 2011, en la Alternativa de Postulacién Individual y Colectiva
para las tipologias de Construccién en Sitio Propio, Densificacién Predial y Pequefio Condominio,
incluyendo el procedimiento de Autoconstrucciéon Asistida en los casos que proceda,
correspondiente al mes de abril del afio 2017, para las regiones que indica. En donde aprueba
proyecto “Los Copihues” de la comuna de San Bernardo;

¢) El Certificado de Calificacién Definitiva emitido por SERVIU Metropolitano, Folio N° 21699340 de
fecha 28.04.2017;

d) La Carta N° 74, OFPA N° 105257 de fecha 02.08.2017 del Representante Legal de la Entidad
Patrocinante, Constructora e Inmobiliaria GLG Spa mediante la cual solicita prorroga para el inicio de
las obras del proyecto “Los Copihues”, 42 beneficiarios, comuna de San Bernardo;

e) El Informe emitido por la Seccién de Gestion de Asistencia Técnica de fecha 29.08.2017, que valida
la solicitud de la Entidad Patrocinante indicada en Visto d) precedente;

f) La Resolucion N2 1600 de 2008, de la Contraloria General de la Republica, que establece normas
sobre la exencién del tramite de Toma de Razdn;

g) El Decreto TRA N° 272/4/2015 de (V. y U.) de fecha 03 de febrero de 2015, que me nombra Director
del Servicio de Vivienda y Urbanizacion Metropolitano, y las facultades que en tal cardcter me

competen en conformidad al D.S. N° 355 (V. y U.} de 1976, Reglamento Orgénico de los SERVIU, dicto
lo siguiente:

CONSIDERANDO:

a) Que el proyecto, a la fecha, debe regularizar el periodo que estuvo sin prérroga de inicio de obras;
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RESOLUCION:

Otérguese como nuevo plazo de inicio de las obras de 90 dias a partir de la fecha de emision de esta
Resolucion, en consideracion a lo establecido en el Parrafo lll, Art. 6, letra d), del Decreto N° 105 (V. y U.)
de 2015, que modifica el Decreto Supremo N° 49 (V. y U.) de 2011, para el proyecto de modalidad CSP,
“Los Copihues” de la comuna de San Bernardo segtn datos en tabla anexa:

PROYECTO COD. N° COMUNA EGIS TIPO ULTIMA FECHA PLAZO DE
PROYECTO FAMILIAS PROYECTO INICIO DE OBRAS
Los 119217 42 San Constructora CSP 27.07.2017 segun
Copihues Bernardo | e Inmobiliaria Certificado de Calificacién
GLG Spa Definitiva emitido por

SERVIU Metropolitano, Folio
N° 21699340 de fecha
28.04.2017

ANOTESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

N 15, DIRECTPR
e x/ : SUSE Vi_;lj“l\ilkgpéPOLlTANO
% /cg?/GGQ/FMQ

SCRAIPCION.

-Destiatario

-Direcciéon SERVIU Metropolitano

-Subdireccién Vivienda y Equipamiento.
-Subdireccién Operaciones Habitacionales
~Departamento Obras de Edificacion SDVE

-Seccidn Gestion de Asistencia Técnica

-Supervisor Equipo FSV Srta. Fanny Martinez Quiroz
-Oficina de Partes Central SERVIU RM

- Representante Legal Egis Constructora e Inmobiliaria GLG Spa, Calle Paris N°748, Oficina 71-A, Santiago.




