CON ESTA FECHA SE HA DICTADO LA SIGUIENTE:

RESOLUCION EXENTA N° /

RANCAGUA,

Ministerio de u z JUN 2021

Vivienda y
Urbanismo

OTORGUESE NUEVO PLAZO DE 90 DIAS PARA EL INICIO DE OBRAS A PROYECTO D.S. N° 19, DEL
PROGRAMA DE INTEGRACION SOCIAL Y TERRITORIAL DE (V. Y U.) DE 2016, DE ACUERDO A LO
ESTABLECIDO EN RESOLUCION EXENTA N° 581 (V. y U.) DE FECHA 06 DE MAYO DEL 2021, PARA
PROYECTO “VALLE LOS PARRONES” CODIGO 158534, DE LA COMUNA DE SANTA CRUZ.
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14,

VISTOS:

Ley N° 21.289 publicada en el Diario Oficial con fecha 16 de diciembre de 2020, que establece la “Ley de
Presupuestos del Sector Plblico correspondiente al afio 2021".

Las Facultades que me confiere el Decreto Supremo N° 397, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, del
afio 1976, publicado en el Diario Oficial el 8 de febrero de 1977, que establece el Reglamento Organico
de las Secretarias Ministeriales de Vivienda y Urbanismo, incluidas todas sus modificaciones.

Ley 19.880 sobre bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los érganos de la
Administracién del Estado, articulo 2 y 51.

Decreto Supremo N°34, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de fecha 18 de abril 2018, que nombra
al Sr. SEREMI a contar del 22 de marzo del 2018, cuyo trdmite de Toma de Razoén, data de fecha 24 de
octubre 2018.

Decreto Supremo N° 19, (V y U) de 2016, que reglamenta Programa Habitacional de Integracion Social y
Territorial, en especial su articulo 15, inciso 4°;

Decreto Supremo N° 15, (V. y U.) de 2019, que modifica Decreto Supremo N°19, de 2016 de Vivienda y
Urbanismo que reglamenta el Programa de Integracién Social y Territorial.

Decreto Supremo N° 16, de fecha 23 de julio de 2020, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el cual
modifica Decretos Supremos N° 19, de 2016, N° 1, de 2011 y N° 49, de 2011, todos de Vivienda vy
Urbanismo, que reglamentan los Programas de Integracién Social y Territorial, del Sistema Integrado de
Subsidio Habitacional y del Fondo Solidario de Eleccién de Vivienda, respectivamente.

La Resolucién N° 07, de 2019, de la Contraloria General de la Reptblica, que fija normas de exencién de
Tramite de Toma de Razdn.

Resolucién Exenta N° 581, de fecha 06 de mayo del 2021, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la cual
adopta medidas excepcionales de gestién que indica en el Programa de Sistema Integrado de Subsidio
Habitacional regulado por el D.S. N°19, de 2016, de Vivienda y Urbanismo.

Resolucién Exenta N° 1.294, de fecha 31 de agosto del 2020, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la
cual exime de cumplir requisitos a los proyectos que indica, modifica Resolucién Exenta N°208, (V.y U.),
de 2020, y aprueba proyectos seleccionados del Llamado a Concurso Nacional Primer Cierre afio 2020,
correspondiente al Programa de Integracién Social y Territorial D.S. N°19, (V. y U.), de 2016.

Resolucion Exenta N° 1917 de fecha 10 de noviembre de 2020 la cual aprueba convenio D.S. N° 19 (V.y
U.). de 2016, celebrado entre el Servicio de Vivienda y Urbanizacién de la Regién del Libertador General
Bernardo O’Higgins y constructora Pacal S.A. para el Proyecto “Valle Los Parrones”, de la Comuna de
Santa Cruz, de la Region del Libertador General Bernardo O’Higgins.

Resolucién Exenta N° 130, de fecha 11 de febrero del 2021, de SERVIU Regién de O’Higgins, la cual
aprueba prorroga de 60 dias para inicio de obras del Proyecto Valle Los Parrones de la Comuna de Santa
Cruz, perteneciente a la Entidad Desarrolladora Constructora PACAL S.A. Regido por el D.S. N°19 (V. y
U.) afio 2016 y sus modificaciones posteriores.

Resoluciéon Exenta N° 651 de fecha 07 de mayo de 2021, de SERVIU Regién de O'Higgins, en la cual
otorga nuevo plazo de 30 dias para inicio de obras del Proyecto Valle Los Parrones de la Comuna de Sana
Cruz, perteneciente a la Entidad Desarrolladora Constructora PACAL S.A., regido por el D.S. N°19 (V. y
U.) afio 2016 y sus modificaciones posteriores.

Oficio N° 187, ingresada a Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo con fecha 19 de mayo
del 2021, emitida por Constructora PACAL S.A, solicitando prérroga para proyectos D.S. 19, Valle Los
Parrones, de la comuna de Santa Cruz, en conformidad a resolucién exenta n° 581 de 06-05-2021.

NSIDERANDO:

a) Que, en oficio emitida por Inmobiliaria y Constructora IC UNO SPA, solicitando Prérroga para el
Proyecto Valle Los Parrones, de la Comuna de Santa Cruz, explican los motivos por los cuales
sufrieron atrasos para comenzar con los inicios de obras, como principal motivo es la Pandemia
Covid 19.

b) Que, de acuerdo a lo informado en dictdmenes N° 3.610 y N° 6.854, ambos de 2020, de la
Contraloria General de la Republica, y en los cuales se especifica, en lo pertinente, como norma
supletoria y de derecho comdin, al articulo 45 del Cédigo Civil, indicando que el caso fortuito
constituye una situacién de excepcién, como lo es la actual pandemia mundial de COVID-19, que
permite tolerar medidas especiales, liberar de responsabilidad y eximir del cumplimiento de ciertas



obligaciones y plazos, que en un estado de normalidad no serian permitidos por el ordenamiento
juridico.

¢) Indica el primero de los Informes del 6rgano de control que “"En la especie, el brote del COVID-19
representa una situacién de caso fortuito que, atendidas las graves, consecuencias que su
propagacién en la poblacién puede generar, habilita la adopcién de medidas extraordinarias de
gestion interna de los drganos y servicios publicos que conforman la Administracién del Estado,
incluidas las municipalidades, con el objeto de resguardar a las personas que en ellos se
desempefian y a la poblacién evitando asi la extension del virus, al tiempo de asegurar la
continuidad minima necesaria de los servicios publicos criticos; esto es, aquellos cuyas funciones no
pueden paralizarse sin grave dafo a la comunidad.”

d) Que, la adecuada planificacién y promocion de la politica habitacional dispuesta por el Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, contenida en la especie, en ¢l Decreto Supremo N° 19 (V. y U.), de 2016
que fija el Reglamento del Programa de Integracién Social y Territorial, lleva a que deba cautelarse
el éxito de los proyectos que se encuentran en proceso de ejecucién, mas alin cuando han ocurrido
circunstancias ajenas a la voluntad de la Entidad Desarrolladora que tutela la ejecucién de un
proyecto reglamentado por aquel Decreto.

e) Que, de conformidad al resuelvo N° 1 de la Resolucién Exenta N° 581 (V. y U.), de 2021 se
establecié "Faclltese al SEREMI de V. y U., respectivo para prorrogar en 90 dias u otorgar un nuevo
plazo —por el mismo numero de dias para iniciar o para recepcionar las obra, una vez aplicados
todos los plazos dispuestos en el articulo N°15 del Decreto Supremo N°19, (V. y U.), de 2016, en la
medida que se trate de proyectos aprobados hasta el 30 de abril del presente afio y asi sea
solicitado por la entidad desarrolladora. Las Prérrogas o nuevos plazos deberdn extenderse en base
a argumentos fundados, realizando un andlisis de la situacién de cada proyecto, que permita
determinar que el retraso no es atribuible a la entidad desarrolladora”.

f) Que, el Decreto Supremo, individualizado en el visto N°4, de la presente resolucién, designé al
suscrito en calidad de Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Region del
Libertador General Bernardo O’Higgins, tomado de razén con fecha 24 de octubre 2018.

g) De la interpretacién arménica de los vistos y considerandos precedentes, se determina la dictacion
de la siguiente:

RESOLUCION

I.- OTORGUESE nuevo plazo de 90 dias para Iniciar las Obras, del Proyecto “Valle Los Parrones,
Comuna de Santa Cruz, en el marco de la Resolucién Exenta N° 581 (V. y U.) de fecha
06.05.2021, sobre medidas excepcionales de gestién en el Programa del Sistema Integrado
de Subsidio Habitacional, regulado por el D.S. N°19 (V. y U.), de 2016. Quedando las fechas
de la siguiente manera.

NOMBRE CODIGO INICIO DE OBRAS SEGUN PRORROGA SEGUN
COMUNA PROYECTO PROYECTO ART. 15 DS.19 RES. 581. Medidas
Res. Ex. N° 651. (Excepcionales)
SANTA
CRUZ LOS PARRONES 158534 09-05-2021 07-08-2021
II.- Notifiquese a SERVIU de la Region de Q'Higgins, la presente Resolucién con el objeto de que tome

Conocimiento de la prérroga otorgada por el presente acto administrativo.

III.-

AL GONZALEZ
IVIENDA Y URBANISMO

Distribucién
- Director Serviu Regién del Libertador General Bernardo O’Higgins

- Jefe Depto técnico Serviu Regién del Libertador General Bernardo O'Higgins

- Unidad asistencia. Técnica Serviu Regién del Libertador General Bernardo O’'Higgins
- Depto. OO.HH. Serviu Regién del Libertador General Bernardo O'Higgins

- Depto. Planes y Programas Seremi Regién del Libertador General Bernardo O’Higgins

- ley de transparencia art.7/G.
19.05.2021.




