CON ESTA FECHA SE HA DICTADO LA SIGUI{EI!_'I__'E:

RESOLUCION EXENTA N° 87 e

RANCAGUA,

Ministerio de 2 3 JUL. 2021

Vivienda y
Urbanismo

PRORROGA EL PLAZO PARA RECEPCION MUNICIPAL DEL TOTAL DE LAS VIVIENDAS, SEGUN LO
DISPUESTO EN EL ARTICULO N°15, INCISO 4° DEL D.S. N° 19 Y SUS MODIFICACIONES
POSTERIORES, DEL PROGRAMA DE INTEGRACION SOCIAL Y TERRITORIAL DE (V Y U) DE 2016,
PARA PROYECTO “VALLES DE RENGO II E1”, DE LA COMUNA DE RENGO.

"2 §

10.

11

12,

Lo dispuesto por la Constitucién Politica de la Republica de Chile, articulos 6° y 7°;

Ley N° 21.289 publicada en el Diario Oficial con fecha 16 de diciembre de 2020, que establece Ia “Ley de
Presupuestos del Sector Publico correspondiente al afio 2021,

Las Facultades que me confiere el Decreto Supremo N° 397, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, del
afio 1976, publicado en el Diario Oficial el 8 de febrero de 1977, que establece el Reglamento Orgénico
de las Secretarias Ministeriales de Vivienda y Urbanismo, incluidas todas sus modificaciones, siendo la
ultima de fecha 26 de Julio 2017 por el Decreto N°© 24.

Ley 19.880 sobre bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los drganos de la
Administracién del Estado, articulo 2 y 51.

Decreto Supremo N°34, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de fecha 18 de abril 2018, que nombra
al Sr. SEREMI a contar del 22 de marzo del 2018, cuyo trdmite de Toma de Razdén, data de fecha 24 de
octubre 2018.

Decreto Supremo N° 19, (V y U) de 2016, que reglamenta Programa Habitacional de Integracién Social y
Territorial, en especial su articulo 15, inciso 4°;

Decreto Supremo N° 15 (V. y U.) de 2019, que moadifica Decreto Supremo N° 19, de 2016, de Vivienda y
Urbanismo que reglamenta el programa de integracién social y territorial.

Decreto Supremo N° 16, de fecha 23 de julio de 2020, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el cual
modifica Decretos Supremos N° 19, de 2016, N° 1, de 2011 y N° 49, de 2011, todos de Vivienda y
Urbanismo, que reglamentan los Programas de Integracion Social y Territorial, del Sistema Integrado de
Subsidio Habitacional y del Fondo Solidario de Eleccién de Vivienda, respectivamente.

La Resolucion N° 07, de 2019, de la Contraloria General de la Republica, que fija normas de exencidn de
Tramite de Toma de Razén.

Resolucién Exenta N° 119 de fecha 25 de enero de 2019 la cual aprueba convenio D.S. N° 19 (V. y U.).
de 2016, celebrado entre el Servicio de Vivienda y Urbanizacién de la Regién del Libertador General
Bernardo O’Higgins y Constructora Carrdn S.A. para el proyecto "Valles de Rengo II, Etapa 1”, de la
Comuna de Rengo de la Regién de O’Higgins.

Ordinario N° 1624, de fecha 25 de junio 2021, emitido por Director del SERVIU, Regidén del Libertador
General Bernardo O'Higgins, Sr. Manuel Alfaro G., en el cual solicita Prérroga para Recepcion Municipal
segln Art. 15, inciso 4° del Decreto Supremo N°19, y sus modificaciones posteriores, para proyecto D.S
N°19 Valles de Rengo II E1, Comuna de Rengo.

Informe técnico de fecha 11 de junio del afio 2021, sobre solicitud de prérroga para presentar la
Recepcion Municipal del Proyecto Valles de Rengo, de la Comuna de Rengo, suscrito por Jorge Gatica
Yafiez de la Seccién de Obras Habitacionales del SERVIU, Regidn de O’Higgins.

CONSIDERANDO:

a) Que, de acuerdo al informe técnico singularizado en el visto n°12), del presente acto administrativo,
se detallan los motivos para solicitar plazo de recepcién de obras del Proyecto Valles de Rengo II E1,
de la Comuna de Rengo.



b) Que, a contar de la entrada en vigencia del Decreto N° 15, los proyectos acogidos al Programa de
Integracion Social y Territorial, regidos por el D.S. N°19 tendrdn un plazo para la recepcion
municipal del proyecto de hasta 24 meses, el que se contara a partir del primer dia del mes siguiente
al de la fecha de inicio de las obras. Dicho plazo podra prorrogarse por 180 dias mediante resolucion
fundada del SEREMI. Y si cumplidos los plazos descritos, aun se encontrasen pendiente de recepcion
municipal, el SEREMI mediante resolucién fundada podra otorgar un nuevo plazo para la recepcién
municipal por una sola vez, de hasta un maximo de 180 dias, contados desde la dictacién de la
resolucion aludida, no pudiendo, en ninglin caso superar los 36 meses, contados desde el primer dia
del mes siguiente al de la fecha del inicio de obras.

c) Que, el Decreto Supremo, individualizado en el visto N°5, de la presente resolucion, designé al
suscrito en calidad de Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Regién del
Libertador General Bernardo O'Higgins, tomado de razon con fecha 24 de octubre 2018.

d) Que, la interpretacién arménica de los Vistos y Considerandos expuestos, llevan a esta autoridad a lo
siguiente:

RESOLUCION

I.- PRORROGASE por 180 dias corridos el plazo para la obtencién de la recepcién municipal de
todas las viviendas del proyecto que a continuacién se individualiza:

PROYECTO D.S. 19 (PLAZOS §EG!,!' N DECRETO D.S. N°19 Y SUS MODIFICACIONES)
COMUNA NOMBRE CODIGO TOTAL DE Recepcién PRORROGA
PROYECTO PROYECTO VIVIENDAS Municipal (segin SEREMI (180 dias)
D.S N° 19)
RENGO VALLES DE 149456 216 31-07-2021 27-01-2022
RENGO II E1
II.- Notifiquese a SERVIU de la Regién de Q’Higgins, la presente Resolucidn con el objeto de que tome

Conocimiento de la prérroga otorgada por el presente acto administrativo.

III.- La presente resolucién no irroga gastos al presupuesto vigente de la institucion.

. FRANCISCO
REG! ! ERIAL D? VIVIENDA Y URBANISMO

Distribucion

- Director Serviu Regién del Libertador General Bernardo O'Higgins

- Jefe Depto técnico Serviu Regién del Libertador General Bernardo O’Higgins

- Unidad asistencia. Técnica Serviu Region del Libertador General Bernardo O’Higgins
- Depto. 00.HH. Serviu Region del Libertador General Bernardo O'Higgins

- Depto. Planes y Programas Seremi Region del Libertador General Bernardo O’Higgins
- ley de transparencia art.7/G.

19.07.2021



