OTORGA NUEVO PLAZO PARA EL INICIO DE OBRAS DEL
PROYECTO DEL “COMITE DE AMPLIACION BRISAS DEL
VOLCAN 3 GRUPO” DE LA COMUNA DE CHILLAN,
CORRESPONDIENTE AL TITULO IlII DEL PROGRAMA DE
PROTECCION DEL PATRIMONIO FAMILIAR D.S. N° 255 (V. Y
U.) DE 2006.

£

g /

CONCEPCION, @9 ABR 20]5

a

RESOLUCION EXENTA N¢ @

bdsm

VISTOS:

1) La Resolucidn Exenta N° 1.770 (V. y U.) de 2012, modifica Resolucidn Exenta N° .,7196 (V.y U.) de
2011, aprueba ndmina de postulantes seleccionados del tercer llamado regular de 2011 y que
dispone asignacién de recursos por regién, que se destinardn al financiamiento de subsidios
correspondientes a ese llamado, del Programa de Proteccion del Patrimonio Familiar.

2) Lasolicitud de “MGES Gestidn Inmobiliaria Ltda.”, de fecha 14.01.2015, ingresada a la Delegacién
Provincial SERVIU Nuble, mediante la cual solicita gestionar un nuevo plazo de inicio de obras
para el proyecto del “Comité de Ampliacidn Brisas del Volcdn 3 Grupo” de la Comuna de Chillan.

3) ElInforme Técnico de la Delegacidn Provincial SERVIU Nuble N° 1/2015 de fecha 22.01.2015, que
sefiala que la fecha real de inicio de obras del proyecto “Comité de Ampliacidn Brisas del Volcan
3 Grupo” fue el 20.05.2012.

4) El oficio ORD N° 2.434 del SERVIU Regién del Bio Bio, de fecha 13.03.2015, que solicita otorgar
nuevo plazo de inicio de obras para proyecto PPPF del Comité ya indicado.

5) El Memorandum N° 209 de fecha 26.03.2015 del Departamento Planes y Programas de esta
Seremi, mediante el cual solicita nuevo plazo de inicio de obras para el proyecto del “Comité de
Ampliacién Brisas del Volcan 3 Grupo” de la Comuna de Chillan.

6) EI D.S. N2 255 (V. y U.) de 2006, que. reglamenta el Programa de Proteccion del Patrimonio
Familiar; el D.S. N° 397 de 1976 (V. y U.), Reglamento Orgdanico de las Secretarias Regionales
Ministeriales de Vivienda y Urbanismo; la Resolucion N° 1.600 de Contraloria General de la
Republica, de 06.11.2008, que fija normas sobre exencidn del tramite de toma de razén; el D.S.
N2 673 (V. y U.) de 05.11.2010, que delega en los Secretarios Regionales Ministeriales de
Vivienda la facultad de firmar, por orden del Ministro de Vivienda y Urbanismo, los instrumentos
que conceden una segunda prérroga u otorgan un nuevo plazo para el inicio de obras, de
conformidad con lo establecido en el inciso final de la letra |) del articulo 21 del D.S. N° 255 (V. y
U.) de 2006; el D.S. N° 38 (V. y U.) de 2014, que nombra Secretario Regional Ministerial de
Vivienda y Urbanismo de la Regidon del Bio Bio; el Decreto Exento N° 81 (V. y U.} de 25.07.2014,
deroga Decreto {V. y U.) N° 201 de 2007, y fija orden de subrogacidn del cargo que indica, y

CONSIDERANDO:

1) Que los inicios de obra informados por el Area de Construccién del SERVIU fueron realizados
fuera del plazo normativo establecido para ello, produciendo una eventual caducidad de los
subsidios, conforme al articulo 21 letra I} del D.S. N° 255 de 2006, segun el siguiente detalle:

Comité. - /| Fechadeemision | = Fechadevencimiento | Fecha de inicio real ’
B | de certificados, | plazo deiniciodeobras. | delasobras.
Comité de Ampliacidn 09.03.2012 08.05.2012 20.05.2012
Brisas del Volcan 3 Grupo







2) Que el SERVIU no procedio a la notificacion establecida en el articulo 45 de la Ley N° 19.880, por
fo que ni la EGIS/PSAT ni los beneficiarios{as) pudieron conocer de la eventual caducidad de los
subsidios y ejercer los derechos que el ordenamiento juridico pudiere otorgarles.

3) Que la notificacion aludida, resulta indispensable para que el acto produzca sus efectos, por lo
que, habiéndose omitido , no se produjo la caducidad establecida en el articulo 21 letra I) del D.S.
N° 255 de 2006

4) Que, el fundamento del retraso del inicio de las obras se debié principalmente por una decision
de la propia Administracion, al entregarse los respectivos certificados de subsidios habitacionales
con un plazo en curso, limitando los dias disponibles para desarrollar las labores administrativas
gue permitieran el cumplimiento normativo.

5) Que, considerando los principios de buena fe, certeza y seguridad juridica, reconocidos en la
jurisprudencia administrativa, la omision de la referida notificacion no puede impedir la
concrecidn del subsidio habitacional y el pago de los servicios ejecutados, en circunstancias que
los proyectos respectivos se encuentran en pleno desarrollo.

6) Que, finalmente, el articulo 52 de la Ley N° 19.880 establece que los actos administrativos no
tendran efecto retroactivo, salvo cuando produzcan consecuencias favorables para los
interesados y no lesionen derechos de terceros. Estas condiciones concurren como para disponer
con efecto retroactivo el nuevo plazo de inicio de obras del Comité sefialado en la siguiente tabla
considerando que los eventuales perjuicios que la caducidad de los subsidios ocasionaria a los
terceros beneficiados son mayores a los beneficios que la Administracién del Estado buscé
perseguir con el otorgamiento de los mismos, y que las obras registran los siguientes porcentajes
de avance informado:

Comité . e o Porcentaje de avance de obras
Comité de Ampliacidn Brisas del Volcan 3 Grupo 90%

7) Que existe disponibilidad presupuestaria para el pago de los correspondientes subsidios , por lo
que procede dictar la siguiente,

RESOLUCION
1) OTORGASE un nuevo plazo de 60 dias corridos, contados desde el 01.05.2012, para el inicio de las

obras del proyecto PPPF Titulo Ilf, del “Comité de Ampliacidon Brisas del Volcdn 3 Grupo”, de la
comuna de Chillan.

2) El nuevo plazo de inicio de obras otorgado mediante la presente resolucién producird efecto
retroactivo, conforme a lo establecido en el articulo 52 de la Ley N° 19.880.

ANOTESE, COMUNIQUES TRANSCRIBASE Y ARCHIVESE
o M.““lo

POR ORDEN DE LA MINISTRA DE VIVIENDA Y URBANISMO.
L QUE M? it T\'f g

o x..t»\‘

; - 'E“*. FARA SU
Distribucion :

- Directora SERVIU Regidn del Bio Bio.
Delegacién Provincial SERVIU Nuble.

- Unidad Juridica SEREMI

- EGIS “MGES Gestion Inmobiliaria Ltda.” .
Oficina de Partes.

R \ihisTRO
2 SECRETARIA REGIONAL MIMVU
REGION DEL BIO - BIO






MEMORANDUM N2 _209 /2015

Concepciodn, 26 de Marzo de 2015

A: UNIDAD JURIDICA
SEREMI DE VIVIENDA Y URBANISMO REGION DEL BIO BIO

DE:  DEPARTAMENTO PLANES Y PROGRAMAS
SEREMI DE VIVIENDA Y URBANISMO REGION DEL BIO BIO

Ref.: Oficio Ord. N°2434 de fecha 13.03.2015 de Directora (P.y T.) SERVIU Region del Biobio.

Mat.: Solicita Nueva plazo de inicio de obras para el comité “Brisas del Volcdn 2, Grupo 3", de la
comuha de Chillan.

Por el oficio de la ref., SERVIU solicito un nuevo plazo de inicio de 60 dias corridos para las obras del
comité descrito en némina pertenecientes al D.S. N° 255. —

Las obras del proyecto se iniciaron con posterioridad al plazo de 60 dias desde la fecha de emisidn
de los certificados, debido al retraso en la entrega de subsidios.

Las obras se encuentran con un avance de un 90% razén por la cual SERVIU solicita el nuevo plazo
para efectuar los pagos a PSAT y a la empresa constructora una vez se emita resolucion que
autorice el nuevo plazo.

Con el fin de dar respuesta a esta solicitud, se debe tener en consideracién los antecedentes
aportados y presentados a la SEREM! de Vivienda y Urbanismo de la Regién del Biobio:

I Fecha de vencimiento
Fecha emisién s Fecha de Avance
Nombre del Proyecto Comuna de cerlificados plazo gte;:g;cxo de inicio real de obra
Comité de  Ampliacién .
Brisas del Volcdn 2, grupo 3 Chillan 092.03.2012 08.05.2012 20.05.2012 90%

1
RENGO 384 2° PISO - FONOS 2292307 - 2292321 ~ 2292310 - FAX 2799307 CASILLA 367 - CONCEPCION



Considerando los anfecedentes aportados y la revision de ellos, se concluye que la solicitud

cumple con los requerimientos de nuevo plazo de inicio de obras, con cardcter refroactivo de
acuerdo al art N°52 ley 19.880.

Por lo tanto, se derivan los antecedentes a la Unidad Juridica, para la elaboracion de la resolucion
respectiva

Saluda atentamente a Ud.,

| \ P ,

Distribucion " LUIS OYARZUN ALVARADO
Destinatario JEFE {S) DEPTO. PLANES Y PROGRAMAS
Depto. Planes y Programas (2)

Planesy Programas { )

Oficina de Partes ()

RENGO 384 2° PISO - FONOS 2292301 - 2292327 ~ 2292310 - FAX 2292302 ~ CASILLA 347 - CONCERCION




OFICIO ORDINARIO NA: 2 4 3 4

ANT.: Memorandum N°112 de fecha 20.022015 de
Delegacion de Nuble.

O 11

o o MAT.. Solicita nuevo plazo de inicio de obras en proyecto del
: Programa de Proteccién del Patrimonio Familiar que
indica, con aplicacién de art. 52 de la Ley N°© 19.880.

ADJ: Némina del proyecto comuna de
Chillan. '

concepcion, - 19 MAR 10

A :  JAIME AREVALO NONEZ
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

DE : VERONICA HIDALGO CONTRERAS
DIRECTORA (P.y T.)) SERVIU REGION DEL BIOBIO

Junto con satudar, me dirijo a Ud. con la finalidad de exponer lo siguiente:

Durante el proceso de reconstruccién por el pasado terremoto de 2010 y llamados regulares de afios
siguientes, se asignaron una cantidad importante de subsidios del Programa de Proteccion del
Patrimonio Familiar, regulado por el D.S. N© 255/2006. Muchos de esos proyectos fueron retrasados en
sus inicios de obra, principalmente por una decision de la propia Administracion, al entregarse los
respectivos certificados de subsidios habitacionales con un plazo en curso, limitando los dias
disponibles para desarrollar las labores administrativas que permitieran el cumplimiento normativo.
Pese a lo anterior, las obras se iniciaron y continfian su proceso de ejecucion, sin gue este Servicio haya
adoptado el procedimiento de notificacién de la caducidad, conforme al articulo 21 letra 1), por no
advertirse oportunamente del hecho.

Por lo expuesto, es primordial conceder nuevos plazos de inicio de obras, aplicando el efecto
retroactivo consagrado en el articulo 52 de la Ley N° 19.880. A nuestro juicio, los 2 presupuestos de la
norma se cumplen: Por una parte el beneficio otorgado se ejecuté en los términos asignados vy se
encuentra actualmente entregado a su titular; y por otra parte, no existe lesidn alguna a tercero, dado
que la concrecion de la obra benefici6 a su destinatario y permitira pagar los correspondientes servicios
del PSAT y empresa constructora.

UPH/ Int. N°i2:)\fb 04/03/2015



Por lo ya sefialado, solicito a Ud. disponer un nuevo plazo de 60 dias corridos, contados desde

- 01.05.2012 al 30.06.2012, para el inicio de las obras del proyecto PPPF Titulo lll, del Comité de
Ampliacion Brisas del Volcan 3 Grupo, de la comuna de Chillan. Se adjunta ndmina del proyecto
solicitado de nuevo plazo de inicio de obras, con su informacion de respaldo.

Adicional a lo indicado anteriormente, se adjunta, correo electronico de fecha 03.03.2015, de Unidad
de Plataforma de Pago y Ejecucion Presupuestaria-de Subsidios de este Servicio, dando cuenta de que

s

existe disponibilidad presupuestaria.

Esperando una favorable acogida, saluda atentamente a Ud,

g_‘f" > : 2 »

e Destinatario

o Direccion SERVIU

e Contraloria Interna SERVIU

e Depto. Operaciones Habitacionales SERVIU
o Oficina de Partes

UPH/ Int. N° 04/03/2015
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SERVIU REGION DEL BIO BIC
UNIDAD DE PRUGRAMAS HABITACIONALES
SECTORES MEDIOS. Y PPPF

© 9 4 FED, 2015 ' 2 o
Facha: 2 e MEMO N°; 1 i et

Pase B _ | odedt s v )
Z o ek ANT:~-Oficio Mges/15/004 de fecha
seRe  14.01.2015 de Enfidad Patrocinante
Mges Gestidn Inmobiliaria Lida..

MAT.: Solicita Nuevo Plazo de Inicio
de Obras para Comité Brisas del
Voledn 2 Grupo 3, comuna de
Chillan, provincia de Nuble, Region
del Bio Bio.

ADRJ.: Antecedentss.

CHILLAN, ZU FEB. 2015

A:

DE:

1.

R

EDUARDO ARRIAGADA VASQUEZ
JEFE DEPARTAMENTO OPERACIONES HABITACIONALES

OSCAR CRISOSTOMO LLANOS
DELEGADO PROVINCIAL SERVIU NUBLE

Junto con saludar, y en relacién a solicitud realizada por Entidad Patrocinante Egis
Mges Gestidn Inmobiliaria Ltda., indicada en el ANT. donde solicita nuevo plazo de
inicio de obras para los subsidios del “Comité Brisas del Volcdn 2, Grupo 3" de la
comuna de Chillan, 11 beneficiarios del Titulo Il del Programa de Protecciéon del
Patrimonio Familiar, reglamentado porel D.S. N°255 (V. y U.) de 2004.

En relacion a lo anterior v en virtud de las facultades delegadas o las SEREMI de
Vivienda y Urbanismo por el Sr. Ministro de Vivienda y Urbanismo, mediante Decreto
Exento N°673 del 05.11.2010, se solicita o usted fenga o bien autorizar una
Prorroga/Nueva Vigencia de inicio de obra, para lo cual y cumpliendo con lo
establecido por el Of, Ord. N° 10 del 05.01.201 1. de la Subsecretaria de Vivienda y
Urbanismo se consigna la siguiente informacion:

“Comité Brisas del Volcdn 2, Grupo 3

Proyecto Ampliaciones”
NUmero de
beneficiarios 11
Fecha de
publicacién de la 28.02.2012

némina de seleccién
Fecha de emisidon de
los certificados de 09.03.2012
subsidio




Fecha de

vencimiento de los 12.03.2013
certificados de
subsidio
Avance de obras 90%

Las razones
detalladas por las
que no se cumplio el
plazo méaximo de 60
dias corridos

Debido que se entregaron meses después de la
emisién de los certificados, por lo gue no fue
posible de cumplir el inicio de obras dentro del

plazo establecido por el Decreto Supremo 255 art.

21 Letra L, y los trdmites administrativos que ello
implica.

Las gestiones
programaddas,
actores involucrados
y plazos estimados
de accién pard
resolver el problema

Ejecucién de las obras, revisidén de viviendas,
recepciones de las mismas en las cuales
intervienen ITO Egis, Direccion de Obras

Municipales y Supervisor SERVIU, reuniones con
beneficiarios.
Se adjunta carta Gantt

Fecha mdaxima

programada para 60 dias
inicio de obra
Plazo solicitado 60 dics 1
Permiso de
edificacion, si Si corresponde
corresponde

Sin ofro particular, saluda atentamente a Usted,

La indicadia.

~ Unidad de Programas Habitacionales Seciores y PPPF.
Unidad Técnica.

Oficina de Partes.




INFORME SOLICITUD NUEVO PLAZO INICIO OBRAS SUBSIDIOS PPPF

N°¢ 1/2015

1. Datos del Proyecto

Nombre Proyecto

COMITE DE AMPLIACION BRISAS DEL
VOLCAN 2,Grupo 3

EGIS/PSAT

EGIS MGES GESTION INMOBILIARIA
LTDA.

Empresa Constructora

EMP. SOC., CONSTRUCTORA OH LTDA.’

Provincia NUBLE

Comuna CHILLAN
Programa PPPF

Decreto supremo 255/2006 V. y U.
Titulo © 111 AMPLIACION

N° beneficiarios

1

Supervisor SERVIU

RICARDO LUENGO URIBE

Resolucion Exenta de llamado

Res. Ex. 1770 DEL 28.02.2012

Fecha de publicacién de las nédminas de seleccion

28.02.2012

Fecha de emision de los certificados de subsidio

209.03.2012 .~

Fecha vencimiento inicio de obras

08.05.2012 -

Fecha real de inicio de obras

20.05.2012

Fecha solicitud de nuevo plazo inicio de obras

60 dias de aprobada el nuevo plazo de
inicio de obras

Nuevo plazo solicitado

60 dias de aprobada la nuevo plazo

% de avance/ejecucidn de obras a la fecha

50%

I%. Generalidades:

El proyecto Comité Ampliacién Brisas del Volcén 1I, Grupo 3, Codigo 66857 de la
comuna de Chillan, consta de 11 beneficiarios del subsidio PPPF titulo III, que
cuentan con contrato de construccién de fecha 08.05.2012 protocolizado con
fecha 25.05.2012 con la Empresa Sociedad Constructora OH Ltda.




III. Analisis:

Tal como sefiala cuadro de item I del presente informe, la fecha de emisién de
los certificados fue el 09.03.2012, el inicio de obra no se ejecutdé dentro del
plazo correspondiente, debido que se entregaron meses después de la emision
de los certificados, por lo que no fue posible de cumplir el inicio de obras
dentro del plazo establecido por el Decreto Supremo 255 art. 21 Letra L, y los
tramites administrativos que ello implica.

Como consecuencia de lo anterior, se produjo un atraso de todo el proceso
posterior, consecuencia de aquello el vencimiento de la vigencia de los
subsidid, afectando el correcto avance de las obras.

A la presente fecha, las obras poseen el 90% indicado en la tabla inserta en el
presente informe, lo que se funda en la eficaz ejecucion de este tipo de obras,
gue en su mayoria constituyen obras de baja complejidad constructiva.

Iv. Conclusién:

Considerando que las causas del retraso en el inicio de las obras dentro de
plazo normativo no son atribuibles a la Empresa Sociedad Constructora OH
Ltda., beneficiarios ni EGIS/PSAT, se requiere un nuevo plazo de inicio de
obras de 60 dias, periodo que comprenda la fecha del inicio real de las
mismas.

PROFESIONAL
RICARDO LUENGO URIBE
Supervisor SERVIU

Chillan, 22.01.2015.
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Carolina Fiigueira G.

Ejecutiva de Caja | PPEPS Departamento OOHH
SERVIU Biobio| Gobierno de Chile
(T)+5641229 2746

%_m:m:m@isé.m_

Partner: Pablo Torres (T) +56 41 2292744

De: Loreto Gutierrez Mufioz

Enviado el: lunes, 02 de marzo de 2015 13:06
Para: Carolina Filgueira Gonzalez

CC: Victor Torres Zurita

Asunto: Disponibilidad Presupuestaria

Estimada, -

Junto con saludar, envid planilla con solicitud de Disponibilidad Presupuestaria, correspondiente al Comité de Ampliacién Brisas del Volcan 3 Grupo, de la comuna de Chilldn. Lo anterior, con el
fin de poder solicitar la nueva vigencia de inicio de obras del proyecto respectivo. Desde ya gracias por tu gestion.

Saludos.-

Loreto Gutierrez Mufioz

Unidad Programas Habitacionales Sectores Medios y PPPF
Operaciones Habitacionales

SERVIU Biobio| Gobierno de Chile

(T) +56 41 2292223

lgutierrezm@minvu.cl
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o it e CERTIFICADO DE SUBSIDIO HABITACIONAL
Y Vivienday | PROGRAMA DE PROTECCION DEL PATRIMONIO FAMILIAR

Urbanidmn

D.5. N°255. (V.Y U.) DEL 2006

Sl 77700 AMPLIACION TITULO I - Serie: HM3 N° SE5-2011-235850
|

Nombre Beneficiario: ALEGRIA JARA KAREN JOHANA , R V.T: 15678102-9
Nombre Conyuge RUV.T

' Céd. Grupo- 66857
Nombre del Grupo - COMITE DE AMPLIACION BRISAS DEL VOLCAN 3 GRUPO

Nombre del Proyecto : AMPLIACION DE LA VIVIENDA TITULD il

Monto de Subsidio U.F.: 90

Monto d¢ ARorfo U.F. |5

Region en que se aplicard el Subsidio : VIII - Regién del Bio-Bio

Entidad Organizadora : MGES GESTION INMOBILIARIA LTDA.

Comiuna : Chillan

Fecha Emisién del Certificado de Subsidio: 09 do Marzo de 2012

Fecha de Inicio y término de [z Vigencia : 13 de Marzo de 2012 hasta 12 de Marzo de 2013

Este Certificado s6lo se podrd aplicara : AMPLIACION DE LA VIVIENDA TITULO [l

FIRMA BENEFICIARIO DEL SUBSIDIO

aco piaUPON N°3
PAGO P BIT sOC
AL ARRTGRIMEY TR
Beneficiario ;ALEGRIA JARA KAREN JOHANA Serie: HM3 N> SE5-2011-235860
1lRv. Ty 15678102-9
Fecha de Inicio y término de [a Vigencia: 13 de Marzo de 2012 hasta 12 de Marzo de 2013

CUPON N°
PAGO ASISTENCIA TECNICA
Gestién de Proyeciog e.Inspeccién

Béneficiario :ALEGRIA JARA KAREN JOHANA Serie. HM3 N° SE5-2011-235850
&, V. T: 15678102-9
Techa de Inicio y térming de [4 Vigencia 13 de Marzo de 2012 hasta'12 de Marzo de 2013

.....................................................................................................................................................






2%

fombre Beneficiario: ARIAS PINO MAURICIO ANTONIO R, U.T: 12549319-K
fombre Conyuge :: ALARCON VARGAS MARIA MARCELINA : R, U.T: 12631092-7

Nombre del Grupo
Nombre del Croyecto
Monto de Subsidio U.F,. 80

Monto de Ahorro UV.F. ' 5

Region en gite se aplicard ¢l Subsidid : VIil - Regidn del Bio-Bio

Entidad Organizadora { MGES GESTION INMOBILIARIA LTDA,

Comuna : Chillan

Fecha Emisién del Certificado de Subsidio: 09 de Marzo de 2012 ; ‘

Fecha de Inicio y término de [a Vigencia : 13 de Marzo de 2012 hasta 12 de Marzo de 2013
Este Certificado sélo se podrd aplicara.  : AMPLIACION DE LA VIVIENDA TITULO |

. Ministoriode ____CERTIFICADO DE SUBSIDIO HABITACIONAL
Z R Viviendsy ‘ PROGRAMA DE PROTECCION DEL PATRIMONIO FAMILIAR

Urbianisimo

D.5. N°255. (V.Y U.) DEL 2006

77740 AMPLIACION TITULO Il Serie: HM3 N° SE5-2011-235847

Gubivrnn du Chile

Céd. Grupo. 66857
. COMITE DE AMPLIACION BRISAS DEL VOLCAN 3 GRUPO
: AMPLIACION DE LA VIVIENDA TITULO Hi

> ; -F -
<1 FIRMA BE%EFIC&RK%%% SUBSIDIO

ettt e e T s PO o s

Be

R UT: 12648319-K
Techa de Inicio y término de [2 Vigencia- 13 de Marzo de 2012 hasta 12 de Marzo de 2013

CUPON N°3
PAGO PLAN HABITACIONAL SOCIAL
PARA GRUPOS 1 U.F.
1efx‘ciario ARIAS PINO MAURICIO ANTONIO Serie: HM3 N°® SE5-2011-235847

S bl oottt e e Y

------

Beneficiario :ARIAS PING MAURICIO ANTONIO Serie: HM3 N° 83E5-2011-23584T
® U.T: 12549319-K
Fecha de Inicio y término de la Vigencia- 13 de Marzo de 2012 hasta 12 de Marzo de 2013

CUPON N°2
PAGO ASISTENCIA TECNICA
Geslién de Proyectgﬁ q:lnspeccién

..............................................................................................






Btk 2 kbt b CERTIFICADO DE SUBSIDIO HABITACIONAL
AR Vwvienday PROGRAMA DE PROTECCION DEL PATRIMONIO FAMILIAR

Urhanismio

P D.S. N°285. (V.Y U.) DEL 2006

Womﬁr (B'e‘éfz'z:
Nombre Conyuge

Nombre del Grupo + COMITE DE AMPLIACION BRISAS DEL VOLCAN 3 GRUPO

Nowibre del Proyecto ! AMPLIACION DE LA VIVIENDA TITULO Il

Monto de Subsidio U.F.. 90

Monto de Ahorro U.F. | §

Region en que se aplicard el $ibsidio : VIl - Regi6n del Bio-Bio

Entidad Organizadora : MGES GESTION INMOBILIARIA LTDA.

Comuna : Chillan

Fecha Emisidn del Certificado de Subsidio: 09 de Marzo de 2012

Fecha de Inicio y término de [a Vigencia : 13 de Marzo de 2012 hasta 12 de Marzo de 2013

- _(m,,w,,,;,,Bc,,‘,,,,f 77040 AMPLIACION TITULO 1l Serie; HM3 N° SE5-2011-2358438

iaric: ARIAS ROLING AGGNNES CLAUDIA R, V. T 14028604-4
:: PAVEZ MERINO SAMUEL RODRIGO RU.T: 10408789-2
' Céd. Grupo- 66887

..................

ettt ekt e T g A

------

CUPON N°3
PAGO PLAN HABITACIONAL SOCIAL
PARA GRUPOS 1 U.F.

Beneficiario -ARIAS ROLING AGGNNES CLAUDIA Serie: HM3 N° SEB.2011-235848
RUT: 140286044
Fecha de Inicio y término de la Vigencia: 13 de Marzo de 2012 hasta 12 de Marzo de 2013

B A e T

SRSttt ottt et eta ket et

CUPON N°
PAGO ASISTENCIA TECNICA
Gestién de Proyecfgﬁﬁ:lnspeccién

Beneficiario :ARIAS ROLING AGGNNES CLAUDIA Serie;: HM3 N°® SE5-2011-235848
R VT 14028604-4
Fecha de Inicio y término de fa Vigencia. 13 de Marzo de 2012 hasta 12 de Marzo de 2013

.-_----.-...-...n-.--_-_.-..._-...nn.-.._----...--.---.--.-.-.-.-«..-.-.-------.n--.‘a..~-.- -------------------

--------






Wiisbirio de | CERTIFICADO DE SUBSIDIO HABITACIONAL
Vivienday PROGRAMA DE PROTECCION DEL PATRIMONIO FAMILIAR
e D.S. N°255, (V.Y U.) DEL 2006

G(,,,,(,mi i R 777020 AMPLIACION TITULO Iii Serie: HM3 N° SE5-2011.235846

Nomﬁ Beneficiarior CASTILLO VALLEJO ANGELICA ANDREA RU.T: 123763148
Nembre Cényuge  :: RU.T

Cdéd. Grupo. BBSET

Nombre del Grupo : COMITE DE AMPLIACION BRISAS DEL VOLCAN 3 GRUPO

Nombre del Proyecto  : AMPLIACION DE LA VIVIENDA TITULO Iii

Monto de Subsidio U.¢.: 90

Monto de ARorro U.F. | 6

Region en que se aplicard el Subsidio : Vil - Regidn del Bio-Bio

Entidad Organizadora - : MGES GESTION INMOBILIARIA LTDA.

Comuna : Chillan

Fechia Emisién del Certificado de Subsidio: 09 de Marzo de 2012

Fecha de Inicio y término de [a Vigencia : 13 de Marzo de 2012 hasta 12 de Marzo de 2013
Este Certificado sélo se podrd aplicara : AMPLIACION DE LA VIVIENDA TITULO il

EEL TR R PR PO PR e

CUPON N°3
PAGO PLAN HABITACIONAL SOCIAL
PARA GRUPOS 1 U.F.

Beneficiario :CASTILLO VALLEJO ANGELICA ANDREA Serie. HM3 N° SEB-2011-2358486
RUTE 12376314-9

Fecha de Inicio y término de {z Vigencia- 13 de Marzo de 2012 hasta 12 de Marzo de 2013

.---.-.------w---.---n.-.--.-----.---..i-.----..g--..-.---..---s.a‘-.qa.-_-.--...--.nn--..--._--..---. ..............................................

CUPON N°
PAGO ASISTENCIA TECNICA
Gestion de Proyectgaq:lnspeccién

Beneficiario :CASTILLO VALLEJO ANGELICA ANDREA Serie: HM3 N* SES-2011-236846
RU.T: 12378314-9

Fecha de Inicio y térming de la Vigencia: 13 de Marzo de 2012 hasta 12 de Marzo de 2013

....................................................................................................................................................






 Ministeriode CERTIFICADO DE SUBSIDIO HABITACIONAL
vivienday. PROGRAMA DE PROTECCION DEL PATRIMONIO FAMILIAR

< Urbnmrmo

D.S. N°255. (V.Y U.) DEL 2006

i

rrroro: AMPLIACION TITULO 1) Serie! HM3 N° SEE-2011-235845

L { Lmlm mullnthu!t
N’omﬁre (aneﬁcmrw E'SPINOZA SEPULVEDA VERONICA ELIZABETH R, U.T. 12376171-5
Nombre Cényuge  :: DE LAFUENTE TORO CARLOS ALBERTO R, UT: 1213T440-4

Cod. Grupo. 66857
Nombre del Grupo + COMITE DE AMPLIACION BRISAS DEL VOLCAN 3 GRUPO

Nombre del Proyecto  : AMPLIACION DE LA VIVIENDA TITULO ill

Monto de Subsidio U.F.. 80

Monto de Ahorio U, F. : 8

Regidn en que se aplicard el Subsidio : VIl - Region del Bio-Bio

Entidad Organizadora : MGES GESTION INMOBILIARIA LTDA,

Comuna , ¢ Chillan

Fecha Emisién del Certificado de Subsidio: 09 de Marzo de 2012

Fechia de Inicio y término de {a Vigencia :13 de Marzo de 2012 hasta 12 de Marzo de 2013
Este Certificado sélo se podrd aplicara  : AMPLIACION DE LA VIVIENDA TITULO Il

Bl

FIRMA BENEFICIARIO DEL SUESIDIO

CUPON N°3
PAGO PLAN HAB!TAC!ONAL SOC AL
RUPOS 1 U.F
Bensficiario :ESPINOZA SEPULVEDA VERONICA ELIZABETH Serie. HM3 N° 8E5-2011-235845

R U.T: 123786171-8
Feclia de Inicio y término dé [a Vigencia: 13 de Marzo de 2012 hasta 12 de Marzo de 2013

CUPON N°
PAGO ASISTENCIA TECNICA
Geslién de ProyectgﬁeFlnspecclon

Beneficiario :ESPINOZA SEPULVEDA VERONICA ELIZABETH Serie; HM3 N° 8E5-2011-236846
RUT: 123761718
Fecha de Inicio y término de [a Vigencia: 13 de Marzo de 2012 hasta 12 de Marzo de 2013

A~-‘~..-.....m.---.-..----.-...,..m.-..__-umm...-.---..---.-q-‘-_-....~....-.------‘.--...--»n...—---.-..-.._,,-....---.-‘.-.-.-u.--_.-»=m¢... .....
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’ Ministerio de CERTIFICADO DE SUBSIDIO HABITACIONAL
V“”*"T"‘S’ ‘: PROGRAMA DE PROTECCION DEL PATRIMONIO FAMILIAR

Utbanjsima =

| D.S. N°255. (V.Y U.) DEL 2006

i

it |/ 70L0. AMPLIACION TITULO I Serie: HM3 N° SE5-2011-235844
Nomﬁremenzcmrw FIGUEROA LOPEZ MIRTA GROMIDIA ® U.T: 12101838-1
Nombre (ényuge v R,UV.T:

Cod. Grupo. 66857
Nombre del"Grupo -~ COMITE DE AMPLIACION BRISAS DEL VOLCAN 3 GRUPO

Nombre dél Proyecto ! AMPLIACION DE LA VIVIENDA TITULO Il

Monto de Subsidio U.F.; 90

Monto de Akorro U.F, ! 5

Region en que se aplicard el Subsidio : Vil - Regién del Bio-Bio

Entidad Organizadora : MGES GESTION INMOBILIARIA LTDA.

Comuna r Chillan

Fechia Einisicn del Certificado de Subsidio: 08 de Marzo de 2012

Fecha de Inicio y término de [a Vigencia 13 de Marzo de 2012 hasta 12 de Marzo de 2013
Este Certificado silo se podrd aplicara.  : AMPLIACION DE LA VIVIENDA TITULO Il

. 4
- ‘/z'/mé /ZW@“

FIRMA BENEFICIARIO DEL SUBSIDIO

W R R R e B R T R R R T R e e ey 0 e N M e e e e e T 06 IR e e D B B a0 e e 1

......

c cu:én N°3
PAGO PLANH ACI L L
bARAGRUPHYE 1T
(Benefxcmrw :FIGUEROA LOPEZ MIRTA GROMIDIA Serie- HM3 N° SEE-2011-235844
KRUT: 12101838-1
Fecha de Inicio y término de {a Vigéncia- 13 de Marzo de 2012 hasta 12 de Marzo de 2013

adenmenw D G R I R I A 01 0 S DR e D W e e e e o O Y G L W T e e W D e N e T W e M R B e Do

PAGO ASISTENCIA T%CNDCA ;
Gestion de Proyecips &.Inspeccion

Beneficiario :FIGUEROA LOPEZ MIRTA GROMIDIA Serie: HM3 N° SEB-2011-235844
RV 12101838-1

Fecha de Inicio y término de [z Vigencia. 13 de Marzo de 2012 hasta 12 de Marzo de 2013

T TR 1 Y T Y T Y R D P e O A e T e ke e e e e e e A 3 8 W O 0 0 e W e e e e et AR e e o a0 A e 1o o g0 0 e o e e e s o e o







~ Winistpriote CERTIFICADO DE SUBSIDIO HABITACIONAL
- Vigtenday PROGRAMA DE PROTECCION DEL PATRIMONIO FAMILIAR

isino

D.S. N°265. (V.Y U.) DEL 2006

‘C;(,»,,,‘,l,,,‘,(k Gt \7770L0, AMPLIACION TITULO I Serie: HM3 N° SE6.2011-235841
Nombre (Bene’cian‘o: MAUREIRA MATAMALA ROSA IRLANDA R, U.T: 8491495-9
Nombre Cényuge  :: RUT

Céd. Grupo: B6BET

. Nombre del Grupo . COMITE DE AMPLIACION BRISAS DEL VOLCAN 3 GRUPD
Nombre del Proyecto : AMPLIACION DE LA VIVIENDA TITULO Il
| |Monto de Subsidio U.F.: 80
Manto de Aforro U.F. ! B
Regidn en queé se aplicard el Subsidio : VIl - Regldn del Bio-Bio
Entidad Orgariizadora : MGES GESTION INMOBILIARIA LTDA.
Comina +Chillan
Fecha Emisién del Certificado de Subsidio: 09 de Marzo de 2012
Fecha de Inicio y término dé {a Vigencia + 13 de Marzo de 2012 hasta 12 de Marzo de 2013
Este Certificado sélo s¢ podrd aplicar o= : AMPLIACION DE LA VIVIENDA TITULO IiI

% I3
U— 214838 14‘4(/
FIRMA BENEFICM)RK) DEL SUBSIDIO

B R e L L R T T R Tl s e

| CUPON N°3
FAGO PLAN HABITACIONAL SOCIAL
PARA GRUPOS 1 U.F.
@Beneficiario :MAUREIRA MATAMALA ROSA IRLANDA Serie. HM3 N° SEB-2011-235844
R V. T: 84914985-9
Fecha de Tnicio y término de [a Vigéncia: 13 de Marzo de 2012 hasta 12 de Marzo de 2013

CUPON N°2
PAGO ASISTENCIA TECNICA
Gestion de Proye‘ctgf,erlnspecclén

Benseficiario -MAUREIRA MATAMALA ROSA IRLANDA Serie. HM3 N° SES-2011-235841
R, U: 84914985-9
Feclia de Inicio y térming de [a Vigencia, 13 de Marzo de 2012 hasta 12 de Marzo de 2013

B D gL . S G A U e e e e D D R T A e T T LT L L L T e ey U AT RS






Ministério de | CERTIFICADO DE SUBSIDIO HABITACIONAL
Utk PROGRAMA DE PROTECCION DEL PATRIMONIO FAMILIAR
D.S. N°255. (V.Y U.) DEL 2006

i

G,_,;,.»o.,,fg‘,(. %l /rroLo. AMPLIAGION TITULO HI Serie: HM3 N° SEB-2011-235842

Nonibre Beneficiario: MOLINA AGUILERA NORMA ELIZABETH , R, V.T: 9915848-4
Nombre Cényuge  :: R VT

Céd. Grupo. 66857

Nombre del Grupo + COMITE DE AMPLIACION BRISAS DEL VOLCAN 3 GRUPO

Nonbre del Proyecto  ; AMPLIACION DE LA VIVIENDA TITULO HI

Monto de Subsidio V. F.: 80

Monto de Ahorro U.F. . 8

Region en que se aplicard el Subsidie : Vi - Regién del Bio-Bio

Entidad Organizadora : MGES GESTION INMOBILIARIA LTDA.

Comuna : Chillan

Fecha Emisibn del Certificado de Subsidio: 09 de Marzo de 2012

Fecha de Inicio y término de la Vigencia :13 de Marzo de 2012 hasta 12 de Marzo de 2013
Este Certificado sélo se podrd aplicara : AMPLIACION DE LA VIVIENDA TITULO Il

o/

L

FIRMA BENEFICIARIO DEL SUBSIDIO

e L R R e L e R L X

CUPON N°3
PAGO PLAN HABITACIONAL SOCIAL
PARA GRUPQOS 1 U.F.

Beneficiario :MOLINA AGUILERA NORMA ELIZABETH Serie. HM3 N° SE5-2011-235842
RUV.T: 9915848+4
Fecha de Inicio y término de fa Vigencia, 13 de Marzo de 2012 hasta 12 de Marzo de 2013

.......................................................................................................................................

CUPON N°
PAGD ASISTENCIA TECNICA
Gesiion de Proyectg‘heepln‘specclén

Beneficiario MOLINA AGUILERA NORMA ELIZABETH Serie: HM3 N° SE6-2011-235842
&V T: 9915848-4

Féchia de Inicio y término de (4 Vigencia- 13 de Marzo de 2012 hasta 12 de Marzo de 2013

R L e Y L L L e R e L L I L L R I T







......

CERTIFICADO DE SUBSIDIO HABITACIONAL
PROGRAMA DE PROTECCION DEL PATRIMONIO FAMILIAR
D.S. N°255. (V.Y U.) DEL 2006

SR 700, AMPLIACION TITULO I Serie: HM3 N° SE5-2011-235840

Nombre Beneficiario: PALAVECING CERDA ISABEL DEL CARMEN R, V. T: 7402357-6
Nombre Cényuge :: GARGCIA AEDO FELIDOR R,UT 4155031-7
Céd. Grupo: 66857
Wombre del Grupo : COMITE DE AMPLIACION BRISAS DEL VOLCAN 3 GRUPC

Wombre def Proyecto  : AMPLIACION DE LA VIVIENDA TITULO 1ii

Monto de Subsidio U.F.: 80

Monto de Akorro U.F. 8

IRegidn en que se aplicard el Subsidio : VIl - Regién del Bio-Bio ‘

Entidad Organizadora : MGES GESTION INMOBILIARIA LTDA.

Comiina : Chillan

Fechia Emisién del Certificado dé Subsidio: 09 de Marza de 2012

Fechia de Inicio y término de [a Vigencia : 13 de Marzo de 2012 hasta 12 de Marzo de 2013

Este Certificado sélo se podrd aplicar 4 .: AMPLIACION DE LA VIVIENDA TITULO Il

P O

FIRMA BENEFICIARIC\QEL SUBSIDIO

T T T T el O B e R B e e S B WS e ok 5 i = o oot o

CUPON N°3
PAGO PLAN HAEBITACIONAL SOCIAL
PARA GRUPOS 1 U.F.

Beneficiario :PALAVECINOG CERDA ISABEL DEL CARMERN .S’érim HM3 N° SE6-2011-235840
R, U T2 74023576
Fecia de Inicio y término de fa Vigenciar 13 de Marzo de 2012 hasta 12 de Marzo de 3013

CUPON N°2
PAGO ASISTENCIA TECNICA
Gestlén de Proyecgoﬁ & Inspeccién

Benéficiario :PALAVECING CERDA ISABEL DEL CARMEN Serie- HM3 N° SE6-2011-235840
(R, V.1 7402357-6
Fechiz de Inicio y términe de [a Vigencia. 13 de Marzo de 2012 hasta 12 de Marzo de 2013







......

: ;mm i CERTIFICADO DE SUBSIDIO HABITACIONAL
D.S. N°255. (V.Y U.) DEL 2006

Nombre (anefzcmno RIQUELME GUTIERREZ BELLA ESPERANZA ®,U.T: 118083180
Wombre Cényuge  :: VERGARA MOLINA VICTOR RICARDO R,UT: 14294797-8

Nombre del Grupo + COMITE DE AMPLIACION BRISAS DEL VOLCAN 3 GRUPO
Wombre del Proyecto  : AMPLIACION DE LA VIVIENDA TITULO Il

Monto de Subsidio U.F.. 90

Morito de Ahorro UF. 75

Regidn en que se aplicard el Subsidio : Vlil - Region del Bio-Bio
Entidad Organizadora : MGES GESTION INMOBILIARIA LTDA.
Comuna : Chillan

Fecha Emisién del Certificado de Subsidio: 09 de Marzo de 2012 _
IFecha de Inicio y término de la Vigencia : 13 de Marzo de 2012 hasta 12 dé Marzo de 2013
Este Certificado s6lo se podrd aplicara : AMPLIACION DE LA VIVIENDA TITULO il

=

FIRMA BENEFICIARIO DEL SUBSIDIO

PROGRAMA DE PROTECCION DEL PATRIMONIO FAMILIAR

- ﬂ, },.,,,,.,,,‘,m S,/ 702.0, AMPLIACION TITULO li Seriel HM3 N* SES-2011-235843

Cod. Grupo: 66B5T

-

R e e R e L L L L L L LT T R T ¥ S PR PR PRSP

......

CUPON N°3
PAGO PLAN HABITACIONAL SOCIAL
PARA GRUPOS 1 U.F.
Beneficiario :RIQUELME GUTIERREZ BELLA ESPERANZA Serie. HM3 N° BE5-2011-235843
RV T: 11808318-0
Fecha de Inicio y término de [a Vigencia: 13 de Marzo de 2012 hasta 12 dé Marzo de 2013

e o e e B e T W e e e e e e e e im0 N O e e R 6T 68 TR A R L v Y 80 T e Y R e Y e e e

CUPON N°2 |
PAGO ASISTENCIA TECNICA |
Geslion de Proyec%oa ?: Inspeccion

Beneficiario :RIGUELME GUTIERREZ BELLA ESPERANZA Serie: HM3 N® SE5-2011-235843
UTE 118083180
Fécha dé Inicio y término de [a Vigencia: 13 de Marzo de 2012 hasta 12 de Marzo de 2013

SR e e e e e e R R 0y e e e e e e M e e i R A o o 1 Th AR e 0 80 e e e e e e 1 e







Ne : MGES/15/004

ANT : MGES/14/583 de fecha 03.12.14, Acta Entrega de Terreno.

MAT : PRORROGA INICIO DE OBRAS PROYECTO DE AMPLIACION
“COMITE BRISAS DEL VOLCAN 2, TERCER GRUPO (N-756),
CHILLAN.

Chillan, 14 de Enero de 2015

PARA : OSCAR CRISOSTOMO LLANOS
DELEGADO PROVINCIAL
SERVIU DELEGACION NUBLE

DE : MGES GESTION INMOBILIARIA LTDA.
RUT: 76.020.977-5 )
BLANCO ENCALADA #39, CHILLAN. TELEFONO: 042-2329261

Estimado sefior:

Conforme a lo dispuesto en el articulo N° 21, letra I) del Decreto
Supremo N° 255 de 2006, modificado el 03.04.09, solicito a Ud. prorrogar el inicio de
los trabajos del Proyecto de Ampliacién de viviendas Proyecto “Comité Brisas del
Volcén 2, Tercer Grupo” N-756. ‘

Cabe mencionar, que el Proyecto estd conformado por 11 Beneficiarios,
encontrandose, a la fecha, 10 Terminados al 100% con Recepcién Municipal y pagadas,
quedando solamente 01 Beneficiario, que producto de un Reemplazo se mantiene a la
espera de la Resolucion para ejecutar el proyecto en cuestién,

Agradece su atencion y saluda atentamente,
pp. MGES Gestién Inmobiliaria Ltda.

" Area Técnica

, /g‘@ﬁma%
HNS/isr 5’5 ’f M
CC: Archivo ( 3o e |

MGES_15_004 Soticita Prorroga Inicio de Obras f-756 1
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> (V. Y U.) DE 2011,
[ECCIGNADOS;

ASIGNACION DE RECURSOS POR REGION, QUE s&
DESTINARAN AL FINANCIAMIENTO DE SUBSIDIOS

ONADOSDEL ...
Y DISPONE

CORRESPONDIENTES A ESE LLAMADO .DEL PROGRAMA DE
PROTECCION. . DEL . PATRIVORIE T AMILIAR  PARA EL
: DESARROLLO DE PROYECTOS EN  SUS TITULOS |
HINISTERIQ DE YIVIENDAY URRAIS0 MEJORAMIENTO DEL ENTORNO TITULO I, MEJORAMIENTG
 SUBSECRETARIA DE LA VIVIENDA Y. TITULO Iif AMPLIACION DE LA VIVIENDA /
28 FEB 2012
RESOLUCION EXENTA
TRAMITADA sanTiaco, €8 FEB.201

RESOLUCION EXENTA N° 17 7 0 /

HOY SE RESOLVIO LO QUE SIGUE

VISTO:

1) Bl D.S. N° 255, (V. y U.), de 2008, que regula el Programa de Proteccion del Patrimonio Familiar, y sus
modificaciones. '

2) La Resolucion Exenta N° 8.816, (V. y U.), de 2010, que autoriza el otorgamiento de subsidios habitacionaies

correspondientes a los llamados que se efectien durante el afio 2011 y seflala el monto de los recursos .

destinados, entre olros, a la atencion del Programa regulado por el D.S. N° 255, (V. y U.), de 20085.

3} -La Resolucion Exenta N° 1173, (V. y U.), de fecha 22 de Febrero de 2011, que llama a postulacién nacional
al primer llamado regular, para el desarrollo de proyectos del Programa de Proteccion del Patrimonio
Familiar, y distribuye regionalmente los recursos de dicho programa. b

4) La Resolucién Exenta N° 7.196, (V. y U.), de fecha 08 de Noviembre de 2011, que llama a postulacion
nacional al tercer llamado regular, para el desarrolio de proyectos del Programa de Proteccidn del
Patrimonio Familiar, y distribuye regionalmente los recursos de dicho programa.

CONSIDERANDO:

Que cerrado el pracese de postulacion del tercer lamado al programa regular del Programa de Proteccion dsl
Patrimonio Familiar, y dada Ia necesidad de asignar un mayor nimero de subsidios de lo estipulado en ia
Resolucion del tercer llamado regular de este Programa, se procedié & seleccionar un mayor nimero de
beneficiarios y por consiguients comprometer un mayor monto de recursos a los sefialados en la Resolucitn
Exenta N° 7.196, de fecha 08 de Noviembre de 2011, L.a seleccion se realiza de acuerdo a lo sefialado en el 0.

8. N° 25612006, (V' y U.), dicto la siguiente, )g &







RESOLUCION:

1.- Modificase la Resolucion Exenta N° 7.196, (V. y U.) de 2011, en el sentido de sustituir la tabla inserta en el
Resuelvo N° 2 por la siguiente:
) REGION TOTAL UF
Arica 12.399,00
Tarapaca 7.667,00
Antofagasta 15,163,12
Atacama £,967,00
Coquimbo 14.456,00
Valparaiso 44,027 83
O'Higgins 25.861,50] -
Maule 138.478,61
;|Blo:Blo . . 214.890,36] -
Araucania 98.077,23]
Los Rios 16.013,50
Los Lagos 38.318,20
Aysen 0,00]
Magallanes 0,00}
RM 241.876,05
TOTAL 863.195,20
2.- Comprométense los recursos para la seleccién del tercer Llamado Regular de Noviembre de 2011 del
Programa de Proteccion del Patrimonio F amiliar, los que se destinaran al financiamiznto de los subsidios y
) al pago de los servicios de asistencia técnica seguin ta distribucion por titulo y por region sefialada en &l
siguiente cuadro:
UFTIULO! UFTITLLO , UFTITULO I - Tolal UF
REGION | Colectivo | AT Colectivo | AT, bndividual | AT, Colectivo | AT, indvdual | AT, Subsidle | Tola{UFAT.| TOTALUE |
prica 262800] #7600 480000  43200] 000 000] 333000 33300 0,00 000 1075800 184100 4238900
Tarapaca 0,00 000l 420000  37BOO 050 poo] 2610000  26100] 20000 1800] 7010001 657,00 76700
ftefagasta 0,00 000 1287000 171012] 33000 35,00 000 000l 20000] 600 1340000 176312 1518342
Atacama 090 pao|  270000] 347,84 00 o0 642000 60316]  18000] 6000 8000000 o670  ege700
Coquimbo 0,00 000] 1178000 1306000  104500] 107,00 0,00 goo] 20000 1900) 4302500 143100 1445600
Valparalgo 0,00 000§ 14.220,00 1.560,42 455,00 40,50}  24610,00 2471 650,00 58,00]  39.935.00! 002631 4490783
fg_rjjgggis_ 0,00 000 10.550,00 1.440,50 000 000] 2146000 2.025,00 £30,00 68,00]  32.64000 322150]  35.864,50
Maute 0,00 000 7660000] 930925 0,00 ooo| 478600 472338 0,00 000] 12444500 14.0%281] 13847881
So-Blo 421200) 158825 5148000) 897821 £500 4500 138412000 12847401 75000 5500 194600000 2028136] 21480038
Arsucans a0l toa00] 7272500] 7775881 95000 9100, 11806000  1.16825] 105000 9400] 9684400]  923323] 9807723
Los Rios 0,00 opol 1045000 129650 0,00 goo|  ar9000] 31800 80,00 800l 1433000 168350 1601350
Los Lagos 0,00 oo0] ssooo0] 123800 35500 3100 2067000 1994200 2085000 17500] 3286000} 343820 38.318,20
Aysen 0,00 0,001 0,00 0,00 000 000 0,00 000 0,00 000 000 0,90 0,00
|Magatianes 0,00 000 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 .00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60
IRM 570200] o930 16819500 2097281  297000) 267001 28500001 38U 0.00 0000 234857001  27.01905) 241.876,05
TOTAL 1240500]  4.506,55) 450.110,001 6344333 616000 50600 3885400 30.378,32) 600500 526,00, 79373400 89.46120] 19348520
3. Apruébanse las néminas de postulantes seleccionados para el otorgamiento de subsidios habitacionales

cofrespondientes al tercer llamado de 2011 del Programa de Pro
I, dispuesto en el resueivo 1. de la Resolucion Exenta N° 7.186 (V. y U)
nominas se adjuntan y se entenderan formar parte integrante de esta
de postulantes seleccionados, de acuerdo a fa distribucién de recursos €
de 2011, en los términos mo

2 de la Resolucion Exenta N° 7.186, V. y U),
esta Resolucién, segun se indicaenla siguiente table:

:

Resolucién.

teccion del Patrimonio Familiar Titulos Lily
, de 2011, de este Ministerio. Estas
Filase ademés el nlmero
fectuada por Region en el resuelvo
dificados en el resueivo 1

. de
Froi







—~
BENEFICIARI
0S TITULO | BENEACIARIOS TITULO I BENEFICIARIOS TITULO 1l
REGION IColectivo Colectivo Individual Colectivo Individual TOTAL
Arica 219 96 0 37 0 352
Tarapaca 0 84 0 29 2 118
Antofagasta 0 234 B g 242
Afacama 0 84 0 2 124
Coquimbo 0 234 20 2 258
Vaiparaiso 4] 269 9 7
O'Higgins 0 211 0 7
(Maule 0 0 0
Arauca
Los Rios ¢} 209 [¢]
Los Lagos 0 198 ’ 6
Aysen 0 0 0 ) 0 0
Magallanes o} 0 0 0 0 g
R 404 3.057 54 385 0 3.900
TOTAL 973 8.589 114 3241} 63 12.880
4. Publiquese en un periodico de circulacion regional, un aviso que indique el lugar y fecha en que seran

publicadas las nominas de los postulantes seleccionados y.los respectivos proyectos, conforme al'nimero 3,
de esta Resolucion, las que deberan contener a lo menos, la comuna, el Titulo del cual se trate, el nombre

de cada postulante con su respectiva Cédula Nacional de Identidad y el puntaje obtenido por el grupo o
persona.

ANOTESE, PUBLIQUESE EN EL DIARIO OFICIAL Y ARCHIVESE.,

TRANSCRIBIR A;

DIARIO OFICIAL

GABINETE MINISTRO

GABINETE SUBSECRETARIO

DIVISION POLITICA HABITACIONAL
DIVISION JURIDICA

DIVISION TECNICA

DIVISION INFORMATICA

SECRETARIA DPH

SERVIU DE TODAS LAS REGIONES
SEREMI DE TODAS LAS REGIONES
SISTEMA INTEGRADO DE ATENCION AL CIUDADANO
OFICINA DE PARTES

LEY DE TRANSPARENCIA ARTICULO 6°

® & & O 0 2 M B9 O & B O O

JUAN CARLOS JOBET ELUCHANS
Subsecretario de Vivienda y Urbanismo
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