OTORGA NUEVO PLAZO PARA INICIO DE OBRAS AL

Ry PROYECTO SELECCIONADO POR RESOLUCION

-ENEL EXENTA N° 240, (V. Y U.), DE FECHA 26.02.2021,

CORAZYN QUE INDICA, EN EL MARCO DEL LLAMADO

L REGULADO POR RESOLUCION EXENTA N° 809, (V. Y

U), DE 2020 Y SUS MODIFICACIONES, DEL

PROGRAMA DE PROTECCION DEL PATRIMONIO

FAMILIAR, REGULADO POR EL D.S. N° 255, (V. Y U.),
DE 2006 Y SUS MODIFICACIONES.

RESOLUCION EXENTA N° 3 G 8

CHILLAN 02 SEP 2011

VISTO:

1.

10.

11

EI D.S. N° 255, (V. y U.), de 2006 y sus modificaciones que reglamenta el Programa de Proteccién del Patrimonio Familiar,
en especial lo dispuesto en su articulo 21 letra |); Oficio N° 10 de 05.01.2011, del Subsecretario de Vivienda y Urbanismo,
que imparte instrucciones para el otorgamiento de prérrogas o nuevos plazos de vigencias, entre otros, para subsidios
regulados por el Programa de Proteccion del Patrimonio Familiar, (PPPF);

Resolucion Exenta N° 809, (V. y U.), de 2020, que llamé a postulacion nacional en condiciones especiales del afio 2020
para proyectos del Titulo Il, Mejoramiento de Vivienda, del Programa de Proteccion del Patrimonio Familiar, destinados
a Proyectos de Obras de Innovacién de Eficiencia Energética, de Acondicionamiento Térmico de Viviendas tanto en su
linea general como en el marco de los Planes de Descontaminacién Atmosférics, y fija la cantidad de recursos que se
destinaran al financiamiento de dichos subsidios;

Resolucidon Exenta N° 240, (V.y U.), de fecha 26.02.2021, que aprueba ndmina de postulantes seleccionados en el tercer
proceso de postulacién, del llamado nacional en condiciones especiales del afio 2020, para proyectos del Titulo II,
mejoramiento de la vivienda, del Programa de Proteccién del Patrimonio Familiar, destinados a proyectos de obras de
innovacion de eficiencia energética, de acondicionamiento térmico de viviendas tanto en su linea general como en el
marco de los planes de descontaminacién atmosférica, y modifica Resolucién Exenta N° 1.566, (V. y U.), de 2020;

El Oficio Gabinete Presidencial N° 3, de fecha 16.03.2020, que imparte instrucciones y medidas de prevencion y reaccion
por casos de COVID-19, a los Ministerios o Servicios PUblicos que se relacionan con estos;

Oficio N° 3.610, de fecha 17.03.2020, de la Contraloria General de la Republica, sobre medidas de gestion que pueden
optar los 6rganos de la Administracién del Estado a propésito del COVID-19;

Decreto N° 104, de fecha 18.03.2020, que declara Estado de Excepcién Constitucional de Catastrofe por calamidad
publica en el territorio de Chile, modificado por el Decreto N° 106, de fecha 19.03.2020, prorrogados por los Decretos
N° 269, N° 400 y N° 646; y el Decreto N° 107, de fecha 20.03.2020, que declara Zonas de Catastrofe a las comunas que
indica, ambos del Ministerio del Interior y Seguridad Publica;

Resolucidon Exenta N° 671, (V. y U.), de fecha 09.04.2020, que adopta medidas excepcionales de gestién que indica;

Oficio N° 10/2021, de fecha 07.06.2021, de la Entidad de Gestion inmobiliaria y Social Cumbres Ltda., a través del cual
se solicita prérroga para el inicio de obras del grupo “Comité El Bosque Térmico 4”, cédigo 143504, de la comuna de
Coihueco;

Oficio N° 629, de fecha 06.07.2021, de SERVIU Regidn de Nuble, a través del cual se solicita a esta SEREMI, prérroga
para el inicio de obras para el proyecto “Comité el Bosque Térmico 4”, cédigo 143504, de la comuna de Coihueco,
regulado por el D.S. N° 255, (V. y U.), de 2006 y sus modificaciones;

Memorandum N° 214, de fecha 08.07.2021, del Departamento de Planes y Programas de Vivienda y Equipamiento de
esta SEREMI, mediante el cual se solicita evaluar los antecedentes para el otorgamiento de una prérroga para el inicio
de obras para el proyecto “Comité El Bosque Térmico 4”, de comuna de Coihueco, regulado por el D.S. N° 255, (V.y U.),
de 2006 y sus modificaciones;

El D.F.L. N° 1, de 2001, que fija el texto coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgénica Constitucional sobre
Bases Generales de la Administracion del Estado; La Ley 19.880, de 2003, que establece Bases de los Procedimientos
Administrativos que rigen los actos de los 6rganos de la administracién del Estado; £l D.S. N° 397, (V. y U.}, de 1976, que




CONSIDERANDO:

a)

Que, por Resolucién Exenta N° 809, (V. y U.), de 2020, se llama a postulacién nacional en condiciones especiales afio
2020, para proyectos del Titulo Il, Mejoramiento de Vivienda, del Programa de Proteccién del Patrimonio Familiar,
destinados a Proyectos de Obras de Innovacién de Eficiencia Energética, de Acondicionamiento Térmico de
Viviendas tanto en su linea general como en el marco de los Planes de Descontaminacién Atmosférica.

Que, por Resolucién Exenta N° 240, (V. y U.), de fecha 26.02.2021, se aprobd ndmina de postulantes seleccionados
en el tercer proceso de postulacién, del llamado nacional en condiciones especiales del afio 2020, para proyectos
del Titulo Il, mejoramiento de la vivienda, del Programa de Proteccion del Patrimonio Familiar, destinados a
proyectos de obras de innovacién de eficiencia energética, de acondicionamiento térmico de viviendas tanto en su
linea general como en el marco de los planes de descontaminacién atmosférica, entre otros al proyecto “Comité El
Bosque Térmico 4”, de la comuna de Coihueco.

Que, por Decreto N° 104, de fecha 18.03.2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Publica, se declara Estado de
Excepcion Constitucional de Catastrofe, por calamidad publica, en el territorio de Chile por un plazo de 90 dias desde
la publicacién de este Decreto en el Diario Oficial, por brote de COVID-19 en el pais, declarado como pandemia por
la Organizacién Mundial de la Salud (OMS), el cual fue prorrogados por los Decretos N° 269, N° 400 y N° 646, todos
del afio 2020; N° 72 y N° 153, ambos del afio 2021.

Que, mediante Decreto N° 107, de fecha 20.03.2020, del Ministerio de Interior y Seguridad Piblica, se declaré como
zonas afectadas por catastrofe, por un plazo de doce meses, a las 346 comuna de las 16 Regiones del pais y que su
a su vez dicho documento considera que se requiere que los organismos publicos competentes respondan rapida y
eficientemente por medio de diversas acciones para enfrentar la situacién actual en las zonas afectadas, el cual fue
extendido por Decreto N° 76, de fecha 22.03.2021.

Que, la Ley 19.880, del afio 2003, que fija las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los
organos de la Administracién del Estado, sefiala en su articulo 7° el Principio de celeridad, que establece que las
autoridades y funcionarios de los 6rganos de la administracién del Estado deberan actuar por propia iniciativa en la
iniciacion del procedimiento de que se trate y en su prosecucion, haciendo expeditos los tramites que debe cumplir
el expediente y removiendo todo obstaculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisién.

Que, a través de Oficio indicando en el visto 5) precedente, la Contraloria General de la Republica, sefiala que la
pandemia de COVID-19 que afecta al territorio nacional representa una situacién de caso fortuito que habilita a los
érganos de la Administracién del Estado para adoptar medidas, con la finalidad de resguardar la vida y la salud de
sus servidores, asi como la continuidad del servicio publico y de procurar el bienestar general de la poblacion, y
sefiala que los jefes superiores de los servicios se encuentran facultados para suspender los plazos en los
procedimientos administrativos o para extender su duracidn, sobre la base de la situacién de caso fortuito.

Que, el inciso segundo del articulo 21 letra I), del D.S. N° 255, (V. y U.), de 2006 y sus modificaciones, sefiala que “e/
contrato de construccion establecerd un plazo mdximo para el inicio de obras de 60 dias corridos, contados desde la
emision del certificado de subsidio, consignadg en este”. Del mismo modo, el inciso tercero parte final del articulo
en comento establece que “El SEREMI, mediante resoluciones fundadas podrd prorrogar el plazo a que se refiere
este articulo hasta por 30 dias mds. Con autorizacién del Ministro de Vivienda y Urbanismo el SEREMI, en caso de
ser necesario, podrd otorqar una sequnda prérroga u otorgarle un nuevo plazo para el inicio de obras”.

Que, la Resolucién Exenta N° 671, (V. y U.), de fecha 09.04.2020, que adopta medidas excepcionales de gestién que
indica, en su resuelvo 5° establece que “Procédase por parte de los Servicios de Vivienda y Urbanizacion de todas las
regiones del pais a evaluar y decidir, en su_mérito, la suspensién o la extensidn de la duracién de todos los plazos
establecidos en los distintos programas habitacionales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con el propdésito de
propender g la menor afectacion de nuestros beneficiarios y de los contratistas que ejecutan sus proyectos. En
particular aquellos referidos a la evaluacién de los proyectos, entrega de antecedentes y los asociados al inicio y

término de las obras y sus trdmites respectivos”.

Que, por Oficio individualizado en el visto 8) precedente, la Entidad Patrocinante Entidad de Gestién Inmobiliaria y
Social Cumbres Ltda., solicita prérroga para inicio de obras para el proyecto “Comité El Bosque Térmico 4”, de la
comuna de Coihueco, regulado por el D.S. N° 255, (V. y U.), de 2006 y sus modificaciones, debido a las medidas de
aislamiento adoptadas en el pais a raiz de la pandemia de COVID- 19, en especial las cuarentenas en la regién, lo
que impidi6 realizar los tramites notariales pertinentes de suscripcién de contratos, no fue posible dar cumplimiento
a lo establecido en el articulo 21 letra 1) inciso 2°, del D.S. N° 255, (V. y U.}, de 2006 y sus modificaciones.



i) Quepor Oficio indicado en el visto 9) precedente, el SERVIU Regién de Nuble, solicita a esta SEREMI otorgar prérroga
de hasta 30 dias corridos, para el inicio de obras del proyecto regulado por el Programa de Proteccidn del Patrimonio
Familiar “Comité El Bosque Térmico 4”, de la comuna de Coihueco, debido a la contingencia sanitaria que se vive en
el pais y producto de haber estado en cuarentena, no fue posible realizar los tramites notariales pertinentes para la
suscripcion de los contratos entre la Entidad Patrocinante y las Constructora respectivas, y para fundamentar su
solicitud adjuntan Informe de Solicitud de Nuevo Plazo Inicio de Obras Subsidios PPPF, emitido por Supervisor
SERVIU de la Regién de Nuble.

k) Que, por Memorandum N° 214, de fecha 08.07.2021, el Depto. de Planes y Programas de Vivienda y Equipamiento
de esta SEREMI, adjunta los antecedentes de solicitud de prérroga para el inicio de obras del proyecto “Comité FEl
Bosque Térmico 4”, de la comuna de Coihueco, indicando que las obras no han sido iniciadas debido a la
contingencia sanitaria que se vive en el pais y producto de haber estado en cuarentena, no fue posible realizar los
trémites notariales pertinentes para la suscripcion de los contratos entre la Entidad Patrocinante y las Constructora
respectivas.

[)  Que, respecto de los beneficiarios integrantes del Comité El Bosque Térmico 4, se constata a través de la revisién
en Sistema Informatico RUKAN, que los subsidios, tienen vigencia desde el 03.05.2021 con fecha de término el
03.05.2022.

m) Que, en conformidad a lo instruido en el Oficio Ord. N° 10, de fecha 05.01.2011, de la Subsecretaria de Vivienda Y
Urbanismo, se cumplen las condiciones establecidas para otorgar una prérroga de plazo de inicio de obras, dado el
contexto de pandemia de COVID-19, que afecta al pais, y con la finalidad de evitar o reducir Ia afectacién a nuestros
beneficiarios, y procurar la continuidad de los proyectos seleccionados, dicto la siguiente:

RESOLUCION

1° OTORGASE un nuevo plazo para el inicio de obras por un periodo de 30 dias corridos, a contar del presente acto
administrativo, al proyecto seleccionado por Resolucién Exenta N° 240, (V. y U.}, de 2021, en el marco del llamado
de la Resolucién Exenta N° 809, (V. y U.), de 2020, del Programa de Proteccidn del Patrimonio Familiar, en sus clases
reguladas por los titulos I, It y lll, del D.S. N° 255, (V. y U.), de 2006 y sus modificaciones, que se individualiza a
continuacion:

N° cODIGO PROYECTOS COMUNA RES. EX. SELECCION

1 143504 EL BOSQUE TERMICO 4 COIHUECO 240/ 26.02.2021
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