Gobierno
de Chile

Informe Mensual de Desempeiio
de Honorarios a Suma Alzada

Mes abril :
f 4

Afio: 2025
Datos Personales y
Nombre y Apellidos Cristian Vicente Barria Angulo

3 ' Monto Honorario Liquido
Monto Honorario Bruto Mensual $1.940.601 ¢ ’ Ncesiat $1.659.214
Fecha Inicio Asesoria 02-01-25 ' Fecha Termino Asesoria 31-12-25
N° Decreto (Ex.) 272/212/2025 F Fecha Decreto (Ex.) y/o
y/o Resolucion (Ex.) / / e Resolucién (Ex.) 24/01/2025

Agente Publico SI

Asesoria o Trabajo Encomendado, Descripcion

a) Fiscalizar y Supervisar la aplicacion de la Normativa.

b) Supervisar las labores Técnicas al equipo de la ITO en los proyectos del Servicio, coordinando con los
Servicios

involucrados.

c) Definir criterios a aplicar ante problemas de vialidad especificos.

d) Inspeccién y Supervision Técnica de Obras.

e) Revision de antecedentes, tales como, Bases Administrativas, Técnicas, Especificaciones Técnicas,
Planos y todos

documentos complementarios referidos al proyecto.

f) Asesoria y apoyo al Director de |la Obra en las labores técnicas y administrativas propias del Contrato.
g) Coordinar las tareas y gestiones con vecinos, Municipio y otros Servicios.

h) Dirigir en terreno al equipo de la ITO, reportando al Director de |la Obra, con informes semanales.

Y; en general, sin que la enumeracién anterior sea taxativa, realizar todas las actuaciones necesarias para el
correcto

desempefio de las labores encomendadas por el/la Jefe/a Departamento Técnico de Construcciones y
Urbanizacion

Actividades Realizadas ‘

Labores de Inspeccion Técnica de Obras de los siguientes contratos:

|
|
. DS49 FSEV Megaproyecto Jardines de Hualqui |
e DS 49 FSEV Megaproyecto Lota Green. '

Realizando las siguientes labores: ‘

1. Estudio y evaluacion de los proyectos encomendados para la asesoria.
2. Recepcion de distintas partidas, de acuerdo a lo indilt:ado por el manual de Inspeccién Técnico de Obras (MITO).
3. Revisién de los Estados de Pago, correspondientes al contrato.
4. Reyvision de las fichas P1, P2, P3, P4, P5, P8, P7, PB P9, de programacién.
5. Revision de las fichas M1, M2, M3, M4, M5 de contrq:l
6. Participacién en distintas reuniones entre el Servicio y contratistas relacionados con el proyecto de la asesoria
encomendada. |
Observaciones |
Persona que visa el corre, empefio de la Asesoria prest%
Nombre J/
Cargo Vo feie gebRepdriaments) Fécnico de Construccio banizacién

\JEFE REPY RTAMENT‘%TECNICO DE - éwrar
CONSTRUCC N Y. URBANIZACION ‘ CH!STIAN ARRIA ANGULO

Ingeniero Constructor
Cerviu Region del Bio Bio

Lugar Concepcion Fecha 30-04-2025




