APRUEBA BASES L.P. N° 05/2025 REPOSICION PLAZA PRINCIPAL DE
VILLA ORTEGA, COMUNA DE COYHAIQUE

RESOLUCION EXENTA N°:612

Coyhaique , 22 de abril de 2025

VISTOS:

De conformidad a los articulos 6°, 7° de la Constitucién Politica de la Republica; La Ley N°18.575, Organica constitucional de Bases Generales de la Administracion de Estado; La Ley N°19.880,
que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos, que Rigen los Actos de los ()rganos de la Administracién del Estado; Ley N°16.391, que crea el Ministerio de Vivienda y
Urbanismo; Ley N°18.834, que aprueba el estatuto administrativo; Decreto Supremo N°355 de 1.976, que aprobd el reglamento Organico de los Servicios de Vivienda y Urbanizacion; Las
facultades que me confieren D.L. N°1.305/75 (V. y U.); Las Resoluciones N°7 del aiio 2019 y N°14 del afio 2023, ambas de la Contraloria General de la Reptblica; E1 D.S. N° 127/1977 (V. y U.)
Reglamento del Registro Nacional de Contratistas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo; El D.S. N° 236/2002 (V. y U.), que aprueba Bases Generales Reglamentarias de Contratacién de obras
para los servicios de Vivienda y Urbanizacién; Lo establecido en la Ley N°19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministros y prestacion de servicios; El Decreto Exento RA
N°272/43/2024 de fecha 01 de agosto de 2024 (V. y U.).

CONSIDERANDO:

1. Protocolo de Licitaciéon de Contratos de Ejecucion de obras regulados por el D.S. N° 236/2002 (V. y U.) de 2002, a través de la Plataforma www.mercadopublico.cl
2. Resolucion N° 101 de fecha 07 de febrero de 2025, que aprueba los recursos para la ejecucion de las obras del Programa Rehabilitacién Espacios Publicos, Codigo BIP 40033194-0.

3. El Convenio Ad Referéndum de fecha 04 de abrofl de 2025 suscrito entre la I. Municipalidad de Coyhaique y SERVIU Region de Aysén, para la ejecucién de las obras del Programa
Rehabilitacion Espacios Piiblicos Cédigo BIP 40033194-0

4. La Resolucién Exenta N° 541 de fecha 11 de abril de 2025 que aprueba el Convenio Mandato mencionado en el punto 3.

5. La necesidad de ejecutar la obra "REPOSICION PLAZA PRINCIPAL DE VILLA ORTEGA, COMUNA DE COYHAIQUE”

RESUELVO:

1. APRUEBANSE los siguientes antecedentes de la Licitacion Piblica N°05/2025 “REPOSICION PLAZA PRINCIPAL
DE VILLA ORTEGA, COMUNA DE COYHAIQUE”.

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES
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BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

1. OBJETIVO DE LA LICITACION
La presente Licitacion Publica, tiene como objetivo la contratacién de la Licitacion Pablica N°05/2025 “REPOSICION PLAZA PRINCIPAL DE VILLA ORTEGA, COMUNA DE
COYHAIQUE”.

2. REGLAMENTACION DE LOS CONTRATOS

La presente Licitacién Piablica N° 05/2025 y el Contrato que emane de ella, se celebraran, modificaran y liquidaran, conforme al procedimiento establecido en el articulo 46 del D.S. N° 355, (V. Y
U.), de 1976., y se regiran por los siguientes cuerpos legales y reglamentarios, que se entiende forma parte integrante del contrato que al efecto se suscriba. (Arts. 4 N°2, 44, y 144 del D.S.
236/2002):

e Bases Administrativas Especiales.

o Bases Técnicas Generales, Anexos, Formularios y Apéndices.

o Especificaciones Técnicas.

o Las Aclaraciones a las Bases.

o Las Adiciones a las Bases.

o Foro Preguntas y Respuesta de Mercado Piblico.

e Los planos suministrados para la propuesta y los planos aclaratorios que al efecto se confeccionen.

o La Resolucion de Contrato que se suscriba entre el SERVIU REGION DE AYSEN y el Adjudicatario.

o Las Bases Generales Reglamentarias de Contratacion de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanizaciéon DS. N° 236 (V. y U.) de 2002.
o La Ley General de Urbanismo y Construcciones y sus modificaciones; DFL 458 (V.Y U.), de 1975.

o La Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, D.S. N° 47 (V.y U.) de 1992 y sus modificaciones.

o Los Planes Reguladores; y/o Planes Seccionales, y/o sus Ordenanzas Locales vigentes.

e Normas Técnicas Oficiales del Instituto Nacional de Normalizacién, vigentes.

o Normas, Instrucciones y Reglamentos vigentes de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, Normas Técnicas y planos tipo d¢ AGUAS PATAGONIA, cuando  corresponda.

e Normas, Instrucciones y Reglamentos vigentes del SERVIU.



o Cddigo de normas y especificaciones técnicas de obras de pavimentacion (Version 2008) del MINVU.

¢ D.S.N°10 (v. y U.) de 2002, Reglamento de Laboratorios Oficiales de Control de Calidad.

e D.S. N°127/77 (V y U), Reglamento del RENAC MINVU.

e Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente y su reglamento.

e Ley N° 20.417, que crea el Ministerio, El Servicio de Evaluacion Ambiental y Superintendencia del Medio Ambiente y su reglamento.

e D.S. N° 40 de fecha 12 de agosto de 2013, Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluacion de Impacto Ambiental.

e D.S. N° 85/2007, Manual de Inspeccién Técnica.

e D.S. N° 411, del Ministerio de Obras Publicas, de 1948, Reglamento sobre Conservacion, reposicién de pavimentos y trabajos por cuenta de particulares.

e D.S N° 250/2004, que aprueba Reglamento de La Ley N° 19.886/2013, Ley de Bases sobre Contratos administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios.

e Ley 20.950/2016 del MMA, de responsabilidad extendida del productor y fomento al reciclaje.

o NCh 3562/2019 declarada como norma oficial de Chile en el Decreto Exento N° 37/2019 del MINVU, que establece directrices para la implementacion de Planes de Gestiéon de RCD en obras.
o Resolucion Exenta 144/2020 de MMA y el Decreto N° 1/ 2013 de MMA, que establece el reglamento del RETC y la obligatoriedad de declarar los RCD generados en obras.

e Ord N° 43072020 del MINV U, que establece exigencias en relacion a la correcta gestion de RCD generados en obras MINVU.

e D.S.N° 114 de (V y U) de 1994, Reglamento Programa de Pavimentacion Participativa.

o La Resolucion Exenta N° 1820 de 2003 (V y U), Fija procedimiento para aplicacion practica del Programa de Pavimentacion Participativa, Reglamentado por Decreto N° 114 (V. y U.), de 1994,
y sus modificaciones.

oEl Decreto N° 034 de fecha 26 de julio de 2003 (V y U), que modifica decreto supremo DS 236/2002.

3.  OFERENTES QUE PUEDEN PARTICIPAR.

De acuerdo a la capacidad econdmica de los oferentes; Inscripcion en el RENAC MINVU, y el monto disponible por SERVIU para la presente Licitacion; se define en las presentes Bases lo

siguiente:

Participan en esta Licitacion, todas las personas naturales o juridicas que cumplan con lo dispuesto en el D.S. N° 127/77 (V. y U.) y sus modificaciones, "Reglamento del Registro Nacional de

Contratistas del MINVU"; con las condiciones explicitas en las presentes Bases Administrativas Especiales, y que tengan su inscripcion vigente en el Rubro B, Registro B.1, 2° Categoria.

Sin embargo, el Director SERVIU, podra aceptar que un contratista participe en una propuesta que, por su monto, corresponda a una categoria inmediatamente superior a aquella en que se

encuentra inscrito en el RENAC, en los términos previstos en el articulo 8° del D.S N° 127, (V y U), de 1977.

La solicitud para participar en una categoria superior debe ser extendida al Sr. director SERVIU REGION DE AYSEN, con 7 dias habiles minimo de antelacién a la fecha de apertura de la

Propuesta.

4. TERMINOLOGIA.

Los términos definidos a continuacion tienen los significados que se indica, donde quiera que sean empleados en la presente Licitacién Publica, contrato y otros documentos:

MINVU Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

SEREMI Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo

SERVIU Servicio de Vivienda y Urbanizacién. Entidades Operativas Regionales del MINVU.
PLATAFORMA Sitio en Internet a través del cual el Estado adquiere Bienes y Servicios.

MERCADOPUBLICO (|www.mercadopublico.cl

PORTAL
Sitio en Internet a través del cual el Estado mantiene un Registro Oficial de Proveedores del Estado.
CHILEPROVEEDORES
UF Unidad de Fomento. Unidad de referencia monetaria que se reajusta diariamente en virtud de las disposiciones del D.S N° 40, Ministerio de
o Hacienda de 1967, con sus modificaciones.

PESO Unidad monetaria del pais

. Las disposiciones constitucionales, estatutos, leyes, ordenanzas generales, ordenanza local, el Plan Regulador, decretos, reglamentos, u otras
LEGISLACION

disposiciones legales de indole similar relacionadas directa o indirectamente con el proyecto y su ejecucion.

5. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA LICITACION PUBLICA
La presente tiene por objeto establecer el procedimiento de licitacién para contratacion de la ejecucién de obras que se efectiien mediante el Sistema de Informacion de Compras y Contrataciones de

la Administracién, www.mercadopublico.cl., en adelante en la “Plataforma”.

Este procedimiento se aplicard, en la medida que exista la autorizacién normativa correspondiente para que los Servicios de Vivienda y Urbanizacion realicen sus procedimientos de licitacién para

contratacién de la ejecucion de obras por medios electrénicos.

51 AMBITO DE LA LICITACION

El presente tiene como objeto la regulacién del procedimiento electronico de licitacion a través de la plataforma www.mercadopublico.cl.



En consecuencia, para todas aquellas materias no comprendidas en este documento, seguirdn rigiendo las demas disposiciones de las presentes Bases Administrativas y lo dispuesto en el DS N°

236 de (V. y U), 2002, que aprueba Bases Generales Reglamentarias de Contratacion de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanizacion, o el instrumento que lo reemplace.
Para estos efectos, en caso de inconsistencia entre la informacion contenida en las presentes bases y la sefialada en el Portal, primara la establecida en las bases.

5.2. SISTEMA DE CONTRATACION Y MODALIDAD DE LA LICITACION

El sistema de contratacion corresponde a Precio Suma Alzada.

La modalidad de la presente Licitacion serd de acuerdo a lo establecido en el Art. N° 5° del D.S. 236/2002 (V. y U.), N° 1 letra a) PROYECTO PROPORCIONADO POR EL SERVIU Y
PRECIO DETERMINADO POR EL OFERENTE.

5.3. PRECIO DEL CONTRATO
El Precio del Contrato, se expresara en pesos, correspondera a obra ejecutada, incluird I.V.A., materiales, pago del personal, fletes, combustible y otros insumos de la maquinaria a utilizar, leyes

sociales, impuestos y en general, sin que esta enumeracion sea taxativa, el valor de la oferta debera incluir todo gasto que irrogue el cumplimiento del contrato sea directo, indirecto o a causa de €l.

Cabe precisar que los conceptos de precio y presupuesto no son sinénimos. El presupuesto Oficial Estimativo, que se entrega como un antecedente mas en las bases de licitacion, es la opinion del
servicio sobre el valor de las obras a contratar, sin perjuicio que los oferentes puedan tener sobre este aspecto una opinién distinta que se reflejard en sus respectivos presupuestos-oferta. El precio
por su parte es un elemento del contrato que resulta del proceso de evaluacion de ofertas, conforme a la pauta establecida en las bases. Por tanto, el precio sigue siendo determinado por el oferente

de acuerdo a su oferta.

Los oferentes tienen plena libertad de participar en el proceso licitatorio, con la aplicacién de la franquicia del crédito especial en su oferta (Articulo 21 del D.L. N°910/75. y sus modificaciones a
través de Circular N°39 de fecha 25/06/2009, que complementa a Circular N°52 de 15/09/2008, sobre modificaciones introducidas al articulo 21°, del D.L. N°910, de 1975, por el art. 5°, de la ley
20.259. del SII.

La aplicacion de una franquicia de esta indole depende de la legislacion tributaria, pero corresponde al oferente determinar si hace uso del beneficio de que trata. Con todo, compete al Servicio de
Impuestos Internos determinar la procedencia de dicho beneficio, pues la aplicacion y fiscalizacion de las disposiciones sobre tributacion fiscal interna es de competencia de la direccion nacional de

esa reparticion. (Aplica dictamen 1020 de 13.01.2003 de la Contraloria General de la Reptblica).

54 VALORES PRO FORMA
Las cantidades que revisten el cardcter de Valores Pro Forma deberan ser consideradas sin modificaciones en la oferta del contratista, sin perjuicio de lo cual SERVIU pagara las cantidades que

efectivamente resulten durante el desarrollo del contrato. Por ello, al presentar la oferta, en el Formulario de cotizacién debera reproducirse dicho item.

Las obras deberan estar ejecutadas y las facturas emitidas por las empresas que ejecuten partidas que revisten el caracter de valores pro forma, deberan ser extendidas a nombre de quien se encarga

de financiar la ejecucién del proyecto: SERVIU REGION DE AYSEN, y no del contratista al que s6lo compete asumir un carécter de intermediario tratdndose de esos rubros.

Ademas, en las copias de las facturas acompaiiadas a los estados de Pago respectivos debera constar haber sido pagadas, acreditacién indispensable para proceder a su reintegro. Todo ello,
conforme a lo sefialado en los Dictdmenes N° 30.674, de fecha 03.07.2008, N° 35.684, de fecha 30.07.2008, N° 53.388, de fecha 12.11. 2008, todos de la Contraloria General de la Reptiblica.

5.5. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMATIVO

Para el caso de esta Obra se tiene el siguiente Presupuesto Oficial Estimativo:
$772.553.001.-
El financiamiento asignado para este proyecto corresponde al Programa Rehabilitacion Espacios Piblicos.

5.6. PLAZODEL CONTRATO

La unidad de medida de la oferta del plazo de ejecucion sera expresada en dias corridos.

Para esta obra, se ha determinado que el PLAZO MAXIMO DE EJECUCION ser4 de 210 dias corridos, o el menor plazo que determine el oferente.

En caso de ofertar un plazo superior a lo establecido, la oferta sera declarada inadmisible; por tanto, no serd evaluada.

5.7. ACTA DE ENTREGA DE TERRENO
El Acta de Entrega de Terreno se hard en un plazo no superior a Quince dias corridos, contados desde el ingreso por Oficina de Partes del Servicio, de la correspondiente Boleta de Garantia y 3

copias de la Resolucion que adjudica el Contrato a la Empresa, debidamente protocolizada.
Se considerara como Fecha de Inicio de la obra, la del dia correspondiente a la fecha del Acta de Entrega de Terreno, Articulo 79° D.S. 236/2002 (V.Y U.).

5.8. MONEDA DE LA OFERTA

La oferta debera ser presentada en pesos, y correspondera a obras ejecutadas. Incluird I.V.A., materiales, pago del personal, fletes, combustibles y otros insumos de la maquinaria a utilizar, leyes
sociales, impuestos y en general, sin que esta enumeracion sea taxativa, el valor de la oferta debera incluir todo gasto que irrogue el cumplimiento del contrato sea directo, indirecto o a causa de él,
(Art. N° 116 del D.S. N° 236/2002 (V.y U.).

5.9. ESTADOS DE PAGO



Las obras se pagaran por medio de Estados de Pago, que deberan ser formulados por la F.T.O., cuando se hayan ejecutado fisicamente las obras del presupuesto compensado, y en conformidad al

procedimiento establecido en el Manual de Inspeccién Técnica de Obra y lo dispuesto en el Articulo 115° del D.S. 236/2002 (V. y U.).

Para efectos de financiamiento, éste corresponde al Programa Rehabilitacién Espacios Publicos.
Sera requisito obligatorio para la cancelacion de los estados de pago, que el contratista entregue el registro fotografico sefialado en el punto 12.19 de estas Bases, un Certificado de Siniestralidad
emitido por la Mutualidad, las fichas del MITO.

Ademas, se deben adjuntar a los Estados de Pago, los certificados de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales, (Ley de Subcontratacion) emitidos por la respectiva Direccion del

Trabajo.
Los Estados de Pago se sujetan a lo dispuesto en el TITULO VI del D.S. MINVU N° 236/02.

En cumplimiento de lo dispuesto en los articulos 43° del D.F.L. N° 2 de 1967 del Ministerio del Trabajo, articulo 183-C del Cddigo del Trabajo y articulo 4° de la Ley 19.886, modificado por el
articulo tnico de la Ley N° 20.238, previo a cursar cada estado de pago, el contratista deber- acreditar, mediante certificados emitidos por la respectiva Inspeccién del Trabajo, o bien por medios

idéneos que garanticen la veracidad de dicho monto y estado de cumplimiento, que se encuentra al dia en el pago de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores.

Si el contratista no diere oportuno cumplimiento al pago de las remuneraciones o de las imposiciones previsionales del personal ocupado en las faenas, incluido el personal de las empresas
subcontratistas, el Serviu estara facultado, en virtud a lo sefialado en el articulo 96 del D.S. 236/02, para pagar a quien corresponda, ante un Inspector del Trabajo o un Ministro de Fe, las
cantidades adeudadas imputandolas a cualquier pago pendiente. Los pagos aludidos se efectuaran administrativamente, sobre la base de los libros del contratista y de las listas de trabajadores

entregadas por este al F.T.O., y previo informe favorable de la Inspeccion del Trabajo.

Ademas, para cursar cada Estado de Pago, el Contratista deber- presentar el personal contratado bajo el régimen del Cédigo del Trabajo, acompaiiado lo siguiente: Listado de Personal, fotocopia
dela asistencia de acuerdo, fotocopia del comprobante de pago de remuneraciones del equipo de trabajo; comprobante de planillas de pago de cotizaciones previsionales y de salud de la totalidad del
personal contratado y certificado de la inspeccion del trabajo vigente de los trabajadores del contrato donde acredite que no tenga deudas previsionales, ni laborales respecto a los profesionales de la
empresa Contratista, Certificado de la Inspeccién del Trabajo, Formulario F 30 Certificado de antecedentes laborales y previsionales y el Formulario F 30-1 Certificado de cumplimiento de

obligaciones laborales y previsionales.

Los estados de pago en los contratos a suma alzada se pagaran de acuerdo con el desarrollo de las obras y en el porcentaje que el valor de los trabajos ejecutados represente dentro del valor total del

contrato, conforme al presupuesto compensado.
En los estados de pago s6lo se podrén incluir partidas y cantidades de obras ejecutadas que cuenten con la debida aprobacion de la F.T.O, de acuerdo al procedimiento establecido en el Manual.

Ademds, sera requisito presentar el control de avance y cumplimiento del Plan de Gestion RCD, para cursar los estados de pago, en consideracion al punto 8.1 " Anexos Técnicos", especificamente

en Plan de Gestion de Residuos RCD de estas Bases.

5.10. REUNIONES DE COORDINACION SERVIU Y LEVANTAMEINTO DE INFORMACION DE GRUPOS ESPECIAL PROTECCION (GEP), EN ZONAS

INTERVENIDAS.

Conforme a la Mision del Minvu que es “Garantizar el derecho a la ciudad y a la vivienda digna y adecuada, recuperando el rol del Estado en la planificacion territorial y con participacién de las
comunidades. El MINVU asume el compromiso de entregar soluciones habitacionales y urbanas oportunas, de calidad, sustentables, pertinentes y seguras para las personas, con perspectiva de
género y foco en los grupos de especial atencion” y a los compromisos ministeriales, se hace del todo necesario Implementar en los proyectos institucionales politicas de Género y Derechos
Humanos, es por esto que se requiere identificar los grupos de especial proteccion que intervienen y se benefician de las politicas habitacionales y urbanas, con el objeto de evitar cualquier tipo de
discriminacion, disminuyendo de igual manera las brechas existentes actualmente y contribuyendo a subsanarlas.

De esta forma, SERVIU viene en promover a través de la contratacion de la presente obra, la integracion social, la sustentabilidad, la pertinencia territorial y la participacion adecuada de los grupos
de especial proteccion (GEP), que corresponden a aquellas personas que por diversas condiciones fisicas, sociales, econémicas o culturales estdn en una situacién de desventaja en el goce y
ejercicio de sus derechos con respecto a otros grupos de la sociedad, y que pueden requerir de acciones afirmativas de parte del Estado para suplir esta desventaja. Para ello se entiende, niflos, nifias
y adolescentes; personas mayores; mujeres, disidencias y diversidades sexo-genéricas, pueblos originarios, personas con distintos tipos de discapacidad y personas migrantes.

Por lo anterior el SERVIU realizara dos reuniones de trabajo, una al inicio del contrato de construccion de las obras y otra al finalizar los trabajos, las que deberan quedar registradas en el
respectivo Libro de Obras. Serd de responsabilidad del contratista: colaborar en organizar, difundir y proporcionar la totalidad recursos que se requieran para realizar estas reuniones de
participacion ciudadana, en las cuales el contratista debera asumir la responsabilidad de realizar el levantamiento de informacion respecto de los grupos GEP, a través del anexo N° 10.

A estas reuniones se convocard a la comunidad en general (con énfasis en GEP presentes en el territorio), representantes de junta de vecinos que pertenezcan a la zona de intervencion,
organizaciones funcionales presentes en la zona de intervencion Integrantes Comité de Pavimentacion, Empresa Constructora, Representante Municipal, Autoridades comunales si corresponden.

En la primera reunién se debera realizar el levantamiento de informacion contenida en el anexo N° 10 adjunto en las presentes bases, correspondiente a informacién diagnoéstica inicial, ademas se
debe entregar informacién a la comunidad en general de los trabajos de pavimentacién que serdn ejecutados y se estableceran canales de participacion a las agrupaciones de interés y GEP
identificados, los cuales podrén realizar oportunamente sus observaciones al avance y calidad de los trabajos en ejecucion.

En la segunda reunion, el Comité de Pavimentacion entregara un Acta de Conformidad de la correspondiente obra de pavimentacién y una evaluacién de su participacion en todo el proceso de
aplicacién del Programa, considerando el cumplimiento del objetivo del Programa y de sus expectativas, en relacién al producto que se le entrega y a su participacion. E1 SERVIU debera
proporcionar a los diferentes grupos de interés informacion escrita sobre uso y cuidado de las obras que en esa oportunidad se entregan al uso publico.

1.- Levantamiento de informacion de los GEP presente en las zonas intervenida:

El contratista deberd generar un andlisis a través de un informe, de las personas que asistan a las reuniones de participacion ciudadanas convocadas por el contratista de la obra, con el fin de
identificar los distintos GEP presente en las zonas de intervencion, con especial atencion en niflos, nifias y adolescentes; personas mayores; mujeres, disidencias y diversidades sexo-genéricas,
pueblos originarios, personas con distintos tipos de discapacidad y personas migrantes.

Para lo anterior se requiere completar los datos solicitados en el Anexo N° 10.

2.- Informe de actividades y entrega de medios de verificacion.



El contratista deberd emitir un informe de cada actividad de participacion ciudadana desarrollada en el transcurso de la obra con el detalle de informacion contenida en el Anexo N°10, ademas
debera incorporar la documentacion que acredite el tipo de convocatoria, difusién, lugar inclusivo donde se realiza la reunién, la implementacién de un sistema de comunicacion inclusiva. Con el
proposito final de asegurar que los grupos de especial proteccion (GEP) participen activamente en el desarrollo de los proyectos urbanos.

La Seremi de Vivienda Region de Aysén, debera facilitar los siguientes insumos; Nombre de la o las Directivas que conforman los Comité de Pavimentacion y Formulario Encuesta a

Realizar, lo anterior para efectuar el de Acta de Conformidad la cual debera ser realizada por el Fiscalizar Técnico de Obra
6. FORMALIDADES DE LA LICITACION

6.1. COORDINADOR DE LA LICITACION

La coordinacion por parte del Serviu Region de Aysén estard a cargo del Departamento de Programacién y Control, fono 6722210165, con oficinas en calle Freire N° 5, Piso 3°, Coyhaique.

6.2. PUBLICACION DIGITAL DE BASES.
Las bases estaran disponibles en la plataforma www.mercadopublico.cl, caratulado "REPOSICION PLAZA PRINCIPAL DE VILLA ORTEGA, COMUNA DE COYHAIQUE", y desde

el dia de su publicacion los oferentes podran tener acceso a los antecedentes de la licitacion.

En caso de que un contratista no pueda acceder por razones técnicas o de otra indole a los antecedentes publicados en la plataforma www.mercadopublico.cl, podran solicitar a este SERVIU Region

de Aysén, que se les entregue un disco compacto con todos los antecedentes de la licitacion.

Este disco compacto podra ser retirado en el siguiente lugar:
SERVIU REGION DE AYSEN: Freire N° 05 - 3er. Piso, Coyhaique, Departamento de Programacion y Control.

6.3. CONSULTAS, ACLARACIONES Y ADICIONES.
Los oferentes podran formular consultas de caracter técnico y administrativo sobre la presente Licitacion hasta 7 dias antes de la fecha de apertura, con hora de cierre a las 10:00 hrs, las que deberan

ser hechas a través de la plataforma mercado publico.

El SERVIU REGION DE AYSEN entregard las aclaraciones y adiciones a las bases hasta 4 dias antes de la fecha de apertura electrénica de la propuesta, conforme lo establece el Art. N° 34 y 35
del D.S. N° 236/2002 (V.y U.), y alas cuales los oferentes podran acceder desde la plataforma www.mercadopublico.cl.

El SERVIU podra entregar informacién complementaria o modificatoria de los antecedentes originales de la propuesta mediante adiciones que se entregaran hasta cuatro dias antes de la apertura

electrénica de la propuesta.

Sera de responsabilidad de cada oferente el oportuno acceso a las respuestas de las aclaraciones y adiciones publicadas en la plataforma www.mercadopublico.cl.
No se podri alegar el desconocimiento de ellas para cualquier efecto.

Dichas respuestas o aclaraciones y adiciones forman parte integrante de las bases de esta licitacion y del contrato que al efecto se suscribe.

6.4. ESTUDIO DE LA PROPUESTA
Sera responsabilidad de los oferentes hacer un detallado estudio de los antecedentes de la Licitacion y de las condiciones de la zona y lugar donde se ejecutaran las obras, conforme lo establece el
Art. N° 31 del D.S. 236/2002 (V. y U.). Esto, con el propdsito que las ofertas presentadas reflejen la realidad de lo presupuestado.

Las dimensiones y superficies de las obras a ejecutar y que se indican en los antecedentes de la presente Licitacion, son cubicaciones informadas a titulo referencial, debiendo el Oferente verificarlas

antes de su presentacion a la Propuesta.
Se da por entendido, en todo caso, que las cantidades de obra se ejecutaran en su totalidad, (SUMA ALZADA).
Sin perjuicio de la cubicacién que haga, se debera ejecutar todas las obras contempladas en el proyecto, salvo aquellos casos en que expresamente se indique lo contrario.

7.  FORMATO CAPACIDAD ECONOMICA (Art. 28 D.S. 236/2002)
Adicionalmente dentro de la Oferta Técnica deberd presentar el Anexo 5 Capacidad Econémica del Oferente y el Certificado de Inscripcién Vigente del Contratista en la Categoria Exigida, el cual

deber estar vigente a lo menos 15 dias posteriores a la fecha de la apertura de licitacion.

El célculo de la capacidad econdmica disponible sera efectuado por el Serviu al momento de la apertura con los antecedentes individualizados en el parrafo precedente y con cualquier informacién

que se encuentre en poder del Servicio. En caso que la capacidad econdmica disponible sea insuficiente de conformidad a lo establecido en el Reglamento, la oferta sera declarada inadmisible.

Sera causal de rechazo de la oferta, la falta de presentacion de cualquier antecedente solicitados en este punto, lo anterior sin perjuicio de las demds causales establecidas en el Reglamento y en las

presentes Bases de Licitacion.

8. FORMA DE PRESENTACION Y CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS
Todos los documentos que se entreguen a excepcion de los emitidos por algiin Organismo Piblico, deberan presentarse debidamente firmados por el proponente o su representante

legal.

8.1. “DOCUMENTOS ANEXOS”



Los “DOCUMENTOS ANEXOS”, (Art. 31 D.S. N° 236/2002) deber incluir:

o« IDENTIFICACION DEL OFERENTE, Y DEL PROFESIONAL A CARGO DE LA OBRA (FORMULARIO 1):
Persona Natural: Nombre, Domicilio, RUT.
Persona Juridica: Razén social, domicilio, RUT.

Se debe adjuntar en el caso que corresponda:

a. Certificado de Vigencia de Sociedad del Registro de Comercio, otorgado por el respectivo Conservador de Comercio y copia autorizada ante notario de escritura de la constitucion de la sociedad.

b. Certificado de Vigencia del Registro de Empresa y Sociedades de acuerdo al art. 30 de la Ley N° 20.659/2013, del Ministerio de Economia, Fomento y Turismo. Este certificado sdlo sera
exigible a las Sociedades constituidas por la ley 20.659 del 2013.

La vigencia de ambos certificados no debe ser superior a 30 dias contados a la fecha de apertura de la licitacién o de la presentacién de la oferta.

o LABORATORIO PARA CONTROL DE CALIDAD, SEGUN FORMULARIO 2, estos laboratorios deben estar inscritos en Registro Oficial de Laboratorios de Control Técnico de Calidad
de la Construccion del MINVU.

o DECLARACION JURADA SIMPLE (FORMULARIO 3), que acredite que los oferentes no se encuentren afectos a algunas prohibiciones para contratar con la Administracién del Estado; la

que estdn sefialadas en el articulo 4° de las Ley 19.886, modificada por la ley N° 20.088, segtin formulario 3 6 Formulario 4, segiin se trate de Persona Natural o Juridica.
o CARTA DEL PROFESIONAL ENCARGADO DE OBRA (Anexo 1)

o DECLARACION PLAN DE GESTION RCD (NCH 3562-2019) (Anexo 3), que acredite que, el oferente dispondra de un plan de gestion de RCD que serd implementado durante la ejecucion
de la obra. Dicho Documento debera describir las actividades y responsabilidades para realizar la gestion de los residuos RCD de la obra de Construccion y/ demolicion, en concordancia a lo
establecido en la NCh 3562/2019 "Gestion de Residuos - Residuos de Construccion y Demolicién RCD".

Este documento deberd ser presentado a la FT.O, en el acto de entrega de terreno, la F.T.O tendrd 5 dias habiles miximo para revisar u observar, en el caso que el plan en referencia contenga

observaciones éstas deberan ser subsanadas en un plazo no mayor a 3 dias habiles contados desde la notificacién de estas.
El contenido de los 7 puntos sefialados en las consideraciones minimas que se detallan a continuacién:
I. CONSIDERA CIONES GENERALES (Ord. N°430/2019 15.09.2021 del Minvu)

Plan de gestion Basado en la NCh 3562/2019
Considerar que el correcto procedimiento de manejo de RCD se basa en las directrices de la Norma Chilena N°3562, segtin decreto N°37 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por lo cual,

deberd considerar lo detallado en dicha norma, considerando especial importancia las diversas terminologias, definiciones y acciones.

Verificadores de Gestion de Residuos

Considerar el transporte, gestion, entrega para valorizacion y/o disposicion final de RCD generado en la obra, solo en establecimientos autorizados y que cuenten con permisos y Resolucion
Sanitaria del Servicio de Salud. Los verificadores validos de estas acciones, serdn las guias de despacho o boleta por servicios contratados a transportistas, establecimientos o gestores que cuenten
con resolucion sanitaria vigente.

- Contar con las declaraciones mensuales en RETC, en las plataformas correspondientes a cada residuo generado, siempre y cuando, la obra estime generar al afio mas de 12 toneladas de RCD.

I1. CONSIDERA CIONES MINIMAS Y PROCEDIMIENTOS.
Considerando que, los procedimientos de un manejo adecuado de RCD conllevan una serie de estrategias, se requiere el cumplimiento minimo de las siguientes acciones:

1. Contar con un Plan de Gestiéon de RCD
De acuerdo a punto 5.2 de la NCh 3562, se debe elaborar un documento escrito que contenga objetivos, las estrategias, y procedimientos a implementar en obra, considerando la jerarquia en el
manejo de residuos, los recursos para su implementacion, asi como el establecimiento de medidas para la prevencion de la generacion de RCD en la obra. Este documento, debera ser revisado por la

fiscalizacién técnico de obra.

2. Capacitacion al personal de la obra.

Establecer en el plan un programa de capacitacion para todo el personal de la obra y subcontratos, con la consideracién que al término de la obra se encuentre el 100% del personal capacitado sobre
la importancia de la correcta gestion de RCD y los beneficios sociales, ambientales y productivos. Ademas, la capacitacion debe incluir paso a paso la metodologia que se adoptard en obra para
segregar, acopiar, entregar, transportar y disponer los RCD en sitios autorizados. Dicho programa debera ser revisado y validado previamente por el Inspector Técnico de la obra y serd requisito
para generar los estados de pago. (de acuerdo el 5.2.10 de la NCh 3562).

Para validar el programa de capacitacion, el coordinador ambiental debera contar con ficha de charlas, fotograffas y un informe mensual que sefale las actividades que se realizaron para dar

cumplimiento al plan.

3. Tipo de RCD a segregar.



Incorporar y establecer en el plan medidas para la clasificacion de los RCD, de acuerdo a punto N°4 de la NCh 3562, separacion en origen de los RCD que pueden ser valorizados en la comuna o
regién, incluyendo siempre los RESPEL, recoleccion selectiva y cuantificacion mensual de los RCD generados en obra (expresiandolos en metros ciibicos o toneladas segiin corresponda),

identificindolos segtin su tipo, forma de manejo, transporte y destino, esto serd revisado mensualmente por el Inspector Técnico de la obra y serd requisito para generar los estados de pago.

4. Definir lugar de acopio en obra

La Empresa debera de acuerdo a la cantidad de RCD a segregar, disponer un Lugar de Acopio el cual debera indicar tipo de residuo y forma de acopio, estableciendo un orden dentro de la obra que
privilegie la correcta gestion de residuos.

Se debera generar la planimetria de las instalaciones y dreas previstas para el almacenamiento, acopio, manejo, separacion, y otras acciones que se requieran para la gestion de los RCD dentro de la
obra. Dicha planimetria (croquis) forma parte del plan, por lo cual debera ser ingresada junto a este en el acta de entrega de terreno.

Independiente si la disposicion final de los RCD sea en sitios publicos o privados, el contratista debe presentar a la ITO el documento correspondiente a esta autorizacion.

5. Cargos Responsables a implementar

Establecer en el plan, los roles al interior de la obra, mediante un organigrama y de acuerdo a punto 5.2.7 de la NCh 3562; en donde el encargado o coordinador ambiental de la obra; deberd ser el
responsable de la gestion de los RCD en la obra en ejecucion, con la colaboracion de los trabajadores que se sefialen y que tendran asignado un rol. Sin perjuicio de lo anterior, el 100% de los
trabajadores debera contribuir con una metodologia de trabajo ordenada y colaborativa El coordinador ambiental debera implementar, monitorear e informar sobre el estado del Plan de Gestion de
RCD a la fiscalizacion técnico de obra mediante informes mensuales. El chequeo del avance y cumplimiento de este Plan sera requisito para generar los estados de pago.

Esta funcién podra ser realizada por un integrante del equipo sefialado en el anexo N°6 “Listado de Personal que participa en la obra”, pudiendo ser el profesional Residente de Obra, Autocontrol,
Prevencionista de Riesgos u otro integrante del equipo que cuente con las competencias necesarias para realizar esta funcion; el que sera designado por el oferente y aprobado por la F.T.O (La

funcién de Coordinador Ambiental debe estar sefialada en el anexo N°6).

6. Disposicién de los RCD

Establecer en el plan, disposiciones transitorias (acopio en obra) o finales (entrega a la empresa gestor de residuos o sitios de disposicion final) segiin se determine para el manejo y valorizacion de
los RCD, considerando un manejo ambientalmente racional de los residuos, esta actividad, deberd ser corroborada por el Fiscalizador Técnico de la obra.

- Valorizacion: Conjunto de acciones cuyo objetivo es recuperar un residuo, uno o varios materiales que lo componen y/o el poder calorifico de los mismos (valorizacion energética). La
valorizacion comprende la preparacion para la reutilizacion, el reciclaje y la valorizacion energética. (NCh 3562/2019).

- Disposicion Final: Procedimiento de eliminacién de un RCD, mediante su depdsito definitivo en instalaciones autorizadas. (NCh 3562/2019).

7. Registros de gestion de los RCD

Asegurar la trazabilidad de los RCD y sus procesos, mediante la mantencién en obra, de la documentacion y los registros (digitales y fisicos) que aseguren que los RCD generados en la obra han
sido gestionados de acuerdo a la legislacion vigente y aquellos registros que acrediten el manejo de los RCD, la cuantificacién de los residuos (expresados en m3 y T), los documentos de
recoleccion/tratamiento/eliminacion de RCD, las declaraciones o reportes mensuales a RETC (si corresponde) y los registros que sefialen el avance mensual del plan de gestion de RCD. Todos
estos documentos y avances mensuales seran requeridos y visados por la F.T.O., para la generaci6n de los correspondientes estados de pago. (de acuerdo al 5.2.11 de la NCh 3562)

Se requerira disponer de la documentacion (certificados, guia de despacho, boletas o carta de recepcién de materia, entre otrosl) que acredite que los RCD generados en su obra se han entregado a
un gestor de residuos y/o a un sitio de disposicion final (De acuerdo al 5.3.1 de la NCh 3562).

Ademas, sera requisito mantener un control actualizado del avance y cumplimiento del Plan de gestién, dado que este deberd ser visado por la F.T.O., para cursar los estados de pago.
o DECLARACION DEL PROPONENTE (Anexo 4)

o CAPACIDAD ECONOMICA (Anexo 5)

o CERTIFICADO DE INSCRIPCION VIGENTE RENAC

e LISTADO DE PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA OBRA (ANEXO 6), debe contener el listado de profesionales parte de la obra, indicando nombre, calidad profesional, experiencia

profesional en afios, cargo en el contrato de la obra, compromiso actual con la obra y horas comprometidas con la obra.
o LISTADO DE PERSONAL FEMENINO QUE PARTICIPA EN LA OBRA (ANEXO 7)
o PROCEDENCIA DE LOS ARIDOS Y EL DEPOSITO DE RESIDUOS (ANEXO 9); El contratista deberd considerar y tomar los resguardos necesarios respecto a lo establecido en la Ley

N°19.300 y 20.417, del Ministerio de Medio Ambiente; y en especifico a lo sefialado en el Art N° 3 puntos i.5.1), i.5.2), del D.S N° 40 Reglamento del Sistema de Evaluaciéon de Impacto
Ambiental.

¢ CRONOGRAMA DE PLAZOS CONTRACTUALES (Ficha P2). debe contar con una presentacién grafica de los plazos disponibles para realizar actividades asociadas a la reglamentacion y a

las bases del contrato y cuya naturaleza es de tipo administrativo, vale decir, complementa en ese aspecto el programa de ejecucion de obras.

¢ PROGRAMA DE TRABAJO CARTA GANTT (Ficha P3). considerando periodos cada 28 dias, en formato compatible con MS Proyect o Excel, sefialando fecha de inicio, término y duracion

de dias, de cada item de la obra.
¢ PROGRAMACION FINANCIERA (Ficha P4): esta debe venir expresada en porcentaje, que considere una adecuada relacién con el programa de trabajo.

e LISTADO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y SUBCONTRATOS (ART. 55° D.S. 236/2002 (V. Y U.) (FICHA P9) para el evento de subcontratacion, se debera indicar en el formato
adjunto, el nombre de las empresas correspondientes, la parte de las obras que van a intervenir; ademds, deberdn presentar certificado de inscripcion vigente en el RENAC de cada Subcontratista.

o PLANIFICACION GENERAL DE LA OBRA. (Apéndice N°1), la cual consta de:

a. La descripcion completa y detallada de los métodos y secuencias constructivas incluyendo los siguientes conceptos:



e Método Constructivo

e Responsable del proceso

Todos estos conceptos deben estar contenidos en la descripcion detallada de las principales partidas establecidas en el Formato de Apéndice 1, que forma parte de las presentes BAE;
y que son desarrolladas por la Empresa.

b. Los respectivos cronogramas de produccion e histogramas de las principales actividades de los diferentes frentes de trabajo, segtin apéndice N° 1.

c. Lista de Recursos humanos, cuantificadas en horas/hombre.

8.2 “OFERTA ECONOMICA?” (Art. 31 D.S. 236/2002):
La “OFERTA ECONC)MICA”, debera incluir los siguientes documentos:

e FORMULARIO OFERTA ECONOMICA (Anexo #2) este serd expresado en Unidades de Fomento (UF) o en Pesos ($), segtin se indique en el item Precio de Contrato, Presentada en el

Formulario Oferta timbrada y debidamente firmada por el oferente o su representante legal de la empresa.
¢ PRESUPUESTO POR PARTIDAS (Itemizado del Presupuesto)

Se debera considerar lo siguiente:

o El valor a ingresar a la plataforma mercado publico, debera ser el valor neto de la oferta de cada oferente.

e En caso que el Itemizado del proyecto contenga valor proforma este debera ser considerado de la siguiente manera, Monto total de la oferta con IVA mis el valor proforma, a este valor se le

debera descontar el IVA para obtener el valor neto de la oferta que se informar a la plataforma Mercado Publico.
MONTO A INGRESAR EN PORTAL = (VT +VP)/1.19

VT: Valor Total de la oferta con IVA Incluido (sin considerar valor proforma)

VP: Valor proforma

o En caso de existir incongruencia entre el valor informado en la plataforma Mercado Publico y el Anexo N° 2 de la presente licitacion, prevalecera el valor informado en el Anexo N° 2.

83 ENTREGA DE ANEXOS TECNICOS Y ECONOMICA EN LA PLATAFORMA www.mercadopublico.cl.

Tanto los Anexos Técnicos, como la Oferta Econdmica, deberan ser ingresadas a la plataforma www.mercadopublico.cl, hasta las 10:00 hrs., del miércoles 14 de mayo de 2025.
Estas podran ser ingresadas en cualquier momento hasta antes de la fecha de cierre indicada anteriormente.

El ingreso de las ofertas, a través de la Plataforma www.mercadopublico.cl es obligatorio, el no cumplimiento de este punto se declarara la oferta inadmisible.

84 APERTURA “ANEXOS TECNICOS” Y “OFERTA ECONOMICA”.
El acta de apertura se realizara a través a través de la Plataforma www.mercadopublico.cl, liberindose automaticamente las ofertas en el mismo plazo sefialado en el punto anterior, estableciendo al
efecto las 10:30 hrs.

Las empresas constructoras podran efectuar observaciones dentro de las 24 horas siguientes a la apertura de las ofertas. Estas observaciones deberdn efectuarse a través de la Plataforma

www.mercadopublico.cl.

8.4.1 CAUSALES DE RECHAZO DE UNA OFERTA.

a. La omisién de cualquier documento o mencion exigidos.

b. La alteracion del listado de partidas entregado para preparar el presupuesto detallado.

c. No presentar debidamente firmados por el proponente o su representante legal, los documentos que se entreguen.

d. Presentacion del Formulario de Oferta con rectificaciones o enmiendas, y/o discordancias con el Presupuesto Detallado.

e. La presentacion de documentos manifiestamente adulterados, incompletos, ilegibles, que carezcan de firma y/o timbres de SERVIU, entre otros de similar naturaleza, cuando corresponda.
f. No acreditar la capacidad econdmica requerida, segiin D.S. N° 127 / (V.Y U.) de 1977 y D.S. N° 236, (V. y U.) de 2002.

g. El incumplimiento de los requisitos requeridos en las presentes Bases y sus antecedentes técnicos.

9. EVALUACION DE LAS OFERTAS
Los Documentos Anexos y las Ofertas Econdmicas serdn evaluados por una Comision Técnica designada por el Director SERVIU REGION DE AYSEN.

A las ofertas de cada Oferente se le calificaran las siguientes areas y se ponderaran los siguientes porcentajes:

AREA A EVALUAR PORCENTAJE

a. OFERTA ECONOMICA 80%




b. PLAZO 5%

¢. CALIFICACION RENAC 10%
d. MANO DE OBRA FEMENINA 5%
PUNTAIE FINAL 100%

Para el cilculo del puntaje final se usardn 2 decimales. En caso de empate en el puntaje final, se priorizara la adjudicacion a la empresa que presente la oferta econémica de menor valor.

9.1. CRITERIOS DE EVALUACION DE LA OFERTA
a. Calificacion de la Oferta Econémica (80%)

La oferta econdmica se evaluara de acuerdo a la siguiente féormula:

POF= (100 X OFmin) / OF

Donde:

POF = Puntaje Oferta Econémica

OF = Monto Oferta en Evaluacion

OFmin = Menor Valor de Oferta entre las ofertas en evaluacion

Para el cilculo de esta drea se usardn dos decimales.

b. Calificacion del Plazo de ejecucion (5%)

Dado estas condiciones la calificacion del Plazo de Ejecucion sera de acuerdo a la siguiente formula:

PPLOF= (100 X PLmin) / PLOF
Donde:
PPLOF = Puntaje Plazo ofertado
PLOF = Plazo en Evaluacién

PLmin = Menor Plazo Oferta entre las ofertas en evaluacién

c. Calificacion que registre en el Registro Nacional de Contratistas (CALIF) (10%)

Para estos efectos se considerara la calificacion promedio de la dltima calificacién vigente que el contratista registre en el Certificado de Inscripcion RENAC. Para el célculo de esta drea se usaran 2
decimales.

La calificacion se evaluara de acuerdo a la siguiente férmula:

PCALIF = (100 X COE) /MCOF

Donde:
PCALIF = Puntaje Calificacién
COE = Calificacién oferente Evaluado

MCOF = Mejor Calificacion entre los oferentes

d. Puntaje Mano de Obra Femenina (5%)

0 ptos. No considera contratacion de mano de obra Femenina

100 ptos. Si considera contratacion de mano de obra Femenina

PUNTAJE TOTAL: (0.8*POF + 0.05*PPLOF + 0.10*CALIF + 0.05*MF)

9.2. ACLARACIONES DE LOS OFERENTES
El Serviu Region de Aysén, durante el proceso de andlisis de las ofertas presentadas, podra solicitar a los proponentes u oferentes a través de mercado publico, aclaraciones con respecto a sus

propuestas. Estas no podrén alterar la esencia de la oferta o el precio o monto total de la misma, ni violar el principio de igualdad de los licitantes y apego irrestricto a las bases.

9.3. ADJUDICACION DE LAS OFERTAS
La adjudicacién de la(s) propuesta(s) corresponder al director SERVIU de Aysén (Art. 40 D.S. 236/2002 (V. Y U.), el que considerara lo informado por la Comisién Técnica Evaluadora de las
ofertas, designada para estudiar y evaluar las ofertas, pudiendo, si existen razones para ello, rechazar por resolucion fundada todas las propuestas, no asistiendo a los proponentes derecho a ningtin

reclamo o a indemnizacion alguna por este hecho.



La resolucién que adjudique una propuesta aprobara las aclaraciones y adiciones emitidas durante el proceso de licitacién y el valor del contrato, cuando proceda.

De la misma manera, y sin perjuicio de las demds causales establecidas en estas Bases Administrativas Especiales, el Director del SERVIU Regién de Aysén podra rechazar, la(s) oferta(s), si asi lo

aconsejan los intereses del Servicio; cuando ninguna de ellas satisfaga técnicamente el propésito de la licitacion; o cuando las ofertas superen la efectiva disponibilidad presupuestaria del proyecto
La Comision Evaluadora que se designe, emitira un informe de adjudicacion, el que sera sometido a la decision de la Direcciéon Regional.
En el Informe de Adjudicacion se establecera el orden de prelacion de los oferentes, adjudicandosele a aquel oferente que obtenga el mayor puntaje y ocupe la primera posicion.

En el caso de que el oferente adjudicado se desista de su oferta, el SERVIU REGION DE AYSEN, adjudicara la licitacion a aquel oferente que siga en orden de prelacion establecido en el informe

de adjudicacion, y asi sucesivamente, si éste también se desiste.

La Resolucién o acto que resuelve sobre la adjudicacion de la licitacion firmada por el director Regional (una vez que se encuentre totalmente tramitada) serd publicada en la pagina

www.mercadopublico.cl con el ID correspondiente a la licitacion que se sanciona.

9.4 RESOLUCION DE CONTRATO
El adjudicatario tendré un plazo de 15 dias corridos, contados desde la fecha de notificacion y entrega de la Resolucion que adjudica y contrata la obra, debidamente tramitada, para su suscripcion y

protocolizacion ante notario y posterior ingreso al Servicio. (Art. 45 D.S. 236/2002 y Art. 46 D.S. N 355/76).
10. BOLETAS DE GARANTIAS Y POLIZAS DE SEGURO

10.1. GARANTIA DE OPORTUNO Y TOTAL CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO (ARTICULO 50° DEL D.S. 236/2002, V. Y U.)

Una vez tramitada la Resolucion que adjudica la obra, sera remitida al contratista , para que éste dentro del plazo de 15 dias corridos, acompaiie la boleta de Garantia Bancaria, pagadera a
la vista, para garantizar el oportuno y total cumplimiento de lo pactado, por un valor equivalente al 3% del monto del contrato, EXPRESADA EN U.F., con vencimiento a 60 dias contados a
partir del término de las obras, extendida a nombre del “SERVIU REGION DE AYSE‘N”, RUT 61.823.000-7, y con la leyenda "Para garantizar el oportuno y total cumplimiento de lo
pactado: LICITACION PUBLICA N° 05/2025 "REPOSICION PLAZA PRINCIPAL DE VILLA ORTEGA, COMUNA DE COYHAIQUE"., y que deberd mantenerse vigente hasta
que sea canjeada por la boleta de garantia bancaria a que se refiere el articulo 126 del D.S. 236/2002 (V y U.). Dentro del mismo plazo, deberd acompaiiar tres copias de la Resolucion debidamente

protocolizada.

En caso de que la Boleta de garantia por el oportuno y total cumplimiento de lo pactado venciere antes del plazo indicado, serd responsabilidad del adjudicatario renovarla. Mientras no se cumpla

con lo indicado no se cursara estados de pago que atin estuvieran pendientes, sin perjuicio de otras sanciones contempladas en el D.S. N°236/2002, (V.Y U.).

10.2. GARANTIA POR BUEN COMPORTAMIENTO DE LA OBRAS Y SU BUENA EJECUCION (ARTICULO 126° DEL D.S. 236/2002, V. Y U.).

El buen comportamiento de las obras y su buena ejecucion, serdn garantizados durante el periodo de catorce meses contados desde la fecha de la recepcion de las obras, para dicho efecto el
contratista debera entregar una Boleta de Garantia Bancaria, pagadera a la vista, a nombre del “SERVIU REGION DE AYSEN ”, RUT 61.823.000-7, con la leyenda “Para garantizar el buen
comportamiento de las obras y su buena ejecucién: LICITACION PUBLICA N° 05/2025 "REPOSICION PLAZA PRINCIPAL DE VILLA ORTEGA, COMUNA DE COYHAIQUE" .
Dicha Boleta debe ser tomada por el monto equivalente al 3% del monto total del contrato EXPRESADO EN U.F., por el periodo de catorce meses contados desde la fecha de suscripcion del Acta
de Recepcion emitida por el SERVIU REGION DE AYSEN.

10.3. GARANTIA ADICIONAL

Se exigird una boleta bancaria de garantia adicional, que debe presentarse junto a las Boletas de garantia y Péliza descritas en los numerales 10.1, 10.2 y 10.4 y su vigencia debera respetar lo
sefialado en el numeral 10.5, cuando el monto de la propuesta aceptada fuere inferior en més de un 15% del presupuesto oficial del SERVIU, cuyo monto se calcular de acuerdo a lo dispuesto en el
Articulo 52 D.S. N°236/2002.

Esta garantia adicional debera tomarse a favor del Serviu Regién de Aysén y estard expresada en U.F., pagadera a la vista.

104. POLIZA DE SEGUROS POR DANOS A TERCEROS
Para responder de todo dafio, de cualquier naturaleza, que con motivo de las obras se cause a terceros, el contratista debera, junto con la boleta de garantia de oportuno y total cumplimiento de lo
pactado, tomar una péliza de seguro equivalente al 3% del monto del contrato, expresado en U.F., pdliza que debera hacerse efectiva con la misma expedicion y vigencia que las boletas bancarias de

garantia. Esta p6liza se devolverd una vez efectuada la recepcion oficial de todas las obras.

El contratista deberd entregar esta péliza, a nombre del “SERVIU REGION DE AYSE‘N”, RUT 61.823.000-7, con la leyenda: POLIZA DE SEGUROS POR DANOS A TERCEROS:
LICITACION PUBLICA N° 05/2025: "REPOSICION PLAZA PRINCIPAL DE VILLA ORTEGA, COMUNA DE COYHAIQUE". En caso de que la Péliza de Seguros venciere
antes del plazo indicado, sera responsabilidad del adjudicatario renovarla. Mientras no se cumpla con lo indicado no se cursaré estados de pago que ain estuvieran pendientes, sin perjuicio de otras

sanciones contempladas en el reglamento.

10.5. VIGENCIA DE BOLETAS DE GARANTIA

Sera de responsabilidad del Contratista mantener vigentes las boletas de garantia y la pdliza durante todo el tiempo que dure el contrato, y el oportuno reemplazo de las garantias antes de la fecha de
vencimiento; de lo contrario SERVIU hara efectivas las que obren en su poder, sin perjuicio de la responsabilidad que al efecto le compete al SERVIU REGION DE AYSEN en su calidad de
Mandante que acepta y contrata la obra.

El no cumplimiento de lo anterior estara sujeto a las multas indicadas en el punto 13.2.1.1, de las presentes Bases Administrativas.



11.  OFICINAS PARA LA FISCALIZACION TECNICA DE OBRA
El Contratista debera habilitar, en las oficinas (espacio fisico), dentro de la obra donde la F.T.O. desarrolle su gestion administrativa de la Obra, entre otras, efectuar las anotaciones al Libro de

Inspeccién.
Este espacio fisico debera estar provisto de las siguientes condiciones: luminosidad, servicio higiénico (bafio), habitabilidad y confort para la estadia del F.T.O.

La E.-T.O. podra rechazar las oficinas que no cumplan con este requisito y dard un plazo de 15 dias para resolver el problema desde la fecha de constatado el hecho, lo que quedara consignado en el

libro de obra.

11.1. MOVILIZACION DE LA F.T.O.
El Serviu Region de Aysén, deberd garantizar la movilizacion de la F.T.O., con el objeto de asegurar el debido y eficaz cumplimiento de las funciones que le corresponde asumir en la ejecucion del
programa de supervision de obras, de manera de evitar posible conflicto de interés y garantizar un estricto apego a la normativa vigente relacionada con materias de probidad y transparencia en el

uso y administracion de los recursos publicos como de la debida ejecucion de las funciones de supervision y control relacionados con la implementacion y ejecucion de las obras.

No obstante, lo anterior, el Oferente debera considerar para la Fiscalizacion Técnica de Obra, dentro de monto de Oferta, el traslado y la movilizacién de la F.T.O., y la Comision Receptora, para

labores directamente vinculadas con el ejercicio de sus cargos.

El vehiculo dispuesto para el efecto deberd cumplir las condiciones minimas de seguridad adecuada para los fines que se requiere, en la oportunidad que le sea requerida, previa coordinacién con la

Empresa. El mismo, debera estar en buen estado mecanico y con toda la documentacion, permisos y seguros exigidos por la reglamentacion del transito vigente, al dia.

11.2. MANEJO DE DOCUMENTOS
Para efectos del sistema de autocontrol, el contratista deberd mantener en la Oficina de la fiscalizacion, un Archivo Técnico de Faena, que incluya las carpetas de antecedentes y documentos

sefialados en el punto 5.1.1 del Manual de Inspeccién Técnica de Obra:

En todo momento se mantendra disponible en el Archivo Técnico de Faena, junto con los documentos antes sefialados, un registro de los documentos recibidos, constitutivos del Contrato, con la

indicaci6n de la fecha en que se recibieron.

11.3. NOTIFICACION DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA
Sin perjuicio de lo sefialado en los articulos 59 y 69 del D.S. N° 236 que aprueba Bases Generales Reglamentarias de Contratacion de obras para los servicios de Vivienda y Urbanizacion,
disposiciones normativas las cuales se deberan dar estricto cumplimiento, se entenderd como medio vélido de comunicacion y de notificacién con el contratista, el correo electrénico que incorporara

el oferente adjudicatario, en la identificacion establecida en el Formulario 1 de las presentes Bases Administrativas.

12.  OBLIGACIONES TECNICAS DEL CONTRATISTA

Sera de exclusiva responsabilidad del Contratista el cuidado de los materiales y las obras, desde la fecha de iniciada las obras hasta que el SERVIU las reciba satisfactoriamente.
Sera de responsabilidad y cargo del Contratista el pago de los aportes y derechos de los respectivos servicios y municipalidades, en los casos que corresponda.

Sera de responsabilidad del contratista velar por que no se produzcan dafios a las redes de Agua Potable y Alcantarillado con ocasion de ejecucion de la obra, siendo de su exclusiva responsabilidad

los costos de reparacion de estos, ante el organismo correspondiente.

El desarrollo de las obras regidas por la reglamentacion antes indicada, la responsabilidad de su correcta y oportuna ejecucion conforme a las presentes bases, a las bases especiales y a las normas
técnicas vigentes, recae en el Oferente seleccionado, quien debera adoptar las medidas de gestion y control de calidad utilizando la metodologia establecida por el Manual de Inspeccion Técnica de
Obras, aprobado por D.S. N° 85, (V y U) de 2007.

Sera obligatorio para el contratista el uso y puesta en practica del Manual de Inspeccién Técnica de Obra.

El contratista debera acatar las 6rdenes e instrucciones de la F.T.O., las que se impartirdn a través del libro de inspeccion, conforme a los términos y condiciones del contrato, atendiendo a una

situacioén puntual de cardcter técnico administrativo que el caso amerite.

12.1. MANUAL DE INSPECCION TECNICA
La Subsecretaria del Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha tramitado el D.S. 85/2007, que aprueba el Manual de Inspeccién Técnica de Obras de la Divisién Técnica de Estudio y Fomento

Habitacional de MINVU. Dicho documento se entendera que forma parte de los antecedentes de esta Licitacion y conocido por los oferentes.

El Manual citado, constituye una herramienta fundamental para realizar las labores de aseguramiento de calidad, permite controlar el cumplimiento de los aspectos contractuales (administrativos y

econdmicos) y de avance y control de calidad de las obras.

De acuerdo con lo anterior, serd obligacién de la Empresa adjudicataria, el coordinar y programar con su F.T.O., la entrega de la informacion necesaria sobre el autocontrol de la Empresa con

respecto a la ejecucion de las obras. La informacion requerida sera entregada por parte del Contratista mediante las Fichas de Inspeccién que la F.T.O. les solicite.
Asimismo, se considerara la elaboracion por parte del Contratista de las fichas de Pre-recepcion y Recepcion.

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, se aplicaran todas las multas y sanciones que se establecen en el punto 11.3.11. del Manual.



Cumplidos los plazos para la ejecucion de las obras, el contratista debera poner a disposicion de la F.T.O. las Fichas de Pre-Recepcion debidamente revisadas y firmadas por él.

El oportuno cumplimiento de las disposiciones del Manual y la cooperacion que brinde el contratista al respecto, seran factores especialmente considerados en su calificacion.

122. MEDIDAS DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD

Cada contratista adjudicatario deberd adoptar las medidas de gestion y control de calidad durante el transcurso de la obra, de acuerdo a lo indicado en el art. 1.2.9. de 1a 0.G.U.y C.

12.3. PROFESIONAL RESIDENTE Y TECNICOS EN OBRA
Con respecto al profesional encargado de las obras, autocontrol, técnicos y la mano de obra que se ofrece para la ejecucién de estas mismas, quedara reflejado y establecido en el Anexo N° 6

“Listado de personal que participa en obra”, el cual debera ser presentado como parte de la oferta en el proceso de licitacion.

Para verificar lo anterior y controlar su estricto cumplimiento por parte de la F.T.O., la empresa deberd validar completando fiel y cabalmente un listado detallado, dentro del formato Anexo N° 6
que es parte integrante de las presentes bases, donde se identifique al o los profesional(es) encargado de la obra, autocontrol, Jefe de obra, Capataz y Trabajadores en general, que participaran,
indicando profesion, oficio u ocupacion, el cual debera ser entregado por la empresa adjudicataria dentro de un plazo de 10 dias corridos con posterioridad al acta de entrega de terreno, junto con la

programacién hombres/mes para el plazo de ejecucion de la obra establecido en la Resolucion que adjudica el contrato.

124. AUTOCONTROL

Las exigencias en cuanto al profesional encargado del Autocontrol por parte del Contratista, se regird por la siguiente Tabla indicada en el MITO (punto 11.3.5):

Tramo en (| Profesional Minimo Tramo en ||Profesional Minimo
Tramo en UF Profesional Minimo Requerido
UF Requerido UF Requerido
Vivienda y DeOa Mais de 4.000 hasta Profesional independiente al encargado  ||Mds de . .
Encargado de la Obra Equipo Profesional
Equipamiento 4.000 40.000 de la Obra 40.000
. » DeOa Mas de 10.000 hasta  ||Profesional independiente al encargado  [|Mas de . .
Pavimentacion Encargado de la Obra Equipo Profesional
10.000 40.000 de la Obra 40.000
Parque y Areas DeOa Mais de 10.000 hasta  ||Profesional independiente al Encargado || Mas de . .
Encargado de la Obra Equipo Profesional
Verdes 10.000 60.000 de la Obra 60.000

Nota: De acuerdo con lo indicado en el Manual de Inspeccién Técnica de Obras, se considera una variacién de un 30% de los valores topes presentados en la tabla de exigencias de autocontrol,

indicada en el punto 11.3.5 de dicho Manual.
Cabe mencionar que para la definicién del Profesional Autocontrol o el Equipo de Autocontrol se deberd considera el monto presentado en su Oferta Econdmica.

El Profesional encargado del sistema de autocontrol, le correspondera velar por el cumplimiento de las medidas de aseguramiento de la calidad y todos los procedimientos sefialados en el Manual,
en coordinacion con el Fiscalizador Técnico de obra designado por el SERVIU REGION DE AYSEN.

La ausencia de algtin trabajador identificado en el anexo N° 6, ya sea por condiciones de feriado legal u otro motivo debera ser informado y autorizado por la F.T.O, esto no excluye la

responsabilidad del contratista de velar por los procesos establecidos durante la ejecucion de la obra, por lo cual deberd contar con reemplazo para estos casos.
Deberi ser designado por el contratista, desde el momento del acta de entrega de terreno; y estard integrado por los siguientes profesionales:

124.1. Encargado de Autocontrol
Sera un Ingeniero Civil, Constructor Civil, Arquitecto o Ingeniero Constructor, el cual sera calificado y autorizado por el SERVIU REGION DE AYSEN.

En caso de que el encargado del sistema de autocontrol sea un Técnico del 4rea de la Construccién, debera acreditar a lo menos dos afios de experiencia en Control de calidad de obras, el cual sera
calificado y autorizado por el SERVIU REGION DE AYSEN.

12.5 TOPOGRAFIA

Para el control de las actividades de topografia, el Contratista debera contar en terreno como minimo con el siguiente personal e instrumental:
Personal:
o | Topdgrafo calificado por el SERVIU REGION DE AYSEN, deberd tener dedicacién exclusiva durante toda la obra.

Instrumentos:
e | Nivel.



e 2 Miras.
o Estacion Total.

e Jalén, prisma y portaprisma.

12.6 LABORATORISTA AUTOCONTROL

La Empresa adjudicataria deberd disponer para la obra de su propio laboratorio de Autocontrol, para el control de ridos, suelos y hormigones.

El laboratorista vial encargado, debera tener licencia clase C o superior, con su acreditacion vigente por el Laboratorio Nacional de Vialidad, haciéndose participe y responsable en la practica, de

cada gestién que se desarrolle en la ejecucion de los trabajos, con respecto a la extraccion de muestras, testigos, dosificaciones y hormigonado.
Cabe agregar que los informes de ensayos son vilidos, si cumplen con las siguientes condiciones:

o El laboratorio se encuentra inscrito en el Registro de Laboratorios del MINVU en el drea correspondiente.
o El informe de ensayo emitido estd firmado por el profesional inscrito en el drea correspondiente.

e La muestra debe ser tomada y ensayada por el laboratorio.
Los ensayos y muestreos que se realicen estaran sujetos a la instruccion y supervision de la fiscalizacion técnica del Servicio.

La empresa Contratista debera pedir recepcion a su laboratorio acreditado de autocontrol antes de solicitarla a la Unidad de apoyo a disefio y fiscalizacion de obras del SERVIU REGION DE
AYSEN.

12.7. PREVENCIONISTA DE RIESGOS

La Empresa adjudicataria deberd disponer para la obra de su propio Prevencionista de Riesgos, para promover y controlar medidas de seguridad de los trabajadores.
El Prevencionista de riesgo encargado podra ser Ingeniero o Técnico del rea.

12.8. DIRECCION DE LA OBRA
A partir de la fecha de inicio de obra hasta su término, se exigira la permanencia en ella, durante toda la jornada, a un Profesional residente permanente, a cargo de la ejecucién de las obras de

acuerdo con las disposiciones contenidas en el art. 76 del D.S. 236/2002 (V. y U.), reserviandose SERVIU el derecho de aceptar o rechazar al profesional que la Empresa designe.

El profesional permanente encargado de la obra, deberd acreditar como minimo 3 afios de experiencia en obras de similares caracteristicas, a través certificaciones pertinentes, las que deberan ser

entregadas por la Empresa a mas tardar el dia de suscripcion del Acta de Entrega de Terreno.

Para comprobar la presencia del profesional residente u otro profesional declarado en el anexo N° 6, éstos deberan registrar su asistencia a la obra diariamente en el libro respectivo, verificacién que

se sumard a la efectuada por la Fiscalizacion Técnica de Obras en sus visitas, la cual correspondera ser consignada expresamente, en el libro pertinente.

Cabe sefialar que, si el Serviu autoriza que un profesional ejerza funciones en dos obras, esta condicion necesariamente debera estar reflejada el anexo N°6 de ambas obras, En este caso cada

profesional debera registrar su asistencia a cada obra en el libro correspondiente, la cual debera ser coincidente con las horas informadas en el anexo N°6 modificado y autorizado por la F.T.O.

La ausencia de algun trabajador identificados en el anexo N° 6, sin la autorizacién previa de la F.T.O respectiva, ya sea por condiciones de feriado legal u otro motivo de fuerza mayor, debera ser
informado en el libro correspondiente; esto no excluye la responsabilidad del contratista de velar por el cumplimiento de los procesos establecidos durante la ejecucién de la obra, debiendo contar

con reemplazo para estos casos.

A mayor abundamiento, la fiscalizacién técnica de obras debera exigir el registro de asistencia de la totalidad de los profesionales a cargo de la obra, analizando y contrastando, la existencia de

eventuales ausencias o modificaciones de los equipos profesionales, debiendo aplicar la multa cuando proceda.

El Serviu Regién de Aysén, podra autorizar, previa solicitud escrita de la Empresa Constructora, que los profesionales/técnicos (profesional residente, autocontrol, laboratorista vial y
Prevencionista de riesgos) puedan participar en 2 obras simultaneas siempre y cuando se cumpla con las siguientes condiciones:

a) Obras contratadas por el Serviu Region de Aysén.

b) Obras se ejecuten en la misma Localidad.

c) Obras ejecutadas por la misma Empresa Contratista.

d) Obras cuyo monto licitado sea de 3° y 4° categoria (del registro Renac).

Sin perjuicio de lo anterior, y en aquellos casos en que la F.T.O constate que el profesional residente estd a cargo de dos 6 mds obras, y que no se encuentren dentro de las condiciones establecidas
en el parrafo anterior; se sancionara a la empresa constructora con una multa de 1 UF por cada dia en que ocurra esta situacion. Dicha Multa sera descontada en el estado de pago siguiente a la fecha

en que la F.T.O. comprobd la falta.

129. PROGRAMACION AUTOCONTROL
El Profesional designado por el Contratista a cargo del sistema de autocontrol, desde la fecha de Acta de entrega de terreno, tendra un plazo de 6 dias corridos, para la confeccion de las fichas
y cartillas de Programacion. Estos documentos son los que estén referidos al Plan de ensayos de Laboratorios P6, Calendario de Visitas y Reuniones en Terreno P7, Programa de Control de

Calidad P8.

LaF.T.O., tendré un plazo maximo de 3 dias corridos para entregar las observaciones a dichos documentos, y el Contratista deberd devolverlos corregidos en un plazo maximo de 3 dias corridos.



Todas las fichas, cuadros, programas, listados, cartillas, prototipos y otras herramientas de control que aparecen en el manual, deben ser debidamente confeccionadas y aprobadas en un plazo

maximo de doce dias corridos, contados desde la fecha de Acta de entrega de terreno.

12.10. PROGRAMACION MANO DE OBRA
El oferente adjudicatario, debera entregar a la F.T.O., la Programacion de mano de obra masculina y femenina (hombres y mujeres/mes), dentro de un plazo de 10 dias corridos a contar de la fecha

de entrega de terreno.

Se controlara la permanencia de personal trabajando en terreno, de acuerdo a esta Programacion, lo que serd verificado por la F.T.O.

En virtud de los compromisos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y Serviu Regién de Aysén en particular con SERNAMEG, en lo relativo a la equidad de género, se estd fomentando la
contrataciéon en mano femenina, por lo que el adjudicatario debera incorporar a lo menos un 10 % de mujeres de la mano de obra a contratar en esta obra, ya sea bajo el perfil de profesionales,
técnicos y/o trabajadores de terreno en general.

El contratista adjudicado, al momento de contratar el personal necesario para la ejecuciéon del proyecto, deberd asegurar la equidad de género en cuanto al respeto por la igualdad de las
remuneraciones entre hombres y mujeres que desempefien cargos y responsabilidades similares en la obra.

12.11. PRESUPUESTO COMPENSADO, PROGRAMA CION FINANCIERA.

El Serviu elaborara el presupuesto compensado, el cual serd aprobado junto con la Resolucién que adjudica el contrato.

Dentro de los cinco dias corridos siguientes a la entrega del terreno, el contratista debera entregar la programacién financiera, confeccionada sobre la base del presupuesto compensado, en la cual

indicara respecto de los estados de pago: N°, valor y fecha de presentacion para cobro.
Esta Programacion Financiera debera ser consecuente con la Programacion Fisica o (Carta Gantt) de la obra.
En un plazo de 10 dias corridos a partir de la fecha de entrega de terreno, el contratista debera entregar un andlisis de precios unitarios de todas las partidas que componen su oferta, como asi mismo

el detalle de sus gastos generales y utilidades.

12.12. CARTILLAS DE CONTROL POR PARTIDAS

El Contratista esta obligado a la presentacion de todas las cartillas de control por partidas que se indiquen en la ficha P8 acordada con la F.T.O

12.13. LIBRO DE INSPECCION
Para mejor fiscalizacion de la obra, el contratista deberd mantener en ella un libro denominado Libro de Inspeccion, en él, la F.T.O., anotard todas las observaciones que le merezca la marcha de los

trabajos y las instrucciones que se le den al contratista.

El libro en referencia sera proporcionado por el SERVIU y sus hojas iran debidamente foliadas y dispuestas en forma de permitir desglosar una copia para el SERVIU y otra para el contratista.
12.14. LIBRO DE OBRAS

De igual manera deberd mantener, en forma permanente y actualizada, un Libro de Obras, con las mismas caracteristicas del Libro de Inspeccién, en las cuales se anotardn las observaciones por
parte de los profesionales proyectistas, el contratista, los profesionales de Servicios publicos y los inspectores municipales cuando correspondan.

El libro en referencia sera proporcionado por el SERVIU y sus hojas iran debidamente foliadas y dispuestas en forma de permitir desglosar una copia para el SERVIU y otra para el contratista.
12.15. LETRERO INDICATIVO

El Contratista adjudicatario, tendra la obligacion de instalar vallas informativas de acuerdo a los criterios graficos fijados en el Manual de Normas Gréficas para Vallas de Obra, que son parte de

estas bases y conforme instrucciones sefialadas por la F.T.O.

Los costos asociados a la produccion e instalacion de dichas vallas deberan ser cubiertas por el contratista.

Deberi colocar las nuevas vallas, dentro de un plazo de 15 dias corridos a contar de la fecha de Entrega de Terreno y/o de la total tramitacién de la Resolucion que adjudica el Contrato.
El lugar fisico donde sera ubicado, lo determinara la F.T.O. El mencionado letrero quedard en poder del Contratista, quien lo retirara 30 dias después de la fecha del Acta de Recepcion.
El letrero debera encontrarse en buen estado y actualizado durante todo el transcurso de la obra.

12.16. SENALIZACION

Los Contratistas deberan considerar en su oferta, todas las sefializaciones de precaucion, de acuerdo con el Decreto Supremo N° 78/2012 y sus modificaciones (Ministerio de Transportes y

Telecomunicaciones); debiendo obtener los permisos de ocupacion de via Piblica e interrupcion del transito necesario, para el normal desarrollo de las obras durante su duracion, cuando proceda.



El contratista adjudicatario deberd considerar en la eventualidad que las obras entorpezcan el transito normal y expedito, los desvios de alternativa correspondientes; manteniéndolos y

conservandolos permanentemente.

12.17.  REMUNERACIONES

Las disposiciones sobre pago de remuneraciones y derechos previsionales seran cumplidas por el Contratista adjudicatario de acuerdo con las Disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista que ejecute las Obras estard obligado a entregar al SERVIU, adjunto a cada Estado de Pago, un Certificado extendido por la Inspeccion del Trabajo vigente, que acredite que no tiene

denuncias, ni deudas pendientes.

Si no diese cumplimiento a lo sefialado en el parrafo anterior el SERVIU no dard curso ni aprobacién a ningitin Estado de Pago.

Si se formulan reparos serd de responsabilidad del Contratista subsanarlos.

12.18.  PLANOS DE CONSTRUCCION

En caso de que la obra haya sufrido modificaciones en el transcurso de su ejecucion, serd responsabilidad de la empresa Contratista realizar los Planos de Construccién que correspondan.

Los Planos deberan ser entregados a la F.T.O., en forma previa a la recepcion definitiva de la obra, el legajo de planos debera ser entregados en dos copias en papel y formato digital de DWG de
AutoCAD.

El costo de la ejecucion de estos planos serd absorbido por el contratista con cargo a sus Gastos Generales y Utilidades.
12.19. REGISTRO FOTOGRAFICO
El contratista debera considerar dentro de sus gastos generales, la entrega de un registro fotografico digital e impreso que dé cuenta del avance secuencial de los distintos aspectos de la obra, de

acuerdo a las instrucciones que la F.T.O establezca.

Para la tramitacion de los Estados de Pago, el contratista debera entregar un registro fotografico impreso de un minimo de 15 fotograffas de las principales secuencias constructivas del periodo, o

una cantidad mayor, de acuerdo a lo que determine el Fiscalizador Técnico de Obras.

Las fotografias digitales a entregar deberan ser de un tamafio minimo de 1024x768 pixeles, color 24 bits, formato JPG.

Las fotografias impresas se entregaran, en papel bond, tamafio carta, a color o en tonos de gris, con un maximo de dos fotografias por pagina.

Asimismo, el contratista debera efectuar un registro fotografico digital de las condiciones en que recibio el terreno al momento de efectuarse la entrega de terreno, en el cual se pueda visualizar
claramente, condiciones de: calzada y acera existentes, cierros de las viviendas aledafias a las calles a intervenir, estado de accesos pedestres y vehiculares, postacion eléctrica, cdmaras de

alcantarillado y otros servicios, drboles y jardines, y sin que esta enumeracion sea taxativa, de cualquier elemento emplazado cerca de las obras, o que por causa de estas pudiera sufrir deterioro o

modificacion.

13. MULTAS, SANCIONES Y RESOLUCIONES DEL CONTRATO

El incumplimiento de cada una de las obligaciones indicadas en las presentes bases, dejaran afecta a la Empresa Adjudicataria a la aplicacion de las sanciones establecidas en el D.S. 236/2002(V. Y
U.), las indicadas en la Seccién 11 del Manual de Inspeccion Técnica de Obras D.S. 85/2007 (V y U), y estas Bases.

El Contratista adjudicatario debera dar estricto cumplimiento a lo programado de acuerdo con la legislacion vigente.

El incumplimiento facultara al Servicio para resolver administrativamente con cargo el Contrato, siempre que la causa sea imputable al Contratista.

Las multas se aplican sin I.V.A., de acuerdo al valor neto de la partida correspondiente del presupuesto oferta del contratista.

13.1. RESOLUCION DE CONTROVERSIAS

Toda materia en que las partes no llegaren a acuerdo sera resuelta de acuerdo al D.S. 236/2002, sin desmedro de la competencia que corresponde al Tribunal de Contratacién Publica, Titulo V de la
Ley 19.886. (Aplica Dictamen N°23.796 de 2005).

13.2. MULTAS

Se establecen las siguientes multas en relacién con las obligaciones administrativas y técnicas del adjudicatario, dentro de los plazos establecidos en estas bases:

13.2.1. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS



13.2.1.1 De las garantias
El no cumplimiento oportuno de la presentacion y/o renovacion de las Boletas de Garantia y Péliza de Seguros indicadas en los puntos 10.1; 10.2; 10.3; 10.4 y 10.5, estara sujeto a una multa diaria

de un 0,3 por mil del valor del contrato.

13.22. OBLIGACIONES TECNICAS

13.2.2.1. Libro de Inspeccion

La inexistencia de este libro, por la no permanencia en Oficina a disposicion de la F.T.O., y verificada por la misma, se sancionara con una multa diaria, de un 0,3 por mil del valor del contrato.

13.2.2.2 Libro de Obras

La inexistencia 6 la no permanencia de este libro, en Oficina a disposicion de la F.T.O., y verificada por la misma, se sancionara con una multa diaria, de un 0,3 por mil del valor del contrato.

13.2.2.3. Letrero Indicativo

La no oportuna colocacion de este letrero dentro del plazo indicado implicara que la Empresa sera sancionada con una multa diaria, de un 0,3 por mil del valor del contrato.

13.2.2.4. Elementos de seguridad

El incumplimiento de esta obligacion serd ponderado por la F.T.O., y cuando proceda se sancionard con una multa diaria, de un 0,3 por mil del valor del contrato.

13.2.2.5. Profesionales y Técnicos en Obra
Cada vez que la F.T.O., verifique que el incumplimiento de parte del contratista a lo declarado en el Anexo N° 6 ademas de lo exigido en los puntos 12.3, 12.4, 12.4.1, 12.5, 12.6, 12.7 y 12.8 de las
presentes bases administrativas, serd sancionado con una multa ascendente a 10 UF por cada caso detectado; ya sea la falta del profesional residente o la falta de algtin integrante del equipo de

autocontrol. Dicha multa serd descontada en el estado de pago siguiente a la fecha en qué se comprobd la falta.

En aquellos casos en que la F.T.O., constate que el profesional residente esta a cargo de dos 6 mas obras, se sancionara a la empresa constructora con una multa de 1 UF por cada dia en que ocurra

esta situacion. Dicha Multa serd descontada en el estado de pago siguiente a la fecha en que la F.T.O., comprob¢ la falta.
13.2.2.6. Analisis de Precios Unitarios, detalle de Gastos Generales y Utilidades.

El incumplimiento de esta obligacion definida en el pto. 12.11 de las presentes bases, se sancionara con una multa diaria, de un 0,3 por mil del valor del contrato.

14. MODIFICACIONES Y CESION DEL CONTRATO
El contrato podra ser objeto de modificaciones en caso de existir acuerdo para ello entre las partes, entendiéndose que cualquier modificacién que se acuerde introducir estard sujeta al mismo tramite

de aprobacion del contrato original y no podra vulnerar el principio de igualdad que rige las propuestas publicas y la legislacion vigente.

El oferente adjudicado no podra ceder el contrato a ningtin titulo.

15. GASTOS DEL CONTRATO
Todos los gastos que irrogue el cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto o a causa de él, serdn de cargo del oferente adjudicatario.
El SERVIU REGION DE AYSEN no pagara por ningin concepto distinto de los expresamente indicados en las presentes bases y de acuerdo a los términos establecidos en el contrato que se

suscriba como resultado de la presente licitacion.

16. CALIFICACION DEL CONTRATISTA

De conformidad a la Resolucion N° 790/30.03.95 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el oferente adjudicatario de la obra, serd calificado por el SERVIU en las siguientes oportunidades:
a. El SERVIU REGION DE AYSEN, calificara al Contratista de acuerdo a lo establecido en el D.S. N° 127/77 de (V. Y U) y sus modificaciones posteriores.

b. Se precalificard al Contratista al cumplir la obra el 50% del avance fisico de la misma. Esta precalificacion debera ser efectuada a lo menos por dos profesionales, uno de los cuales serd el

Fiscalizador Técnico de la obra.

c. La Calificacién Final de la Obra, correspondera a la ponderacién entre la Calificacion Parcial y aquella que sancione la Comision Receptora, de acuerdo con lo dispuesto en el D.S. N°® 127/77 (V

y U) y sus modificaciones posteriores.

17. DOMICILIO DE LAS PARTES

Para todos los efectos legales y administrativos del contrato que se suscriba entre el SERVIU REGION DE AYSEN y el oferente adjudicado, éstos fijan su domicilio en la ciudad de Coyhaique.

18. DOCUMENTOS ANEXOS.

o Bases Técnicas Generales, que consta de 06 paginas.



o Fichas que consta de 05 paginas:
i) Ficha P2, Cronograma de Plazos Contractuales.
ii) Ficha P3, Programa de Trabajo (Carta Gantt (02 paginas).
iii) Ficha P4, Programacién Financiera.
iv) Ficha P9, Listado de Equipos, Maquinarias y Subcontratos.

e Anexos, que consta de 11 paginas.
i) Anexo N°1, Carta de Profesional Encargado de la Obra.
ii) Anexo N°2, Formulario Oferta Econdmica.
iii) Anexo N°3, Declaracion Plan de Gestiéon De Residuos RCD.
iv) Anexo N°4, Declaracion.
v) Anexo N°5, Formato de Capacidad Econémica (02 paginas).
vi) Anexo N°6, Listado Personal que participa en la Obra.
vii) Anexo N°7, Listado personal femenino que participa en la obra.
viii) Anexo N°8, Documentos para recepcion de obra.
ix) Anexo N 9, Consideraciones Generales sobre extraccion de dridos, sitios de disposicion final.

x) Anexo N 10, Levantamiento de Informacién de Grupos Especial Proteccién (GEP), en Zonas Intervenidas.

o Formularios, que consta de 07 paginas.
i) Formulario 1, Identificacion del Oferente (04 paginas).
ii) Formulario 2, Laboratorio para control de Calidad.
iii) Formulario 3, Declaracion Jurada Simple (Persona Natural).

iv) Formulario 4, Declaracion Jurada Simple (Persona Juridica o Consorcio).

e Apéndice N° 1, Planificacion General de la Obra, que consta de 05 paginas.

1. PAVIMENTACION

o Especificaciones Técnicas Especiales del Proyecto "REPOSICION PLAZA PRINCIPAL DE VILLA ORTEGA, COMUNA DE COYHAIQUE”, que consta de 71 paginas.

e Memorias de Accesibilidad del Proyecto "REPOSICION PLAZA PRINCIPAL DE VILLA ORTEGA, COMUNA DE COYHAIQUE”, que consta de 7 paginas.

o Itemizado del Proyecto de "REPOSICION PLAZA PRINCIPAL DE VILLA ORTEGA, COMUNA DE COYHAIQUE”, que consta de 01 pagina.

o Plano de Planta Topografia y Emplazamiento del Proyecto "REPOSICION PLAZA PRINCIPAL DE VILLA ORTEGA, COMUNA DE COYHAIQUE”, que consta de 1 matriz (L1).
e Plano Arquitectura General del Proyecto de "REPOSICION PLAZA PRINCIPAL DE VILLA ORTEGA, COMUNA DE COYHAIQUE”, que consta de 1 matriz (L2).

e Plano Cortes y Detalles de Arquitectura del Proyecto "REPOSICION PLAZA PRINCIPAL DE VILLA ORTEGA, COMUNA DE COYHAIQUE”, que consta de 1 matriz (L3).
o Plano Cortes y Elevaciones 1,2 y 3 del Proyecto "REPOSICION PLAZA PRINCIPAL DE VILLA ORTEGA, COMUNA DE COYHAIQUE”, que consta de 1 matriz (L4).

o Plano Cortes y Elevaciones 4 y 5 Proyecto "REPOSICION PLAZA PRINCIPAL DE VILLA ORTEGA, COMUNA DE COYHAIQUE”, que consta de 1 matriz (L5).

o Plano Pllnata y Detalles de Accesibilidad del Proyecto "REPOSICION PLAZA PRINCIPAL DE VILLA ORTEGA, COMUNA DE COYHAIQUE”, que consta de 1 matriz (L6).
e Plano Planta de Demoliciones, del Proyecto "REPOSICION PLAZA PRINCIPAL DE VILLA ORTEGA, COMUNA DE COYHAIQUE”, que consta de 1 matriz (L7).

e Plano Detalles de Mobiliario, del Proyecto "REPOSICION PLAZA PRINCIPAL DE VILLA ORTEGA, COMUNA DE COYHAIQUE”, que consta de 1 matriz (L8).

o Plano de Paisajismo del Proyecto "REPOSICION PLAZA PRINCIPAL DE VILLA ORTEGA, COMUNA DE COYHAIQUE”, que consta de 1 matriz (L9).

2. PAVIMENTACION Y ALL

e Memoria Evacuacién Aguas Lluvias del Proyecto "REPOSICION PLAZA PRINCIPAL DE VILLA ORTEGA, COMUNA DE COYHAIQUE”, que consta de 11 paginas.

e Plano de Planta y Detalles de Pavimentos y Superficies del Proyecto "REPOSICION PLAZA PRINCIPAL DE VILLA ORTEGA, COMUNA DE COYHAIQUE”, que consta de 1 matriz
(L10).

o Plano Perfiles Longitudinales del los Senderos y Eje Central del Proyecto "REPOSICION PLAZA PRINCIPAL DE VILLA ORTEGA, COMUNA DE COYHAIQUE”, que consta de 1 matriz
(L11).



o Plano Planta de Drenaje y Evacuacion Aguas Lluvias del Proyecto "REPOSICION PLAZA PRINCIPAL DE VILLA ORTEGA, COMUNA DE COYHAIQUE”, que consta de 1 matriz (L12).

e Plano de Detalle de Drenaje y Evacuacién Aguas Lluvias del Proyecto "REPOSICION PLAZA PRINCIPAL DE VILLA ORTEGA, COMUNA DE COYHAIQUE?”, que consta de | matriz
(L13).

o Plano Perfil Longuitudinal Aguas Lluvias del Proyecto "REPOSICION PLAZA PRINCIPAL DE VILLA ORTEGA, COMUNA DE COYHAIQUE”, que consta de 1 matriz (L14).
o Plano Perfil Aguas Lluvias (II) del Proyecto "REPOSICION PLAZA PRINCIPAL DE VILLA ORTEGA, COMUNA DE COYHAIQUE?”, que consta de 1 matriz (L15).
o Plano Planta y Detalles de Seguridad Vial del Proyecto "REPOSICION PLAZA PRINCIPAL DE VILLA ORTEGA, COMUNA DE COYHAIQUE”, que consta de 1 matriz (L16).

3. ESTRUCTURAS
o Informe Mecanica de Suelo del Proyecto "REPOSICION PLAZA PRINCIPAL DE VILLA ORTEGA, COMUNA DE COYHAIQUE?”, que consta de 16 paginas.

e Memoria de Estructuras del Proyecto "REPOSICION PLAZA PRINCIPAL DE VILLA ORTEGA, COMUNA DE COYHAIQUE?”, que consta de 68 paginas.

e Plano Planta de Fundaciones, Planta de Techumbre y Detalles y Cortes (cubierta Tipo A)  del Proyecto "REPOSICION PLAZA PRINCIPAL DE VILLA ORTEGA, COMUNA DE
COYHAIQUE?”, que consta de 1 matriz (1-9).

o Plano Elevaciones Ejes Letras y Ntimeros (cubierta Tipo A) del Proyecto "REPOSICION PLAZA PRINCIPAL DE VILLA ORTEGA, COMUNA DE COYHAIQUE”, que consta de 1 matriz
(2-9).

o Plano Detalles y Cortes (cubierta tipo A) del Proyecto "REPOSICION PLAZA PRINCIPAL DE VILLA ORTEGA, COMUNA DE COYHAIQUE?”, que consta de 1 matriz (3-9).

e Plano Planta de Fundaciones, Planta de Techumbre y Detalles y Cortes (cubierta Tipo B) ~ del Proyecto "REPOSICION PLAZA PRINCIPAL DE VILLA ORTEGA, COMUNA DE
COYHAIQUE?”, que consta de 1 matriz (4-9).

e Plano Detalles y Cortes Cuadro de Madera (cubierta Tipo B) del Proyecto "REPOSICION PLAZA PRINCIPAL DE VILLA ORTEGA, COMUNA DE COYHAIQUE”, que consta de 1
matriz (5-9).

e Plano Planta de Fundaciones, Planta de Techumbre , Elevacion Marco M4, Detalles y Corte (cubierta Tipo C) del Proyecto "REPOSICION PLAZA PRINCIPAL DE VILLA ORTEGA,
COMUNA DE COYHAIQUE”, que consta de 1 matriz (6-9).

e Plano Cuadrode Madera y Perfiles, Detalles y Cortes (cubierta Tipo C) del Proyecto "REPOSICION PLAZA PRINCIPAL DE VILLA ORTEGA, COMUNA DE COYHAIQUE”, que
consta de 1 matriz (7-9).

e Plano Muros de Contencion, Secciones del Proyecto "REPOSICION PLAZA PRINCIPAL DE VILLA ORTEGA, COMUNA DE COYHAIQUE?”, que consta de 1 matriz (8-9).

o Plano Planta Fundaciones del Proyecto "REPOSICION PLAZA PRINCIPAL DE VILLA ORTEGA, COMUNA DE COYHAIQUE?”, que consta de 1 matriz (9-9).

4. RIEGO
o Certificado de factibildiad de Agua Potable Rural del Proyecto "REPOSICION PLAZA PRINCIPAL DE VILLA ORTEGA, COMUNA DE COYHAIQUE?”, que consta de 1 pagina.

o Memoria de Agua Potable y Alcantarillado del Proyecto "REPOSICION PLAZA PRINCIPAL DE VILLA ORTEGA, COMUNA DE COYHAIQUE”, que consta de 7 Paginas.

o Plano Planta Agua Potable Riego del Proyecto "REPOSICION PLAZA PRINCIPAL DE VILLA ORTEGA, COMUNA DE COYHAIQUE”, que consta de 1 matriz (1-2).

o Plano Detalle Agua Potable Riego del Proyecto "REPOSICION PLAZA PRINCIPAL DE VILLA ORTEGA, COMUNA DE COYHAIQUE”, que consta de 1 matriz (2-2).

5. ELECTRICIDAD Y ILUMINACION

o Calculo de Iluminacién del Proyecto "REPOSICION PLAZA PRINCIPAL DE VILLA ORTEGA, COMUNA DE COYHAIQUE?”, que consta de 11 paginas.

o Certificado de Existencia Suministro Eléctrico del Proyecto "REPOSICION PLAZA PRINCIPAL DE VILLA ORTEGA, COMUNA DE COYHAIQUE?”, que consta de 3 paginas.

o Proyecto Iluminacién Camino Peatonal Central del Proyecto "REPOSICION PLAZA PRINCIPAL DE VILLA ORTEGA, COMUNA DE COYHAIQUE?”, que consta de 10 paginas.

o Plano Planta de Iluminacién y Alumbrado Piblico Proyecto "REPOSICION PLAZA PRINCIPAL DE VILLA ORTEGA, COMUNA DE COYHAIQUE?”, que consta de 1 matriz (1-3).
o Plano Detalles Luminarias Proyecto "REPOSICION PLAZA PRINCIPAL DE VILLA ORTEGA, COMUNA DE COYHAIQUE”, que consta de 1 matriz (2-3).

® Plano Cuadro de Cargaas Proyecto "REPOSICION PLAZA PRINCIPAL DE VILLA ORTEGA, COMUNA DE COYHAIQUE?”, que consta de 1 matriz (3-3).



o Manual de Vallas que consta de 11 paginas.
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