
 

RESOLUCIÓN 

ELECTRONICA 

    

  
N°20426_Prorroga de contrato Servicios de Ingeniería Civil 

Mejoramiento Interconexión Vial Pedro de Valdivia Norte, 

Temuco, consultor Gino Risso 

 

TEMUCO, 26 NOV. 2024 

 

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 7984 

   

                                                            

 

VISTOS:  

 

a) La resolución exenta electrónica N°3213 del 12/08/2022, que aprueba las bases para la 

Licitación Pública ID 712307-81-LE22, para contratación de Servicios de Ingeniería Civil 

Mejoramiento Interconexión Vial Pedro de Valdivia Norte Temuco;  

b) La resolución exenta electrónica N° 3522 del 31/08/2022, que adjudica a Gino Umberto 

Risso Von Lochow, RUT: 18.720.049-0, para Servicios de Ingeniería Civil Mejoramiento 

Interconexión Vial Pedro de Valdivia Norte Temuco por un monto de $50.400.000 por un 

plazo de 840 días corridos; 

c) La Orden de Compra N° 712307-83-SE22 de fecha 02/09/2022; con la cual se formaliza el 

contrato por un monto de $7.200.000 para el año 2022. 

d) La Orden de Compra N° 712307-15-SE23 de fecha 03/03/2023; con la cual se formaliza el 

contrato por un monto de $43.200.000. 

e) El documento de garantía Boleta N°7056608 ( N° Instr.0328694) del Banco Santander de 

fecha 14/09/2022 por un monto de $1.008.000 con su respectiva prorroga; 

f) La resolución exenta electrónica N°1042 de fecha 12/03/2024, que realiza la imputación de 

la respectiva asesoría para en el presupuesto del presente año; 

g) El Informe Técnico Análisis Comparativo Presupuestario de fecha 10/06/2024; 

h) Lo dispuesto en la Ley Nº 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y 

Prestación de Servicios;  

i) El Decreto Supremo N° 250 que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886 y sus 

modificaciones; 

j) La Ley N° 16.391, que crea el Ministerio de Vivienda y Urbanismo; 

k) El Decreto Ley N° 1.263 de 1975, Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado; 

l) Las Resoluciones N° 6 y 7, ambas de 2019, que Fijan normas sobre exención del trámite de 

toma de razón, y la Resolución N° 14, de 2022, que determina los montos en UTM, a partir 

de los cuales los actos que se individualizan quedarán sujetos a toma de razón y a controles 

de reemplazo cuando corresponda, hasta el 31/12/2024, todas de la Contraloría General de 

la República; 

m) El D.L. N° 1.305, de 1975, y las facultades que me otorga el D.S. N° 355/1976 de V. y U., 

Reglamento Orgánico de los SERVIU; 

n) El Decreto Exento RA 272/72/2022 de 26/09/2022, registrada por la CGR con la misma 

fecha, que nombra a don José Luis Sepúlveda Soza, en calidad de titular, en el cargo de 

Director del SERVIU Región de La Araucanía, a contar del 01/09/2022 y hasta el 01/09/2025; 

dicto la siguiente resolución: 

  

 

CONSIDERANDO: 

 

a. Lo establecido en el punto “9.7.- Plazo de la Consultoría” de la licitación ID 712307-81-

LE22, que menciona que el Servicio podrá hacer prórroga del contrato considerando lo 

siguiente; “Eventuales prórrogas del contrato, dependerá de circunstancias 

extraordinarias no imputables al consultor, evaluadas por el SERVIU.” 

b. Que se cuenta con los recursos disponibles para realizar prórroga en el ítem de 

consultorías. 

c. La necesidad de mantener los servicios contratados en la licitación ID 712307-81-LE22 

para Servicios de Ingeniería Civil Mejoramiento Interconexión Vial Pedro de Valdivia Norte 

Temuco del consultor Gino Umberto Risso Von Lochow. 

 

 

R E S O L U C I Ó N: 

 



 

1. PRORRÓGUESE el servicio a el consultor Gino Umberto Risso Von Lochow, RUT 

18.720.049-0, contratado mediante resolución exenta electrónica N°3522 del 31/08/2022, 

de la Licitación ID 712307-81-LE22 para Servicios de Ingeniería Civil Mejoramiento 

Interconexión Vial Pedro de Valdivia Norte Temuco por un monto de $9.000.000 y un plazo 

de 150 días corridos, estableciéndose como nueva fecha de término 22/05/2025. 

 

2. MANTÉNGASE EN CUSTODIA la Boleta N°7056608 ( N° Instr.0328694) del Banco 

Santander de fecha 14/09/2022 por un monto de $1.008.000 con su respectiva prórroga 

mencionada en el visto e). 

 

3. MODIFÍQUESE LA IMPUTACIÓN del presente contrato en el proyecto Mejoramiento 

Interconexión Vial Pedro de Valdivia Norte Temuco Código B.I.P 40023967-0 en el Subtítulo 

31 Ítem 02 Asignación 002 de la siguiente manera:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Año de Imputación Monto a Imputar 

Gasto años anteriores $7.200.000 

2023 $21.600.000 

2024 $21.600.000 

2025 $9.000.000 

Total $59.400.000 

 

4. EMÍTASE la respectiva orden de compra para la presente prórroga de contrato, previa 

revisión de la vigencia en el RENAC y en registro de proveedores. 

 

5. PUBLÍQUESE la presente resolución en el Sistema de Información de Compras y 

Contrataciones Pública www.mercadopublico.cl Licitación Pública ID 712307-81-LE22. 

 

 

 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, TRANSCRÍBASE Y PUBLÍQUESE LA PRESENTE RESOLUCIÓN 

EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS www.mercadopublico.cl. 

 

 

  

JOSE LUIS SEPULVEDA SOZA 

DIRECTOR SERVIU REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

          

WRS/RPA/SFB/MMO/MSR 

 

DISTRIBUCIÓN: 

 
- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

- DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL 

- DEPARTAMENTO TÉCNICO 

- OFICINA DE PARTES 
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