SERVIU

Rirgion dé Atacama

Ministerio de
Vivienda y
Urbanismo

V © B° Jefe Departamento

Técnico
F—M' Tomo &yoodmkmj,o ;
LonFinae Fand femom .~

Fecha: ‘/-)?? oaD. 24

il

REF.: Resoluciones Exentas SEREMI MINVU
N°633/2022 v N°048/2023 de SEREMI MINVU.

MAT.: Aporta antecedentes para dar término
anticipado de mutuo acuerdo, liguidacion vy
ciere administrativo del convenio ‘“Piloto
medicién de impacto del subsidio de
arriendo DS-52 y aplicaciéon de subsidios
AVC DS-49 para campamentos de
Atacama, SEREMI MINVU Atacama y la ONG
Enlace Urbano".

INFORME TECNICO N.° 64/2024

COPIAPO, 27 DE FEBRERO DE 2024

A  :ROCIO DIAZ GOMEZ
SEREMI MINVU REGION DE ATACAMA

RODRIGO MATURANA FUENTES
DIRECTOR SERVIU ATACAMA

DE : CAROLINA IRIBARREN MARIN
ENCARGADA PROGRAMA ASENTAMIENTOS PRECARIOS SERVIU ATACAMA

En Copiapd, con fecha 27 de febrero de 2024, mediante el presente documento se
aportan antecedentes que justifican el término anticipado de mutuo acuerdo, liquidacion y
cierre administrativo del convenio de transferencia de recursos denominado “Piloto medicion
de impacto del subsidio de ariendo DS-52 y aplicacion de subsidios AVC DS-49 para
campamentos de Atacama”, celebrado entre la SEREMI MINVU Atacama y ONG Enlace
Urbano, con fecha 29 de noviembre de 2022 y aprobado bajo Res. Ex. N°633 de fecha 14 de
diciembre de 2022 por la Seremi Minvu.
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1.- A continuacién, se presenta cuadro resumen con datos del convenio:

NOMBRE DE CONVENIO : “Piloto medicion de impacto del subsidio de arriendo
D.S. N°52 y aplicacién de subsidios AVC D.S. N°49, para
hogares de campamentos atacama.”

ORGANISMO EJECUTOR : ONG ENLACE URBANO

FINANCIAMIENTO : Programa Asentamientos Precarios.

MEMOS QUE APRUEBAN RECURSOS : N° 364 de fecha 24 de octubre de 2022 y N°373 de fecha
24 de octubre de 2022.

RES. EX. APRUEBA CONVENIO : Res. Ex. N°633 de fecha 14 de diciembre de 2022

RES. EX. MODIFICA CONVENIO : Res. Ex. N°048 de fecha 15 de febrero de 2023

MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL : $56.130.000.-

MONTO TRANSFERIDO 1°CUOTA SEGUN CONVENIO : $14.593.800.-

MONTO PENDIENTE 2°CUOTA SEGUN CONVENIO : $41.536.200.-

MONTO SALDO PENDIENTE APROBADO POR TRANSFERIR : $10.757.582.-

PLAZO DE EJECUCION : 21 Meses.

FECHA DE INICIO : 14 de diciembre de 2022,

FECHA DE TERMINO : 14 de diciembre de 2024,

BOLETA DE GARANTIA : N°903922-4 banco de Chile vencimiento 16/12/2024, por
77.77 UF (5%)

2.- Contexto del Convenio:

A mediados del ano 2022, nace desde nivel central, la propuesta respecto a la necesidad de
ejecucion del piloto de este convenio, a causa de dos factores:

1. La dificultad en la aplicaciéon de subsidios de Adquisicion de Vivienda Construida
D.S N°49,

2. El desconocimiento y la nula aplicacién en la regidn respecto al subsidio de arriendo
del D.S N°52 para familias en situacion de campamentos, que estén ubicadas en
zonas de riesgo o adscritas a proyectos habitacionales.

Este piloto en su fase experimental contemplaba que una organizacién externa, ONG o ONG,
debia diagnosticar las necesidades residenciales de las familias y acompanarlas, ya sea, en
la bUsqueda de viviendas para aplicar el subsidio de adquisicion de vivienda construida, asi
como también, informar y postular a otras familias para asignacién directa respecto del
subsidio otorgado de acuerdo con el D.S N°52.

A fines de septiembre del aho 2022 desde DAP! se inicia todo el proceso que conlleva este
piloto en las distintas regiones del pais, el cual quedo reflejado en correo, de fecha 27 de
septiembre, que invita a reunidn a las regiones para informarse sobre los procesos y
temporalidad de AD y asistencia técnica del DS.52 y el piloto de Asistencia técnica para el
DS.49.

El 17 de octubre del mismo afo, el Equipoc PRAP? recibe desde DAP, a través de correo, el
formato del convenio a transcribir, el cual se empieza a redactar buscando cubrir las
necesidades regionales de acuerdo con el piloto.

Posteriormente se realiza por DAP la seleccién de la organizacion externa que aplicaria este
piloto en la regidn, siendo seleccionada la “*ONG Enlace Urbano”, lo cual quedo reflejado en:

- Correo 25 de octubre en su adjunto planilla Excel del piloto, donde se registra el nombre
de la ONG en nuestra regidn,

- Memos N° 364 de fecha 24 de octubre de 2022 y N°373 de fecha 24 de octubre de 2022
donde se menciona igualmente a la ONG,

! Departamento de Asentamientos Precarios MINVU
? Programa Regional de Asentamientos Precarios
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- Informe Piloto D.S 52-D.S.49 DAP de fecha 19 de julio de 2023, ppts de propuesta de la
ONG y piloto sumado a presupuesto remitido via correo electronico.

La primera semana de noviembre de ese ano, especificamente el dia 2, se inician las
coordinaciones con la ONG a través de correos, con solicitudes de documentacion de su
personalidad juridica para revision de los profesionales juridicos de SEREMI y coordinacion de
reuniones. A la semana siguiente, se realizan aqjustes al convenio por parte de la ONG vy el
Equipo PRAP, para ser enviado posteriormente a revision juridica de SEREMI, SERVIU y de la
ONG. Con fecha 24 de este mes, la encargada del drea social de PRAP, solicita a fravés de
correo electrénico al encargado de gestion de calidad del Dpto. de Planes y Programa de la
Seremi MINVU, que pueda capacitar a los profesionales de finanzas de la ONG para las
rendiciones mensuales que se deben entregar. Esta capacitacién se redlizé via on-line el lunes
28 de este mismo mes.

Con fecha 29 de noviembre de 2022, se firma convenio, el cual es aprobado por Res. Ex. N°633
de fecha 14 de diciembre de 2022 por la Seremi Minvu. Posteriormente, mediante Res. Ex.
N°048 de fecha 15 de febrero del 2023 de la Seremi Minvu, se modifica la resoluciéon anterior,
con la finalidad de cambiar el afio de imputacién de recursos, puesto que la primera cuota
que debia fransferirse durante el ano 2022 no contaba con disponibilidad presupuestaria para
ello.

3.- Ejecucién del Convenio

El convenio tuvo como objeto ejecutar un piloto que permitiera vincular una muestra de
hogares de campamentos catastrados, con la oferta habitacional existente de viviendas, en
la comuna de Copiapd, apoyando, por una parte, en el proceso de postulaciéon y aplicacion
del subsidio DS N°52, es decir, arriendo de viviendas para una sdlida rdpida y digna del
campamento, mejorando las condiciones actuales de habitabilidad de los hogares en ellos.
Y, por otra parte, la aplicacion de los subsidios ya asignados del D.S N°49, para la adquisicién
de vivienda construida, que contemple la realidad familiar de cada hogar intervenido en la
obtencidn de su solucién definitiva de vivienda.

Respecto a las acciones a cargo y desarrolladas por la ONG, segun clausula cuarta del
convenio, para la implementacién de éste, fueron:

A.- D.S. 52 "Subsidio de arriendo”

e Visitar los campamentos designados por el Programa de Asentamientos Precarios,
senalados en la cldusula segunda, ofreciendo el subsidio de arriendo (D.S. N°52) a sus
habitantes y brindando acompaiamiento a los interesados para su postulacion.

Esto fue redlizado por la ONG en los dos campamentos seleccionados para ello, segin
convenio, Villa El Cerro Il y el Mirador Pedro Leén Gallo, ambos de la comuna de Copiapd.

e Generar un informe social para cada campamento en proceso de postular al DS N°52,
requisito de este subsidio para su solicitud por Asignacion Directa, en adelante AD.
Junto a un listado de beneficiarios hdbiles o habilitados para acceder a una solucion
habitacional a través del DS N°52 de arriendo en los campamentos seleccionados.

e Apoyar alos hogares en conseguir y completar la documentacién para la postulacion
del beneficio, compilar los documentos y presentarlos al Programa, para posterior
notificacion de asignacion via Asignacién Directa.

e La ONG deberd hacerse cargo del proceso de publicacion de los resultados.
« Acompanar a los beneficiarios en la aplicaciéon del subsidio de arriendo, realizando la

gestién inmobiliaria de apoyo en la busqueda de viviendas para arriendo que cumplan
con los requisitos enumerados en el DS N°52.
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e Apoyar y monitorear el trasilado del hogar a la vivienda a arrendar, en caso de ser
estrictamente necesario y solicitado por los hogares.

e Ejecutar acciones intersectoriales en el transcurso del acompanamiento de los hogares
con subsidio de arriendo, conectando a los hogares con otros Servicios Publicos u
organizaciones que puedan servir de apoyo ante desafios especificos tales como el
trabajo con Ministerio de Trabajo y Prevision Social, en la derivacién a capacitaciones
del Servicio Nacional de Capacitaciéon y Empleo (SENCE); el Ministerio de Salud, en la
derivacion a instituciones de salud en caso de ser necesario; el Ministerio de Educacién,
buscando convenios con instituciones que puedan colaborar a nivelar los estudios,
prevenir el rezago y la desercidn escolar, etc.; en FOSIS, para el apoyo a iniciativas de
inversidon social, y sobre todo en el apoyo a postulaciones futuras al DS-49 en caso de
cumplir con los requisitos requeridos.

Estas Ultimas é acciones, no se pudieron redlizar puesto que la coordinadora del convenio en
la regién, Francisca Diaz, en correo con fecha 8 de agosto del 2023, envia el 3er informe de
sistematizacién de avance en el que queda reflejado que el objetivo respecto a estos dos
campamentos y esta linea de intervencién habitacional, no se estaba cumpliendo por el
cambio de necesidades o desinterés de los campamentos seleccionados, a pesar del trabajo
ya realizado por la ONG.

A continuacion, se detalla en cuadro, la canfidad de familias intervenidas por la ONG,
asociadas al D.S.52 durante el tiempo de ejecucion del convenio hasta agosto del 2023 fecha
en que se decide de mutuo acuerdo finalizar el convenio:

Campamento Comuna | N° Familias N° Familias N° Familias
convenio intervenidas atendidas

Villa el Cerro |l Copiapd 4] 42 7

El Mirador Pedro Leén Gallo | Copiapd 17 16 4

B.- D.S. 492 "“Aplicacion de Subsidio de vivienda"

e Visitar los hogares designados por el Programa de Asentfamientos Precarios de acuerdo
con los hogares que se les ha asignado un subsidio DS N° 49.

De acuerdo con los informes mensuales de gestidon y las actas de reunién con dupla PRAP,
esta accion fue redlizada por la ONG en los cinco campamentos seleccionados para ello,
segun convenio, 6 de agosto, Las lomitas I, Los Gavilanes, Sergio Soto y Un sueio por cumplir,
todos de la comuna de Copiapd.’

e Acompanar a los beneficiarios en la aplicaciéon del subsidio de fondo solidario de
adquisicion de la vivienda, realizando la gestion inmobiliaria de apoyo en la busqueda
de viviendas para compra, que cumplan con los requisitos enumerados en el DS N°49.

De acuerdo con los informes mensuales de gestion y las actas de reunidon con dupla PRAP, las
actividades de esta accion fueron realizadas por la ONG, las cuales no rindieron los resultados
esperados, puesto que las fichas diagndsticas de las familias indicaban interés por casas, las
cuales en el mercado inmobiliario estaban por sobre lo cubierto por el subsidio mas los recursos
de las familias. Igualmente se presentaron departamentos, los cuales no fueron de interés de
las familias.

e Apoyar y monitorear el fraslado del hogar a la vivienda a comprar, en caso de ser
estrictamente necesario y solicitado por los hogares.

Esta Ultima accidn, respecto al D.S 49, no se realizd, pues la coordinadora del convenio en la
regién, Francisca Diaz, en correo con fecha 8 de agosto del 2023, envia un informe de andlisis
inmobiliario de la comuna de Copiapé en el que queda reflejado que el objetivo respecto a
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estos cinco campamentos y esta linea de intervencion habitacional, no se estaba cumpliendo
por el alto valor de las viviendas y poco interés de las familias por la tipologia de vivienda
existente (departamentos) a su realidad econdmica, a pesar del trabajo ya realizado por la
ONG.

Respecto a la cronologia de la ejecucidon del convenio se puede decir lo siguiente:

A inicios del afo 2023, se realiza la primera reunidn de ejecucion entre la ONG y el Equipo
PRAP, donde se informa que los recursos del convenio serdn depositados entre febrero a
marzo, ante lo cual la ONG afirma que, a pesar del depésito en fecha posterior, igualmente
iniciardn sus acciones de intervenciéon en el mes de enero, puesto que las rendiciones de este
periodo (desde enero a la fecha del depdsito) son justificables de realizar segun el articulo
N°13 de la Res. Ex. N°030/2015, que fija normas sobre el procedimiento de rendicién, norma
emitida por la Contraloria General de la Republica.

Durante los meses de enero y febrero del mismo afno, el equipo de la ONG enfocd su trabajo

en capacitaciones a su equipo desplegado en la regién, sobre la implementacién del
Programa Piloto D.S. 49 y D.S. 52, ademds se frabajé en el material para la realizacién de
talleres y asambleas que se debian ejecutar durante el transcurso del convenio.

En febrero, ademas se inician las reuniones mensuales de seguimiento con DAP, en las cuales
participan tanto la ONG, Equipo PRAP y DAP, en ellas se dan directrices para implementacion
del convenio y se analiza la ejecucion de sus acciones. Es importante sefialar gue este mismo
mes, la SEREMI solicita remesa de |la primera cuota.

En marzo 2023, se realiza 1° primera transferencia de fondos a la Cta. Cte. N° 00-173-278%90-06
del Banco de Chile por la suma de $ 14.593.800.- correspondiente a la primera cuota del
convenio de transferencia denominado "Piloto medicién de impacto del subsidio de arriendo
D.S. N°52y Aplicacién de Subsidios AVC D.S 49 para hogares de campamentos de Atacama”,
emitida por la SEREMI, RUT. N° 61.802.003-7.

El 16 de marzo del 2023 se realiza una reunidn de presentacion de equipos SERVIU-SEREMI y
ONG en la oficina de SERVIU, con la finalidad de efectuar las distintas coordinaciones
necesarias para llevar a cabo un buen plan de frabagjo en conjunto con las familias
beneficiarias de la regidén, ademas se realiza una visita a terreno en Campamentos.

En este mes igualmente, la ONG redliza la presentacién de su coordinadora de convenio,
quien durante la semana siguiente en reuniones de coordinaciéon con funcionarios SERVIU,
tanto del Equipo PRAP., como del Departamento de Operaciones Habitacionales, no logra
establecer una buena comunicacién con los profesionales a cargo de los decretos D.S.52 Y
D.S.49, por lo que se informa esta situacion a los directivos de la ONG, quienes rapidamente
realizan el cambio de profesional para la coordinacién en la regién.

Al mes siguiente, la dupla de seguimiento del Equipo PRAP, con la finalidad que la ONG tuviera
la informacién exacta a entregar en los campamentos a intervenir, agenda capacitaciones
para las profesionales de la ONG con apoyo del Departamento de Operaciones
Habitacionales, sobre los subsidios del D.S. 52 y D.S. 49, ademads de la informacion sobre el
procedimiento de ejecucion de asistencia técnica realizado por la Consultora TICSA.

Es importante sefalar que durante los meses de marzo y abril del ano 2023 se llevan a cabo
reiteradas reuniones entre el Equipo PRAP., DAP y OO.HH., debido a la necesidad gue
presenta el jefe de Departamento de Operaciones Habitacionales de esclarecer la linea de
financiamiento de las asignaciones directas del D.S. 52 proyectadas para el piloto, puesto
que la region ya tenia programado el nimero de asignaciones directas de subsidios para el
ano, donde estas no fueron consideradas. DAP informd finalmente que los recursos serian de
la regidn, pero que, ante la necesidad de nuevos recursos, estos serian enviados por linea
ministerial. Lo sefialado, demord el comienzo de las gestiones hasta finales de abril, lo que
trajo como consecuencia, una tardanza en la insercion de las profesionales de la ONG en los
campamentos Villa El Cerro Il y el Mirador Pedro Ledn Gallo.
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Entre mayo y junio del afio 2023, segun los informes mensuales de gestidon y las actas de
reunidon con la dupla de seguimiento PRAP, se redlizaron actividades por parte de la ONG,
tales como: asambleas, reuniones, visitas domiciliarias, las que fueron evidenciando las
diversas dificultades que presentaba el piloto, como son, el poco interés de las familias del
D.S.52 y la dificultad en la busqueda de viviendas que cumplieran con las expectativas
residenciales de las familias asignatarias de un subsidio por el D.S. 49.

En el mes de julio del ano 2023 el Equipo PRAP advierte que el objetivo del piloto no se esta
cumpliendo por las dificultades mencionadas, por lo que se redlizan reuniones en las que
participa, Direccidon SERVIU, SEREMI MINVU, Departamento Juridico de ambas instituciones y
Equipo A.P., con finalidad de analizar y determinar en conjunto la posibilidad de dar término
al convenio. Este andlisis concluyd con la decision afirmativa de iniciar el proceso de cierre,
partiendo por agendar reunién con la ONG, para compartir la informacién analizada y llegar
a acuverdos. La ONG por su parte igualmente comparte ciertos aspectos relativos a la
intervencidn y las dificultades mencionadas, por lo que se concuerda en llegar a un mutuo
acuerdo para poner fin al convenio.

A continuacién, se detalla en cuadro, la cantidad de familias intervenidas por la ONG,
asociadas al D.S.49 durante el fiempo de ejecucion del convenio hasta agosto del 2023 fecha
en que se decide de mutuo acuerdo finalizar el convenio:

Campamento Comuna N° Familias N° Familias N° Familias atendidas
convenio intervenidas
6 de agosto Copiapod 12 12 12
Sergio Soto Copiapd 6 6 4
Un sueno por cumplir Copiapd 5 ] 3
Los Gavilanes Copiapd 10 10 4
Las Lomitas I Copiapd 8 8 5

4.- Antecedentes financieros del Convenio:

Respecto al rol del Programa Asentamientos Precarios de SERVIU Atacama como contraparte
técnica del Convenio se informa que estuvo a cargo de supervisar la correcta ejecucion
técnico social de la iniciativa, asi como también de validar la pertinencia de los gastos
financieros. Por otro lado, el Departamento de Planes y Programas de la Seremi Minvu
Atacama efectio la revision y validacion de las rendiciones de recursos para luego
derivarselos al Departamento de administracién y Finanzas de la Seremi para la
correspondiente rebaja presupuestaria a través de SIGFE.

A continuacion, se detalla el resumen financiero del Convenio ingresado a SEREMI MINVU por
parte de la ONG:

ANTECEDENTE
S FALTANTES
/GESTIONES
FECHA DE REALIZADAS
N° OFICIO Y DOCUMENTOS MONTO | saLDO pOR | REVISIONDE | e i et
frem FECHA OIS RENDIDO RENDIR ot RENDICIGN | OBTENCION
(FACTURA/BOLETA) RENDICION DE
dd/mm/aa RENDICIONES
Y/0
DEVOLUCION
DE FONDOS
Transferido
157eb- | GASTOS ENERO T
] | B $1.769.832| -3 1.769.832 ENERO 2023
T5-mar- | GASTOS FEBRERO FEBRERO
3 2023 | ENLACE URBANO $2.070.497 | -$3.840.329 2023
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Primera
Transferencia $ 14.593.800
15-abr.- GASTOS MARZO MARIO
4 2023 ENLACE URBANO $4.295730| $§6.457.741 2023
15-may.- GASTOS ABRIL
5 2023 ENLACE URBANO $3.029.473| §3.428.268 ABRIL 2023
15-un.- GASTOS MAYO
[ 2023 ENLACE URBANO $3.650.111 -$221.843 MAYO 2023
154ul.- GASTOS JUNIO
7 2023 ENLACE URBANO $3.394.916| -5$3.616.759 JUNIO 2023
15-ago.- GASTOS JULIO
9 2023 ENLACE URBANO $4.257.357 | -57.874.11¢% JULIO 2024
15-sep.- GASTOS AGOSTO -S AGOSTO
10 ' 2023 | ENLACE URBANO $4.089.435| 1y 943 551 2023
i 15-oct.- | GASTOS SEPTIEMBRE $ 1.503.481 -$ SEPTIEMBRE
2023 ENLACE URBANO R 13.467.032 2023
13 15-nov.- GASTOS OCTUBRE $0 -$ OCTUBRE
2023 ENLACE URBANO 13.467.032 2023
14 20-dic.- | GASTOS NOVIEMBRE $0 -$ NOVIEMBRE
2023 ENLACE URBANO 13.467.032 2023
[ $28.060.83: 13.467.032
Fuente: Elaboracion propia SEREMI MINVU, Planilla rendicién recursos Convenio.

Sin embargo, a partir de las observaciones remitidas por Contraloria regional en sus informes
673-A de fecha 07.11.2023 y 673-B de fecha 04.01.2023, respecto a rendicidén de cuentas del
convenio, donde esta institucion objetd los antecedentes de respaldos remitidos por SEREMI
y SERVIU asociados a gestiones internas de la ONG (back office), gastos de traslados aéreos

y de alojamiento.

Esta contraparte técnica efectlo una nueva revision de los antecedentes remitidos por la
ONG correspondiente a los ingresos de enero a noviembre del 2023, donde se determind que
no se podrdn validar los gastos objetados por Contraloria relacionados al item de back office,
porque no se cuenta con la totalidad de la documentacién de respaldo que acrediten los

gastos.

4.1.- Resumen financiero del Convenio segun observaciones de Contraloria:

A continuacién, se detalla de manera mensual los gastos indicados:
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4.1.1. Enero 2023

NOMBRE MONTO
110 GAsTo | PROVEEDORO | DESCRIPCION DELA | FORMA DE R“gr?;;% M°“;°5223EA°° O —
PRESTADOR DE LABOR REALIZADA PAGO f VALIDADO
$ OBS.CONTRALORIA
SERVICIO S
Legalizacion de
confrato de
convenio de
i fransferencia de
Operacional m:;:o Lasear recursos y | Transferencia | $16.000 $0 $16.000
memordndum, este
gasto coresponde al
mes de diciembre
2022
Envio de
documentacion
i . oficina  central a 2
Operacional Chilexpress Serem KAk Transferencia | $8.666 $0 $8.666
correspondienfe a
dic 2022
Compra de
e implementos
Operacional Aﬁdeslqn d (chagueta+ Transferencia | $47.838 $0 $47.838
bordado) equipo
Atacama
Compra de
Importadoray | implementos{ gorros
Operacional | Comercializadora | de proteccion solar) | Transferencia | $19.499 $0 $19.499
full promotion para equipo
Atacama
Bordado institucional
Importadoray | de goIros de
Operacional | Comercializadora | proteccion solar | Transferencia | $7.140 $0 $7.140
full promotion | para equipo
Atacama
Serv.  profesionales ;
Personal Transferencia 20.689 20.689
Javiera Cortes | €nero 2023 4 W -
Brenda Se.
Personal R profesionales enero | Transferencia | $850.000 $0 $850.000
ernandez
2023
Total Transferencia | $1.769.832 30 $1.769.832
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3.2

Febrero 2023:

TIPO GASTO

NOMBRE
PROVEEDOR
o]
PRESTADOR
DE
SERVICIO

DESCRIPCION
DE LA LABOR
REALIZADA

FORMA DE
PAGO

MONTO
RENDIDO
$

MONTO OBJETADO
$ SEGUN
OBS.CONTRALORIA

MONTO
FINAL
VALIDADO
$

OBSERVACION

Operacional

Creativa
Web

Compra
credenciales
de
identificacion
para equipo
regional y
pendon
institucional
actividades

Transferencia

$64.260

$0

$64.260

Operacional

Chilexpress

Envio de
credenciales
y pendon de
oficina
central a
equipo
regional
Enlace
Urbano

Transferencia

$14.238

$0

$14.238

Operacional

Chilexpress

Envio de
rendicion de
cuentas
enero 2023
de oficina
central a
Seremi Minvu

Transferencia

$8.666

$8.666

Operacional

Sl

Pago
retenciones
de impuestos
mensuales
enero 2023
de
profesionales
Brenda
Fernandez vy
Javiera
Cortes

Transferencia

$283.333

$283.333

Personal

Javiera
Cortes

Serv.
profesionales
enero 2023

Transferencia

$850.000

30

$850.000

Personal

Brenda
Fernandez

Serv
.profesionales
enero 2023

Transferencia

$850.000

$850.000

Total

Transferencia

$2.070.497

$0

$2.070.497
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3.2 Marzo 2023
NOMBRE MONTO MONTO
TIPO | PROVEEDOR O | DESCRIPCION DE LA LABOR FORMA DE MONTO OBJETADO $ FINAL OBSERV
GASTO | PRESTADOR DE REALIZADA PAGO RENDIDO $ SEGUN OBS. VALIDADO § ACION
SERVICIO CONTRALORIA
Se
* 3 % remiten
Compra pasajes aereos ida antased
equipo de proyectos (Diego
Opera Digz, José Manuel Pifa y entes da
clonal Latam Airlines Francisca Diaz) pora visita a Transferencia $709.032 $0 $709.032 :fjgaldo
terreno Campamentos de la Ustifi
Regidn de Atacama RAVRCTEL
el monto
rendido
Pago retenciones de
Ol impuestos mensuales a
cig ol SlI febrero 2023 de | Transferencia $288.9216 $0 $288.916
profesionales Brenda
Ferndndez y Javiera Cortes
Ariendo de Vehiculo para
gzﬁg Aufg;i?ftigsodel equipo de Proyecto visita a | Transferencia $53.746 $0 $53.746
terreno en Atacama
Envio de rendicion de
Opera . cuentas febrero 2023 de F
Sl Chilexpress oficiha central @ Sersmi Transferencia $12.816 $0 $12.816
Minvu
Compra dlimentacién para
Opera | Supermercado | reunién equipo regional y .
cional | Hiper Ltda. dirigentes y representantes Transtersncia 330120 $0 w0520
de Campamentos Atacama
Person
al Javiera Cortes | Pago sueldo marzo 2023 Transferencia $850.550 $0 $850.550
Person | Brenda
al Ferndandez Pago sueldo marzo 2023 Transferencia $850.550 $0 $850.550
ggﬁ;‘f Enlace Urbano | Back Office marzo 2023 Transferencia | $1.500.000 | $1.500.000 $0
Total Transferencia $4.295.730 $1.500.000 $2.795.730
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3.3 Abril 2023:
NOMBRE
DESCRIPCION DE MONTO OBJETADO
TIPO GASTO :ﬁ?s}'ifﬁm LA LABOR FORMA DE PAGO R#ﬁ:’ggs $ SEGUN “;2:3;'3? OBSERVACION
REALIZADA OBS.CONTRALORIA
SERVICIO
Compra celular
: Luis Heman | Samsung para P
Operacional Godoy Nifiez | profesional Javiera Transferencia $111.900 $0 $111.900
Cortés
Concentrador :
Operacional | Pincenter Tg\?}g:g%ozfg?'ono Transferencia $7.000 $0 $7.000
Chilexpress
Compra celular
. . i Vivo YO2s negro .
Operacional | Protein Chile profesional Brenda Transferencia $119.760 $0 $119.760
Fernandez
Compra chip
5 .| celular para
Operacional Iggd 5 ggrr::zn profesional Brenda | Transferencia $2.000 $0 $2.000
y Fernadndez Brenda
Ferndndez
Concentrador .
" " Recarga teléfono :
Operacional Plrllcenier Brenda Femandez Transferencia $7.000 $0 $7.000
Chilexpress
Pago coftizaciones
AFP profesionales Transferencia $268.956 $0 $268.956
Personz Equipo Atacama
Pago cofizaciones
Mutual de marzo 2023 A
seguridad profesionales Transferencia $15.922 $0 $15.922
Personal Equipo Atacama
Pago cotizaciones
marzo 2023 :
Fonasa profesionales Transferencia $119.840 $0 $119.840
Personal Equipo Atacama
Envio de
documentacion
P % de respaldo para R
Operacional | Chilexpress P o Transferencia $9.209 $0 $9.209
oficina central de
equipo Atacama
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Operacional

Autorentas de
Pacifico

Arriendo de
Vehiculo para
actividades
Campamentos de
16y 17 akbril

Transferencia

$97.720

$0

$97.720

Operacional

Chilexpress

Envio de
documentacion
de respalde para
rendiciones a
oficina central de
equipo Afacama

Transferencia

$8.809

$8.809

Operacional

Supermercado
Lider

Compra snack
actividades
Campamento 6 de

agosto

Transferencia

$15.530

$15.530

Operacional

Farmacia
Ahumada

Compra insumo

epp equipo
Atacama

Transferencia

$5.798

$5.798

Operacional

Comercial
Caminito

Carga combusiible
para visita a
temreno

Transferencia

$17.258

$0

$17.258

Operacional

Copec

Carga combustible
para  visita a
terreno

Transferencia

$15.000

$0

$15.000

Operacional

Turismo
Costanera

Serv. turisticos
(traslado y
alojamiento
coordinadora
Proyecto para
capacitacion
eqguipo Atacama

Transferencia

$313.737

$0

$313.737

Operacional

Dimerc

Compra  articulos
escritorios para
equipo Atacama

Transferencia

$163.555

$163.555

Operacional

Dimerc

Compra arficulos
escritorios para
equipo Atacama

Transferencia

$29.379

$0

$29.379

Personal

Javiera Cortes

Pago sueldo abril
2023

Transferencia

$850.550

$850.550

Personal

Brenda
Ferndndez

Pago sueldo abril
2023

Transferencia

$850.550

$0

$850.550

Total

Transferencia

$3.029.473

$0

$3.029.473
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3.5 Mayo 2023

NOMBRE B s | MoNTO
TIPO PROVEEDOR O DESCRIPCION DE LA FORMA DE MONTO SEGUN FINAL OBSERVACIO
GASTO | PRESTADOR DE LABOR REALIZADA PAGO RENDIDO $ VALIDAD N
SERVICIO OBS.CONTRA (o
LORIA
) Hiper Cornprg alimemcc':ic"an y
gp sracian supermercad EZ?:;I;?LZMO océhwdgg Transferencia $9.240 $0 $9.240
o lider
agosto
Losaaan Concosd Sg;n“gg?o arPresOra Y| mansferencia | $643.960 $0 $643.960
Envio de documentacion
. de respaldo para
8perGC|on Chilexpress |rendiciones a oficina | Transferencia $8.809 30 $8.809
cenftral de equipo
Atacama
Carga combustible
; 2 personal Profesional
Operacion | Serv. Ple_Tro equipo Atacama para | Transferencia $30.000 $0 $30.000
al Depetris i3 P
visita a terrenos y tramites
de Convenio
; Central i .
Operacion . Pago estacionamiento .
al ;g;;kie?g refio:immeson Transferencia $300 $0 $300
Pago cotizaciones
AFP profesionales Equipo Transferencia | $249.984 50 $269.984
Personal Atacama
Pago cofizaciones marzo
2233%:; 2023 profesionales Transferencia $15.922 $0 $15.922
Personal Equipo Atacama
Pago cofizaciones marzo
Fonasa 2023 profesionales Transferencia | $119.840 30 $119.840
Personal Equipo Atacama
. Hiper Compra articulos de
Ope:;::mon Supermercad | escritorio y compra snack | Transferencia $71.390 $0 $71.390
o Lider actividades en terreno
Envio de documentacion
: de respaldo para
Ope:;:llcaon Chilexpress | rendiciones a oficina | Transferencia $8.809 $0 $8.809
central de equipo
Atacama
. Concentrador Recarga teléfono
Ope;oimon Pincenter institucional Brenda Transferencia $7.000 $0 $7.000
Chilexpress Fernandez
Operacion Concentrador _charga Ieléfo_no )
al Pincenter institucional Javiera Transferencia $7.000 $0 $7.000
Chilexpress Cortes
Compra articulos
Operacion actividades en terreno _
al Compomeni_os Villa el | Transferencia $12.887 $0 $12.887
Vanni fabrica | Cemo Il y Mirador Pedro
de bandejas | Ledn Gallo
Compra snack
Operacion Campamentos Villa el .
al Alimentos Cerro Il y Mirador Pedro SRt Hraan %0 $13870
Fruna Ledn Gallo
Compra bebestibles vy
Operacion | Hiper frutas Campamentos s
i al supermercad | Villa el Cerro II?( Mirador Transterencia $22.900 $0 $22.900
o lider Pedro Ledn Gallo
Carga combustible para
supermercado para
Operacion compra comida _
al actividades Transferencia $5.000 $0 $5.000
Campamentos Villa el
Cerro Il y Mirador Pedro
Copec Ledn Gallo
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. Envio de rendicion de
Opeg!mlon Chilexpress |cuenta abril a oficina | Transferencia $11.841 $0 $11.841
Seremi Minvu Atacama
Hiper Compra  alimentacion
Operacion colaciones para equipo y
i supinﬁ*rgg::ad PE— para Transferencia $10.770 $0 $10.770
actividades en temeno
Se rechaza
pago, dado
que no se
justifica el
pago del
Central 5 5
Operacion parking Pago estacionamiento Transferencia $1.200 $1.200 $0 SOl
al ento en un
System
centro
comercial
para luego ir
a visita a
terreno
Serv. turisticos (fraslado y
; : alojamiento
Operacion | Turismo coordinadora Proyecto | Transferencia | $158.289 $0 $158.289
al Costanera i
para capacitacion
equipo Atacama
Personal Javiera Cortes | Pago sueldo mayo 2023 | Transferencia |  $850.550 $0 $850.550
Brenda
Personal Ferndandez Pago sueldo mayo 2023 | Transferencia $850.80 b $850.550
Personal Florencia Ruiz | Pago sueldo mayo 2024 | Transferencia $520.000 $0 $520.000
Total Transferencia | $3.650.111 | 51.200 $3.648.911
3.6 Junio 2023
MONTO
Pngx?ehgggno DESCRIPCION | ,oov ) o | MONIO |  OBJETADOS M&Tf’
TIPO GASTO PRESTADOR DE DE LA LABOR PAGO RENDIDO SEGUN VALIDAD OBSERVACION
SERVICIO REALIZADA $ OBS.CO’:TRAI.ORI 0s
Serv. turisticos
(traslado ida vy
T vuelta vigje 18 y . . .
urismo 19 abril | Transterenci
Operacional 53.500 0 53.500
e Costanera coordinadora a 3 $ 5
Proyecto para
capacitacién
equipo
Atacama
Arriendo
. Comercial automaovil Transferenci
Operacional Serpan actividad 19a | a $95.701 $0 $95.701
22 mayo
Impresién plano | Transferenci | ¢, 5, $0 $9.150
Alex Uribe | actualizado Villa | @
Operacional | Cepeda el Cemolll

Pégina | 14




Operacional

Casa ideas

Compra 3
cuadernillos
equipo
Atacama

Transferenci
a

$9.870

$0

$9.870

Operacional

Central
parking mall
plaza

Pago
estacionamient
o intermedio
actividades 20-
05

Transferenci
a

$2.200

$2.200

Se rechaza
pago, dado
gue no @ se
justifica el pago
del
estacionamient
0 en un centro
comercial para
luegoiravisitaa
tereno

Operacional

Recarga
combustible
actividades 20-
05

Transferenci
a

$15.770

$0

$15.770

Personal

AFP

Pago
coftizaciones
previsionales

mayo
profesionales

Brenda
Fernandez y
Javiera Cortés

Transferenci
a

$269.984

$0

$269.984

Personal

Mutual de
seguridad

Pago
cotizaciones
previsionales

mayo
profesionales

Brenda
Ferndndez y
Javiera Cortés

Transferenci
a

$15.922

$0

$15.922

Personal

Fonasa

Pago
cofizaciones
previsionales

mayo
profesionales

Brenda
Fernandez y
Javiera Cortés

Transferenci
a

$119.840

$0

$119.840

Operacional

Autorentas
del Pacifico

Arriendo
automaovil
actividad 29
mayo a 2 de
junio

Transferenci
a

$140.796

$140.796

Operacional

Chilexpress

Encomienda
envio facturas y
boletas a oficina
Santiago

Transferenci
a

$9.209

$9.209
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Cenftral

Pago

Se rechaza
pago, dado
que no @ se
justifica el pago

Operacional | parking mall | estacionamient Tronsfce:renu $1.600 $1.600 $0 gg‘a Sionairient
plaza o ferreno & B Ul CeRiro
comercial para
luegoira visita a
terreno
Gasto
combustible por "
Operacional Copec devolucién de Transterenci $20.000 $0 $20.000
vehiculo -
arendado
Gasto
combustible por
Nuevo devolucion de ;
Operacional Copayapu vehiculo Tronsf(;erena $4.121 $0 $4.121
combustible arendado
reserva 09-06-
2023
Recarga celular Traristeranc
Operacional Chilexpress institucional p $15.000 $0 $15.000
Javiera Cortes
Amiendo
: Autorentas vehiculo Transferenci
Operacional del Pacifico | actividad camp a 254 . $aa548
09-06
Pago
Operacional sl rﬂg;‘g‘%’g T‘“"ngrenc' $77.701 $0 $77.701
Florencia Diaz
Arriendo
vehiculo Transferenci
Operacional Eurocap actividad camp a $72.138 $0 $72.138
20 @ 23-
0é({abono)
o ; g o Compra porta | Transferenci
peracional | Ldpiz Lopez plano a $16.680 $0 $16.680
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Compra de
. supermercad | colaciones para | Transferenci
Operacional o el ferreno 20-21-22 P $16.020 $0 $16.020
.06
Arriendo
vehiculo 7
Operacional Eurocap actividad camp Transterenct $36.069 $0 $36.069
a
20 a 23-
06(saldo)
Pago sueldo | Transferenci | $850.550 $0 $850.550
Personal Javiera Cortes | marzo 2023 a
Brenda Pago sueldo | Transferenci | $850.550 $0 $850.550
Personal Ferndndez marzo 2023 a
Pago sueldo | Transferenci | $650.000 $0 $650.000
Personal Florencia Ruiz | marzo 2024 a
Transferenci —
— o $3.394.916 $3.800 $3.391.116

3.7 Julio 2023:
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TIPO GASTO

NOMBRE
PROVEEDOR O
PRESTADOR DE

SERVICIO

DESCRIPCION DE LA LABOR
REALIZADA

FORMA DE
PAGO

MONTO
RENDIDO §

MONTO OBJETADO
$ SEGUN
OBS.CONTRALORIA

MONTO FINAL
VALIDADO $

OBSERVACION

Operacional

Asesorias
Yolanda
Verdugo y Rojas
Ltda.

Servicios contables,
administrativos,
remuneraciones y de rendicién

de cuentas junio 2023

Transferencia

$ 290.000

$290.000

Operacional

Comercial
Caminito Ltda.

Carga de combustible para
vehiculo rentado para visitas a
campamentos (Se recarga
para devolucion de garantia
por parte de la empresa que
redliza el armiendo del vehiculo)

Transferencia

$  17.044

30

$17.044

Operacional

Multi caja S.A -
El Guille

Recarga celular institucional
comespondiente a la
profesional Javiera Cortés,
para la compra de bolsa de
datos moviles para mantener
comunicacion con las familias
de las comunidades de los
diferentes campamentos
intervenidos

Transferencia

$ 10.000

$10.000

Operacional

Comercial
Caminito Ltda.

Carga de combustible para
vehiculo particular
(correspondiente a la
profesional del Equipo
Regional Javiera Cortés) para
realizar visitas a los domicilios
de las familias de los
campamentos para
aplicacién de ficha social,
ademas de visitas a la
Municipalidad de Copiapd

Transferencia

$0

$30.000

Operacional

Chilexpress S.A

Envio Rendicién de cuentas
mes de mayo 2023 desde
Oficina Central Enlace Urbano
(Santiogo)  hacia  SEREMI
MINVU Region de Atacama

Transferencia

$ 12401

$12.401

Operacional

Insumaos
Grdaficos Carlos
Fierro Cabrera
EIRL

Servicio de escaner - Rendicién
de cuentas mes de mayo 2023
para envio digital hacia SERVIU
Region de Atacama vy
respaldo interno

Transferencia

$ 17.000

$17.000

Operacional

Chilexpress S.A

Envio de documentacion
(boletas y facturas fisicas
desde Regién de Atacama
hacia Oficina  Central de
Enlace Urbano ubicada en
Santiago

Transferencia

$ 9.209

$9.209

| Operacional

Hipermercado
Lider

Compra de colaciones para
profesionales del  Equipo
Regional de Atacama para
visitas a terreno en
Campamentos Mirador Pedro
Ledn Gallo, Villa el Cerro Il y Las
Lomitas 2

Transferencia

$ 20850

$20.850

Operacional

Central Parking
System Mall
Plaza

Pago estacionamiento de
vehiculo donde se trasladan
las profesionales de Equipo
Regional de Atacama por
visita a terreno en
Campamento Mirador Pedro
Ledn Gallo

Transferencia

$1.700

Péagina | 18




Operacional

Hipermercado
Lider

Compra bebestible equipo
Atacama para actividades en
tferreno

Transferencia

7.140

$7.140

Operacional

Farmacia Cruz
Verde

Compra de Bloqueador Solar
(insumos  de  proteccion
personal] para profesionales
del Equipo Regional de
Atacama por visitas a terreno

Transferencia

$

2.790

$0

$2.790

Operacional

Farmacia Cruz
Verde

Compra de alcohol gel
(Insumos de proteccion
personal) para profesionales
del Equipo Regional por visitas
a terreno

Transferencia

$

5.070

$0

$5.070

Personal

AFP

Pago cofizaciones
profesionales junio 2023
Equipo Atacama

Transferencia

$  269.984

$269.984

Personal

Mutual de
seguridad

Pago junio 2023 profesionales
Equipo Atacama

Transferencia

$

15.922

$0

$15.922

Personal

Fonasa

Pago cofizaciones junio 2023
profesionales Equipo Atacama

Transferencia

$

119.840

$119.840

Operacional

Comercial
Caminito Lida.

Carga de combustible para
vehiculo rentado para visitas a
campamentos Villa el Cenro I,
La Lomitas Il y Mirador Pedro
Ledn Gallo (Se recarga para
devolucion de garantia por
parte de la empresa gue
redliza el arriendo del vehiculo)

Transferencia

$

7.036

$0

$7.036

Operacional

Chilexpress S.A

Envio documentacion
confratos Atacama  hacia
oficina Sgto.

Transferencia

$

2.309

$0

$9.309

Operacional

Servicentros
Pietro Depetris

Carga de combustible para
vehiculo particular
(comrespondiente a la
profesional del Equipo
Regional Javiera Cortés) para
realizar visitas a los domicilios
de las familias de los
campamentos Vila el Cermro Il y
Mirador Pedro Ledn Gallo

Transferencia

30.000

$30.000

Operacional

Chilexpress S.A

Envio de documentacion
(Confratos Equipo Regional)
desde Regidn de Atacama
hacia Oficina Central de
Enlace Urbano ubicada en
Santiago

Transferencia

9.209

$9.209

Personal

Sl

Pago retencion de Impuestos
comespondiente al mes de
junio respecto de los servicios
prestados por la profesional del
Equipo Regional; Florencia Ruiz
(BH 9)

Transferencia

$

97.126

$97.126
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Envio de documentacion
(boletas y facturas
fisicas)desde Region de .
Personal At Fock  dfeing Transferencia | $ 9.209 $0 $9.209
Central de enlace Urbano
ubicada en Santfiago
o Recarga celular institucional
Operacional Multicaja S.A-H | de la profesional  Brenda | rgnsterencia | $ 7.000 $0 $7.000
Guille Ferndandez, para la compra de
bolsa de datos moéviles para
mantener comunicaciéon con
las farmilias de las
comunidades de los diferentes
campamentos intervenidos
. . Envio documento Boleta de .
Operacional | Chilexpress S.A garantia a Seremi Minvu Transferencia | $ 9.209 $0 $9.209
Envio Rendicién de cuentas
mes de junio 2023 desde
Operacional | Chilexpress S.A | Oficina Central Enlace Urbano | Transferencia | $ 9.209 $0 $9.209
(Santiago) hacia SEREMI
Regién de Atacama
$ 850.550 $0 $850.550
Personal Javiera Cortes Pago sueldo julio 2023 Transferencia
Brenda $ 850.550 $0 $850.550
Personal Ferndndez Pago sueldo julio 2023 Transferencia
Transferencia | $ 650.000 $0 $650.000
Personal Florencia Ruiz Pago sueldo julio 2023
Asesorias Servicios contables,
; Yolanda administrativos, .
Operacional Verdugo y Rojas remuneraciones y de Transferencia | $ 290.000 $0 $290.000
Lida. rendicion de cuentas julio 2023
Operacional Transferencia | $  600.000 $600.000 $0
Gastos operacionales  julio
Enlace Urbano | 2023
$4.257.357 $400.000 $3.657.357
3.8 Agosto 2023
MONTO
NOMBRE
DESCRIPCION MONTO OBJETADO $ MONTO
nPoGasto | SROVCEDOR | DElaLaor | FORMAPE | RenDIDO|  SEGUN FNAL | OBSERY ACIO
REALIZADA S OBS.CONTRALO | VALIDADO $
DE SERVICIO RIA
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Operacional

Metlife Chile
seguros

Seguros de
salud
complementari
o junio:
colaboradores
contrato de
frabajo: Brenda
Fernandez
Cortes Y
Javiera Cortes
Araya, Prma
por
colaborador
0.6985 UF ( UF 9-
7-2023 $
36.100,3) (Se
adjuntan
certificados)

Transferencia

$50.432

$50.432

Operacional

Metlife Chile
seguros

Seguros de
salud
complementari
o] julio:
colaboradores
contrato de
trabajo: Brenda
Fernandez
Cortes y
Javiera Cortes
Araya,  Prima
por
colaborador
0,6985 UF ( UF 9-
7-2023 $
36.100,3) (Se
adjuntan
certificados)

Transferencia

$50.332

$50.332

Operacional

AFP

Pago
cofizaciones
previsionales
mes de julio
2023 respecto
de las
profesionales
del Equipo
Regional;
Brenda
Fernandez vy
Javiera Cortés

Transferencia

$274.606

$0

$274.606

Operacional

Mutual de
seguridad

Pago
cotizaciones
previsionales
mes de julio
2023 respecto
de las
profesionales
del Equipo
Regional;
Brenda
Fernandez y
Javiera Cortés

Transferencia

$15.922

$15.922

Operacional

Fonasa

Pago
coftizaciones
previsionales
mes de julio
2023 respecto
de las
profesionales
del Equipo
Regional;
Brenda
Fernandez vy
Javiera Cortés

Transferencia

$119.840

$0

$119.840
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Operacional

Supermercad
o lider

Compra de
alimentacién
(colaciones
Equipo
Regional] para
visitas a terreno
campamentos
6 de Agosto,
Mirador Pedro
Ledn Gallo,
Sergio Sotoy un
Suefio por
Cumplir

Transferencia

$14.120

$0

$14.120

Operacional

Chilexpress

Envio de
documentacio
n desde Reglon
de Atftacama
hacia Oficina
Cenfral Enlace
Urbano
(Santiago)

Transferencia

$9.209

$9.209

Operacional

Producciones

alimentacion
Atacama
Spa

Pago de
estacionamient
o dia de visitas
a terreno en
campamentos
Mirador Pedro
Ledn Gallo y é
de Agosto

Transferencia

$2.150

$2.150

Operacional

Central
parking Maill
Plaza

Pago de
estacionamient
o dia de visitas
a temeno a
vecinos

ubicados en su
nueva vivienda
de los
campamentos
6 de Agosio,
Sergio Soto y un
Sueno por
Cumplir

Transferencia

Operacional

Copec

Carga de
combustible
por devolucion
de vehiculo
rentado  para
terreno de los
dias 02 y 03 de
agosto en los
campamentos
y a vecinos
trasladados @
SUS nuevas
viviendas, del é
de Agosto,
Mirador Pedro
Ledn Gallo,
Sergio Soto y un
Sueno por
Cumplir

Transferencia

$18.366

$18.366
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Operacional

Mitta Rent a
car Copiapo

Arriendo de
vehiculo para
visitas a terreno
de los dias 02 y
03 de agosto
en los
campamentos
y a vecinos
frasladados a
SUS nuevas
viviendas, del 6
de Agosto,
Mirador Pedro
Ledn Galio,
Sergio Soto y un
Suerio por
Cumplir

Transferencia

$64.521

$64.521

Operacional

Serv. Depetris

Carga de
combustible
por visitas a
tereno en
campamento
Mirador Pedro
Ledn Gallo vy
visitas a
viviendas para
aplicacién de
subsidio DS-49 a
familias de los
campamentos
Un suelo por
cumplir, Los
Gavilanes y Las
Lomitas Il

Transferencia

$30.000

$30.000

Operacional

Cenfral
parking Mall
Plaza

Pago de
estacionamient
o por visita a
ferreno en
campamento

Mirador Pedro
Lean Gallo y
visita a
viviendas para
aplicacién de
subsidio DS 49 a
familias de los
campamentos
Un sueno por
cumplir, Los
Gavilanes y Las
Lomitas 11

Transferencia

$1.500

$1.500

$0
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Operacional

Turismo
Costanera

Servicios
turisticos:
Traslado desde
domicilios
hacia
aeropuerto
profesionales;
José Pifia vy
Francisca Diaz
por viaje hacia
lo Regiéon de
Atacama
(realizado  en
mayo 2023)

Transferencia

$98.130

$98.130

Personal

Sl

Pago de
retenciones de
Impuestos mes
de Julio 2023
respecto de los
servicios
prestados por
los
profesionales;
Natalia Diaz
(BH Nro.
25) y Florencia
Ruiz (BH Nro. 10)

Transferencia

$194.252

$0

$194.252

Operacional

Centro de
copiado
Datacopy

Servicio de
escaner
rendicion de
cuentas mes
de julio 2023
para respaldo
documental

Transferencia

$9.007

$0

$9.007

Operacional

Natalia Diaz

Servicios
profesionales
mes de agosto
2023  Natalia
Diaz

Transferencia

$650.000

$0

$650.000

Operacional

Chilexpress

Envio
Rendiciéon de
cuentas mes
de julio 2023

desde Oficina
Central Enlace
Urbano
(Santiago)
hacia SEREMI
Region de
Atacama

Transferencia

$11.815

$0

$11.815

Operacional

Brenda
Ferndandez

Pago  sueldo
agosto 2023

Transferencia

$850.550

$0

$850.550
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Personal

Florencia Ruiz

Pago
agosto 2024

sueldo

Transferencia | $173.333

$173.333

Personal

Javiera
Cortes

Pago
agosto 2023

sueldo

Transferencia | $850.550

$850.550

Operacional

Enlace
Urbano

Gastos
operacionales
julio 2023

Transferencia | $600.000

$600.000 $600.000

$4.089.43

$604.450

$4.084.985

3.9 Septiembre 2023

TIPO GASTO

NOMBRE
PROVEEDOR
o
PRESTADOR
DE SERVICIO

DESCRIPCION DE LA
LABOR REALIZADA

FORMA DE
PAGO

MONTO
RENDIDO $

MONTO OBJETADO
S SEGUN
OBS.CONTRALORIA

MONTO FINAL
VALIDADO §

Operacional

Asesorias
Yolanda
Verdugo vy
Rojas Ltda.

Servicios contables,
administrativos,
remuneraciones y de
rendicion de cuentas
agosto 2023

Transferencia

$290.000

$290.000

Personal

AFP

Pago cotizaciones
profesionales agosto
respecto de las
profesionales del Equipo
regional Brenda
Ferndndez y Javiera
Cortés

Transferencia

$274.606

$0

$274.606

Personal

Mutual de
seguridad

Pago cofizaciones
profesionales agosto
respecto de las
profesionales del Equipo
regional Brenda
Fernandez y Javiera
Cortés

Transterencia

$15.922

30

$15.922

Personal

Fonasa

Pago cofizaciones
profesionales agosto
respecto de las
profesionales del Equipo
regional Brenda
Ferndndez y Javiera
Cortés

Transferencia

$119.840

$0

$119.840
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Envio de finiquitos por
término de confrato de

profesionales Brenda
Fernandez vy Javiera
Personal Chilexpress | Cortés desde Oficina | Transferencia $9.309 $0 $9.309
Enlace Urbano hada
domicilio Coordinadora
Regional en la Region de
Atacama
Pago retenciones de
impuesto
correspondiente al mes
Personal SlI de agosto 2023 respecto | Transferencia $25.900 $0 $25.900
de la profesional
Florencia Ruiz
Seguro complementario
mes de agosto para
profesionales; Brenda .
Personal Femandez Cortes vy Transferencia $50.532 $0 $50.532
Javiera Cortés Araya
(Valor UF el ? de sept:
Pasajes aéreos Diego
s Turismo Diaz y Fran Diaz Sgto. - Z
Cperacional P Atacama (289 al 299 Transferencia $306.372 $0 $306.372
sept 2023)
Alojamiento visita a
i Turismo Serviu Region de 3
Operacional Sodanan Atacama (289 al 299 Transferencia $121.000 $0 $121.000
sept 2023)
— Servicios contables,
Yolanda administrativos,
Operacional V. remuneraciones y de | Transferencia $290.000 $0 $290.000
erdugo vy dicién d N
Rojas Lido. rendicion de cuentas
julio 2023
$1.503.481 30 $1.503.481
4 Octubre 2023
NOMBRE
FROVEEDOR DESCRIPCION DE LA FORMA DE MONTO MONTO OB':'ETADO MONTO FINAL
TIPO GASTO O LABOR REALIZADA PAGO RENDIDO § 3 JEGUN VALIDADO § | OBSERVACION
PRESTADOR OBS.CONTRALORIA
DE SERVICIO
Sin
movimiento
$0 $0 S0
5 Noviembre 2023
NOMBRE
PROVEEDOR |  pescRIPCIONDELA | FORMADE | Monto  |MONTO OBJETADO | 66 pinal
TPQGANO o LABOR REALIZADA PAGO RENDIDO $ > 3FGUN VALIDADO § | OBSERVACION
PRESTADOR OBS.CONTRALORIA
DE SERVICIO
Sin
movimiento
$0 $0 S0
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BALANCE FINANCIERO:

Resumen financiero del convenio

MONTO RENDIDO | MONTO OBJETADO S| \ionro FiNAL
MES S SEGUN VALIDADO $
OBS.CONTRALORIA
ENERO 2023 $1.769.832 $0 $1.769.832
FEBRERO 2023 $2.070.497 $0 $2.070.497
MARZO 2023 $4.295.730 $1.500.000 $2.795.730
ABRIL 2023 $3.029.473 $0 $3.029.473
MAYO 2023 $3.650.111 $1.200 $3.648.911
JUNIO 2023 $3.394.916 $3.800 $3.391.116
JULIO 2023 $4.257.357 $400.000 $3.657.357
AGOSTO 2023 $4.089.435 $604.450 $3.484.985
SEPTIEMBRE 2023 $1.503.481 $0 $1.503.481
OCTUBRE 2023 $0 $0 $0
NOVIEMBRE 2023 $0 $0 $0
TOTAL $28.060.832 $2.709.450 $25.351.382
a) Monto total Convenio $56.130.000
b) Monto total rendido ONG $28.060.832
c) Monto transferido a ONG cuota | $14.593.800
d) Monto validado por SERVIU $25.351.382
e) Total adeudado a ONG Enlace
Urbano(d-c) $10.757.582
f) Monto objetado SERVIU $2.709.450
g) Monto boleta de garantia $2.806.500

8.- CONCLUSION

En virtud de los antecedentes ya expuestos, se sugiere el término anticipado por mutuo
acuerdo, ademas de la liquidacién y cierre administrativo del Convenio. Sin embargo, La
SEREMI MNVU deberd evaluar esta sugerencia dado que no existe una clausula en el convenio
asociada a esta alternativa de término.

Esta proposicion se fundamenta en las siguientes conclusiones:

- Que se debe programar con anticipacién tiempos, financiamientos, procedimientos,
universos de atencién, eleccién regional de la institucion que ejecute, entre ofros
aspectos.

- Que lainstitucion, ONG u ONG, que ejecute un convenio tenga un espacio fisico en la
comuna donde aplique, para que pueda atender a las familias beneficiadas.

- Que enlaregién la oferta de vivienda para arriendo o compra es de un valor por sobre
lo entregado por los subsidios.

- Que la oferta de departamentos no estd dentro de las expectativas residenciales de
las familias, ni para arriendo, ni compra.
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- Que para el caso del D.S. 52, éste debe ser aplicado en familias donde la construccion
del proyecto habitacional de su futura vivienda se encuentre iniciando obras o incluso
recién asignado su subsidio D.S. 49.

- Que los profesionales de la institucién, ONG u ONG que intervengan en la aplicacion
del convenio, tengan experiencia profesional de minimo 2 afios en temdaticas relativas
a su ejecucion.

- Que el equipo regional tenga mas instrumentos o profesionales que permitan un
constante acompanamiento y fiscalizacion de las acciones y productos esperados.

Ademds, teniendo presente el acuerdo de todas las partes, en reunién redlizada el dia 9 de
agosto del afo pasado, con relacion a que el piloto financiado por este convenio, no se
encontraba alcanzando los objetivos para los que se firmao.

Por lo tanto, se sugiere un término anticipado por modalidad de mutuo acuerdo de las partes,
segun el siguiente detalle:

a) Monto total Convenio $56.130.000
b) Monfo total rendido ONG $28.060.832
c) Monto transferido a ONG cuota | $14.593.800
d) Monto vdlidado por SERVIU $25.351.382
e) Total adeudado a ONG Enlace Urbano(d-c) $10.757.582
f) Monto objetado SERVIU $2.709.450
g) Monto boleta de garantia $2.806.500

Asimismo, esta contraparte técnica es de opinion también sancionar la liquidacion y cierre
administrativo del Convenio donde se requiere el reintegro de los recursos por un monto total
de $10.757.582.-

Encargada Regional
Programa Asentamientos Precarios

MCV/SBA

DISTRIBUCION:

-SEREMI MINVU Atacama.

-DIRECTOR SERVIU Atacama.

-Departamento Planes y Programas SEREMI MINVU Atacama.
-Dpto. Juridico SEREMI MINVU Atacama.

-Dpto. Técnico SERVIU Regién de Atacama.

-Dpto. Juridico SERVIU Region de Atacama.

-Programa Asentamientos Precarios SERVIU Atacama.
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Ministerio de ORD. NO:- 3 4 7

/

Vivienda y
» Urbanismo

sobre rendiciones.

Goblemo de Chite

MAT.: Complementa instrucciones

ANT.: ORD. N° 138, (V. y U.) de 09 de abril
de 2024 que Imparte instrucciones

sobre

rendiciones y proceso de término,
liquidacion vy cierre de los convenios del
Programa de Asentamientos Precarios.

SANTIAGO, 3 1 JUL 20Z%

DE : GABRIELA ELGUETA POBLETE
SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y URBANISMO

A : DIRECTORAS Y DIRECTORES DE LOS SERVICIOS DE VIVIENDA Y

URBANIZACION DEL PAIS

SECRETARIAS Y SECRETARIOS REGIONALES MINISTERIALES DE

VIVIENDA Y URBANISMO DEL PAiS

Junto con saludar, y ante las interrogantes que han surgido desde los equipos de
los Servicios de Vivienda y Urbanizacion y de las Secretarias Regionales Ministeriales de
Vivienda y Urbanismo, respecto a las instrucciones sobre criterios a aplicar en las
rendiciones, y en los procesos de término, liquidacién y cierre de los convenios en el
marco del programa de asentamientos precarios, se ha hecho necesario complementar
el ORD. citado en el ANT., con el objeto de entregar lineamientos y unificar criterios,
razdn por la cual adjunto a ustedes ORD. N° 122, de 2024 de la Divisidén Juridica del

Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Sin otro particular, se despide atentamente

e OO AU i

} "_"N’;.,:";‘;‘;‘.‘.m
\/OWNDA >

s

SN ‘//‘5‘\
e, A A,
N5 ' ©

Gabinete Ministro

Gabinete Subsecretaria

Division de Politica Habitacional
Divisidon de Finanzas

Departamento Asentamientos Precarios
DIJUR - CIM - AIM

Oficina de partes y archivos



DE:

Ministerio de
Vivienda y
- Urbanismo

Gobierao de Chile

OROD. N122

ANT.: Requerimientos regionales sobre
procedimiento de rendiciones.

MAT.: Informa sobre criterios a aplicar en las
rendiciones, y en el proceso de término,

liquidacion y cierre de los convenios del
Programa de Asentamientos Precarios.

SANTIAGO, 2 3 JUL 202:

MARCELA RIVAS CERDA |
JEFA DE LA DIVISION JURIDICA

GABRIELA ELGUETA POBLETE
SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y URBANISMO

Se ha solicitado a esta Division Juridica, dé respuesta a interrogantes que han surgido desde

los Servicios de Vivienda y Urbanizacién (en adelante, SERVIU) y las Secretarias Regionales
Ministeriales de Vivienda y Urbanismo (en adelante, SEREMI), en relacion con las rendiciones y el
proceso de término, liquidacion y cierre administrativo de los convenios del Programa de
Asentamientos Precarios.

Conforme a lo sefialado, y habiéndose emitido el Ordinario N°67 de la Divisién Juridica, de

09 de abril de 2024., se complementa lo ya sefialado, en las siguientes tematicas:

SOBRE EL ENVIO A PERSONAS JURIDICAS SIN FINES DE LUCRO, DE
OBSERVACIONES A LAS RENDICIONES PRESENTADAS, LUEGO DE HABER
FINALIZADO EL CONVENIO.

. Sobre la procedencia de remitir a las personas juridicas sin fines de lucro las observaciones

realizadas por la SEREMI a las rendiciones de cuentas, luego de finalizado el convenio, el
articulo 27 de la Resolucién N°30, de 2015, de la Contraloria General de la Republica,
establece que, para las transferencias a personas o entidades del sector privado, las
unidades operativas otorgantes seran responsables de:

a) Exigir rendicién de cuentas de los fondos otorgados a las personas o entidades del sector
privado.

b) Proceder a su revisién para determinar la correcta inversion de los fondos
otorgados y el cumplimiento de los objetivos previstos en la ley o en el acto que
ordena la transferencia.

¢) Mantener a disposicién de la Contraloria General, los antecedentes relativos a la rendicién
de cuentas de las transferencias. En casos calificados y autorizados por el Organismo
Fiscalizador, dichos documentos podran encontrarse en poder de la persona o entidad
receptora para el respectivo examen.

Pagina1de 5



Ho

2.

Ministerio de
Vivienday
Urbanismo

Gobierno de Chile

En conjunto con lo indicado, el érgano contralor ha dictaminado que “es responsabilidad de!
otorgante exigir los antecedentes fundantes para respaldar los gastos ejecutados con
ocasién de los prcgramas convenidos, que permitan verificar si los recursos se invirtieron
correctamente y si se cumplieron con los fines previstos por la normativa aplicable, tal como
lo exigen los articulos 2° y 26 de la citada resolucion N°30, de 2015, de este origen” (Aplica
dictamen N°240.659 de 2022). De la misma manera, la Contraloria se ha pronunciado al
respecto sefialando que “e/ hecho de que tales caudales, una vez verificado el traspaso,
queden desafectados de su naturaleza de publicos, no implica que la entidad particular
receptora pueda utilizarios libremente, sino que, por el contrario, debe invertirios en el objeto
al cual estén afectos en conformidad con la ley, procediendo, en su caso, restituir al ente
edilicio otorgante los saldos observados o no ejecutados.”. (Aplica dictamen N°39.604, de
2014).

Ademas, cabe recordar que el pronunciamiento emitido por esta Divisién Juridica a través
del Ord. N°67, de 09 de abril de 2024, recoge jurisprudencia de la Contraloria General de la
Reptiblica, dentro de la que se encuentra el dictamen N°208.637 de 2022 que, en lo que
importa sefiala: “L.o anterior, sin que exista inconveniente en que el organismo otorgante de
los recursos pondere revisar y emitir un pronunciamiento definitivo sobre la rendicién de
gastos asociados a actividades desarrolladas dentro del plazo de ejecucion acordado,
aunque aquellos se hayan rendido fuera del término contractual establecido, en la medida
que exista constancia de un porcentaje efectivo de avance, lo que en todo caso corresponde
ponderar a la Administracion activa (aplica dictamenes N°s. £E40.344, de 2020 y £190.638,
de 2022).”

De esta manera, es menester concluir que, en el caso en analisis la SEREMI se encuentra
obligada a informar a la persona juridica sin fines de lucro las observaciones a las
rendiciones de cuentas sefialando ademas un plazo para dar respuesta a ellas, y asi, dar
cumplimiento a lo ordenado en la citada Resolucion N°30, de 2015.

Ahora bien, si las observaciones no son subsanadas en un plazo prudente, que no exceda
15 dias corridos, © no son aprobadas por el otorgante, se generara para la persona juridica
sin fines de lucro, la obligacién de restituir aquellos recursos no rendidos, observados y/o no
ejecutados, dentro del plazo fijado en el convenio o acto aprobatorio de la transferencia, o
dentro del término que resulte aplicable al efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de que no es posible desconocer el pago a que tienen derecho las
entidades receptoras en la medida que las actividades hayan sido correctamente ejecutadas.
Lo contrario, producirfia una vulneracién al principio retributivo e implicaria un
enriquecimiento sin causa en favor del Estado.

En_conclusién, es procedente comunicar_a la persona juridica sin fines de lucro las
observaciones efectuadas por la SEREMI respectiva una vez terminado el convenio, lo que
ademaés, es necesario para la subsanacién de las rendiciones o para darlas por objetadas y
emitir 1a resolucién de liquidacién correspondiente.

SOBRE EL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA EN LA ADMINISTRACION DEL
ESTADO

El andlisis a nivel nacional sobre las rendiciones presentadas por las personas juridicas sin
fines de lucro, y las revisiones realizadas por SERVIU y las SEREMI ha identificado
situaciones en los que se debe pagar un saldo a favor de estas organizaciones o reconocer
gastos por obras y/o servicios realizados en el marco de los convenios suscritos y revisados.
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2. En estos casos, el pago de los montos adeudados es obligatorio, ya que no hacerio

configuraria un enriquecimiento sin causa a favor de la Administracién del Estado. Lo
anterior ha sido reconocido por la Contraloria General de la Rep(blica en su jurisprudencia.
A este respecto, se citan, los siguientes dictamenes:

a) Dictamen N° 19167, de 13 de abril de 2010, donde se resuelve un pronunciamiento
sobre la facultad de una persona juridica sin fines de lucro, para retener excedentes
provenientes transferidos con cargo a un programa del Servicio Nacional de Menores. En
este dictamen, respecto del tema en cuestion, la Contraloria ha sostenido que “es dtil anotar
que la reiterada jurisprudencia de esta Contraloria General, contenida, entre otros, en los
dictamenes N°s 30.568, de 2003; 3.133, 37.536 y 52.824, todos de 2009, ha sostenido que,
en virtud del principio retributivo de dar a cada uno Io que le corresponde, el desempefio de
un servicio para la Administracion o la ejecucién de las respectivas prestaciones por parte
de un proveedor de ésta, lleva aparejado el pago de los estipendios pertinentes,
independientemente de que el contrato o la licitacion respectivos hayan adolecido de
irregularidades, pues de lo contrario, se produciria un enriquecimiento sin causa.” .

b) Dictamen N° 19154, de 13 de abrit de 2010, sobre la procedencia del pago de un
servicio prestado a la Municipalidad de San Bernardo, la Contraloria General de la Republica
sostuvo que “la reiterada jurisprudencia administrativa de este Organismo de Control,
contenida, entre otros, en los dictamenes N°s 16.540, de 2005 y 37.536, de 2009, ha
sostenido que el desemperio de un servicio para la Administracion fleva aparejado el pago
de los estipendios pertinentes, de manera que, de no efectuarse dicho pago, se produciria
un enriquecimiento sin causa, criterio de acuerdo al cual, en la medida que los servicios
pactados en la especie hayan sido prestados al municipio por la empresa recurrente,
procede que esa entidad edilicia pague lo que corresponde por su realizacion.”.

C) Base de normativa contable N° 43122, de 13 de junio de 2014, respecto de una
consulta referente a establecer si es precedente la autorizacion de la recepcién de cuentas
de actividades desarrolladas fuera de plazo por la Municipalidad de San Antonio. En este
caso, y en lo que importa para estos efectos, la Contraloria sostuvo que, o expresado no
implica desconocer el pago de quienes realizaron efectivamente las prestaciones, pues se
trata de una relacién contractual vigente, y atendido a que la reiterada jurisprudencia de esta
Entidad Fiscalizadora, contenida, entre otros, en sus dictamenes N°s. 19.154/10, 38.395/11
y 42.354/12, ha sostenido que la prestacion de un servicio para la Administracion lleva
aparejado el pago pertinente, de modo que de no realizarse aquél se produciria un
enriquecimiento sin causa, en este caso, a favor de la municipalidad, en la medida que las
actividades hayan sido correctamente ejecutadas.”.

d) Dictamen N° 56435, de 15 de julic de 2015, referente a una consulta de la fiscalia del
Ministerio de Obras Publicas sobre la procedencia de reajustar o no los valores adeudados
a un contratista, producto de errores en el calculo de los reajustes en estados de pago. Sobre
la materia, la Contraloria General de la Republica sostuvo que “lo convenido posee el
carécter de ley para los contratantes, y que las decisiones que adopten los érganos publicos
como parte en los acuerdos que suscriben deben respetar los principios de buena fe, en
virtud del cual las partes deben tender a su correcto cumplimiento, ajustandose a un modelo
de conducta tal que no cause dafio a ninguna de ellas, y de enriquecimiento sin causa, que
obliga a la Administracién al pago de sus obligaciones, a fin de conservar el equilibrio
economico de las prestaciones (aplica, entre otros, los dictamenes N°s.14.916 y 27.376,
ambos de 2010, 61.949, de 2011 y 47.660 de 2012).”.

e) Dictamen N° 16853, de 21 de junio de 2019, sobre la procedencia del destino del
cobro de una garantia de anticipo en un convenio de transferencia de recursos que celebré
la JUNAEB con una persona juridica sin fines de lucro, la Contraloria dictaminé “en armonia
con los principios de proporcionalidad, razonabilidad y buena fe que han de inspirar las
actuaciones de los 6rganos de la Administracién, su cobro no puede exceder del monto en
que se cuantifique el incumplimiento de las obligaciones, por lo cual se debe restituir al
gjecutor el saldo que eventualmente obre en su favor, a fin de evitar un enriquecimiento sin
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causa a favor de la reparticién (aplica criterio de los dictamenes N°s. 37.069, de 2015, y
12.541, ya aludido).”.

f) Dictamen E119544N21, de 6 de julio de 2021, en donde la Contraloria analiza la
procedencia del pago directo de una partida proforma de un contrato adjudicado por la
Direccion General de Obras Publicas. Respecto del enriquecimiento sin causa se sostiene
que “atendida la naturaleza de las referidas partidas y la funcién que corresponde a los
contratistas en la ejecucién de las mismas, esta Sede de Control es del parecer que,
atendidas las particularidades de la situacioén analizada y a fin de evitar un enriquecimiento
sin causa para la Administracioén, procede que esta solucione directamente a la empresa
recurrente el precio de los trabajos efectivamente realizados. Ello, en la medida, por cierto,
que se encuentre debidamente acreditado que dicho pago no fue efectuado por la firna
contratista y que se cumplan los demds requisitos previstos en la normativa del convenio
(aplica criterio contenido en el dictamen N° 17.781, de 2019, de este origen).".

g) Dictamen E290150, de 21 de diciembre de 2022, sobre la cancelacién de la FIDAE
2020, en donde se reclama la no devolucién de una suma de dinero pagada por una empresa
con motivo de un contrato de arriendo suscrito con la Fuerza Aérea de Chile. Con relacion a
este caso, la Contraloria General de la RepUblica teniendo en consideracion “que, mediante
la resolucién exenta N° 308 TA, de 2020, del Comando Logistico de la FACH, se aprobé el
término anticipado del contrato, por exigirio interés ptblico o la seguridad nacional, sin que
se dispusiera el reembolso de las sumas pagadas por la peticionaria. En este contexto, es
preciso consignar que la no devolucién de la suma pagada por concepto de arriendo por la
recurrente implicaria que la Fuerza Aérea de Chile habra recibido una suma de dinero sin
que exista una contraprestacion de su parte, lo que originaria un enriquecimiento sin causa
a su favor y una iniraccion al principio de estricta sujecién a las bases.”.

h) Dictamen E495826N24, de 3 de junio de 2024, segun el cual la Contraloria General
de la Republica se pronuncia sobre cémo calcular, en el contrato que indica, el reajuste de
los anticipos otorgados. Respecto de la materia, se sefiala que “finalmente, es preciso anotar
que esta Entidad Contralora ha manifestado, entre otros, en los dictémenes Nos 37.397, de
2017, y E64061, de 2020, que las decisiones que adopten los 6rganos piblicos en el marco
de los acuerdos que suscriben deben respetar los principios de buena fe, en virtud del cual
las partes deben tender a su correcto cumplimiento, ajustandose a un modelo de conducta
tal que no cause dafio a ninguna de ellas, y de no enriquecimiento sin causa, que obliga a
la Administracion al pago de sus obligaciones, a fin de conservar el equilibrio econdmico de
las prestaciones.”.

3. En consecuencia, al constatarse casos en que existan obras y/o servicios realizados en el
marco de convenios revisados, la Contraloria General de la Republica, ha dictaminado
sostenidamente que, la Administracion del Estado esta obligada al pago de sus obligaciones.
Lo anterior se fundamenta en los principios de probidad y buena fe, que obligan a las partes
a cumplir de buena manera sus obligaciones contractuales. El no pago de los servicios
prestados implicaria un enriquecimiento sin causa para la Administracién, lo que es contrario
a la normativa y jurisprudencia.

4. Se hace necesario, entonces, estudiar detalladamente las particularidades de cada convenio
y proceder al pago de los saldos que correspondiere, en los casos que sea procedente,
debiendo tener presente, a lo menos, las siguientes consideraciones:

- Que exista la debida liquidacién.

- Que existe un saldo a favor de la persona Juridica sin fin de lucro, validado tanto desde
el punto de vista técnico como financiero.

- Que se haya efectuado el respectivo cierre administrativo.

- Que no exista deuda por parte de esa persona juridica, con el Ministeric de Vivienda y
Urbanismeo, debido a otro convenio de transferencia de recursos.
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- Que se verifique que no hay una medida precautoria, solicitada por el CDE y aprobada
por el Tribunal respectivo, en relacién, a la persona juridica a la que se pretende pagar
lo adeudado por un determinado convenio.

5. Una vez verificado las consideraciones sefaladas en el numeral anterior, se debera dictar
el respectivo acto administrativo, debidamente fundamentado, el que debera ser suscrito por
el SEREMI de la regién que se trate y contar con el visto bueno del Director del SERVIU.

Iil. SOBRE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE TERMINO, LIQUIDACION Y CIERRE
ADMINISTRATIVO

En concordancia con las actuaciones que en la practica han realizado los SERVIU y las SEREM],
cabe sefialar en relacion con el cierre de los convenios, una vez subsanadas las observaciones o
transcurrido el plazo de observacién a las mismas, se debe dictar una resolucién por cada acto
administrativo, esto es una de término anticipado, si correspondiere, otra de liquidacién y una de
cierre administrativo, en este ultimo caso, habiendo transcurrido el plazo para interponer recursos o
habiendo sido interpuestos encontrandose en estado de resueltos.

Sobre lo seifialado, es importante que:

1. Las rendiciones sean notificadas a la persona juridica sin fines de lucro, y
2. Los actos administrativos sean fundados y sefalen las normas pertinentes y las clausulas
de los convenios respectivos, que dicen relacién con las consideraciones y decisiones.

Finalmente, respecto de los jurisprudencia administrativa citada, cabe tener presente la necesidad
de darle aplicacion y el caracter obligatorio y vinculante de los dictdmenes, conforme lo sostenido
por la Contraloria General de la Republica en Dictamen N° 5661, de 5 de marzo de 2020, donde
expresa: “En este contexto, es menester consignar, conforme con lo prescrito en el inciso final del
articulo 6° de la ley N° 10.336, que las decisiones y dictdmenes de este 6rgano de control, en las
materias de su competencia, son obligatorios y vinculantes para los servicios sometidos a su
fiscalizacién, los que no solo son imperativos para el caso concreto a que se refieren, sino que
constituyen la jurisprudencia administrativa que deben observar, lo que encuentra su fundamento
en los articulos 6° 7°y 98 de Ja Constitucién Politica, 2° de la ley N° 18.575, y 1°, 5°, 6°, 9° 16y 19
de la citada ley N° 10.336.".

Sin otro particular, saluda cordialmente

WARCELA RIW :
JEFA DIVISION\USIDesC;
MINISTERIO DE VIVIENDRSCHRRM

QLAY

DISTRIBUCION:

Gabinete Subsecretaria

Gabinete Ministro

Divisidn de Finanzas

Division de Politica Habitacional
Programa Asentamientos Precarios
Division Juridica

Oficina de Partes y Archivo
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APRUEBA LIQUIDACION DEL CONVENIO DE
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL PROGRAMA
ASENTAMIENTOS PRECARIOS SUSCRITO ENTRE
ESTA SEREMI MINVU Y ONG ENLACE URBANO
PARA LA EJECUCION DEL “PILOTO MEDICION DE
IMPACTO DEL SUBSIDIO DE ARRIENDO D.S. 52 Y
APLICACION DE SUBSIDIOS AVC D.S. 49 PARA
CAMPAMENTOS DE ATACAMA"”, APROBADO POR
RESOLUCION EXENTA SEREMI N°633 DE FECHA
14,12.2022.

RESOLUCION EXENTA N° 0 O 0 2 9 4

corrars, (J3 SET. 2024

VISTOS:

Lo dispuesto en la Ley N°18.575, Orgdnica Constitucional de Bases Generales de la Administracién del Estado;
lo dispuesto en la Ley N°19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los
actos de los érganos de la Administracion del Estado; la Ley N°16.391, que crea el Ministerio de Vivienda y
Urbanismo; en el Decreto Ley N°1.305, que reestructura y regionaliza el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo;
el Decreto Supremo N°397, (V. y U.), de 1976, que establece el Reglamento Organico de las Secretarias
Ministeriales de Vivienda y Urbanismo; la Resolucién N30, de 2015, de la Contraloria General de la Republica,
que fija normas de procedimiento sobre rendicion de cuentas; la Resolucion Exenta N°68, (V. y U.), de fecha
16 de enero de 2024, que delega facultad de suscribir y aprobar convenios de transferencia de recursos del
Programa Asentamientos Precarios en los Secretarios Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo; la
Resolucion N°7, de 2019, de la Contraloria General de la Republica, que fija normas sobre exencion del tramite
de toma de razon; lo previsto en el Decreto Supremo N°23 de fecha 06 de mayo de 2022, que nombra a la
Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de Atacama.

CONSIDERANDO:

1. Que, el Programa Asentamientos Precarios tiene como objetivo general contribuir a la disminucién de los
asentamientos precarios a través del mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de las familias que
residen en ellos, la prevencion del repoblamiento de los terrenos desocupados y €l control de la expansion
de los asentamientos existentes.

2. Que, para el cumplimiento de sus objetivos, la Ley N°21.395, de Presupuestos del Sector Publico del afio
2022, asigné recursos al Programa de Asentamientos Precarios y autorizd su transferencia a diversas
entidades receptoras, entre ellas entidades privadas sin fines de lucro.

3. Que, la Partida 18, Capitulo 01, Programa 02, Subtitulo 33, item 03, Asignacién 003, de la mencionada

ley, dispuso en la Glosa 06 que ".../a transferencia de estos recursos se efectuara sobre la base de los
convenios que suscriban el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y los Municipios, en los que se establecera
la identificacion de él o los asentamientos precarios a intervenir, las acciones a desarrollar, metas, plazos,
modalidades de ejecucion y evaluacion...", y que "...con cargo a estos recursos también se podran celebrar
convenios con organismos publicos, los que no se incorporaran en sus respectivos presupuestos, e
instituciones privadas sin fines de lucro.

4. Que, en el contexto de proliferacion de los asentamientos precarios durante el afio 2022, en el que existid
crecimiento de la poblacion que habita en campamentos, una de las lineas de trabajo del Departamento
de Asentamientos Precarios fue poder identificar y trabajar nuevas herramientas para acelerar la
formalizacion de hogares, mejorando su calidad de vida y contribuyendo directamente a disminuir la

poblacidn en situacién de vivienda informal.
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5. Que, segln datos del catastro del afio 2019 e informacién preliminar del afio 2021, se pudo identificar una
tendencia respecto a la incidencia del costo del arriendo en la llegada de hogares a campamentos.
Aproximadamente un 80% de los hogares que en el afio 2022 habitaba en campamentos, llegaron a esa
situacion por algin tipo de vulnerabilidad relacionada al arriendo, ya sea un aumento en el costo,
informalidad de ingresos y/o de tenencia, hacinamiento, entre otros. Es por esto que uno de los elementos
que se identificaron como potencial solucién para hogares que llevan menos tiempo en situacion de
campamentos fue la aplicacion del Subsidio de Arriendo de Vivienda regulado en el D.S. N°52 (V. y U.) de
2013. Pudiendo aplicarse esta solucién habitacional para hogares que estuvieran en la espera de la entrega
de su solucion habitacional definitiva y también para hogares que necesitaran abandonar los campamentos
asociados a casos sociales complejos. Otra de las potenciales soluciones que se identificaron en la
asignacion y correcta aplicacion del Fondo Solidario de Asignacion de Vivienda regulado en el D.S. N°49
(V. y U.) de 2012, para hogares que cumplen con los requisitos de aplicacion, fue implementar el
acompanamiento en el proceso de aplicacion de subsidio DS N°49.

6. Que, teniendo como antecedente el diagndstico indicado en el numeral anterior, y haciendo uso de la
facultad delegada por el Ministro de Vivienda y Urbanismo a través de la Resolucidén Exenta N°83 de 20 de
enero de 2022, la SEREMI MINVU Atacama vy la ONG Enlace Urbano con fecha 29 de noviembre de 2022,
suscribieron un convenio de transferencia de recursos denominado “PILOTO MEDICION DE IMPACTO DEL
SUBSIDIO DE ARRIENDO D.S N°52 Y APLICACION DE SUBSIDIOS AVC D.S. N°49 PARA HOGARES DE
CAMPAMENTOS ATACAMA.” Este convenio fue aprobado mediante Resolucién Exenta N°633 de fecha 14
de diciembre de 2022, modificada a su vez mediante la Resolucion Exenta N°48 de fecha 15 de febrero de
2023, rectificada mediante Resolucion Exenta N°87 de fecha 24 de marzo de 2023.

7. Que, el mencionado convenio tuvo por objeto ejecutar un piloto que permitiera vincular una muestra de
hogares de campamentos catastrados, con la oferta existente de viviendas en renta, en la comuna de
Copiapd, apoyando, por una parte, en el proceso de postulacion y aplicacion del subsidio DS N°52, de
arriendo de vivienda, promoviendo por esta via, una rapida y digna salida del campamento, mejorando las
condiciones actuales de habitabilidad de los hogares. Y, por otra parte, la aplicacion de los subsidios
existentes del DS N°49, para la adquisicion de vivienda construida, que contemple la realidad familiar de
cada familia intervenida en la obtencién de su solucidn definitiva habitacional que les permita salir de la
realidad actual en la que se encuentran.

8. Que, para el cumplimiento del objeto del convenio y en virtud de la mencionadas Resolucion Exenta N°633

de 2022, N°48 del afio 2023 y N°87 del afio 2023, vy a lo establecido en el convenio suscrito, la Secretaria

Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Regién de Atacama, se comprometio a transferir a la

ONG Enlace Urbano, la suma de $56.130.000 (cincuenta y seis millones ciento treinta mil pesos) en dos

cuotas. La primera cuota por un monto de $14.593.800 (catorce millones quinientos noventa y tres mil

ochocientos pesos) transferida mediante las resoluciones mencionadas anteriormente que aprueban el

convenio y transfieren recursos, y una segunda cuota que debia ser transferida durante el afio 2023 por
un monto de $41.536.200 (cuarenta y un millones quinientos treinta y seis mil doscientos pesos), la que
no ha sido transferida a la fecha del presente acto administrativo.

Que, dentro del desarrollo del convenio suscrito, los funcionarios del programa de asentamientos precarios

de SERVIU Atacama, fueron los encargados de supervigilar el desarrollo técnico del mismo, quienes han

informado que no existieron observaciones o reparos asociados al incumplimiento de aspectos técnicos por
parte de la ONG.

10. Que, en el marco de la auditoria que Contraloria General de la Republica ha efectuado sobre transferencias
del subtitulo 33 de la SEREMI MINVU Atacama, el ente contralor ha realizado observaciones que dicen
relacidon con falta de acreditacion de ciertos gastos asociados al convenio suscrito con la ONG Enlace
Urbano, relacionados a la no pertinencia de gastos de administracién y a compra de pasajes aéreos, que a
juicio de la Contraloria no debian ser pagados con recursos del convenio.

11. Que, conforme lo establecido en la Resolucion N°30 de 2015 de Contraloria General de la Republica, que
Fija Normas de Procedimiento sobre Rendicion de Cuentas, en particular su articulo 31, el cual dispone
"Toda rendicidn de cuentas no presentada o no aprobada por el otorgante, u observada por la Contraloria
General, sea total o parcialmente, generara la obligacion de restituir aquellos recursos no rendidos,

observados y/o no ejecutados, sin perjuicio de las responsabilidades y sanciones que determine la ley",
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norma que se tuvo presente para efectos de determinar el monto efectivo a restituir por parte de la
Fundacion, y que se tuvo como antecedente por las contrapartes técnicas tanto de SERVIU como de la
SEREMI al momento de elaborar los informes técnicos y financieros asociados al convenio.

Que, mediante el Ordinario Electrénico N°424 de fecha 22 de marzo de 2024, SERVIU Atacama en el marco
del convenio de transferencias de recursos denominado "Piloto medicion de impacto del subsidio de
arriendo DS-52 y aplicacion de subsidios AVC DS-49 para campamentos de Atacama”, aprobado a través
de la Resolucion Exenta N°633 de fecha 14 de diciembre de 2022, entre la SEREMI MINVU Atacama y la
ONG Enlace Urbano, remitié a esta SEREMI el Informe Técnico N°64/2024 que contiene antecedentes
relacionados a un eventual término de mutuo acuerdo, liquidacion y cierre administrativo del convenio
Piloto medicion de impacto del subsidio de arriendo DS-52 y aplicacién de subsidios AVC DS-49 para
campamentos de Atacama., elaborado por la unidad de Asentamientos Precarios de SERVIU, en su calidad
de contraparte técnica de ejecucion del citado convenio.

Que, el Informe Técnico N°64 de fecha 27 de febrero de 2024, suscrito por dofia Carolina Iribarren Marin,
Encargada del Programa de Asentamientos Precarios de SERVIU Atacama, aporta una serie de
antecedentes relacionados a la ejecucion del convenio desde sus aspectos técnicos y ambitos de aplicacion
del piloto convenido. Si bien el Informe Técnico expone una serie de hechos y observaciones a la forma en
como se gestd y proyectd el piloto de intervencién y la iniciativa convenida, el informe no contiene ninguna
referencia expresa relacionada a incumplimientos por parte de la ONG. En ese sentido, se informa las
dificultades gue tuvo la iniciativa para ser aplicada correctamente en base a su formulacion y naturaleza,
pero no indicando como responsable de estas dificultades a la ONG Enlace Urbano. En base a esto dltimo,
el informe técnico de Asentamientos Precarios propone a la SEREMI poner término al convenio pero de
manera bilateral y de mutuo acuerdo con la ONG. Finalmente, el Informe Técnico N°64/2024 contiene un
balance financiero en el que sefiala que, si bien no se cumplié con transferir la segunda remesa del convenio
a la ONG, esta ejecuto actividades asociadas al objeto del convenio con recursos propios, los que deberian
ser transferidos a la ONG de manera tal de cubrir estos gastos en los que incurrio la entidad receptora.
Concluye el Informe Técnico proponiendo, tramitar el término bilateral del convenio por mutuo acuerdo, y
sancionar la liquidacion y cierre administrativo del convenio, debiendo transferir a la ONG los recursos
utilizados por esta que ascienden a un monto total de $10.757.582.- (diez millones setecientos cincuenta
y siete mil guinientos ochenta y dos pesos).

Tal como lo indica el Informe Técnico SERVIU N°64/2024, de acuerdo a lo convenido, se debia realizar una
segunda transferencia de recursos a la ONG Enlace Urbano (cuota 2), transferencia que nunca se llevo a
cabo, ya que a raiz de la auditoria realizada por Contraloria, las rendiciones ya aprobadas por la SEREMI
asociadas a los recursos ya transferidos en la cuota 1 presentaron observaciones por parte de Contraloria,
lo que generd un retraso en la transferencia de los recursos por parte de la SEREMI a la ONG, debido a la
no priorizacion por parte de nivel central para transferir a tiempo las remesas correspondientes. Este hecho
provoco la rendicién en saldos negativos por parte de la ONG, ya que mientras se esperaba el informe final
de Contraloria General de la Republica, que debian pronunciarse sobre las subsanaciones de las
observaciones, la ONG continué con su trabajo, ejecutando acciones con sus propios recursos provocando
que todas las rendiciones desde el mes de junio del afio 2023 fueran en nimeros negativos. Por lo tanto,
al continuar la ONG ejecutando el convenio, con sus recursos propios sin que haya habido nueva remesa,
el informe técnico contiene un resumen financiero con saldo negativo, consignando un monto que deberia
transferirse a la ONG.

Que, a la fecha de este acto administrativo, el convenio se encuentra vigente, suspendida su ejecucion. De
acuerdo a las observaciones que Contraloria comunico y observé a esta SEREMI en su Informe Final N°673-
B de fecha 4 de enero del 2024, en el marco de la auditoria a las transferencias de recursos del subtitulo
33, de los programas Asentamientos Precarios, Recuperacion de Barrios y Pequefias Localidades, se llevé
a cabo por parte de la SEREMI una nueva revision de las rendiciones que ya habian sido aprobadas,
comunicando a la ONG mediante Ord N°589 de fecha 07.06.2024 gastos cuyo monto, bajo el criterio de lo
informado por CGR, debian ser respaldados y acreditados de mejor forma por parte de la ONG, de lo
contrario serian consideradas como montos objetados y por lo tanto deberian ser restituidos por la ONG a
la SEREMI.
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Que, mediante Memo N°16 de fecha 17 de mayo de 2024, la ONG Enlace Urbano hace ingreso de
informacion y antecedentes que buscan subsanar ciertas observaciones financieras contenidas en el
Informe Técnico N°64/2024, e ingresar documentacion de respaldo gue subsane ciertos montos observados
por Contraloria en su informe de auditoria y que fueron replicados en el Informe Técnico SERVIU
N°64/2024, respaldos que segln lo sefalado por la ONG en su Memo, justifican gastos por un monto de
$1.697.114.

Que, mediante Ordinario N°589 de fecha 7 de junio de 2024 la SEREMI observa algunos antecedentes
ingresados por el Memo N°16/2024 de la ONG, solicitando que estas sean subsanadas dentro de un plazo
de 5 dias habiles.

Que, mediante Memo N°17 de fecha 19 de junio de 2024, la ONG Enlace Urbano hace ingreso de informes
de desempefio que habian sido observados mediante el Ordinario N°589/2024.

Que, por medio de Ordinario N°666 de fecha 9 de julio de 2024, |la SEREMI dio respuesta al Memo
N°17/2024 de la ONG, validando los informes de desemperio asociados a una profesional de la ONG, e
informando que, respecto a lo consultado sobre servicios de supervisiéon, estos no podran ser validados, al
no formar parte del convenio. En la parte final de este Ordinario se informa también que, habiéndose
revisado la documentacién ingresada por la ONG, se finalizara el informe técnico que liquida y determina
los saldos del convenio.

Que, con fecha 19 de agosto de 2024, se llevd a cabo una audiencia en el marco de la Ley 20.730 entre
representantes de la ONG y la jefa de Planes y Programas de la SEREMI. La audiencia fue solicitada por la
ONG para consultar sobre el avance del proceso de cierre del convenio, transferencia de recursos
pendientes y liguidacién y determinacién de saldos pendientes. En esta audiencia se les da a conocer a los
asistentes el contenido del Ordinario N°122 de fecha 23 de julio de 2024, por el cual la jefa de la Division
Juridica del MINVU informa a la Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, sobre los criterios a aplicar en las
rendiciones, y en el proceso de término, liquidacién y cierre de los convenios del Programa de
Asentamientos Precarios. En la misma audiencia, Diego Diaz, representante de la ONG, manifiesta que esta
de acuerdo con lo informado en Ordinario N°666/2024 y que gestionara audiencias con el MINVU Central,
con el objeto de lograr una determinacion general de los montos observados a la ONG y los saldos
pendientes de transferir en otras regiones del pais. De manera tal de poder terminar administrativamente
los convenios pendientes.

Que, mediante el Memorandum N°41 de fecha 23 de agosto de 2024, la Jefa del Departamento de Planes
y Programas y Equipamiento de la SEREMI MINVU Atacama envid al encargado de la Seccion Juridica, la
liquidacion financiera del convenio "Piloto medicion de impacto del subsidio de arriendo DS-52 y aplicacion
de subsidios AVC DS-49 para campamentos de Atacama”, aprobado a través de la Resolucion Exenta N°633
de fecha 14 de diciembre de 2022, informando que: “"mediante el ingreso de subsanaciones por parte de
la ONG Enlace Urbano, correspondiente al memo N°17 de fecha 19 de junio 2024, se aprueba el monto de
$1.200.000.- (un millon doscientos mil pesos) realizandose una actualizacién del cuadro resumen del
informe técnico N°64/2024, el cual indicaba un monto pendiente por transferir como segunda remesa de
$10.757.582.- (diez millones setecientos cincuenta y siete mil quinientos ochenta y dos pesos). En

consecuencia, a objeto de establecer el monto de final de la fiquidacién del convenio para posterior cierre
administrativo, es que se sanciona finalmente en un saldo por transferir de $11.957.582.- (Once millones
novecientos cincuenta y siete mil quinientos ochenta y dos pesos).

Que, la liquidacidn financiera adjunta al Memorandum N°41 del Departamento de Planes y Programas de
la SEREMI, contiene el siguiente cuadro resumen:

NOMBRE DE CONVENIO "Piloto medicion de impacto del subsidio de arriendo D.5 N°52 y
aplicacion de subsidios AVC D.S N°49, para hogares de
campamentos Atacama"

ORGANISMO EJECUTOR ONG ENLACE URBANO

FINANCIAMIENTO Programa Asentamientos Precarios

MIEMIOS QUE APRUEBAN RECURSOS N°364 de fecha 24 de octubre de 2022 y N°373 de fecha 24 de
octubre de 2022

RES. EX. APRUEBA CONVENIO Res. EX. N"633 de fecha 14 de diciembre de 2022

RES. EX. MODIFICA CONVENIO Res. EX. N°048 de fecha 15 de febrero de 2023
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MONTO ORIGINAL DEL CONVENIO $56.130.000

MONTO TRANSFERIDO 1° CUOTA SEGUN CONVENIO $14.593.800

MONTO PENDIENTE 2° CUOTA SEGUN CONVENIO $41.536.200

MONTO SALDO FINAL PENDIENTE Y APROBADO POR

TRANSFERIR $11.957.582

PLAZO DE EJECUCION 21 Meses

FECHA DE INICIO 14 de diciembre 2022

FECHA DE TERMINO 14 de diciembre 2024

BOLETA DE GARANTIA N°903922-4 banco de Chile vencimiento 16/12/2024, por 77,77
UF (5%)

23. Que, mediante la Resolucién Exenta N°68 de fecha 16 de enero de 2024 (V. y U.), se delegd en la SEREMI
la facultad de celebrar, aprobar, modificar, poner término a los convenios de transferencia de recursos
celebrados en el marco del Programa Asentamientos Precarios.

24. Que, en base a todas las consideraciones anteriormente expuestas, y, con la finalidad de continuar con la
tramitacion del término y cierre administrativo del convenio suscrito con la ONG Enlace Urbano, dicto la
presente,

RESOLUCION

APRUEBASE el Informe Técnico N°64 de fecha 27 de febrero de 2024, suscrito por dofia Carolina Iribarren
Marin, Encargada Regional del Programa de Asentamientos Precarios de SERVIU Atacama, que aporta
antecedentes para la liquidacion y cierre administrativo del convenio “Piloto medicién de impacto del subsidio
de arriendo DS-52 y aplicacion de subsidios AVC DS-49 para campamentos de Atacama”, aprobado a través
de la Resolucion Exenta N°633 de fecha 14 de diciembre de 2022, con las modificaciones e incorporaciones
contenidas en la liquidacion financiera adjunto al Memorandum N°41 de fecha 23 de agosto de 2024 del
Departamento de Planes y Programas, documentos que forma parte integrante de la presente resolucion.

APRUEBASE la liquidacién del convenio de transferencia de recursos denominado “Piloto medicion de impacto
del subsidio de arriendo DS-52 y aplicacién de subsidios AVC DS-49 para campamentos de Atacama”, entre la
SEREMI MINVU Atacama y la ONG Enlace Urbano, aprobado por Resolucion Exenta N°633 de fecha 14 de
diciembre de 2022, de acuerdo a los montos informados en el Informe Técnico SERVIU N°64 de fecha 27 de
febrero de 2024 y en el Memorandum N°41 de fecha 23 de agosto del Departamento de Planes y Programas
de la SEREMI, de acuerdo al siguiente detalle:

MONTO ORIGINAL DEL CONVENIO $56.130.000
MONTO TRANSFERIDO 1° CUOTA SEGUN CONVENIO $14.593.800
MONTO PENDIENTE 2° CUOTA SEGUN CONVENIO $41.536.200
MONTO SALDO FINAL PENDIENTE Y APROBADO POR

TRANSFERIR $11.957.582

ESTABLEZCASE que, segln lo informado en el Ordinario N°122 de fecha 23 de Julio de 2024 de la Divisién
Juridica del MINVU, el saldo pendiente por transferir indicado precedentemente, ascendente a la suma de
$11.957.582.- (once millones novecientos cincuenta y siete mil quinientos ochenta y dos pesos), deberd ser
transferido a la ONG Enlace Urbano, previo al término administrativo del convenio, y una vez que se certifique
que no exista deuda por parte de la ONG Enlace Urbano con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, debido a
otro convenio de transferencia de recursos.

NOTIFIQUESE la presente resolucion a la ONG Enlace Urbano mediante carta certificada a la direccion,
Avenida Las Condes N°9607, Comuna de Las Condes, Region Metropolitana.
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. TENGASE PRESENTE que, de acuerdo con lo sefialado en el articulo 59 de la Ley N°19.880 que Establece la
Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los érganos de la Administracion del Estado,
la ONG Enlace Urbano, tendra un plazo de 5 dias habiles, para interponer recurso de reposicion contra el

presente acto administrativo, pudiendo ademds en el mismo acto interponer en subsidio recurso de jerarquico.

POR ORDEN DEL MINISTRO DE VIVIENDA Y URBANISMO.
ANOTESE, NOTIFIQUESE Y ARCHIVESE.

ROCIO DIAZ GOMEZ
CRETARIA REGIONAL MINISTERIAL

G
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APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE

RECURSOS DENOMINADO “PILOTO MEDICION DE
IMPACTO DEL SUBSIDIO DE ARRIENDO D.S N°52
Y APLICACION DE SUBSIDIOS AVC D.S. N°49
PARA HOGARES DE CAMPAMENTOS ATACAMA”,
SUSCRITO ENTRE LA SEREMI MINVU ATACAMA Y
LA ONG ENLACE URBANO, Y DISPONE
TRANSFERENCIA DE RECURSOS,

RESOLUCION EXENTA N° 0 O O 8 3 3

cop1aro, | 4 (11C. 2022

VISTOS Y CONSIDERANDO:

1.
2.
3.
4.

5.

10.

11

12.

Lo establecido en la Ley N°18.575 Constitucional de Bases Generales de la Administracion del
Estado.

La Ley N° 16.391 del afio 1965, que crea el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

El D.L. N° 1.305, de 1975, que reestructura y regionaliza el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo.
El D.S. N° 397 (V. y U.) de 1976, Reglamento Organico de las Secretarias Regionales Ministeriales
de Vivienda y Urbanismo.

La Resolucion Exenta N°83 (V. y U.) de fecha 20 de enero de 2022, que delega la facultad de
suscribir y aprobar convenios de transferencias de recursos del Programa Asentamientos Precarios,
en los Secretarios Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo.

La Resolucion Exenta N°600 (V. y U.) de fecha 13 de mayo de 2021, que deja sin efecto Resolucidon
Exenta N°370 (V. y U.) de 2017 y aprueba Manual de Procedimiento del Programa de
Asentamientos Precarios.

Que, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, tiene como misidn institucional contribuir a mejorar la
calidad de vida de los hombres y mujeres que habitan el pafs, especialmente de los sectores mas
vulnerables que habitan en campamentos, respetando su diversidad, favoreciendo la integracién
social, reduciendo inequidades y fortaleciendo la participacién ciudadana a través de politicas,
programas e iniciativas destinadas a asegurar viviendas de mejor calidad, barrios equipados y
ciudades integradas social y territorialmente, competitivas y sustentables.

Que, por su parte, el fin de la ONG Enlace Urbano, es mejorar la calidad de vida en los territorios y
comunidades de los asentamientos irregulares, vinculando a todos los actores que lo pueden hacer
posible y estd centrada en entender y diagnosticar las necesidades de diferentes segmentos de la
poblacién de manera de poder integrar variables y encontrar soluciones creativas uniendo el ambito
publico con el privado. Asimismo, su objetivo es acompafiar a las familias en el proceso de obtener
una solucién habitacional y proyectar junto a las comunidades barrios sostenibles y cohesionados.
Que, en el contexto actual, en el que existe crecimiento de la poblacién que habita en
campamentos, una de las lineas de trabajo del Departamento de Asentamientos Precarios es poder
identificar y trabajar nuevas herramientas para acelerar la formalizacidn de hogares, mejorando su
calidad de vida y contribuir directamente a disminuir la poblacién en situacion de vivienda informal.
Que, segun datos del catastro 2019 e informacidn preliminar del 2021, se puede identificar una
tendencia respecto a la incidencia del costo del arriendo en la llegada de hogares a campamentos.
Aproximadamente un 80% de los hogares que hoy hay en campamentos llegaron a esta situacion
por algin tipo de vulnerabilidad relacionada al arriendo, ya sea un aumento en el costo,
informalidad de ingresos y/o de tenencia, hacinamiento, entre otros. Es por esto que uno de los
elementos que se identifican como potencial solucién para hogares que llevan menos tiempo en
situacion de campamentos es la aplicacion del Subsidio de Arriendo de Vivienda regulado en el D.S.
N°52 (V. y U.) de 2013, en adelante el "DS N°52". No obstante, esta solucién también podria
aplicarse para hogares que estan en la espera de la entrega de su solucidn habitacional definitiva y
también para hogares que necesitan dejar los campamentos por casos sociales. Otra de las
potenciales soluciones que se identifican en la asignacion y correcta aplicacién del Fondo Solidario
de Asignacion de Vivienda regulado en el D.S. N°49 (V. y U.) de 2012, en adelante “DS N°49”. Para
hogares que cumplen con los antecedentes mencionados Yy que necesitan acompafiamiento en el
proceso de aplicacién de subsidio DS N°49.

Que, considerando fo anterior, con fecha 29 de noviembre de 2022, la SEREMI MINVU Atacama vy la
ONG Enilace Urbano suscribieron un convenio de transferencia de recursos denominado “PILOTO
MEDICION DE IMPACTO DEL SUBSIDIO DE ARRIENDO D.S N°52 Y APLICACION DE SUBSIDIOS AVC
D.S. N°49 PARA HOGARES DE CAMPAMENTOS ATACAMA.”

Que, el objeto del mencionado convenio es ejecutar un piloto que permita vincular una muestra de
hogares de campamentos catastrados, con la oferta existente de viviendas en renta, en la comuna
de Copiapd, apoyando por una parte, en el proceso de postulacién y aplicacién del subsidio DS
N°52, de arriendo de vivienda, promoviendo por esta via, una rapida y digna salida del
campamento, mejorando las condiciones actuales de habitabilidad de los hogares. Y por otra parte,
la aplicacién de los subsidios existentes del DS N°49, para la adquisicion de vivienda construida,



que contemple la realidad familiar de cada familia intervenida en la obtencién de su solucién
definitiva habitacional que les permita salir de la realidad actual en la que se encuentran.

13. Que, los recursos asociados al convenio suscrito fueron autorizados mediante memos Ordinarios
N°364 de fecha 24 de octubre del 2022 y N°373 de fecha 28 de octubre de 2022, por la jefa de
Departamento de Asentamientos Precarios del MINVU.

14. Que, esta SEREMI estima pertinente aprobar el Convenio precedentemente sefialado, dictando el
presente acto administrativo.

15. La Resolucién N°7 del afio 2019 de Contraloria General de la RepUblica, que fija normas de

exencién del tramite de Toma de Razoén.
La Resolucidn Exenta TRA N°12 de fecha 29 de abril de 2021, en relacién con lo dispuesto en el

. Decreto Exento N°57 de fecha 16 de junio de 2022 y publicado en el D.O en fecha 05 de octubre de

2022, ambos de Vivienda y Urbanismo.
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RESOLUCION:

1. APRUEBASE el Convenio de transferencia de recursos de fecha 29 noviembre de 2022,
denominade “PILOTO MEDICION DE IMPACTO DEL SUBSIDIO DE ARRIENDO D.S N°52 Y
APLICACION DE SUBSIDIOS AVC D.S. N°49 PARA HOGARES DE CAMPAMENTOS ATACAMA.”
suscrito entre la SEREMI MINVU Atacama y la ONG Enlace Urbano, cuyas clausulas son las
siguientes:

“En Copiapé, a 29 de noviembre de 2022, la SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y
URBANISMO DE LA REGION ATACAMA, en adelante la "SEREMI", representada por su Secretaria Regional
Ministerial, dofia Rocio Diaz Gdmez, chilena, cédula nacional de identidad N°13.093.740-3 ambos
domiciliados en Atacama N°711, Copiapd; el SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION DE LA REGION DE
ATACAMA, RUT N°61.815.000-3, en adelante el “"SERVIU", representada, segun se acreditard, por su
Director Regional, don RODRIGO MATURANA FUENTES, Chileno, cédula nacional de identidad N°
12.583.777-8, Ingeniero Civil, ambos domiciliados, para estos efectos, en Chacabuco N°520 Tercer Piso, de
Ja ciudad de Copiapé; y la "ONG ENLACE URBANO”, en adelante "La ONG”, organizacién de derecho privado
sin fines de lucro, R.U.T. 65.200.569-1, representada por Diego Alonso Diaz Septlveda, chileno, soltero,
profesion, cédula de identidad N°17.248.869-2, ambos con domicilio en Av. Las Condes N°9607. Comuna de
Las Condes, Regién Metropolitana, acuerdan la celebracién del siguiente convenio de transferencia de
recursos, en adelante el "Convenio":

PRIMERO: CONSIDERACIONES PRELIMINARES:

Fi Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en adelante el "MINVU”, tiene como misidn institucional contribuir a
mejorar la calidad de vida de los hombres y mujeres que habitan el pafs, especialmente de Jos sectores mas
vulnerables que habitan en campamentos, respetando su diversidad, favoreciendo fa integracién social,
reduciendo inequidades y fortaleciendo la participacién ciudadana a través de politicas, programas e
iniciativas destinadas a asequrar viviendas de mejor calidad, barrios equipados y ciudades integradas social
y territorialmente, competitivas y sustentables.

Para lo anterior, el MINVU ha desarrollado el Programa de Asentamientos Precarios, en adelante el
“Programa”, el cual tiene como objetivo otorgar una solucién habitacional definitiva y de calidad a los
hogares que actualmente viven en situacion de campamento, de manera de superar su precariedad
habitacional y vulnerabilidad social. Lo anterior, a través de una intervencion en estos asentamientos,
integrando a actores claves en el desarrollo social, con una participacién activa de la comunidad y
procurando aplicar estrategias que contemplen el cierre efectivo y definitivo de los campamentos, en
coordinacién con entidades publicas y privadas.

Por su parte, las Secretarias Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo, en adelante la “"SEREMI”, de
acuerdo a su Reglamento Orgéanico aprobado mediante D.S. N°397, (V. y U.), de 1976, tienen entre sus
funciones la de concretar la politica nacional de vivienda, urbanismo y equiparmiento en sus regiones, junto
con promover y difundir las politicas habitacionales, velando porque el sector preste efectiva colaboracién en
los programas de viviendas sociales a nivel comunal, asesorando y super vigilando su ejecucién. Para el
cumplimiento de dichas funciones y atribuciones, la SEREMI esta facultada para desarrollar vinculos de
cooperacién con entidades cuyos objetivos se relacionen, pudiendo celebrar convenios de transferencia de
recursos para ejecutar proyectos o acciones de interés comdn.

Por su parte, el fin de la ONG Enlace Urbano, es mejorar la calidad de vida en los territorios y comunidades
de los asentamientos irregulares, vinculando a todos los actores que lo pueden hacer posible y estd centrada
en entender y diagnosticar las necesidades de diferentes segmentos de la poblacién de manera de poder
integrar variables y encontrar soluciones creativas uniendo el dmbito publico con el privado. Asimismo, su
objetivo es acompafiar a las familias en el proceso de obtener una solucion habitacional y proyectar junto a
las comunidades barrios sostenibles y cohesionados.

SEGUNDO: CONTEXTO DE PROYECTO A FINANCIAR

En el contexto actual, en el que existe crecimiento de la poblacidn que habita en campamentos, una de las
lineas de trabajo del Departamento de Asentamientos Precarios es poder identificar y trabajar nuevas
herramientas para acelerar la formalizacidn de hogares, mejorando su calidad de vida y contribuir
directamente a disminuir la poblacién en situacion de vivienda informal.



Segun datos del catastro 2019 e informacidn prefiminar del 2021, se puede identificar una tendencia
respecto a la incidencia del costo del arriendo en la llegada de hogares a campamentos. Aproximadamente
un 80% de los hogares que hoy hay en campamentos flegaron a esta situacion por algin tipo de
vulnerabilidad relacionada al arriendo, ya sea un aumento en el costo, informalidad de ingresos y/o de
tenencia, hacinamiento, entre otros. £s por esto que uno de los elementos que se identifican como potencial
solucién para hogares que llevan menos tiempo en situacion de campamentos es la aplicacién del Subsidio
de Arriendo de Vivienda regulado en el D.S. N°52 (V. y U.) de 2013, en adelante el *DS N°52”, No obstante,
esta solucién también podria aplicarse para hogares que estan en la espera de la entrega de su solucién
habitacional definitiva y también para hogares que necesitan dejar los campamentos por casos sociales. Otra
de las potenciales soluciones que se identifican en Ia asignacion y correcta aplicacién del Fondo Solidario de
Asignacién de Vivienda regulado en el D.S. N°49 (V. y U.) de 2012, en adelante “"DS N°49”, Para hogares
que cumplen con los antecedentes mencionados y que necesitan acompafiamiento en el proceso de
aplicacién de subsidio DS N°49,

Para evaluar la ejecucién del DS N°52 se trabajaré en colaboracién con “La ONG” quien serd el equipo
encargado de hacer el levantamiento de interés, fichas sociales, fichas técnicas y acompafiamiento de los
hogares, desde el proceso de entrega de la informacién, busqueda de vivienda y durante la aplicacién del
subsidio (gestion de oferta de arriendo), ademds de acompafiarlos en el proceso de traslado a las nuevas
viviendas y de apoyar, durante el plazo de vigencia del convenio, a los hogares para que puedan acceder a
informacion que les permita optar a una solucién habitacional definitiva. Igualmente, se espera que Ja
entidad tenga la capacidad de conectarlos con otros servicios publicos tal como se sefiala en la oferta
presentada por “"La ONG” al “Programa”.

Para evaluar la ejecucion del DS N°49 se trabajard en colaboracion con “"La ONG”, quién serd el equipo
encargado de hacer acompafiamiento de los hogares tanto en su proceso de aplicacién del subsidio (gestion
de oferta de compra de viviendas), asi como acompaiarios en el proceso de traslado a sus nuevas viviendas.

El piloto del DS N°52 se ejecutard en la regién de Atacama, en los campamentos El Mirador Pedro Leén Gallo
y Villa el Cerro II de la comuna de Copiapé. La metodologia con ia gue se aplicara este piloto consiste en
ofrecer subsidios de arriendo, de manera localizada segun las necesidades levantadas por los equipos del
Departamento de Asentamientos Precarios de la region.

El piloto del DS N°49 se ejecutard en la regién de Atacama, en los campamentos 6 de agosto, Sergio Soto,
Un suefio por cumplir, Los Gavilanes y Las Lomitas II. La metodologia con la que se aplicard este piloto
consiste en ofrecer asistencia técnica para la aplicacién del Fondo Solidario de Asignacién de Vivienda DS
N°49, de manera localizada segln las necesidades levantadas por los equipos del Departamento de
Asentamientos Precarios de la regién.

Todo lo anterior se resume en el siguiente cuadro:

Campamento Comuna ~°€:=te;7:gg—;s a Programa Habitacional
Villa el Cerro II Copiapo 41 D. 5. N°52
El Mirador Pedro Ledn Galfo Copiapé 17 D. S, N°52
6 de agosto Copiapd 12 D. 5. N°49
Sergio Soto Coplapé D. 5. N°49
Un suefio por cumplir Copiapé 5 D. 5. N°49
Los Gavilanes Copiapo 10 D. S, N°49
Las Lomitas II Copiapé 8 D. 8. N°49

TERCERO: METODOLOGIA DEL PILOTO

La aplicacién metodoldgica del piloto del DS N°52 debe responder a las definiciones del Programa, en esta
linea, la seleccién de los campamentos y ndmero de familias a visitar por “La ONG” fue la sefialada en I3
cldusula segunda por el equipo del Programa de Asentamientos Precarios. Fn el proceso de visitas se
establecen 5 etapas, que deben realizarse de manera consecutiva o paralela para cada campamento segin
sea el caso o se acuerde con el “Programa”:

1. Exposicién del Programa de Arriendo de Vivienda, regulado por el DS N°52 y ofrecimiento de este
subsidio a los hogares de campamento. Lo anterior se realizard a través de una asamblea coordinada,
contando con la presencia del Equipo de Asentamientos Precarios de la Region o de manera individual segdn
lo solicitado por el “Programa”,

2. Apoyo a la postulacién al subsidio de arriendo, DS N°52 a los hogares interesados, a través de un
canal de consultas entre la comunidad y el equipo de trabajo a cargo. Prestando apoyo en la presentacién de
la documentacion necesaria para la postulacién.

3. Comunicacion de los resultados de postulacidn al subsidio de arriendo DS N°52 3 Jos hogares del
campamento.




4. Gestién inmobiliaria en apoyo a los hogares beneficiados en la busqueda de las nuevas viviendas a
arrendar que cumplan con los requisitos para este uso y en el traslado a éstas en caso de ser necesario.

5. Constante didlogo multisectorial que garantice agilizar procesos de apoyo en problematicas
especificas, en los ejes de vivienda, salud, trabajo y educacion.

La aplicacién metodoldgica del piloto del DS N° 49 debe responder a las definiciones del Programa segtin su
normativa vigente, en esta linea, la seleccién de los hogares a acompafar por "La ONG” sera definida por el
equipo del Programa de Asentamientos Precarios de la regidn. En el proceso de intervencion se establecen 2
etapas, que deben realizarse de manera consecutiva o paralela, segin sea el caso o se acuerde con el
“Programa”:

1. Contacto con los hogares seleccionados y aplicacién ficha de diagndstico de expectativas
residenciales (localizacién de la nueva vivienda, dimensiones minimas, necesidades espaciales, otros).

2. Gestidén inmobiliaria en apoyo a los hogares beneficiados en la busqueda de las nuevas viviendas a
comprar que cumplan con los requisitos para este uso y en el traslado a éstas en caso de ser necesario.

Las modificaciones procedimentales podran efectuarse, siempre y cuando “La ONG” y el “Programa” se
encuentren de acuerdo.

CUARTO: OBJETO DEL CONVENIO

El objeto del presente convenio es ejecutar un piloto que permita vincular una muestra de hogares de
campamentos catastrados, con la oferta existente de viviendas en renta, en la comuna de Copiapd,
apoyando por una parte, en el proceso de postulacion y aplicacién del subsidio DS N°52, de arriendo de
vivienda, promoviendo por esta via, una répida y digna salida del campamento, mejorando las condiciones
actuales de habitabilidad de los hogares. Y por otra parte, la aplicacion de los subsidios existentes del DS
N°49, para la adquisicién de vivienda construida, que contemple la realidad familiar de cada familia
intervenida en la obtencién de su solucién definitiva habitacional que les permita salir de la realidad actual
en la que se encuentran.

Para dar cumplimiento al objeto del Convenio en lo relativo_al DS N°52, la SEREMI encarga a “La ONG”, las
siquientes acciones:

1. Visitar los campamentos designados por el Programa de Asentamientos Precarios, sefialados en la
cldusula segunda, ofreciendo el subsidio de arriendo (D.S. N°52) a sus habitantes y brindando
acompafiamiento a los interesados para su postulacién. Cumpliendo las siguientes actividades:

1.1. Presentar el subsidio de arriendo en instancias colectivas o individuales, sefialando los
requisitos necesarios para ser beneficiario, el proceso de adjudicacidn, el acompafiamiento
social brindado vy los potenciales beneficios de su aplicacion.

1.2. Aplicar ficha de diagnéstico de expectativas residenciales (localizacion de la nueva vivienda,
dimensiones minimas, necesidades espaciales, otros).

1.3. Reforzar los conocimientos del subsidio de arriendo a través de material didactico, como
videos, folletos informativos, infografias u otros.

1.4. Flaborar némina de interesados en obtener una solucién habitacional por medio del
subsidio de arriendo.

1.5. Brindar acompafiamiento social para habilitar a todos los interesados a ser beneficiarios en
el subsidio de manera individual a través de visitas domiciliarias.

1.6. Abrir un canal de consuitas entre la comunidad y el equipo de trabajo.

Fn el escenario de que se presenten subdivisiones o nuevos hogares (con respecto al catastro), estos
hogares deben ser identificados por “La ONG”, junto con su posible asociacién a un hogar del catastro.
Notificar inmediatamente al Programa la existencia de mas hogares y entregar el RSH correspondiente a
cada hogar nuevo.

2. Generar un informe social para cada campamento en proceso de postular al DS N°52, requisito de este
subsidio para su solicitud por Asignacién Directa, en adelante AD. Junto a un listado de beneficiarios habiles
o habilitados para acceder a una solucién habitacional a través del DS N°52 de arriendo en los campamentos
seleccionados.

Durante la postulacion se deberén tener presente para solicitar exenciones a los siguientes articulos del DS
N°52, para la postulacion de las familias:

«  Art 2° del subsidio de arriendo, porcentaje de vulnerabilidad segdn RSH hasta el 70%.

«  Art 3° de la aplicacién del subsidio de arriendo, el titular del beneficio debera completar el valor
total de los estipulado en el contrario de arriendo (copago)

«  Art 6° acreditacién del Ahorro minimo del postulante (4UF.), depositado en una cuenta de ahorro
para la vivienda, al ditimo dia habil del mes anterior al de la postulacion.

«  Art.7 letra a) limite méximo y minimo de ingresos que debe tener el nicleo familiar o el postulante.
Declarar el monto total del ingreso mensual neto del nicleo familiar, (su declaracion de nucleo. Este
debe ser de al menos 8 UF y no exceder las 25 UF)



+  Art.37 letra ¢) No tener vinculo de parentesco por consanguinidad o afinidad en linea recta hasta el
segundo grado, entre arrendador y arrendatario.

* At 16 letra c) contar con un niicleo familias que contemple al menos al conyuge. ( es decir podran
ser parte del proceso los unipersonales mayores de cualquier edad)

3. Apoyar a los hogares en conseguir y completar la documentacién para la postulacién del beneficio,
compilar los documentos y presentarios al Programa, para posterior notificacién de asignacion via Asignacion
Directa. Adicionalmente “La ONG” debera:

3.1 Habilitar a los futuros beneficiarios/as en la documentacién requerida, en los plazos de
postulacion y procedimientos para la obtencién de documentacion.

3.2 Apoyar casos criticos (renovacion de cédula de identidad, solicitud de certificados, etc. ).
3.3 Coordinar jornadas de levantamiento de documentacion.

3.4 Difundir y coordinar con los potenciales beneficiarios/as la jornada de solicitud de
documentacion.

3.5 Ingresar a SERVIU la documentacién solicitada.
3.6 Monitorear Ja postulacién de cada postulante.

4. "La ONG” deberd hacerse cargo del proceso de publicacién de los resultados, cuidando que se cumplan los
siguientes pasos:

4.1 Contactar a cada persona postulante seleccionada, por la via que fuese necesaria, informando
que obtuvo el subsidio de DS N°52,

4.2 Convocar a las personas seleccionadas a una asamblea informativa sobre resultados y proximos
pasos a los que deben enfrentarse los hogares. Se realizard una asamblea por campamento,

4.3 Capacitar a las personas beneficiarias respecto al funcionamiento del arriendo y del uso del
inmueble (contrato, pagos, garantias, uso, cuidado, mantencion, copropiedad, otros).

4.4 Realizar una devolucién de documentos a quienes no resulten seleccionados, explicando los
motivos por el cudl no fueron beneficiados. (El hecho de que sea AD, no garantiza que siempre sea
asignado).

5. Acompafar a los beneficiarios en la aplicacién del subsidio de arriendo, realizando la gestién inmobiliaria
de apoyo en la bisgueda de viviendas para arriendo que cumplan con los requisitos enumerados en el DS
N°52. Este acompafiamiento se materializa en lo siguiente:

5.1 Catastrar la oferta de arriendo existente, segiin las expectativas residenciales declaradas por los
futuros usuarios/as.

5.2 Sistematizar y georreferenciar oferta de arriendo existente en la comuna para tener disponible a
los hogares interesados a aplicar el DS 52.

5.3 Corroborar cumplimiento de requisitos del programa en la oferta de vivienda en arriendo
seleccionada, e intermediar con arrendadores para la renta del inmueble en oferta a hogares
seleccionadas.

5.4 Presentar oferta de arriendo existente a los hogares beneficiarios y al “Programa”

5.5 Apoyar a casos criticos (hogares extranjeros que no dominan el idioma espafiol; analfabetos/as,
etc.) en la concrecién del arriendo, contactando e intermediando con los propietarios de viviendas
en arriendo.

6. Apoyar y monitorear el traslado del hogar a la vivienda a arrendar, en caso de ser estrictamente necesario
y solicitado por los hogares “La ONG” deberé:

6.1 Identificar y contactar casos que requieran apoyo de traslado.

6.2 Explorar y contactar a entidades que apoyan y financian gestiones de traslado (Municipio,
Fundaciones, otros).

6.3 Vincular a los hogares con entidades de apoyo.

6.4 Enviar listado al Programa de Asentamiento Precarios de los hogares beneficiarios, su direccién
definitiva y contacto actualizado.



7. Ejecutar acciones intersectoriales en el transcurso del acompafiamiento de los hogares con subsidio de
arriendo, conectando a los hogares con otros Servicios PUblicos u organizaciones que puedan servir de
apoyo ante desafios especificos tales como el trabajo con Ministerio de Trabajo y Previsién Social, en la
derivacion a capacitaciones del Servicio Nacional de Capacitacién y Empleo (SENCE); el Ministerio de Salud,
en la derivacién a instituciones de salud en caso de ser necesario; el Ministerio de Educaciéon, buscando
convenios con instituciones que puedan colaborar a nivelar los estudios, prevenir el rezago y la desercién
escolar, etc.; en FOSIS, para el apoyo a iniciativas de inversién social, y sobre todo en el apoyo a
postulaciones futuras al DS-49 en caso de cumplir con los requisitos requeridos. Para la realizacién de dichas
acciones serd importante:

7.1 Realizacién de un diagnéstico multisectorial por hogar con subsidio aplicado. El formato de
diagnéstico serdvalidado en conjuntoel equipo de Asentamientos Precarios del MINVU y equipo
técnico de Enlace Urbano, el cual sélo contendrd informacién estrictamente necesaria para la
ejecucion del presente convenio

7.2 Analizar el diagndstico multisectorial, identificando problemaéticas, necesidades y temas de
interés.

7.3 Conectar a los hogares con la oferta programatica existente en su comuna.
7.4 Realizar jornadas por comuna para la promocion de programas y servicios sociales.

7.5 Enviar un boletin informativo (publicacién digital) mensual con la actualizacion de programas y
servicios sociales de la comuna, incluyendo al municipio, Fundaciones, Academia, entre olros.

7.6 Monitorear el estado de pago de los hogares, vinculando a los casos criticos con redes laborales.

7.7 Acompafiar el proceso de postulacién al DS N°49, en la medida que la familia asi lo quiera
segln su posibilidad de postular.

De los encargos previamente mencionados y en base a la metodologia descrita anteriormente, derivan los
siguientes productos, que se desarrollarén segdn carta Gantt entregada por “La ONG” en su propuesta de
trabajo “Documento de trabajo: Plan de acompafiamiento social subsidio de arriendo DS N°52”, el cual
debera ser aplicado primeramente al campamento Mirador Pedro Ledn Gallo a solicitud del “Programa”:

Producto 1: Base de Datos que cuente con al menos el 75% de la némina de hogares interesados en
participar (en caso de ser menos, entregar un informe al “Programa” que explique el caso). En la Base de
Datos deben identificarse el estatus de documentacion de los diferentes interesados y la compilacidn de los
documentos necesarios para la postulacién. Debe adjuntar un anexo a la base de datos con el Informe Social
del campamento, generado en base a las visitas por Campamento que se realizaran (informacién necesaria
para hacer la Asignacion Directa). Ademds, se debe entregar algin verificador de visita a los campamentos
solicitados.

Producto 2: Base de Datos que cuente con la oferta inmobiliaria que cumpla con las condiciones
del subsidio, acompafiada de un informe detallado sobre gestion inmobiliaria y estatus de la oferta para
arriendo y georreferenciacion de todas las viviendas disponibles para aplicacion del subsidio. En base a la
ficha de diagnéstico de expectstivas y necesidades. Considerando al menos 1.5 viviendas por familia que
esté en proceso de postulacion.

Producte 3: Base de Datos que cuente con un listado de los hogares beneficiados, que cuentan con
contratos de arriendo. Siendo necesario que al menos el 75% de los hogares registrados en la némina inicial
de interesados estén aplicando el subsidio.

Producto 4: Informe del acompafiamiento social realizado a los hogares beneficiarios del subsidio
DS N°52 y recomendaciones con lineas de accién intersectorial con los Ministerios de Trabajo, Educacion,
Salud y FOSIS. Incluyendo ficha social por familia que recoja los nuevos datos de contacto de estas
(direccién de destino, nuevos numeros de contacto, etc.).

Para dar cumplimiento al objeto del Convenio en lo relativo al DS N°49, la SEREMI encarga a “La ONG”, las
siguientes acciones:

1. Visitar los hogares designados por el Programa de Asentamientos Precarios de acuerdo con los hogares
que se les ha asignado un subsidio DS N° 49. "La ONG” debera:

1.1. Aplicar ficha de diagndstico de expectativas residenciales (localizacion de la nueva vivienda,
dimensiones minimas, necesidades espaciales, otros).
1.2. Abrir un canal de consultas entre la comunidad y el equipo de trabajo.

2. Acompafiar a los beneficiarios en la aplicacién del subsidio de fondo solidario de adquisicién de la
vivienda, realizando la gestién inmobiliaria de apoyo en la blsqueda de viviendas para compra, que cumplan
con los requisitos enurnerados en el DS N°49. Este acompafiamiento se materializa en lo siguiente:

2.1 Catastrar la oferta de venta existente, segin las expectativas residenciales declaradas por los
futuro/as usuarios/as.

2.2 Sistematizar y georreferenciar oferta de venta existente segun el diagndstico de expectativas
residenciales para tener disponible a los hogares que tienen asignado el subsidio DS 49.



2.3 Corroborar cumplimiento de requisitos del programa en la oferta de vivienda en venta
seleccionada.

2.4 Presentar oferta de viviendas existentes a los hogares beneficiarios.
2.5 Intermediar con beneficiarios para la compra del inmueble seleccionado.

2.6 Apoyar a casos criticos (hogares extranjeros que no dominan el idioma espafiol; analfabetos/as,
etc.) en la concrecién de la venta, contactando e intermediando con los propietarios de viviendas en
venta.

3. Apoyar y monitorear el traslado del hogar a la vivienda a comprar, en caso de ser estrictamente necesario
y solicitado por los hogares “La ONG” deberd:

3.1 Identificar y contactar casos que requieran apoyo de trasiado

3.2 Explorar y contactar a entidades que apoyan y financian gestiones de traslado (Municipio,
Fundaciones, otros).

3.3 Vincular a los hogares con entidades de apoyo.

De los encargos previamente mencionados y en base a la metodologia descrita anteriormente, derivan los
siguientes productos, que se desarrollardn segun carta Gantt entregada por “La ONG” en su propuesta de
trabajo “"Documento de trabajo: Plan de acompafiamiento social Fondo Solidario de Adquisicion de la
Vivienda DS N° 497;

Producto 1: Base de Datos que cuente con la oferta inmobiliaria que cumpla con las condiciones
del subsidio, acompafiada de un informe detallado sobre gestién inmobiliaria y estatus de la oferta para
venta y georreferenciacion de todas las viviendas disponibles para aplicacién del subsidio. En base a la ficha
de diagndstico de expectativas y necesidades. Considerando al menos 1.5 viviendas por familia que esté en
proceso de postulacion.

Producto 2: Base de Datos que cuente con un listado de los hogares beneficiados, que cuentan con
contratos de venta. Siendo necesario que al menos el 75% de los hogares registrados en la némina inicial
estén aplicando el subsidio.

Producto 3: Informe del acompafiamiento social realizado a los hogares beneficiarios del subsidio
DS N°49 y recomendaciones con lineas de accion respecto a la aplicacidn del subsidio mismo.

QUINTO: DECLARACION PLAN DE TRABAJO
El pian_de trabajo para el piloto _del subsidio DS N°52, debe ser abordado en 3 etapas que incluiran

actividades y componentes ya mencionados anteriormente, con el fin de cumplir cabalmente con los
objetivos de este plan piloto:

1. Gestion de la demanda y postulacidn:

a. Visitar el listado de campamentos que otorgard el MINVU y ofrecer a los hogares el subsidio
habitacional explicando las caracteristicas y los requisitos de la postulacion al subsidio.

b. Generar un informe social por campamento donde se acredite que las personas cumplen
con la condicién de vulnerabilidad,

C. Apoyar a los hogares en completar la documentacién para la postulacién del beneficio,
compilar los documentos y presentarios al MINVU, quienes evaluarén si los hogares cumplen con los
requisitos.

d. Informar a los beneficiarios los resultados de la asignacién de subsidios.

2. Gestién Inmobiliaria y relocalizacién de hogares apoyando la biusqueda del stock de oferta
disponible, la intermediacién entre arrendador y hogares, ademds de la coordinacién para las labores de
traslado de los hogares.

a. Apoyar a los hogares en la busqueda de las nuevas viviendas a arrendar que cumplan con
los requisitos para este uso.

b. Para casos de emergencia validados por el equipo de campamentos, “La ONG” deberd
coordinarse con redes comunales para el apoyo en el traslado.

3. Acompafiamiento y asesoria social durante la etapa en qgue los hogares ya estan localizados en su
nuevo hogar.

a. Acciones intersectoriales en el transcurso de su subsidio de arriendo La ONG acompafiante
estara encargada de conectar a los hogares con otros Servicios PUblicos u organizaciones que puedan servir
de apoyo en problemdticas especificas, en los ejes de vivienda, salud trabajo y educacién.



El plan de trabajo _para el piloto del subsidio DS N°49, debe ser abordado en 2 etapas que incluirdn
actividades v componentes ya mencionados anteriormente, con el fin de cumplir cabalmente con los
objetivos de este plan piloto:

1. Gestion de la demanda:

Visitar el listado de campamentos que otorgard el MINVU y aplicar ficha de diagndstico de
expectativas residenciales (localizacion de la nueva vivienda, dimensiones minimas, necesidades espaciales,
otros).

2. Gestién Inmobiliaria y relocalizacién de hogares apoyando la busqueda del stock de oferta
disponible, la intermediacién entre la persona vendedora y los hogares, ademés de la coordinacion para las
labores de traslado de los hogares.

a. Apoyar a los hogares en la bUsqueda de las nuevas viviendas a comprar que cumplan con los
requisitos para ello.

b. Para casos de emergencia validados por el equipo de campamentos, “La ONG” debera
coordinarse con redes comunales para el apoyo en el traslado.

SEXTO: TRANSFERENCIA DE RECURSOS

Para efectos de concretar el objetivo del convenio, referido en la cldusula precedente y cumplir con este, /a
SEREMI se obliga a transferir @ “"La ONG”, la suma de $41.280.000 (cuarenta y un millones doscientos
ochenta mil pesos), correspondiente a inversién asociada al D.S. 52 y, $14.850.000 (catorce millones
ochocientos cincuenta mil pesos), correspondientes a la inversion asociada al D.$.49, en dos cuotas, sin
reajustes ni intereses, en la medida que cuente con la disponibilidad presupuestaria para ello. Dichos
recursos seran recepcionados por ENLACE URBANO O.N.G. y gestionados en cuenta de administracion de
fondos de terceros, aludiendo en su glosa identificadora al objetivo del presente convenio.

Dichos montos de transferencias serén pagados a la siguiente cuenta bancaria, de la cual es titular la
O.N.G.:

Enlace Urbano O.N.G

Rut: 65.200.569-1

Banco de Chile

Cuenta Corriente N°: 00-173-27890-06
email: hola@enlace-urbano.org

Las transferencias de las cuotas referidas se realizarén conforme a lo sefialado en los siguientes recuadros:

D.s.52

MONTO ANO PLAZO DE TRANSFERENCIA

TRANSFERENCIA N°1

$10.732.800

2022

Se realizard una vez presentada la boleta de
garantfa por un 5% del total del convenio y
tramitado el acto administrativo que aprueba
este convenio por parte de la SEREMI de
Vivienda y Urbanismo de la regién.

TRANSFERENCIA N°2

MONTO

PLAZO DE TRANSFERENCIA




Contra entrega de fos productos N°1, N°2 y
N°3, una vez que estos sean visados por los
equipos regional y nivel central del Programa
de Asentamientos Precarios o una vez
gastado y rendido al menos el 70% de la
primera remesa. Lo cual serd verificado
mediante la o las rendiciones, que remita
Enlace Urbano O.N.G., a la Seremi Region de
Atacama, siempre que dichas rendiciones se
encuentren al dia.

$30.547.200 2023

D.S5.49

MONTO $3.861.000 PLAZO DE TRANSFERENCIA

Se realizard una vez presentada la boleta
de garantia por un 5% del total del
TRANSFERENCIA N°1 convenio y tramitado el acto
administrativo que aprueba este convenio
por parte de la SEREMI de Vivienda vy
ANO 2022 Urbanismo de la region.

MONTO $10.989.000 PLAZO DE TRANSFERENCIA

Contra entrega de los productos N°1 Y 2
de cada campamento, una vez que estos
sean aprobados por el equipo regional y
TRANSFERENCIA N°2 de nivel central del Programa de
Asentamientos Precarios © una vez
ANO 2023 gastado y rendido al menos e{ 70% de la
primera remesa. Lo cual serd verificado
mediante la o las rendiciones, que
remita Enlace Urbano O.N.G., a la
Seremi Regidn de Atacama, siempre que
dichas rendiciones se encuentren al dia.

£stos recursos fueron autorizados mediante memos Ordinarios N°364 de fecha 24 de octubre del 2022 y
N°373 de fecha 28 de octubre de 2022, por la jefa de Departamento de Asentarnientos Precarios del MINVU.

Para asegurar el éxito del Piloto se le exigird a “La ONG” el cumplimiento de subsidios correctamente
asignados y de hogares efectivamente relocalizados.

Regidén Subsidios Asignados Hogares Relocalizados

75% sobre el total de los 75% sobre el total de hogares con
hogares interesados en subsidios  aplicados de ambos

Atacama postular al subsidio DS-52, programas DS 52 y 49.

El incumplimiento de cualquiera de estos elementos deberéd ser justificado bajo informe técnico que explique
las razones del incumplimiento de la meta minima. Este informe serd revisado por el equipo regional y a su
vez por el equipo de Innovacién y Estudios del Nivel Central del Programa, en caso de no ser suficiente la
Justificacidn, significara el fin anticipado del convenio debido a la imposibilidad de continuar con el piloto de
manera satisfactoria. Detalles del término del convenio se encuentran en la clidusula OCTAVA del presente
Convenio “Incumplimiento y Sanciones”.




En el caso de cumplir con las metas minimas definidas anteriormente, los montos anteriormente definidos
serdn pagados, después de la revisién y aprobacion de los productos correspondientes, por los equipos ya
mencionados y en la medida que se cuente con la disponibilidad presupuestaria para ello, imputado a La Ley
N°© 21.395 que aprueba el presupuesto del afio 2022 del Programa de Asentamientos Precarios, partida 18,
capitulo 01, programa 02, glosa 06, subtitulo 33, item 03.003, aprobado por la Jefa Nacional del
Departamento de Asentamiento Precarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Los recursos podrén ser transferidos a la ONG una vez tramitado el acto administrativo que apruebe el
presente Convenio, cumpliendo las siguientes condiciones:

a) Que la ONG esté registrada en el Registro de Personas Juridicas Receptoras de Fondos Pdblicos
de acuerdo con lo establecido en la Ley N°19.862, lo que debera acreditarse por "La ONG” ante
SEREMI.

b) Los recursos deben ser administrados mediante una cuenta corriente bancaria de la ONG, la
cual debe ser informada a SEREMI,

c) Que la SEREMI cuente con la debida disponibilidad presupuestaria.

d) Que no existan fondos entregados a La ONG en virtud de otros convenios, por cualquier linea
programatica del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, sin la correspondiente rendicion de
gastos al dia, debidamente aprobados por el MINVU, SEREMI y/o SERVIU, segun corresponda,
en conformidad a las normas de la Resolucidn N°30 de 2015, de la Contraloria General de la
Republica, o demds instrucciones que impartan para tales efectos.

e) Que se ingrese el producto solicitado y detallado a las oficinas de la SEREMI, segun la
transferencia de la que se trate.

Fsta cldusula en su totalidad es de la esencia del presente Convenio para todos los efectos legales.

SEPTIMA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES

POR EL PRESENTE CONVENIO, LA ENTIDAD EJECUTORA LA ONG, TENDRA LAS SIGUIENTES
OBLIGACIONES:

1. Destinar los recursos que le serdn transferidos, exclusivamente a la elaboracién e implementacién de lo
sefialado en el presente convenio.

2. Velar porque se inicie la efecucion del trabajo encomendado en el plazo establecido en e/ correspondiente
convenio, y en general, efectuando todas las gestiones que permitan asegurar la eficiencia en la gestion y
calidad del proyecto piloto. El plazo de ejecucidn de las acciones referidas a las rendiciones mensuales
debers ser inmediato a contar de la fecha de firma de dicho convenio, esto sujeto a la condicidén suspensiva
consistente en la transferencia efectiva de los recursos comprometidos.

Este plazo podrd ampliarse en caso de situaciones excepcionales no atribuibles a la ONG previa aprobacién
del SERVIU.

3. Ingresar por oficina de partes de SEREMI (Atacama 711) con oficio conductor y con copia a SERVIU
(Chacabuco 520 tercer piso), los informes mensuales de rendiciones de gastos dentro de los 15 dias habiles
siguientes al mes que corresponda la redicién o en especial a lo dispuesto en la Resolucidn N°30 de 2015,
de la Contraloria General de la Reptblica, y demas instrucciones impartidas al respecto.

4. Elaborar y adjuntar al informe de rendicién mensual, un informe técnico, el cual debera contener, a lo
menos, el estado de avance y el estado financiero de la implementacién de ambas Iniciativas y sus
productos, respecto de cada programa habitacional.

5. La ONG debers responder a posibles observaciones en el plazo méximo de 5 dias habiles contados desde
la recepciéon de estas.

6. En caso de requerirse la celebracion de hitos comunicacionales, es importante la coordinacién con el
equipo comunicacional de la SEREMI y SERVIU. El material para entregar debe ser grafico y audiovisual,
que puede ser recepcionados en formato de cdpsulas informativas (videos cortos), sets fotograficos (10
imdgenes por cada actividad), o distintas herramientas de apoyo comunicacional acorde a la realidad de
cada territorio (difusién en redes sociales institucionales o nota de prensa de la actividad).

7. La ONG no podré realizar ninguna modificacion a lo establecido en el presente instrumento, en especial
respecto a la forma de contratacién, cambios al contrato, productos u otros, sin la autorizacién previa y
formal de la SEREMI y del Programa Asentamientos Precarios del SERVIU.

8. La ONG deberd sostener una reunién mensual, con su contraparte SERVIU y con quien ésta estime
necesario para la coordinacién de las acciones a implementar, revision de avances, resolucién de consultas
y otros. Se podrén coordinar ademdas reuniones extraordinarias en situaciones prioritarias o de urgencia,
que podran ser convocadas por ambas partes.

9. Fn caso de incumplimiento en la entrega de cada uno de los productos comprometidos en el presente
convenio, los correspondientes informes de avance, y eficiencia de los productos asociados, se podra dar
término anticipado al convenio por el no cumplimiento sostenido de los productos solicitados en el presente



documento, deficiencia de éstos o en su defecto, retrasos en la entrega oportuna de las respectivas
rendiciones (maximo de 3 rendiciones pendientes con su debida Justificacion). Lo anterior, estard sujeto a
la evaluacidn del convenio por parte del “Programa” o podrd ser informado a éste con la debida anticipacion
a lo que se incumplird a través de un informe que le justifique.

10. Efectuar los pagos que correspondan para dar cumplimiento con el objetivo def presente Convenio,

11. En caso de que sea necesario cambiar a algunos de los o las profesionales integrantes de la ONG, se
elevara la correspondiente solicitud a la SEREMI MINVU con copia al Director de Serviu Regidn de Atacama y
al Programa de Asentamientos Precarios, proponiendo profesional de reemplazo, que en ningdn caso podré
tener una experiencia inferior a la del profesional que se propone cambiar.

Por su parte, la contraparte SERVIU podré solicitar cambio de cualquiera de los profesionales del Equipo
ONG, si ésta considera que no se desempefia con la diligencia, dedicacion y compromiso que este convenio
demanda.

12. Construir y exigir, en los contratos celebrados con terceros, cldusulas de garantia, la contratacién de
seguros si corresponde, el otorgamiento de las garantias con las caracteristicas que exija la ley, en general,
la adopcién de medidas destinadas a velar por la buena ejecucién y el debido cumplimiento del servicio
encomendado.

LA SEREMI, TENDRA LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES:
1. Transferir los recursos de conformidad a lo sefalado por el presente convenio.

2. Exigir las rendiciones de conformidad a lo sefialado en la Resolucién N° 30 de 2015 de la Contraloria
General de la Republica, que Fija Normas de Procedimiento Sobre Rendicién de Cuentas.

3. En caso de existir observaciones, la SFREMI deberd comunicarlas a la ONG en el plazo méximo de 10
dias hdbiles contados desde la recepcién del informe. Una vez subsanadas las observaciones por la ONG,
SEREMI deberd comunicar en un plazo de 3 dias hébiles su recepcién y conformidad a las mismas.

OCTAVO: PROCEDIMIENTO DE TRANSFERENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

Para efectos de la administracion de los fondos que serén transferidos por parte de la SEREMI, “La ONG” se
obliga a utilizar el Procedimiento de Transferencia y Rendicién de Cuentas, fijado por Ordinario N°0609 del
afio 2015, de la Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, en conjunto con las normas de procedimiento sobre
rendicién de cuentas dictaminadas por la Contraloria General de Ja Republica mediante Resolucién N°30 de
2015 y las demds normas que le sean atingentes. Asimismo, "La ONG” se compromete a:

a) Solicitar la transferencia electrénica de los recursos, y remitir a la SEREMI el comprobante de
ingreso, a mas tardar dentro del plazo de 2 dias hébiles contados desde la transferencia de
recursos respectiva.

b) Rendir gastos respecto de los recursos transferidos por fa SEREMI, conforme lo establecido por la
Contraloria General de la Republica en su Resolucién N°30 de 201 5, y demds instrucciones que
imparta para tales efectos.

¢) En caso de que los costos de ejecucién del proyecto sean menores a los sefialados en este
instrumento, “"La ONG” estaré obligado a la devolucién de los recursos restantes en un plazo
méximo de 15 dias corridos desde que se solicite su devolucién por parte de la SEREMI,
rindiendo cuenta de acuerdo con los prescrito en la presente cldusula, debiendo el Programa,
adjuntar el respectivo informe.

d) "La ONG” tendrd la obligacién de mantener a disposicion de la Contraloria General de la
Republica y de la SFREMI, toda la documentacién original, que da cuenta de los gastos
realizados en los términos establecidos en la referida Resolucidn N°30 de 2015 de fa
Contraloria General de la Republica, por un plazo de 6 meses posteriores a la vigencia del
convenio.

NOVENO: INCUMPLIMIENTO Y SANCIONES

El incumplimiento de las obligaciones contraidas por “La ONG” o el retardo en Ja gjecucién de estas, segun
los plazos acordados para este piloto, sin ser justificados o evaluados por el “Programa”, facultard a SFREMI
para poner término unilateral y anticipado al presente convenio y solicitar la restitucién parcial o total de los
recursos, los que deberdn ser reembolsados sin reajustes ni intereses en un plazo no superior a 30 dias
corridos, contados desde la fecha en se haga el requerimiento de devolucién.

No habréd incumplimiento al presente convenio por parte de Enlace Urbano por discrepancias y controversias
suscitadas ajenas a Enlace Urbano que imposibiliten la ejecucién del presente convenio.

En estos casos, Enlace Urbano no se verd obligada a restituir los recursos efectivamente utilizados, de
acuerdo con el avance real de las labores propias de este convenio.

DECIMO: MODIFICACIONES

El presente convenio sélo podré ser medificado por acuerdo de las partes que lo suscriben; en tal evento
deberd dictarse el correspondiente acto administrativo; sin perjuicio de ello, la SEREMI en conjunto con el
Programa de Asentamientos Precarios, podré realizar las rectificaciones o enmiendas que, sin alterar lo



sustantivo del convenio, tengan por objeto salvar omisiones, manifiestos errores de transcripcion o de
célculos numéricos, debiendo comunicarios inmediatamente a la contraparte.

Excepcionalmente, “La ONG”, por motivos fundados y antes del vencimiento del plazo de vigencia del
Convenio, podrd solicitar a la SEREMI un aumento del plazo de éste. Para estos efectos la solicitud serd
remitida al SERVIU, una vez que esté evaluada y solo con su conformidad, se remitira los antecedentes a
SEREMI para su aprobacidn. En este caso, debera suscribirse una modificacién de Convenio, sometiéndose al
mismo procedimiento de aprobacion del Convenio original.

DECIMO PRIMERO: PLAZO DE EJECUCION Y VIGENCIA

El presente Convenio se suscribe ad-referéndum, sujeto en su validez a la total tramitacion del acto
administrativo del MINVU que lo apruebe y su vigencia serd de 21 meses, contados desde la fecha de total
tramitacién de dicho acto administrativo. Sin perjuicio de lo anterior, las partes podrén prorrogar el plazo de
vigencia sefialado precedentemente, con el propdsito de dar efectivo cumplimiento a las obligaciones que se
han pactado en el presente instrumento.

A su vez el plazo para ejecutar los encargos sefialados en cldusula TERCERA Y CUARTA del presente
convenio, serd de 12 meses desde la firma del convenio y su aprobacién por resolucién. Los 6 meses
restantes hasta la vigencia de 18 meses de este Convenio, seran considerados para cierres administrativos.

DECIMO SEGUNDO: DOMICILIO Y NOTIFICACIONES

Para todos los efectos derivados del presente Convenio las partes fijan su domicilio en la comuna de
Copiapd, y se someten a las jurisdiccion y competencia de sus tribunales ordinarios de justicia, sin perjuicio
de las facultades de la Contraloria General de la Republica en el dmbito administrativo.

Cualquier notificacién o comunicacién exigida o permitida bajo el presente convenio, deberd ser realizada a
través de correo electrénico de las siguientes personas autorizadas por las partes:

SEREMI:

Persona encargada: Jefa Depto. de planes y Programas o el/a funcionario/a de su dependencia que
para estos efectos se designe.

Correo electrénico: grevello@minvu.cl.

Domicilio: Atacama N°711, Copiapé.

SERVIU:

Persona Encargada: Encargada del Programa Asentamientos Precarios o el/a funcionario/a de su
dependencia que para estos efectos se designe.

Correo electronico: ciribarrenm@minvu.cl

Domicilio: Los Carrera N°816, Copiapd.

"ONG ENLACE URBANO”:

Persona encargada: Director de Proyectos o el/a profesional de su dependencia que para estos efectos
se designe.
Correo electrénico: jose@enlace-urbano.org

Domicilio: Av. Las Condes 9607. Las Condes, Regién Metropolitana.
DECIMO TERCERO:

El presente Convenio se firma en tres ejemplares, del mismo tenory fecha, quedando uno en poder de cada
parte.

PERSONERIAS

La personeria de dofia Roclo Diaz Gémez consta en el Decreto Supremo N°23 (V. y U.) de fecha 06 de mayo
de 2022, que la nombra Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de Ia Regidon de Atacama; la
personerfa de Rodrigo Maturana Fuentes que consta en el Decreto TRA 5/2019, renovado a través de
Decreto Exento TRA N° 36/2021 (V. y U.), que lo nombran Director Regional del Servicio de Vivienda y
Urbanizacién, Regién de Atacama, y la personeria de Diego Alonso Diaz Sepulveda, como representante legal
de La ONG ENLACE URBANO, consta en el Acta de Directorio de Organizacion No Gubernamental/ONG Enlace
Urbano protocolizada con el repertorio N° 22475 en la Notaria Publica Maria Soledad Lascar Merino de
Santiago de Chile.”



RCHA/FAG

T

ANOTESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

TRANSFIERASE, a la ONG Enlace Urbano, la suma de $56.130.000 (cincuenta y seis millones
ciento treinta mil pesos), correspondiendo la suma de $41.280.000 (cuarenta y un millones
doscientos ochenta mil pesos) a inversidn asociada al D.S. 52 y, $14.850.000 (catorce millones
ochocientos cincuenta mil pesos), correspondientes a la inversion asociada al D.S.49, dividido en
dos cuotas: la primera cuota por un monto de $14,593.800 (catorce millones quinientos noventa y
tres mil ochocientos pesos) de los cuales $10.732.800 corresponden al D.S. N°52 y $3.861.000 al
D.5. N°49, se transferiran una vez aprobado el presente convenio, y la segunda cuota en el afio
2023 por un monto de $41.536.200 (cuarenta y un millones quinientos treinta y seis mil doscientos
pesos) de los cuales $30.547.200 corresponden al D.S. N°52 y $10.989.000 al D.S. N°49.”

IMPUTESE el gasto que demande el cumplimiento del presente acto administrativo, ascendente al
monto total de $56.130.000 (cincuenta y seis millones ciento treinta mil pesos), monto que serd
imputado de la siguiente manera:

- $14.593.800 (catorce millones quinientos noventa y tres mil ochocientos pesos), con cargo al

presupuesto vigente del afio 2022 establecido en la Ley N°21.395, Subtitulo 33, item 03, asignacion
003 de a partida 18, capitulo 01, programa 02 Programa de Asentamientos Precarios.

- $41.536.200 (cuarenta y un millones quinientos treinta y seis mil doscientos pesos), con cargo al
presupuesto vigente del afio 2023, Subtitulo 33, item 03, asignacion 003 de la partida 18, capitulo
01, programa 02 Programa de Asentamientos Precarios, en la medida que se cuente con los
recursos para ello.”

PUBLIQUESE la presente resolucion en el banner del Gobierno Transparente, actos que afectan a
terceros, por tratarse la presente resolucién, de aquellas que aprueba un Convenio cuyo caracter o
contenido se trata de un acto que afecta intereses de terceros, de conformidad a lo establecido en
la Ley de Transparencia.

POR ORDEN DEL MINISTRO DE VIVIENDA Y URBANISMO.

IBIR

- Programa Asentamientos Precarios SERVIU Regi6n de Atacama.
- ONG Enlace Urbano

- Depto. Planes Programas y Equipamiento S.R.M.

- Seccién Administrativa S.R.M.

- Control y Contratos - Claudia Cid Rocha.

- Secclén Juridica S.R.M.

- Oficina De Partes S.R.M.

Interno Juridica N°470/2022

Articulo 7 letra g) Ley de Transparencia



MODIFICA RESOLUCION EXENTA N°633 DE
FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, QUE
APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE
RECURSOS DENOMINADO “PILOTO MEDICION
DE IMPACTO DEL SUBSIDIO DE ARRIENDO D.S
N°52 Y APLICACION DE SUBSIDIOS AVC D.S.
N°49 PARA HOGARES DE CAMPAMENTOS
ATACAMA"”, SUSCRITO ENTRE LA SEREMI MINVU
ATACAMA Y LA ONG ENLACE URBANO, Y
DISPONE TRANSFERENCIA DE RECURSOS.

.15 FEB. 2023

COPIAPO,

RES. EXENTA N° 0 0 0 O 4 8

VISTOS Y CONSIDERANDO:

10.

11.

La Ley N°18.575, orgdnica constitucional de bases generales de la Administracién del Estado
Lo dispuesto en la Ley N° 16.391, que crea el Ministerio de Vivienda y Urbanismo

El Decreto Supremo N° 397, de 1976, que aprueba reglamento organico de las Secretarias Regionales de
Vivienda y Urbanismo

El Decreto Ley N° 1.305, de 1975, que reestructura y regionaliza el Ministerio de Vivienda y Urbanismo

La Ley N°19.880 del afio 2003, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos
de los Organos de la Administracién del Estado.

La Resolucién Exenta N°189 (V. y U.) de fecha 25 de enero de 2023, que delega la facultad de celebrar y
aprobar convenios de transferencias de recursos del Programa Asentamientos Precarios, en las Secretarias y
Secretarios Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo.

Que, con fecha 29 de noviembre de 2022, la SEREMI MINVU Atacama y la ONG Enlace Urbano suscribieron un
convenio de transferencia de recursos denominado “PILOTO MEDICION DE IMPACTO DEL SUBSIDIO DE
ARRIENDO D.S N°52 Y APLICACION DE SUBSIDIOS AVC D.S. N°49 PARA HOGARES DE CAMPAMENTOS
ATACAMA.” Este convenio fue aprobado por la Resoluciéon Exenta N°633 de fecha 14 de diciembre de 2022.

Que, la Resolucién Exenta N°633 de fecha 14 de diciembre de 2022, ademas de aprobar el mencionado
convenio, en su resuelvo N°2 disponia la transferencia de recursos necesarios para el cumplimiento del
convenio aprobado vy, en su resuelvo N°3 la imputacidon presupuestaria de los recursos a transferir.

Que, sin perjuicio de estar aprobado y tramitado el convenio, los recursos no fueron transferidos a la ONG
Enlace Urbano por no contar con disponibilidad presupuestaria para ello, situacién que hace necesario modificar
el convenio y su resolucién aprobatoria en relacion al monto a transferir v al afio presupuestario al que se
imputaran los montos transferidos, los que deberian imputarse con cargo al presupuesto del afio 2023.

Que, el convenio de transferencias de recursos suscrito entre la SEREMI y la ONG Enlace Urbano con fecha 29
de noviembre de 2022, denominado “PILOTO MEDICION DE IMPACTO DEL SUBSIDIO DE ARRIENDO D.S N°52
Y APLICACION DE SUBSIDIOS AVC D.S. N°49 PARA HOGARES DE CAMPAMENTOS ATACAMA.”, en su clausula
décima establece: "E/ presente convenio sélo podrad ser modificado por acuerdo de las partes que lo suscriben;
en tal evento deberd dictarse el correspondiente acto administrativo; sin perjuicio de ello, la SEREMI en
conjunto con el Programa de Asentamientos Precarios, podré realizar las rectificaciones o enmiendas que, sin
alterar lo sustantivo del convenio, tengan por objeto salvar omisiones, manifiestos errores de transcripcién o de
calculos numéricos, debiendo comunicarios inmediatamente a la contraparte.”

Que, mediante correo electrénico de fecha 19 de enero de 2023, Constanza Bustos Carrasco, Encargada Area
de Presupuesto y Control de Gestién del Departamento Asentamientos Precarios del MINVU, sefiala que “si los
convenios consultados son parte del universo de convenios-resoluciones que quedaron tramitados durante el
periodo 2022 y no fueron transferidos por no contar con disponibilidad presupuestaria, deben ser modificados
en términos del aiio presupuestario a transferir (deben quedar con cargo a este afio 2023) y ser solicitados
bajo el procedimiento de peticion de remesas.”




12. Que, en atencién a lo anterior y, estimandose que la modificacién que se requiere hacer de la Resolucion
Exenta N°633/2022 son errores de forma, transcripcidn y de calculo numérico, gue en ninguna manera alteran
lo sustantivo del convenio suscrito, se estima pertinente dictar el correspondiente acto administrativo que
modifique la cldusula sexta del convenio de transferencia, asi como resuelvo N°2 y el resuelvo N°3 de la
Resolucion Exenta N°633 de fecha 14 de diciembre de 2022.

13. La Resolucion N°7, del 26 de marzo 2019; de la Contraloria General de la Reptblica, que fija normas sobre
exencion del trémite de toma de razén

14. La Resolucion TRA N°12 de fecha 29 de abril de 2021, en relacion con lo dispuesto en el Decreto Exento N°57
de fecha 16 de junio de 2022 y publicado en el D.O en fecha 05.10.2022, ambos de Vivienda y Urbanismo.

RESOLUCION:

1.- MODIFICASE el convenio de transferencia de recursos suscrito entre la SEREMI MINVU Atacama y la ONG
Enlace Urbano con fecha 29 de noviembre de 2023, denominado “PILOTO MEDICION DE IMPACTO DEL SUBSIDIO
DE ARRIENDO D.S N°52 Y APLICACION DE SUBSIDIOS AVC D.S. N°49 PARA HOGARES DE CAMPAMENTOS
ATACAMA.", en el sentido de reemplazar su clausula sexta por la siguiente:

LA

SEXTO: TRANSFERENCIA DE RECURSOS

Para efectos de concretar el objetivo del convenio, referido en la cldusula precedente y cumplir con este, la
SEREMI se obliga a transferir a "La ONG”, la suma de $41.280.000 (cuarenta y un millones doscientos ochenta
mil pesos), correspondiente a inversién asociada al D.S. 52 y, $14.850.000 (catorce millones ochocientos
cincuenta mil pesos), correspondientes a la inversién asociada al D.S5.49, en dos cuotas, sin reajustes ni
intereses, en la medida que cuente con la disponibilidad presupuestaria para ello. Dichos recursos seran
recepcionados por ENLACE URBANO O.N.G. y gestionados en cuenta de administracién de fondos de terceros,
aludiendo en su glosa identificadora al objetivo del presente convenio.

Dichos montos de transferencias seran pagados a la siguiente cuenta bancaria, de la cual es titular la O.N.G.:

Enlace Urbano O.N.G

Rut: 65.200.569-1

Banco de Chile

Cuenta Corriente N°: 00-173-27890-06

email: hola@enlace-urbano.org

Las transferencias de las cuotas referidas se realizardn conforme a lo sefialado en los siguientes recuadros:

D.S.52

MONTO ANO PLAZO DE TRANSFERENCIA

Se realizara una vez presentada la boleta de
garantia por un 5% del total del convenio y
TRANSFERENCIA N°1 tramitado el acto administrativo que aprueba
este convenio por parte de la SEREMI de

$10.732.800 2023 Vivienda y Urbanismo de la region.




MONTO ANO PLAZO DE TRANSFERENCIA

Contra entrega de los productos N°1, N°2 y
N°3, una vez que estos sean visados por los
TRANSFERENCIA N°2 equipos regional y nivel central del Programa
de Asentamientos Precarios 0 una vez
gastado y rendido al menos el 70% de la
primera remesa. Lo cual serd verificado
mediante la o las rendiciones, que remita
Enlace Urbano O.N.G., a la Seremi Region de
Atacama, siempre que dichas rendiciones se
encuentren al dia.

$30.547.200 2023

D.S.49

MONTO $3.861.000 PLAZO DE TRANSFERENCIA

Se realizard una vez presentada la boleta
de garantia por un 5% del total del
TRANSFERENCIA N°1 convenio y tramitado el acto
administrativo que aprueba este convenio
por parte de la SEREMI de Vivienda y
ANO 2023 Urbanismo de la regidn.

MONTO $10.989.000 PLAZO DE TRANSFERENCIA

Contra entrega de los productos N°1 Y 2
de cada campamento, una vez que estos
sean aprobados por el equipo regional y
TRANSFERENCIA N°2 de nivel central del Programa de
Asentamientos Precarios o una vez
ANO 2023 ga.stado y rendido al menos el' 700/9 Qe la
primera remesa. Lo cual sera verificado
mediante la o las rendiciones, que remita
Enlace Urbano O.N.G., a la Seremi Region
de Atacama, siempre que dichas
rendiciones se encuentren al dia.

Estos recursos fueron autorizados mediante memos Ordinarios N°364 de fecha 24 de octubre del 2022 y N°373 de
fecha 28 de octubre de 2022, por la jefa de Departamento de Asentamientos Precarios del MINVU.

Para asegurar el éxito del Piloto se le exigira a "La ONG” el cumplimiento de subsidios correctamente asignados y
de hogares efectivamente relocalizados.

Region Subsidios Asignados Hogares Relocalizados

75% sobre el total de los 75% sobre el total de hogares con subsidios
hogares interesados en aplicados de ambos programas DS 52 y 49.

postular al subsidio DS-52.
Atacama

El incumplimiento de cualquiera de estos elementos deberd ser justificado bajo informe técnico que explique las
razones del incumplimiento de la meta minima. Este informe serd revisado por el equipo regional y a su vez por el




equipo de Innovacion y Estudios del Nivel Central del Programa, en caso de no ser suficiente la justificacin,
significard el fin anticipado del convenio debido a la imposibilidad de continuar con el piloto de manera satisfactoria.
Detalles del término del convenio se encuentran en la cldusula OCTAVA del presente Convenio “Incumplimiento y
Sanciones”,

En el caso de cumplir con las metas minimas definidas anteriormente, los montos anteriormente definidos seran
pagados, después de la revisién y aprobacion de los productos correspondientes, por los equipos ya mencionados y
en la medida que se cuente con la disponibilidad presupuestaria para ello, imputado a La Ley N°21.516 que aprueba
el presupuesto del afio 2023 del Programa de Asentamientos Precarios, partida 18, capitulo 01, programa 02, glosa
06, subtitulo 33, item 03.003, aprobado por la Jefa Nacional del Departamento de Asentamiento Precarios del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Los recursos podran ser transferidos a la ONG una vez tramitado el acto administrativo que apruebe el presente
Convenio, cumpliendo las siguientes condiciones:

a) Que la ONG esté registrada en el Registro de Personas Juridicas Receptoras de Fondos Publicos de acuerdo
con lo establecido en la Ley N°19.862, lo que debera acreditarse por "La ONG” ante SEREMI.

b) Los recursos deben ser administrados mediante una cuenta corriente bancaria de la ONG, la cual debe ser
informada a SEREMI.

¢) Que la SEREMI cuente con la debida disponibilidad presupuestaria.

d) Que no existan fondos entregados a La ONG en virtud de otros convenios, por cualquier linea programética
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, sin la correspondiente rendicion de gastos al dia, debidamente
aprobados por el MINVU, SEREMI y/o SERVIU, segun corresponda, en conformidad a las normas de la
Resolucion N°30 de 2015, de la Contraloria General de la Republica, o demas instrucciones que impartan
para tales efectos.

e) Que se ingrese el producto solicitado y detallado a las oficinas de la SEREMI, segtn la transferencia de Ia
que se trate.

Esta clausula en su totalidad es de la esencia del presente Convenio para todos los efectos legales.

2.- MODIFICASE la Resolucion Exenta N°633 de fecha 14 de diciembre de 2022 que aprueba convenio
transferencia de recursos denominado “PILOTO MEDICION DE IMPACTO DEL SUBSIDIO DE ARRIENDO D.S
N°52 Y APLICACION DE SUBSIDIOS AVC D.S. N°49 PARA HOGARES DE CAMPAMENTOS ATACAMA.” suscrito
entre la SEREMI MINVU Atacama y la ONG Enlace Urbano, y dispone transferencia de recursos, en el sentido de
reemplazar su resuelvo N°2 por el siguiente:

“TRANSFIERASE, a la ONG Enlace Urbano, la suma de $56.130.000 (cincuenta y seis millones ciento treinta mil
pesos), correspondiendo la suma de $41.280.000 (cuarenta y un millones doscientos ochenta mil pesos) a
inversion asociada al D.S. 52 y, $14.850.000 (catorce millones ochocientos cincuenta mil pesos),
correspondientes a la inversion asociada al D.S.49, dividido en dos cuotas que seran transferidas durante el afio
2023: la primera cuota por un monto de $14.593.800 (catorce millones quinientos noventa y tres mil
ochocientos pesos) de los cuales $10.732.800 corresponden al D.S. N°52 y $3.861.000 al D.S. N°49, y la
segunda cuota por un monto de $41.536.200 (cuarenta y un millones quinientos treinta y seis mil doscientos
pesos) de los cuales $30.547.200 corresponden al D.S. N°52 y $10.989.000 corresponden al D.S. N°49.”

3.- MODIFICASE la Resolucidn Exenta N°633 de fecha 14 de diciembre de 2022 que aprueba convenio
transferencia de recursos denominado “PILOTO MEDICION DE IMPACTO DEL SUBSIDIO DE ARRIENDO D.S
N°52 Y APLICACION DE SUBSIDIOS AVC D.S. N°49 PARA HOGARES DE CAMPAMENTOS ATACAMA.” suscrito
entre la SEREMI MINVU Atacama y la ONG Enlace Urbano, y dispone transferencia de recursos, en el sentido de
reemplazar su resuelvo N°3 por el siguiente:

"IMPUTESE el gasto que demande el cumplimiento del presente acto administrativo, ascendente al monto total
de $56.130.000 (cincuenta y seis millones ciento treinta mil pesos), monto que serd imputado de la siguiente
manera:

- La primera cuota de $14.593.800 (catorce millones quinientos noventa y tres mil ochocientos pesos), con
cargo al presupuesto vigente del afio 2023 establecido en la Ley N°21.516, Subtitulo 33, item 03, asignacion
003 de la partida 18, capitulo 01, programa 02 Programa de Asentamientos Precarios.

- La segunda cuota de $41.536.200 (cuarenta y un millones quinientos treinta y seis mil doscientos pesos), con
cargo al presupuesto vigente del afio 2023 establecido en la Ley N°21.516, Subtitulo 33, ftem 03, asignacion
003 de la partida 18, capitulo 01, programa 02 Programa de Asentamientos Precarios, en la medida que se

cuente con los recursos para ello.”



4.- TENGASE PRESENTE que, en todo lo no rectificado a través del presente acto administrativo rige
integramente lo estipulado en el convenio y resolucion singularizados en el visto N°7 de la presente resolucion.

5.- COMUNIQUESE copia del presente acto administrativo a la ONG Enlace Urbano.

POR ORDEN DEL MINISTRO DE VIVIENDA Y URBANISMO.

ANOTESE, COMUNIQUESE, y ARCHIVESE

G
ISTRIBUCION:
> Programa Asentamientos Precarios SERVIU Regién de Atacama
>  ONG Enlace Urbano
> Depto. Planes y Programas SRM
»  Seccidon Administracién y Finanzas SRM
r
b d
N

Seccion Juridica SRM
Oficina de Partes SRM
o Interno Juridica 24/2023




Ministerio de

Vivienday
Urbanismo ORD. N° : 424

ANT. : No hay.

MAT. : Remite informe técnico 64/2024
correspondiente al término de mutuo
acuerdo, liquidacién y cierre

Gobierno de Chile administrativo del convenio Piloto

medicion de impacto del subsidio de
arriendo DS-52 y aplicacion de subsidios
AVC DS-49 para campamentos de
Atacama.

ADJ. : Informe técnico 64/2024.

OFICIO ELECTRONICO

Copiap6, 22 marzo 2024

A : ROCIO DIAZ GOMEZ
SEREMI MINVU REGION DE ATACAMA
DE : RODRIGO MATURANA FUENTES

DIRECTOR SERVIU REGION DE ATACAMA-

Junto con saludar, en el marco del convenio de colaboraciéon y transferencia de recursos aprobado
bajo Res. Exenta N°633 de fecha 14 de diciembre de 2022 entre la SEREMI de Vivienda y Urbanismo
Regién de Atacama y ONG Enlace Urbano denominado: “Piloto medicién de impacto del subsidio de
arriendo DS-52 y aplicacién de subsidios AVC DS-49 para campamentos de Atacama” y modificado
a través de la Res. exenta N°48 de fecha 15 de febrero de 2023, remito a Ud. informe técnico
64/2024 que aporta antecedentes para el término anticipado de mutuo acuerdo, liquidacion y cierre
administrativo del Convenio elaborado por la unidad de Asentamientos Precarios de Serviu, en su
calidad de contraparte técnica de ejecucién del citado convenio.

Saluda atentamente a Ud.

RODRIGO MATURANA FUENTES
DIRECTOR SERVIU REGION DE ATACAMA-

CIM/MCV
Distribucion

- DESTINATARIA.

- DEPTO.PLANES Y PROGRAMA SEREMI MINVU.

- CONTRALORIA INTERNA SERVIU ATACAMA.

- DEPTO.TECNICO SERVIU ATACAMA.

- PROGRAMA ASENTAMIENTOS PRECARIOS SERVIU ATACAMA.
- OFICINA DE PARTES SERVIU ATACAMA.

Firmado por Rodrigo Maturana Fuentes Fecha firma: 22-03-2024 18:52:43

] [Este documento ha sido firmado electrénicamente de acuerdo a la ley N° 19.799

r, |Para verificar la integridad y autenticidad de este d 1to utilice los siguientes
timbre y folio de verificacion: Folio: 424 Timbre: UKHYEBSHFFKLKM En:
http:/ivdoc.minvu.cl
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Técnico
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LoaFinuc Pamd fomon -

Fecha:  ‘1—Z2.02.24

‘\ - ‘

REF.: Resolucionss Exentas SEREMI  MINVU
N°633/2022 y N°048/2023 de SEREMI MINVU.

MAT.: Aporta antecedentes para dar término
anficipado de mutuo acuerdo, liquidacién y
cierre administrativo  del convenio “Piloto
medicién de impacto del subsidio de
arriendo DS-52 y aplicacion de subsidios
AVC DS$S-49 para campamentos de
Atacama, SEREMI MINVU Atacama y la ONG
Enlace Urbano”.

INFORME TECNICO N.° $4/2024

COPIAPO, 27 DE FEBRERO DE 2024

A  :ROCIO DIAZ GOMEZ
SEREMI MINVU REGION DE ATACAMA

RODRIGO MATURANA FUENTES
DIRECTOR SERVIU ATACAMA

DE : CAROLINA IRIBARREN MARIN
ENCARGADA PROGRAMA ASENTAMIENTOS PRECARIOS SERVIU ATACAMA

En Copiapd, con fecha 27 de febrero de 2024, mediante el presente documento se
aportan antecedentes que justifican el término anticipado de mutuo acuerdo, liquidacion y
cierre administrativo del convenio de transferencia de recursos denominado “Piloto medicidn
de impacto del subsidio de arriendo DS-52 y aplicacion de subsidios AVC DS-49 para
campamentos de Atacama”, celebrado entfre la SEREMI MINVU Atacama y ONG Enlace
Urbano, con fecha 29 de noviembre de 2022 y aprobado bajo Res. Ex. N°633 de fecha 14 de
diciembre de 2022 por la Seremi Minvu.
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1.- A continuacion, se presenta cuadro resumen con datos del convenio:

NOMBRE DE CONVENIO : “Piloto medicién de impacto del subsidio de arriendo
D.S. N°52 y aplicaciéon de subsidios AVC D.S. N°49, para
hogares de campamentos atacama.”

ORGANISMO EJECUTOR : ONG ENLACE URBANO

FINANCIAMIENTO : Programa Asentamientos Precarios.

MEMOS QUE APRUEBAN RECURSOS 1 N° 364 de fecha 24 de octubre de 2022 y N°373 de fecha
24 de octubre de 2022.

RES. EX. APRUEBA CONVENIO : Res. Ex. N°633 de fecha 14 de diciembre de 2022

RES. EX. MODIFICA CONVENIO : Res. Ex, N°048 de fecha 15 de febrero de 2023

MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL : $56.130.000.-

MONTO TRANSFERIDO 1°CUOTA SEGUN CONVENIO : $14.593.800.-

MONTO PENDIENTE 2°CUOTA SEGUN CONVENIO : $41.536.200.-

MONTO SALDO PENDIENTE APROBADO POR TRANSFERIR ; $10.757.582.-

PLAZO DE EJECUCION : 21 Meses.

FECHA DE INICIO : 14 de diciembre de 2022.

FECHA DE TERMINO : 14 de diciembre de 2024.

BOLETA DE GARANTIA 1 N°903922-4 banco de Chile vencimiento 16/12/2024, por
77.77 UF (5%}

2.- Contexto del Convenio:

A mediados del afio 2022, nace desde nivel central, la propuesta respecto a la necesidad de
ejecucion del piloto de este convenio, a causa de dos factores:

1. La dificultad en la aplicaciéon de subsidios de Adquisicidn de Vivienda Construida
D.S N°49,
2. Bl desconocimiento y la nula aplicacién en laregidn respecto al subsidio de arriendo

del D.S N°52 para familias en situacién de campamentos, que estén ubicadas en
zonas de riesgo o adscritas a proyectos habitacionales.

Este piloto en su fase experimental contemplaba que una organizacién externa, ONG o ONG,
debia diagnosticar las necesidades residenciales de las familias y acompafarlas, ya seq, en
la bUsqueda de viviendas para aplicar el subsidio de adquisicion de vivienda construida, asi
como también, informar y postular a otfras familios para asignacién directa respecto del
subsidio otorgado de acuerdo con el D.S N°52.

A fines de septiembre del afio 2022 desde DAP! se inicia todo el proceso que conlleva este
piloto en las distintas regiones del pais, el cual quedé reflejado en correo, de fecha 27 de
septiembre, que invita a reunidén a las regiones para informarse sobre los procesos y
temporalidad de AD y asistencia técnica del DS.52 y el piloto de Asistencia técnica para el
DS.49.

El 17 de octubre del mismo afio, el Equipo PRAP? recibe desde DAP, a fravés de correo, el
formato del convenio a franscribir, el cual se empieza a redactar buscando cubrir las
necesidades regionales de acuerdo con el piloto.

Posteriormente se realiza por DAP la seleccién de la organizacién externa que aplicaria este
piloto en la regidn, siendo seleccionada la “ONG Enlace Urbano”, lo cual quedé reflejado en:

- Correo 25 de octubre en su adjunto planilla Excel del piloto, donde se registra el nombre
de la ONG en nuestra regién,

- Memos N° 364 de fecha 24 de octubre de 2022 y N°373 de fecha 24 de octubre de 2022
donde se menciona igualmente a la ONG,

! Departamento de Asentamientos Precarios MINVU
2 programa Regional de Asentamientos Precarios
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- Informe Piloto D.S 52-D.S.49 DAP de fecha 19 de julio de 2023, ppts de propuesta de la
ONG y piloto sumado a presupuesto remitido via correo electrdnico.

La primera semana de noviembre de ese afo, especificamente el dia 2, se inician los
coordinaciones con la ONG a través de correos, con solicitudes de documentacion de su
personalidad juridica para revision de los profesionales juridicos de SEREMI y coordinacion de
reuniones. A la semana siguiente, se readlizan ajustes al convenio por parte de la ONG vy el
Equipo PRAP, para ser enviado posteriormente a revision juridica de SEREMI, SERVIU y de la
ONG. Con fecha 24 de este mes, la encargada del drea social de PRAP, solicita a través de
correo electrénico al encargado de gestion de calidad del Dpto. de Planes y Programa de la
Seremi MINVU, que pueda capacitar a los profesionales de finanzas de la ONG para las
rendiciones mensuales que se deben entregar. Esta capacitacion se realizé via on-line el lunes
28 de este mismo mes.

Con fecha 29 de noviembre de 2022, se firma convenio, el cual es aprobado por Res. Ex. N°633
de fecha 14 de diciembre de 2022 por la Seremi Minvu. Posteriormente, mediante Res. Ex.
N°048 de fecha 15 de febrero del 2023 de la Seremi Minvu, se modifica la resolucidn anterior,
con la finalidad de cambiar el aflo de imputacién de recursos, puesto que la primera cuota
que debia transferirse durante el ailo 2022 no contaba con disponibilidad presupuestaria para
ello.

3.- Ejecucion del Convenio

El convenio fuvo como objeto ejecutar un piloto que permitiera vincular una muestra de
hogares de campamentos catastrados, con la oferta habitacional existente de viviendas, en
la comuna de Copiapd, apoyando, por una parte, en el proceso de postulacidon y aplicacion
del subsidio DS N°52, es decir, arriendo de viviendas para una salida rdpida y digna del
campamento, mejorando las condiciones actuales de habitabilidad de los hogares en ellos.
Y, por ofra parte, la aplicacién de los subsidios ya asignados del D.S N°49, para la adquisicion
de vivienda construida, que contemple la realidad familiar de cada hogar intervenido en la
obtencién de su solucién definitiva de vivienda.

Respecto a las acciones a cargo y desarrolladas por la ONG, segun cldusula cuarta del
convenio, para la implementacion de éste, fueron:

A.- D.S. 52 "Subsidio de arriendo”

e Visitar los campamentos designados por el Programa de Asenfamientos Precarios,
seAalados en la cldusula segunda, ofreciendo el subsidio de arriendo (D.S. N°52) a sus
habitantes y brindando acomparfiamiento a los interesados para su postulacion.

Esto fue redlizado por la ONG en los dos campamentos seleccionados para ello, segun
convenio, Villa El Cerro Il y el Mirador Pedro Ledén Gallo, ambos de la comuna de Copiapd.

e Generar un informe social para cada campamento en proceso de postular al DS N°52,
requisito de este subsidio para su solicitud por Asignacion Directa, en adelante AD.
Junto a un listado de beneficiarios hdbiles o habilitados para acceder a una solucidn
habitacional a fravés del DS N°52 de arriendo en los campamentos seleccionados.

e Apoyar alos hogares en conseguir y completar la documentacién para la postulaciéon
del beneficio, compilar los documentos y presentarios al Programa, para posterior
noftificacién de asignacion via Asignacién Directa.

e La ONG deberd hacerse cargo del proceso de publicacién de los resultados.
e Acompanar a los beneficiarios en la aplicacidn del subsidio de arriendo, realizando la

gestidén inmobiliaria de apoyo en la bUsqueda de viviendas para arriendo que cumplan
con los requisitos enumerados en el DS N°52,
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e Apoyar y monitorear el traslado del hogar a la vivienda a arrendar, en caso de ser
estrictamente necesario y solicitado por los hogares.

¢ Ejecutar acciones intersectoriales en el franscurso del acompanamiento de los hogares
con subsidio de arriendo, conectando a los hogares con ofros Servicios Pdblicos u
organizaciones que puedan servir de apoyo ante desafios especificos tales como el
trabajo con Ministerio de Trabajo y Previsién Social, en la derivacién a capacitaciones
del Servicio Nacional de Capacitacién y Empleo (SENCE); el Ministerio de Salud, en la
derivacién a instituciones de salud en caso de ser necesario; el Ministerio de Educacion,
buscando convenios con instituciones que puedan colaborar a nivelar los estudios,
prevenir el rezago y la desercion escolar, etc.; en FOSIS, para el apoyo a iniciativas de
inversion social, y sobre todo en el apoyo a postulaciones futuras al DS-49 en caso de
cumplir con los requisitos requeridos.

Estas Ultimas 6 acciones, no se pudieron realizar puesto que la coordinadora del convenio en
la regién, Francisca Diaz, en correo con fecha 8 de agosto del 2023, envia el 3er informe de
sistematizacion de avance en el que queda reflejado que el objetivo respecto a estos dos
campamentos y esta linea de intervencién habitacional, no se estaba cumpliendo por el
cambio de necesidades o desinterés de los campamentos seleccionados, a pesar del trabagjo
ya redlizado por la ONG.

A continuacion, se detalla en cuadro, la cantidad de familias intervenidas por la ONG,
asociadas al D.S.52 durante el tiempo de ejecucidn del convenio hasta agosto del 2023 fecha
en que se decide de mutuo acuerdo finalizar el convenio:

Campamento Comuna | N° Familias N° Familias N° Familias
convenio intervenidas atendidas

Villa el Cerro |l Copiapd 4] 42 7

El Mirador Pedro Leén Gallo | Copiapd 17 16 4

B.- D.S. 49 "Aplicacién de Subsidio de vivienda"

e Visitarlos hogares designados por el Programa de Asentamientos Precarios de acuerdo
con los hogares que se les ha asignado un subsidio DS N° 49.

De acuerdo con los informes mensuales de gestion y las actas de reunidn con dupla PRAP,
esta accién fue realizada por la ONG en los cinco campamentos seleccionados para ello,
segUn convenio, 6 de agosto, Las lomitas ll, Los Gavilanes, Sergio Soto y Un suefio por cumplir,
todos de la comuna de Copiapd.’

» Acompafar a los beneficiarios en la aplicacién del subsidio de fondo solidario de
adquisicién de la vivienda, realizando la gestién inmobiliaria de apoyo en la bisqueda
de viviendas para compra, que cumplan con los requisitos enumerados en el DS N°49.

De acuerdo con los informes mensuales de gestidn y las actas de reunidén con dupla PRAP, las
actividades de esta accidén fueron redlizadas por la ONG, Ias cuales no rindieron los resultados
esperados, puesto gue las fichas diagndsticas de las familias indicaban interés por casas, las
cuales en el mercado inmobiliario estaban por sobre lo cubierto por el subsidio mdés los recursos
de las familics. Iguaimente se presentaron departamentos, los cuales no fueron de interés de
las familias.

e Apoyar y monitorear el fraslado del hogar a la vivienda a comprar, en caso de ser
estrictamente necesario y solicitado por los hogares.

Esta Ultima accidn, respecto al D.S 49, no se redlizd, pues la coordinadora del convenio en la
region, Francisca Diaz, en correo con fecha 8 de agosto del 2023, envia un informe de andlisis
inmobiliario de la comuna de Copiapd en el que queda reflejado que el objetivo respecto a
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estos cinco campamentos y esta linea de intervencién habitacional, no se estaba cumpliendo
por el alto valor de las viviendas y poco interés de las familias por la tipologia de vivienda
existente (departamentos) a su realidad econdmica, a pesar del trabajo ya realizado por la
ONG.

Respecto a la cronologia de la ejecucién del convenio se puede decir lo siguiente:

A inicios del ano 2023, se redliza la primera reunién de ejecucidon entre la ONG vy el Equipo
PRAP, donde se informa que los recursos del convenio serdn depositados entre febrero a
marzo, ante lo cual la ONG afirma que, a pesar del depésito en fecha posterior, igualmente
iniciaran sus acciones de intervencion en el mes de enero, puesto que las rendiciones de este
periodo (desde enero a la fecha del depdsito) son justificables de realizar segin el articulo
N°13 de la Res. Ex. N°030/2015, que fija normas sobre el procedimiento de rendicion, norma
emitida por la Contraloria General de la RepUblica.

Durante los meses de enero y febrero del mismo afo, el equipo de la ONG enfoc su frabajo

en capacitaciones a su equipo desplegado en la regidn, sobre la implementacion del
Programa Piloto D.S. 49 y D.S. 52, ademds se trabajdé en el material para la readlizacion de
talleres y asambleas que se debian ejecutar durante el transcurso del convenio.

En febrero, ademdas se inician las reuniones mensuales de seguimiento con DAP, en las cuales
participan tanto la ONG, Equipo PRAP y DAP, en ellas se dan directrices para implementacion
del convenio y se analiza la ejecucidn de sus acciones. Es importante seialar que este mismo
mes, la SEREMI solicita remesa de la primera cuota.

En marzo 2023, se realiza 1° primera transferencia de fondos a la Cta. Cte. N° 00-173-27890-06
del Banco de Chile por la suma de $ 14.593.800.- correspondiente a la primera cuota del
convenio de transferencia denominado “Piloto medicién de impacto del subsidio de arriendo
D.S.N°52y Aplicacion de Subsidios AVC D.S 49 para hogares de campamentos de Afacama”,
emitida por la SEREMI, RUT. N° 61.802.003-7.

El 16 de marzo del 2023 se realiza una reunién de presentacion de equipos SERVIU-SEREMI y
ONG en la oficina de SERVIU, con la findlidad de efectuar las distintas coordinaciones
necesarias para flevar a cabo un buen plan de trabajo en conjunto con las familias
beneficiarias de la region, ademads se redliza una visita a terreno en Campamentos.

En este mes igualmente, la ONG realiza la presentacién de su coordinadora de convenio,
quien durante la semana siguiente en reuniones de coordinacién con funcionarios SERVIU,
tanto del Equipo PRAP., como del Departamento de Operaciones Habitacionales, no logra
establecer una buena comunicacidn con los profesionales a cargo de los decretos D.S.52 Y
D.S.49, por lo que se informa esta situacién a los directivos de la ONG, quienes rdpidamente
realizan el cambio de profesional para la coordinacién en la regién.

Al mes siguiente, la dupla de seguimiento del Equipo PRAP, con la finalidad que la ONG tuviera
la informacidn exacta a entregar en los campamentos a intervenir, agenda capacitaciones
para las profesionales de la ONG con apoyo del Departamento de Operaciones
Habitacionales, sobre los subsidios del D.S. 52 y D.S. 49, ademds de la informacidn sobre el
procedimiento de ejecucién de asistencia técnica realizado por la Consultora TICSA.

Es importante sefalar que durante los meses de marzo y abril del afo 2023 se llevan a cabo
reiteradas reuniones entre el Equipo PRAP., DAP y OO.HH., debido a la necesidad que
presenta el jefe de Departamento de Operaciones Habitacionales de esclarecer la linea de
financiamiento de las asignaciones directas del D.S. 52 proyectadas para el piloto, puesto
que la region ya tenia programado el nUmero de asignaciones directas de subsidios para el
ano, donde estas no fueron consideradas. DAP informé finalmente que los recursos serian de
la region, pero que, ante la necesidad de nuevos recursos, estos serian enviados por linea
ministerial. Lo sefialado, demord el comienzo de las gestiones hasta finales de abril, lo que
trajo como consecuencia, una tardanza en la insercidon de las profesionales de la ONG en los
campamentos Villa Et Cerro Il y el Mirador Pedro Leén Gallo.

Péagina | 5



Enfre mayo y junio del aifo 2023, segun los informes mensuales de gesfion y las actas de

reunion con la dupla de seguimiento PRAP, se realizaron actividades por parte de la ONG,
tales como: asambleas, reuniones, visitas domiciliarias, las que fueron evidenciando las
diversas dificultades que presentaba el piloto, como son, el poco interés de las familias del
D.S.52 vy la dificuitad en la bUsqueda de viviendas que cumplieran con las expectativas
residenciales de las familias asignatarias de un subsidio por el D.S. 49.

En el mes de julio del afo 2023 el Equipo PRAP advierte que el objetivo del piloto no se esta
cumpliendo por las dificulfades mencionadas, por 1o que se redlizan reuniones en las que
participa, Direcciéon SERVIU, SEREMI MINVU, Departamento Juridico de ambas instituciones y
Equipo A.P., con finalidad de andlizar y determinar en conjunto la posibilidad de dar término
al convenio. Este andlisis concluyd con la decision afirmativa de iniciar el proceso de cierre,
partiendo por agendar reunidén con la ONG, para compartir la informacién analizada y llegar
a acuerdos. La ONG por su parte igualmente comparte ciertos aspectos relativos a la
intervencion y las dificultades mencionadas, por lo que se concuerda en llegar a un mutuo
acuerdo para poner fin al convenio.

A continuacion, se detalla en cuadro, la cantidad de familias intervenidas por la ONG,
asociadas al D.S.49 durante el tiempo de ejecuciéon del convenio hasta agosto del 2023 fecha
en que se decide de mutuo acuerdo finalizar el convenio:

Campamento Comuna N° Familias N° Familias N° Familias atendidas
convenio intervenidas
6 de agosto Copiopd 12 12 12
Sergio Soto Copiopd 6 6 4
Un suefio por cumplir Copiapbd 5 5 3
Los Gavilanes Copiapd 10 10 4
Las Lomitas i Copiapd 8 8 5

4 - Antecedentes financieros del Convenio:

Respecto alrol del Programa Asentamientos Precarios de SERVIU Atacama como contraparte
técnica del Convenio se informa que estuvo a cargo de supervisar la correcta ejecucion
técnico social de la iniciativa, asi como también de validar la pertinencia de los gastos
financieros. Por otro lado, el Departamento de Planes y Programas de la Seremi Minvu
Atacama efectio la revision y validacion de las rendiciones de recursos para luego
derivarselos al Departamento de administracién y Finanzas de la Seremi para la
correspondiente rebaja presupuestaria a través de SIGFE.

A continuacién, se detalla el resumen financiero del Convenio ingresado a SEREMI MINVU por
parte de la ONG:

ANTECEDENTE
S FALTANTES
/GESTIONES
FECHA DE REALIZADAS
- N° OFICIO Y DOCUMENTOS MONTO | sapopoR |REVISIONDE| - ypgpe | PARA LA
e FECHA REHRSS RENDIDO RENDIR LA RENDICION | OBTENCION
(FACTURA/BOLETA) RENDICION DE
dd/mm/aa RENDICIONES
Y/0O
DEVOLUCION
] DE FONDOS
Transieddo
T5feb- | GASTOS ENERO .
! 2023 ENLACE URBANO $1769.832) $138 ENERO2023 | |
T5-mar- | GASTOS FEBRERO i FEBRERO
3 2023 ENLACE URBANO $2.070.497 | -5 3.840.32 2023
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Primera

Transferencia #il4.973,000
15-abr.- GASTOS MARZO MARZO
N ‘ 2023 | ENLACE URBANO $4.295730| §6.457.741 2023
5 | ‘5;5‘2%"" E,ﬁfggﬁggfﬁo $3029.473| $3.428.268 ABRIL 2023
6 13(1)‘2’2 Eﬁf\:éce)surn\a/m\?o $3650.111| -5221.843 MAYO 2023
7| 1250’;; ESLAAS(T:?SUJRE;HSO $3.394916 | -$3.616.759 JUNIO 2023
15-0g0- | GASTOS JULIO
9 |58 SATOs IO $4.257.357 | -$7.874.116 JULIO 2024
15s6p- | GASTOS AGOSTO 3 AGOSTO
10| 2023 | ENLACE URBANO $4.089435| 1y 043551 2003
11| 150ct- | GASTOS SEPTIEMBRE P S SEPTIEMBRE
2023 | ENLACE URBANO 503, 13.467.032 2023
13 | 15n0v- | GASTOS OCTUBRE T S OCTUBRE
2023 | ENLACE URBANO 13.467.032 2023
14| 20lic- | GASTOS NOVIEMBRE 50 3 NOVIEMBRE
2023 | ENLACE URBANO | 13.467.032 2023
y I -5
528.060.832| 1:5da7 052

Fuente: Elaboracién propia SEREMI MINVU, Planilla rendicidn recursos Convenio.

Sin embargo, a partir de las observaciones remitidas por Contraloria regional en sus informes
673-A de fecha 07.11.2023 y 673-B de fecha 04.01.2023, respecto a rendicién de cuentas del
convenio, donde esta institucion objetd los antecedentes de respaldos remitidos por SEREMI
y SERVIU asociados a gestiones internas de la ONG (back office), gastos de traslados aéreos

y de alojamiento.

Esta contraparte técnica efectlo una nueva revision de los antecedentes remitidos por la
ONG correspondiente a los ingresos de enero a noviembre del 2023, donde se determind que
no se podrdn validar los gastos objetados por Contraloria relacionados al item de back office,
porgue no se cuenta con la fotalidad de la documentacion de respaldo que acrediten los

gastos.

4.1.- Resumen financiero del Convenio segin observaciones de Confraloria:

A continuacién, se detalla de manera mensual los gastos indicados:
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4.1.1. Enero 2023

NOMBRE MONTO
11PO GASTO | PROVEEDORO | DESCRIPCIONDELA | FORMADE | MONTO M°N;°s?gl’,,ﬂ“°° FNAL | opceeva cion
PRESTADOR DE LABOR REALIZADA PAGO y VALIDADO
S OBS.CONTRALORIA
SERVICIO S
Legalizacién de
contrato de
convenio de
. fransferencia de
Operacional mg:ilgo Lascar recursos y | Transferencia | $16.000 $0 $16.000
memordndum, este
gasto comesponde al
mes de diciembre
2022
Envio de
documentaciéon
. . oficina  centfral a .
Operacional Chilexpress seremi Minvu Transferencia | $8.666 $0 $8.666
correspondiente a
dic 2022
Compra de
implementos
Operacional Irzgggqur?éc {chagueta+ Transferencia | $47.838 $0 $47.838
bordado} equipo
Atacama
Compra de
Importadoray | implementos( gorros
Operacional | Comercializadora | de proteccién solar) | Transferencia | $19.499 $0 $19.499
full promotion para equipo
Atacama
Bordado institucional
Importadoray | de gorros de
Operacional | Comercializadora | proteccién solar | Transferencia |  $7.140 $0 $7.140
full promotion para equipo
Atacama
Serv.  profesionales .
Personall Transferencia | $820.689 $0 $820.689
Javiera Cortes | €nero 2023
Brenda serv.
Personal . profesionales enero | Transferencia | $850.000 $0 $850.000
Ferndndez 2023
Total Transferencia | $1.769.832 $1.769.832
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3.2

Febrero 2023:

TIPO GASTO

NOMBRE
PROVEEDOR
o
PRESTADOR
DE
SERVICIO

DESCRIPCION
DE LA LABOR
REALIZADA

FORMA DE
PAGO

MONTO
RENDIDO
$

MONTO OBJETADO
$ SEGUN
OBS.CONTRALORIA

MONTO
FINAL
VALIDADO

$

OBSERVACION

Operacional

Creativa
Web

Compra
credenciales
de
identificacién
para  equipo
regional y
penddén
institucional
actividades

Transferencia

$64.260

$0

$64.260

Operacional

Chilexpress

Envio de
credenciales
y penddn de
oficina
central Q
equipo
regional
Enlace
Urbano

Transferencia

$14.238

$0

$14.238

Operacional

Chilexpress

Envio de
rendicién de
cuentas

enero 2023
de oficina
central o]
Seremi Minvu

Transferencia

$8.666

$0

$8.666

Operacional

Sli

Pago
retenciones
de impuestos
mensuales
enero 2023
de
profesionales
Brenda
Ferndndez vy
Javiera
Cortes

Transferencia

$283.333

$0

$283.333

Personal

Javiera
Cortes

Serv.
profesionales
enero 2023

Transferencia

$850.000

$0

$850.000

Personal

Brenda
Ferndndez

Serv
Jprofesionales
enero 2023

Transferencia

$850.000

$0

$850.000

Total

Transferencia

$2.070.497

30

$2.070.497
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3.2 Marzo 2023
NOMBRE i MONTO MONTO
TIPO | PROVEEDOR O | DESCRIPCION DE LA LABOR FORMA DE MONTO OBJETADO S FINAL OBSERV
GASTO | PRESTADOR DE REALIZADA PAGO RENDIDO $ SEGUN OBS. VALIDADO $ ACION
SERVICIO CONTRALORIA
Se
. . . remiten
Compra pasajes aéreos ida
- ; anteced
equipo de proyectos (Diego
Opera Dicz, José Manuel Pifa vy Elies ce
cional Latam Airlines Francisca Diaz) para visita a Transferencia $709.032 $0 $709.032 reuspe)aldo
terreno Campamentos de la q e
Regidn de Atacama L
el monto
rendido
Pago retenciones de
Opera impuestos mensuales a
P Sl febrero 2023 de | Transferencia $288.916 $0 $288.916
cional .
profesionales Brenda
Ferndndez y Javiera Cortes
Arriendo de Vehiculo para
Qpero Autorer)t_os s equipo de Proyecto visita a | Transferencia $53.746 $0 $53.746
cional Pacifico
terreno en Atacama
Envio de rendicidn de
Opera . cuentas febrero 2023 de .
o Chilexpress oficina central @ Seremi Transferencia $12.816 $0 $12.816
Minvu
Compra alimentacién para
Opera | Supermercado | reunidn equipo regional y .
cional | Hiper Ltda. dirigentes y representantes IS STEEie 4505120 $0 g0
de Campamentos Atacama
Person
al Javiera Cortes | Pago sueldo marzo 2023 Transferencia $850.550 $0 $850.550
Person | Brenda
al Ferndndez Pago sueldo marzo 2023 Transferencia $850.550 30 $850.550
ggﬁg‘f Enlace Urbano | Back Office marzo 2023 Transferencia | $1.500.000 |  $1.500.000 $0
Total Transferencia $4.295.730 $1.500.000 $2.795.730
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3.3 Abril 2023:
NOMBRE
DESCRIPCION DE MONTO OBJETADO
TIPO GAsto | FROVEEDOR O LA LABOR FORMA DEPAGO | MONTO s $ SEGUN "33['.35'3? OBSERVACION
REALIZADA OBS.CONTRALORIA
SERVICIO
Compra celular
. Luis Hemndn | Samsung para .
Operacional Godoy NoRez || profesional Javiera Transferencia $111.900 $0 $111.900
Cortés
Concentrador .
Operacional | Pincenter Recorga teletono | 1\ serencia $7.000 $0 $7.000
. Javiera Cortés
Chilexpress
Compra celular
. . . Vivo YO2s negro .
Operacional | Protein Chile profesional Brenda Transferencia $119.760 $0 $119.760
Ferndndez
Compra chip
Luis Herndn Eealglar e
Operacional Godoy Nofiez profesional Brenda | Transferencia $2.000 $0 $2.000
4 Ferndndez Brenda
Ferndndez
Concentrador 7
. i Recarga teléfono :
Operacional Plr.wcenter Brenda Femnandez Transferencia $7.000 $0 $7.000
Chilexpress
Pago cotizaciones
AFP profesionales Transferencia $268.956 $0 $268.956
Equipo Atacama
Personal
Pago coftizaciones
Mutual de marzo 2023 .
seguridad profesionales Transferencia $15.922 $0 $15.922
Personal Equipo Atacama
Pago cotizaciones
marzo 2023 .
Fonasa profesionales Transferencia $119.840 $0 $119.840
Personal Equipo Atacama
Envio de
documentacion
. . de respaldo parg .
Operacional | Chilexpress rendiciones a Transferencia $9.209 $0 $9.209
oficina central de
equipo Atacama
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Operacional

Autorentas de
Pacifico

Ariendo de
Vehiculo para
actividades
Campamentos de
16 v 17 abril

Transferencia

$97.720

$0

$97.720

Operacional

Chilexpress

Envio de
documentacion
de respaido para
rendiciones a
oficina central de
equipo Atacama

Transferencia

$8.809

$0

$8.809

Operacional

Supermercado
Lider

Compra snack
actividades
Campamento 6 de

agosto

Transferencia

$15.530

$0

$15.530

Operacional

Farmacia
Ahumada

Compra insumo
epp equipo
Atacama

Transferencia

$5.798

$0

$5.798

Operacional

Comercial
Caminito

Carga combustible
para visita Q
terreno

Transferencia

$17.258

$0

$17.258

Operacional

Copec

Carga combustible
para visita a
terreno

Transferencia

$15.000

$0

$15.000

Operacional

Turismo
Costanera

Serv. turisticos
(traslado y
alojamiento
coordinadora
Proyecto para
capacitacién
equipo Atacama

Transferencia

$313.737

$0

$313.737

Operacional

Dimerc

Compra articulos
escritorios para
equipo Atacama

Transferencia

$163.555

$0

$163.555

Operacional

Dimerc

Compra  articulos
escritorios para
equipo Atacama

Transferencia

$29.379

$0

$29.379

Personal

Javiera Cortes

Pago sueldo abril
2023

Transferencia

$850.550

$0

$850.550

Personal

Brenda
Fernéndez

Pago sueldo abril
2023

Transferencia

$850.550

$0

$850.550

Total

Transferencia

$3.029.473

$0

$3.029.473
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3.5 Mayo 2023

NOMBRE ] e s | MoNTO
TIPO PROVEEDOR O DESCRIPCION DE LA FORMA DE MONTO SEGUN FINAL OBSERVACIO
GASTO PRESTADOR DE LABOR REALIZADA PAGO RENDIDO § VALIDAD N
SERVICIO OBS.CONTRA 0s
LORIA
Hiper Compra alimentacién y
Operacion bebestibie actividad .
al supermercod Campamento 6 de Transferencia $9.240 $0 $9.240
o lider
agosto
Operacion Compra impresora y .
al Cencosud computador Transferencia | $643.960 $0 $643.960
Envio de documentacion
. de respaldo para
3perocuon Chilexpress | rendiciones a oficina | Transferencia $8.809 $0 $8.809
central de equipo
Atacama
Carga combustible
. ) personal Profesional
Ope;o:cnon S%r(\;. Z'ﬁgo equipo Atacama para | Transferencia $30.000 $0 $30.000
e visita a terrenos y trdmites
de Convenio
. Central . .
Sl el parking REge gstooonomlento Transterencia $300 $0 $300
al retiro Impresora
System
Pago cotizaciones
AFP profesionales Equipo Transferencia | $269.984 $0 $269.984
Personal Atacama
Pago cotizaciones marzo
MUTU(.]I ot 2023 profesionales Transferencia $15.922 $0 $15.922
seguridad g
Personal Equipo Atacama
Pago cofizaciones marzo
Fonasa 2023 profesionales Transferencia |  $119.840 $0 $119.840
Personal Equipo Atacama
. Hiper Compra articulos de
Ope:]c:aon Supermercad | escritorio y compra snack | Transferencia $71.390 $0 $71.390
o Lider actividades en ferreno
Envio de documentacion
. de respaldo para
Opeg’lc'on Chilexpress | rendiciones a  oficina | Transferencia | $8.809 $0 $8.809
central de equipo
Atacama
- Concentrador Recarga teléfono
Ope:]o1<:|on Pincenter institucional Brenda Transferencia $7.000 $0 $7.000
Chilexpress Ferndndez
. Concentrador Recarga teléfono
Opeg::cuon Pincenter institucional Javiera Transferencia $7.000 $0 $7.000
Chilexpress Cortes
Compra articuios
" actividades en terreno
Operocllaon Campamentos Villa el | Transferencia $12.887 $0 $12.887
Vanni fabrica | Cerro It y Mirador Pedro
de bandejos | Ledn Gallo
Compra snack
Operacion Campamentos Villa el .
al Alimentos Cerro It y Mirador Pedro lienzSenels $13.870 $0 $13870
Fruna Ledn Gallo
Compra bebestibles y
Operacion | Hiper frutas Campamentos .
al supermercad | Villa el Cerro [l y Mirador S EmEts 2l $o ==
o lider Pedro Ledn Gallo
Carga combustible para
supermercado para
. compra comida
Opeg]luon actividades Transferencia $5.000 $0 $5.000
Campamentos Villa el
Cerro Il y Mirador Pedro
Copec Ledn Gallo
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. Envio de rendicidén de
Opeg:lmon Chilexpress | cuenta abrilt a oficina | Transferencia $11.841 $0 $11.841
Seremi Minvu Atacama
Hiper Compra  alimentacién
Operacion supermercad colaciones para equipo Transferencia $10.770 $0 $10.770
al o lider Atacama para
actividades en ferreno
Se rechaza
pago, dado
gque no se
justifica el
pago del
. Central . X
OESCion parking Pago estacionamiento Transferencia $1.200 $1.200 $0 S cionemi
al Systermn ento en un
4 ceniro
comercial
para lvego i
a visita a
terreno
Serv. turisticos (traslado y
Operacion | Turismo Gligjamisrio
coordinadora  Proyecto | Transferencia |  $158.289 $0 $158.289
al Costanera L
para capacitacion
equipo Atacama
Personal Javiera Cortes | Pago sueldo mayo 2023 | Transferencia | $850.550 $0 $850.550
Brenda
Personal Ferndndez Pago sueldo mayo 2023 | Transferencia SE50E550 30 HE50I550
Personatl Florencia Ruiz | Pago sueldo mayo 2024 | Transferencia |  $520.000 $0 $520.000
Total Transferencia | $3.650.111 | $1.200 $3.648.911
3.6 Junio 2023
MONTO
PRg\(I)EA:I:gERO DESCRIPCION FORMA DE MONTO OBJETAPOS N::mflo
TIPO GASTO PRESTADOR DE DE LA LABOR PAGO RENDIDO SEGUN VALIDAD OBSERVACION
SERVICIO REALIZADA S OBS.CO:‘I\TRALORI os
Serv.  turisticos
(traslodo ida vy
- vuelta vidie 18 y N .
. urismo 19 abrit | Transferenci
Operacional 53.500 0 53.500
p Costanera coordinadora a 5 $ ¥
Proyecto para
capacitacién
equipo
Atacama
Arriendo
. Comercial automovil Transferenci
Operacional serpan actividad 19a | a $95.701 $0 $95.701
22 mayo
Impresion plano Transferenci $9.150 $0 $9.150
Alex Uribe | actualizado Villa | @
Operacional | Cepeda el Cermolll
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Operacional

Casa ideas

Compra 3
cuadernillos
equipo
Atacama

Transferenci
a

$9.870

$0

$9.870

Operacional

Central
parking mail
plaza

Pago
estacionamient
o intermedio
actividades 20-
05

Transferenci
a

$2.200

$2.200

$0

Se rechoza
pago. dado
que no se
justifica el pago
del
estacionamient
O en un centro
comercial para
luegoir a visita a
terreno

Operacional

Recarga
combustible
actividades 20-
05

Transferenci
a

$15.770

$0

$15.770

Personal

AFP

Pago
cotizaciones
previsionales

mayo
profesionales

Brenda
Ferndndezy
Javiera Cortés

Transferenci
a

$269.984

$0

$269.984

Personal

Mutual de
seguridad

Pago
cotizaciones
previsionales

mayo
profesionales

Brenda
Ferndndez y
Javiera Cortés

Transferenci
a

$15.922

$0

$15.922

Personal

Fonasa

Pago
cofizaciones
previsionales

mayo
profesionales

Brenda
Ferndndezy
Javiera Cortés

Transferenci
a

$119.840

$0

$119.840

Operacional

Autorentas
del Pacifico

Amriendo
automaovil
actividad 29
mayo a 2 de
unio

Transferenci
a

$140.796

$0

$140.796

Operacional

Chilexpress

Encomienda
envio facturas y
boletas a oficina
Santiago

Transferenci
a

$9.209

$0

$9.209
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Central

Pago

Se rechaza
pago, dado
gue no se
justifica el pago

. N R . Transferenci del
Operacional porkllggi C;nclll esT%ctlgrr:g:gem - $1.600 $1.600 $0 o B G
P o en un ceniro
comercial para
luegoiravisitaa
terreno
Gasto
combustible por Transferenci
Operacional Copec devolucién de - $20.000 $0 $20.000
vehiculo
arrendado
Gasto
combustible por
Nuevo devoluciéon de Transterenci
Operacional Copayapu vehiculo a $4.121 $0 $4.121
combustible arrendado
reserva 09-06-
2023
Recarga celular e
Operacional Chilexpress institucional p $15.000 $0 $15.000
Javiera Cortes
Arriendo
. Autorentas vehiculo Transferenci
Operacional del Pacifico | actividad camp a $42.545 $0 HAZ54S
09-06
Pago
. retenciones Transferenci
Operacional Sl mayo 2023 N $77.701 $0 $77.701
Florencia Diaz
Arriendo
vehiculo Transferenci
Operacionatl Eurocap actividad camp a $72.138 $0 $72.138
20 a 23-
06{abono)
Operacional | Lépiz Lopez Comppkr]%goﬂc Tronsf((]arenci $16.680 $0 $16.680
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Compra de

. supermercad | colaciones para | Transferenci
Operacional o lider forreno 20-21-22 a $16.020 $0 $16.020
.06
Arriendo
vehiculo Transferenci
Operacional Eurocap actividad camp N $36.069 $0 $36.069
20 a 23-
06(saldo)
Pago sueldo | Transferenci | $850.550 $0 $850.550
Personal Javiera Cortes | marzo 2023 a
Brenda Pago sueldo | Transferenci | $850.550 $0 $850.550
Personal Ferndndez marzo 2023 a
Pago sueldo | Transferenci | $650.000 $0 $650.000
Personal Florencia Ruiz | marzo 2024 a
Transferenci
Total a $3.394.916 $3.800 $3.391.116

3.7  Julio 2023:
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TIPO GASTO

NOMBRE
PROVEEDOR O
PRESTADOR DE

SERVICIO

DESCRIPCION DE LA LABOR
REALIZADA

FORMA DE
PAGO

MONTO
RENDIDO $

MONTO OBJETADO
$ SEGUN
OBS.CONTRALORIA

MONTO FINAL
VALIDADO $

OBSERVACION

Operacional

Asesorias
Yolanda
Verdugo y Rojas
Lida.

Servicios contables,
administrativos,
remuneraciones y de rendicion

de cuentas junio 2023

Transferencia

$ 290.000

$0

$290.000

Operacional

Comercial
Caminito Ltda.

Carga de combustible para
vehiculo rentado para visitas a
campamentos  (Se recarga
para devolucidén de garantia
por parte de la empresa que
realiza el ariendo del vehiculo)

Transferencia

$ 17.044

$0

$17.044

Operacional

Multi caja S.A -
El Guille

Recarga celuiar institucional
correspondiente a la
profesional  Javiera Cortés,
para la compra de bolsa de
datos moéviles para mantener
comunicacién con las familias
de las comunidades de los
diferentes campamentos
intervenidos

Transterencia

$ 10.000

$0

$10.000

Operacional

Comercial
Caminito Ltda.

Carga de combustible para
vehiculo particular
(correspondiente a la
profesional del Equipo
Regional Javiera Coriés) para
realizar visitas a los domiciios
de las familias de los
campamentos para
aplicacion de ficha social,
ademds de visitas a la
Municipalidad de Copiapt

Transferencia

$ 30.000

$0

$30.000

Operacional

Chilexpress S.A

Envio Rendicion de cuentas
mes de mayo 2023 desde
Oficina Central Enlace Urbano
(Santiago) hacia  SEREMI
MINVU Regidén de Atacama

Transferencia

$ 12.401

30

$12.401

Operacional

InsuMos
Grdéficos Carlos
Fierro Cabrera
EIRL

Servicio de escdner - Rendicidn
de cuentas mes de mayo 2023
para envio digitat hacia SERVIU
Regibn de Atacama vy
respaldo interno

Transferencia

$ 17.000

30

$17.000

Operacional

Chilexpress S.A

Envio de documentacion
(boletas y facturas fisicas
desde Regién de Atacama
hacia Oficina  Central de
Enlace Urbano ubicada en
Santiago

Transferencia

$ 9.209

§0

$9.209

Operacional

Hipermercado
Lider

Compra de colaciones para
profesionales del Equipo
Regional de Atacama para
visitas a ferreno en
Campamentos Mirador Pedro
Ltedn Gallo, Villa el Cerro Iy Las
Lomitas 2

Transferencia

$ 20850

$20.850

Operacionai

Central Parking
System Mall
Ploza

Pago estacionamiento de
vehiculo donde se trasladan
las profesionales de Equipo
Regional de Atacoma por
visita a terreno en
Campamenio Mirador Pedro
Ledn Gallo

Transferencia

$ 1.700

$1.700
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Operacional

Hipermercado
Lider

Compra bebestible  equipo
Atacama para actividades en
terreno

Transferencia

7.140

$0

$7.140

Operacional

Farmacia Cruz
Verde

Compra de Bloqueador Solar
(Insumos de proteccién
personal) para profesionales
del Equipo Regional de
Atacama por visitas a terreno

Transferencic

2.790

$2.790

Operacionat

Farmacia Cruz
Verde

Compra de alcohol gel
{Insumos de proteccién
personal] para profesionales
del Equipo Regional por visitas
a terreno

Transferencia

5.070

$5.070

Personal

AFP

Pago cotizaciones
profesionales junio 2023
Equipo Atacama

Transferencia

269.984

$269.984

Personal

Mutual de
seguridad

Pago junio 2023 profesionales
Equipo Atacama

Transferencia

15.922

$15.922

Personal

Fonasa

Pago cotizaciones junio 2023
profesionales Equipo Atacama

Transferencia

$

119.840

$0

$119.840

Operacional

Comercial
Caminito Ltda.

Carga de combustible para
vehiculo rentado para visitas a
campamentos Villa el Ceno I,
La Lomitas Il y Mirador Pedro
Leén Gallo (Se recarga para
devolucién de garantia por
parte de la empresa que
realiza el arriendo det vehiculo)

Transferencia

7.036

H0

$7.036

Operacional

Chilexpress S.A

Envio documentacion
confratos  Atacama  hacia
oficina Sgto.

Transterencia

2.309

30

$9.309

Operacional

Servicentros
Pietro Depetris

Carga de combustible para
vehiculo particular
(comespondiente a la
profesional del Equipo
Regional Javiera Cortés) para
realizar visitas a los domicilios
de las familios de los
campamentos Villa el Cerro Il y
Mirador Pedro Leén Gallo

Transferencia

$

30.000

$30.000

Operacional

Chilexpress S.A

Envio de documentacion
(Contratos  Equipo Regional)
desde Regidon de Atacama
hacia Oficina  Central de
Enlace Urbano ubicada en
Sanfiago

Transferencia

$

9.209

$0

$9.209

Personal

Sl

Pago retencién de Impuestos
correspondiente al mes de
junio respecto de los servicios
prestados por la profesional del
Equipo Regional; Florencia Ruiz
{BH 9}

Transferencia

$

97.126

$0

$97.126
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Envio de documentaciéon
(boletas y facturas
fisicasjdesde  Regidn de .
Personal Atacama hacia  oficing Transferencia | $ 9.209 $0 $9.209
Cenfral de enlace Urbano
ubicada en Sanfiago
o Recarga celular institucional
Operacional MulticajaS.A-E | de o  profesional  Brendd | ransterencia $ 7.000 %0 $7.000
Guille Ferndndez, para la compra de
bolsa de datos moviles para
mantener comunicacion con
las familias de las
comunidades de los diferentes
campamentos intervenidos
. . Envio documento Boleta de -
Operacional | Chilexpress S.A garantia a Seremi Minvu Transferencia | $ 9.209 $0 $9.209
Envio Rendicidon de cuentas
mes de junio 2023 desde
Operacional | Chilexpress S.A | Oficina Central Enlace Urbano | Transferencia | $ 9.209 $0 $9.209
(Santiago) hacia SEREMI
Regidn de Atacama
$ 850.550 $0 $850.550
Personal Javiera Cortes Pago sueldo Julie 2023 Transferencia
Brenda $ 850.550 $0 $850.550
Persondl Fernandez Pago sueldo julie 2023 Transferencia
Transferencia | $  650.000 0 $650.000
Personal Florencia Ruiz Pago sueldo Julic 2023
Asesorias Servicios contables,
. Yolanda administrativos, .
Operacional Verdugo y Rojas remuneraciones y de Traonsferencia | $ 290.000 $0 $290.000
Lida. rendicidn de cuentas julio 2023
Operacional Transferencia | $  600.000 $600.000 $0
Gastos operacionales  julio
Enlace Urbano | 2023
$4.257.357 $600.000 $3.657.357
3.8 Agosto 2023
MONTO
NOMBRE
DESCRIPCION MONTO OBIJETADO $ MONTO £
npoGasto | SROVEEOOR | DELA LABOR e | RENDIDO SEGUN FNAL [ OBSERVACIO
REALIZADA S OBS.CONTRALO | VALIDADO $
DE SERVICIO RIA
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Seguros de
salud
complementari
o junio:
colaboradores
contrato de
frabajo: Brenda

Ferndndez
Operacional s,\gzwlf'gs Egle j:cj)vrit:rsa Co rte); Transferencia | $50.432 §0 $50.432
Araya,  Prima
por
colaborador
0,6985 UF { UF 9-
7-2023 $
36.100,3) (Se
adjuntan
certificados)
Seguros de
salud
complementari
o julio:
colaboradores
contfrato de
frabajo: Brenda
Ferndndez
Operacional s'\gglljl:gs L ?0%?::0 co r’rez Transferencia | $50.332 $0 $50.332
Araya,  Prima
por
colaborador
0,6985 UF ( UF 9-
7-2023 $
36.100,3) (Se
adjuntan
certificados)
Pago
cotizaciones
previsionales
mes de julio
2023 respecto
Operacional AFP de las | Transferencia | $274.606 $0 $274.606
profesionales
del Equipo
Regional;
Brenda
Ferndndez vy
Javiera Cortés
Pago
cotizaciones
previsionales
mes de julio
2023 respecto
Operacional sggﬁ%gs g?ofesionoleslos Transferencia | $15.922 $0 $15.922
del Equipo
Regionak;
Brenda
Ferndndez vy
Javiera Cortés
Pago
cotizaciones
previsionales
mes de julio
2023 respecto
Operacional Fonasa Sﬁ)fesioncleslos Transferencia | $119.840 $0 $119.840
del Equipo
Regional;
Brenda

Fendndez vy
Javiera Cortés
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Operacional

Supermercad
o Lider

Compra de
alimentacién
(colaciones
Equipo
Regional) para
visitas a terreno
campamentos
6 de Agosto,
Mirador Pedro
Lebn Gallo,
Sergio Soto y un
Sueno por
Cumplir

Transferencia

$14.120

$14.120

Operacional

Chilexpress

Envio de
documentacid
n desde Reglén
de Atacama
hacia Oficina
Central Enlace
Urbano
{Santiago)

Transferencia

$9.209

$0

$9.209

Operacional

Producciones
Y
alimentacion
Atacama
Spa

Pago de
estacionamient
o dia de visitas
a ferreno en
campamentos
Mirador Pedro
Ledn Gallo y 6
de Agosto

Transferencia

$2.150

$2.150

$0

Operaciondl

Central
parking Mall
Plaza

Pago de
estacionamient
o dia de visitas
a temeno a
vecinos

ubicados en su
nueva vivienda
de los
campamentos
6 de Agosto,
Sergio Soto y un
Sueno por
Cumplir

Transferencia

$800

$800

$0

Operacional

Copec

Carga de
combustible
por devolucidn
de vehiculo
rentado para
fereno de los
dias 02 y 03 de
agosto en los
campamentos
Yy a vecinos
frasladados @
SUs nuevas
viviendas, del é
de Agosto,
Mirador Pedro
Ledn Galllo,
Sergio Sotoy un
Suefno por
Cumplir

Transferencia

$18.366

$0

$18.366
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Operacional

Mitta Rent a
car Copiapd

Amiendo  de
vehiculo para
visitas a terreno
de los dias 02 y
03 de agosto
en los
campamentos
y a vecios
trasladados a
SUS nuevas
viviendas, del 6
de Agosto,
Mirador Pedro
Ledn Gallo,
Sergio Soto y un
Sueno por
Cumplir

Transferencia

$64.521

50

$64.521

Operacional

Serv. Depetris

Carga de
combustible
por visitas a
tereno en
campamento
Mirador Pedro
ledn Gallo vy
visitas a
viviendas para
aplicacién de
subsidio DS-49 a
familias de los
campamentos
Un suelo por
cumplir, Los
Gavilanes y Las
Lomitas I

Transferencia

$30.000

$0

$30.000

Operacional

Central
parking Mall
Plaza

Pago de
estacionamient
o por visita a
ferreno en
campamento
Mirador Pedro
lean Gallo y
visita a
viviendas para
aplicacién  de
subsidio DS 49 a
familias de los
campamentos
Un suefio por
cumplir, Los
Gavilanes y Las
Lomitas 11

Transferencia

$1.500

$1.500

$0

Pagina | 23




Operacional

Turismo.
Costanera

Servicios
turisticos:
Traslado desde
domicilios
hacia
aeropuerto
profesionales;
José Pifa vy
Francisca Diaz
por vidje hacia
la Regidn de
Atacama
(realizado en
mayo 2023)

Transferencia

$98.130

30

$98.130

Personal

Sl

Pago de
retenciones de
Impuestos mes
de Julio 2023
respecto de los
servicios
prestados por
los
profesionales;
Natalia Diaz
(BH Nro.
25) y Florencia
Ruiz (BH Nro. 10)

Transferencia

$194.252

$0

$194.252

Operacional

Centro de
copiado
Datacopy

Servicio de
escdner
rendicion  de
cuentas mes
de julio 2023
para respaldo
documental

Transferencia

$9.007

$0

$9.007

Operacional

Natalia Diaz

Servicios
profesionales
mes de agosto
2023 Natalia
Diaz

Transferencia

$650.000

$0

$650.000

Operacional

Chilexpress

Envio
Rendicién de
cuentas mes
de julio 2023

desde Oficina
Central Enlace
Urbano
(Santiago)
hacia SEREMI
Regién de
Atacama

Transferencia

$11.815

$0

$11.815

Operacionai

Brenda
Ferndndez

Pago  sueldo
agosto 2023

Transferencia

$850.550

$0

$850.550
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Personal

Pago

Florencia Ruiz agosto 2024

sueldo

Transferencia | $173.333

$0

$173.333

Personal

Javiera
Cortes

Pago
agosto 2023

sueldo

Transferencia | $850.550

$0

$850.550

Operacional

Enlace
Urbano

Gastos
operacionales
julio 2023

Transferencia | $600.000

$600.000 $600.000

$4.089.43
5

$3.484.985

3.9 Septliembre 2023

TIPO GASTO

NOMBRE
PROVEEDOR
o
PRESTADOR
DE SERVICIO

DESCRIPCION DE LA
LABOR REALIZADA

MONTO
RENDIDO $

FORMA DE
PAGO

MONTO OBJETADO
$ SEGUN
OBS.CONTRALORIA

MONTO FINAL
VALIDADO $

OBSERVACION

Operacional

Asesorias
Yolanda
Verdugo Yy
Rojas Ltda.

Servicios contables,
administrativos,
remuneraciones y de
rendicién de cuentas
agosto 2023

Transferencia $290.000

$0 $290.000

Personal

AFP

Pago cotizaciones
profesionales agosto
respecto de las
profesionales del Equipo
regional Brenda
Ferndndez y Javiera
Cortés

Transferencia $274.606

$0 $274.606

Personal

Mutual de
seguridad

Pago cotizaciones
profesionales agosto
respecto de las
profesionales del Equipo
regional Brenda
Ferndndez y Javiera
Cortés

Transferencia $15.922

$0 $15.922

Personal

Fonasa

Pago cotizaciones
profesionales agosto
respecto de las
profesionales de! Equipo
regional Brenda
Ferndndez y Javiera
Cortés

Transferencia $119.840

$0 $119.840

Pagina | 25




Envio de finiguitos por
término de conirato de

profesionates Brenda
Ferndndez y Javiera
Personall Chilexpress | Cortés desde Oficina | Transferencia $9.309 $0 $9.309
Enlace Urbano hada
domicilio Coordinadora
Regional en la Regidn de
Afacama
Pago retenciones de
impuesto
correspondiente al mes
Personal Si de agosto 2023 respecto | Transferencia $25.900 $0 $25.900
de la profesional
Florencia Ruiz
Seguro complementario
mes de agosto para
profesionales; Brenda .
Personal Femdndez Corfes y Transferencia $50.532 $0 $50.532
Javiera Cortés Araya
(Valor UF el 9 de sept:
Pasdjes aéreos Diego
. Turismo Diaz y Fran Dicz Sgto.- .
Operacional costanera Atacama (28 9 ol 29 9 Transferencia $306.372 $0 $306.372
sept 2023}
Alojamiento visita a
. Turismo Serviu Regién de .
Operacional P e Alacama (28-9 al 299 Transferencia $121.000 $0 $121.000
sept 2023)
Asesorias Serwcnc.)s.con?obles,
Yolanda administrativos,
Operacionat Verdudo remuneracionesy de | Transferencia $290.000 $0 $290.000
Roias S da Y1 rendicion de cuentas
! : julio 2023
$1.503.481 30 $1.503.481
4 QOctubre 2023
NOMBRE
PROVEEDOR |  pescRIPCIONDELA | FORMADE | Monro |MONTO OBIETADO | oo FinaL
Lg-gel il o LABOR REALIZADA PAGO RENDIDO § 5 SEeUN VALIDADO 5 | OBSERVACION
PRESTADOR OBS.CONTRALORIA
DE SERVICIO
Sin
movimiento
$0 $0 $0
5 Noviembre 2023
NOMBRE
PROVEEDOR |  pesCRIPCIONDELA | FORMADE | Monto |MONTO OBJETADO | \y6n10 pinaL
gLl g LABOR REALIZADA PAGO RENDIDO $ $ SEGUN VALIDADO $ OBSERVACION
PRESTADOR OBS.CONTRALORIA
DE SERVICIO
Sin
movimiento
$0 $0 S0
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BALANCE FINANCIERO:

Resumen financiero del convenio

MES MONTO;ENDIDO MONTOSI%SETADO 3 I\(\Ii:ll'll')aglgﬁs«L
OBS.CONTRALORIA
ENERO 2023 $1.769.832 $0 $1.769.832
FEBRERO 2023 $2.070.497 $0 $2.070.497
MARZQO 2023 $4.295.730 $1.500.000 $2.795.730
ABRIL 2023 $3.029.473 $0 $3.029.473
MAYO 2023 $3.650.111 $1.200 $3.648.911
JUNIO 2023 $3.394.916 $3.800 $3.391.116
JULIO 2023 $4.257.357 $600.000 $3.657.357
AGOSTO 2023 $4.089.435 $604.450 $3.484.985
SEPTIEMBRE 2023 $1.503.481 $0 $1.503.481
OCTUBRE 2023 $0 $0 $0
NOVIEMBRE 2023 $0 $0 $0
TOTAL $28.060.832 $2.709.450 $25.351.382
a) Monto total Convenio $56.130.000
b) Monto total rendido ONG $28.060.832
c) Monto transferido a ONG cuota 1 $14.593.800
d) Monto validado por SERVIU $25.351.382
e) Total adeudado a ONG Enlace
Urbano({d-c) $10.757.582
f} Monto objetado SERVIU $2.709.450
a) Monto boleta de garantia $2.806.500

8.- CONCLUSION

En virfud de los antecedentes ya expuestos, se sugiere el término anticipado por mutuo
acuerdo, ademds de la liquidacién y cierre administrativo del Convenio. Sin embargo, La
SEREMI MNVU deberd evaluar esta sugerencia dado que no existe una cldusula en el convenio
asociada a esta alternativa de término.

Esta proposicion se fundamenta en las siguientes conclusiones:

-  Que se debe programar con anticipacion tiempos, financiamientos, procedimientos,
universos de atencidn, eleccion regional de la institucion que ejecute, entre otros
aspectos.

- Que la institucién, ONG u ONG, que ejecute un convenio tenga un espacio fisico en la
comuna donde aplique, para que pueda atender a las familias beneficiadas.

- Que en laregién la oferta de vivienda para arriendo o compra es de un valor por sobre
lo entregado por los subsidios.

- Que la oferta de departamentos no estd dentro de las expectativas residenciales de
las familias, ni para arriendo, ni compra.
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- Que para el caso del D.S. 52, éste debe ser aplicado en familias donde la construccion
del proyecto habitacional de su futura vivienda se encuentre iniciando obras o incluso
recién asignado su subsidio D.S. 49.

- Que los profesionales de la institucion, ONG u ONG que intervengan en la aplicacion
del convenio, tengan experiencia profesional de minimo 2 afios en temdaticas relativas
a su ejecucion.

- Que el equipo regional tenga mds instrumentos o profesionales que permitan un
constante acompanamiento y fiscalizacion de las acciones y productos esperados.

Ademdas, teniendo presente el acuerdo de todas las partes, en reunién realizada el dia 9 de
agosto del afo pasado, con relacion a que el piloto financiado por este convenio, NO se
encontraba alcanzando los objetivos para los que se firmo.

Por lo tanto, se sugiere un término anticipado por modalidad de mutuo acuerdo de las partes,
segun el siguiente detalle:

a) Monto total Convenio $56.130.000
b) Monto total rendido ONG $28.060.832
c) Monto transferido a ONG cuota 1 $14.593.800
d) Monto validado por SERVIU $25.351.382
e} Total adeudado a ONG Enlace Urbano(d-c) $10.757.582
f) Monto objetado SERVIU $2_7o9‘450
g) Monto boleta de garantia $2.806.500

Asimismo, esta contraparte técnica es de opinidn también sancionar la liquidacién y cierre
administrativo del Convenio donde se requiere el reintegro de los recursos por un monto total
de $10.757.582.-

—0

Iriliﬁ(lrren Marin
Encargada Regional

Programa Asentamientos Precarios

MCV/SBA

DISTRIBUCION:

-SEREMI MINVU Atacama.

-DIRECTOR SERVIU Atacama.

-Departamento Planes y Programas SEREME MINVU Atacama.
-Dpto. Juridico SEREMI MINVU Afacama.

-Dpto. Técnico SERVIU Regidn de Atacama.

-Dpto. Juridico SERVIU Regidn de Atacama.

-Programa Asentamientos Precarios SERVIU Atacama.
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SEREMI

Region de Atacama

Ministerio de
Vivienda v
Urbanismo

MEMORANDUM N°41

A : FELIPE AGUILAR GQNZALE’Z
ENCARGADO SECCION JURIDICA
DE : GIANELLA REVELLO AGUIRRE

JEFA DEPTO. PLANES Y PROGRAMAS

COPIAPO, 23 DE AGOSTO DE 2024

REF. : Informa actualizacion de liquidacidén financiera del convenio transferencia de
recursos aprobados bajo resolucién exenta N°633 de fecha 14 de diciembre 2022,
suscrito entre la SEREMI de Viviendas y Urbanismo Regién de Atacama y ONG Enlace
Urbano denominado, “Piloto medicion de impacto del subsidio de arriendo DS-52 y
aplicacion de subsidios AVC DS-49 para campamentos de Atacama”.

Por el presente Memorando informo a usted lo siguiente:

Mediante el ingreso de subsanaciones por parte de la ONG Enlace Urbano,
correspondiente al memo N°17 de fecha 19 de junio 2024, se realizd una
actualizacion del cuadro resumen que informa el saldo pendiente contenido en el
informe técnico N°64/2024, correspondiente al monto pendiente por transferir como
segunda remesa, con el objetivo de establecer el monto de liquidacién del convenio
para posterior cierre administrativo.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.

YVD
c.c. Programa Aldeas y Campamentos (SERVIU)

WIAWW MInNvU C



SEREMI

Region de Atacama

Ministerio de
Vivienda y
Urbanismo

LIQUIDACION FINANCIERA
Convenio ONG Enlace Urbano

COPIAPO, 23 DE AGOSTO DE 2024

En el marco del convenio de transferencia de recursos aprobados bajo resolucién exenta
N°633 de fecha 14 de diciembre 2022, suscrito entre la SEREMI de Viviendas y Urbanismo
Regién de Atacama y la ONG Enlace Urbano denominado, “Piloto medicion de impacto del
subsidio de arriendo DS-52 y aplicacion de subsidios AVC DS-49 para campamentos de
Atacama”, mediante el presente informe se actualiza el cuadro resumen del convenio de
transferencia de recursos denominado “Piloto medicion de impacto del subsidio de arriendo DS-
52 y aplicacién de subsidios AVC DS-49 para campamentos de Atacama”, considerando ultima
subsanacion de observaciones ingresadas por parte de la ONG Enlace Urbano, mediante memo
N°17, respondidas a través del Ord. N°666.

NOMBRE DE CONVENIO "Piloto medicion de impacto del subsidio de arriendo D.5S N°52 y
aplicacién de subsidios AVC D.S N*49, para hogares de

campamentos Atacama"
ONG ENLACE URBANO

ORGANISMO EJECUTOR

Programa Asentamientos Precarios

N° 364 de fecha 24 de octubre de 2022 y N°373 de fecha 24 de
octubre de 2022

Res. EX. N°633 de fecha 14 de diciembre de 2022
Res. EX. N°048 de fecha 15 de febrero de 2023

FINANCIAMIENTO
MEMOS QUE APRUEBAN RECURSOS

RES. EX. APRUEBA CONVENIO

RES. EX. MODIFICA CONVENIO

MONTO ORIGINAL DEL CONVENO $56.130.000

MONTO TRANSFERIDO 1° CUOTA SEGUN CONVENIO $14.593.800

MONTO PENDIENTE 2° CUOTA SEGUN CONVENIO $41.536.200

MONTO SALDO PENDIENTE APROBADO POR

TRANSFERIR $11.957.582

PLAZO DE EJECUCION 21 Meses

FECHA DE INICIO 14 de diciembre 2022
FECHA DE TERMINO 14 de diciembre 2024

BOLETA DE GARANTIA

N°903922-4 banco de Chile vencimiento 16/12/2024, por 77,77
UF (5%)

En virtud de lo anteriormente expuesto se solicita gestion de acto administrativo que apruebe la

liquidacion financiera del convenio.

(';'RA/Y/:)?/
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ANT.: Convenio de Transferencia de recursos
denominado “Piloto medicién de impacto del
subsidio de arriendo D.S. N°52 y aplicacion
de subsidios AVC D.S. N°49 para hogares de
campamentos de Atacama”.

MAT.: Notifica Resolucion Exenta N°294 de fecha 3
de septiembre de 2024 de la SEREMI MINVU
Atacama.

ADJ.: Resolucién Exenta N°294 de fecha 3 de
septiembre de 2024.

copiaps, [} 3 SET. 2074

A: DIEGO ALONSO DiAZ SEPULVEDA
REPRESENTANTE LEGAL DE ONG ENLACE URBANO
Avenida Las Condes N°9607, Comuna de Las Condes.

DE: ROCiO DiAZ GOMEZ
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO DE ATACAMA

Junto con saludar, en el marco del convenio suscrito denocminado “Piloto medicion de impacto del subsidio de

arriendo D.S. N°52 y aplicacién de subsidios AVC D.S. N°49 para hogares de campamentos de Atacama”, aprobado
mediante Resolucién Exenta N°633 de fecha 14 de diciembre de 2022, mediante el presente acto, se envia a usted
copia de la Resolucion Exenta N°294 de fecha 3 de septiembre de 2024, que aprueba liquidacién del convenio de
transferencia de recursos del programa asentamientos precarios, mencionado anteriormente, suscrito entre esta
SEREMI MINVU y ONG Enlace Urbano.
De acuerdo con lo establecido en el resuelvo N°5 de la Resolucion Exenta que por este acto se notifica y, a o sefialado
en el articulo 59 de la Ley N°19,880 que Establece la Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos
de los 6rganos de la Administracién del Estado, la ONG Enlace Urbano, tendrd un plazo de 5 dias habiles desde la
notificacién del presente acto, para interponer recurso de reposicién contra el acto administrativo que se notifica,
pudiendo ademas en el mismo acto interponer en subsidio recurso de jerarquico.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud. i

A
7

" Rocio piAZ GOMEZ
__— SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL

Destinatario.
Planes y Programas SEREMI
Asentamientos precarios SERVIU Atacama.
Unidad Juridica SERVIU Atacama

Seccién Juridica SEREMI.

Oficina de Partes S.R.M.

N® Interno 51/2024

.
L]
.
[
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APRUEBA LIQUIDACION DEL CONVENIO DE
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL PROGRAMA
ASENTAMIENTOS PRECARIOS SUSCRITO ENTRE
ESTA SEREMI MINVU Y ONG ENLACE URBANO
PARA LA EJECUCION DEL “PILOTO MEDICION DE
IMPACTO DEL SUBSIDIO DE ARRIENDO D.S. 52 Y
APLICACION DE SUBSIDIOS AVC D.S. 49 PARA
CAMPAMENTOS DE ATACAMA"”, APROBADO POR
RESOLUCION EXENTA SEREMI N°633 DE FECHA
14.12.2022.

RESOLUCION EXENTA N° 0 U 0 2 9 4

corrars, (J3 SET. 2024

VISTOS:

Lo dispuesto en la Ley N°18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado;
lo dispuesto en la Ley N°19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los
actos de los ¢rganos de la Administracion del Estado; la Ley N°®16.391, que crea el Ministerio de Vivienda y
Urbanismo; en el Decreto Ley N®1.305, que reestructura y regionaliza el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo;
el Decreto Supremo N°397, (V. y U.), de 1976, que establece el Reglamento Organico de las Secretarias
Ministeriales de Vivienda y Urbanismo; la Resolucion N°30, de 2015, de la Contraloria General de |a Republica,
que fija normas de procedimiento sobre rendicion de cuentas; la Resolucion Exenta N°68, (V. y U.), de fecha
16 de enero de 2024, que delega facultad de suscribir y aprobar convenios de transferencia de recursos del
Programa Asentamientos Precarios en los Secretarios Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo; la
Resolucién N°7, de 2019, de la Contraloria General de la Republica, que fija normas sobre exencion del tramite
de toma de razon; lo previsto en el Decreto Supremo N°23 de fecha 06 de mayo de 2022, que nombra a la

Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de Atacama.
CONSIDERANDO:

1. Que, el Programa Asentamientos Precarios tiene como objetivo general contribuir a la disminucion de los
asentamientos precarios a traves del mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de las familias que
residen en ellos, la prevencion del repoblamiento de los terrenos desocupados y el control de la expansion
de los asentamientos existentes.

2, Que, para el cumplimiento de sus objetivos, la Ley N°21,395, de Presupuestos del Sector Publico del afio
2022, asigno recursos al Programa de Asentamientos Precarios y autorizd su transferencia a diversas
entidades receptoras, entre ellas entidades privadas sin fines de lucro.

3. Que, la Partida 18, Capitulo 01, Programa 02, Subtitulo 33, ftem 03, Asignacién 003, de la mencionada
ley, dispuso en la Glosa D6 que ".../a transferencia de estos recursos se efectuard sobre la base de los

convenios que suscriban el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y los Municipios, en los que se establecerd
la identificacion de él o los asentamientos precarios a intervenir, las acciones a desarrollar, metas, plazos,
modalidades de ejecucion y evaluacion...”, y que "...con cargo a estos recursos también se podran celebrar
convenios con organismos publicos, los que no se incorporaran en sus respectivos presupuestos, e
instituciones privadas sin fines de lucro.

4. Que, en el contexto de proliferacion de los asentamientos precarios durante el afio 2022, en el gue existio
crecimiento de la poblacion que habita en campamentas, una de las lineas de trabajo del Departamento
de Asentamientos Precarios fue poder identificar y trabajar nuevas herramientas para acelerar la
formalizacidn de hogares, mejorande su calidad de vida y contribuyendo directamente a disminuir la
poblacion en situacion de vivienda informal.
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5.

10.

11.

Que, segln datos del catastro del afio 2019 e informacion preliminar del afic 2021, se pudo identificar una
tendencia respecto a la incidencia del costo del arriendo en la llegada de hogares a campamentos,
Aproximadamente un 80% de los hogares que en el afio 2022 habitaba en campamentos, llegaron a esa
situacion por algun tipo de vulnerabilidad relacionada al arriendo, ya sea un aumento en el costo,
informalidad de ingresos y/o de tenencia, hacinamiento, entre otros. Es por esto que uno de los elementos
que se identificaron como potencial solucién para hogares que llevan menos tiempo en situacion de
campamentos fue la aplicacion del Subsidio de Arriendo de Vivienda regulado en el D.S. N°52 (V. y U.) de
2013. Pudiendo aplicarse esta solucion habitacional para hogares que estuvieran en la espera de la entrega
de su solucion habitacional definitiva y también para hogares que necesitaran abandonar los campamentos
asociados a casos sociales complejos. Otra de las potenciales soluciones que se identificaron en la
asignacion y correcta aplicacion del Fondo Solidario de Asignacion de Vivienda regulado en el D.S. N°49
(V. y U.) de 2012, para hogares que cumplen con los requisitos de aplicaciéon, fue implementar el
acompafiamiento en el proceso de aplicacion de subsidio DS N°49,

Que, teniendo como antecedente el diagnostice indicado en el numeral anterior, y haciendo uso de la
facultad delegada por el Ministro de Vivienda y Urbanismo a través de la Resolucidon Exenta N°83 de 20 de
enero de 2022, |a SEREMI MINVU Atacama y la ONG Enlace Urbano con fecha 29 de noviembre de 2022,
suscribieron un convenio de transferencia de recursos denominado “PILOTO MEDICION DE IMPACTO DEL
SUBSIDIO DE ARRIENDO D.S N®52 Y APLICACION DE SUBSIDIOS AVC D.S. N°49 PARA HOGARES DE
CAMPAMENTOS ATACAMA." Este convenio fue aprobado mediante Resolucion Exenta N°633 de fecha 14
de diciembre de 2022, modificada a su vez mediante la Resolucién Exenta N°48 de fecha 15 de febrero de
2023, rectificada mediante Resolucion Exenta N°87 de fecha 24 de marzo de 2023.

Que, el mencionado convenio tuvo por objeto ejecutar un piloto que permitiera vincular una muestra de
hogares de campamentos catastrados, con la oferta existente de viviendas en renta, en la comuna de
Copiapo, apoyando, por una parte, en el proceso de postulacién y aplicacion del subsidio DS N°52, de
arriendo de vivienda, promoviendo por esta via, una rapida y digna salida del campamento, mejorando las
condiciones actuales de habitabilidad de los hogares. Y, por otra parte, la aplicacion de los subsidios
existentes del DS N°49, para la adquisicion de vivienda construida, que contemple la realidad familiar de
cada familia intervenida en la obtencion de su solucidn definitiva habitacional que les permita salir de la
realidad actual en la que se encuentran.

Que, para el cumplimiento del objeto del convenio y en virtud de la mencionadas Resolucion Exenta N°633
de 2022, N°48 del ano 2023 y N°87 del afio 2023, vy a lo establecido en el convenio suscrito, la Secretaria
Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Regidn de Atacama, se comprometia a transferir a la
ONG Enlace Urbano, la suma de $56.130.000 (cincuenta y seis millones ciento treinta mil pesos) en dos
cuotas. La primera cuota por un monto de $14.593.800 (catorce millones quinientos noventa y tres mil
ochocientos pesos) transferida mediante las resoluciones mencionadas anteriormente que aprueban el
convenio y transfieren recursos, y una segunda cuota que debia ser transferida durante el afio 2023 por
un monto de $41.536.200 (cuarenta y un millones quinientos treinta y seis mil doscientos pesos), la que
no ha sido transferida a la fecha del presente acto administrativo.

Que, dentro del desarrollo del convenio suscrito, los funcionarios del programa de asentamientos precarios
de SERVIU Atacama, fueron los encargados de supervigilar el desarrollo técnico del mismo, quienes han
informado que no existieron observaciones o reparos asociados al incumplimiento de aspectos técnicos por
parte de la ONG.

Que, en el marco de la auditoria que Contraloria General de la Republica ha efectuado sobre transferencias
del subtitulo 33 de la SEREMI MINVU Atacama, el ente contralor ha realizado observaciones que dicen
relacion con falta de acreditacion de ciertos gastos asociados al convenio suscrito con la ONG Enlace
Urbano, relacionados a la no pertinencia de gastos de administracion y a compra de pasajes aéreos, que a
juicio de la Contraloria no debian ser pagados con recursos del convenio.

Que, conforme lo establecido en la Resolucidn N°30 de 2015 de Contraloria General de la Republica, que
Fija Normas de Procedimiento sobre Rendicién de Cuentas, en particular su articulo 31, el cual dispone
"Toda rendicién de cuentas no presentada o no aprobada por ef otorgante, u observada por la Contraloria
General, sea total o parcialmente, generara la obligacidn de restituir aquellos recursos no rendidos,
observados y/o no ejecutados, sin perjuicio de las responsabilidades y sanciones que determine la ley”,
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12.

13.

14,

15.

norma que se tuvo presente para efectos de determinar el monto efectivo a restituir por parte de la
Fundacion, y que se tuvo como antecedente por las contrapartes técnicas tanto de SERVIU como de la
SEREMI al momento de elaborar los informes técnicos y financieros asociados al convenio.

Que, mediante el Ordinario Electronico N°424 de fecha 22 de marzo de 2024, SERVIU Atacama en el marco
del convenio de transferencias de recursos denominado "Piloto medicidn de impacto del subsidio de
arriendo DS-52 y aplicacion de subsidios AVC DS-49 para campamentos de Atacama”, aprobado a través
de la Resolucion Exenta N°633 de fecha 14 de diciembre de 2022, entre la SEREMI MINVU Atacama vy la
ONG Enlace Urbano, remitié a esta SEREMI el Informe Técnico N°64/2024 que contiene antecedentes
relacionados a un eventual término de mutuo acuerdo, liquidacién y cierre administrativo del convenio
Piloto medicién de impacto del subsidio de arriendo DS-52 y aplicacion de subsidios AVC DS-49 para
campamentos de Atacama., elaborado por la unidad de Asentamientos Precarios de SERVIU, en su calidad
de contraparte técnica de ejecucion del citado convenio.

Que, el Informe Técnico N°64 de fecha 27 de febrero de 2024, suscrito por dofia Carolina Iribarren Marin,
Encargada del Programa de Asentamientos Precarios de SERVIU Atacama, aporta una serie de
antecedentes relacionados a la ejecucion del convenio desde sus aspectos técnicos y ambitos de aplicacion
del piloto convenido. Si bien el Informe Técnico expone una serie de hechos y observaciones a la forma en
como se gesto y proyectd el piloto de intervencidn y la iniciativa convenida, el informe no contiene ninguna
referencia expresa relacionada a incumplimientos por parte de la ONG. En ese sentido, se informa las
dificultades que tuvo la iniciativa para ser aplicada correctamente en base a su formulacién y naturaleza,
pero no indicando como responsable de estas dificultades a la ONG Enlace Urbano. En base a esto Gltimo,
el informe técnico de Asentamientos Precarios propone a la SEREMI poner término al convenio pero de
manera bilateral y de mutuo acuerdo con la ONG. Finalmente, el Informe Técnico N°64/2024 contiene un
balance financiero en el que sefala que, si bien no se cumplio con transferir la segunda remesa del convenio
a la ONG, esta ejecuto actividades asociadas al objeto del convenio con recursos propios, los que deberian
ser transferidos a la ONG de manera tal de cubrir estos gastos en los que incurrié la entidad receptora.
Concluye el Informe Técnico proponiendo, tramitar el término bilateral del convenio por mutuo acuerdo, y
sancionar |a liquidacion y cierre administrativo del convenio, debiendo transferir a la ONG los recursos
utilizados por esta que ascienden a un monto total de $10.757.582.- (diez millones setecientos cincuenta
y siete mil quinientos ochenta y dos pesos).

Tal como lo indica el Informe Técnico SERVIU N°64/2024, de acuerdo a lo convenido, se debia realizar una
segunda transferencia de recursos a la ONG Enlace Urbano (cuota 2), transferencia que nunca se llevo a
cabo, ya que a raiz de la auditoria realizada por Contraloria, las rendiciones ya aprobadas por la SEREMI
asociadas a los recursos ya transferidos en la cuota 1 presentaron observaciones por parte de Contraloria,
lo que generd un retraso en la transferencia de los recursos por parte de la SEREMI a la ONG, debido a la
no priorizacion por parte de nivel central para transferir a tiempo las remesas correspondientes. Este hecho
provoco la rendicién en saldos negativos por parte de la ONG, ya que mientras se esperaba el informe final
de Contraloria General de la Repulblica, que debian pronunciarse sobre las subsanaciones de las
observaciones, la ONG continud con su trabajo, ejecutando acciones con sus propios recursos provocando
que todas las rendiciones desde el mes de junio del afio 2023 fueran en nimeros negativos. Por lo tanto,
al continuar la ONG ejecutando el convenio, con sus recursos propios sin que haya habido nueva remesa,
el informe tecnico contiene un resumen financiero con saldo negativo, consignando un manto que deberia
transferirse a la ONG.

Que, a la fecha de este acto administrativo, el convenio se encuentra vigente, suspendida su ejecucion. De
acuerdo a las observaciones que Contraloria comunico y observo a esta SEREMI en su Informe Final N°673-
B de fecha 4 de enero del 2024, en el marco de la auditoria a las transferencias de recursos del subtitulo
33, de los programas Asentamientos Precarios, Recuperacién de Barrios y Pequeiias Localidades, se llevo
a cabo por parte de la SEREMI una nueva revision de las rendiciones que ya habian sido aprobadas,
comunicando a la ONG mediante Ord N°589 de fecha 07.06.2024 gastos cuyo monto, bajo el criterio de lo
informado por CGR, debian ser respaldados y acreditados de mejor forma por parte de la ONG, de lo
contrario serian consideradas come montos objetados y por lo tanto deberian ser restituidos por la ONG a
la SEREMI.
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16.

1.7,

18.

19;

20.

21.

22,

Que, mediante Memo N°16 de fecha 17 de mayo de 2024, la ONG Enlace Urbano hace ingreso de
informacion y antecedentes que buscan subsanar ciertas observaciones financieras contenidas en el
Informe Técnico N°64/2024, e ingresar documentacion de respaldo que subsane ciertos montos observados
por Contraloria en su informe de auditoria y que fueron replicados en el Informe Técnico SERVIU
N°64/2024, respaldos que seglin lo sefalado por la ONG en su Memo, justifican gastos por un monto de
$1.697.114,

Que, mediante Ordinario N°589 de fecha 7 de junio de 2024 |a SEREMI observa algunos antecedentes
ingresados por el Memo N°16/2024 de la ONG, solicitando que estas sean subsanadas dentro de un plazo
de 5 dias habiles.

Que, mediante Memo N°17 de fecha 19 de junio de 2024, la ONG Enlace Urbano hace ingreso de informes
de desempefio que habian sido observados mediante el Ordinario N°589/2024.

Que, por medio de Ordinarioc N°666 de fecha 9 de julio de 2024, la SEREMI dio respuesta al Memo
N®17/2024 de la ONG, validando los informes de desempefio asociados a una profesional de la ONG, e
informando que, respecto a lo consultado sobre servicios de supervision, estos no podran ser validados, al
no formar parte del convenio. En la parte final de este Ordinario se informa también que, habiéndose
revisado la documentacion ingresada por la ONG, se finalizara el informe técnico que liquida y determina
los saldos del canvenio.

Que, con fecha 19 de agosto de 2024, se llevé a cabo una audiencia en el marco de la Ley 20.730 entre
representantes de la ONG y la jefa de Planes y Programas de la SEREMI. La audiencia fue solicitada por la
ONG para consultar sobre el avance del proceso de cierre del convenig, transferencia de recursos
pendientes y liquidacion y determinacion de saldos pendientes. En esta audiencia se les da a conocer a los
asistentes el contenido del Ordinario N®122 de fecha 23 de julio de 2024, por el cual la jefa de la Division
Juridica del MINVU informa a la Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, sobre los criterios a aplicar en las
rendiciones, y en el proceso de término, liquidacion y cierre de los convenios del Programa de
Asentamientos Precarios. En la misma audiencia, Diego Diaz, representante de la ONG, manifiesta que esta
de acuerdo con lo informado en Ordinario N°666/2024 y que gestionara audiencias con el MINVU Central,
con el objeto de lograr una determinacion general de los montos observados a la ONG y los saldos
pendientes de transferir en otras regiones del pais. De manera tal de poder terminar administrativamente
los convenios pendientes.

Que, mediante el Memorandum N°41 de fecha 23 de agosto de 2024, la Jefa del Departamento de Planes
y Programas y Equipamiento de la SEREMI MINVU Atacama envio al encargado de la Seccion Juridica, la
liquidacidn financiera del convenio “Piloto medicion de impacto del subsidio de arriendo DS-52 y aplicacion
de subsidios AVC DS-49 para campamentos de Atacama”, aprobado a través de la Resolucién Exenta N°633
de fecha 14 de diciembre de 2022, informando que: “mediante el ingreso de subsanaciones por parte de
la ONG Enlace Urbano, correspondiente al memo N°17 de fecha 19 de junio 2024, se aprueba el monto de
$1.200.000.- (un millén doscientos mil pesos) realizandose una actualizacion del cuadro resumen del
informe técnico N°64/2024, el cual indicaba un monto pendiente por transferir como segunda remesa de
$10.757.582.- (diez millones setecientos cincuenta y siete mil quinientos ochenta y dos pesos). En
consecuencia, a objeto de establecer el monto de final de la liquidacidn del convenlo para posterior cierre
administrativo, es que se sanciona finalmente en un saldo por transferir de $11.957.582.- (Once millones
novecientos cincuenta y siete mil quinientos ochenta y dos pesos).

Que, la liquidacion financiera adjunta al Memorandum N°41 del Departamento de Planes y Programas de
la SEREMI, contiene el siguiente cuadro resumen:

r
L

NOMBRE DE CONVENIO "Piloto medicion de impacto del subsidio de arriendo D.S N°52 y
aplicacion de subsidios AVC D.5 N*49, para hogares de
campamentos Atacama"

ORGANISMO EJECUTOR ONG ENLACE URBANO

FINANCIAMIENTO Programa Asentamientos Precarios

MEMOS QUE APRUERAN RECURSOS N"364 de fecha 24 de octubre de 2022 y N°373 de fecha 24 de

RES. EX. APRUEBA CONVENIO o | Res. EX. N"633 de fecha 14 de diciembre de 2022

octubre de 2022

i RES. EX. MODIFICA CONVENIO - | Res. EX. N"048 de fecha 15 de febrero de 2023
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1.

4.

MONTO ORIGINAL DEL CONVENIO ! $56.130.000
MONTO TRANSFERIDO 1° CUOTA SEGUN CONVENIO 1 $14.593.800
MONTO PENDIENTE 2° CUOTA SEGUN CONVENIO | $41.536.200 - B
MONTO SALDO FINAL PENDIENTE ¥ APROBADO POR
TRANSFERIR | $11.957.582 |
PLAZO DE EJECUCION B 21 Meses - -
; FECHA DE INICIO 14 de diciembre 2022 - 1
! FECHA DE TERMINO | 14 de diciembre 2024 -
| BOLETA DE GARANTIA | N°903922-4 banco de Chile vencimiento 16/12/2024, por 77,77
| UF {5%)

23. Que, mediante la Resolucion Exenta N°68 de fecha 16 de enero de 2024 (V. y U.), se delegd en la SEREMI
la facultad de celebrar, aprobar, modificar, poner términc a los convenios de transferencia de recursos

celebrados en el marco del Programa Asentamientos Precarios.
24. Que, en base a todas las consideraciones anteriormente expuestas, y, con la finalidad de continuar con la
tramitacion del término y cierre administrativo del convenio suscrito con la ONG Enlace Urbano, dicto la

presente,

RESOLUCION

APRUEBASE el Informe Técnico N°64 de fecha 27 de febrero de 2024, suscrito por dofia Carolina Iribarren
Marin, Encargada Regional del Programa de Asentamientos Precarios de SERVIU Atacama, que aporta

antecedentes para la liquidacion y cierre administrativo del convenio “Piloto medicion de impacto del subsidio
de arriendo DS-52 y aplicacion de subsidios AVC DS-49 para campamentos de Atacama”, aprobado a través
de la Resolucion Exenta N°633 de fecha 14 de diciembre de 2022, con las modificaciones e incorporaciones
contenidas en la liquidacion financiera adjunto al Memorandum N°41 de fecha 23 de agosto de 2024 del
Departamento de Planes y Programas, documentos que forma parte integrante de la presente resolucion,

APRUEBASE la liquidacion del convenio de transferencia de recursos denominado "Piloto medicion de impacto
del subsidio de arriendo DS-52 vy aplicacion de subsidios AVC DS-49 para campamentos de Atacama”, entre la
SEREMI MINVU Atacama y la ONG Enlace Urbano, aprobado por Resolucion Exenta N°633 de fecha 14 de
diciembre de 2022, de acuerdo a los montos informados en el Informe Técnico SERVIU N°64 de fecha 27 de
febrero de 2024 y en el Memorandum N°41 de fecha 23 de agosto del Departamento de Planes y Programas

de la SEREMI, de acuerdo al siguiente detalle:

T
| $56.130.000

MONTO ORIGINAL DEL CONVENIO |
|

MONTO TRANSFERIDO 1° CUOTA SEGUN CONVENIO $14.593.800 '

MONTO PENDIENTE 2° CUOTA SEGUN CONVENIO $41.536.200

MONTO SALDO FINAL PENDIENTE Y APROBADO POR

TRANSFERIR $11.957.582 o

ESTABLEZCASE que, sequn lo informado en el Ordinario N°122 de fecha 23 de Julio de 2024 de la Division
Juridica del MINVU, el saldo pendiente por transferir indicado precedentemente, ascendente a la suma de

$11.957.582.- (once millones novecientos cincuenta y siete mil quinientos ochenta y dos pesos), debera ser

transferido a la ONG Enlace Urbano, previo al término administrativo del convenio, y una vez que se certifique
que no exista deuda por parte de la ONG Enlace Urbano con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, debido a

otro convenio de transferencia de recursos.

NOTIFIQUESE la presente resolucién a la ONG Enlace Urbano mediante carta certificada a la direccion,
Avenida Las Condes N°9607, Comuna de Las Condes, Regidn Metropolitana.
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5. TENGASE PRESENTE que, de acuerdo con lo sefialado en el articulo 59 de la Ley N°19.880 que Establece la
Bases de los Pracedimientos Administrativos que rigen los actos de los drganos de la Administracion del Estado,
la ONG Enlace Urbano, tendra un plazo de 5 dias habiles, para interponer recurso de reposicion contra el

presente acto administrativo, pudiendo ademds en el mismo acto interponer en subsidio recurso de jerarquico.

POR ORDEN DEL MINISTRO DE VIVIENDA Y URBANISMO.
ANOTESE, NOTIFIQUESE Y ARCHIVESE.

——
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- " Rocio piAz GOMEZ
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL
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- ONG Enlace Urbano

- Departamento de Asentamientos Precarios MINVU
- Gabinete Ministro de Vivienda y Urbanismo

- Departamento de Planes y Programas SEREMI

- Programa de Asentamientos Precarios SERVIU Atacama
- Director SERVIU Atacama

- Departamento Juridico SERVIU Atacama

- Contraloria Interna SERVIU Atacama

- Auditor Interno SEREMI

- Seccidn Juridica SEREMI

- Seccion de Adm. y Finanzas SEREMI

- Oficina de Partes.
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Ministerio de
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Gsabisng ORD. N° : 424

ANT. ¢ No hay.

MAT. : Remite informe  técnico 64/2024
correspondiente al término de mutuo
acuerdo, liquidacion y cierre

administrativo del convenio Piloto
medicion de impacto del subsidio de
arriendo DS-52 y aplicacion de subsidios
AVC DS-49 para campamentos de
Atacama.

ADJ. : Informe técnico 64/2024.

OFICIO ELECTRONICO

Copiap9, 22 marzo 2024

A : ROCIO DiAZ GOMEZ
SEREMI MINVU REGION DE ATACAMA
DE : RODRIGO MATURANA FUENTES

DIRECTOR SERVIU REGION DE ATACAMA-

Junto con saludar, en el marco del convenio de colaboracion y transferencia de recursos aprobado
bajo Res. Exenta N°633 de fecha 14 de diciembre de 2022 entre la SEREMI de Vivienda y Urbanismo
Regidn de Atacama y ONG Enlace Urbano denominado: “Piloto medicion de impacto del subsidio de
arriendo DS-52 y aplicacion de subsidios AVC DS-49 para campamentos de Atacama” y modificado
a través de la Res. exenta N°48 de fecha 15 de febrero de 2023, remito a Ud. informe técnico
64/2024 que aporta antecedentes para el término anticipado de mutuo acuerdo, liquidacion y cierre
administrativo del Convenio elaborado por la unidad de Asentamientos Precarios de Serviu, en su
calidad de contraparte técnica de ejecucion del citado convenio.

Saluda atentamente a Ud.

RODRIGO MATURANA FUENTES
DIRECTOR SERVIU REGION DE ATACAMA-

CIM/MCV
Distribucion

- DESTINATARIA.

- DEPTO.PLANES Y PROGRAMA SEREMI MINVU.

- CONTRALORIA INTERNA SERVIU ATACAMA.

- DEPTO.TECNICO SERVIU ATACAMA.

- PROGRAMA ASENTAMIENTOS PRECARIOS SERVIU ATACAMA.,
- OFICINA DE PARTES SERVIU ATACAMA.

Firmado por Rodrigo Maturana Fuentes Fecha firma: 22-03-2024 18:52:43

i Este documento ha sido firmado i da alaley N® 19.799
5 Para I la ¥ de este d utilice los

timbre y folio de verificacién: Folio: 424 Timbre; UKHYEBSHFFKLKM En:
| hitp:iivdoc.minvu.cl




DE

: ROCIO DIAZ GOMEZ
SEREMI MINVU REGION DE ATACAMA

RODRIGO MATURANA FUENTES
DIRECTOR SERVIU ATACAMA

: CAROLINA IRIBARREN MARIN
ENCARGADA PROGRAMA ASENTAMIENTOS PRECARIOS SERVIU ATACAMA

Ve Be Jefe Depaﬂdmen-fo

Técnico ‘
CAI‘U[J'AK | ’Tb(ﬂ{;‘ é_m(.(.’m/u"‘l%’ /

Tl qmndessr .-

[ Fecha: f 2.008. 29 _

REF: Resolucions:s Exentas SEREMI  MINVU
N°633/2022 y N°048/2023 de SEREMI MINVU.

MAT.: Aporta antecedentes para dar término
anticipado de mutuo acuerdo, liquidacion y
ciere administrativo del convenio “Piloto
medicién de impacto del subsidio de
arriendo DS-52 y aplicaciéon de subsidios
AVC DS-49 para campamentos de
Atacama, SEREMI MINVU Atacama y la ONG
Enlace Urbano'.

INFORME TECNICO N.° 64/2024

COPIAPO, 27 DE FEBRERO DE 2024

En Copiapd, con fecha 27 de febrero de 2024, mediante el presente documento se

aportan antecedentes que justifican el término anticipado de mutuo acuerdo, liquidacién y
cierre administrativo del convenio de transferencia de recursos denominado "Piloto medicién
de impacto del subsidio de arriendo DS-52 y aplicacion de subsidios AVC DS-49 para
campamentos de Atacama”, celebrado entre la SEREMI MINVU Atacama y ONG Enlace
Urbano, con fecha 29 de noviembre de 2022 y aprobado bajo Res. Ex. N°633 de fecha 14 de

diciembre de 2022 por la Seremi Minvu.
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1.- A continuacion, se presenta cuadro resumen con datos del convenio:

NOMBRE DE CONVENIO : “Piloto medicion de impacto del subsidio de arriendo
D.S. N°52 y aplicacién de subsidios AVC D.S. N°49, para
~ hogares de campamentos atacama.” ]
_ORGANISMO EJECUTOR - : ONG ENLACE URBANO |
'FINANCIAMI ENTO ) : Programa Asentamientos Precarics. |
MEMOS QUE APRUEBAN RECURSOS 1 N° 364 de fecha 24 de octubre de 2022 y N°373 de fecha |
- - 24 de octubre de 2022.
RES. EX. APRUEBA CONVENIO : Res. Ex. N°633 de fecha 14 de diciembre de 2022
RES. EX. MODIFICA CONVENIO : Res. Ex, N°048 de fecha 15 de febrero de 2023
'__N_\Q_N[Q DEL CONTRATO ORIGINAL : $56.130.000.-
MONTO TRANSFERIDO 1°CUOTA SEGUN CONVENIO : $14.593.800.- B
MONTO PENDIENTE 2°CUOTA SEGUN CONVENIO : $41.536.200.- B - -
MONTO SALDO PENDIENTE APROBADO POR TRANSFERIR : $10.757.582.- o iR
'PLAZO DE EJECUCION : 21 Meses. e S
FECHA DE INICIO : 14 de diciembre de 2022.
FECHA DETERMINO _ : 14 de diciembre de 2024.
BOLETA DE GARANTIA : N° 903922-4 banco de Chile vencimiento 16/12/2024, p0r
) 77.77 UF {(5%) -

2.- Contexto del Convenio:

A mediados del afio 2022, nace desde nivel centrdl, la propuesta respecto a la necesidad de
ejecucion del piloto de este convenio, a causa de dos factores:

1. La dificultad en la aplicacién de subsidios de Adquisicion de Vivienda Construida
D.S N°49,
2. El desconocimiento y la nula aplicacion en la regién respecto al subsidio de arriendo

del D.S N°52 para familias en situacion de campamentos, que estén ubicadas en
zonas de riesgo o adscritas a proyectos habitacionales.

Este piloto en su fase experimental contemplaba que una organizacién externa, ONG o ONG,
debia diagnosticar las necesidades residenciales de las familias y acompanarlas, ya seq, en
la busqueda de viviendas para aplicar el subsidio de adquisicidn de vivienda construida, asi
como también, informar y postular a otras familias para asignacion directa respecto del
subsidio otorgado de acuerdo con el D.S N°52,

A fines de septiembre del ano 2022 desde DAP! se inicia todo el proceso que conlleva este
piloto en las distintas regiones del pais, el cual quedd reflejado en correo, de fecha 27 de
septiembre, que invita a reunidn a las regiones para informarse sobre los procesos y
temporalidad de AD y asistencia técnica del DS.52 y el piloto de Asistencia técnica para el
DS.49.

El 17 de octubre del mismo afo, el Equipo PRAP? recibe desde DAP, a través de correo, el
formato del convenio a transcribir, el cual se empieza a redactar buscando cubrir las
necesidades regionales de acuerdo con el piloto.

Posteriormente se redliza por DAP la seleccidén de la organizacién externa que aplicaria este
piloto en la regidn, siendo seleccionada la "ONG Enlace Urbano”, lo cual quedo reflejado en:

- Correo 25 de octubre en su adjunto planilla Excel del piloto, donde se registra el nombre
de la ONG en nuestra region,

- Memos N° 364 de fecha 24 de octubre de 2022 y N°373 de fecha 24 de octubre de 2022
donde se menciona igualmente a la ONG,

! Departamento de Asentamientos Precarios MINVU
? Programa Regional de Asentamientos Precarios
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- Informe Piloto D.S 52-D.5.4%9 DAP de fecha 19 de julio de 2023, ppts de propuesta de la
ONG y piloto sumado a presupuesto remitido via correo electronico.

La primera semana de noviembre de ese afio, especificamente el dia 2, se inician las
coordinaciones con la ONG a través de correos, con solicitudes de documentaciéon de su
personalidad juridica para revision de los profesionales juridicos de SEREMI y coordinacién de
reuniones. A la semana siguiente, se redlizan ajustes al convenio por parte de la ONG y el
Equipo PRAP, para ser enviado posteriormente a revision juridica de SEREMI, SERVIU y de la
ONG. Con fecha 24 de este mes, la encargada del drea social de PRAP, solicita a fravés de
correo electronico al encargado de gestion de calidad del Dpto. de Planes y Programa de la
Seremi MINVU, que pueda capacitar a los profesionales de finanzas de la ONG para las
rendiciones mensuales que se deben entregar. Esta capacitacion se realizd via on-line el lunes
28 de este mismo mes.

Con fecha 29 de noviembre de 2022, se firma convenio, el cual es aprobado por Res. Ex. N°633
de fecha 14 de diciembre de 2022 por la Seremi Minvu. Posteriormente, mediante Res. Ex.
N°048 de fecha 15 de febrero del 2023 de la Seremi Minvu, se modifica la resolucién anterior,
con la finalidad de cambiar el afio de imputacion de recursos, puesto que la primera cuota
que debia transferirse durante el afio 2022 no contaba con disponibilidad presupuestaria para
ello.

3.- Ejecucion del Convenio

El convenio tuvo como objeto ejecutar un piloto que permitiera vincular una muestra de
hogares de campamentos catastrados, con la oferta habitacional existente de viviendas, en
la comuna de Copiapd, apoyando, por una parte, en el proceso de postulacién y aplicacién
del subsidio DS N°52, es decir, arriendo de viviendas para una salida répida y digna del
campamento, mejorando las condiciones actuales de habitabilidad de los hogares en ellos.
Y, por ofra parte, la aplicacién de los subsidios ya asignados del D.S N°49, para la adquisiciéon
de vivienda construida, que contemple la realidad familiar de cada hogar intervenido en la
obtencién de su solucién definitiva de vivienda.

Respecto a las acciones a cargo y desarrolladas por la ONG, segun cldusula cuarta del
convenio, para la implementacidn de éste, fueron:

A.-D.S. 52 "Subsidio de arriendo”

e Visitar los campamentos designados por el Programa de Asentamientos Precarios,
sefialados en la clausula segunda, ofreciendo el subsidio de arriendo (D.S. N°52) a sus
habitantes y brindando acompanamiento a los interesados para su postulacion.

Esto fue redlizado por la ONG en los dos campamentos seleccionados para ello, segun
convenio, Villa El Cerro Il y el Mirador Pedro Ledn Gallo, ambos de la comuna de Copiapd.

o Generar un informe social para cada campamento en proceso de postular al DS N°52,
requisito de este subsidio para su solicitud por Asignacién Directa, en adelante AD.
Junto a un listado de beneficiarios hdbiles o habilitados para acceder a una solucion
habitacional a fravés del DS N°52 de arriendo en los campamentos seleccionados.

e Apoyar alos hogares en conseguir y completar la documentacion para la postulacion
del beneficio, compilar los documentos y presentarlos al Programa, para posterior
notificacion de asignacién via Asignacién Directa.

* La ONG deberd hacerse cargo del proceso de publicacién de los resultados.
* Acompaniar a los beneficiarios en la aplicaciéon del subsidio de arriendo, realizando la

gestion inmobiliaria de apoyo en la busqueda de viviendas para arriendo que cumplan
con los requisitos enumerados en el DS N°52,
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e Apoyar y monitorear el traslado del hogar a la vivienda a arrendar, en caso de ser
estrictamente necesario y solicitado por los hogares.

e Ejecutar acciones intersectoriales en el transcurso del acompaiamiento de los hogares
con subsidio de arriendo, conectando a los hogares con ofros Servicios Publicos u
organizaciones que puedan servir de apoyo ante desafios especificos tales como el
frabajo con Ministerio de Trabajo y Prevision Social, en la derivacién a capacitaciones
del Servicio Nacional de Capacitacién y Empleo (SENCE); el Ministerio de Salud, en la
derivacion a instituciones de salud en caso de ser necesario; el Ministerio de Educacion,
buscando convenios con instituciones que puedan colaborar a nivelar los estudios,
prevenir el rezago y la desercion escolar, efc.; en FOSIS, para el apoyo a iniciativas de
inversion social, y sobre todo en el apoyo a postulaciones futuras al DS-49 en caso de
cumplir con los requisitos requeridos.

Estas Ultimas 6 acciones, no se pudieron realizar puesto que la coordinadora del convenio en
la regién, Francisca Diaz, en correo con fecha 8 de agosto del 2023, envia el 3er informe de
sistematizacion de avance en el que queda reflejado que el objetivo respecto a estos dos
campamentos y esta linea de intervencidén habitacional, no se estaba cumpliendo por el
cambio de necesidades o desinterés de los campamentos seleccionados, a pesar del trabajo
ya realizado por la ONG.

A continuacion, se detalla en cuadro, la cantidad de familias intervenidas por la ONG,
asociadas al D.S.52 durante el tiempo de ejecucion del convenio hasta agosto del 2023 fecha
en que se decide de mutuo acuerdo finalizar el convenio:

Campamento Comuna | N° Familias N° Familias N° Familias
convenio intervenidas atendidas

Villa el Cerro |l Copiapd 41 42 7

El Mirador Pedro Leén Gallo | Copiapé 17 16 4

B.- D.S. 49 "Aplicacion de Subsidio de vivienda"

o Visitar los hogares designados por el Programa de Asentamientos Precarios de acuerdo
con los hogares que se les ha asighado un subsidio DS N° 49.

De acuerdo con los informes mensuales de gestién y las actas de reunién con dupla PRAP,
esta accidn fue redlizada por la ONG en los cinco campamentos seleccionados para ello,
segun convenio, 6 de agosto, Las lomitas I, Los Gavilanes, Sergio Soto y Un suefio por cumplir,
todos de la comuna de Copiapé.'

« Acompanar a los beneficiarios en la aplicacién del subsidio de fondo solidario de
adquisicién de la vivienda, realizando la gestion inmobiliaria de apoyo en la busqueda
de viviendas para compra, que cumplan con los requisitos enumerados en el DS N°49.

De acuerdo con los informes mensuales de gestidn y las actas de reunién con dupla PRAP, las
actividades de esta accién fueron realizadas por la ONG, las cuales no rindieron los resultados
esperados, puesto que las fichas diagndsticas de las familias indicaban interés por casas, las
cudles en el mercado inmobiliario estaban por sobre lo cubierto por el subsidio mds los recursos
de las familias. Iguaimente se presentaron departamentos, los cuales no fueron de interés de
las familias.

o Apoyar y monitorear el traslado del hogar a la vivienda a comprar, en caso de ser
estrictamente necesario y solicitado por los hogares.

Esta Ultima accidén, respecto al D.S 49, no se realizd, pues la coordinadora del convenio en la
region, Francisca Diaz, en correo con fecha 8 de agosto del 2023, envia un informe de andlisis
inmobiliario de la comuna de Copiapé en el que queda reflejado que el objetivo respecto a
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estos cinco campamentos y esta linea de intervencién habitacional, no se estaba cumpliendo
por el alto valor de las viviendas y poco interés de las familias por la tipologia de vivienda
existente (departamentos) a su redlidad econdmica, a pesar del trabajo ya realizado por la
ONG.

Respecto a la cronologia de la ejecucidén del convenio se puede decir lo siguiente:

A inicios del afio 2023, se realiza la primera reunién de ejecucion entre la ONG y el Equipo
PRAP, donde se informa que los recursos del convenio serdn depositados entre febrero a
marzo, ante lo cual la ONG afirma que, a pesar del depdsito en fecha posterior, igualmente
iniciaran sus acciones de intervencion en el mes de enero, puesto que las rendiciones de este
periodo (desde enero a la fecha del depdsito) son justificables de redlizar segun el articulo
N°13 de la Res. Ex. N°030/2015, que fija normas sobre el procedimiento de rendicién, norma
emitida por la Contraloria General de la Republica.

Durante los meses de enero y febrero del mismo afo, el equipo de la ONG enfocd su trabajo

en capacitaciones a su equipo desplegado en la regidn, sobre la implementacién del
Programa Piloto D.S. 49 y D.S. 52, ademas se trabajé en el material para la realizacion de
talleres y asambleas que se debian ejecutar durante el transcurso del convenio.

En febrero, ademds se inician las reuniones mensuales de seguimiento con DAP, en las cuales
participan tanto la ONG, Equipo PRAP y DAP, en ellas se dan directrices para implementacion
del convenio y se anadliza la ejecucidn de sus acciones. Es importante sefalar que este mismo
mes, la SEREMI solicita remesa de la primera cuota.

En marzo 2023, se readliza 1° primera transferencia de fondos a la Cta. Cte. N° 00-173-27890-06
del Banco de Chile por la suma de $ 14.593.800.- correspondiente a la primera cuota del
convenio de transferencia denominado “Piloto medicién de impacto del subsidio de arriendo
D.S. N°52y Aplicaciéon de Subsidios AVC D.S 49 para hogares de campamentos de Atacama”,
emitida por la SEREMI, RUT. N° 61.802.003-7.

El 16 de marzo del 2023 se redliza una reunién de presentacion de equipos SERVIU-SEREMI y
ONG en la oficina de SERVIU, con la finalidad de efectuar las distintas coordinaciones
necesarias para llevar a cabo un buen plan de trabagjo en conjunto con las familias
beneficiarias de la region, ademds se realiza una visita a terreno en Campamentos.

En este mes igualmente, la ONG realiza la presentacién de su coordinadora de convenio,
quien durante la semana siguiente en reuniones de coordinacién con funcionarios SERVIU,
tanto del Equipo PRAP., como del Departamento de Operaciones Habitacionales, no logra
establecer una buena comunicacién con los profesionales a cargo de los decretos D.S.52 Y
D.S.49, por lo que se informa esta situacion a los directivos de la ONG, quienes rapidamente
redlizan el cambio de profesional para la coordinacién en la region.

Al mes siguiente, la dupla de seguimiento del Equipo PRAP, con la finalidad que la ONG tuviera
la informacidén exacta a entregar en los campamentos a intervenir, agenda capacitaciones
para las profesionales de la ONG con apoyo del Departamento de Operaciones
Habitacionales, sobre los subsidios del D.S. 52 y D.S. 49, ademds de |a informacién sobre el
procedimiento de ejecucion de asistencia técnica realizado por la Consultora TICSA.

Es importante sefialar que durante los meses de marzo y abril del afio 2023 se llevan a cabo
reiteradas reuniones entre el Equipo PRAP., DAP y OO.HH., debido a la necesidad que
presenta el jefe de Departamento de Operaciones Habitacionales de esclarecer la linea de
financiamiento de las asignaciones directas del D.S. 52 proyectadas para el piloto, puesto
que la regidn ya tenia programado el nimero de asignaciones directas de subsidios para el
ano, donde estas no fueron consideradas. DAP informé finalmente que los recursos serian de
la region, pero que, ante la necesidad de nuevos recursos, estos serian enviados por linea
ministerial. Lo sefalado, demoré el comienze de las gestiones hasta finales de abril, lo que
tfrajo como consecuencia, una tardanza en la insercién de las profesionales de la ONG en los
campamentos Villa El Cerro Il y el Mirador Pedro Leén Gallo.
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Enfre mayo y junio del aho 2023, segun los informes mensuales de gestion y las actas de
reunion con la dupla de seguimiento PRAP, se realizaron actividades por parte de la ONG,
tales como: asambleas, reuniones, visitas domiciliarias, las que fueron evidenciando las
diversas dificultades que presentaba el piloto, como son, el poco interés de las familias del
D.S.52 y la dificultad en la busqueda de viviendas que cumplieran con las expectativas
residenciales de las familias asignatarias de un subsidio por el D.S. 49.

En el mes de julio del afo 2023 el Equipo PRAP advierte que el objetivo del piloto no se estd
cumpliendo por las dificultades mencionadas, por o gue se realizan reuniones en las que
participa, Direccion SERVIU, SEREMI MINVU, Departamento Juridico de ambas instituciones y
Equipo A.P., con finalidad de analizar y determinar en conjunto la posibilidad de dar término
al convenio. Este andlisis concluyd con la decision afirmativa de iniciar el proceso de cierre,
partiendo por agendar reunidon con la ONG, para compartir la informacion andlizada y llegar
a acuverdos. La ONG por su parte igualmente comparte ciertos aspectos relativos a la
intervencién vy las dificultades mencionadas, por lo que se concuerda en llegar a un mutuo
acuerdo para poner fin al convenio.

A continuacion, se detalla en cuadro, la cantidad de familias intervenidas por la ONG,
asociadas al D.S.49 durante el tiempo de ejecucion del convenio hasta agosto del 2023 fecha
en que se decide de mutuo acuerdo finalizar el convenio:

Campamento Comuna N° Familias N° Familias N° Famillias atendidas
convenlo intervenidas
6 de agosto Copiapd 12 12 12
Sergio Soto Copiapé 6 b 4
Un suefio por cumplir Copiapé 5 3
Los Gavilanes Copiapd 10 10 4
Las Lomitas |l Copiapd 8 8 5

4.- Antecedentes financieros del Convenio:

Respecto al rol del Programa Asentamientos Precarios de SERVIU Atacama como contraparte
técnica del Convenio se informa que estuvo a cargo de supervisar la correcta ejecucion
técnico social de la iniciativa, asi como también de validar la pertinencia de los gastos
financieros. Por ofro lado, el Departamento de Planes y Programas de la Seremi Minvu
Atacama efectUo la revision y validacién de las rendiciones de recursos para luego
derivarselos al Departamento de administracion y Finanzas de la Seremi para la
correspondiente rebaja presupuestaria a fravés de SIGFE.

A continuacion, se detalla el resumen financiero del Convenio ingresado a SEREMI MINVU por
parte de la ONG:

ANTECEDENTE
S FALTANTES
/GESTIONES
FECHA DE REALIZADAS
mem | N°ORCIOY “%E::g’gfs MONTO SALDO POR nwnlefn DE|  mespE omllgu
FECHA (FACTURA/BOLETA) RENDIDO RENDIR | oonbiciON RENDICION o
dd/mm/aa RENDICIONES
Y/O
DEVOLUCION
- " : 2 s e | p—— DE FONDOS
] ‘%’gg"‘ Eﬁf:gésui';ii% $ 1.769.832; | ENERO 2023
15-mar.- | GASTOS FEBRERO | T FEBRERO
- 3 2023 | ENLACEURBANO |  $2070.497] | 2023 B
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. [ Primera
L)
’ lransferencio s 1
15.abr- | GASTOS MARZO MARZO l
4 2023 | ENLACEURBANO V| Seseael | 2023 =
"15-may.-|  GASTOS ABRIL ’
5 | "o | ENIACEURBAND $3.029.473| $3.428.268 ABRL2023
15jun- |  GASTOS MAYO '
® 2023 | ENLACE URBANO 38N | MANQURY ] )
154ul.- GASTOS JUNIO .
7 5093 | ENLACE URBANO $3.394.916 JUNIO 2023
15000~ |  GASTOS JULIO
17 | susrtureANG $ 4.257.357 JULIO 2024
15sep.- | GASTOS AGOSTO AGOSTO
10 9023 | ENIACEURBANO |  $4.089.435 2023 ]
15-0ct.- | GASTOS SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE
1N o003 | enwaceumsano | $1.503481 2023
13 15m0v- | GASTOS OCTUBRE - OCTUBRE
| 2023 | ENLACE URBANO 2023 -
14 | 20-dic | GASTOS NOVIEMBRE - NOVIEMBRE
2023 | ENLACE URBANO | 2023
% 28,060,832 i

Fuente: Elaboracidn propia SEREMI MINVU, Planilla rendicidén recursos Convenio.

Sin embargo, a partir de las observaciones remitidas por Contraloria regional en sus informes
673-A de fecha 07.11.2023 y 673-B de fecha 04.01.2023, respecto a rendicion de cuentas del
convenio, donde esta institucién objetd los antecedentes de respaldos remitidos por SEREMI
y SERVIU asociados a gestiones internas de la ONG (back office), gastos de traslados aéreos
y de alojamiento.

Esta contraparte técnica efectuo una nueva revision de los antecedentes remitidos por la
ONG correspondiente a los ingresos de enero a noviembre del 2023, donde se determind que
no se podrdn validar los gastos objetados por Coniraloria relacionados al item de back office,
porque no se cuenta con la fotalidad de la documentacidn de respaldo que acrediten los

gastos.

4.1.- Resumen financiero del Convenio segun observaciones de Confraloria:

A continuacion, se detalla de manera mensual los gastos indicados:
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4,1.1. Enero 2023

NOMBRE MONTO
11PO GASTO | PROVEEDORO | DESCRIPCION DELA | FORMADE | MONTO mou;os?ééﬂnno T IR P——
PRESTADOR DE LABOR REALIZADA PAGO . VALIDADO
$ OBS.CONTRALORIA
SERVICIO S
Legalizacion de
contrato de
convenio de |
fransferencia de .
Operacional mor.io basces recursos y | Transferencia | $16.000 $0 $16.000
erino
memordndum, este
, gasto comesponde al
| mes de diciembre |
| 2022 .
= - =il S oo e
Envio de X
. | documentacion |
[ oficina  central a
Operacional Chilexpress ' seremi Minvu Transferencla | $8.666 $0 $8.666
corespondiente  a
dic 2022 :
o éomprc de B R - _1,—-“ - -
implementos
Operacional Irxﬁgggggf [chaqueta+ Transferencia | $47.838 $0 $47.838
bordado) equipo
Atacama |
Compra de
Importadoray | implementos( gormros
Operacional | Comercializadora | de proteccién solar) | Transferencia | $19.499 $0 $19.499
full promotion para equipo
Atacama
Bordado institucional ]
Importadoray | de gorros de
Operacional | Comercializadora | proteccién solar | Transferencia | $7.140 $0 $7.140 |
full prometion | para equipo |
| Atacama I
‘Serv. profé-slor-&ales ] . . |
Personal Transferencia | $820.689 $0 $820.689 |
Javiera Corfes | enero 2023 el
'l Brenda | oV
Personal | | profesionales enero | Transferencia | $850.000 $0 $850.000
| Ferndndez 2023
1 i
___Total Transferencia | $1.769.832 $1.769.832
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3.2

TIPO GASTO

NOMBRE
PROVEEDOR
o]
PRESTADOR
DE
SERVICIO

Operacional

Creativa
Web

Operacional

Operacional

Chilexpress

Chilexpress

Febrero 2023:

DESCRIPCION
DE LA LABOR
REALIZADA

Compra
credenciales
de
identificacion
para equipo
regional ¥
pendon
institucional
actividades

FORMA DE
PAGO

Transferencia

Envio de
credenciales
y penddn de
oficina
central a
equipo
regional
Enlace
Urbano

Envio de
rendicién de
cuentas

enero 2023
de oficina
central Q

Seremi Minvu 1

Transferencia

MONTO | MONTO OBJETADO
RENDIDO S SEGUN
$ OBS.CONTRALORIA

MONTO
FINAL
VALIDADO
$

OBSERVACION

$64.260

$64.260

$14.238

Transferencia

$8.666

Operacional

Personal

sl

Pago
retenciones
de impuestos
mensuales
enero 2023
de
profesionales
Brenda
Ferndndez vy
Javiera
Cortes

Javiera
Cortes

Personal

Brenda
Ferndndez

Serv.
profesionales
enero 2023

Transferencia

Transferencia

$283.333

$850.000

Serv
.profesionales
enero 2023

Total

Transferencia

Transterencia | $2.070.497

$850.000

$14.238

$8.666

$283.333

$850.000

$850.000

$2.070.497
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3.2 Marzo 2023
NOMBRE MONTO MONTO
TIPO | PROVEEDOR O | DESCRIPCION DE LA LABOR FORMA DE MONTO OBJETADO $ FINAL OBSERV
GASTO | PRESTADOR DE REALIZADA PAGO RENDIDO S | SEGUN OBS. VALIDADO $ ACION
SERVICIO CONTRALORIA
Se
Compra pasajes aéreos ida remiten
: 4 anteced
equipo de proyectos [Diego
Operg Latam Airlines Dioz, Jose- Manus) Piha y Transferencia $709.032 $0 $709.032 g‘;ﬁ:’gg
clonal Francisca Diagz) para visita a : ’ que
terreno Campamentos de la justifican
Regién de Atacama o ot
, rendido
i Pago retenclones de
| RS impuestos mensuales a
' clgn o | St febrero 2023 de | Transferencia | $288.916 $0 $288.916
profesionales Brenda
Ferndndez y Javiera Cortes
Arriendo de Vehiculo para
Opera | Autorentas del equipo de Proyecto visita a | Transferencia $53.746 $0 $53.746
cional Pacifico
terreno en Atacama
Envio de rendicion de
Opera cuentas febrero 2023 de
clonal Chilexpress oficihe cendial @ Serormi Transferencia $12.816 $0 $12.816
Minvu
Compra alimentacion para
Opera | Supermercado | reunién equipo regional y .
cional | Hiper Ltda. dirigentes y representantes hanstemncio $30.120 $0 $30.120
de Campamentos Atacama
Person . - -
al Javiera Cortes | Pago sueldo marzo 2023 Transferencia |  $850.550 $0 B $850.550
Person | Brenda
al Fernandez Pago sueldo marzo 2023 Transferencia |  $850.550 |  $0 $850.550
ggﬁ;‘l’ Enlace Urbano | Back Office marzo 2023 Transferencia | $1.500.000 | $1.500.000 $0
| Total ~ |Transferencia | $4.295.730 $2.795.730 s
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3.3  Abril 2023:
NOMBRE
DESCRIPCION DE MONTO OBJETADO
TIPO GASTO ::%‘;:f}%%"o‘; LA LABOR FORMA DE PAGO qu%ggs $ SEGUN ﬂgﬁa;’g‘? OBSERVACION
REALIZADA OBS.CONTRALORIA
SERVICIO
Compra celular
. Luis Hernén | Samsung para
Operacional Godoy Niftez | profesional Javiera Transferencia $111.9200 30 $111.900
Cortés
Concentrador .
Operacional | Pincenter Egﬁg:g%o:_;ffono Transferencia $7.000 $0 $7.000
Chilexpress
Compra celular
Vivo YO2s negro ;
Operacional | Protein Chile profesional Brenda Transferencia $119.760 $0 $119.760
Ferndndez
Compra chip
. . | celular para
Operacional g’: doy Eg.:\lazn profesional Brenda | Transferencia $2.000 $0 $2.000
Fernandez Brenda
Ferndndez
Concentrador
Operacional Pincenter ;ﬁ%ﬁ?ggﬁg‘; Transferencia $7.000 $0 $7.000
Chilexpress
Pago coflizaciones
AFP profesionales Transferencia $268.956 $0 $268.956
Equipo Atacama
Personal
Pago cofizaciones
Mutual de marzo 2023 2
seguridad profesionales Transferencia $15.922 $0 $15.922
| Personal Equipo Atacama - .
Pago cofizaciones
marzo 2023 ;
Fonasa profesionales Transferencia $119.840 $0 $119.840
Personal | __|Equipo Atacama | — — B -
Envio de
documentacion
Operacional |  Chilexpress f:;] drii?gggo pcrg Transferencia $9.209 $0 $9.209
oficina cenfral de
equipo Atacama ‘
PE—
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| Operacional

Operacional

Autorentas de | Amiendo de
Pacifico | Vehiculo para
actividades
Campamentos de
|16y 17 abril

Transferencia

$97.720

$97.720

Envio de
documentacién
de respaldo para
rendiciones a
oficina central de
equipo Atacama

Chilexpress

Transferencia

$8.809

Operacional

Operaciondl

Operacional

T

|

| Compra

| actividades
Supermercado | Campamenio 6 de

Lider | agosto
| Compra
epp

| Atacama

snack

insumo
Farmacia equipo
| Ahumada
Comercial visita a

Caminito

para
terreno

' Carga combustible |

Transferencia

Transferencia

Transferencia

$5.798

Operacional

Operacional

‘ Carga combustible
para  visita a
|Copec  |temeno

| Serv. turisticos

| (traslado y

| alojamiento

| coordinadora
Proyecto

| capacitacion

equipo Atacama

Turismo
Costanera

para

Transferencia

Transferencia

Cperacional
|

Operacional

| Dimerc

Compra articulos
escritorios para
equlpo Atacama

Transferencia

| Compra arficulos
! escritorios para
Dimerc

Transferencia

|

‘ $17.258

| $15.000
|

$313.737

$313.737

| $29.379

$163.555

$0

$29.379

Personal

| equipo Atacama
|

[ Pago sueldo abril
Javiera Cortes | 2023

Transferencia

$850.550

Brenda Pago sueldo abril

Personal

Fernéndez 2023

Total

Transferencia

Transferencia |

$850.550

$0

| $850.550

$850.550

| $3.029.473

$3.029.473
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3.5 Mayo 2023

NOMBRE s s | MONTO
TIPO PROVEEDCR O DESCRIPCION DE LA FORMA DE MONTO SEGUN FINAL OBSERVACIO
GASTO | PRESTADOR DE LABOR REALIZADA PAGO RENDIDOQ § VALIDAD N
SERVICIO ORS.CONTRA | " oy
NN A LORIA
Hiper Compra alimentacion y
Operacion bebestible actividad .
by supermercad Campamento 6 de Transferencia $9.240 $0 $9.240
o lider
o agosto
Operacion Compra impresora vy :
o Fencesd cosEtaRice Transferencia | $643.960 $0__ }6{3.96‘(_)_
Envio de documentacion
. de respaldo para
gpemc'o” Chilexpress | rendiciones a oficina | Transferencla | $8.809 $0 $8.809
central de equipo
L Atacama ) =
Carga combustible
; personal Profesional
Ope:;:;clon S%r(\; IZ?I‘:;O equipo Atacoma para | Transferencia $30.000 $0 $30.000
3 visita a terrenos y framites
de Convenio
A Central . .
Operacion < Pago estacionamiento .
parking : Transferencia $300 %0 $300
o EI_ System refiro Impresora
Pago cotizaciones
AFP profesionales Equipo Transferencia | $269.984 0 $269.984
Personal | Atacama [— A
Pago cotizaciones marzo
MR e 2023 profesionales | Transferencia | $15.922 $0 $15.922
Personal 9 Equipo Atacama
Pago cotizaciones marzo
Fonasa 2023 profesionales Transferencia | $119.840 $0 $119.840
Personal | Equipo Atacama
" Hiper Compra articulos de
Ope:;;:cnon Supermercad | escritorio y compra snack | Transferencia $71.390 $0 $71.3%0
o Lider actividadesenterenro | | -
Envio de documentacion
de respaldo para
Ope:;:lrcion Chilexpress | rendiciones «a oficina | Transferencia $8.809 $0 $8.809
central de equipo
B Atacama
B Concentrador Recarga teléfono
Operacion | ™ pincenter institucional Brenda | Transferencia |~ $7.000 $0 $7.000
| Chilexpress Ferndndez o
. Concentrador Recarga teléfono
Ope;;::cnon Pincenter institucional Javiera Transferencia $7.000 $0 $7.000
" Chilexpress __Cortes S
Compra articulos
7 actividades en terreno
Operoci(:lon Campamentos Villa el | Transferencia $12.887 $0 $12.887
Vanni fabrica | Cemro | y Mirador Pedro
de bandejos | Ledn Gallo B g
Compra snack
Operacion Campamentos Villa el
al Alimentos Cemo | y Mirador Pedro Tranmrensi B0 $0 FARY
Fruna Le6én Gallo N
Compra bebestibles vy
Operacion | Hiper frutas Campamentos 5
al supermercad | Villa el Cermo Il y Mirador Transterancla AR $o e
. o lider Pedro Ledn Gallo . = ="
Carga combustible para
supermercado para
compra comida
Opercgdon actividades Transferencia $5.000 0 $5.000
Campamentos  Villa el
Cerro |l y Mirador Pedro
. Copec | Ledn Gallo o 1 )
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e Envio de rendicion de a '
0]
pe’oﬁ‘c"’" Chilexpress | cuenta abrl a oficina | Transferencia | $11.841 $0 ‘ $11.841
- Seremi Minvu Atacama _f
Hiper Compra  alimentacion 1
Operacion i i
P supermercad colaclones para’ equipo Transferencia | $10.770 $0 | $10.770
al Atacama para
o lider e -
actividades en lerreno | _ufp
' | Se rechaza
i | pago, dado |
que no se
| ' justiica el
|
Cenfral pago df}l
Opeg:llcion parking Pago estacionamiento |Trc:nsfefencio $1.200 $1.200 $0 estaclonami
] ento en un
System |
| centro
| , comercial
| para luego ir
| a visita a
| terreno
Serv. turisticos (traslado y |
. ; alojamiento '
Opegc'on E"g::zﬁ & coordinadora  Proyecto | Transferencia | $158.289 $0 $158.289
para capacitacion
o equipo Alacama | || —
Personal | Javiera Cortes | Pago sueldo mayo 2023 | Transferencia | $850.550 | 30 $850.550 |
Brenda
Personal | Femdndez Pago sueldo mayo 2023 | Transferencia ‘ it __@ $850'5:5P
| Personal | Florencla Rulz_| Pago sueldo mavo 2024 | Transferencia | $520.000 $0 | $520.000 I
|
Total Transferencia |$3.650.11l $3.648.911
3.6 Junio 2023
MONTO
"g&“gggi o| DESCRIPCION | ... = | MONTO | OBJETADOS ﬂﬁ:ff’
TIPOGASTO | orcrapor DE| DE LA LABOR PAGO RENDIDO SEGUN VALIDAD OBSERVACION
SERVICIO REALIZADA S OBS.CO:TRAI.ORI os
|Serv. turisticos
(traslado ida y
it vuelta vigje 18 y : g i
urismo 19 abril | Transferenc
Operacional $53.500 $0 $53.500
Costanera coordinadora a
Proyecto para
capacitacion
equipo
| Atacama i
Armiendo
i Comercial automadvil Transferenci
Operacional Serpan actiidad 19¢ |a $95.701 $0 $95.701
| 22 mayo
[
|
Impresidn plano | Transferenci $9.150 $0 $9.150
Alex Uribe | actualizado Villa | ©@
Operacional | Cepeda _|elCemoll l
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Operacional

Casa ideas

Compra 3
cuadernillos
equipo
Atacama

Transferenci
a

$9.870

$0

$9.870

Operacional

Operacional

Central
parking maill
plaza

Pago
estacionamient
o Intermedio
actividades 20-
05

Transferenci
a

$2.200

$2.200

Se

$0 del

pago,
que no se
justifica el pago

rechaza
dado

estacionamient
o en un centro
comercial para
luego Ir a visita a
tereno

Recarga
combusiible
actividades 20-
05

Transferenci
a

$15.770

30

$15.770

 Personal

AFP

Pago
cofizaciones
previsionales

mayo
profesionales

Brenda
Ferndndez y
Javiera Cortés

Transferencl
a

$269.984

$269.984

Personal

Mutual de
seguridad

Pago
cotlizaciones
previsionales

mayo
profesionales

Brenda
Ferndndez y
Javiera Cortés

Transferenci
a

$15.922

$15.922

Personal

Fonasa

Pago
cofizaciones
previsionales

mayo
profesionales

Brenda
Ferndndez y
Javiera Cortés

Transferenci
a

$119.840

Operacional

Operacional

Autorentas

| del Pacifico

Chilexpress

Arriendo
automaévil
actividad 29
mayo a 2 de
junio

Transferenci
a

$140.796

$0

$0

$119.840

$140.796

Encomienda
envio facturas y
boletas a oficina
Santiago

Transferenci
a

$9.209

$9.209
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Se rechaza
pago, dado
que no se
Ceniral Pago Transferenci l;ﬁmm Sisge
Operacional | parking mall | estacionamient & $1.600 $1.600 $0 O
plaza o terreno o en un centro
comercial para
luegoiravisitaa
terreno
Gasto
combustible por g
Operacional Copec devotg{ci(in de Trons?rencu $20.000 $0 $20.000
vehiculo
arendado
Gasto
combustible por
Nuevo devolucion de
Operacional Copayapu vehiculo Transterencl $4.021 $0 $4.121
combustible arendado 2
reserva 09-06-
2023
Recarga celular :
Operacional | Chilexpress institucional Tm”"g’enc' $15.000 $0 $15.000
Javiera Cortes
Arriendo
. Autorentas vehiculo Transferenci
Operacional del Pacifico | actividad camp a $42.545 $0 $42.545
09-04
Pago
Operacional si ﬁg;‘g%‘;“; L, "”ng'e”c' $77.701 $0 $77.701
Florencia Diaz
Arriendo
vehiculo
Operacional Eurocap acﬂ\gquzg_cmp Tmnﬂgrend $72.138 $0 $72.138
a
0é{abono)
Operacional | Lépiz Lépez CO":J‘:;‘:‘SO”“ fransterenci | $16.680 $0 $16.680
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Compra de
supermercad | colaciones para | Transferenci
Operacional o lider tereno 20-21-22 a $16020 $16020
.06
Ariendo L
vehiculo 2 |
Operacional | Eurocap | actividad camp Trcnsf:renu | $36.069 $36.069 |
20 a 23- I |
0é(saldo) | i
T |
Pago  sueldo | Transferenci | $850.550 $850.550
Personal Javiera Cortes | marzo 2023 a
Brenda Pago sueldo | Transferenci | $850.550 \ $850.550
Personal Fernandez marzo 2023 a B .
Pago  sueldo | Transferenci | $650.000 $650.000
Personal Florencia Ruiz | marzo 2024 a i
Transferenci
Total la $3.394.916 $3.391.114
3.7 Julio 2023:
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TIPO GASTO

NOMBRE
PROVEEDOR ©
PRESTADOR DE

SERVICIO

DESCRIPCION DE LA LABOR
REALIZADA

FORMA DE
PAGO

MONTO

RENDIDO $

MONTO OBJETADO

$ SEGUN
OBS.CONTRALORIA

MONTO FINAL

VALIDADO § OBSERVACION

Operacional

Asesorias
Yolanda
Verdugo y Rojas
Ltda,

Servicios contables,
administrativos,
remuneraciones y de rendicion

de cuentas junio 2023

Transferencia

$

290.000

b

$290,000

Operacional

Comercial
Caminito Lida.

Carga de combustible para
vehiculo rentado para visitas a
campamentos (Se recarga
para devolucidon de garantia
por parte de la empresa que

redliza el armendo del vehiculo)

Transferencia

17.044

$0

Operacional

Mulli caja S.A -
El Guille

Recarga celular institucional
correspondiente a la
profesional  Javiera Coriés,
para la compra de bolsa de
datos méviles para mantener
comunicacién con las familias
de las comunidades de los
diferentes

intervenidos

campamentos I

Transferencia

10.000

$0

$17.044

$10.000

Operacional

Operacional

Operacional

Comercial
Caminito Lida.

Chilexpress S.A

Insumos
Grdficos Carlos
Fierro Cabrera
EIRL

Municipalidad de Copiapo

Carga de combustible para
vehiculo particular
(correspondiente a la
profesional del Equipo
Regional Javiera Cortés) para
realizar visitas a los domicilios
de las familias de los
campamentos para
aplicacion de ficha social,
ademds de visitas a la

Transferencia

30.000

50

$30.000

Envio Rendicién de cuentas
mes de mayo 2023 desde
Oficina Central Enlace Urbano
{Santiago) hacia  SEREMI
MINVU Regién de Atacama

Transferencia

12.401

50

$12.401

|

Servicio de escaner - Rendicion
de cuentas mes de mayo 2023
para envio digital hacia SERVIU
Regién de Atacama vy
respaldo interno

Transferencia

17.000

$0

$17.000

Operacional

Chilexpress S.A

Envio de documentacion
(boletas vy facturas fisicas
desde Region de Atacama
hacia Oficina Cenifral de
Enlace Urbano ubicada en
Santiago

Transferencia

9.209

10

$9.209

Operacional

Operacional

Hipermercado
Lider

Central Parking
System Mall
Plaza

Lomitas 2

Compra de colaciones para
profesionales  del Equipo
Regional de Atacama para
| visitas a terreno en
| Campamentos Mirador Pedro
Ledn Gallo, Villa el Cerro lly Las

Transferencia

$

20.850

50

$20.850

Pago estacionamiento de
vehiculo donde se trasladan
las profesionales de Equipo
Regional de Atacama por
visita a terreno en
Campamento Mirador Pedro
Ledn Gallo

Transferencia

1.700

10

$1.700
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Hipermercado

Operacional Lider

Compra bebestible equipo
Atacama para actividades en
terreno

Transferencia

Farmacia Cruz

Operacional Verde

Compra de Bloqueador Solar
(insumos  de  proteccidn
personal) para profesionales
del Equipo Regional de
Atacama por visitas a terreno

Transferencia

7.140

2,790

Farmacia Cruz

Operacional Verde

{Insumos de proteccion
personal) para profesionales
del Equipo Regional por visitas
a terreno

Compra de alcohol gel

Transferencia

5.070

$7.140

$2.790

$5.070

AFP
Personal

Pago cotizaciones
profesionales junio 2023
Equipo Alacamn

Transferencia

269.984

30

$269.984

Mutual de

Personal

Pago junio 2023 profesionales
Equipo Atacama

Transferencia

15.922

50

$15.922

Personal

Pago cotizaciones junio 2023
profesionales Equipo Atacama

Transferencia

119.840

$0

$119.840

Comercial

Operacional Caminito Lida.

Operacional | Chilexpress S.A

Carga de combustible para
vehiculo rentado para visitas a
campamentos Villa el Cemo |,
La Lomitas I y Mirador Pedro
Ledn Gallo (Se recarga para
devolucion de garantia por
parte de la empresa que
realiza el ariendo del vehiculo)

Transferencia

7.036

$0

$7.036

documentacion
Atacama  hacia

Envio
contratos
oficina Sgto.

Transferencia

9.309

$0

$9.309

Serviceniros

Operacional Pietro Depetris

Carga de combustible para
vehiculo particular
(comespondiente a la
profesional del Equipo
Regional Javiera Cortés) para
redlizar visitas a los domicilios
de los familias de los
campamentos Villa el Cerro Il y
Mirador Pedro Ledn Gallo

Transferencia

30.000

$0

$30.000

Operacional | Chilexpress 5.A

Personal Sl

| Santiago

Envio de documentacion
(Confratos Equipo Regional)
desde Region de Atacama
hacia Oficina  Central de
Enlace Urbano ubicada en

Transferencia

9.209

$0

$9.209

Pago retencion de Impuestos
correspondiente al mes de
junio respecto de los servicios
prestados por la profesional del
Equipo Regional; Florencia Ruiz
(BH 9}

Transferencia

97.126

$97.126
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[ |
Envio de documentacion
(boletas y facturas
fisicas)desde  Region de ;
Personal Aacama hooky ol Transferencia | $ 9.209 0 $9.209
Cenfral de enlace Urbano
ubicada en Santiago
_— . Recarga celular institucional
ulticajaS.A-El {de la profesional  Brenda : P
eracional % Transferencia 7.000 ) 7.000
op Guille Ferndndez, para la compra de $ K ¥
bolsa de datos moviles para
mantener comunicaciéon con
las familias de las
comunidades de los diferentes
campamentos intervenicos |
Envio documento Boleta de 4
Operacional | Chilexpress 5.A garantia a Seremi Minyu Transferencia | $ 9.209 $0 $9.209
| = = e o
Envio Rendicidn de cuentas [
mes de junio 2023 desde |
Operacional | Chilexpress S.A | Oficina Central Enlace Urbano | Transferencia | $ 9209 | ho $9.209
(Santiago) hacia SEREMI |
Regiétn de Atacama ;
L SN P —— | = —
$ 850.550 $0 $850.550
Personal Javiera Cortes | 'ago sueldo julic 2023 Transferencia | | - N o -
Brenda $ 850.550 $0 $850.550
Personal Fermnande: Pago sueldo julio 2023 lranslerencia |
Transferencia | $  650.000 $0 $650.000
Personal Florencia Ruiz Pago sueldo julio 2023 N B o o o
Asesorias Servicios contables,
Yolanda administrativos, ¢
Operacional Verdugo y Rojas remuneraciones y de Transferencia | $ 290.000 30 $290.000
Lida. rendicion de cuentas julio 2023
Operacional ) Transferencia | §  400.000 $600.000 0
Gastos operacionales  julio
Enlace Urtbano | 2023 | e
| $4.257.357 | $3.657.357
3.8 Agosto 2023
MONTO
NOMBRE
DESCRIPCION MONTO | OBIJETADO $ MONTO
PO GAsto | SROVEEDOR | DELA LABOR P o |RENDIDO | SEGUN FNAL | OBSERY ACIO
REALIZADA S OBS.CONTRALO | VALIDADO §
DE SERVICIO RIA
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Seguros de
sailud

complementari
0 junio:
colaboradores
confrato de
frabajo: Brenda

Ferndndez

Operacional shgzt':gs Chile ﬁ:(fvr:;sc Co rtei Transferencia | $50.432 %o $50.432
Araya, Prima
por
colaborador
0,6985 UF { UF 9-
7-2023 $
36,100,3) (Se
adjuntan
certificados)
Seguros de
salud
complementari
o] julio:
colaboradores
contrato de
frabajo: Brenda
Fernandez

Operacional :ggﬁ:gs Chile j:;?;so Co rlei Transferencia | $50.332 $0 $50.332
Araya, Prima
por
colaborador
0,6985 UF { UF 9-
7-2023 $
36.100,3) (Se
adjuntan
certificados)

SR
Pago
cotizaciones
previsionales
mes de julio
2023 respecto

Operacional AFP de las | Transferencia | $274.606 $0 $274.606
profesionales
del Equipo
Regional;
Brenda
Ferndndez vy
Javiera Cortés . L _—
Pago
coftizaciones
previsionales
mes de julio
2023 respecto

Operacional i‘gjr%gg gﬁ),esioncles‘“" Transferencia | $15.922 $0 $15922
del Equipo
Regional;
Brenda
Ferndndez vy
Javiera Cortés
Pago
cofizaciones
previsionales
mes de julio
2023 respecto
Operacional Fonasa g?ofesioncleslas Transferencia | $119.840 $0 $119.840

del Equipo
Regional;
Brenda

Ferndndez vy
Javiera Cortés
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Operacional

Operacional

Supermercad
o Lider

Chilexpress

_ | Cumplic

Compra de
alimentacion
(colaciones
Equipo
Regional) para
visitas a temreno
campamentos
6 de Agosto,
Mirador Pedro
Ledn Gallo,
Sergio Soto y un
Suefio por

Transferencia

$14.120

Envio de
documentacid
n desde Regldén
de Atacama
hacia Oficina
Central Enlace
Urbano
(Sanfiago)

Transferencia

$9.209

0

$14.120

$9.209

Operacional

Producciones
Y
alimentacion
Atacama
Spa

Pago de
estacionamient
o dia de visitas
a terreno en
campamenios
Mirador Pedro
Ledn Gallo y 6
de Agosto

Transferencia

$2.150

$2.150

Operaclonal

Central
parking Mall
Plaza

Pago de
estacionamient
o dia de visitas
a temeno a
vecinos

ublcados en su
nueva vivienda
de los
campamentos
6 de Agosto,
Sergio Soto y un
Suefio por
Cumplir

Transferencia

Operacional

Copec

Carga de
combustible
por devolucidén
de vehiculo
rentado para
tereno de los
dias 02 y 03 de
agosto en los
campamentos
y a vecinos
frasladados @
SuUs nuevas
viviendas, del 6
de Agosto,
Mirador Pedro
Ledn Gallo,
Sergio Soto y un
Suefio por
Cumplir

Transferencia

$18.366

$18.366
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Operacional

Mitta Rent a
car Copiap6

Amiendo  de
vehiculo para
visitas a terreno
de los dias 02 y
03 de agosto
en los
campamentos
y d vecinos
frasladados a
sus nuevas
viviendas, del 6
de Agosto,
Mirador Pedro
Ledn Galllo,
Sergio Soto y un
Suefio por

Cumplir

Transferencia

$64.521

$0

$64.521

Operacional

Serv. Depetris

Carga de
combustible
por visitas a
temreno en
campamento
Mirador Pedro
Leén Gdillo vy
visitas a
viviendas para
aplicacion de
subsidio DS-49 a
familias de los
campamentos
Un suelo por
cumplir, Los
Gavilanes y Las
Lomitas Il

Transferencia

$30.000

$0

Operacional

Central
parking Mall
Plaza

Pago de
estacionamient
O por visita a
terreno en
campamento

Mirador Pedro
lean Gallo y
visita a
viviendas para
aplicacion  de
subsidio DS 49 a
familias de los
campamentos
Un suefio por
cumplir, Los
Gavilanes y Las
Lomitas 11

Transferencia

$1.500

$1.500
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Operacional

Turismo.
Costanera

Servicios
turisticos:
Traslado desde
domicilios
hacia
aeropuerto
profesionales;
José Pifa vy
Francisca Diaz
por vidje hacia
la Regién de
Atacama
{redlizado en
mayo 2023)

Personal

Sl

Pago de
retenciones de
Impuestos mes
de Julio 2023
respecto de los
servicios
prestados  por
los
profesionales;
Natalia Diaz
(BH Nro.
25) vy Florencia
Ruifz (BH Nro. 10)

Transferencia

Transferencia

$98.130

$194.252

$0

$98.130

$194.252

Operacional

Operacional

Centro de
copiado
Datacopy

Servicio de
escaner
rendicléon  de
cuentas  mes
de julio 2023
para respaldo
documental

Natalia Diaz

Servicios
profesionales
mes de agosto
2023  Natdlia
Diaz

Transferencia

Transferencia

$9.007

$9.007

$650.000

$650.000

Operacional

Chilexpress

Envio
Rendicién de
cuentas mes
de julio 2023

desde Oficina
Central Enlace
Urbano
(Santiago}
hacia SEREMI
Regién de
Atacama

Transferencia

$11.815

$11.815

Operacional

Brenda
Ferndndez

Pago  sueldo
agosto 2023

Transferencia

$850.550

$850.550
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Personal

Florencia Ruiz

Pago
agosto 2024

sueldo

Transterencia

$173.333

I Personal

Operacional

Javiera
Cortes

Enlace
Ubano

Pago
agosto 2023

Gastos

julio 2023

sueldo

operacionales

] .

Transferencia

Transferencia

$850.550

$600.000

$4.089.43 |
5

$173.333

$0

$850.550

$600.000

$3.484.985

3.9 Sepliembre 2023

TIPO GASTO

NOMBRE
PROVEEDOR

o
PRESTADOR
DE SERVICIO

DESCRIPCION DE LA
LABOR REALIZADA

Operacional

Asesorias i
Yolanda
Verdugo vy
Rojas Lida.

Servicios contables,
administrativos,
remuneraciones y de
rendicién de cuentas
agosto 2023

FORMA DE
PAGO

Transferencia

MONTO
RENDIDO $

$290.000

MONTO OBJETADO
$ SEGUN
OBS.CONTRALORIA

MONTO FINAL
VALIDADO §

OBSERVACION

$290.000

Personal

AFP

Pago cotizaciones
profesionales agosto
respecto de las
profesionales del Equipo
regional Brenda
Fernandez y Javiera
Cortés

Personal

Mutual de
seguridad

Pago cotizaciones
profesionales agosto
respecto de las
profesionales del Equipo
regional Brenda
Ferndndez y Javiera
Cortés

Personal

Fonasa

Pago cotizaciones
profesionales agosto
respecto de las
profesionales del Equipo
regional Brenda
Ferndndez y Javiera
Cortés

Transferencia

Transferencia

Transferencia

$274.606

$15.922

$119.840

$274.606

$15.922

$119.840
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i |Envio de finiquitos por
| término de confrato de
profesionales Brenda
Ferndndez vy Javiera
Personal Chilexpress | Cortés desde Oficina | Transferencia $9.309 $0 $9.309
Enlace Urbano hada
domicilio Coordinadora
Regional en la Region de
I | Atacama -
Pago retenciones de I
impuesto
correspondiente al mes
Personal Si de agosto 2023 respecto | Transferencia $25.900 $0 $25.900
de la profesional
Florencia Ruiz
b 1
Seguro complementario
mes de agosto para
profesionales;  Brenda .
Personal Ferndndez  Cores y Transferencia $50.532 $0 $50.532
Javiera Cortés Araya -
| B | {valor UF el 9 de sept: | ) o
Pasajes aéreos Diego
" Turismo Diaz y Fran Diaz Sgto. - ;
Operacional costanera | Atacama (289 al 299 Transferencia | $306.372 $0 $306.372
sept 2023) [
- | Alojamiento visita a o 1'
Turismo Serviu Regién de Transt ; $121.000 0 | $121.000
Operaciondl | osianera | Atacama (289l 299 | TOnsIerencia ' $ | ’
sept 2023) |
Servicios contables, 1-
¢§;gg?: administrafivos, (
Operacionat remuneracionesy de | Transferencia | $290.000 $0 $290.000
Verdugo v Icl6 t
Rojas Lida rend cién de cuentas
e : iulio 2023 : T {
$1.503.481 | $1.503.481
4 Octubre 2023
S : .
NOMBRE ‘
PROVEEDOR |  prsCRIPCIONDELA | FORMADE | MONTO | MONTO OBJETADO | \ihnro FiNAL 5
WO Gheo -4 LABORREALZADA |  PAGO RENDIDO § $ SEGUN VALIDADO § | OBSERVACION
PRESTADOR OBS.CONTRALORIA
DE SERVICIO |
1' 1
_' ‘. sin
r l movimiento
. S— 'I - - i — — —
1 0 L% o
5 Noviembre 2023
- = | o ] . .
NOMBRE
PROVEEDOR |  pescRIPCIONDELA | FORMADE | MoNto |MONTO OBJETADO | \yonro pinal
oA 9 LABOR REALIZADA PAGO RENDIDO § 3 S VALIDADO § | OBSERVACION
PRESTADOR OBS.CONTRALORIA
DE SERVICIO
| Sin
| movimiento
| |
~ l I e
| %0 s |
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BALANCE FINANCIERO:

esumen financiero del convenio

MES MONTO ;Eumno MONT%EJL:,'ETADO $ MONTO Elg;;L
OBS.CONTRALORIA
ENERO 2023 | $1.769.832 $0 . $1.749.832
 FEBRERO 2023 | $2.070.497 $0 $2.070.497
. MARIO 2023 | $4.295.730 $1.500.000 $2.795730 |
~ ABRIL2023 | $3.029.473 | 30 L $3.029.473
| MAYO?2023 | $3.650.111 |! $1.200 $3.448.911
~ JUNIO 2023 $3.394916 | $3.800 $3.391.116
~JULIO 2023 | $4.257.357 | $600.000 $3.657.357
 AGOSTO 2023 | $4089.435 | $604.450 $3.484985
SEPTIEMBRE 2023 $1.503.481 | 30  $1.503.481
OCTUBRE 2023 $0 | $0 %0
NOVIEMBRE 2023 | $0 %0 $0
TOTAL $28.060.832 $2.709.450 $25.351.382
'a) Monto total Convenio ) $56.130.000 |
b) Monto total rendido ONG 1 $28.060.832
c) Monto fransferido a ONG cuotal | $14.593.800,
d) Monto validado por SERVIU | ~ $25.351.382|
e) Total adeudado a ONG Enlace
|Urbano(d-c) $10.757.582
f) Monto objetado SERVIU $2.709.450
| g) Monto boleta de garantia $2.806.500

8.- CONCLUSION

En virtud de los antecedentes ya expuestos, se sugiere el término anticipado por mutuo
acuerdo, ademds de la liquidacién y cierre administrativo del Convenio. Sin embargo, La
SEREMI MNVU deberd evaluar esta sugerencia dado que no existe una cldusula en el convenio
osociada a esta alternativa de término.

Esta proposicidon se fundamenta en las siguientes conclusiones:

- Que se debe programar con anticipacion tiempos, financiamientos, procedimientos,
universos de atencién, eleccién regional de la institucion que ejecute, entre otros
aspectos.

Que la institucién, ONG u ONG, que ejecute un convenio tenga un espacio fisico en la
comuna donde aplique, para que pueda atender a las familias beneficiadas.

Que en la regidn la oferta de vivienda para arriendo o compra es de un valor por sobre
lo entregado por los subsidios.

Que la oferta de departamentos no estd dentro de las expectativas residenciales de
las familias, ni para arriendo, ni compra.
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- Que para el caso del D.S. 52, éste debe ser aplicado en familias donde la construccién
del proyecto habitacional de su futura vivienda se encuentre iniciando obras o incluso
recién asignado su subsidio D.S. 49.

- Que los profesionales de la institucién, ONG u ONG que intervengan en la aplicacion
del convenio, tengan experiencia profesional de minimo 2 aios en temdaticas relativas
a su ejecucion.

- Que el equipo regional tenga mds instrumentos o profesionales que permitan un
constante acompafiamiento y fiscalizacién de las acciones y productos esperados.

Ademds, teniendo presente el acuerdo de todas las partes, en reunién realizada el dia 9 de
agosto del ano pasado, con relacion a que el piloto financiado por este convenio, no se
encontraba alcanzando los objetivos para los que se firmd.

Porlo tanto, se sugiere un término anticipado por modalidad de mutuo acuerdo de las partes,
segun el siguiente detalle:

‘a) Monto total Convenio - $56.130.000
b) Monto total rendido ONG o $28.060.832
c) Monto transferido a ONG cuota 1 $14.593.800
d) Monto validado por SERVIU ~ $25.351.382
e) Total adeudado a ONG Enlace Urbano(d-c] | $10.757.582
f) Monto objetado SERVIU $2.709.450
g)_Monto boleta de garantia ) | $2.806.500

Asimismo, esta contfraparte técnica es de opinidn también sancionar la liquidaciéon y cierre
administrativo del Convenio donde se requiere el reintegro de los recursos por un monto total
de $10.757.582.-
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DISTRIBUCION:

-SEREMI MINVU Atacama.

-DIRECTOR SERVIU Atacama.

-Departamento Planes y Programas SEREMI MINVU Atacama.
-Dpto. Juridico SEREMI MINVU Atacama.

-Dpto. Técnico SERVIU Region de Atacama.

-Dpto. Juridico SERVIU Regién de Atacama.

-Programa Asentamientos Precarios SERVIU Atacama.
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SEREMI

Region de Atacama

Ministerio de

Vivienda y
Urbanismo

MEMORANDUM N°41

A :  FELIPE AGUILAR GONZALEZ
ENCARGADO SECCION JURIDICA
DE : GIANELLA REVELLO AGUIRRE

JEFA DEPTO. PLANES Y PROGRAMAS

COPIAPO, 23 DE AGOSTO DE 2024

REF. : Informa actualizacion de liquidacion financiera del convenio transferencia de
recursos aprobados bajo resolucion exenta N°633 de fecha 14 de diciembre 2022,
suscrito entre |la SEREMI de Viviendas y Urbanismo Region de Atacama y ONG Enlace
Urbano denominado, “Piloto medicion de impacto del subsidic de arriendo DS-52 y
aplicacion de subsidios AVC DS-49 para campamentos de Atacama”.

Por el presente Memorando informo 2 usted lo siguiente:

Mediante el ingreso de subsanaciones por parte de la ONG Enlace Urbano,
correspondiente al memo N°17 de fecha 19 de junic 2024, se realizo una
actualizacion del cuadro resumen que informa el saldo pendiente contenido en el
informe técnico N°64/2024, correspondiente al monto pendiente por transferir como
sequnda remesa, con el objetivo de establecer el monto de liquidacion del convenio
para posterior cierre administrativo.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.

YVD
c.c. Programa Aldeas y Campamentos (SERVIU)




SEREMI

Wagion e Al s

Mmisterio de
Vivienda y
Urbanismo

LIQUIDACION FINANCIERA

Convenio ONG Enlace Urbano

COPIAPO, 23 DE AGOSTO DE 2024

En el marco del convenio de transferencia de recursos aprobados bajo resolucion exenta
N°633 de fecha 14 de diciembre 2022, suscrito entre la SEREMI de Viviendas y Urbanismo
Region de Atacama y la ONG Enlace Urbano denominado, "Piloto medicion de impacto del
subsidio de arriendo DS-52 y aplicacién de subsidios AVC DS-49 para campamentos de
Atacama”, mediante el presente informe se actualiza el cuadro resumen del convenio de
transferencia de recursos denominado “Piloto medicion de impacto del subsidio de arriendo DS-
52 y aplicacion de subsidios AVC DS-49 para campamentos de Atacama”, considerando ultima
subsanacién de observaciones ingresadas por parte de la ONG Enlace Urbano, mediante memo
N°17, respondidas a traves del Ord. N°666.

NOMBRE DE CONVENIO | “Piloto medicion de impacto del subsidio de arriendo D.S N*52 y
| aplicacion de subsidios AVC D.S N*49, para hogares de
. - | campamentos Atacama" o
_ORGANISMO EJECUTOR - | ONG ENLACE URBANO e
FINANCIAMIENTO ] | Programa Asentamientos Precarios
R @ e _41_ bbb I A e = -
MEMOS QUE APRUEBAN RECURSOS N° 364 de fecha 24 de octubre de 2022 y N*373 de fecha 24 de
S . B __| octubre de 2022 [
RES. EX. APRUEBA CONVENIO | Res. EX. N"633 de fecha 14 de diciembre de 2022
RES. EX. MODIFICA CONVENIO | Res. EX. N°048 de fecha 15 de febrero de 2023 |
MONTO ORIGINAL DEL CONVENO | $56.130.000
| 'MONTO TRANSFERIDO 1' CUOTA SEGUN CONVENIO | $14.593.800 ) -
| MONTO PENDIENTE 2° CUOTA SEGUN CONVENIO | $41.536.200 o
| MONTO SALDO PENDIENTE APROBADO POR i
TRANSFERIR $11.957.582 - _ .
| PLAZO DE EJECUCION 21 Meses N
| FECHA DE INICIO o 14 dediciembre 2022 ]
FECHA DE TERMINO 14 de diciembre 2024
LEECHALE fen . o e S AEEIG B
| BOLETA DE GARANTIA N"903922-4 banco de Chile vencimiento 16/12/2024, por 77, ??
UF (5%) 1

|
 ——

En virtud de lo anteriormente expuesto se solicita gestién de acto administrativo que apruebe la
liquidacién financiera del convenio. '

/j

GRN




Ministerio de
& Vivienday
Urbanisma

Division
Juridica

Gotierms de ke

Oficio: 0194

ANT.: 1. Su Oficio Ord. N° 939, de fecha 11 de
octubre de 2024.
2. Resolucion N° 30 de 2015, Contraloria
General de la Republica, Fija normas de
procedimiento sobre rendicidn de cuentas.
3. Resolucion Ex. N° 2114 (V. y U.) de 2023,
Aprueba procedimiento de rendicidn de
cuentas sobre transferencias corrientes vy
capital, de aplicacién obligatoria en la
Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo (Nivel
Central y sus Seremi), SERVIU Y PMS.
4, Oficio Ord. N° 138 (V. y U.) de 2024. Imparte
instrucciones sobre rendiciones segin se
indica.
5. Oficio Ord. N° 347 (V. y U.}] de 2024,
Complementa instrucciones sobre rendiciones
y proceso de término, liquidacion y cierre de
los convenios del Programa de Asentamientos
Precarios.

MAT: Informa en referencia a su Oficio Ord. N° 939,
de fecha 11 de octubre de 2024, respecto a
forma de dar término a convenio de
fransferencia de recursos.

SANTIAGO, 25 OCT 2024

A: Rocio Diaz Gémez
Secretaria Ministerial de Vivienda y Urbanismo
Regién de Atacama

DE: Marcela Rivas Cerda
Jefa Divisién Juridica

Con fecha 11 de octubre del presente aio se ha recibido vuestro Oficio Ord. N° 939, en virtud
del cual solicita a esta Divisidon un pronunciamiento respecto de la forma de dar término de manera
correcta e idénea a Convenio de Transferencia de Recursos, suscrito entre vuestra Secretaria Ministerial
y ONG Enlace Urbano, entidad privada sin fines de lucro (ESFL), denominado “Pilofo medicién de
impacto del subsidio de arriendo DS N° 52 y aplicacion de subsidios AVC DS 49, para hogares de
Campamentos Atacama”, en el marco del Programa de Asentamientos Precarios.



L ANTECEDENTES INFORMADOS

Segun se indica en documento del antecedete 1, con fecha 29 de noviembre de 2022, las
partes previamente individualizadas, suscribieron un Convenio de Transferencia de Recursos,
singularizado precedentemente, aprobado por Resolucion Ex. N° 633, de fecha 14 de diciembre de
2022. En virtud de este Convenio y su posterior modificacion y rectificacion, vuestra Secretaria Ministerial
se comprometié a transferir a la ONG Enlace Urbano la suma total de $56.130.000.- (cincuenta vy seis
millones ciento treinta mil pesos). Esta suma se divide en $41.280.000.- (cuarenta y un millones doscientos
ochenta mil pesos) asociado al DS N° 52 Y $14.850.000.- (catorce millones ochocientos cincuenta mil
pesos) asociado al DS N° 49. Estos dos montos se transferirian en dos cuotas. La primera de éstas
asociada al DS N° 52, por la suma de $10.732.800.- (diez millones setecientos treinta y dos mil
ochocientos pesos), y de $3.861.000.- (tres millones ochocientos sesenta y un mil pesos) asociada al DS
N° 49, contra la presentacion de la Boleta de Garantia asociada al Convenio y tframitada la resolucion
que aprobare el Convenio; y ia segunda, por la suma de $30.547.200.- (treinta millones quinientos
cuarenta y siete mil doscientos pesos) asociado al DS N° 52, contra la entrega de los productos N° 1,2y
3 aprobados por los equipos regionales y del nivel central, o una vez ejecutado y rendido al menos el
70% de la primera cuotq; y de $10.989.000.- (diez millones novecientos ochenta y nueve mil pesos)
asociada al DS N° 49, contra la entrega de los productos N° 1y 2, aprobados por {os equipos regionales
y del nivel central, o una vez ejecutado y rendido al menos el 70% de la primera cuota.

El Convenio tendria una vigencia de 21 meses, contados desde la total framitacién del acto
administrativo que aprobare el Convenio, correspondiente a la Resolucion Exenta N° 633, de fecha 14
de diciembre de 2022, de dicha Secretaria Ministerial. El Convenio fue modificado en febrero del afio
2023 (Res. Ex. N° 48 SEREMI MINVU Atacama) y rectificada la resolucion en marzo del mismo arno (Res.
Ex. 87 SEREMI MINVU Atacamal). En definitiva, el Convenio en cuestion tendria vigencia por 21 meses a
contar del 14 de diciembre de 2022, por lo que su vigencia expird con fecha 14 de septiembre del
presente ano, no siendo necesario disponer su término anticipado.

Segun se indica en vuestro requerimiento, la SEREMI no ha transferido ninguna de las sumas
correspondientes a la segunda cuota referida en el Convenio. Indica, asimismo, que los productos
ejecutados han sido validados técnicamente por SERVIU Regidn de Atacama, por informe técnico de
febrero de 2024. Este informe reconoce la falta de cumplimiento de algunos productos del Convenio,
indicando que ello, sin embargo, obedece a la formulacién y naturaleza de la iniciativa y no al
desempefio de la entidad receptora, por lo que se propone un término administrativo del Convenio de
comuUn acuerdo. Asimismo, se indica que aun cuando no se transfirié la segunda cuota en ninguna de
las iniciativas, la entidad receptora igual ejecutd actividades asociadas a dicha etapa del Convenio,
las cuales son validadas técnicamente por SERVIU Regidn de Atacama, valorizando €stas en la suma
de $10.757.582.- (diez millones setecientos cincuenta y siete mil quinientos ochenta y dos pesos),
situacién que, sumado a las observaciones presentadas en los informes realizados por Contraloria y la
no priorizacién del Nivel Central respecto de las remesas, provocé que las rendiciones de la entfidad
receptora presentaran saldos negativos para vuestra institucion.

Luego de realizados los procesos de normalizacion y gjuste de las rendiciones, con fecha 03 de
septiembre de 2024, vuestra autoridad, a través de Resolucidn Exenta N° 294 aprueba liquidacion del
Convenio estableciendo que éste se encuentra vigente, suspendida su ejecucion y que del monto
transferido que asciende a la suma de $14.593.800.- (catorce millones quinientos noventa y tres mil
ochocientos pesos), se encuentran aprobadas sus rendiciones por la suma de $26.551.382.- (veintiséis
millones quinientos cincuenta y un mil trescientos ochenta y dos pesos), con un saldo negativo en contra
de la SEREMI que asciende a la suma de $11.957.582.- (once millones novecientos cincuenta y siete mil
qguinientos ochenta y dos pesos).

Esta situacion, segun refiere en su requerimiento, genera una problemdtica en atencion a las
instrucciones contenidas en las instrucciones emanadas desde Subsecretaria contenidas en Oficio Ord.
N° 122 (V. y U.), de fecha 23 de julio de 2024, por cuanto la citada ONG Enlace Urbano presenta
rendiciones de recursos observadas en convenios con ofras regiones del pais, pero no transferir la
remesa adeudada podria configurar un enriquecimiento ilicito para el Estado.



Se propone, por vuestra consideracion, establecer para este caso un mecanismo de liquidacioén
centralizada, conforme los insumos que aporten las distintas regiones en que la citada ONG presenta
Convenios suscritos, sin perjuicio de lo cual solicita un pronunciamiento sobre como proceder para dar
término administrativo al Convenio, sin hacer uso incorrecto de los recursos publicos involucrados, y sin
contravenir la normativa vigente y los dictdmenes de Conftraloria sobre la materia.

1. ANALISIS

En primer lugar, de la lectura de los antecedentes se debe hacer presente que vuesira
Secretaria Ministerial emitio la liquidacidn del convenio el 03 de septiembre de 2024, siendo que éste se
encontraba vigente hasta el 14 de septiembre de 2024, por lo que se liguidé un Convenio vigente sin
que se le haya puesto término anticipado al mismo. De ello, este acto no corresponde a una liquidacién
propiamente tal del Convenio respectivo. En efecto, la liquidacién financiera de un Convenio consiste
en un procedimiento administrativo, de cardcter técnico - financiero, que permite conciliar los fondos
otorgados en un Convenio, con los productos comprometidos en éste, en la forma referida en el marco
normativo que rige dichos procedimientos, que permitird verificar el cumplimiento en la aplicacién de
los recursos financieros asignados a un convenio o confrato. De lo anterior subyace el hecho que la
liguidacion de un Convenio supone que éste ha concluido su vigencia. Por ende, corresponde que, en
primer término, vuestra autoridad revise la juridicidad de su Resolucion Ex. N° 294, de fecha 03 de
septliembre de 2023.

Ahora bien, habida consideracion de la pérdida de vigencia del Convenio con fecha 14 de
septiembre de 2023, corresponderia redlizar nuevamente la liquidacion del Convenio terminado por la
llegada del plazo, y en esta nueva liquidacién deberd tener presente que la Resolucion N° 30 de 2015
de Contraloria General de la Republica, que Fija Normas de Procedimiento sobre Rendicion de Cuentas
establece en su articulo 2° que toda rendicion de cuentas estard constituida entre otros actos por los
comprobantes de ingresos con la documentaciéon auténtica o la relacion y ubicaciéon de ésta cuando
proceda, que acrediten los ingresos percibidos por cualquier concepto. !

Del mismo modo, cuando proceda, corresponderd al funcionario, persona o entidad
responsable de la rendicién, agregar toda la documentacion o informacion que permita acreditar los
ingresos, egresos o traspasos de los fondos respectivos, y que, tratGndose de transferencias o
subvenciones, el informe de rendicién y/o la documentacién en que se respalde, deberd especificar el
origen de los recursos y el proyecto, programa o subprograma asociado a aquellas y su imputacion o
la identificacion de la cuenta extrapresupuestaria, segin corresponda. 2

En este mismo orden de ideas, el articulo 27 del citado cuerpo reglamentario indica, al referirse
a las transferencias a personas o entidades del sector privado, que éstas se acreditaran con el
comprobante de ingreso de la entidad que recibe los recursos, firmado por la persona que la percibe,
el que deberd especificar el origen de los caudales recibidos. Por lo sefialado, no se puede aprobar
una rendicion de fondos cuando éstos no han sido correctamente transferidos, no procediendo
aprobar una rendicién con saldos negativos cuando los fondos transferidos son inferiores a los fondos
rendidos.

A mayor abundamiento, el Procedimiento de Rendicidon de cuentas sobre transferencias
corrientes y de capital aprobado por la Resolucion Ex. N° 2114 (V. y U.) de 2023, establece que en la
rendicién deberd seialarse, a lo menos el monto de los recursos recibidos en el mes y que la rendicion
no podrd ser mayor a la transferencia de recursos realizada o saldo de ésta. 3

Habida consideracion de lo expuesto precedentemente se sugiere a vuestra autoridad revisar
nuevamente las situaciones expuestas, revisando la juridicidad de los actos administrativos realizados,
advirtiendo que: (1) No se puede aprobar una liguidacién financiera de un Convenio que no se ha

1 Resolucién N° 30 de 2015, CGR, Art. 2° Letra B)
2 Resolucion N° 30 de 2015, CGR, incisos finales
3 Resolucion Ex. N° 2114 (V. y U.) de 2023, Parrafo V!II, numeral 5



terminado, por lo que el acto contenido en su Resolucién Ex. 294, debe ser revisado en cuanto a su
juridicidad de conformidad con lo dispuesto en el articulo 53 de la Ley N° 19.880; vy, (2} No es procedente
aprobar rendiciones que excedan los montos efectivamente transferidos.

Asimismo, y sobre la pertinencia de dar curso a una liguidaciéon cenfralizada de los recursos
transferidos a la ONG Enlace Urbano y sobre el eventual pago que se solicita sobre la segunda cuota
asociada al Convenio de la referencia, se debe dar estricta aplicaciéon a las instrucciones emanadas
desde Subsecretaria contenidas en los Oficios Ord. N° 138 y 347 del presente ano.

Sin otro particular, saluda cordialmente,

st

WekeetOn de Atacama
+ DPH - Departamento de Asentamientos Precarios
e Archivo
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SERVIU
A Al Region de Atacama

Ministerio de
Vivienda y
Urbanismo

e V ° B° Jefe Departamento
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REF.: Resoluciones Exentas SEREMI MINVU
N°654/2022, N°98/2023, N°156/2023 y N°216/2023
de SEREMI MINVU.

MAT.: Aporta antecedentes para dar término
anficipado  unilateral, liquidacidn y cieme
administrativo del convenio “Piloto
Gobernanza en habitabilidad primaria para
distribucion de agua potable en
campamentos sector Paipote y Villa el cerro
Il de la comuna de Copiapd, SEREMI MINVU
Atacama y Fundaciéon Comprometidos.”

INFORME TECNICO N.° 58/2024

COPIAPO, 21 DE FEBRERO DE 2024

A  :ROCIO DIAZ GOMEZ
SEREMI MINVU REGION DE ATACAMA

RODRIGO MATURANA FUENTES
DIRECTOR SERVIU ATACAMA

DE : CAROLINA IRIBARREN MARIN
ENCARGADA PROGRAMA ASENTAMIENTOS PRECARIOS SERVIU ATACAMA

En Copiapd, con fecha 21de febrero de 2024, mediante el presente documento se
aportan antecedentes que justifican el término anticipado unilateral, liquidacidon y cierre
administrativo del convenio de transferencia de recursos denominado "Piloto Gobernanza en
habitabilidad primaria para distribucién de agua potable en campamentos sector Paipote y
Villa el cerro Il de la comuna de Copiapd"”, celebrado entre la SEREMI MINVU Atacama y
Fundacién Comprometidos, con fecha 19 de diciembre de 2022 y aprobado bajo Res. Ex.
N°654 de fecha 21 de diciembre de 2022.

1.- A continuacion, se presenta cuadro resumen con datos del convenio:

NOMBRE DE CONVENIO : Piloto Gobernanza en habitabilidad primaria para distribucién de agua
potable en campamentos sector Paipote y Villa el cerro H de la comuna
de Copiapd

ORGANISMO EJECUTOR : Fundacién Comprometidos

Pagina | 1




FINANCIAMIENTO

: Programa Asentamientos Precarios.

RES. EX. APRUEBA CONVENIO

: Res. Ex. N°654 de fecha 21 de diciembre de 2022.

RES. EX. MODIFICA CONVENIO

: Res. Ex. N°098 de fecha 30 de marzo de 2023.

: Res. Ex. N°156 de fecha 11 de mayo de 2023.

: Res. Ex. N°216 de fecha 6 de julio de 2023.

MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL : $128.000.000.-
MONTO TRANSFERIDO 1°CUOTA - $32.000.000.-
MONTO TRANSFERIDO 2°CUOTA : $32.000.000.-
MONTO TRANSFERIDO 3°CUOTA : $64.000.000.-
PLAZO DE EJECUCION : 8 Meses.

FECHA DE INICIO

: 21 de diciembre de 2022.

FECHA DE TERMINO

: 21 de diciembre de 2023.

BOLETA DE GARANTIA : Cerfificado de fianza N° F0019168 vencimiento 21/02/2024, por

$6.400.000(5%)

2.- Ejiecucion del Caonvenio:

El convenio aprobado el dia 21 de diciembre 2022, tenia como objeto ejecutar un piloto de
gobernanza que permitiera el fortalecimiento del sistema actual de distribucion de agua
potable en distintos campamentos presentes en la ciudad de Copiapd, dentro de los que se
enconfraban Fuerza Paipote, Nueva Paipote, Juntos por un suefio y Villa el Cerro |I, todos ellos
insertos en el catastro oficial del MINVU del afo 2019.

La iniciativa consistié en la prestacion de servicios de suministro de agua potable, mediante
la contratacién de dos camiones daljibes por un periodo de ocho meses, con la finalidad de
dotar del sistema a los campamentos mencionados hasta agosto del afio 2023 (periodo en el
cual el Gobierno Regional dotaria de nuevos camiones dljibes al Municipio de Copiapd), para
asegurar la disponibilidad de agua potable a las familias y disminuir los tiempos de distribucion
actuales.

Por otra parte, otro de los objetivos del presente convenio apunté a la implementacion de un
modelo de Gobernanza cuya finalidad fue el fortalecimiento de la comunidad organizada
de los 4 Campamentos, a través de actividades socioeducativas y de capacitacion para dar
cumplimiento al compromiso pactado por las comunidades referente al prepago mensual
para adquisicion de agua potable a través de la empresa sanitaria local.

Para esta iniciativa se considerd un abastecimiento de 1.200 litros por semana para cada
hogar de manera individual, totalizando 4.800 litros al mes.

Campamentos Hogares | Cantidad
de Lltros
otorgados
por mes *

Villa El Cerro li B4 403.200 |

|

Juntos por un 91 436,800 ‘

sueho

Nueva Paipote | 105 504.000 ‘

Fuerza Paipote | 44 211.200 |

Total Hogares | 324 1555200 |

En término de implementacion, este piloto de Gobernanza se inicié a fines de diciembre del
2022 y no estuvo exento de dificultades de su origen como, por ejemplo:

- Forma de recaudacion y tipo de pago para prepago.
- Emision de boletas por parte de la sanitaria.
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- Medidor de agua potable compartido durante los primeros meses.
- Fechas y horarios de recaudacion de pre pago en cada campamento entre otros.
- Comunicacion efectiva entre Fundacién y vecinas y vecinos de Campamentos

Lo anterior, dado que fue una iniciativa experimental en la region y que dependiendo de sus
resultados se estimaba replicarla en ofros campamentos.

En este sentido, se sefiala que si bien la evaluacion fue positiva por parte de la mayoria de las
familias de los campamentos, los hechos de connotacion nacional relacionada con el Caso
Convenios acontecidos enfre junio-agosto de 2023, mermd la continuidad de este modelo
para su aplicabilidad en otros campamentos por parte del Programa Asentamientos Precarios
de MINVU,

Respecto alas actividades a cargo y desarrolladas por la Fundacion Comprometido para la
implementacion del Convenios estas fueron:

- Organizar a las directivas y beneficiarios de los 4 Campamentos para reunir el pre -
pago del aporte para suministro de agua potable mensual.

- Ejecucién de talleres, para fortalecer el trabajo en equipo y de economia doméstica
a las directivas de los 4 Campamentos integrantes del convenio, dentro del periodo
enero-agosto 2023.

- Contratacién del servicio de camiones aljibes para el transporte y distribucion de agua
potable que cuente con el cumplimiento de la normativa sanitaria vigente.

- Gestionar, administrar y ejecutar cabalmente el servicio de entrega de agua potable
a familias de los 4 campamentos de Copiapd sefialados anteriormente, bajo este
nuevo modelo piloto de gobernanza.

- Readlizar la supervision y control del cumplimiento de la prestacion del servicio.

- Controlar el cumplimiento de la frecuencia de distribucion de la entrega de agua a
cada familia por camion aljibes.

- Enfrega de informes mensuales de cumplimiento de la prestacion del servicio
comprometido de acuerdo a formato Serviu.

- Reunidn presencial mensual para coordinar avances con integrantes del equipo.

Estas actividades fueron ejecutadas conforme de acuerdo a la supervisidon técnico-social y
pertinencia financiera por parte del equipo de Asentamientos Precarios, quedando
registradas en los 8 informes mensuales de rendicidén de recursos remitidos al Departamento
de planes y Programas de la SEREMI MINVU (de enero a agosto de 2023).

Sin embargo, mds adelante se explicard que a raiz de las auditorias de Contraloria regional
realizadas en el ano 2023, se efectud una nueva revision de cada rendicidon de cuentas y
antecedentes de respaldo, siendo observado uno de los items asociados a gestiones internas
de la Fundacién (back office), honorarios de profesionales y gastos de materiales de oficina.

- Suministro de agua potable en el mes de agosto de 2023

En relacion af suministro de agua potable, en el mes de julio del 2023, la empresa sanitaria
Nueva Atacama informa a MINVU y fundacion que existia un excedente de m3 a favor de las
familias de Campamentos los cuales se habian acumulado a partir de los pagos efectuados
en los meses anteriores, y que debian ser utilizados seglun indicaciones de MINVU.
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familias de Campamentos los cuales se habian acumulado a partir de los pagos efectuados
en los meses anteriores, y que debian ser utilizados segun indicaciones de MINVU.

Por este motivo, durante los meses de julio y agosto se sostuvieron diversas reuniones de
trabajo entre equipo SERVIU-SEREMI MINVU-Nueva Atacama y la Fundacién, en la cual se
acordd por parte de MINVU no cobrar el prepago a las familias correspondiente al mes de
agosto con el objetivo de hacer uso de la totalidad del excedente de agua informado por la
Sanitaria el cual superaba los 1.200 m3.

Para mayor precision, mediante correo electrénico de fecha 02.08.2023 la empresa sanitaria
informd que existia un excedente de 1.898 m3 de agua (esta cantidad de m3 permitiria
abastecer la totalidad de los campamentos del Convenio y por ello se tomd la decisién de
no cobrar el prepago de agua a las familias).

Sin embargo, con fecha 18 de agosto la Sanitaria informa que ya no quedaba saldo a favor
y que se habian suministrado 111 m3 a favor equivalente a $279.668.- y solicitan no confinuar
con el retiro de agua desde el pildn.

Posteriormente, luego de las gestiones realizadas entre SERVIU-NAT se acuerda continuar con
el abastecimiento de agua hasta fines de agosto con la finalidad de no generar ningun fipo
de afectacién alas familias de Campamentos.

Cabe sefialar gue una de las posibilidades que se estudiaron para pagar este saldo fue utilizar
el monto disponible asociado a gastos de emergencia del Convenio, pero finalmente no fue
posible porque el objetivo de este item era cubrir el pago de servicios de distribucion de
camiones dljibes y no el pago del agua.

Con fecha 31 de agosto de 2023 finaliza la ejecucién de distribucion de agua potable en los
campamentos Villa el Cerro ll, Fuerza Paipote, Juntos por un Suefio y Nueva Paipote asociado
al presente convenio.

Por ofra parte, con fecha 13 de septiembre el analista de procesos comerciales de NAT remite
cuadro asociado a cierre de convenio:

el CONSUMO TECHO COMPROMETIDOS

ENERO | 01-02-2023 26.378 2.058 1.071 987
FEBRERO | 01-03-2023 28.335 1957 950 1.007
MARZO | 04-04-2023 30.767 2.432 1.109 1.323
ABRIL | 02-05-2023 32.880 2.113 969 1.144
MAYO | 01-06-2023 35.047 2.167 1.000 1.167
JUNIO | 30-06-2023 36.445 1.398 299 1.099
JULIO | 02-08-2023 37.731 1.286 - 1.286
AGOSTO | 31-08-2023 38.967 1.236 - 1.236
TOTAL 14.647 5.398 9.249

Este informa que a la fecha se habian recibido pagos por $21.732.000, equivalente a 8.625 m3.
Por lo que gquedaba pendiente realizar el pago de 624 m3 y por parte de ellos queda
pendiente la facturacién de 1.207 m3.

Con fecha 7 de noviembre la sanitaria remite ala Coordinadora de Convenio de la Fundacion
Comprometidos la factura correspondiente al mes de agosto por un total de 1207 m3 emitida
el 31 de octubre por un monto $3.041.070.
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Esto se contrasta con el registro remitido por la Fundacion via correo electrénico a Encargada
del Programa Asentamientos Precarios y Encargado de rendiciones de SEREMI con fecha 28
de septiembre, donde sefialan que la diferencia a pagar seria de 315 mis3 equivalentes a

$793.800.

Posteriormente, con fecha 15 de diciembre se sostiene reunion entre SERVIU-SEREMI y Sanitaria
con la finalidad de aclarar el monto y m3 que se habian consumido fuera de los m3
cancelados por las familias de Campamentos. En esta instancia Nueva Atacama asume un
error en la informacion proporcionada con anterioridad y remite planilla final con cuadro de
m3 y monfo del saldo pendiente de pago el cual asciende a la suma de $1.571.445,
equivalente a 624 m3. A continuacion se adjunta planilia:

A.P EXTRAIDA DEL AGUA POTABLE AGUA POTABLE SALDO VALOR
PILON PAGADA POR FACTURADA POR AP. $/M3
CAMPAMENTOS NUEVA ATCAMA POR COBRA
ENTREG BO X
AR SANITAR
CAMPA 1A
MENTOS
M3
EXTRAID | TECH | COMPROMETI
OS DE o DOS M3 $ M3 $ M3 M3 M3
PILON
26378 | 2.088 1.O/1 987 1.286 |3.240.000 | 1.286 3.240.000 299 -299 2.519
28.335 1.957 950 1.007 1.181 | 2.976.000 | 1.181 2.976.000 174 -174 2.520
30.767 | 2.432 | 1.109 1.323 1.114 | 2.808.000 | 1.114 2.808.000 -209 209 2.521
32880 | 2113 4% I 144 1.248 | 3.144.000 | 880 2.215.938 104 264 368 2.518
35.047 | 2167 | 1.000 1.167 1.262 |3.180.000 ! 1.167 2.940.289 95 925 2.520
36.445 | 1.398 299 1.099 1.267 | 3.192.000 | 1.099 2.768.961 168 168 2.520
37.731 1.286 = 1.286 1.267 [3.192.000| |.315 3.313.186 -19 -29 -48 2.520
21.732.0
13.411 | 5.398 8.013 8.625 00 8.042 | 20.262.374 612 -29 583 2.520
38.967 1.236 = 1.236 = -1.236 1.236
21.732.0
14.647 | 5.398 9.249 8.625 00 8.042 | 20.262.374 -624 1.207 583 2.520

Es importante sefialar que SERVIU-SEREMI informaron a la sanitaria que el pago pendiente no
podrd ser cancelado por MINVU, dado que no existen saldos suficientes ni items en el
Convenio para efectuar este pago.

3.- Resumen financiero del Convenio ingresado a SEREMI MINVU por parte de la Fundacién:

ANTECEDENTES
FALTANTES
FECHA DE /GESTIONES
N° OFICIO Y DOCUMENTOS RENDIDOS MONTO SALDO POR | REVISION DE MES DE REALIZADAS PARA
FECHA (FACTURA/BOLETA) RENDIDO RENDIR LA RENDICION | RENDICION | LA OBTENCION DE
dd/mm/aa RENDICIONES Y/O
DEVOLUCION DE
| | FONDOS
28-dic.-2022 Primera Transferencia $ 32.000.000 Transferido
15-mar.- N°53 CARTOLAA 01
53 * | COMPROBANTE DE INGRESO 22-mar-2023 DE FECHA 21-02-
2023 2023
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B.H. N° 117 GLADYS CORTES /
16-feb.- | B.H. N° 144 PABLA LATUS / F.E.
32 2023 N° 100 TRASNP. ATACAMA Y $ 15.500.800 | $ 16.499.200 14-mar-2023 | ENERO 2023
OTROS.
B.H. N° 118 GLADYS CORTES /
15-mar.- | B.H. N° 145 PABLA LATUS / F.E. FEBRERO
54 2023 N° 101 TRASNP. ATACAMA Y $ 15.500.000 $ 999.200 | 10-may-2023 2023
OTROS.
N°93 CARTOLAA 01
10-abr.-2023 Segunda Transferencia $ 32.000.000 DE FECHA 17-04-
2023
B.H. N° 119 GLADYS CORTES /
17-abr.- | B.H. N° 146 PABLA LATUS / F.E. "
94 2023 N° 108 TRASNP. ATACAMA Y $ 15.500.000 | $ 17.499.200 7-jun-2023 | MARZO 2023
OTROS.
B.H. N° 129 GLADYS CORTES /
12-may.- | B.H. N° 19 ROSA FLORES / F.E. L
118 2023 N° 114 TRASNP. ATACAMA Y $ 15.500.000 $ 1.999.200 12-jun-2023 | ABRIL 2023
OTROS.
OFICIO N° 145
29-may.-2023 Tercera Transferencia $ 64.000.000 CARTOLA N°9 DE
FECHA 13-06-2023
B.H. N° 131 GLADYS CORTES /
15-jun.- | B.H. N° 21 ROSA FLORES / F.E. .
146 2023 N° 117 TRASNP. ATACAMA Y $ 15.500.000 | $ 50.499.200 28-jun.-2023 | MAYO 2023
OTROS.
B.H. N° 132 GLADYS CORTES /
144ul.- | B.H.N° 22 ROSA FLORES / F.E. .
184 2023 N° 119 TRASNP. ATACAMA Y $ 15.500.000 | $ 34.999.200 17-jul-2023 | JUNIO 2023
OTROS.
B.H. N° 133 GLADYS CORTES /
114ul- | B.H. N° 23 ROSA FLORES / F.E.
226 2023 N°121 TRASNP. ATACAMA Y $15.499.990 | $19.499.210| 02-sept-2023 | JULIO 2023
OTROS.
B.H. N° 134 GLADYS CORTES /
10-oct.- | B.H. N° 24 ROSA FLORES / F.E. . AGOSTO
297 2023 N°123 TRASNP. ATACAMA Y $15.499.990| $3.999.220 12-dlic.-2023 2023
OTROS.
124.000.780 $3.999.220

Fuente: Elaboracién propia SEREMI MINVU, Planilla rendicién recursos Convenio.

4.- Resumen financiero del Convenio de acuerdo a Informes de Contraloria Regional

Sin embargo, a partir de las observaciones remitidas por Contraloria regional en sus informes
673-A de fecha 07.11.2023 y 673-B de fecha 04.01.2023, respecto a rendicién de cuentas de
gastos administrativos asociados a back office, asi como también a la acreditacion de pagos
de honorarios de profesionales y materiales de oficina (en algunos casos), se informa que
tanto la SEREMI MINVU como SERVIU reiteraron la solicitud de antecedentes de respaldos a
Director de la Fundacion y profesionales contratadas para esta iniciativa para subsanar dichas
observaciones mediante correos electrénicos, via telefénica y WhatsApp.

En este contexto, a la fecha del presente informe no ha sido proporcionada esta
documentacidén por parte de esta institucidon ni tampoco por parte de la coordinadora del
Proyecto gquienes sefialaron via telefénica que no aportardn ningln antecedente adicional
por recomendacién de sus abogados dado que se encuentran en proceso de investigacion
por parte de la fiscalia regional.

A la luz de lo expuesto, esta controparte técnica efectio una nueva revision de los
antecedentes remitidos por la Fundacién correspondiente a los ingresos de enero a agosto
del 2023, donde se determind que no se podrdn validar los gastos objetados por Contraloria,
porque no se cuenta con la totalidad de la documentacidn de respaldo que acrediten los
gastos.

Cabe sefalar a su vez que el Programa Asentamientos Precarios de SERVIU Atacama estuvo
a cargo de supervisar la correcta ejecucion técnico social de la iniciativa, asi como también
fue la encargada de validar la pertinencia de los gastos financieros. Por otro lado, el
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Departamento de Planes y Programas de la Seremi Minvu Atacama efectio la revision y
validacién de las rendiciones de recursos para luego derivarselos al Departamento de

administracién y Finanzas de la Seremi para la correspondiente rebaja presupuestaria a través

de SIGFE.

A continuacidn, se detalla de manera mensual los gastos indicados:

A.- Enero 2023:

TIPO NOMBRE DESCRIPCION DE LA | FORMA MONTO MONTO MONTO OBSERVACION
GASTO PROVEEDOR | LABOR REALIZADA DEPAGO | RENDIDO S | OBJETADO FINAL
(o} SEGUN  OBS. | VALIDADO $
PRESTADOR CONTRALORIA
DE SERVICIO $
Honorario | Gladys Honorarios mes de | Efectivo $1.709.402 $1.709.402 $0 Se solicitaron
Gladys Cortés enero 2023 antecedentes
Cortés Coordinadora de respaldo
Proyecto para
acreditaciéon
de pago
Transferencia
bancaria a
Fundacién vy
Profesional
Joero no
fueron
proporcionad
0s.
Honorario | Pabla Latus Honorarios mes de | Efectivo $574.713 $574.713 $0 Apoyo
Pabla enero 2023 apoyo temitorial
Latus teritorial remitié comeo
con imagen
de Sl de BH
pero no  se
logra acreditar
pago
transferido
Armriendo Transportes Transporte de agua | Transfere | $11.662.000 | $0 $11.662.000
Camiones | Atacama potable ncia
aljibes
Combusti | Servicentros Gasolina terreno | Débito/ef | $140.010 $0 $140.010
ble de Jtrdmites bancarios ectivo/cr
traslado combustible édito
profesiona
tes
Matericles | Lapiz Lopez | Talonarios, fundas, | Débile $86.710 $86710 $86.710
de oficina | .Ing. calco ,eldsticos
Consuttores
spa
Back Fundacién Gastos Factura $1.327.965 $1.327.965 0% Se solicitaron
office Comprometi | administrativos, antecedentes
dos contables y otros de respaldo
para
acreditacion
de pago
Transferencia
bancaria a
Fundacién,
pero no fueron
proporcionad
0S.
Total $15.500.800 | $3.612.080 $11.888.720
B. Febrero 2023:
TIPO NOMBRE DESCRIPCION DE LA | FORMA MONTO MONTO MONTO OBSERVACION
GASTO PROVEEDOR LABOR REALIZADA DEPAGO | RENDIDOS | OBJETADO $ | FINAL
O PRESTADOR SEGUN VALIDADO
DE SERVICIO OBS.CONTRAL S
ORIA

Péagina | 7




Honorari | Gladys Cortés | Honorarios mes de | Efectivo $1.709.402 $1.709.402 $0 Se solicitaron
o Gladys enero 2023 antecedentes
| Cortés Coordinadora de respaldo
Proyecto para
acreditacion
de pago
Transferencia
bancaria a
Fundacién vy
Profesional
,pero no fueron
proporcionado
s.
Honorari Pabla Latus Honorarios mes de | Efectivo $574.713 $574.713 $0 Apoyo
o Pabla enero 2023 aqpoyo territorial
Latus territorial remiti6 correo
conimagen de
Sl de BH pero
no se logra
acreditar pago
transferido
Arriendo | Transportes Transporte de agua | Transfere $11.662.000 | $0 $11.662.000
Camione | Atacama potable ncia
s dliibes
Combusti | Servicentros Gasolina terreno | Débito/ef | $195.503 $0 $195.503
ble de Jtrdmites bancarios ectivo/cr
traslado combustible édito
profesion
ales
Materiale | Lapiz  Lopez | Talonarios  fimbre, | Débito $84.170 $0 $84.170
s de | .Ing. tampdn
oficina Consultores
spa
Back Fundacion Gastos Factura $1.274.212 $1.274.212 $0 Se solicitaron
office Comprometi administrativos, antecedentes
dos contables y otros de respaldo
para
acreditacion
de pago
Transferencia
bancaria a
Fundacién,
pero no fueron
proporcionado
S.
Total $15.500.000 | $3.558.327 $11.941.673
C.-Marzo2023:
TIPO NOMBRE DESCRIPCION DE | FORMA MONTO MONTO MONTO OBSERVACION
GASTO PROVEEDOR LA LABOR | DEPAGO | RENDIDO $ | OBJETADO FINAL
O PRESTADOR | REALIZADA SEGUN OBS. | VALIDADO $
DE SERVICIO CONTRALORIA $
Honorario | Gladys Cortés | Honorarios mes | Efectivo $1.709.402 $1.709.402 $0 Se  solicitaron
Gladys de marzo 2023 antecedentes
Cortés coordinadora de respaldo
Proyecto para
acreditaciéon de
pago
Transferencia
bancaria a
Fundacién y
Profesional
,pero no fueron
proporcionados
Honorario | Pabla Latus Honorarios mes | Efectivo $574.713 $574.713 $0 Apoyo teritorial
Pabla de marzo 2023 remitié correo
Latus apoyo territorial con imagen de
Sl de BH pero
no se logra
acreditar pago
transferido
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Armriendo Transportes Transporie de | Transfere | $11.662.000 $11.662.000
Camiones | Atacama agua potable ncia
- aliibes
Combusti | Servicentros Gasolina, Débito/ef | $135.000 $25.000 $110.000
ble de petrdleo terreno | ectivo/cr
frastado combustible Ardimites édito
profesion bancarios
ales
Servicio Andrea Taller economia | Transfere $105.012 $12 $105.000 Se remitié
de Campusano domeéstica ncia respaldo  para
cockteleri | Pérez, serv. de acreditacién de
a taller alimentacién pago mediante
y hosp. fransferencia
bancaria segin
observaciéon de
Contraloria
Back Fundacion Gastos Factura $1.313.873 $1.313.873 $0 Se  solicitaron
office Comprometid | administrativos, antecedentes
oS contables y otros de respaldo
para
acreditacion de
pago
Transferencia
bancaria a
Fundacién,
pero no fueron
proporcionados
Total $15.500.000 | $3.623.000 11.877.000
D.-_abril 2023:
TIPO GASTO NOMBRE DESCRIPCION FORMA DE | MONTO MONTO MONTO OBSERVACION
PROVEEDOR DE LA LABOR | PAGO RENDIDO $ OBJETADO $ | FINAL
O PRESTADOR | REALIZADA SEGUN VALIDADO §
DE SERVICIO OBS.CONTR
ALORIA
Honorario Gladys Honorarios mes | Efectivo $1.709.402 $1.709.402 $0 Se solicitaron
Gladys Cortés de abril 2023 antecedentes
Cortés coordinadora de respaldo
Proyecto para
acreditacion
de pago
Transferencia
bancaria a
Fundacién vy
Profesional
Jpoero no
fueron
proporcionad
0s.
Honorario Rosa Flores Honorarios mes | Efectivo $574.713 $74.713 $500.000 Se solicitdé
Rosa Flores de abril 2023 Formulario 29
coordinadora para la
Proyecto acreditacién
de pagos de
retencidon de
BH pero no fue
entregada por
la Fundacion.
Arriendo Transportes Transporte  de | Transferencia | $11.662.000 $0 $11.662.000
Camiones Atacama agua potable
aliibes
Combustible | Servicentros Gasolina Débito/efecti | $110.000 $0 $110.000
fraslado de terreno vO
profesionales | combustible Jramites
bancarios
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Servicio de | Andrea Taller Transferencia | $105.012 $12 $105.000 Se remitié

cockieleria Campusano economia respaldo para

taller Pérez doméstica acreditacion
de pago
mediante
transferencia
segln
observaciones
de Contraloria

Moaoterialesde | Lapiz Lopez, | Talonarios Efectivo $43.350 $0 $43.350

oficina comercial Los

Incas Lida.
Estacionamie | Tania Moreno | Estacionamient | Efectivo $4.750 $0 $4.750
nto C. o} trémites
bancarios
Back office Fundacién Gastos Factura $1.290.773 $1.290.773 $0 Se solicitaron
Comprometi administrativos, antecedentes
dos contables y de respaldo
otfros para
acreditacion
de pago
Transferencia
bancaria a
Fundacion,
pero no fueron
proporcionad
0s.
Total $15.500.000 $3.074.900 $12.425.100
E.- Mayo 2023.

TIPO NOMBRE DESCRIPCION FORMA DE | MONTO MONTO MONTO OBSERVACION

GASTO PROVEEDOR DE (A LABOR | PAGO RENDIDO $ OBJETADO FINAL
O PRESTADOR | REALIZADA $ SEGUN | VALIDADO
DE SERVICIO OBS.CONTR | $

ALORIA

Honorario Gladys Cortés | Honorarios mes | Efectivo $1.709.402 $1.709.402 $0 Se  solicitaron

Gladys de mayo 2023 antecedentes

Cortés Coordinadora de respaldo

Proyecto para
acreditacion
de pPago
Transferencia
bancaria a
Fundacion y
Profesional
Joero no fueron
proporcionados

Honorario Rosa Flores Honorarios mes | Efectivo $574.713 $74.713 $500.000 Se solicitd

Rosa Flores de mayo 2023 Formulario 29

Apoyo para la

territorial acreditaciéon
de pagos de
retencién de BH
pero no fue
enfregada por
la Fundacién.

Arriendo Transportes Transporte de | Transferenc | $11.662.000 $0 $11.662.000

Camiones | Atacama agua potable ia

aliibes

Combustib | Servicentros Gasolina Débito $90.000 $0 $90.000

le trasiado | de terreno

profesional | combustible Arémites

es bancarios

Materiales | Lépiz Lépez, | Talonarios, finta | Efectivo $97.680 $97.680 $0

de oficina | comercial Los | impresora
Incas Ltda.

Back office | Fundacién Gastos Factura $1.366.205 $1.366.205 $0 Se  solicitaron
Comprometi administrativos, antecedentes
dos contables \ de respaldo

otros para
acreditacién

Pagina | 10




de pago
Transferencia
bancaria a
Fundacién,
pero no fueron
proporcionados
Total $15.500.000 $3.248.000 $12.252.000
F.- Junio 2023
TiPO NOMBRE DESCRIPCIO FORMA DE | MONTO MONTO MONTO OBSERVACION
GASTO PROVEEDOR O [ N DE LA | PAGO RENDIDO $ OBJETADO FINAL
PRESTADOR DE | LABOR $ SEGUN | VALIDADO
SERVICIO REALIZADA OBS.CONTR | $
ALORIA
Honorario Gladys Cortés | Honorarios Transferencia | $1.709.402 $1.709.402 $0 Se  solicitaron
Gladys mes de junio antecedentes
Cortés 2023 de respaldo
Coordinador para
a Proyecto acreditacion
de pago
Transferencia
bancaria a
Fundacién y
Profesional
Jpero no fueron
| proporcionados
Honorario Rosa Flores Honorarios Transferencia | $574.713 $74.713 $500.000 Se solicitd
Rosa Flores mes de junio Formulario 29
2023 Apoyo para la
teritorial acreditacion
de pagos de
retencién de BH
pero no fue
entregada por
la Fundacién.
Arriendo Transportes Transporte Transferencia | $11.662.000 $0 $11.662.000
Camiones Atacama de agua
aljibes potable
Servicio de | Andrea Taller Factura $150.000 $0 $150.000 Se remitié
cockteleria | Campusano economia respaldo  para
taller Pérez doméstica acreditaciéon
de pPago
mediante
fransferencia
segun
observaciones
de Contraloria
Combustibl | Servicentros Gasolina Débito $69.360 $0 $69.360
e traslado | de terreno
profesional | combustible Jtrémites
es bancarios
Materiales Lépiz Carpetas, Efectivo/débi | $24.960 $0 $24.960
de oficina Lopez,comerc | resmas de | to
ial Los Incas | hojas
Lida.
Materiales Confecciéon Débito $60.690 $0 $0
de oficina recibos de
dinero
Back office | Fundacion Gastos Factura $1.248.875 $1.248.875 S0 Se  solicitaron
Comprometid | administrativ antecedentes
os 0s, contables de respaldo
y otros para
acreditacion
de pago
Transferencia
bancaria a
Fundacioén,
pero no fueron
proporcionados
Total $15.500.000 $3.253.500 $12.244.500
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G.-_Julio 2023

1" TIPO NOMBRE DESCRIPCION | FORMA DE | MONTO MONTO MONTO OBSERVACIO
GASTO PROVEEDOR O | DE LA LABOR | PAGO RENDIDO § OBJE,TADO $ | FINAL N
PRESTADOR DE | REALIZADA SEGUN VALIDADO
SERVICIO OBS.CONTRALO | $
RIA
Honorario Gladys Cortés | Honorarios Transferenc | $1.709.402 $1.709.402 $0 Se solicitaron
Gladys mes de julio | ia antecedente
Cortés 2023 s de respaldo
coordinador para
a de acreditacion
proyecto de pago
Transferencia
bancaria a
Fundacién  y
Profesional
Jpero no
fueron
proporcionad
0s
Honorario Rosa Flores Honorarios Transferenc | $574.713 $74.713 $500.000 Se solicitd
Rosa Flores mes de julio | ia Formulario 29
2023 Apoyo para la
territorial acreditacion
de pagos de
retencion de
BH pero no
fue
entregada
por la
Fundacioén.
Arriendo Transportes Transporte de | débito $11.662.000 | $0 $11.662.000
Camiones Atacama agua
alibes potable
Combustibl | Servicentros Gasolina débito $84.500 $0 $84.500
e froslado | de terreno
profesional | combustible JIrémites
es bancarios
Back office | Fundacion Gastos Factura $1.469.385 $1.469.385 $0 Se solicitaron
Comprometid | administrativ antecedente
os 0s, contables s de respaldo
y otros para
acreditacion
de pago
Transferencia
bancaria a
Fundacién,
pero no
fueron
proporcionad
os
Total $15.500.000 | $3.253.500 $12.246.500
H.-Agosto 2023
TIPO GASTO | NOMBRE DESCRIPCION | FORMA  DE | MONTO MONTO MONTO OBSERVACION
PROVEEDOR O | DE LA LABOR | PAGO RENDIDO § | OBJETADO FINAL
PRESTADOR DE | REALIZADA $ SEGUN | VALIDADO
SERVICIO OBS.CONTR | $
ALORIA
Honorario Gladys Cortés Honorarios Transterencia | $1.709.402 $1.709.402 $0 Se  solicitaron
Gladys mes de julio antecedentes
Cortés 2023 de respaido
Coordinador para
a Proyecto acreditacién
de pago
Transferencia
bancaria a
Fundacién y
Profesional
Jpero no fueron
proporcionados
Honorario Rosa Flores Honorarios Transferencia | $574.713 $74.713 $500.000 Se solicitd
Rosa Flores mes de julio Formulario 29
2023 para la
acreditacién
de pagos de
retencién de BH
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pero no fue
entregada por
. la Fundacion.
Amiendo Transportes Transporte de | débito $11.662.000 | $0 $11.662.000
Camiones Atacama agua potable
aliilbes
Combustibl | Servicentros Gasolina débito $45.120 $0 $45.120
e fraslado | de terreno
profesional | combustible JArémites
es bancarios
Back office | Fundaciéon Gastos Factura $1.508.765 $1.508.765 $0 solicitaron
Comprometid | administrativo anfecedentes
05 s, contables y respaldo
otros para
acreditacién
pago
Transferencia
bancaria a
Fundacion,
pero no fueron
proporcionados
Total $15.500.000 | $3.292.880 | $12.207.120
5.- BALANCE FINANCIERO:
Resumen financiero del convenio
MONTO TOTAL TRANSFERIDO: $128.000.000.-
MONTO OBJETADO
MES MONTORENDIDO $  |$ SEGUN \”;‘ﬁ'l\gfm s FINAL
OBS.CONTRALORIA
ENERO $15.500.800 $3.612.080 $11.888.720
FEBRERO |$15.500.000 $3.558.327 $11.941.673
MARZO $15.500.000 $3.623.000 $11.877.000
ABRIL $15.500.000 $3.074.900 $12.425.100
MAYO $15.500.000 $3.248.000 $12.252.000
JUNIO $15.500.000 $3.093.680 $12.406.320
JULIO $15.500.000 $3.253.500 $12.246.500
AGOSTO |$15.500.000 $3.292.880 $12.207.120
TOTAL $124.000.800 $26.756.367 $97.244.433
a) Monto total Convenio $128.000.000
b) Monto total rendido Fundacion | $124.000.800
c) Monto no reintegrado por la
Fundacién asociado a gastos de
emergencia no utilizados en | $3.999.200
Convenio y que propicié término
unilateral
d) Monto objetado por SERVIU $26.756.367
e)Total adeudado por Fundacién
Comprometidos (c+d) $30.755.5¢67
e) Monto recuperado por cobro
boleta de garantia por término | $6.400.000
unilateral de Convenio
Saldo final adeudado por
Fundacién Comprometidos ey
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6.- COBRO DE BOLETA DE GARANTIA

Es importante destacar que, al no obtener una respuesta al Ord. SEREMI MINVU N° 1095 de
fecha 13.12.2023 por parte de la Fundacion, con fecha 9 de enero de 2024, la jefa de la
Seccién de Administracidon y Finanzas de la SEREMI, envié a la Compaiia Aseguradora
PROGARANTIA S.A.G.R. el Ordinario N°25, para cobro del documento de garantia
correspondiente a un certificado de fianza Folio FO019168 de fecha 17.02.2023, por un monto
de $6.400.000 (seis millones cuatrocientos mil pesos), cuya vigencia vence el dia 21 de febrero
del afo 2024, extendida por Fundacion Comprometidos para garantizar el fiel y oportuno
cumplimiento del convenio.

Con fecha 25 de enero de 2024, PROGARANTIA S.A.G.R, hace efectiva la boleta de garantia
antes mencionada, realizindose la transferencia de recursos por un monto de $6.400.000 (seis
millones cuatrocientos mil pesos) a la cuenta corriente NOO-121-0900014-9 del Banco Estado,
perteneciente a la SEREMI MINVU Atacama. En este caso, los recursos cobrados, fueron
transferidos la Cuenta Corriente NO900383-5 de Banco Estado a nombre de la Subsecretaria
de Vivienda y Urbanismo Rut N 061.801.000-7, el dia 31 de enero de 2024 por un total de $
6.400.000.-

Posteriormente, con fecha 12 de febrero de 2024 la SEREMI MINVU Atacama dispone término
unilateral del convenio a fravés de la Res. exenta N°52 y con fecha 13 de febrero 2024
medionte Ord. N°175 de Seremi Minvu se notifica término unilateral a la Fundacién.

7 .- Incumplimientos de las Obligaciones asociados al Convenio

Dentro de las obligaciones contraidas por la Fundacion sefaladas en la Clausula 4° convenio

se encuentra:

Al término de ejecucién del convenio y, en caso de que no se utilicen todos los recursos transferidos, los
excedentes seran restituidos por la FUNDACION, al MINVU, dentro de los quince dias habiles siguientes a

la aprobacién del informe técnico.

Asimismo, en la Cldusula 5° convenio se sefiala que la Fundacion debera:

o) Entregar copia, a la SEREMI, de todo aquello que le sea requerido respecto y atingente al objeto
del presente convenio. El plazo para dar respuesta sera de 15 dfas corridos, contados desde el

requerimiento formal de la SEREMI.

Por otra parte, se sefala en la cldusula séptima del Convenio, asociada a la administracion
de recursos fransferidos a dicha entidad para el cumplimiento de la iniciativa lo siguiente:
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Enlaletra C

¢) Rendir cuenta de los ingresos y gastos del perfodo, a més tardar dentro de los primeros 5 dias
hébiles siguientes al mes que se informa. Estas rendiciones deberan efectuarse de manera
detallada y rigurosa, segin archivo Excel entregado por la SEREMI. La rendicion de cuentas estara
sujeta a la evaluacion y validacion que haga la SEREMI. Previamente, la Encargada Regional o el
(1a) profesional designado(a) por SERVIU para el efecto, validara la pertinencia del gasto, lo cual se
haré en el plazo de 5 dias habiles, con el objeto de asegurar que los fondos transferidos fueron
utilizados en la finalidad y en los términos establecidos en el convenio. En caso de existir
observaciones, Fundacion Comprometidos tendré un plazo maximo de 15 dias corridos para

subsanarlas, contados desde el requerimiento.

En la letra F indica lo siguiente:

fy En caso de que los costos de ejecucion del proyecto sean menores a los sefialados, fundacién
Comprometidos estara obligada a la devolucién de los recursos restantes segun procedimientos

establecidos por la Contralorfa General de la Republica, rindiendo cuenta de ellos.

En la letra G indica lo siguiente:

g) Fundacion Comprometidos tendra la obligacion de mantener, a disposicion de la Contraloria
General de la Republica y de la SEREMI, toda la documentacion original que da cuenta de los

gastos realizados en los términos establecidos en la referida Resolucion Exenta N°30 del afio 2015.

En la letra H indica lo siguiente:

h) Remitir a la SEREMI, en duplicado, copia de todos los antecedentes contractuales de los

profesionales a cargo, como también lo referente a informes, actas, boletas asociados al convenio.

En este sentido, se informa que:

Luego de haber concluido la ejecucion de las actividades relacionadas al presente
convenio en el mes de agosto, la Fundacion efectud el ingreso a la SEREMI MINVU de
la Gltima rendicion de recursos del mes de agosto de 2023 con fecha 10.10.2023.

Desde el mes de agosto SERVIU-SEREMI MINVU ha tratado de tener comunicacion con
el Director de la Fundacién para solicitar diversa informacion para complementar Ias
rendiciones presentadas en el transcurso de la vigencia del convenio referente a
observaciones de auditorias redlizadas por la Confraloria regional con una nula
respuesta de su parte y en virtud de los requerimientos realizados por [a SEREMI MINVU
mediante Ord. N°1095 de fecha 13.12.2023, donde se solicita la restitucién de los
recursos por un monto de $3.999.220.- y Ord. N°25 de fecha 09.01.2024, en el cual la
SEREMI MINVU solicita cursar el cobro del certificado de fianza a la empresa Pro
garantia S.A.G.R.se fundamentan las infracciones e incumplimientos realizados por esta
institucion sin fines de lucro al Convenio.

Lo anterior, se ampara en lo estipulado en la cldusula sexta del Convenio, donde se sefala
gue en el caso de incumplimiento de las obligaciones contraidas por la FUNDACION o el
simple retardo en la ejecucidén de estas segun los plazos acordados facultard a la SEREMI para
poner término unilateral y anticipado al presente Convenio y solicitar la restitucién parcial de
los recursos transferidos y cuyo gasto no pueda ser acreditado por la FUNDACION, los que
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deberdn ser reembolsados en un plazo no superior a 20 dias corridos, contados desde la fecha
.en que sea requerida su devolucién por escrito. Este reembolso deberd efectuarse via
transferencia bancaria a la cuenta corriente N° 12109000149 del Banco Estado cuyo titular es
la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de Atfacama...

8.- CONCLUSION

Finalmente, en virtud de los antecedentes ya expuestos y luego de evaluada la
documentacién del presente informe, esta contraparte técnica es de opinidn rafificar término
anticipado unilateral del convenio, asi como también sancionar el cierre administrativo donde
se requiere el reintegro de los recursos por un monto total de $24.355.567 .-, segun el siguiente
detalle:

a) Monto total Convenio $128.000.000

b) Monto total rendido Fundacion | $124.000.800

c) Monto no reintegrado por la
Fundacién asociado a gastos de
emergencia no ulilizados en | $3.999.200
Convenio y que propicié término
unilateral

d) Monto objetado por SERVIU $26.756.367

e)Total adeudado por Fundacién
Comprometidos (c+d)

e] Monto recuperado por cobro
boleta de garantia por término | $6.400.000
unilateral de Convenio

Saldo final adeudado por
Fundacién Comprometidos

$ 30.755.567

$ 24.355.567

De no obtenerse el reintegro del monto indicado de $24.355.567, la SEREMI Minvu deberia
solicitar al Consejo de Defensa del Estado iniciar las acciones legales correspondientes ante
los Tribunales de Justicia, en contra de la Fundacion comprometidos.

Ap
En 2 Al
0w ot SParsling /ribcnrren Marin
Encargada Regionadl
Programa Asentamientos Precarios

-DIRECTOR SERVIU Atacama.

-Contraloria interna SERVIU Atacama.

-Dpto. Técnico SERVIU Regién de Atacama.

-Dpto. Juridico SERVIU Regién de Atacama.

-Programa Asentamientos Precarios SERVIU Atacama.
-Departamento Planes y Programas SEREMI MINVU Afacama.
-Dpto. Juridico SEREMI MINVU Atacama.
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22/2/24, 9:54

RE: Mts3 agosto

RE: Mts3 agosto: Carolina Iribarren Marin - Outlook

Eduardo Castillo Castafion <eduardo.castillo@nuevaatacama.cl>
Mar 07/11/2023 17:07

Para:Gladys Paola Cortes Varas <gladyspaolaco@gmail.com>

CC:Eduardo Montesinos Riffo <eduardo.montesinos@nuevaatacama.cl>;Carolina Iribarren Marin <ciribarrenm@minvu.cl>;Sandra Bahamondes Avello <sbahamondes@minvu.cl>;Rosita Alejandra
Flores Quevedo <rosafloresquevedo@gmail.com>

[ll 1 archivos adjuntos (78 KB)

Factura 163315.pdf;

su servicio.

Estimada Gladys,

ADVERTENCIA: REMITENTE EXTERNO
El remitente de este correo es externo al Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Si no tiene certeza de su origen, por seguridad, NO abra archivos adjuntos y NO haga clic en
enlaces (puede verificar el destino de un enlace, pasando el cursor sobre éste). Ante sospechas o dudas, comuniquese con la Mesa de Ayuda o con personal de tecnologia de

Junto con saludar, adjunto factura emitida 31 de octubre a consumo del mes de agosto.

Saludos.

O

Atacama

I Por ti por nuestra ciudad, cuidemos el medio ambiente.

Este mensaje y/o cualquiera de sus archivos adjuntos puede contener informacion confidencial y reservada, destinada al uso exclusivo del destinatario pretendido por su emisor. Si usted no es éste ni la persona responsable del envio de este correo, se

le comunica que ha recibido este correo por error y que la propagacion, copia o uso de este mensaje o de sus archivos adjuntos, esta estrictamente prohibida, asi como la divulgacion de la informacion alli contenida. Si usted recibi6 este correo por error,

Eduardo Castillo Castafion

Analista de Procesos Comerciales
Departamento Comercial y Clientes

Av. Copayapu N°2970, Copiapé

www.nuevaatacama.cl

agradecemos dar aviso al remitente y luego borrarlo.

This message and any attached files may contain information that is confidential and/or subject of legal privilege intended only for use by the intended recipient. If you are not the intended recipient or the person responsible for delivering the message to
the intended recipient, be advised that you have received this message in error and that any dissemination, copying or use of this message or attachment is strictly forbidden, as is the disclosure of the information therein. If you have received this

message in error please notify the sender

e

%

y and delete the message.

De: Eduardo Castillo Castafion
Enviado el: miércoles, 13 de septiembre de 2023 17:13
Para: Gladys Paola Cortes Varas <gladyspaolaco@gmail.com>

CC: Eduardo Montesinos Riffo <eduardo.montesinos@nuevaatacama.cl>; Carolina Iribarren Marin <ciribarrenm@minvu.cl>; Sandra Bahamondes Avello

Si debe imprimir, reutilice y/o recicle el papel.

<sbahamondes@minvu.cl>; Rosita Alejandra Flores Quevedo <rosafloresquevedo@gmail.com>
Asunto: RE: Mts3 agosto

Estimada Gladys,

Al cierre del mes de agosto la lectura es de 38.967. El detalle por mes es el siguiente:

MES FECHA LECTURA | LECTURA PILON CONSUMO TECHO COMPROMETIDOS
ENERO 01-02-2023 26.378 2.058 1.071 987
FEBRERO 01-03-2023 28.335 1.957 950 1.007
MARZO 04-04-2023 30.767 2.432 1.109 1.323
ABRIL 02-05-2023 32.880 2.113 969 1.144
MAYO 01-06-2023 35.047 2.167 1.000 1.167
JUNIO 30-06-2023 36.445 1.398 299 1.099
JULIO 02-08-2023 37.731 1.286 - 1.286
AGOSTO 31-08-2023 38.967 1.236 - 1.236
TOTAL 14.647 5.398 9.249

A la fecha se han recibido pagos por $21.732.00, equivalente a 8.625 m3. Por lo que queda pendiente realizar el pago de 624 m3. Por nuestra parte queda pendiente la

facturaciéon de 1.207 m3.

Adjunto todas las facturas realizadas a la fecha para su revision.

Quedo atento a sus comentarios.

Saludos.

O

Atacama

about:blank

Eduardo Castillo Castafion

Analista de Procesos Comerciales
Departamento Comercial y Clientes

Av. Copayapu N°2970, Copiap6

www.nuevaatacama.cl
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22/2/24, 9:54 RE: Mts3 agosto: Carolina Iribarren Marin - Outlook

%
P <&
Por ti por nuestra ciudad, cuidemos el medio ambiente. % si debe imprimir, reutilice y/o recicle el papel.

Este mensaje y/o cualquiera de sus archivos adjuntos puede contener informacion confidencial y reservada, destinada al uso exclusivo del destinatario pretendido por su emisor. Si usted no es éste ni la persona responsable del envio de este correo, se
le comunica que ha recibido este correo por error y que la propagacion, copia o uso de este mensaje o de sus archivos adjuntos, esta estrictamente prohibida, asi como la divulgacion de la informacién alli contenida. Si usted recibi6 este correo por error,

agradecemos dar aviso al remitente y luego borrarlo.

This message and any attached files may contain information that is confidential and/or subject of legal privilege intended only for use by the intended recipient. If you are not the intended recipient or the person responsible for delivering the message to

the intended recipient, be advised that you have received this message in error and that any dissemination, copying or use of this message or attachment is strictly forbidden, as is the disclosure of the information therein. If you have received this

message in error please notify the sender il I and delete the

De: Gladys Paola Cortes Varas <gladyspaolaco@gmail.com>

Enviado el: miércoles, 13 de septiembre de 2023 13:08

Para: Eduardo Montesinos Riffo <eduardo.montesinos@nuevaatacama.cl>; Eduardo Castillo Castafion <eduardo.castillo@nuevaatacama.cl>; Carolina Iribarren Marin
<ciribarrenm@minvu.cl>; Sandra Bahamondes Avello <sbahamondes@minvu.cl>; Rosita Alejandra Flores Quevedo <rosafloresquevedo@gmail.com>

Asunto: Mts3 agosto

Estimado Eduardo, junto con saludar, solicito por su intermedio, los mts3 consumidos mes de agosto del pilon manuel rodriguez, proyecto piloto, junto a ello factura del mes,
para cierre del proyecto finalizado el 31 de agosto 2023.

Saludos cordiales

about:blank 2/2


mailto:gladyspaolaco@gmail.com
mailto:eduardo.montesinos@nuevaatacama.cl
mailto:eduardo.castillo@nuevaatacama.cl
mailto:ciribarrenm@minvu.cl
mailto:sbahamondes@minvu.cl
mailto:rosafloresquevedo@gmail.com

22/2/24, 9:56 Correo: Carolina Iribarren Marin - Outlook

RE: RE: 202308 Facturacion Pilén MR - Agosto

Eduardo Montesinos Riffo <eduardo.montesinos@nuevaatacama.cl>
Vie 15/12/2023 14:32

Para:Carolina Iribarren Marin <ciribarrenm@minvu.cl>
CC:Eduardo Castillo Castafion <eduardo.castillo@nuevaatacama.cl>;Rocio Diaz Gomez <rdiazg@minvu.cl>;Sergio Fuentes Farias <sergio.fuentes@nuevaatacama.cl>;Daisy Sepulveda Bahamonde
<daisy.sepulveda@nuevaatacama.cl>

[ll 1 archivos adjuntos (24 KB)

ATA mts3 piloto campamentos.xlsx;

ADVERTENCIA: REMITENTE EXTERNO
El remitente de este correo es externo al Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Si no tiene certeza de su origen, por seguridad, NO abra archivos adjuntos y NO haga clic en
enlaces (puede verificar el destino de un enlace, pasando el cursor sobre éste). Ante sospechas o dudas, comuniquese con la Mesa de Ayuda o con personal de tecnologia de
su servicio.

Estimada, buenas tardes.

Junto con saludar, adjunto archivo con el detalle de la informacion revisada en la reunion de hoy, en él se explica con claridad los metros ctbicos consumidos y los pagos
ingresados, los que dan cuenta del saldo en la cuenta de $1.571.445, equivalente a 624 m3, pendientes de pago.

Por lo anterior, agradeceremos su revisién y comentarios para continuar con el proceso de cierre administrativo del contrato

Atento a sus consultas.
Eduardo Montesinos Riffo
Jefe de departamento Comercial y Clientes
nueva  Nueva Atacama S.A.
()Ata ca ma Av. Copayapu 2970, Copiapd, Chile.
-~ Tel: 56 52 220 3201
eduardo.montesinos@nuevaatacama.cl

www.nuevaatacama.cl

2
Por ti por nuestra ciudad, cuidemos el medio ambiente. Si debe imprimir, recicle y/o reutilice el papel. 48

Este mensaje y/o cualquiera de sus archivos adjuntos puede contener informacion confidencial y reservada, destinada al uso exclusivo del destinatario pretendido por su emisor. Si usted no es éste ni la persona responsable del envio de
este correo, se le comunica que ha recibido este correo por error y que la propagacion, copia o uso de este mensaje o de sus archivos adjuntos, esta estrictamente prohibida, asi como la divulgacion de la informacién alli contenida. Si

usted recibié este correo por error, agradecemos dar aviso al remitente y luego borrarlo.

This message and any attached files may contain information that is confidential and/or subject of legal privilege intended only for use by the intended recipient. If you are not the intended recipient or the person responsible for delivering
the message to the intended recipient, be advised that you have received this message in error and that any dissemination, copying or use of this message or attachment is strictly forbidden, as is the disclosure of the information therein.

If you have received this message in error please notify the sender immediately and delete the message.

De: Rocio Diaz Gomez <rdiazg@minvu.cl>

Enviado el: jueves, 23 de noviembre de 2023 13:28

Para: Sergio Fuentes Farias <sergio.fuentes@nuevaatacama.cl>

CC: Eduardo Castillo Castafion <eduardo.castillo@nuevaatacama.cl>; Eduardo Montesinos Riffo <eduardo.montesinos@nuevaatacama.cl>; Rodrigo Maturana Fuentes
<rmaturana@minvu.cl>; Carolina Iribarren Marin <ciribarrenm@minvu.cl>

Asunto: RV: RE: 202308 Facturacién Piléon MR - Agosto

Estimado Sergio, junto con saludar, envio este mail a propdsito del desarrollo de Convenio Piloto y Gobernanza de habitabilidad primaria en los campamentos Villa el Cerro I,
Fuerza Paipote, Juntos por un Suefio y Nueva Paipote, entre la SEREMI MINVU y la Fundacién Comprometidos.

Este Convenio se encuentra terminado, pero no cerrado. Uno de los temas que aun quedan pendientes, es el tema del agua pagada y/o pendiente de pago. Comento a
continuacion en base a informacién entregada por la Fundacion y correos de arrastre;

Con fecha 13 de septiembre el analista de procesos comerciales de NAT remite cuadro asociado a cierre de convenio segun el siguiente detalle:

MES FECHA LECTURA LECTURA PILON CONSUMO TECHO COMPROMETIDOS
ENERO 01-02-2023 26.378 2.058 1.071 987
FEBRERO 01-03-2023 28.335 1.957 950 1.007
MARZO 04-04-2023 30.767 2.432 1.109 1.323
ABRIL 02-05-2023 32.880 2.113 969 1.144
MAYO 01-06-2023 35.047 2.167 1.000 1.167
JUNIO 30-06-2023 36.445 1.398 299 1.099
JuLio 02-08-2023 37.731 1.286 - 1.286
AGOSTO 31-08-2023 38.967 1.236 - 1.236
TOTAL 14.647 5.398 9.249

Este informa que a la fecha se han recibido pagos por $21.732.00, equivalente a 8.625 m3. Por lo que queda pendiente realizar el pago de 624 m3 y la facturacion de 1.207 m3.

Con fecha 7 de noviembre la sanitaria remite a la Coordinadora de Convenio de la Fundacién Comprometidos la factura correspondiente al mes de agosto por un total de 1207
m3 emitida el 31 de octubre por un monto $3.041.070.

Esto se contrasta con el registro remitido por la Fundacidn via correo electrénico con fecha 28 de septiembre:
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MESES DE CONSUMO A.P. MT3 A.P |A.P. PAGADA AGUA POTABLE SALDO A.P. POR |VALOR $/M3
CONSUMO ENTREGADO X | PAGADOS X LOS FACTURADA POR  [ENTREGAR (COBRADO X
SANITARIA PORLOS | CAMPAM NUEVA ATCAMA  |CAMPAMENTOS (SANITARIA
CAMP
MES FUND. MTS 3 $ MT3 $ MT3
COMPRO.MTS 3 $
ENERO 987 1.286 3.240.000 1.286 3.240.000 299 2.520
FEBRERO 1.007 1.181 2.976.000 1.181 2.976.000 174 2.520
MARZO 1.323 1.114 2.808.000 1.114 2.808.000 -209 2.520
ABRIL 1.144 1.623 3.144.000 1.144 2.215.938 479 1.937
MAYO 1.167 1.262 3.180.000 1.167 2.940.289 95 2.520
JUNIO 1.099 1.229 3.096.000 1.099 2.768.961 130 2.520
JuLilO 1.286 1.239 3.192.000 1.286 | 3.313.186 -47 2.576
Excedente de agua al
mes de Julio 21.636.000 20.977.374 921
AGOSTO 1236 921 0 1.236 793.800 -315 2.520
TOTAL 9.249 8.227

Segun lo sefialado por la coordinadora:

1. La segunda columna en amarillo, son los mt3 de agua potable consumidos por los campamentos informados por la sanitaria que coinciden con los célculos de la
fundacion.

. Solo se generd un sobreconsumo mas alto por parte de lo informado en el mes de marzo (209 mts3) que pudo darse por dos situaciones; una porque se compartia pilén
con techo y haber ocurrido, error de célculo, o dos, un sobreconsumo extra de las familias por tener bim, bidones, o recipientes mas vacios.

. Otra diferencia es que la sanitaria especificé un valor por el metro cubico de $2.520 pesos, y en el mes de abril tuvo un valor por $1.937 (valor facturado dividido por los
metros3 consumidos informado por la sanitaria).

. El excedente de agua potable de los campamentos a julio 2023 fue de 921 mts3.

. Lo que la sanitaria informa es un consumo de 1.236 mts3 en agosto menos 921, la diferencia a pagar seria de 315 mts3 que equivale a $793.800 a la sanitaria de
acuerdo a todos nuestros registros.

w N

(G0N

Ese monto es distinto al que me habrias indicado, porfa pediria revisar. Y lo otro es preguntar cémo se puede financiar ese delta (subsidio, condonacién, donacién, etc), lo
complejo es pedir a las familias este pago posterior al término del Convenio y que lamentablemente transmitimos por una informacién que NAT entregd en su momento y que
posiblemente estaba con desfase. Lo complejo es que no se pidio el pago a las familias en el mes de agosto, y la contingencia del caso continta.

Porfa me comentas, desde ya agradecida,

Saludos.

Flan de i
Emergencia
Habitacional

Rocio Diaz Gémez
Secretaria Regional
Seremi de Vivienda y Urbanismo Regién Atacama | Gobierno de Chile

De: Gianella Revello Aguirre <grevello@minvu.cl>
Enviado el: lunes, 13 de noviembre de 2023 16:19
Para: Rocio Diaz Gomez <rdiazg@minvu.cl>

Asunto: RV: RE: 202308 Facturacién Piléon MR - Agosto

Seremi, se adjunta correo solicitado.
Saludos cordiales,

Plan de
Emergencia
Habitacional

Gianella Revello Aguirre

Jefa Departamento | Depto.Planes y Programas

Seremi de Vivienda y Urbanismo Regién de Atacama | Gobierno de Chile
(T) +56 522432213

De: Sandra Bahamondes Avello <sbahamondes@minvu.cl>
Enviado el: lunes, 13 de noviembre de 2023 16:17

Para: Gianella Revello Aguirre <grevello@minvu.cl>
Asunto: Fwd: RE: 202308 Facturacién Pilén MR - Agosto

—————————— Mensaje reenviado ----------

De: Eduardo Castillo Castafion <eduardo.castillo@nuevaatacama.cl>
Fecha: 18 ago 2023 17:23

Asunto: RE: 202308 Facturacion Pilén MR - Agosto
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Correo: Carolina Iribarren Marin - Outlook

Para: Carolina Iribarren Marin <ciribarrenm@minvu.cl>,Jocelyn fritis <jocelyn.fritis@techo.org>

Cc: Sandra Bahamondes Avello <sbahamondes@minvu.cl>,Rosita Alejandra Flores Quevedo <rosafloresquevedo@gmail.com>,Gladys Paola Cortes Varas

<gladyspaolaco@gmail.com>,Eduardo Montesinos Riffo <eduardo.montesinos@nuevaatacama.cl>

El remitente de este correo es externo al Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Si no tiene certeza de su origen, por seguridad, NO abra archivos adjuntos y NO haga clic en
enlaces (puede verificar el destino de un enlace, pasando el cursor sobre éste). Ante sospechas o dudas, comuniquese con la Mesa de Ayuda o con personal de tecnologia de

su servicio.

Estimadas,

ADVERTENCIA: REMITENTE EXTERNO

Junto con saludar, informé que la lectura del pilén ubicado en Manuel Rodriguez al 18 de agosto es 38.425

Lectura

Mes Fecha Lectura Dias de Lectura
Agosto 18-08-2023 7
Agosto 11-08-2023 4
Agosto|  07-08-2023 5
Julio | 02-08-2023 33
Junio | 30-06-2023 29

Por lo que, a la fecha ya no existe el saldo a favor. Sin embargo, se suministro 111 m3 mas de el saldo a favor con el que se contaba, lo que equivale a un total bruto de

38.425
38.115
37.873
37.731
36.445

$279.668. Agradeceremos no realizar mas retiros desde pildn.

Saludos.
Eduardo Castillo Castafion
Analista de Procesos Comerciales
OURVE g Departamento Comercial y Clientes

Ataca ma Av. Copayapu N°2970, Copiap6

www.nuevaatacama.cl

L

@ &
Por ti por nuestra ciudad, cuidemos el medio ambiente. &' Si debe imprimir, reutilice y/o recicle el papel.

Este mensaje y/o cualquiera de sus archivos adjuntos puede contener informacion confidencial y reservada, destinada al uso exclusivo del destinatario pretendido por su emisor. Si usted no es éste ni la persona responsable del envio de este correo, se

le comunica que ha recibido este correo por error y que la propagacion, copia o uso de este mensaje o de sus archivos adjuntos, esta estrictamente prohibida, asi como la divulgacion de la informacion alli contenida. Si usted recibio este correo por error,

agradecemos dar aviso al remitente y luego borrarlo.

This message and any attached files may contain information that is confidential and/or subject of legal privilege intended only for use by the intended recipient. If you are not the intended recipient or the person responsible for delivering the message to

the intended recipient, be advised that you have received this message in error and that any dissemination, copying or use of this message or attachment is strictly forbidden, as is the disclosure of the information therein. If you have received this

message in error please notify the sender il iately and delete the

De: Eduardo Montesinos Riffo <eduardo.montesinos@nuevaatacama.cl>

Enviado el: viernes, 11 de agosto de 2023 16:26

Para: Eduardo Castillo Castafion <eduardo.castillo@nuevaatacama.cl>; Carolina Iribarren Marin <ciribarrenm@minvu.cl>; Jocelyn fritis <jocelyn.fritis@techo.org>

CC: Sandra Bahamondes Avello <sbahamondes@minvu.cl>; Rosita Alejandra Flores Quevedo <rosafloresquevedo@gmail.com>; Gladys Paola Cortes Varas

<gladyspaolaco@gmail.com>

Asunto: RE: 202308 Facturacion Pilén MR - Agosto

Estimadas,

Junto con saludar, informé que la lectura del pilén ubicado en Manuel Rodriguez al 11 de agosto es 38.115

Lectura

Mes Fecha Lectura  Dias de Lectura
Agosto|  11-08-2023 4
Agosto|  07-08-2023 5
Julio|  02-08-2023 33
Junio|  30-06-2023 29

Saludos cordiales.

38.115
37.873
37.731
36.445

Eduardo Montesinos Riffo
Jefe de departamento Comercial y Clientes
Nueva Atacama S.A.
() Ata ca m a Av. Copayapu 2970, Copiapd, Chile.
- Tel: +56 52 220 3201
eduardo.montesinos@nuevaatacama.cl

nueva

www.nuevaatacama.cl

Por ti por nuestra ciudad, cuidemos el medio ambiente. I

Este mensaje y/o cualquiera de sus archivos adjuntos puede contener informacion confidencial y reservada, destinada al uso exclusivo del destinatario pretendido por su emisor. Si usted no es éste ni la persona responsable del envio de

este correo, se le comunica que ha recibido este correo por error y que la propagacion, copia o uso de este mensaje o de sus archivos adjuntos, esta estrictamente prohibida, asi como la divulgacion de la informacion alli contenida. Si

Si debe imprimir, recicle y/o reutilice el papel. S 4"

usted recibié este correo por error, agradecemos dar aviso al remitente y luego borrarlo.
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22/2/24, 9:56 Correo: Carolina Iribarren Marin - Outlook

This message and any attached files may contain information that is confidential and/or subject of legal privilege intended only for use by the intended recipient. If you are not the intended recipient or the person responsible for delivering
the message to the intended recipient, be advised that you have received this message in error and that any dissemination, copying or use of this message or attachment is strictly forbidden, as is the disclosure of the information therein.

If you have received this message in error please notify the sender immediately and delete the message.

De: Eduardo Castillo Castafion <eduardo.castillo@nuevaatacama.cl>

Enviado el: miércoles, 9 de agosto de 2023 15:02

Para: Carolina Iribarren Marin <ciribarrenm@minvu.cl>; Jocelyn fritis <jocelyn.fritis@techo.org>

CC: Sandra Bahamondes Avello <sbahamondes@minvu.cl>; Rosita Alejandra Flores Quevedo <rosafloresquevedo@gmail.com>; Gladys Paola Cortes Varas
<gladyspaolaco@gmail.com>; Eduardo Montesinos Riffo <eduardo.montesinos@nuevaatacama.cl>

Asunto: 202308 Facturacion Piléon MR - Agosto

Estimadas,
Junto con saludar, informé que la lectura del pilén ubicado en Manuel Rodriguez al 07 de agosto es 37.873

Mes  Fecha Lectura Dias de Lectura Lectura

Agosto 07-08-2023 5 37.873
Julio 02-08-2023 33 37731
Junio 30-06-2023 29  36.445

Por lo que, a la fecha existe un saldo de 441 m® pendientes a retirar del pilon. Agradeceremos realizar el retiro de los m® correspondientes.

Saludos.
Eduardo Castillo Castaiion
Analista de Procesos Comerciales
OUBUS =, Departamento Comercial y Clientes

Ataca ma Av. Copayapu N°2970, Copiapd

www.nuevaatacama.cl
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Por ti por nuestra ciudad, cuidemos el medio ambiente. W Ssidebe imprimir, reutilice y/o recicle el papel.

Este mensaje y/o cualquiera de sus archivos adjuntos puede contener informacion confidencial y reservada, destinada al uso exclusivo del destinatario pretendido por su emisor. Si usted no es éste ni la persona responsable del envio de este correo, se
le comunica que ha recibido este correo por error y que la propagacion, copia o uso de este mensaje o de sus archivos adjuntos, esta estrictamente prohibida, asi como la divulgacion de la informacion alli contenida. Si usted recibié este correo por error,

agradecemos dar aviso al remitente y luego borrarlo.

This message and any attached files may contain information that is confidential and/or subject of legal privilege intended only for use by the intended recipient. If you are not the intended recipient or the person responsible for delivering the message to

the intended recipient, be advised that you have received this message in error and that any dissemination, copying or use of this message or attachment is strictly forbidden, as is the disclosure of the information therein. If you have received this

message in error please notify the sender il iately and delete the message.

De: Eduardo Montesinos Riffo <eduardo.montesinos@nuevaatacama.cl>

Enviado el: viernes, 4 de agosto de 2023 13:55

Para: Carolina Iribarren Marin <ciribarrenm@minvu.cl>

CC: Eduardo Castillo Castafion <eduardo.castillo@nuevaatacama.cl>; Sandra Bahamondes Avello <sbahamondes@minvu.cl>; Rosita Alejandra Flores Quevedo
<rosafloresquevedo@gmail.com>; Gladys Paola Cortes Varas <gladyspaolaco@gmail.com>; Jocelyn fritis <jocelyn.fritis@techo.org>

Asunto: Facturacion Pilén MR - julio

Estimada,
Junto con saludar, adjunto facturacién correspondiente al periodo de julio, por $3.313.186 (IVA incluido), equivalente a 1.286m3 entre las lecturas del pilon 36.445y 37.731.

Mes Fecha Lectura Dias de Lectura Lectura
Julio | 02-08-2023 33  37.731
Junio | 30-06-2023 29  36.445

A la fecha la Fundacidn tiene un saldo su favor de $1.469.625 con respecto a los montos abonados, lo que es equivalente a 583m?® pendientes a retirar del pilén, por lo
agradeceremos realizar el retiro de los m®.

Saludos cordiales.

Eduardo Montesinos Riffo
Jefe de departamento Comercial y Clientes
suevs  Nueva Atacama S.A.
(’ Ata ca m a Av. Copayapu 2970, Copiapd, Chile.
- Tel: +56 52 220 3201
eduardo.montesinos@nuevaatacama.cl

www.nuevaatacama.cl

Por ti por nuestra ciudad, cuidemos el medio ambiente. I Si debe imprimir, recicle y/o reutilice el papel.
Este mensaje y/o cualquiera de sus archivos adjuntos puede contener informacién confidencial y reservada, destinada al uso exclusivo del destinatario pretendido por su emisor. Si usted no es éste ni la persona responsable del envio de
este correo, se le comunica que ha recibido este correo por error y que la propagacion, copia o uso de este mensaje o de sus archivos adjuntos, esta estrictamente prohibida, asi como la divulgacion de la informacion alli contenida. Si

usted recibi6 este correo por error, agradecemos dar aviso al remitente y luego borrarlo.
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22/2/24, 9:56 Correo: Carolina Iribarren Marin - Outlook

This message and any attached files may contain information that is confidential and/or subject of legal privilege intended only for use by the intended recipient. If you are not the intended recipient or the person responsible for delivering
the message to the intended recipient, be advised that you have received this message in error and that any dissemination, copying or use of this message or attachment is strictly forbidden, as is the disclosure of the information therein.

If you have received this message in error please notify the sender immediately and delete the message.

De: Eduardo Montesinos Riffo

Enviado el: miércoles, 2 de agosto de 2023 18:53

CC: Eduardo Castillo Castafion <eduardo.castillo@nuevaatacama.cl>; Carolina Iribarren Marin <ciribarrenm@minvu.cl>; Sandra Bahamondes Avello <sbahamondes@minvu.cl>;
Rosita Alejandra Flores Quevedo <rosafloresquevedo@gmail.com>

Asunto: RE: Solicitud

Estimados,

Junto con saludar, les indico que la facturacién que se encontraba pendiente de emitir correspondia al periodo de abril a junio, por un total de 3.146 m?, correspondiente a
$7.925.188.

Detalle del consumo:

Consumo Abril 880 $ 2.215.938
Consumo

Mayo 1.167 $ 2.940.289
Consumo Junio 1.099 $ 2.768.961
Total retirado 3.146 S 7.925.188

Segun lo indicado por ustedes se emiten al Campamento Fuerza Paipote, lo anterior, dado que por nuestra parte solo administramos el volumen que se retira en el punto de
entrega, que para nuestro caso es el pilon.

Por otra parte y seguin lo nos indicé fundacion Techo, a contar del 8 de junio, el uso del pilén es exclusivo de la fundacion comprometidos, por lo que se facturard la totalidad de
los volimenes registrados en el medidor del pil6n.

Por dltimo, se informa a usted que, con lo consumido al 30 de junio, existe un saldo a su favor de $4.782.811 con respecto a los montos abonados, lo que es equivalente a
1.898 m?® pendientes a retirar del pilon, por lo agradeceremos realizar el retiro de los m® a la brevedad, considerando el termino indicado por Techo.

Adjunto el registro de los abonos registrados en la cuenta asociada al servicio del Pilon.
En breve, les compartiremos el consumo realizado en el dltimo mes.
Saludos cordiales.

Eduardo Montesinos Riffo
Jefe de departamento Comercial y Clientes
nueva  Nueva Atacama S.A.
( ) Ata ca ma Av. Copayapu 2970, Copiapd, Chile.
-_— Tel: +56 52 2203201

eduardo.montesinos@nuevaatacama.cl

www.nuevaatacama.cl

Por ti por nuestra ciudad, cuidemos el medio ambiente. ! Si debe imprimir, recicle y/o reutilice el papel, "4
Este mensaje y/o cualquiera de sus archivos adjuntos puede contener informacion confidencial y reservada, destinada al uso exclusivo del destinatario pretendido por su emisor. Si usted no es éste ni la persona responsable del envio de
este correo, se le comunica que ha recibido este correo por error y que la propagacion, copia o uso de este mensaje o de sus archivos adjuntos, esta estrictamente prohibida, asi como la divulgacién de la informacién alli contenida. Si

usted recibié este correo por error, agradecemos dar aviso al remitente y luego borrarlo.

This message and any attached files may contain information that is confidential and/or subject of legal privilege intended only for use by the intended recipient. If you are not the intended recipient or the person responsible for delivering
the message to the intended recipient, be advised that you have received this message in error and that any dissemination, copying or use of this message or attachment is strictly forbidden, as is the disclosure of the information therein.

If you have received this message in error please notify the sender immediately and delete the message.

De: Gladys Paola Cortes Varas <gladyspaolaco@gmail.com>

Enviado el: martes, 1 de agosto de 2023 19:46

Para: Eduardo Montesinos Riffo <eduardo.montesinos@nuevaatacama.cl>; Eduardo Castillo Castafion <eduardo.castillo@nuevaatacama.cl>; Carolina Iribarren Marin
<ciribarrenm@minvu.cl>; Sandra Bahamondes Avello <sbahamondes@minvu.cl>; Rosita Alejandra Flores Quevedo <rosafloresquevedo@gmail.com>

Asunto: Solicitud

Estimados y estimadas, junto con saludar, por favor solicito Eduardo, las facturas pendientes, por las recaudaciones realizadas, ademas informo que apartir de hoy 01 de agosto
2023, los camiones comenzaron con la entrega del remanente de mts3.

El sabado 05 de agosto 2023 estaremos en los campamentos para cerrar proyecto.

Quedo atenta a su respuesta
Saludos Cordiales
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22/2/24, 9:55 Correo: Carolina Iribarren Marin - Outlook

Revision cierre de convenio pilon MR

Eduardo Montesinos Riffo <eduardo.montesinos@nuevaatacama.cl>
Vie 15/12/2023 9:35

Para:Carolina Iribarren Marin <ciribarrenm@minvu.cl>;Eduardo Castillo Castafion <eduardo.castillo@nuevaatacama.cl>
CC:Daisy Sepulveda Bahamonde <daisy.sepulveda@nuevaatacama.cl>

ADVERTENCIA: REMITENTE EXTERNO
El remitente de este correo es externo al Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Si no tiene certeza de su origen,
por seguridad, NO abra archivos adjuntos y NO haga clic en enlaces (puede verificar el destino de un enlace,
pasando el cursor sobre éste). Ante sospechas o dudas, comuniquese con la Mesa de Ayuda o con personal de
tecnologia de su servicio.

Estimada Carolina, buenos dias.
De acuerdo a lo conversado te confirmo reunién en nuestras oficinas a las 11:00hrs en Av. Copayapu 2970, Sala

Atacama.

Saludos.

https://outlook.office.com/mail/id/AAQKADNiYWMzMTY 1LTQ4YiMINDBkZC1iNGIXLTRiMzFiOTUzZGU 1NQAQAPyYyG74wka0F Fga6PImjNKK0%3D 7



21/2/24, 21:06 Correo: Carolina Iribarren Marin - Outlook

RE: Solicitud

Eduardo Montesinos Riffo <eduardo.montesinos@nuevaatacama.cl>
Mié 02/08/2023 18:53

Para:Gladys Paola Cortes Varas <gladyspaolaco@gmail.com>
CC:Eduardo Castillo Castanon <eduardo.castillo@nuevaatacama.cl>;Carolina Iribarren Marin <ciribarrenm@minvu.cl>;Sandra
Bahamondes Avello <sbahamondes@minvu.cl>;Rosita Alejandra Flores Quevedo <rosafloresquevedo@gmail.com>

ﬂ]] 4 archivos adjuntos (305 KB)
154040.pdf; 154041.pdf; 154042.pdf; xrptimprimirListadoFacturacionCartola (6).pdf;

ADVERTENCIA: REMITENTE EXTERNO
El remitente de este correo es externo al Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Si no tiene certeza de su origen,
por seguridad, NO abra archivos adjuntos y NO haga clic en enlaces (puede verificar el destino de un enlace,
pasando el cursor sobre éste). Ante sospechas o dudas, comuniquese con la Mesa de Ayuda o con personal de
tecnologia de su servicio.

Estimados,

Junto con saludar, les indico que la facturacidn que se encontraba pendiente de emitir correspondia al periodo de
abril a junio, por un total de 3.146 m?, correspondiente a $7.925.188.

Detalle del consumo:

Consumo Abril 880 S 2.215.938
Consumo

Mayo 1.167 $ 2.940.289
Consumo Junio 1.099 $ 2.768.961
Total retirado 3.146 $ 7.925.188

Segun lo indicado por ustedes se emiten al Campamento Fuerza Paipote, lo anterior, dado que por nuestra parte
solo administramos el volumen que se retira en el punto de entrega, que para nuestro caso es el pilén.

Por otra parte y segun lo nos indicé fundacién Techo, a contar del 8 de junio, el uso del pilén es exclusivo de la
fundacion comprometidos, por lo que se facturara la totalidad de los volimenes registrados en el medidor del
pildn.

Por Gltimo, se informa a usted que, con lo consumido al 30 de junio, existe un saldo a su favor de $4.782.811 con
respecto a los montos abonados, lo que es equivalente a 1.898 m* pendientes a retirar del pilén, por lo
agradeceremos realizar el retiro de los m? a la brevedad, considerando el termino indicado por Techo.

Adjunto el registro de los abonos registrados en la cuenta asociada al servicio del Pildn.

En breve, les compartiremos el consumo realizado en el Ultimo mes.

Saludos cordiales.

Eduardo Montesinos Riffo

:f?‘fD At Jefe de departamento Comercial y Clientes
- dCd ma Nueva Atacama S.A.
- Av. Copayapu 2970, Copiapo, Chile.

Tel: +56 52 220 3201

https://outlook.office.com/mail/id/AAQKADNiYWMzMTY 1LTQ4YiMtINDBkZC1iNGIXLTRiMzFiOTUzZGU 1NQAQAAUgc%2BhAhnZJkWJv51aonpg%3D 12


tel:+56452207424

21/2/24, 21:06 Correo: Carolina Iribarren Marin - Outlook

eduardo.montesinos@nuevaatacama.cl

www.huevaatacama.cl

M
LT

Este mensaje y/o cualquiera de sus archivos adjuntos puede contener informacion confidencial y reservada, destinada al uso exclusivo del destinatario

3
Por ti por nuestra ciudad, cuidemos el medio ambiente. Si debe imprimir, recicle y/o reutilice el papel.

pretendido por su emisor. Si usted no es éste ni la persona responsable del envio de este correo, se le comunica que ha recibido este correo por error y
que la propagacion, copia o uso de este mensaje o de sus archivos adjuntos, esta estrictamente prohibida, asi como la divulgacién de la informacion alli

contenida. Si usted recibié este correo por error, agradecemos dar aviso al remitente y luego borrarlo.

This message and any attached files may contain information that is confidential and/or subject of legal privilege intended only for use by the intended
recipient. If you are not the intended recipient or the person responsible for delivering the message to the intended recipient, be advised that you have
received this message in error and that any dissemination, copying or use of this message or attachment is strictly forbidden, as is the disclosure of the

information therein. If you have received this message in error please notify the sender immediately and delete the message.

De: Gladys Paola Cortes Varas <gladyspaolaco@gmail.com>

Enviado el: martes, 1 de agosto de 2023 19:46

Para: Eduardo Montesinos Riffo <eduardo.montesinos@nuevaatacama.cl>; Eduardo Castillo Castafion
<eduardo.castillo@nuevaatacama.cl>; Carolina Iribarren Marin <ciribarrenm@minvu.cl>; Sandra Bahamondes
Avello <sbahamondes@minvu.cl>; Rosita Alejandra Flores Quevedo <rosafloresquevedo@gmail.com>
Asunto: Solicitud

Estimados y estimadas, junto con saludar, por favor solicito Eduardo, las facturas pendientes, por las
recaudaciones realizadas, ademas informo que apartir de hoy 01 de agosto 2023, los camiones comenzaron con la
entrega del remanente de mts3.

El sabado 05 de agosto 2023 estaremos en los campamentos para cerrar proyecto.

Quedo atenta a su respuesta
Saludos Cordiales

https://outlook.office.com/mail/id/AAQKADNiYWMzMTY 1LTQ4YiMtINDBkZC1iNGIXLTRiMzFiOTUzZGU 1NQAQAAUgc%2BhAhnZJkWJv51aonpg%3D 2/2


mailto:eduardo.montesinos@nuevaatacama.cl
http://www.nuevaatacama.cl/

21/2/24, 21:33

RE: Mts3 agosto

Correo: Carolina Iribarren Marin - Outlook

Eduardo Castillo Castafion <eduardo.castillo@nuevaatacama.cl>
Mar 07/11/2023 17:07

Para:Gladys Paola Cortes Varas <gladyspaolaco@gmail.com>

CC:Eduardo Montesinos Riffo <eduardo.montesinos@nuevaatacama.cl>;Carolina Iribarren Marin <ciribarrenm@minvu.cl>;Sandra Bahamondes Avello <sbahamondes@minvu.cl>;Rosita Alejandra
Flores Quevedo <rosafloresquevedo@gmail.com>

[ll 1 archivos adjuntos (78 KB)

Factura 163315.pdf;

su servi

icio.

Estimada Gladys,

ADVERTENCIA: REMITENTE EXTERNO
El remitente de este correo es externo al Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Si no tiene certeza de su origen, por seguridad, NO abra archivos adjuntos y NO haga clic en
enlaces (puede verificar el destino de un enlace, pasando el cursor sobre éste). Ante sospechas o dudas, comuniquese con la Mesa de Ayuda o con personal de tecnologia de

Junto con saludar, adjunto factura emitida 31 de octubre a consumo del mes de agosto.

Saludos.

O

Atacama

I Por ti por nuestra ciudad, cuidemos el medio ambiente.

Este mensaje y/o cualquiera de sus archivos adjuntos puede contener informacion confidencial y reservada, destinada al uso exclusivo del destinatario pretendido por su emisor. Si usted no es éste ni la persona responsable del envio de este correo, se

le comunica que ha recibido este correo por error y que la propagacion, copia o uso de este mensaje o de sus archivos adjuntos, esta estrictamente prohibida, asi como la divulgacion de la informacion alli contenida. Si usted recibi6 este correo por error,

Eduardo Castillo Castafion

Analista de Procesos Comerciales
Departamento Comercial y Clientes

Av. Copayapu N°2970, Copiapé

www.nuevaatacama.cl

agradecemos dar aviso al remitente y luego borrarlo.

This message and any attached files may contain information that is confidential and/or subject of legal privilege intended only for use by the intended recipient. If you are not the intended recipient or the person responsible for delivering the message to
the intended recipient, be advised that you have received this message in error and that any dissemination, copying or use of this message or attachment is strictly forbidden, as is the disclosure of the information therein. If you have received this

message in error please notify the sender

e

%

y and delete the message.

De: Eduardo Castillo Castafion
Enviado el: miércoles, 13 de septiembre de 2023 17:13
Para: Gladys Paola Cortes Varas <gladyspaolaco@gmail.com>

CC: Eduardo Montesinos Riffo <eduardo.montesinos@nuevaatacama.cl>; Carolina Iribarren Marin <ciribarrenm@minvu.cl>; Sandra Bahamondes Avello

Si debe imprimir, reutilice y/o recicle el papel.

<sbahamondes@minvu.cl>; Rosita Alejandra Flores Quevedo <rosafloresquevedo@gmail.com>
Asunto: RE: Mts3 agosto

Estimada Gladys,

Al cierre del mes de agosto la lectura es de 38.967. El detalle por mes es el siguiente:

MES FECHA LECTURA | LECTURA PILON CONSUMO TECHO COMPROMETIDOS
ENERO 01-02-2023 26.378 2.058 1.071 987
FEBRERO 01-03-2023 28.335 1.957 950 1.007
MARZO 04-04-2023 30.767 2.432 1.109 1.323
ABRIL 02-05-2023 32.880 2.113 969 1.144
MAYO 01-06-2023 35.047 2.167 1.000 1.167
JUNIO 30-06-2023 36.445 1.398 299 1.099
JULIO 02-08-2023 37.731 1.286 - 1.286
AGOSTO 31-08-2023 38.967 1.236 - 1.236
TOTAL 14.647 5.398 9.249

A la fecha se han recibido pagos por $21.732.00, equivalente a 8.625 m3. Por lo que queda pendiente realizar el pago de 624 m3. Por nuestra parte queda pendiente la

facturaciéon de 1.207 m3.

Adjunto todas las facturas realizadas a la fecha para su revision.

Quedo atento a sus comentarios.

Saludos.

O

Atacama

https://outlook.office.com/mail/id/AAQKADNiYWMzMTY 1LTQ4YMtNDBKZC1iNGIXLTRiIMzFiOTUzZGU1NQAQAH25j4rFf8JGiviT8mMOWTyU%3D

Eduardo Castillo Castafion

Analista de Procesos Comerciales
Departamento Comercial y Clientes

Av. Copayapu N°2970, Copiapé

www.nuevaatacama.cl
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21/2/24, 21:33 Correo: Carolina Iribarren Marin - Outlook
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Por ti por nuestra ciudad, cuidemos el medio ambiente. % si debe imprimir, reutilice y/o recicle el papel.

Este mensaje y/o cualquiera de sus archivos adjuntos puede contener informacion confidencial y reservada, destinada al uso exclusivo del destinatario pretendido por su emisor. Si usted no es éste ni la persona responsable del envio de este correo, se
le comunica que ha recibido este correo por error y que la propagacion, copia o uso de este mensaje o de sus archivos adjuntos, esta estrictamente prohibida, asi como la divulgacion de la informacién alli contenida. Si usted recibi6 este correo por error,

agradecemos dar aviso al remitente y luego borrarlo.

This message and any attached files may contain information that is confidential and/or subject of legal privilege intended only for use by the intended recipient. If you are not the intended recipient or the person responsible for delivering the message to

the intended recipient, be advised that you have received this message in error and that any dissemination, copying or use of this message or attachment is strictly forbidden, as is the disclosure of the information therein. If you have received this

message in error please notify the sender il iately and delete the

De: Gladys Paola Cortes Varas <gladyspaolaco@gmail.com>

Enviado el: miércoles, 13 de septiembre de 2023 13:08

Para: Eduardo Montesinos Riffo <eduardo.montesinos@nuevaatacama.cl>; Eduardo Castillo Castafion <eduardo.castillo@nuevaatacama.cl>; Carolina Iribarren Marin
<ciribarrenm@minvu.cl>; Sandra Bahamondes Avello <sbahamondes@minvu.cl>; Rosita Alejandra Flores Quevedo <rosafloresquevedo@gmail.com>

Asunto: Mts3 agosto

Estimado Eduardo, junto con saludar, solicito por su intermedio, los mts3 consumidos mes de agosto del pilon manuel rodriguez, proyecto piloto, junto a ello factura del mes,
para cierre del proyecto finalizado el 31 de agosto 2023.

Saludos cordiales

https://outlook.office.com/mail/id/AAQKADNiYWMzMTY 1LTQ4YMtNDBKZC1iNGIXLTRiIMzFiOTUzZGU1NQAQAH25j4rFf8JGiviT8mMOWTyU%3D 2/2


mailto:gladyspaolaco@gmail.com
mailto:eduardo.montesinos@nuevaatacama.cl
mailto:eduardo.castillo@nuevaatacama.cl
mailto:ciribarrenm@minvu.cl
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21/2/24, 21:03 Correo: Carolina Iribarren Marin - Outlook

Reunidn coordinacion finalizacidn distribucién agua potable Piloto de Gobernanza

Carolina Iribarren Marin <ciribarrenm@minvu.cl>
Jue 20/07/2023 10:41

Para:Eduardo Montesinos Riffo <eduardo.montesinos@nuevaatacama.cl>;Daisy Sepulveda Bahamonde
<daisy.sepulveda@nuevaatacama.cl>;Rodrigo Chavez Aguilera <rchavez@minvu.cl>;Felipe Aguilar Gonzalez
<faguilarg@minvu.cl>;gladyspaolaco@gmail.com <gladyspaolaco@gmail.com>

CC:Juan Bolafios Leon <juan.bolanos@nuevaatacama.cl>

Buenos dias estimada/os:

Junto con saludar y de acuerdo a lo conversado, remito link para reunirnos el proximo lunes a las 12:00m.

El objetivo es coordinar las acciones para concluir la distribucién de agua potable del Piloto de gobernanza a fines

de agosto de 2023.
Atte.

Reunion de Microsoft Teams

Unase a través de su ordenador, aplicacién mévil o dispositivo de sala
Haga clic aqui para unirse a la reunion

ID de la reunién: 249 670 265 916

Cddigo de acceso: JUceQV
Descargar Teams | Unirse en la web

Inférmese | Opciones de reunion

https://outlook.office.com/mail/id/AAQKADNiYWMzMTY 1LTQ4YiMINDBkZC1iNGIXLTRiMzFiOTUzZGU1NQAQAA2SwRIlkkRyvKVWE]RjgGc%3D
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https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjVjYzAxYjctMDJjNi00MWI0LTk0NDQtYzYzZWJiYWRkZjhi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229cacd210-70a9-44ee-826b-f6b7685a01d6%22%2c%22Oid%22%3a%22b599a59a-d9c0-490d-9830-eefa33c8a5a0%22%7d
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/microsoft-teams/join-a-meeting
https://aka.ms/JoinTeamsMeeting
https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=b599a59a-d9c0-490d-9830-eefa33c8a5a0&tenantId=9cacd210-70a9-44ee-826b-f6b7685a01d6&threadId=19_meeting_NjVjYzAxYjctMDJjNi00MWI0LTk0NDQtYzYzZWJiYWRkZjhi@thread.v2&messageId=0&language=es-ES

21/2/24, 21:11 Correo: Carolina Iribarren Marin - Outlook

Reunidén convenio piloto de gobernanza suministro de agua potable Campamentos
Paipote y Villa el Cerro Il

Carolina Iribarren Marin <ciribarrenm@minvu.cl>

Vie 23/06/2023 15:39

Para:eduardo.montesinos@nuevaatacama.cl <eduardo.montesinos@nuevaatacama.cl>;Rodrigo Chavez Aguilera
<rchavez@minvu.cl>;gladyspaolaco@gmail.com <gladyspaolaco@gmail.com>;Yanira Olea Betanzo <yoleab@minvu.cl>

Buenas tardes estimadas/os:

Junto con saludar, se agenda video reunidn para revisién de consultas referente a Convenio de piloto de
gobernanza suministro de agua potable Campamentos Paipote y Villa el Cerro Il

Nos vemos el martes.

Saludos.

Reunién de Microsoft Teams

Unase a través de su ordenador, aplicacién mévil o dispositivo de sala

Haga clic aqui para unirse a la reunién

ID de la reunidn: 246 206 728 574

Cddigo de acceso: DrFj93
Descargar Teams | Unirse en la web

Inférmese | Opciones de reunién

https://outlook.office.com/mail/id/AAQKADNiYWMzMTY 1LTQ4YjMtINDBkZC1iNGIXLTRiMzFiOTUzZGU1NQAQABOB %2Fbj%2BxUeihX6J%2FHuweY ... 7


https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWEwNWEwZmUtZDUzZC00OWRjLWI3MTgtNzk5YjdmNjBlZmEx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229cacd210-70a9-44ee-826b-f6b7685a01d6%22%2c%22Oid%22%3a%22b599a59a-d9c0-490d-9830-eefa33c8a5a0%22%7d
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/microsoft-teams/join-a-meeting
https://aka.ms/JoinTeamsMeeting
https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=b599a59a-d9c0-490d-9830-eefa33c8a5a0&tenantId=9cacd210-70a9-44ee-826b-f6b7685a01d6&threadId=19_meeting_OWEwNWEwZmUtZDUzZC00OWRjLWI3MTgtNzk5YjdmNjBlZmEx@thread.v2&messageId=0&language=es-ES

21/2/24, 21:36 Correo: Carolina Iribarren Marin - Outlook

RE: 202308 Facturacion Pilon MR - Agosto

Eduardo Castillo Castafion <eduardo.castillo@nuevaatacama.cl>
Vie 18/08/2023 17:22

Para:Carolina Iribarren Marin <ciribarrenm@minvu.cl>;Jocelyn fritis <jocelyn.fritis@techo.org>
CC:Sandra Bahamondes Avello <sbahamondes@minvu.cl>;Rosita Alejandra Flores Quevedo <rosafloresquevedo@gmail.com>;Gladys Paola Cortes Varas <gladyspaolaco@gmail.com>;Eduardo
Montesinos Riffo <eduardo.montesinos@nuevaatacama.cl>

[ll 2 archivos adjuntos (323 KB)
20230818 Pilon MR jpg; 20230818 Pilon MR (1).jpg;

ADVERTENCIA: REMITENTE EXTERNO
El remitente de este correo es externo al Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Si no tiene certeza de su origen, por seguridad, NO abra archivos adjuntos y NO haga clic en
enlaces (puede verificar el destino de un enlace, pasando el cursor sobre éste). Ante sospechas o dudas, comuniquese con la Mesa de Ayuda o con personal de tecnologia de
su servicio.

Estimadas,

Junto con saludar, informé que la lectura del pilén ubicado en Manuel Rodriguez al 18 de agosto es 38.425

Mes Fecha Lectura  Dias de Lectura  Lectura

Agosto 18-08-2023 7 38.425
Agosto 11-08-2023 4 38.115
Agosto 07-08-2023 5 37.873
Julio 02-08-2023 33 37.731
Junio 30-06-2023 29 36.445

Por lo que, a la fecha ya no existe el saldo a favor. Sin embargo, se suministro 111 m3 mds de el saldo a favor con el que se contaba, lo que equivale a un total bruto de
$279.668. Agradeceremos no realizar mas retiros desde pilon.

Saludos.

Eduardo Castillo Castafion
q Analista de Procesos Comerciales

Departamento Comercial y Clientes

nueva -
Ata ca ma Av. Copayapu N°2970, Copiapo

www.nuevaatacama.cl

3 %
Por ti por nuestra ciudad, cuidemos el medio ambiente. - Si debe imprimir, reutilice y/o recicle el papel.

Este mensaje y/o cualquiera de sus archivos adjuntos puede contener informacion confidencial y reservada, destinada al uso exclusivo del destinatario pretendido por su emisor. Si usted no es éste ni la persona responsable del envio de este correo, se
le comunica que ha recibido este correo por error y que la propagacion, copia o uso de este mensaje o de sus archivos adjuntos, esta estrictamente prohibida, asi como la divulgacién de la informacién alli contenida. Si usted recibi6 este correo por error,

agradecemos dar aviso al remitente y luego borrarlo.

This message and any attached files may contain information that is confidential and/or subject of legal privilege intended only for use by the intended recipient. If you are not the intended recipient or the person responsible for delivering the message to

the intended recipient, be advised that you have received this message in error and that any dissemination, copying or use of this message or attachment is strictly forbidden, as is the disclosure of the information therein. If you have received this

message in error please notify the sender and delete the

De: Eduardo Montesinos Riffo <eduardo.montesinos@nuevaatacama.cl>

Enviado el: viernes, 11 de agosto de 2023 16:26

Para: Eduardo Castillo Castafion <eduardo.castillo@nuevaatacama.cl>; Carolina Iribarren Marin <ciribarrenm@minvu.cl>; Jocelyn fritis <jocelyn.fritis@techo.org>
CC: Sandra Bahamondes Avello <sbahamondes@minvu.cl>; Rosita Alejandra Flores Quevedo <rosafloresquevedo@gmail.com>; Gladys Paola Cortes Varas
<gladyspaolaco@gmail.com>

Asunto: RE: 202308 Facturacion Pilén MR - Agosto

Estimadas,

Junto con saludar, informé que la lectura del pilén ubicado en Manuel Rodriguez al 11 de agosto es 38.115

Mes Fecha Lectura Dias de Lectura Lectura

Agosto 11-08-2023 4 38.115
Agosto 07-08-2023 5 37.873
Julio 02-08-2023 33 37.731
Junio 30-06-2023 29 36.445

Saludos cordiales.

Eduardo Montesinos Riffo

= == Jefe de departamento Comercial y Clientes
()Bta ca ma Nueva Atacama S.A.

Av. Copayapu 2970, Copiapd, Chile.
Tel: +56 52 220 3201

https://outlook.office.com/mail/id/AAQKADNiYWMzMTY 1LTQ4YMtNDBKZC1iNGIXLTRiIMzFiOTUzZGU1NQAQACYKuZCo0%2F6IPt%2B%2FF9Kbt9c. .. 1/4


http://www.nuevaatacama.cl/
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21/2/24, 21:36 Correo: Carolina Iribarren Marin - Outlook

eduardo.montesinos@nuevaatacama.cl

www.nuevaatacama.cl
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Por ti por nuestra ciudad, cuidemos el medio ambiente. Si debe imprimir, recicle y/o reutilice el papel. -
Este mensaje y/o cualquiera de sus archivos adjuntos puede contener informacién confidencial y reservada, destinada al uso exclusivo del destinatario pretendido por su emisor. Si usted no es éste ni la persona responsable del envio de
este correo, se le comunica que ha recibido este correo por error y que la propagacion, copia o uso de este mensaje o de sus archivos adjuntos, esta estrictamente prohibida, asi como la divulgacion de la informacién alli contenida. Si

usted recibio este correo por error, agradecemos dar aviso al remitente y luego borrarlo.

This message and any attached files may contain information that is confidential and/or subject of legal privilege intended only for use by the intended recipient. If you are not the intended recipient or the person responsible for delivering
the message to the intended recipient, be advised that you have received this message in error and that any dissemination, copying or use of this message or attachment is strictly forbidden, as is the disclosure of the information therein.

If you have received this message in error please notify the sender immediately and delete the message.

De: Eduardo Castillo Castafion <eduardo.castillo@nuevaatacama.cl>

Enviado el: miércoles, 9 de agosto de 2023 15:02

Para: Carolina Iribarren Marin <ciribarrenm@minvu.cl>; Jocelyn fritis <jocelyn.fritis@techo.org>

CC: Sandra Bahamondes Avello <sbahamondes@minvu.cl>; Rosita Alejandra Flores Quevedo <rosafloresquevedo@gmail.com>; Gladys Paola Cortes Varas
<gladyspaolaco@gmail.com>; Eduardo Montesinos Riffo <eduardo.montesinos@nuevaatacama.cl>

Asunto: 202308 Facturacion Pilon MR - Agosto

Estimadas,
Junto con saludar, informé que la lectura del pilén ubicado en Manuel Rodriguez al 07 de agosto es 37.873

Mes  Fecha Lectura Dias de Lectura Lectura

Agosto | 07-08-2023 5 37.873
Julio | 02-08-2023 33 37731
Junio | 30-06-2023 29 36.445

Por lo que, a la fecha existe un saldo de 441 m® pendientes a retirar del pilon. Agradeceremos realizar el retiro de los m® correspondientes.

Saludos.

Eduardo Castillo Castafién
Analista de Procesos Comerciales
Departamento Comercial y Clientes
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De: Eduardo Montesinos Riffo <eduardo.montesinos@nuevaatacama.cl>

Enviado el: viernes, 4 de agosto de 2023 13:55

Para: Carolina Iribarren Marin <ciribarrenm@minvu.cl>

CC: Eduardo Castillo Castafion <eduardo.castillo@nuevaatacama.cl>; Sandra Bahamondes Avello <shahamondes@minvu.cl>; Rosita Alejandra Flores Quevedo
<rosafloresquevedo@gmail.com>; Gladys Paola Cortes Varas <gladyspaolaco@gmail.com>; Jocelyn fritis <jocelyn.fritis@techo.org>

Asunto: Facturacion Pilén MR - julio

Estimada,
Junto con saludar, adjunto facturacion correspondiente al periodo de julio, por $3.313.186 (IVA incluido), equivalente a 1.286m3 entre las lecturas del pilon 36.445 y 37.731.

Mes Fecha Lectura Dias de Lectura Lectura
Julio | 02-08-2023 33 37.731
Junio | 30-06-2023 29 36.445

A la fecha la Fundacidn tiene un saldo su favor de $1.469.625 con respecto a los montos abonados, lo que es equivalente a 583m?® pendientes a retirar del pilén, por lo
agradeceremos realizar el retiro de los m®.

Saludos cordiales.

Eduardo Montesinos Riffo

-~ Jefe de departamento Comercial y Clientes
(’Bta ca ma Nueva Atacama S.A.

Av. Copayapu 2970, Copiapd, Chile.
Tel: +56 52 220 3201
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De: Eduardo Montesinos Riffo

Enviado el: miércoles, 2 de agosto de 2023 18:53

Para: Gladys Paola Cortes Varas <gladyspaolaco@gmail.com>

CC: Eduardo Castillo Castafion <eduardo.castillo@nuevaatacama.cl>; Carolina Iribarren Marin <ciribarrenm@minvu.cl>; Sandra Bahamondes Avello <sbahamondes@minvu.cl>;
Rosita Alejandra Flores Quevedo <rosafloresquevedo@gmail.com>

Asunto: RE: Solicitud

Estimados,

Junto con saludar, les indico que la facturacion que se encontraba pendiente de emitir correspondia al periodo de abril a junio, por un total de 3.146 m?, correspondiente a
$7.925.188.

Detalle del consumo:

Consumo Abril 880 $ 2.215.938
Consumo

Mayo 1.167 $ 2.940.289
Consumo Junio 1.099 $ 2.768.961
Total retirado 3.146 $ 7.925.188

Segun lo indicado por ustedes se emiten al Campamento Fuerza Paipote, lo anterior, dado que por nuestra parte solo administramos el volumen que se retira en el punto de
entrega, que para nuestro caso es el pilon.

Por otra parte y seguin lo nos indicé fundacion Techo, a contar del 8 de junio, el uso del pildn es exclusivo de la fundacién comprometidos, por lo que se facturara la totalidad de
los volumenes registrados en el medidor del pilén.

Por ultimo, se informa a usted que, con lo consumido al 30 de junio, existe un saldo a su favor de $4.782.811 con respecto a los montos abonados, lo que es equivalente a
1.898 m?® pendientes a retirar del pilon, por lo agradeceremos realizar el retiro de los m® a la brevedad, considerando el termino indicado por Techo.

Adjunto el registro de los abonos registrados en la cuenta asociada al servicio del Pilon.
En breve, les compartiremos el consumo realizado en el dltimo mes.
Saludos cordiales.

Eduardo Montesinos Riffo
Jefe de departamento Comercial y Clientes
nueva  Nueva Atacama S.A.
(, Ata ca m a Av. Copayapu 2970, Copiapd, Chile.
-_ Tel: +56 52 220 3201
eduardo.montesinos@nuevaatacama.cl

www.nuevaatacama.cl
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De: Gladys Paola Cortes Varas <gladyspaolaco@gmail.com>

Enviado el: martes, 1 de agosto de 2023 19:46

Para: Eduardo Montesinos Riffo <eduardo.montesinos@nuevaatacama.cl>; Eduardo Castillo Castafion <eduardo.castillo@nuevaatacama.cl>; Carolina Iribarren Marin
<ciribarrenm@minvu.cl>; Sandra Bahamondes Avello <sbahamondes@minvu.cl>; Rosita Alejandra Flores Quevedo <rosafloresquevedo@gmail.com>

Asunto: Solicitud

Estimados y estimadas, junto con saludar, por favor solicito Eduardo, las facturas pendientes, por las recaudaciones realizadas, ademas informo que apartir de hoy 01 de agosto
2023, los camiones comenzaron con la entrega del remanente de mts3.

El sabado 05 de agosto 2023 estaremos en los campamentos para cerrar proyecto.

Quedo atenta a su respuesta
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Saludos Cordiales
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22/2/24, 10:50 Oficios emitidos a la fecha: Carolina Iribarren Marin - Outlook

Oficios emitidos a la fecha

Sandra Bahamondes Avello <sbahamondes@minvu.cl>
Mar 30/01/2024 13:17

Para:SEBASTIAN@FCOMPROMETIDOS.CL <SEBASTIAN@FCOMPROMETIDOS.CL>
CC:Carolina Iribarren Marin <ciribarrenm@minvu.cl>;Felipe Aguilar Gonzalez <faguilarg@minvu.cl>;Gianella Revello Aguirre
<grevello@minvu.cl>;Luis Rivera Diaz <lrivera@minvu.cl>

ﬂ]] 3 archivos adjuntos (915 KB)

Ordinario 1095 a comprometidos solicita restitucion de fondos.pdf; Ordinario 1097 a comprometidos solicita formularios 29.pdf;
Ordinario 119 26.01.2024 solicita informacion a Fundacién Comprometidos.pdf;

Estimado Sebastian:

Junto con saludar, adjunto oficios que han sido enviados para tu conocimiento y respuesta, ya que a la fecha no
habiamos tenido noticias tuyas, sélo hasta tu llamado la semana pasada. En la tarde te llamaré para explicarte

bien las acciones pendientes y poder ir cerrando estos temas.

Saludos cordiales;

Plan de )
Emergencia
Habitacional

Sandra Bahamondes Avello

Encargada Social Programa Asentamientos Precarios| Departamento Técnico
SERVIU Regidén de Atacama | Gobierno de Chile

(T) +56 (52) 2202826

about:blank



22/2/24, 9:47 RE: Mts3 agosto: Carolina Iribarren Marin - Outlook

RE: Mts3 agosto

Eduardo Castillo Castafion <eduardo.castillo@nuevaatacama.cl>
Mié 13/09/2023 17:13

Para:Gladys Paola Cortes Varas <gladyspaolaco@gmail.com>
CC:Eduardo Montesinos Riffo <eduardo.montesinos@nuevaatacama.cl>;Carolina Iribarren Marin <ciribarrenm@minvu.cl>;Sandra Bahamondes Avello <sbahamondes@minvu.cl>;Rosita Alejandra
Flores Quevedo <rosafloresquevedo@gmail.com>

[ll 7 archivos adjuntos (547 KB)

202304 _Abril_Factura 154041.pdf; 202306_Junio_Factura_154042.pdf; 202307 _Julio_Factura_155436.pdf; 202302_Febrero_Factura_139531.pdf; 202303_Marzo_Factura_149110.pdf;
202305_Mayo_Factura_154040.pdf; 202301_Enero_Factura_136906.pdf;

ADVERTENCIA: REMITENTE EXTERNO
El remitente de este correo es externo al Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Si no tiene certeza de su origen, por seguridad, NO abra archivos adjuntos y NO haga clic en
enlaces (puede verificar el destino de un enlace, pasando el cursor sobre éste). Ante sospechas o dudas, comuniquese con la Mesa de Ayuda o con personal de tecnologia de
su servicio.

Estimada Gladys,

Al cierre del mes de agosto la lectura es de 38.967. El detalle por mes es el siguiente:

MES FECHA LECTURA | LECTURA PILON CONSUMO TECHO COMPROMETIDOS
ENERO 01-02-2023 26.378 2.058 1.071 987
FEBRERO 01-03-2023 28.335 1.957 950 1.007
MARZO 04-04-2023 30.767 2.432 1.109 1.323
ABRIL 02-05-2023 32.880 2.113 969 1.144
MAYO 01-06-2023 35.047 2.167 1.000 1.167
JUNIO 30-06-2023 36.445 1.398 299 1.099
JULIo 02-08-2023 37.731 1.286 - 1.286
AGOSTO 31-08-2023 38.967 1.236 - 1.236
TOTAL 14.647 5.398 9.249

A la fecha se han recibido pagos por $21.732.00, equivalente a 8.625 m3. Por lo que queda pendiente realizar el pago de 624 m3. Por nuestra parte queda pendiente la
facturaciéon de 1.207 m3.

Adjunto todas las facturas realizadas a la fecha para su revision.
Quedo atento a sus comentarios.
Saludos.
Eduardo Castillo Castafion
ﬁ Analista de Procesos Comerciales
Departamento Comercial y Clientes
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le comunica que ha recibido este correo por error y que la propagacion, copia o uso de este mensaje o de sus archivos adjuntos, esta estrictamente prohibida, asi como la divulgacion de la informacion alli contenida. Si usted recibio este correo por error,
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De: Gladys Paola Cortes Varas <gladyspaolaco@gmail.com>

Enviado el: miércoles, 13 de septiembre de 2023 13:08

Para: Eduardo Montesinos Riffo <eduardo.montesinos@nuevaatacama.cl>; Eduardo Castillo Castafion <eduardo.castillo@nuevaatacama.cl>; Carolina Iribarren Marin
<ciribarrenm@minvu.cl>; Sandra Bahamondes Avello <sbahamondes@minvu.cl>; Rosita Alejandra Flores Quevedo <rosafloresquevedo@gmail.com>

Asunto: Mts3 agosto

Estimado Eduardo, junto con saludar, solicito por su intermedio, los mts3 consumidos mes de agosto del pilon manuel rodriguez, proyecto piloto, junto a ello factura del mes,
para cierre del proyecto finalizado el 31 de agosto 2023.

Saludos cordiales

about:blank
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RE: planilla mts3

Carolina Iribarren Marin <ciribarrenm@minvu.cl>

Lun 04/09/2023 12:05

Para:Eduardo Montesinos Riffo <eduardo.montesinos@nuevaatacama.cl>

CC:gladyspaolaco@gmail.com <gladyspaolaco@gmail.com>;Eduardo Castillo Castafion <eduardo.castillo@nuevaatacama.cl>;

Sandra Bahamondes Avello <sbahamondes@minvu.cl>;Rodrigo Chavez Aguilera <rchavez@minvu.cl>;Rocio Diaz Gomez
<rdiazg@minvu.cl>;Rodrigo Maturana Fuentes <rmaturana@minvu.cl>;Mauricio Carmona Valenzuela <mcarmona@minvu.cl>

Buenas tardes, Eduardo:

Junto con saludar y en atencidn a correos precedentes y segun lo conversado la semana pasada, reitero consulta
asociada a la verificacién de planilla de m3 remitida por Gladys con la finalidad de poder cerrar el proceso
administrativo asociada a esta iniciativa.

Atte.

Plan de )
Emergencia
Habitacional

Carolina Iribarren Marin

Encargada Programa Asentamientos Precarios | Departamento Técnico
SERVIU Region de Atacama | Gobierno de Chile

(T) +56 52 2 202826

De: Carolina Iribarren Marin <ciribarrenm@minvu.cl>

Enviado el: viernes, 25 de agosto de 2023 10:52

Para: Eduardo Montesinos Riffo <eduardo.montesinos@nuevaatacama.cl>

CC: gladyspaolaco@gmail.com; Eduardo Castillo Castafion <eduardo.castillo@nuevaatacama.cl>; Sandra
Bahamondes Avello <sbahamondes@minvu.cl>; Rodrigo Chavez Aguilera <rchavez@minvu.cl>

Asunto: RE: planilla mts3

Buenos dias estimado:

Junto con saludar y de acuerdo a lo conversado, quisiera consultar por la revision de planilla
remitida por Gladys con la finalidad verificar la diferencia de m3 que presentan.

Desde ya agradezco tu pronta respuesta, dado que nos encontramos muy proximo a finalizar
esta iniciativa el 31 de agosto.

Atte.

Plan de )
Emergencia
Habitacional

Carolina Iribarren Marin

Encargada Programa Asentamientos Precarios | Departamento Técnico
SERVIU Region de Atacama | Gobierno de Chile

(T) +56 52 2 202826
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De: Gladys Paola Cortes Varas <gladyspaolaco@gmail.com>

Enviado: miércoles, 23 de agosto de 2023 11:29

Para: Eduardo Montesinos Riffo <eduardo.montesinos@nuevaatacama.cl>; Eduardo Castillo Castafion
<eduardo.castillo@nuevaatacama.cl>; Carolina Iribarren Marin <ciribarrenm@minvu.cl>; Sandra Bahamondes
Avello <sbahamondes@minvu.cl>; Rodrigo Chavez Aguilera <rchavez@minvu.cl>

Asunto: planilla mts3

ADVERTENCIA: REMITENTE EXTERNO
El remitente de este correo es externo al Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Si no tiene certeza de su origen,
por seguridad, NO abra archivos adjuntos y NO haga clic en enlaces (puede verificar el destino de un enlace,
pasando el cursor sobre éste). Ante sospechas o dudas, comuniquese con la Mesa de Ayuda o con personal de

tecnologia de su servicio.

Estimadas y estimados, junto con saludar, envio detalles de consumo mts3 por mes y de pagos realizados por
campamentos.
Estare atenta a sus consultas o retroalimentacion.

Saludos Cordiales

Libre de virus.www.avast.com
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21/2/24, 21:34 RE: RE: 202308 Facturacion Pilon MR - Agosto : Carolina Iribarren Marin - Outlook

RE: RE: 202308 Facturacion Pilén MR - Agosto

Eduardo Montesinos Riffo <eduardo.montesinos@nuevaatacama.cl>
Vie 15/12/2023 14:32

Para:Carolina Iribarren Marin <ciribarrenm@minvu.cl>
CC:Eduardo Castillo Castafion <eduardo.castillo@nuevaatacama.cl>;Rocio Diaz Gomez <rdiazg@minvu.cl>;Sergio Fuentes Farias <sergio.fuentes@nuevaatacama.cl>;Daisy Sepulveda Bahamonde
<daisy.sepulveda@nuevaatacama.cl>

[ll 1 archivos adjuntos (24 KB)

ATA mts3 piloto campamentos.xlsx;

ADVERTENCIA: REMITENTE EXTERNO
El remitente de este correo es externo al Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Si no tiene certeza de su origen, por seguridad, NO abra archivos adjuntos y NO haga clic en
enlaces (puede verificar el destino de un enlace, pasando el cursor sobre éste). Ante sospechas o dudas, comuniquese con la Mesa de Ayuda o con personal de tecnologia de
su servicio.

Estimada, buenas tardes.

Junto con saludar, adjunto archivo con el detalle de la informacion revisada en la reunion de hoy, en él se explica con claridad los metros ctbicos consumidos y los pagos
ingresados, los que dan cuenta del saldo en la cuenta de $1.571.445, equivalente a 624 m3, pendientes de pago.

Por lo anterior, agradeceremos su revisién y comentarios para continuar con el proceso de cierre administrativo del contrato

Atento a sus consultas.
Eduardo Montesinos Riffo
Jefe de departamento Comercial y Clientes
nueva  Nueva Atacama S.A.
()Ata ca ma Av. Copayapu 2970, Copiapd, Chile.
-~ Tel: 56 52 220 3201
eduardo.montesinos@nuevaatacama.cl

www.nuevaatacama.cl
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Este mensaje y/o cualquiera de sus archivos adjuntos puede contener informacion confidencial y reservada, destinada al uso exclusivo del destinatario pretendido por su emisor. Si usted no es éste ni la persona responsable del envio de
este correo, se le comunica que ha recibido este correo por error y que la propagacion, copia o uso de este mensaje o de sus archivos adjuntos, esta estrictamente prohibida, asi como la divulgacion de la informacién alli contenida. Si

usted recibié este correo por error, agradecemos dar aviso al remitente y luego borrarlo.

This message and any attached files may contain information that is confidential and/or subject of legal privilege intended only for use by the intended recipient. If you are not the intended recipient or the person responsible for delivering
the message to the intended recipient, be advised that you have received this message in error and that any dissemination, copying or use of this message or attachment is strictly forbidden, as is the disclosure of the information therein.

If you have received this message in error please notify the sender immediately and delete the message.

De: Rocio Diaz Gomez <rdiazg@minvu.cl>

Enviado el: jueves, 23 de noviembre de 2023 13:28

Para: Sergio Fuentes Farias <sergio.fuentes@nuevaatacama.cl>

CC: Eduardo Castillo Castafion <eduardo.castillo@nuevaatacama.cl>; Eduardo Montesinos Riffo <eduardo.montesinos@nuevaatacama.cl>; Rodrigo Maturana Fuentes
<rmaturana@minvu.cl>; Carolina Iribarren Marin <ciribarrenm@minvu.cl>

Asunto: RV: RE: 202308 Facturacién Piléon MR - Agosto

Estimado Sergio, junto con saludar, envio este mail a propdsito del desarrollo de Convenio Piloto y Gobernanza de habitabilidad primaria en los campamentos Villa el Cerro I,
Fuerza Paipote, Juntos por un Suefio y Nueva Paipote, entre la SEREMI MINVU y la Fundacién Comprometidos.

Este Convenio se encuentra terminado, pero no cerrado. Uno de los temas que aun quedan pendientes, es el tema del agua pagada y/o pendiente de pago. Comento a
continuacion en base a informacién entregada por la Fundacion y correos de arrastre;

Con fecha 13 de septiembre el analista de procesos comerciales de NAT remite cuadro asociado a cierre de convenio segun el siguiente detalle:

MES FECHA LECTURA LECTURA PILON CONSUMO TECHO COMPROMETIDOS
ENERO 01-02-2023 26.378 2.058 1.071 987
FEBRERO 01-03-2023 28.335 1.957 950 1.007
MARZO 04-04-2023 30.767 2.432 1.109 1.323
ABRIL 02-05-2023 32.880 2.113 969 1.144
MAYO 01-06-2023 35.047 2.167 1.000 1.167
JUNIO 30-06-2023 36.445 1.398 299 1.099
JuLio 02-08-2023 37.731 1.286 - 1.286
AGOSTO 31-08-2023 38.967 1.236 - 1.236
TOTAL 14.647 5.398 9.249

Este informa que a la fecha se han recibido pagos por $21.732.00, equivalente a 8.625 m3. Por lo que queda pendiente realizar el pago de 624 m3 y la facturacion de 1.207 m3.

Con fecha 7 de noviembre la sanitaria remite a la Coordinadora de Convenio de la Fundacién Comprometidos la factura correspondiente al mes de agosto por un total de 1207
m3 emitida el 31 de octubre por un monto $3.041.070.

Esto se contrasta con el registro remitido por la Fundacidn via correo electrénico con fecha 28 de septiembre:
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MESES DE CONSUMO A.P. MT3 A.P |A.P. PAGADA AGUA POTABLE SALDO A.P. POR |VALOR $/M3
CONSUMO ENTREGADO X | PAGADOS X LOS FACTURADA POR  [ENTREGAR (COBRADO X
SANITARIA PORLOS | CAMPAM NUEVA ATCAMA  |CAMPAMENTOS (SANITARIA
CAMP
MES FUND. MTS 3 $ MT3 $ MT3
COMPRO.MTS 3 $
ENERO 987 1.286 3.240.000 1.286 3.240.000 299 2.520
FEBRERO 1.007 1.181 2.976.000 1.181 2.976.000 174 2.520
MARZO 1.323 1.114 2.808.000 1.114 2.808.000 -209 2.520
ABRIL 1.144 1.623 3.144.000 1.144 2.215.938 479 1.937
MAYO 1.167 1.262 3.180.000 1.167 2.940.289 95 2.520
JUNIO 1.099 1.229 3.096.000 1.099 2.768.961 130 2.520
JuLilO 1.286 1.239 3.192.000 1.286 | 3.313.186 -47 2.576
Excedente de agua al
mes de Julio 21.636.000 20.977.374 921
AGOSTO 1236 921 0 1.236 793.800 -315 2.520
TOTAL 9.249 8.227

Segun lo sefialado por la coordinadora:

s

. La segunda columna en amarillo, son los mt3 de agua potable consumidos por los campamentos informados por la sanitaria que coinciden con los calculos de la
fundacion.

. Solo se generd un sobreconsumo mas alto por parte de lo informado en el mes de marzo (209 mts3) que pudo darse por dos situaciones; una porque se compartia pilén
con techo y haber ocurrido, error de célculo, o dos, un sobreconsumo extra de las familias por tener bim, bidones, o recipientes mas vacios.

. Otra diferencia es que la sanitaria especificé un valor por el metro cubico de $2.520 pesos, y en el mes de abril tuvo un valor por $1.937 (valor facturado dividido por los
metros3 consumidos informado por la sanitaria).

. El excedente de agua potable de los campamentos a julio 2023 fue de 921 mts3.

. Lo que la sanitaria informa es un consumo de 1.236 mts3 en agosto menos 921, la diferencia a pagar seria de 315 mts3 que equivale a $793.800 a la sanitaria de
acuerdo a todos nuestros registros.

w N

(G0N

Ese monto es distinto al que me habrias indicado, porfa pediria revisar. Y lo otro es preguntar cémo se puede financiar ese delta (subsidio, condonacién, donacién, etc), lo
complejo es pedir a las familias este pago posterior al término del Convenio y que lamentablemente transmitimos por una informacién que NAT entregd en su momento y que
posiblemente estaba con desfase. Lo complejo es que no se pidio el pago a las familias en el mes de agosto, y la contingencia del caso continta.

Porfa me comentas, desde ya agradecida,

Saludos.

Flan de i
Emergencia
Habitacional

Rocio Diaz Gémez
Secretaria Regional
Seremi de Vivienda y Urbanismo Regién Atacama | Gobierno de Chile

De: Gianella Revello Aguirre <grevello@minvu.cl>
Enviado el: lunes, 13 de noviembre de 2023 16:19
Para: Rocio Diaz Gomez <rdiazg@minvu.cl>

Asunto: RV: RE: 202308 Facturacién Piléon MR - Agosto

Seremi, se adjunta correo solicitado.
Saludos cordiales,

Plan de
Emergencia
Habitacional

Gianella Revello Aguirre

Jefa Departamento | Depto.Planes y Programas

Seremi de Vivienda y Urbanismo Regién de Atacama | Gobierno de Chile
(T) +56 522432213

De: Sandra Bahamondes Avello <sbahamondes@minvu.cl>
Enviado el: lunes, 13 de noviembre de 2023 16:17

Para: Gianella Revello Aguirre <grevello@minvu.cl>
Asunto: Fwd: RE: 202308 Facturacién Pilén MR - Agosto

---------- Mensaje reenviado ----------

De: Eduardo Castillo Castafion <eduardo.castillo@nuevaatacama.cl>
Fecha: 18 ago 2023 17:23

Asunto: RE: 202308 Facturacion Pilén MR - Agosto

about:blank
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su servicio.

Estimadas,

Junto con saludar, informé que la lectura del pilén ubicado en Manuel Rodriguez al 18 de agosto es 38.425

RE: RE: 202308 Facturacion Pilon MR - Agosto : Carolina Iribarren Marin - Outlook

Para: Carolina Iribarren Marin <ciribarrenm@minvu.cl>,Jocelyn fritis <jocelyn.fritis@techo.org>
Cc: Sandra Bahamondes Avello <sbahamondes@minvu.cl>,Rosita Alejandra Flores Quevedo <rosafloresquevedo@gmail.com>,Gladys Paola Cortes Varas
<gladyspaolaco@gmail.com>,Eduardo Montesinos Riffo <eduardo.montesinos@nuevaatacama.cl>

ADVERTENCIA: REMITENTE EXTERNO
El remitente de este correo es externo al Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Si no tiene certeza de su origen, por seguridad, NO abra archivos adjuntos y NO haga clic en
enlaces (puede verificar el destino de un enlace, pasando el cursor sobre éste). Ante sospechas o dudas, comuniquese con la Mesa de Ayuda o con personal de tecnologia de

Mes Fecha Lectura Dias de Lectura Lectura

Agosto 18-08-2023
Agosto 11-08-2023

Agosto|  07-08-2023
Julio | 02-08-2023
Junio | 30-06-2023

Por lo que, a la fecha ya no existe el saldo a favor. Sin embargo, se suministro 111 m3 mas de el saldo a favor con el que se contaba, lo que equivale a un total bruto de

7 38.425
4 38.115
5 37.873
33 37.731
29 36.445

$279.668. Agradeceremos no realizar mas retiros desde pildn.

Saludos.

O

NUEVD

Atacama

‘ &
Por ti por nuestra ciudad, cuidemos el medio ambiente. &' Si debe imprimir, reutilice y/o recicle el papel.

Este mensaje y/o cualquiera de sus archivos adjuntos puede contener informacion confidencial y reservada, destinada al uso exclusivo del destinatario pretendido por su emisor. Si usted no es éste ni la persona responsable del envio de este correo, se

le comunica que ha recibido este correo por error y que la propagacion, copia o uso de este mensaje o de sus archivos adjuntos, esta estrictamente prohibida, asi como la divulgacion de la informacion alli contenida. Si usted recibio este correo por error,

Eduardo Castillo Castaiion
Analista de Procesos Comerciales
Departamento Comercial y Clientes
Av. Copayapu N°2970, Copiap6

www.nuevaatacama.cl

agradecemos dar aviso al remitente y luego borrarlo.

This message and any attached files may contain information that is confidential and/or subject of legal privilege intended only for use by the intended recipient. If you are not the intended recipient or the person responsible for delivering the message to
the intended recipient, be advised that you have received this message in error and that any dissemination, copying or use of this message or attachment is strictly forbidden, as is the disclosure of the information therein. If you have received this

message in error please notify the sender il

y and delete the

De: Eduardo Montesinos Riffo <eduardo.montesinos@nuevaatacama.cl>
Enviado el: viernes, 11 de agosto de 2023 16:26

Para: Eduardo Castillo Castafion <eduardo.castillo@nuevaatacama.cl>; Carolina Iribarren Marin <ciribarrenm@minvu.cl>; Jocelyn fritis <jocelyn.fritis@techo.org>
CC: Sandra Bahamondes Avello <sbahamondes@minvu.cl>; Rosita Alejandra Flores Quevedo <rosafloresquevedo@gmail.com>; Gladys Paola Cortes Varas

<gladyspaolaco@gmail.com>
Asunto: RE: 202308 Facturacion Pilén MR - Agosto

Estimadas,

Junto con saludar, informé que la lectura del pilén ubicado en Manuel Rodriguez al 11 de agosto es 38.115

Mes Fecha Lectura

Dias de Lectura  Lectura

Agosto|  11-08-2023
Agosto|  07-08-2023
02-08-2023
30-06-2023

Saludos cordiales.

_OAtaca

nueva

ma

4 38.115
5 37.873
33 37.731
29 36.445

Eduardo Montesinos Riffo

Jefe de departamento Comercial y Clientes
Nueva Atacama S.A.

Av. Copayapu 2970, Copiapd, Chile.

Tel: +56 52 220 3201
eduardo.montesinos@nuevaatacama.cl

www.nuevaatacama.cl

Por ti por nuestra ciudad, cuidemos el medio ambiente. I Si debe imprimir, recicle y/o reutilice el papel.
Este mensaje y/o cualquiera de sus archivos adjuntos puede contener informacion confidencial y reservada, destinada al uso exclusivo del destinatario pretendido por su emisor. Si usted no es éste ni la persona responsable del envio de

este correo, se le comunica que ha recibido este correo por error y que la propagacion, copia o uso de este mensaje o de sus archivos adjuntos, esta estrictamente prohibida, asi como la divulgacion de la informacion alli contenida. Si

usted recibié este correo por error, agradecemos dar aviso al remitente y luego borrarlo.
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21/2/24, 21:34 RE: RE: 202308 Facturacion Pilon MR - Agosto : Carolina Iribarren Marin - Outlook

This message and any attached files may contain information that is confidential and/or subject of legal privilege intended only for use by the intended recipient. If you are not the intended recipient or the person responsible for delivering
the message to the intended recipient, be advised that you have received this message in error and that any dissemination, copying or use of this message or attachment is strictly forbidden, as is the disclosure of the information therein.

If you have received this message in error please notify the sender immediately and delete the message.

De: Eduardo Castillo Castafion <eduardo.castillo@nuevaatacama.cl>

Enviado el: miércoles, 9 de agosto de 2023 15:02

Para: Carolina Iribarren Marin <ciribarrenm@minvu.cl>; Jocelyn fritis <jocelyn.fritis@techo.org>

CC: Sandra Bahamondes Avello <sbahamondes@minvu.cl>; Rosita Alejandra Flores Quevedo <rosafloresquevedo@gmail.com>; Gladys Paola Cortes Varas
<gladyspaolaco@gmail.com>; Eduardo Montesinos Riffo <eduardo.montesinos@nuevaatacama.cl>

Asunto: 202308 Facturacion Piléon MR - Agosto

Estimadas,
Junto con saludar, informé que la lectura del pilén ubicado en Manuel Rodriguez al 07 de agosto es 37.873

Mes  Fecha Lectura Dias de Lectura Lectura

Agosto 07-08-2023 5 37.873
Julio 02-08-2023 33 37731
Junio 30-06-2023 29  36.445

Por lo que, a la fecha existe un saldo de 441 m® pendientes a retirar del pilon. Agradeceremos realizar el retiro de los m® correspondientes.

Saludos.
Eduardo Castillo Castaiion
Analista de Procesos Comerciales
OUCUS Departamento Comercial y Clientes

Ataca ma Av. Copayapu N°2970, Copiapd

www.nuevaatacama.cl

%
P &
Por ti por nuestra ciudad, cuidemos el medio ambiente. W Ssidebe imprimir, reutilice y/o recicle el papel.

Este mensaje y/o cualquiera de sus archivos adjuntos puede contener informacion confidencial y reservada, destinada al uso exclusivo del destinatario pretendido por su emisor. Si usted no es éste ni la persona responsable del envio de este correo, se
le comunica que ha recibido este correo por error y que la propagacion, copia o uso de este mensaje o de sus archivos adjuntos, esta estrictamente prohibida, asi como la divulgacion de la informacion alli contenida. Si usted recibié este correo por error,

agradecemos dar aviso al remitente y luego borrarlo.

This message and any attached files may contain information that is confidential and/or subject of legal privilege intended only for use by the intended recipient. If you are not the intended recipient or the person responsible for delivering the message to

the intended recipient, be advised that you have received this message in error and that any dissemination, copying or use of this message or attachment is strictly forbidden, as is the disclosure of the information therein. If you have received this

message in error please notify the sender il iately and delete the message.

De: Eduardo Montesinos Riffo <eduardo.montesinos@nuevaatacama.cl>

Enviado el: viernes, 4 de agosto de 2023 13:55

Para: Carolina Iribarren Marin <ciribarrenm@minvu.cl>

CC: Eduardo Castillo Castafion <eduardo.castillo@nuevaatacama.cl>; Sandra Bahamondes Avello <sbahamondes@minvu.cl>; Rosita Alejandra Flores Quevedo
<rosafloresquevedo@gmail.com>; Gladys Paola Cortes Varas <gladyspaolaco@gmail.com>; Jocelyn fritis <jocelyn.fritis@techo.org>

Asunto: Facturacion Pilén MR - julio

Estimada,
Junto con saludar, adjunto facturacién correspondiente al periodo de julio, por $3.313.186 (IVA incluido), equivalente a 1.286m3 entre las lecturas del pilon 36.445y 37.731.

Mes Fecha Lectura Dias de Lectura Lectura
Julio | 02-08-2023 33  37.731
Junio | 30-06-2023 29  36.445

A la fecha la Fundacidn tiene un saldo su favor de $1.469.625 con respecto a los montos abonados, lo que es equivalente a 583m?® pendientes a retirar del pilén, por lo
agradeceremos realizar el retiro de los m®.

Saludos cordiales.

Eduardo Montesinos Riffo
Jefe de departamento Comercial y Clientes
suevs  Nueva Atacama S.A.
(’ Ata ca m a Av. Copayapu 2970, Copiapd, Chile.
- Tel: +56 52 220 3201
eduardo.montesinos@nuevaatacama.cl

www.nuevaatacama.cl

Por ti por nuestra ciudad, cuidemos el medio ambiente. I Si debe imprimir, recicle y/o reutilice el papel.
Este mensaje y/o cualquiera de sus archivos adjuntos puede contener informacién confidencial y reservada, destinada al uso exclusivo del destinatario pretendido por su emisor. Si usted no es éste ni la persona responsable del envio de
este correo, se le comunica que ha recibido este correo por error y que la propagacion, copia o uso de este mensaje o de sus archivos adjuntos, esta estrictamente prohibida, asi como la divulgacion de la informacion alli contenida. Si

usted recibi6 este correo por error, agradecemos dar aviso al remitente y luego borrarlo.
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21/2/24, 21:34 RE: RE: 202308 Facturacion Pilon MR - Agosto : Carolina Iribarren Marin - Outlook

This message and any attached files may contain information that is confidential and/or subject of legal privilege intended only for use by the intended recipient. If you are not the intended recipient or the person responsible for delivering
the message to the intended recipient, be advised that you have received this message in error and that any dissemination, copying or use of this message or attachment is strictly forbidden, as is the disclosure of the information therein.

If you have received this message in error please notify the sender immediately and delete the message.

De: Eduardo Montesinos Riffo

Enviado el: miércoles, 2 de agosto de 2023 18:53

CC: Eduardo Castillo Castafion <eduardo.castillo@nuevaatacama.cl>; Carolina Iribarren Marin <ciribarrenm@minvu.cl>; Sandra Bahamondes Avello <sbahamondes@minvu.cl>;
Rosita Alejandra Flores Quevedo <rosafloresquevedo@gmail.com>

Asunto: RE: Solicitud

Estimados,

Junto con saludar, les indico que la facturacién que se encontraba pendiente de emitir correspondia al periodo de abril a junio, por un total de 3.146 m?, correspondiente a
$7.925.188.

Detalle del consumo:

Consumo Abril 880 $ 2.215.938
Consumo

Mayo 1.167 $ 2.940.289
Consumo Junio 1.099 $ 2.768.961
Total retirado 3.146 S 7.925.188

Segun lo indicado por ustedes se emiten al Campamento Fuerza Paipote, lo anterior, dado que por nuestra parte solo administramos el volumen que se retira en el punto de
entrega, que para nuestro caso es el pilon.

Por otra parte y seguin lo nos indicé fundacion Techo, a contar del 8 de junio, el uso del pilén es exclusivo de la fundacion comprometidos, por lo que se facturard la totalidad de
los volimenes registrados en el medidor del pil6n.

Por dltimo, se informa a usted que, con lo consumido al 30 de junio, existe un saldo a su favor de $4.782.811 con respecto a los montos abonados, lo que es equivalente a
1.898 m?® pendientes a retirar del pilon, por lo agradeceremos realizar el retiro de los m® a la brevedad, considerando el termino indicado por Techo.

Adjunto el registro de los abonos registrados en la cuenta asociada al servicio del Pilon.
En breve, les compartiremos el consumo realizado en el dltimo mes.
Saludos cordiales.

Eduardo Montesinos Riffo
Jefe de departamento Comercial y Clientes
nueva  Nueva Atacama S.A.
( ) Ata ca ma Av. Copayapu 2970, Copiapd, Chile.
-_— Tel: +56 52 2203201

eduardo.montesinos@nuevaatacama.cl

www.nuevaatacama.cl

Por ti por nuestra ciudad, cuidemos el medio ambiente. ! Si debe imprimir, recicle y/o reutilice el papel, "4
Este mensaje y/o cualquiera de sus archivos adjuntos puede contener informacion confidencial y reservada, destinada al uso exclusivo del destinatario pretendido por su emisor. Si usted no es éste ni la persona responsable del envio de
este correo, se le comunica que ha recibido este correo por error y que la propagacion, copia o uso de este mensaje o de sus archivos adjuntos, esta estrictamente prohibida, asi como la divulgacién de la informacién alli contenida. Si

usted recibié este correo por error, agradecemos dar aviso al remitente y luego borrarlo.

This message and any attached files may contain information that is confidential and/or subject of legal privilege intended only for use by the intended recipient. If you are not the intended recipient or the person responsible for delivering
the message to the intended recipient, be advised that you have received this message in error and that any dissemination, copying or use of this message or attachment is strictly forbidden, as is the disclosure of the information therein.

If you have received this message in error please notify the sender immediately and delete the message.

De: Gladys Paola Cortes Varas <gladyspaolaco@gmail.com>

Enviado el: martes, 1 de agosto de 2023 19:46

Para: Eduardo Montesinos Riffo <eduardo.montesinos@nuevaatacama.cl>; Eduardo Castillo Castafion <eduardo.castillo@nuevaatacama.cl>; Carolina Iribarren Marin
<ciribarrenm@minvu.cl>; Sandra Bahamondes Avello <sbahamondes@minvu.cl>; Rosita Alejandra Flores Quevedo <rosafloresquevedo@gmail.com>

Asunto: Solicitud

Estimados y estimadas, junto con saludar, por favor solicito Eduardo, las facturas pendientes, por las recaudaciones realizadas, ademas informo que apartir de hoy 01 de agosto
2023, los camiones comenzaron con la entrega del remanente de mts3.

El sabado 05 de agosto 2023 estaremos en los campamentos para cerrar proyecto.

Quedo atenta a su respuesta
Saludos Cordiales
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RV: Solicita documentacion asociada a prestacion de servicios realizada a Fundacion
Comprometidos

Carolina Iribarren Marin <ciribarrenm@minvu.cl>
Lun 18/12/2023 10:54

Para:gladyspaolaco@gmail.com <gladyspaolaco@gmail.com>

ﬂ]] 1 archivos adjuntos (23 KB)

Declaracion Jurada Coordinadora Proyecto F.Comprometidos.docx;
Buenos dias estimada:

Junto con saludar y complementando la solicitud de correo precedente, adjunto formato de declaracion jurada
para su revision y firma si asi lo pertinente. Solo debe agregar dato de su domicilio.

Lo anterior, para ser adjuntado como un nuevo antecedente de respaldo en el marco de las auditorias del
Programa.

Desde ya muchas gracias.

Atte,

Plan de )
Emergencia
Habitacional

Carolina Iribarren Marin

Encargada Programa Asentamientos Precarios | Departamento Técnico
SERVIU Region de Atacama | Gobierno de Chile

(T) +56 52 2 202825

De: Carolina Iribarren Marin

Enviado el: viernes, 15 de diciembre de 2023 12:56

Para: gladyspaolaco@gmail.com

Asunto: Solicita documentacion asociada a prestacién de servicios realizada a Fundacién Comprometidos

Buenas tardes estimada:

Junto con saludar, esperando que se encuentre muy bien y de acuerdo con lo conversado con Ud., agradeceré el
envio de los comprobantes de transferencia bancaria correspondientes a prestacién de servicios realizados a la
Fundacion Comprometidos desde enero a agosto del 2023.

Lo anterior, para ser adjuntado como respaldo a los antecedentes que nos estan solicitando en el marco de
auditorias al Programa.

Desde ya muchas gracias.

about:blank 12
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Plan de )
Emergencia
Habitacional

Carolina Iribarren Marin
Encargada Programa Asentamientos Precarios | Departamento Técnico

SERVIU Region de Atacama | Gobierno de Chile
(T) +56 52 2 202825
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RV: Solicita documentacion asociada a prestacion de servicios realizado a Fundacion
Comprometidos

Carolina Iribarren Marin <ciribarrenm@minvu.cl>
Lun 18/12/2023 10:52

Para:Rosita Alejandra Flores Quevedo <rosafloresquevedo@gmail.com>

ﬂ]] 1 archivos adjuntos (23 KB)

Declaracion Jurada Apoyo territorial Proyecto F.Comprometidos.docx;
Buenos dias estimada:

Junto con saludar y complementando la solicitud de correo precedente, adjunto formato de declaracion jurada
para su revision y firma si asi lo pertinente. Solo debe agregar dato de su domicilio.

Lo anterior, para ser adjuntado como un nuevo antecedente de respaldo en el marco de las auditorias del
Programa.

Desde ya muchas gracias.

Atte,

Plan de )
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Carolina Iribarren Marin

Encargada Programa Asentamientos Precarios | Departamento Técnico
SERVIU Region de Atacama | Gobierno de Chile

(T) +56 52 2 202825

De: Carolina Iribarren Marin

Enviado el: viernes, 15 de diciembre de 2023 13:17

Para: Rosita Alejandra Flores Quevedo <rosafloresquevedo@gmail.com>

Asunto: Solicita documentacidn asociada a prestacidn de servicios realizado a Fundacién Comprometidos

Buenas tardes estimada:

Junto con saludar, esperando que se encuentre muy bien y de acuerdo con lo conversado con Ud., agradeceré el
envio de los comprobantes de transferencia bancaria correspondientes a prestacién de servicios realizados a la
Fundacion Comprometidos desde enero a agosto del 2023.

Lo anterior, para ser adjuntado como respaldo a los antecedentes que nos estan solicitando en el marco de
auditorias al Programa.

Desde ya muchas gracias.

about:blank 12
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22/2/24, 10:06 ultima tabla: Carolina Iribarren Marin - Outlook

ultima tabla

Gladys Paola Cortes Varas <gladyspaolaco@gmail.com>
Jue 28/09/2023 0:07

Para:Carolina Iribarren Marin <ciribarrenm@minvu.cl>;Rodrigo Chavez Aguilera <rchavez@minvu.cl>

ADVERTENCIA: REMITENTE EXTERNO
El remitente de este correo es externo al Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Si no tiene certeza de su origen, por seguridad, NO abra archivos
adjuntos y NO haga clic en enlaces (puede verificar el destino de un enlace, pasando el cursor sobre éste). Ante sospechas o dudas, comuniquese
con la Mesa de Ayuda o con personal de tecnologia de su servicio.

MESES DE CONSUMO CONSUMO A.P. MT3 A.P |A.P. PAGADA X |AGUA POTABLE FACTURADA [SALDO A.P. POR [VALOR $/M3
ENTREGADO X PAGADOS | LOS CAMPAM POR NUEVA ATCAMA ENTREGAR COBRADO X
SANITARIA POR LOS CAMPAMENTOS |SANITARIA
CAMP
MES c OM':;g")MTS 3 MTS 3 $ MT3 $ MT3 $
ENERO 987 1.286 3.240.000 1.286 3.240.000 299 2.520
FEBRERO 1.007 1.181 2.976.000 1.181 2.976.000 174 2.520
MARZO 1.323 1.114 2.808.000 1.114 2.808.000 -209 2.520
ABRIL 1.144 1.623 3.144.000 1.144 2.215.938 479 1.937
MAYO 1.167 1.262 3.180.000 1.167 2.940.289 95 2.520
JUNIO 1.099 1.229 3.096.000 1.099 2.768.961 130 2.520
JULIO 1.286 1.239 3.192.000 1.286 3.313.186 -47 2.576
Excedente de agua al mes de
Julio 21.636.000 20.977.374 921
AGOSTO 1236 921 0 1.236 793.800 -315 2.520
TOTAL 9.249 8.227

1. La segunda columna en amarillo, son los mt3 de agua potable consumidos por los campamentos informados por la sanitaria que coinciden con los calculos de la
fundacién.

2. Solo se generd un sobreconsumo mas alto por parte de lo informado en el mes de marzo (209 mts3) que pudo darse por dos situaciones; una porque se
compartia pilén con techo y haber ocurrido, error de célculo, o dos, un sobreconsumo extra de las familias por tener vim, bidones, o recipientes mas vacios.

3. Otra diferencia es que la sanitaria especifico un valor por el metro cubico de $2.520 pesos, y en el mes de abril tuvo un valor por $1.937 (valor facturado dividido
por los metros3 consumidos informado por la sanitaria).

4. El excedente de agua potable de los campamentos a julio 2023 fue de 921 mts3

5. Lo que la sanitaria informa es un consumo de 1.236 mts3 en agosto menos 921, la diferencia a pagar seria de 315 mts3 que equivale a $793.800 a la sanitaria de
acuerdo a todos nuestros registros.

Atte

Gladys Paola Cortes Varas
52 2542088

9952180576
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SEREMI 000391

Region de Atacama ORD. N° /

ANT.: Convenio de transferencia de recursos
denominado “Piloto Gobernanza en
Habitabilidad primaria para distribucion
de agua potable en campamentos sector
Paipote y Villa El Cerro II de la comuna
de Copiap0d”, suscrito entre SEREMI
MINVU Atacama y Fundacion
Comprometidos.

MAT.: Solicita defensa judicial para restitucién
de recursos que indica.
AD].: CD con legajo de documentos.

corapd, |1 b ABR. 2024

A SR. ABOGADO PROCURADOR FISCAL DE COPIAPO
CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO

DE : ROCIiO DiAZ GOMEZ
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO
REGION DE ATACAMA

Junto con saludar cordialmente y, en virtud de la funcién que tiene el Consejo de Defensa del Estado
respecto de la defensa judicial de los intereses del Estado, mediante el presente acto, se requiere de asesoria
y representacion del Consejo para ejercer las acciones judiciales que corresponda interponer en representacion
de la SEREMI MINVU Atacama, en contra de la Fundacién Comprometidos RUT N°65.127.769-8, entidad
privada sin fin de lucro que suscribid con esta SEREMI un convenio de transferencia de recursos de fecha 19
de diciembre de 2022 y, respecto del cual, la Fundacién no ha restituido recursos que no fueron utilizados en
el objeto del convenio suscrito, pese a haber sido requerida su restitucién en reiteradas oportunidades. Para
lo anterior, se envian a usted todos los antecedentes relacionados a la suscripcion y ejecucion del referido
convenio de transferencia de recursos y se informa lo siguiente:

. El Programa Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo tiene como objetivo general
contribuir a la disminucién de los asentamientos precarios a través del mejoramiento de las condiciones de
habitabilidad de las familias que residen en ellos, la prevencién del repoblamiento de los terrenos desocupados
y el control de la expansion de los asentamientos existentes.

. Que, para el cumplimiento de sus objetivos, la Ley N°21.395, de Presupuestos del Sector Publico del afio 2022,
asignod recursos al Programa de Asentamientos Precarios y autorizd su transferencia a diversas entidades
receptoras, entre ellas entidades privadas sin fines de lucro. La Partida 18, Capitulo 01, Programa 02, Subtitulo
33, item 03, Asignacion 003, de la mencionada Ley, dispone en la Glosa 06 que "...la transferencia de estos
recursos se efectuara sobre la base de los convenios que suscriban el Ministerio de Vivienda y Urbanismo vy los
Municipios, en los que se establecera la identificacion de él o los asentamientos precarios a intervenir, las
acciones a desarrollar, metas, plazos, modalidades de ejecucién y evaluacion...”, y que "...con cargo a estos
recursos también se podran celebrar convenios con organismos plblicos, los que no se incorporardn en sus
respectivos presupuestos, e instituciones privadas sin fines de lucro.

. Que, en el contexto de pandemia por Covid-19, y considerando la emergencia sanitaria acontecida en nuestro
pais desde el mes de marzo del afio 2020, y el gran incremento de asentamientos Precarios en la Regién de
Atacama, especialmente en la capital regional, durante el afio 2022 se evidencié el aumento del uso de agua
potable por las familias en los diferentes campamentos de la comuna de Copiapéd, lo que generd la necesidad
de mejorar el sistema de abastecimiento y distribucién de agua potable, el que hasta el momento habia estado
a cargo de la Ilustre Municipalidad de Copiapé. Debido a lo anterior, y haciendo uso de la facultad delegada
por el Ministro de Vivienda y Urbanismo a través de la Resolucion Exenta N°83 de 20 de enero de 2022, la
Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Regi6én de Atacama, con fecha 19 de diciembre
de 2022, suscribié con la Fundacién Comprometidos el convenio de transferencia de recursos denominado
"Piloto Gobernanza en Habitabilidad primaria para distribucién de agua potable en campamentos sector Paipote
y Villa El Cerro II de la comuna de Copiapd”, el que fue aprobado a través de la Resolucién Exenta N°654 de
fecha 21 de diciembre de 2022.

Atacama N® 711, Copiapo.
www.minvuatacama.gob.cl



. Que, el mencionado convenio tuvo por objeto el fortalecimiento del sistema de distribucién de agua potable
en distintos campamentos presentes en la ciudad de Copiapd, dentro de los que se encuentran: Fuerza Paipote,
Nueva Paipote, Juntos por un suefio y Villa el Cerro II, todos ellos insertos en el catastro oficial del MINVU del
afio 2019. La iniciativa consistié en la prestacion de servicios de suministro de agua potable, mediante la
contratacién de dos camiones aljibes por un periodo de ocho meses, con la finalidad de dotar del sistema a los
campamentos mencionados hasta agosto del afio 2023, para asegurar la disponibilidad de agua potable a las
familias y disminuir los tiempos de distribuciéon actuales. Ademas, el convenio implementé un piloto de
Gobernanza en materia de habitabilidad primaria cuya finalidad fue el fortalecimiento de la comunidad
organizada de los 4 Campamentos, a través de actividades socioeducativas y de capacitacion para dar
cumplimiento al compromiso pactado por las comunidades referente al prepago mensual para adquisicién de
agua potable a través de la empresa sanitaria local.

. Que, para el cumplimiento del objeto del convenio y en virtud de la mencionada Resolucién Exenta N°654 de
2022, la Secretarfa Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Regién de Atacama se comprometio a
transferir a la Fundacién Comprometidos, la suma de $ 128.000.000 (ciento veintiocho millones de pesos) en
tres cuotas. La primera cuota se transfirid a través de la Resolucién Exenta N°654 de fecha 21 de diciembre
de 2022, por un monto de $32.000.000 (treinta y dos millones de pesos), luego por Resolucion Exenta N°98
de fecha 30 de marzo de 2023 se dispuso la transferencia de la segunda cuota por un monto de $32.000.000
(treinta y dos millones de pesos), mientras que la tercera y Ultima cuota por un monto de $64.000.000
(sesenta y cuatro millones de pesos), se autorizé mediante Resolucién Exenta N®156 de fecha 11 de mayo de
2023.

Durante la ejecucion del convenio suscrito, los funcionarios del programa de asentamientos precarios de
SERVIU Atacama, fueron los encargados de supervigilar el desarrollo técnico del mismo, quienes sefialaron
que no existieron observaciones asociadas al incumplimiento de aspectos técnicos por parte de la Fundacion,
En ese sentido, la contraparte técnica de SERVIU Atacama manifestd su conformidad con la ejecucién del piloto
en el territorio asociado a los campamentos, sin embargo, han existido observaciones de indole contable y de
acreditacion de los gastos que no han sido respondidos, ni resueltos por parte de la Fundacién,

En el marco de la auditoria que Contraloria General de la Republica ha efectuado sobre transferencias del
subtitulo 33 de la SEREMI MINVU y SERVIU Atacama, el ente contralor ha realizado observaciones que dicen
relacién con falta de acreditacién de ciertos gastos asociados al convenio suscrito con Fundacion
Comprometidos, relacionados a la no presentacion de ciertos documentos tributarios que acreditan pago de
impuestos, falta de antecedentes para acreditar gastos de administracion, y, la falta de restitucion de los
recursos no utilizados por parte de la Fundacién en la ejecucién del convenio. En virtud de lo anterior, con
fecha 13 de diciembre de 2023, se envi¢ a la Fundaciéon Comprometidos el Ordinario N°1097, por el cual la
SEREMI le solicitd a la fundacion el envio de los formularios N°29 del Servicio de Impuestos Internos, que
acrediten el pago del impuesto asociado a las boletas de honorarios pagadas por la fundacién en la ejecucion
del convenio, solicitud que no fue respondida por la fundacion.

Por otra parte, con fecha 13 de diciembre de 2023, esta SEREMI envio al representante legal de la Fundacién
Comprometidos, el Ordinario N°1095, por el cual solicitamos a la fundacion que restituyan a la SEREMI, en un
plazo de 20 dias corridos, los recursos no ejecutados del convenio, correspondientes a la suma de $3.999.220,
bajo el apercibimiento de hacer efectiva la boleta de garantia por fiel cumplimiento del convenio,
correspondiente a un certificado de fianza N® Folio FO019168 de fecha 17 de febrero de 2023, por un monto
de $6.400.000 (seis millones cuatrocientos mil pesos), cuya vigencia vencio el dia 21 de febrero del afio 2024.
. Que, al no existir respuesta por parte de la Fundacion Comprometidos y al encontrarse proxima a vencer la
Boleta de Garantia, la jefa de la Seccién de Administracién y Finanzas de la SEREMI, envié a la Compafiia
Aseguradora PROGARANTIA S.A.G.R., el Ordinario N°25 de fecha 9 de enero de 2024, por el cual solicito el
cobro del documento de garantia, en virtud de aquello, con fecha 25 de enero de 2024, PROGARANTIA S.A.G.R,
hizo efectiva la boleta antes mencionada, transfiriendo un monto de $6.400.000 (seis millones cuatrocientos
mil pesos) a la cuenta corriente N°0-121-0900014-9 del Banco Estado, perteneciente a la SEREMI MINVU
Atacama. Sin perjuicio de lo anterior, y de acuerdo con lo establecido en la ley de presupuestos vigente,
nuestra Secretaria Regional se encuentra centralizada en cuanto a la asignacién presupuestaria, no teniendo
ingresos propios, por lo cual, como Institucion los recursos que ingresen por cobros de documentos en garantia
deben ser remitidos al Nivel Central. En este caso, los recursos cobrados, fueron transferidos a la Cuenta
Corriente N°900383-5 de Banco Estado a nombre de la Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, RUT
N°61.801.000-7, el dia 31 de enero de 2024 por un total de $6.400.000.
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10.Conforme a lo establecido en la Resolucidn N°30 de 2015 de Contraloria General de la Replblica, que Fija
Normas de Procedimiento sobre Rendicién de Cuentas, en particular su articulo 31, el cual dispone "Toda
rendicién de cuentas no presentada o no aprobada por el otorgante, u observada por la Contraloria General,
sea total o parcialmente, generara la obligacion de restituir aquellos recursos no rendidos, observados y/o no
ejecutados, sin perjuicio de las responsabilidades y sanciones gue determine /a ley", norma que se tuvo
presente para efectos de determinar el monto efectivo a restituir por parte de la Fundacion.

11. La clausula sexta del convenio de transferencia de recursos de fecha 19 de diciembre de 2022, sefiala que, el
incumplimiento de las obligaciones contraidas por la Fundacion o el simple retardo en la ejecucién de estas
segln los plazos acordados, facultaréd a la SEREMI para poner término unilateral y anticipado al presente
Convenio y solicitar la restitucion parcial de los recursos transferidos y cuyo gasto no pueda ser acreditado por
la Fundacion, los que deberan ser reembolsados en un plazo no superior a 20 dias corridos, contados desde la
fecha en que sea requerida su devolucidon por escrito.

12.Que, mediante la Resolucion Exenta N°52 de fecha 12 de febrero de 2024, se dispuso el término unilateral del
convenio de transferencia de recursos del Programa Asentamientos Precarios, suscrito entre la SEREMI MINVU
y la Fundacién Comprometidos para la ejecucién del “Piloto Gobernanza en habitabilidad primaria para
distribucion de agua potable en campamentos sector Paipote y Villa el cerro II de la comuna de Copiapd”. La
Resolucién Exenta N°52/2024 a la fecha de este oficio se encuentra ejecutoriada, circunstancia que ha sido
certificada por el ministro de fe de la SEREMI.

13.Si bien este término anticipado, debia contar con un informe técnico previo emanado del Programa de
Asentamientos Precarios de SERVIU Atacama, se decidi6, en base a los incumplimientos de la fundacién y a la
nula respuesta a los requerimientos presentados, y a los plazos acotados en la tramitacion del término
unilateral, generar de todas maneras el término anticipado, toda vez que Contraloria Regional Atacama exigia
que se terminara unilateralmente el convenio. Sin perjuicio de lo anterior, el informe técnico fue evacuado con
posterioridad por SERVIU Atacama y sirvid de base para la liquidacién financiera del convenio. Fue asi que,
mediante el Ordinario Electrénico N°242 de fecha 22 de febrero de 2024, SERVIU Atacama en el marco del
convenio de transferencias de recursos denominado “Piloto Gobernanza en habitabilidad primaria para
distribucién de agua potable en campamentos sector Paipote y Villa el cerro II de la comuna de Copiapé”,
aprobado a través de la Resolucion Exenta N°654 de fecha 21 de diciembre de 2022, entre la SEREMI MINVU
Atacama vy la Fundacién Comprometidos, remitié a esta SEREMI un informe técnico que aporta antecedentes
para la ratificacion del término anticipado unilateral, liquidacion y cierre administrativo del convenio, elaborado
por la unidad de Asentamientos Precarios de SERVIU, en su calidad de contraparte técnica de ejecucion del
citado convenio. El Informe Técnico N°58 de fecha 21 de febrero de 2024, suscrito por dofia Carolina Iribarren
Marin, Encargada del Programa de Asentamientos Precarios de SERVIU Atacama, quien aporta una serie de
antecedentes que justifican el término anticipado unilateral, la liquidacién y cierre administrativo del convenio
de transferencia de recursos denominado "Piloto Gobernanza en habitabilidad primaria para distribucion de
agua potable en campamentos sector Paipote y Villa el cerro Il de la comuna de Copiapd”, suscrito entre la
SEREMI MINVU vy la Fundacion Comprometidos con fecha 19 de diciembre de 2022 y aprobado por la Resolucion
Exenta N°654 de fecha 21 de diciembre de 2022. El informe contiene un resumen con los datos del convenio;
antecedentes sobre la ejecucién del convenio; un resumen financiero del convenio ingresado a la SEREMI
MINVU por parte de la Fundacién; un resumen financiero del Convenio de acuerdo con Informes de Contraloria
Regional; un Balance Financiero; el cobro de garantia; el incumplimiento de las obligaciones asociadas al
convenio; concluyendo que, evaluados los antecedentes el saldo final adeudado por la Fundacién
Comprometidos es de $24,355.567 (veinticuatro millones trescientos cincuenta y cinco mil quinientos sesenta
y siete), debiendo reintegrar dicho monto a la SEREMI MINVU.

14. Mediante Memorandum N°8 de fecha 11 de marzo de 2024, la jefa del Departamento de Planes y Programas
y Equipamiento de la SEREMI MINVU Atacama, y la Encargada del Departamento de Administracién y Finanzas,
entregaron conformidad al analisis financiero del Informe Técnico N°58 de fecha 21 de febrero de 2024
presentado por SERVIU, respecto de del monto de restitucion de recursos, sefialando que, el Convenio Piloto
Gobernanza en Habitabilidad Primaria para Distribucion de Agua Potable en Campamentos Sector Paipote y
Villa El Cerro II, Comuna de Copiapd, suscrito entre la Fundacion Comprometidos y la SEREMI MINVU Atacama,
aprobado mediante Resolucién Exenta N°654/2022 de SEREMI MINVU Atacama, que dispuso su término
mediante Resolucién Exenta N°52 de 12 de febrero de 2024, y en cumplimiento al resuelvo N°3 del acto
administrativo de término, y teniendo presente lo establecido en la Resoluciéon N°30, de 2015 de CGR, que
Fija Normas de Procedimiento sobre Rendicion de Cuentas, en particular su articulo 31, el cual dispone "Toda

rendicion de cuentas no presentada o no aprobada por el otorgante, u observada por la Contraloria General,
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15,

16.

17.

18.

sea total o parcialmente, generara la obligacion de restituir aquellos recursos no rendidos, observados y/o no
ejecutados, sin perjuicio de las responsabilidades y sanciones que determine la ley”.

Que, en consideracién a todos los antecedentes técnicos presentados y, a los actos administrativos previos,
mediante Resolucién Exenta N°72 de fecha 14 de marzo del afio 2024, la SEREMI aprobd el Informe Técnico
N°58 que contiene la Liquidacién del convenio de transferencia de recursos de fecha 21 de febrero de 2024,
suscrito por dofia Carolina Iribarren Marin Encargada Regional del Programa de Asentamientos Precarios de
SERVIU Atacama, para el término anticipado del convenio de transferencia de recursos, suscrito entre la
SEREMI de la Regién de Atacama y la Fundacién Comprometidos con fecha 19 de diciembre de 2022, destinado
a implementar un “Piloto Gobernanza en Habitabilidad primaria para distribucién de agua potable en
campamentos sector Paipote y Villa El Cerro II de la comuna de Copiap6”, aprobado por la Resoluciéon Exenta
N°654 de 21 de diciembre de 2022 de la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Region
de Atacama. En el mismo acto administrativo se dispuso que, la Fundacién Comprometidos debia restituir a la
SEREMI, en un plazo maximo de 20 dias corridos, la suma de $24.355.567 (veinticuatro millones trescientos
cincuenta y cinco mil quinientos sesenta y siete pesos), conforme a la liquidacion del convenio.

En atencién a todo lo anteriormente expuesto, y en virtud de lo establecido en el articulo 3° del D.F.L. N°1 del
afio 1993 del Ministerio de Hacienda, mediante el presente acto, se solicita formalmente al Consejo de Defensa
del Estado, apoyar a la SEREMI MINVU Atacama en la defensa judicial asociada al cobro de los recursos que
la Fundacién Comprometidos debe restituir a la SEREMI, ejerciendo las acciones penales y civiles que
correspondan, que tengan por objetivo la restitucién inmediata de los recursos correspondientes a la suma de
$24.355.567 (veinticuatro millones trescientos cincuenta y cinco mil quinientos sesenta y siete pesos), y a
hacer efectiva la responsabilidad penal y civil de los involucrados en la eventualidad de configurarse perjuicio
econdmico para el Fisco y para el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Se hace expresamente presente que, en el marco de la presente solicitud, la SEREMI MINVU Atacama pone a
disposicion del Consejo de Defensa del Estado, todos los medios materiales y humanos que sirvan de apoyo
en la gestién solicitada, de manera tal que el Consejo cuente con la ayuda y apoyo que requiera para el fiel
cumplimiento de su funcion.

Para una mejor comprension de lo expuesto, se adjunta a este oficio un disco compacto con toda la informacién
relacionada a la suscripcién del mencionado convenio de transferencia de recursos, antecedentes de su
ejecucion tanto material como financiera, asi como demas antecedentes administrativos del mismo.

Finalmente, se informa que, ante cualquier consulta asociada a la materia, puede comunicarse con el

profesional de la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de Atacama, Felipe Aguilar Gonzélez,
cuyo teléfono es 522432221 y su correo electronico es faguilarg@minvu.cl

Sin otro particular, se despide atentamente.
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rRocio DiAZ GOMEZ
CRETARIA REGIONAL MINISTERIAL

GRA/F

Destinatario

Departamento Planes y Programas
Programa Asentamientos Precarios SERVIU
Contralor Interno SERVIU

Auditor Interno SEREMI

Seccién Juridica

Oficina de Partes

S. Juridica N© Interno 27/2024.
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Rirgion dé Atacama

Ministerio de
Vivienda y
Urbanismo

V © B° Jefe Departamento

Técnico
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REF.: Resoluciones Exentas SEREMI MINVU
N°633/2022 v N°048/2023 de SEREMI MINVU.

MAT.: Aporta antecedentes para dar término
anticipado de mutuo acuerdo, liguidacion vy
ciere administrativo del convenio ‘“Piloto
medicién de impacto del subsidio de
arriendo DS-52 y aplicaciéon de subsidios
AVC DS-49 para campamentos de
Atacama, SEREMI MINVU Atacama y la ONG
Enlace Urbano".

INFORME TECNICO N.° 64/2024

COPIAPO, 27 DE FEBRERO DE 2024

A  :ROCIO DIAZ GOMEZ
SEREMI MINVU REGION DE ATACAMA

RODRIGO MATURANA FUENTES
DIRECTOR SERVIU ATACAMA

DE : CAROLINA IRIBARREN MARIN
ENCARGADA PROGRAMA ASENTAMIENTOS PRECARIOS SERVIU ATACAMA

En Copiapd, con fecha 27 de febrero de 2024, mediante el presente documento se
aportan antecedentes que justifican el término anticipado de mutuo acuerdo, liquidacion y
cierre administrativo del convenio de transferencia de recursos denominado “Piloto medicion
de impacto del subsidio de ariendo DS-52 y aplicacion de subsidios AVC DS-49 para
campamentos de Atacama”, celebrado entre la SEREMI MINVU Atacama y ONG Enlace
Urbano, con fecha 29 de noviembre de 2022 y aprobado bajo Res. Ex. N°633 de fecha 14 de
diciembre de 2022 por la Seremi Minvu.
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1.- A continuacién, se presenta cuadro resumen con datos del convenio:

NOMBRE DE CONVENIO : “Piloto medicion de impacto del subsidio de arriendo
D.S. N°52 y aplicacién de subsidios AVC D.S. N°49, para
hogares de campamentos atacama.”

ORGANISMO EJECUTOR : ONG ENLACE URBANO

FINANCIAMIENTO : Programa Asentamientos Precarios.

MEMOS QUE APRUEBAN RECURSOS : N° 364 de fecha 24 de octubre de 2022 y N°373 de fecha
24 de octubre de 2022.

RES. EX. APRUEBA CONVENIO : Res. Ex. N°633 de fecha 14 de diciembre de 2022

RES. EX. MODIFICA CONVENIO : Res. Ex. N°048 de fecha 15 de febrero de 2023

MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL : $56.130.000.-

MONTO TRANSFERIDO 1°CUOTA SEGUN CONVENIO : $14.593.800.-

MONTO PENDIENTE 2°CUOTA SEGUN CONVENIO : $41.536.200.-

MONTO SALDO PENDIENTE APROBADO POR TRANSFERIR : $10.757.582.-

PLAZO DE EJECUCION : 21 Meses.

FECHA DE INICIO : 14 de diciembre de 2022,

FECHA DE TERMINO : 14 de diciembre de 2024,

BOLETA DE GARANTIA : N°903922-4 banco de Chile vencimiento 16/12/2024, por
77.77 UF (5%)

2.- Contexto del Convenio:

A mediados del ano 2022, nace desde nivel central, la propuesta respecto a la necesidad de
ejecucion del piloto de este convenio, a causa de dos factores:

1. La dificultad en la aplicaciéon de subsidios de Adquisicion de Vivienda Construida
D.S N°49,

2. El desconocimiento y la nula aplicacién en la regidn respecto al subsidio de arriendo
del D.S N°52 para familias en situacion de campamentos, que estén ubicadas en
zonas de riesgo o adscritas a proyectos habitacionales.

Este piloto en su fase experimental contemplaba que una organizacién externa, ONG o ONG,
debia diagnosticar las necesidades residenciales de las familias y acompanarlas, ya sea, en
la bUsqueda de viviendas para aplicar el subsidio de adquisicion de vivienda construida, asi
como también, informar y postular a otras familias para asignacién directa respecto del
subsidio otorgado de acuerdo con el D.S N°52.

A fines de septiembre del aho 2022 desde DAP! se inicia todo el proceso que conlleva este
piloto en las distintas regiones del pais, el cual quedo reflejado en correo, de fecha 27 de
septiembre, que invita a reunidn a las regiones para informarse sobre los procesos y
temporalidad de AD y asistencia técnica del DS.52 y el piloto de Asistencia técnica para el
DS.49.

El 17 de octubre del mismo afo, el Equipoc PRAP? recibe desde DAP, a través de correo, el
formato del convenio a transcribir, el cual se empieza a redactar buscando cubrir las
necesidades regionales de acuerdo con el piloto.

Posteriormente se realiza por DAP la seleccién de la organizacion externa que aplicaria este
piloto en la regidn, siendo seleccionada la “*ONG Enlace Urbano”, lo cual quedo reflejado en:

- Correo 25 de octubre en su adjunto planilla Excel del piloto, donde se registra el nombre
de la ONG en nuestra regidn,

- Memos N° 364 de fecha 24 de octubre de 2022 y N°373 de fecha 24 de octubre de 2022
donde se menciona igualmente a la ONG,

! Departamento de Asentamientos Precarios MINVU
? Programa Regional de Asentamientos Precarios
Pégina | 2




- Informe Piloto D.S 52-D.S.49 DAP de fecha 19 de julio de 2023, ppts de propuesta de la
ONG y piloto sumado a presupuesto remitido via correo electronico.

La primera semana de noviembre de ese ano, especificamente el dia 2, se inician las
coordinaciones con la ONG a través de correos, con solicitudes de documentacion de su
personalidad juridica para revision de los profesionales juridicos de SEREMI y coordinacion de
reuniones. A la semana siguiente, se realizan aqjustes al convenio por parte de la ONG vy el
Equipo PRAP, para ser enviado posteriormente a revision juridica de SEREMI, SERVIU y de la
ONG. Con fecha 24 de este mes, la encargada del drea social de PRAP, solicita a fravés de
correo electrénico al encargado de gestion de calidad del Dpto. de Planes y Programa de la
Seremi MINVU, que pueda capacitar a los profesionales de finanzas de la ONG para las
rendiciones mensuales que se deben entregar. Esta capacitacién se redlizé via on-line el lunes
28 de este mismo mes.

Con fecha 29 de noviembre de 2022, se firma convenio, el cual es aprobado por Res. Ex. N°633
de fecha 14 de diciembre de 2022 por la Seremi Minvu. Posteriormente, mediante Res. Ex.
N°048 de fecha 15 de febrero del 2023 de la Seremi Minvu, se modifica la resoluciéon anterior,
con la finalidad de cambiar el afio de imputacién de recursos, puesto que la primera cuota
que debia fransferirse durante el ano 2022 no contaba con disponibilidad presupuestaria para
ello.

3.- Ejecucién del Convenio

El convenio tuvo como objeto ejecutar un piloto que permitiera vincular una muestra de
hogares de campamentos catastrados, con la oferta habitacional existente de viviendas, en
la comuna de Copiapd, apoyando, por una parte, en el proceso de postulaciéon y aplicacion
del subsidio DS N°52, es decir, arriendo de viviendas para una sdlida rdpida y digna del
campamento, mejorando las condiciones actuales de habitabilidad de los hogares en ellos.
Y, por otra parte, la aplicacion de los subsidios ya asignados del D.S N°49, para la adquisicién
de vivienda construida, que contemple la realidad familiar de cada hogar intervenido en la
obtencidn de su solucién definitiva de vivienda.

Respecto a las acciones a cargo y desarrolladas por la ONG, segun clausula cuarta del
convenio, para la implementacién de éste, fueron:

A.- D.S. 52 "Subsidio de arriendo”

e Visitar los campamentos designados por el Programa de Asentamientos Precarios,
senalados en la cldusula segunda, ofreciendo el subsidio de arriendo (D.S. N°52) a sus
habitantes y brindando acompaiamiento a los interesados para su postulacion.

Esto fue redlizado por la ONG en los dos campamentos seleccionados para ello, segin
convenio, Villa El Cerro Il y el Mirador Pedro Leén Gallo, ambos de la comuna de Copiapd.

e Generar un informe social para cada campamento en proceso de postular al DS N°52,
requisito de este subsidio para su solicitud por Asignacion Directa, en adelante AD.
Junto a un listado de beneficiarios hdbiles o habilitados para acceder a una solucion
habitacional a través del DS N°52 de arriendo en los campamentos seleccionados.

e Apoyar alos hogares en conseguir y completar la documentacién para la postulacion
del beneficio, compilar los documentos y presentarlos al Programa, para posterior
notificacion de asignacion via Asignacién Directa.

e La ONG deberd hacerse cargo del proceso de publicacion de los resultados.
« Acompanar a los beneficiarios en la aplicaciéon del subsidio de arriendo, realizando la

gestién inmobiliaria de apoyo en la busqueda de viviendas para arriendo que cumplan
con los requisitos enumerados en el DS N°52.
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e Apoyar y monitorear el trasilado del hogar a la vivienda a arrendar, en caso de ser
estrictamente necesario y solicitado por los hogares.

e Ejecutar acciones intersectoriales en el transcurso del acompanamiento de los hogares
con subsidio de arriendo, conectando a los hogares con otros Servicios Publicos u
organizaciones que puedan servir de apoyo ante desafios especificos tales como el
trabajo con Ministerio de Trabajo y Prevision Social, en la derivacién a capacitaciones
del Servicio Nacional de Capacitaciéon y Empleo (SENCE); el Ministerio de Salud, en la
derivacion a instituciones de salud en caso de ser necesario; el Ministerio de Educacién,
buscando convenios con instituciones que puedan colaborar a nivelar los estudios,
prevenir el rezago y la desercidn escolar, etc.; en FOSIS, para el apoyo a iniciativas de
inversidon social, y sobre todo en el apoyo a postulaciones futuras al DS-49 en caso de
cumplir con los requisitos requeridos.

Estas Ultimas é acciones, no se pudieron redlizar puesto que la coordinadora del convenio en
la regién, Francisca Diaz, en correo con fecha 8 de agosto del 2023, envia el 3er informe de
sistematizacién de avance en el que queda reflejado que el objetivo respecto a estos dos
campamentos y esta linea de intervencién habitacional, no se estaba cumpliendo por el
cambio de necesidades o desinterés de los campamentos seleccionados, a pesar del trabajo
ya realizado por la ONG.

A continuacion, se detalla en cuadro, la canfidad de familias intervenidas por la ONG,
asociadas al D.S.52 durante el tiempo de ejecucion del convenio hasta agosto del 2023 fecha
en que se decide de mutuo acuerdo finalizar el convenio:

Campamento Comuna | N° Familias N° Familias N° Familias
convenio intervenidas atendidas

Villa el Cerro |l Copiapd 4] 42 7

El Mirador Pedro Leén Gallo | Copiapd 17 16 4

B.- D.S. 492 "“Aplicacion de Subsidio de vivienda"

e Visitar los hogares designados por el Programa de Asentfamientos Precarios de acuerdo
con los hogares que se les ha asignado un subsidio DS N° 49.

De acuerdo con los informes mensuales de gestidon y las actas de reunién con dupla PRAP,
esta accion fue redlizada por la ONG en los cinco campamentos seleccionados para ello,
segun convenio, 6 de agosto, Las lomitas I, Los Gavilanes, Sergio Soto y Un sueio por cumplir,
todos de la comuna de Copiapd.’

e Acompanar a los beneficiarios en la aplicaciéon del subsidio de fondo solidario de
adquisicion de la vivienda, realizando la gestion inmobiliaria de apoyo en la busqueda
de viviendas para compra, que cumplan con los requisitos enumerados en el DS N°49.

De acuerdo con los informes mensuales de gestion y las actas de reunidon con dupla PRAP, las
actividades de esta accion fueron realizadas por la ONG, las cuales no rindieron los resultados
esperados, puesto que las fichas diagndsticas de las familias indicaban interés por casas, las
cuales en el mercado inmobiliario estaban por sobre lo cubierto por el subsidio mas los recursos
de las familias. Igualmente se presentaron departamentos, los cuales no fueron de interés de
las familias.

e Apoyar y monitorear el fraslado del hogar a la vivienda a comprar, en caso de ser
estrictamente necesario y solicitado por los hogares.

Esta Ultima accidn, respecto al D.S 49, no se realizd, pues la coordinadora del convenio en la
regién, Francisca Diaz, en correo con fecha 8 de agosto del 2023, envia un informe de andlisis
inmobiliario de la comuna de Copiapé en el que queda reflejado que el objetivo respecto a
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estos cinco campamentos y esta linea de intervencion habitacional, no se estaba cumpliendo
por el alto valor de las viviendas y poco interés de las familias por la tipologia de vivienda
existente (departamentos) a su realidad econdmica, a pesar del trabajo ya realizado por la
ONG.

Respecto a la cronologia de la ejecucidon del convenio se puede decir lo siguiente:

A inicios del afo 2023, se realiza la primera reunidn de ejecucion entre la ONG y el Equipo
PRAP, donde se informa que los recursos del convenio serdn depositados entre febrero a
marzo, ante lo cual la ONG afirma que, a pesar del depésito en fecha posterior, igualmente
iniciardn sus acciones de intervenciéon en el mes de enero, puesto que las rendiciones de este
periodo (desde enero a la fecha del depdsito) son justificables de realizar segun el articulo
N°13 de la Res. Ex. N°030/2015, que fija normas sobre el procedimiento de rendicién, norma
emitida por la Contraloria General de la Republica.

Durante los meses de enero y febrero del mismo afno, el equipo de la ONG enfocd su trabajo

en capacitaciones a su equipo desplegado en la regién, sobre la implementacién del
Programa Piloto D.S. 49 y D.S. 52, ademds se frabajé en el material para la realizacién de
talleres y asambleas que se debian ejecutar durante el transcurso del convenio.

En febrero, ademas se inician las reuniones mensuales de seguimiento con DAP, en las cuales
participan tanto la ONG, Equipo PRAP y DAP, en ellas se dan directrices para implementacion
del convenio y se analiza la ejecucion de sus acciones. Es importante sefialar gue este mismo
mes, la SEREMI solicita remesa de |la primera cuota.

En marzo 2023, se realiza 1° primera transferencia de fondos a la Cta. Cte. N° 00-173-278%90-06
del Banco de Chile por la suma de $ 14.593.800.- correspondiente a la primera cuota del
convenio de transferencia denominado "Piloto medicién de impacto del subsidio de arriendo
D.S. N°52y Aplicacién de Subsidios AVC D.S 49 para hogares de campamentos de Atacama”,
emitida por la SEREMI, RUT. N° 61.802.003-7.

El 16 de marzo del 2023 se realiza una reunidn de presentacion de equipos SERVIU-SEREMI y
ONG en la oficina de SERVIU, con la finalidad de efectuar las distintas coordinaciones
necesarias para llevar a cabo un buen plan de frabagjo en conjunto con las familias
beneficiarias de la regidén, ademas se realiza una visita a terreno en Campamentos.

En este mes igualmente, la ONG redliza la presentacién de su coordinadora de convenio,
quien durante la semana siguiente en reuniones de coordinaciéon con funcionarios SERVIU,
tanto del Equipo PRAP., como del Departamento de Operaciones Habitacionales, no logra
establecer una buena comunicacién con los profesionales a cargo de los decretos D.S.52 Y
D.S.49, por lo que se informa esta situacion a los directivos de la ONG, quienes rapidamente
realizan el cambio de profesional para la coordinacién en la regién.

Al mes siguiente, la dupla de seguimiento del Equipo PRAP, con la finalidad que la ONG tuviera
la informacién exacta a entregar en los campamentos a intervenir, agenda capacitaciones
para las profesionales de la ONG con apoyo del Departamento de Operaciones
Habitacionales, sobre los subsidios del D.S. 52 y D.S. 49, ademads de la informacion sobre el
procedimiento de ejecucion de asistencia técnica realizado por la Consultora TICSA.

Es importante sefalar que durante los meses de marzo y abril del ano 2023 se llevan a cabo
reiteradas reuniones entre el Equipo PRAP., DAP y OO.HH., debido a la necesidad gue
presenta el jefe de Departamento de Operaciones Habitacionales de esclarecer la linea de
financiamiento de las asignaciones directas del D.S. 52 proyectadas para el piloto, puesto
que la region ya tenia programado el nimero de asignaciones directas de subsidios para el
ano, donde estas no fueron consideradas. DAP informd finalmente que los recursos serian de
la regidn, pero que, ante la necesidad de nuevos recursos, estos serian enviados por linea
ministerial. Lo sefialado, demord el comienzo de las gestiones hasta finales de abril, lo que
trajo como consecuencia, una tardanza en la insercion de las profesionales de la ONG en los
campamentos Villa El Cerro Il y el Mirador Pedro Ledn Gallo.
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Entre mayo y junio del afio 2023, segun los informes mensuales de gestidon y las actas de
reunidon con la dupla de seguimiento PRAP, se redlizaron actividades por parte de la ONG,
tales como: asambleas, reuniones, visitas domiciliarias, las que fueron evidenciando las
diversas dificultades que presentaba el piloto, como son, el poco interés de las familias del
D.S.52 y la dificultad en la busqueda de viviendas que cumplieran con las expectativas
residenciales de las familias asignatarias de un subsidio por el D.S. 49.

En el mes de julio del ano 2023 el Equipo PRAP advierte que el objetivo del piloto no se esta
cumpliendo por las dificultades mencionadas, por lo que se redlizan reuniones en las que
participa, Direccidon SERVIU, SEREMI MINVU, Departamento Juridico de ambas instituciones y
Equipo A.P., con finalidad de analizar y determinar en conjunto la posibilidad de dar término
al convenio. Este andlisis concluyd con la decision afirmativa de iniciar el proceso de cierre,
partiendo por agendar reunién con la ONG, para compartir la informacién analizada y llegar
a acuverdos. La ONG por su parte igualmente comparte ciertos aspectos relativos a la
intervencidn y las dificultades mencionadas, por lo que se concuerda en llegar a un mutuo
acuerdo para poner fin al convenio.

A continuacién, se detalla en cuadro, la cantidad de familias intervenidas por la ONG,
asociadas al D.S.49 durante el fiempo de ejecucion del convenio hasta agosto del 2023 fecha
en que se decide de mutuo acuerdo finalizar el convenio:

Campamento Comuna N° Familias N° Familias N° Familias atendidas
convenio intervenidas
6 de agosto Copiapod 12 12 12
Sergio Soto Copiapd 6 6 4
Un sueno por cumplir Copiapd 5 ] 3
Los Gavilanes Copiapd 10 10 4
Las Lomitas I Copiapd 8 8 5

4.- Antecedentes financieros del Convenio:

Respecto al rol del Programa Asentamientos Precarios de SERVIU Atacama como contraparte
técnica del Convenio se informa que estuvo a cargo de supervisar la correcta ejecucion
técnico social de la iniciativa, asi como también de validar la pertinencia de los gastos
financieros. Por otro lado, el Departamento de Planes y Programas de la Seremi Minvu
Atacama efectio la revision y validacion de las rendiciones de recursos para luego
derivarselos al Departamento de administracién y Finanzas de la Seremi para la
correspondiente rebaja presupuestaria a través de SIGFE.

A continuacion, se detalla el resumen financiero del Convenio ingresado a SEREMI MINVU por
parte de la ONG:

ANTECEDENTE
S FALTANTES
/GESTIONES
FECHA DE REALIZADAS
N° OFICIO Y DOCUMENTOS MONTO | saLDO pOR | REVISIONDE | e i et
frem FECHA OIS RENDIDO RENDIR ot RENDICIGN | OBTENCION
(FACTURA/BOLETA) RENDICION DE
dd/mm/aa RENDICIONES
Y/0
DEVOLUCION
DE FONDOS
Transferido
157eb- | GASTOS ENERO T
] | B $1.769.832| -3 1.769.832 ENERO 2023
T5-mar- | GASTOS FEBRERO FEBRERO
3 2023 | ENLACE URBANO $2.070.497 | -$3.840.329 2023
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Primera
Transferencia $ 14.593.800
15-abr.- GASTOS MARZO MARIO
4 2023 ENLACE URBANO $4.295730| $§6.457.741 2023
15-may.- GASTOS ABRIL
5 2023 ENLACE URBANO $3.029.473| §3.428.268 ABRIL 2023
15-un.- GASTOS MAYO
[ 2023 ENLACE URBANO $3.650.111 -$221.843 MAYO 2023
154ul.- GASTOS JUNIO
7 2023 ENLACE URBANO $3.394.916| -5$3.616.759 JUNIO 2023
15-ago.- GASTOS JULIO
9 2023 ENLACE URBANO $4.257.357 | -57.874.11¢% JULIO 2024
15-sep.- GASTOS AGOSTO -S AGOSTO
10 ' 2023 | ENLACE URBANO $4.089.435| 1y 943 551 2023
i 15-oct.- | GASTOS SEPTIEMBRE $ 1.503.481 -$ SEPTIEMBRE
2023 ENLACE URBANO R 13.467.032 2023
13 15-nov.- GASTOS OCTUBRE $0 -$ OCTUBRE
2023 ENLACE URBANO 13.467.032 2023
14 20-dic.- | GASTOS NOVIEMBRE $0 -$ NOVIEMBRE
2023 ENLACE URBANO 13.467.032 2023
[ $28.060.83: 13.467.032
Fuente: Elaboracion propia SEREMI MINVU, Planilla rendicién recursos Convenio.

Sin embargo, a partir de las observaciones remitidas por Contraloria regional en sus informes
673-A de fecha 07.11.2023 y 673-B de fecha 04.01.2023, respecto a rendicidén de cuentas del
convenio, donde esta institucion objetd los antecedentes de respaldos remitidos por SEREMI
y SERVIU asociados a gestiones internas de la ONG (back office), gastos de traslados aéreos

y de alojamiento.

Esta contraparte técnica efectlo una nueva revision de los antecedentes remitidos por la
ONG correspondiente a los ingresos de enero a noviembre del 2023, donde se determind que
no se podrdn validar los gastos objetados por Contraloria relacionados al item de back office,
porque no se cuenta con la totalidad de la documentacién de respaldo que acrediten los

gastos.

4.1.- Resumen financiero del Convenio segun observaciones de Contraloria:

A continuacién, se detalla de manera mensual los gastos indicados:

Pagina | 7




4.1.1. Enero 2023

NOMBRE MONTO
110 GAsTo | PROVEEDORO | DESCRIPCION DELA | FORMA DE R“gr?;;% M°“;°5223EA°° O —
PRESTADOR DE LABOR REALIZADA PAGO f VALIDADO
$ OBS.CONTRALORIA
SERVICIO S
Legalizacion de
confrato de
convenio de
i fransferencia de
Operacional m:;:o Lasear recursos y | Transferencia | $16.000 $0 $16.000
memordndum, este
gasto coresponde al
mes de diciembre
2022
Envio de
documentacion
i . oficina  central a 2
Operacional Chilexpress Serem KAk Transferencia | $8.666 $0 $8.666
correspondienfe a
dic 2022
Compra de
e implementos
Operacional Aﬁdeslqn d (chagueta+ Transferencia | $47.838 $0 $47.838
bordado) equipo
Atacama
Compra de
Importadoray | implementos{ gorros
Operacional | Comercializadora | de proteccion solar) | Transferencia | $19.499 $0 $19.499
full promotion para equipo
Atacama
Bordado institucional
Importadoray | de goIros de
Operacional | Comercializadora | proteccion solar | Transferencia | $7.140 $0 $7.140
full promotion | para equipo
Atacama
Serv.  profesionales ;
Personal Transferencia 20.689 20.689
Javiera Cortes | €nero 2023 4 W -
Brenda Se.
Personal R profesionales enero | Transferencia | $850.000 $0 $850.000
ernandez
2023
Total Transferencia | $1.769.832 30 $1.769.832
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3.2

Febrero 2023:

TIPO GASTO

NOMBRE
PROVEEDOR
o]
PRESTADOR
DE
SERVICIO

DESCRIPCION
DE LA LABOR
REALIZADA

FORMA DE
PAGO

MONTO
RENDIDO
$

MONTO OBJETADO
$ SEGUN
OBS.CONTRALORIA

MONTO
FINAL
VALIDADO
$

OBSERVACION

Operacional

Creativa
Web

Compra
credenciales
de
identificacion
para equipo
regional y
pendon
institucional
actividades

Transferencia

$64.260

$0

$64.260

Operacional

Chilexpress

Envio de
credenciales
y pendon de
oficina
central a
equipo
regional
Enlace
Urbano

Transferencia

$14.238

$0

$14.238

Operacional

Chilexpress

Envio de
rendicion de
cuentas
enero 2023
de oficina
central a
Seremi Minvu

Transferencia

$8.666

$8.666

Operacional

Sl

Pago
retenciones
de impuestos
mensuales
enero 2023
de
profesionales
Brenda
Fernandez vy
Javiera
Cortes

Transferencia

$283.333

$283.333

Personal

Javiera
Cortes

Serv.
profesionales
enero 2023

Transferencia

$850.000

30

$850.000

Personal

Brenda
Fernandez

Serv
.profesionales
enero 2023

Transferencia

$850.000

$850.000

Total

Transferencia

$2.070.497

$0

$2.070.497
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3.2 Marzo 2023
NOMBRE MONTO MONTO
TIPO | PROVEEDOR O | DESCRIPCION DE LA LABOR FORMA DE MONTO OBJETADO $ FINAL OBSERV
GASTO | PRESTADOR DE REALIZADA PAGO RENDIDO $ SEGUN OBS. VALIDADO § ACION
SERVICIO CONTRALORIA
Se
* 3 % remiten
Compra pasajes aereos ida antased
equipo de proyectos (Diego
Opera Digz, José Manuel Pifa y entes da
clonal Latam Airlines Francisca Diaz) pora visita a Transferencia $709.032 $0 $709.032 :fjgaldo
terreno Campamentos de la Ustifi
Regidn de Atacama RAVRCTEL
el monto
rendido
Pago retenciones de
Ol impuestos mensuales a
cig ol SlI febrero 2023 de | Transferencia $288.9216 $0 $288.916
profesionales Brenda
Ferndndez y Javiera Cortes
Ariendo de Vehiculo para
gzﬁg Aufg;i?ftigsodel equipo de Proyecto visita a | Transferencia $53.746 $0 $53.746
terreno en Atacama
Envio de rendicion de
Opera . cuentas febrero 2023 de F
Sl Chilexpress oficiha central @ Sersmi Transferencia $12.816 $0 $12.816
Minvu
Compra dlimentacién para
Opera | Supermercado | reunién equipo regional y .
cional | Hiper Ltda. dirigentes y representantes Transtersncia 330120 $0 w0520
de Campamentos Atacama
Person
al Javiera Cortes | Pago sueldo marzo 2023 Transferencia $850.550 $0 $850.550
Person | Brenda
al Ferndandez Pago sueldo marzo 2023 Transferencia $850.550 $0 $850.550
ggﬁ;‘f Enlace Urbano | Back Office marzo 2023 Transferencia | $1.500.000 | $1.500.000 $0
Total Transferencia $4.295.730 $1.500.000 $2.795.730
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3.3 Abril 2023:
NOMBRE
DESCRIPCION DE MONTO OBJETADO
TIPO GASTO :ﬁ?s}'ifﬁm LA LABOR FORMA DE PAGO R#ﬁ:’ggs $ SEGUN “;2:3;'3? OBSERVACION
REALIZADA OBS.CONTRALORIA
SERVICIO
Compra celular
: Luis Heman | Samsung para P
Operacional Godoy Nifiez | profesional Javiera Transferencia $111.900 $0 $111.900
Cortés
Concentrador :
Operacional | Pincenter Tg\?}g:g%ozfg?'ono Transferencia $7.000 $0 $7.000
Chilexpress
Compra celular
. . i Vivo YO2s negro .
Operacional | Protein Chile profesional Brenda Transferencia $119.760 $0 $119.760
Fernandez
Compra chip
5 .| celular para
Operacional Iggd 5 ggrr::zn profesional Brenda | Transferencia $2.000 $0 $2.000
y Fernadndez Brenda
Ferndndez
Concentrador .
" " Recarga teléfono :
Operacional Plrllcenier Brenda Femandez Transferencia $7.000 $0 $7.000
Chilexpress
Pago coftizaciones
AFP profesionales Transferencia $268.956 $0 $268.956
Personz Equipo Atacama
Pago cofizaciones
Mutual de marzo 2023 A
seguridad profesionales Transferencia $15.922 $0 $15.922
Personal Equipo Atacama
Pago cotizaciones
marzo 2023 :
Fonasa profesionales Transferencia $119.840 $0 $119.840
Personal Equipo Atacama
Envio de
documentacion
P % de respaldo para R
Operacional | Chilexpress P o Transferencia $9.209 $0 $9.209
oficina central de
equipo Atacama
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Operacional

Autorentas de
Pacifico

Arriendo de
Vehiculo para
actividades
Campamentos de
16y 17 akbril

Transferencia

$97.720

$0

$97.720

Operacional

Chilexpress

Envio de
documentacion
de respalde para
rendiciones a
oficina central de
equipo Afacama

Transferencia

$8.809

$8.809

Operacional

Supermercado
Lider

Compra snack
actividades
Campamento 6 de

agosto

Transferencia

$15.530

$15.530

Operacional

Farmacia
Ahumada

Compra insumo

epp equipo
Atacama

Transferencia

$5.798

$5.798

Operacional

Comercial
Caminito

Carga combusiible
para visita a
temreno

Transferencia

$17.258

$0

$17.258

Operacional

Copec

Carga combustible
para  visita a
terreno

Transferencia

$15.000

$0

$15.000

Operacional

Turismo
Costanera

Serv. turisticos
(traslado y
alojamiento
coordinadora
Proyecto para
capacitacion
eqguipo Atacama

Transferencia

$313.737

$0

$313.737

Operacional

Dimerc

Compra  articulos
escritorios para
equipo Atacama

Transferencia

$163.555

$163.555

Operacional

Dimerc

Compra arficulos
escritorios para
equipo Atacama

Transferencia

$29.379

$0

$29.379

Personal

Javiera Cortes

Pago sueldo abril
2023

Transferencia

$850.550

$850.550

Personal

Brenda
Ferndndez

Pago sueldo abril
2023

Transferencia

$850.550

$0

$850.550

Total

Transferencia

$3.029.473

$0

$3.029.473
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3.5 Mayo 2023

NOMBRE B s | MoNTO
TIPO PROVEEDOR O DESCRIPCION DE LA FORMA DE MONTO SEGUN FINAL OBSERVACIO
GASTO | PRESTADOR DE LABOR REALIZADA PAGO RENDIDO $ VALIDAD N
SERVICIO OBS.CONTRA (o
LORIA
) Hiper Cornprg alimemcc':ic"an y
gp sracian supermercad EZ?:;I;?LZMO océhwdgg Transferencia $9.240 $0 $9.240
o lider
agosto
Losaaan Concosd Sg;n“gg?o arPresOra Y| mansferencia | $643.960 $0 $643.960
Envio de documentacion
. de respaldo para
8perGC|on Chilexpress |rendiciones a oficina | Transferencia $8.809 30 $8.809
cenftral de equipo
Atacama
Carga combustible
; 2 personal Profesional
Operacion | Serv. Ple_Tro equipo Atacama para | Transferencia $30.000 $0 $30.000
al Depetris i3 P
visita a terrenos y tramites
de Convenio
; Central i .
Operacion . Pago estacionamiento .
al ;g;;kie?g refio:immeson Transferencia $300 $0 $300
Pago cotizaciones
AFP profesionales Equipo Transferencia | $249.984 50 $269.984
Personal Atacama
Pago cofizaciones marzo
2233%:; 2023 profesionales Transferencia $15.922 $0 $15.922
Personal Equipo Atacama
Pago cofizaciones marzo
Fonasa 2023 profesionales Transferencia | $119.840 30 $119.840
Personal Equipo Atacama
. Hiper Compra articulos de
Ope:;::mon Supermercad | escritorio y compra snack | Transferencia $71.390 $0 $71.390
o Lider actividades en terreno
Envio de documentacion
: de respaldo para
Ope:;:llcaon Chilexpress | rendiciones a oficina | Transferencia $8.809 $0 $8.809
central de equipo
Atacama
. Concentrador Recarga teléfono
Ope;oimon Pincenter institucional Brenda Transferencia $7.000 $0 $7.000
Chilexpress Fernandez
Operacion Concentrador _charga Ieléfo_no )
al Pincenter institucional Javiera Transferencia $7.000 $0 $7.000
Chilexpress Cortes
Compra articulos
Operacion actividades en terreno _
al Compomeni_os Villa el | Transferencia $12.887 $0 $12.887
Vanni fabrica | Cemo Il y Mirador Pedro
de bandejas | Ledn Gallo
Compra snack
Operacion Campamentos Villa el .
al Alimentos Cerro Il y Mirador Pedro SRt Hraan %0 $13870
Fruna Ledn Gallo
Compra bebestibles vy
Operacion | Hiper frutas Campamentos s
i al supermercad | Villa el Cerro II?( Mirador Transterencia $22.900 $0 $22.900
o lider Pedro Ledn Gallo
Carga combustible para
supermercado para
Operacion compra comida _
al actividades Transferencia $5.000 $0 $5.000
Campamentos Villa el
Cerro Il y Mirador Pedro
Copec Ledn Gallo
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. Envio de rendicion de
Opeg!mlon Chilexpress |cuenta abril a oficina | Transferencia $11.841 $0 $11.841
Seremi Minvu Atacama
Hiper Compra  alimentacion
Operacion colaciones para equipo y
i supinﬁ*rgg::ad PE— para Transferencia $10.770 $0 $10.770
actividades en temeno
Se rechaza
pago, dado
que no se
justifica el
pago del
Central 5 5
Operacion parking Pago estacionamiento Transferencia $1.200 $1.200 $0 SOl
al ento en un
System
centro
comercial
para luego ir
a visita a
terreno
Serv. turisticos (fraslado y
; : alojamiento
Operacion | Turismo coordinadora Proyecto | Transferencia | $158.289 $0 $158.289
al Costanera i
para capacitacion
equipo Atacama
Personal Javiera Cortes | Pago sueldo mayo 2023 | Transferencia |  $850.550 $0 $850.550
Brenda
Personal Ferndandez Pago sueldo mayo 2023 | Transferencia $850.80 b $850.550
Personal Florencia Ruiz | Pago sueldo mayo 2024 | Transferencia $520.000 $0 $520.000
Total Transferencia | $3.650.111 | 51.200 $3.648.911
3.6 Junio 2023
MONTO
Pngx?ehgggno DESCRIPCION | ,oov ) o | MONIO |  OBJETADOS M&Tf’
TIPO GASTO PRESTADOR DE DE LA LABOR PAGO RENDIDO SEGUN VALIDAD OBSERVACION
SERVICIO REALIZADA $ OBS.CO’:TRAI.ORI 0s
Serv. turisticos
(traslado ida vy
T vuelta vigje 18 y . . .
urismo 19 abril | Transterenci
Operacional 53.500 0 53.500
e Costanera coordinadora a 3 $ 5
Proyecto para
capacitacién
equipo
Atacama
Arriendo
. Comercial automaovil Transferenci
Operacional Serpan actividad 19a | a $95.701 $0 $95.701
22 mayo
Impresién plano | Transferenci | ¢, 5, $0 $9.150
Alex Uribe | actualizado Villa | @
Operacional | Cepeda el Cemolll
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Operacional

Casa ideas

Compra 3
cuadernillos
equipo
Atacama

Transferenci
a

$9.870

$0

$9.870

Operacional

Central
parking mall
plaza

Pago
estacionamient
o intermedio
actividades 20-
05

Transferenci
a

$2.200

$2.200

Se rechaza
pago, dado
gue no @ se
justifica el pago
del
estacionamient
0 en un centro
comercial para
luegoiravisitaa
tereno

Operacional

Recarga
combustible
actividades 20-
05

Transferenci
a

$15.770

$0

$15.770

Personal

AFP

Pago
coftizaciones
previsionales

mayo
profesionales

Brenda
Fernandez y
Javiera Cortés

Transferenci
a

$269.984

$0

$269.984

Personal

Mutual de
seguridad

Pago
cotizaciones
previsionales

mayo
profesionales

Brenda
Ferndndez y
Javiera Cortés

Transferenci
a

$15.922

$0

$15.922

Personal

Fonasa

Pago
cofizaciones
previsionales

mayo
profesionales

Brenda
Fernandez y
Javiera Cortés

Transferenci
a

$119.840

$0

$119.840

Operacional

Autorentas
del Pacifico

Arriendo
automaovil
actividad 29
mayo a 2 de
junio

Transferenci
a

$140.796

$140.796

Operacional

Chilexpress

Encomienda
envio facturas y
boletas a oficina
Santiago

Transferenci
a

$9.209

$9.209
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Cenftral

Pago

Se rechaza
pago, dado
que no @ se
justifica el pago

Operacional | parking mall | estacionamient Tronsfce:renu $1.600 $1.600 $0 gg‘a Sionairient
plaza o ferreno & B Ul CeRiro
comercial para
luegoira visita a
terreno
Gasto
combustible por "
Operacional Copec devolucién de Transterenci $20.000 $0 $20.000
vehiculo -
arendado
Gasto
combustible por
Nuevo devolucion de ;
Operacional Copayapu vehiculo Tronsf(;erena $4.121 $0 $4.121
combustible arendado
reserva 09-06-
2023
Recarga celular Traristeranc
Operacional Chilexpress institucional p $15.000 $0 $15.000
Javiera Cortes
Amiendo
: Autorentas vehiculo Transferenci
Operacional del Pacifico | actividad camp a 254 . $aa548
09-06
Pago
Operacional sl rﬂg;‘g‘%’g T‘“"ngrenc' $77.701 $0 $77.701
Florencia Diaz
Arriendo
vehiculo Transferenci
Operacional Eurocap actividad camp a $72.138 $0 $72.138
20 @ 23-
0é({abono)
o ; g o Compra porta | Transferenci
peracional | Ldpiz Lopez plano a $16.680 $0 $16.680
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Compra de
. supermercad | colaciones para | Transferenci
Operacional o el ferreno 20-21-22 P $16.020 $0 $16.020
.06
Arriendo
vehiculo 7
Operacional Eurocap actividad camp Transterenct $36.069 $0 $36.069
a
20 a 23-
06(saldo)
Pago sueldo | Transferenci | $850.550 $0 $850.550
Personal Javiera Cortes | marzo 2023 a
Brenda Pago sueldo | Transferenci | $850.550 $0 $850.550
Personal Ferndndez marzo 2023 a
Pago sueldo | Transferenci | $650.000 $0 $650.000
Personal Florencia Ruiz | marzo 2024 a
Transferenci —
— o $3.394.916 $3.800 $3.391.116

3.7 Julio 2023:
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TIPO GASTO

NOMBRE
PROVEEDOR O
PRESTADOR DE

SERVICIO

DESCRIPCION DE LA LABOR
REALIZADA

FORMA DE
PAGO

MONTO
RENDIDO §

MONTO OBJETADO
$ SEGUN
OBS.CONTRALORIA

MONTO FINAL
VALIDADO $

OBSERVACION

Operacional

Asesorias
Yolanda
Verdugo y Rojas
Ltda.

Servicios contables,
administrativos,
remuneraciones y de rendicién

de cuentas junio 2023

Transferencia

$ 290.000

$290.000

Operacional

Comercial
Caminito Ltda.

Carga de combustible para
vehiculo rentado para visitas a
campamentos (Se recarga
para devolucion de garantia
por parte de la empresa que
redliza el armiendo del vehiculo)

Transferencia

$  17.044

30

$17.044

Operacional

Multi caja S.A -
El Guille

Recarga celular institucional
comespondiente a la
profesional Javiera Cortés,
para la compra de bolsa de
datos moviles para mantener
comunicacion con las familias
de las comunidades de los
diferentes campamentos
intervenidos

Transferencia

$ 10.000

$10.000

Operacional

Comercial
Caminito Ltda.

Carga de combustible para
vehiculo particular
(correspondiente a la
profesional del Equipo
Regional Javiera Cortés) para
realizar visitas a los domicilios
de las familias de los
campamentos para
aplicacién de ficha social,
ademas de visitas a la
Municipalidad de Copiapd

Transferencia

$0

$30.000

Operacional

Chilexpress S.A

Envio Rendicién de cuentas
mes de mayo 2023 desde
Oficina Central Enlace Urbano
(Santiogo)  hacia  SEREMI
MINVU Region de Atacama

Transferencia

$ 12401

$12.401

Operacional

Insumaos
Grdaficos Carlos
Fierro Cabrera
EIRL

Servicio de escaner - Rendicién
de cuentas mes de mayo 2023
para envio digital hacia SERVIU
Region de Atacama vy
respaldo interno

Transferencia

$ 17.000

$17.000

Operacional

Chilexpress S.A

Envio de documentacion
(boletas y facturas fisicas
desde Regién de Atacama
hacia Oficina  Central de
Enlace Urbano ubicada en
Santiago

Transferencia

$ 9.209

$9.209

| Operacional

Hipermercado
Lider

Compra de colaciones para
profesionales del  Equipo
Regional de Atacama para
visitas a terreno en
Campamentos Mirador Pedro
Ledn Gallo, Villa el Cerro Il y Las
Lomitas 2

Transferencia

$ 20850

$20.850

Operacional

Central Parking
System Mall
Plaza

Pago estacionamiento de
vehiculo donde se trasladan
las profesionales de Equipo
Regional de Atacama por
visita a terreno en
Campamento Mirador Pedro
Ledn Gallo

Transferencia

$1.700
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Operacional

Hipermercado
Lider

Compra bebestible equipo
Atacama para actividades en
tferreno

Transferencia

7.140

$7.140

Operacional

Farmacia Cruz
Verde

Compra de Bloqueador Solar
(insumos  de  proteccion
personal] para profesionales
del Equipo Regional de
Atacama por visitas a terreno

Transferencia

$

2.790

$0

$2.790

Operacional

Farmacia Cruz
Verde

Compra de alcohol gel
(Insumos de proteccion
personal) para profesionales
del Equipo Regional por visitas
a terreno

Transferencia

$

5.070

$0

$5.070

Personal

AFP

Pago cofizaciones
profesionales junio 2023
Equipo Atacama

Transferencia

$  269.984

$269.984

Personal

Mutual de
seguridad

Pago junio 2023 profesionales
Equipo Atacama

Transferencia

$

15.922

$0

$15.922

Personal

Fonasa

Pago cofizaciones junio 2023
profesionales Equipo Atacama

Transferencia

$

119.840

$119.840

Operacional

Comercial
Caminito Lida.

Carga de combustible para
vehiculo rentado para visitas a
campamentos Villa el Cenro I,
La Lomitas Il y Mirador Pedro
Ledn Gallo (Se recarga para
devolucion de garantia por
parte de la empresa gue
redliza el arriendo del vehiculo)

Transferencia

$

7.036

$0

$7.036

Operacional

Chilexpress S.A

Envio documentacion
confratos Atacama  hacia
oficina Sgto.

Transferencia

$

2.309

$0

$9.309

Operacional

Servicentros
Pietro Depetris

Carga de combustible para
vehiculo particular
(comrespondiente a la
profesional del Equipo
Regional Javiera Cortés) para
realizar visitas a los domicilios
de las familias de los
campamentos Vila el Cermro Il y
Mirador Pedro Ledn Gallo

Transferencia

30.000

$30.000

Operacional

Chilexpress S.A

Envio de documentacion
(Confratos Equipo Regional)
desde Regidn de Atacama
hacia Oficina Central de
Enlace Urbano ubicada en
Santiago

Transferencia

9.209

$9.209

Personal

Sl

Pago retencion de Impuestos
comespondiente al mes de
junio respecto de los servicios
prestados por la profesional del
Equipo Regional; Florencia Ruiz
(BH 9)

Transferencia

$

97.126

$97.126
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Envio de documentacion
(boletas y facturas
fisicas)desde Region de .
Personal At Fock  dfeing Transferencia | $ 9.209 $0 $9.209
Central de enlace Urbano
ubicada en Santfiago
o Recarga celular institucional
Operacional Multicaja S.A-H | de la profesional  Brenda | rgnsterencia | $ 7.000 $0 $7.000
Guille Ferndandez, para la compra de
bolsa de datos moéviles para
mantener comunicaciéon con
las farmilias de las
comunidades de los diferentes
campamentos intervenidos
. . Envio documento Boleta de .
Operacional | Chilexpress S.A garantia a Seremi Minvu Transferencia | $ 9.209 $0 $9.209
Envio Rendicién de cuentas
mes de junio 2023 desde
Operacional | Chilexpress S.A | Oficina Central Enlace Urbano | Transferencia | $ 9.209 $0 $9.209
(Santiago) hacia SEREMI
Regién de Atacama
$ 850.550 $0 $850.550
Personal Javiera Cortes Pago sueldo julio 2023 Transferencia
Brenda $ 850.550 $0 $850.550
Personal Ferndndez Pago sueldo julio 2023 Transferencia
Transferencia | $ 650.000 $0 $650.000
Personal Florencia Ruiz Pago sueldo julio 2023
Asesorias Servicios contables,
; Yolanda administrativos, .
Operacional Verdugo y Rojas remuneraciones y de Transferencia | $ 290.000 $0 $290.000
Lida. rendicion de cuentas julio 2023
Operacional Transferencia | $  600.000 $600.000 $0
Gastos operacionales  julio
Enlace Urbano | 2023
$4.257.357 $400.000 $3.657.357
3.8 Agosto 2023
MONTO
NOMBRE
DESCRIPCION MONTO OBJETADO $ MONTO
nPoGasto | SROVCEDOR | DElaLaor | FORMAPE | RenDIDO|  SEGUN FNAL | OBSERY ACIO
REALIZADA S OBS.CONTRALO | VALIDADO $
DE SERVICIO RIA
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Operacional

Metlife Chile
seguros

Seguros de
salud
complementari
o junio:
colaboradores
contrato de
frabajo: Brenda
Fernandez
Cortes Y
Javiera Cortes
Araya, Prma
por
colaborador
0.6985 UF ( UF 9-
7-2023 $
36.100,3) (Se
adjuntan
certificados)

Transferencia

$50.432

$50.432

Operacional

Metlife Chile
seguros

Seguros de
salud
complementari
o] julio:
colaboradores
contrato de
trabajo: Brenda
Fernandez
Cortes y
Javiera Cortes
Araya,  Prima
por
colaborador
0,6985 UF ( UF 9-
7-2023 $
36.100,3) (Se
adjuntan
certificados)

Transferencia

$50.332

$50.332

Operacional

AFP

Pago
cofizaciones
previsionales
mes de julio
2023 respecto
de las
profesionales
del Equipo
Regional;
Brenda
Fernandez vy
Javiera Cortés

Transferencia

$274.606

$0

$274.606

Operacional

Mutual de
seguridad

Pago
cotizaciones
previsionales
mes de julio
2023 respecto
de las
profesionales
del Equipo
Regional;
Brenda
Fernandez y
Javiera Cortés

Transferencia

$15.922

$15.922

Operacional

Fonasa

Pago
coftizaciones
previsionales
mes de julio
2023 respecto
de las
profesionales
del Equipo
Regional;
Brenda
Fernandez vy
Javiera Cortés

Transferencia

$119.840

$0

$119.840
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Operacional

Supermercad
o lider

Compra de
alimentacién
(colaciones
Equipo
Regional] para
visitas a terreno
campamentos
6 de Agosto,
Mirador Pedro
Ledn Gallo,
Sergio Sotoy un
Suefio por
Cumplir

Transferencia

$14.120

$0

$14.120

Operacional

Chilexpress

Envio de
documentacio
n desde Reglon
de Atftacama
hacia Oficina
Cenfral Enlace
Urbano
(Santiago)

Transferencia

$9.209

$9.209

Operacional

Producciones

alimentacion
Atacama
Spa

Pago de
estacionamient
o dia de visitas
a terreno en
campamentos
Mirador Pedro
Ledn Gallo y é
de Agosto

Transferencia

$2.150

$2.150

Operacional

Central
parking Maill
Plaza

Pago de
estacionamient
o dia de visitas
a temeno a
vecinos

ubicados en su
nueva vivienda
de los
campamentos
6 de Agosio,
Sergio Soto y un
Sueno por
Cumplir

Transferencia

Operacional

Copec

Carga de
combustible
por devolucion
de vehiculo
rentado  para
terreno de los
dias 02 y 03 de
agosto en los
campamentos
y a vecinos
trasladados @
SUS nuevas
viviendas, del é
de Agosto,
Mirador Pedro
Ledn Gallo,
Sergio Soto y un
Sueno por
Cumplir

Transferencia

$18.366

$18.366

Pagina | 22



Operacional

Mitta Rent a
car Copiapo

Arriendo de
vehiculo para
visitas a terreno
de los dias 02 y
03 de agosto
en los
campamentos
y a vecinos
frasladados a
SUS nuevas
viviendas, del 6
de Agosto,
Mirador Pedro
Ledn Galio,
Sergio Soto y un
Suerio por
Cumplir

Transferencia

$64.521

$64.521

Operacional

Serv. Depetris

Carga de
combustible
por visitas a
tereno en
campamento
Mirador Pedro
Ledn Gallo vy
visitas a
viviendas para
aplicacién de
subsidio DS-49 a
familias de los
campamentos
Un suelo por
cumplir, Los
Gavilanes y Las
Lomitas Il

Transferencia

$30.000

$30.000

Operacional

Cenfral
parking Mall
Plaza

Pago de
estacionamient
o por visita a
ferreno en
campamento

Mirador Pedro
Lean Gallo y
visita a
viviendas para
aplicacién de
subsidio DS 49 a
familias de los
campamentos
Un sueno por
cumplir, Los
Gavilanes y Las
Lomitas 11

Transferencia

$1.500

$1.500

$0
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Operacional

Turismo
Costanera

Servicios
turisticos:
Traslado desde
domicilios
hacia
aeropuerto
profesionales;
José Pifia vy
Francisca Diaz
por viaje hacia
lo Regiéon de
Atacama
(realizado  en
mayo 2023)

Transferencia

$98.130

$98.130

Personal

Sl

Pago de
retenciones de
Impuestos mes
de Julio 2023
respecto de los
servicios
prestados por
los
profesionales;
Natalia Diaz
(BH Nro.
25) y Florencia
Ruiz (BH Nro. 10)

Transferencia

$194.252

$0

$194.252

Operacional

Centro de
copiado
Datacopy

Servicio de
escaner
rendicion de
cuentas mes
de julio 2023
para respaldo
documental

Transferencia

$9.007

$0

$9.007

Operacional

Natalia Diaz

Servicios
profesionales
mes de agosto
2023  Natalia
Diaz

Transferencia

$650.000

$0

$650.000

Operacional

Chilexpress

Envio
Rendiciéon de
cuentas mes
de julio 2023

desde Oficina
Central Enlace
Urbano
(Santiago)
hacia SEREMI
Region de
Atacama

Transferencia

$11.815

$0

$11.815

Operacional

Brenda
Ferndandez

Pago  sueldo
agosto 2023

Transferencia

$850.550

$0

$850.550
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Personal

Florencia Ruiz

Pago
agosto 2024

sueldo

Transferencia | $173.333

$173.333

Personal

Javiera
Cortes

Pago
agosto 2023

sueldo

Transferencia | $850.550

$850.550

Operacional

Enlace
Urbano

Gastos
operacionales
julio 2023

Transferencia | $600.000

$600.000 $600.000

$4.089.43

$604.450

$4.084.985

3.9 Septiembre 2023

TIPO GASTO

NOMBRE
PROVEEDOR
o
PRESTADOR
DE SERVICIO

DESCRIPCION DE LA
LABOR REALIZADA

FORMA DE
PAGO

MONTO
RENDIDO $

MONTO OBJETADO
S SEGUN
OBS.CONTRALORIA

MONTO FINAL
VALIDADO §

Operacional

Asesorias
Yolanda
Verdugo vy
Rojas Ltda.

Servicios contables,
administrativos,
remuneraciones y de
rendicion de cuentas
agosto 2023

Transferencia

$290.000

$290.000

Personal

AFP

Pago cotizaciones
profesionales agosto
respecto de las
profesionales del Equipo
regional Brenda
Ferndndez y Javiera
Cortés

Transferencia

$274.606

$0

$274.606

Personal

Mutual de
seguridad

Pago cofizaciones
profesionales agosto
respecto de las
profesionales del Equipo
regional Brenda
Fernandez y Javiera
Cortés

Transterencia

$15.922

30

$15.922

Personal

Fonasa

Pago cofizaciones
profesionales agosto
respecto de las
profesionales del Equipo
regional Brenda
Ferndndez y Javiera
Cortés

Transferencia

$119.840

$0

$119.840
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Envio de finiquitos por
término de confrato de

profesionales Brenda
Fernandez vy Javiera
Personal Chilexpress | Cortés desde Oficina | Transferencia $9.309 $0 $9.309
Enlace Urbano hada
domicilio Coordinadora
Regional en la Region de
Atacama
Pago retenciones de
impuesto
correspondiente al mes
Personal SlI de agosto 2023 respecto | Transferencia $25.900 $0 $25.900
de la profesional
Florencia Ruiz
Seguro complementario
mes de agosto para
profesionales; Brenda .
Personal Femandez Cortes vy Transferencia $50.532 $0 $50.532
Javiera Cortés Araya
(Valor UF el ? de sept:
Pasajes aéreos Diego
s Turismo Diaz y Fran Diaz Sgto. - Z
Cperacional P Atacama (289 al 299 Transferencia $306.372 $0 $306.372
sept 2023)
Alojamiento visita a
i Turismo Serviu Region de 3
Operacional Sodanan Atacama (289 al 299 Transferencia $121.000 $0 $121.000
sept 2023)
— Servicios contables,
Yolanda administrativos,
Operacional V. remuneraciones y de | Transferencia $290.000 $0 $290.000
erdugo vy dicién d N
Rojas Lido. rendicion de cuentas
julio 2023
$1.503.481 30 $1.503.481
4 Octubre 2023
NOMBRE
FROVEEDOR DESCRIPCION DE LA FORMA DE MONTO MONTO OB':'ETADO MONTO FINAL
TIPO GASTO O LABOR REALIZADA PAGO RENDIDO § 3 JEGUN VALIDADO § | OBSERVACION
PRESTADOR OBS.CONTRALORIA
DE SERVICIO
Sin
movimiento
$0 $0 S0
5 Noviembre 2023
NOMBRE
PROVEEDOR |  pescRIPCIONDELA | FORMADE | Monto  |MONTO OBJETADO | 66 pinal
TPQGANO o LABOR REALIZADA PAGO RENDIDO $ > 3FGUN VALIDADO § | OBSERVACION
PRESTADOR OBS.CONTRALORIA
DE SERVICIO
Sin
movimiento
$0 $0 S0
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BALANCE FINANCIERO:

Resumen financiero del convenio

MONTO RENDIDO | MONTO OBJETADO S| \ionro FiNAL
MES S SEGUN VALIDADO $
OBS.CONTRALORIA
ENERO 2023 $1.769.832 $0 $1.769.832
FEBRERO 2023 $2.070.497 $0 $2.070.497
MARZO 2023 $4.295.730 $1.500.000 $2.795.730
ABRIL 2023 $3.029.473 $0 $3.029.473
MAYO 2023 $3.650.111 $1.200 $3.648.911
JUNIO 2023 $3.394.916 $3.800 $3.391.116
JULIO 2023 $4.257.357 $400.000 $3.657.357
AGOSTO 2023 $4.089.435 $604.450 $3.484.985
SEPTIEMBRE 2023 $1.503.481 $0 $1.503.481
OCTUBRE 2023 $0 $0 $0
NOVIEMBRE 2023 $0 $0 $0
TOTAL $28.060.832 $2.709.450 $25.351.382
a) Monto total Convenio $56.130.000
b) Monto total rendido ONG $28.060.832
c) Monto transferido a ONG cuota | $14.593.800
d) Monto validado por SERVIU $25.351.382
e) Total adeudado a ONG Enlace
Urbano(d-c) $10.757.582
f) Monto objetado SERVIU $2.709.450
g) Monto boleta de garantia $2.806.500

8.- CONCLUSION

En virtud de los antecedentes ya expuestos, se sugiere el término anticipado por mutuo
acuerdo, ademas de la liquidacién y cierre administrativo del Convenio. Sin embargo, La
SEREMI MNVU deberd evaluar esta sugerencia dado que no existe una clausula en el convenio
asociada a esta alternativa de término.

Esta proposicion se fundamenta en las siguientes conclusiones:

- Que se debe programar con anticipacién tiempos, financiamientos, procedimientos,
universos de atencién, eleccién regional de la institucion que ejecute, entre ofros
aspectos.

- Que lainstitucion, ONG u ONG, que ejecute un convenio tenga un espacio fisico en la
comuna donde aplique, para que pueda atender a las familias beneficiadas.

- Que enlaregién la oferta de vivienda para arriendo o compra es de un valor por sobre
lo entregado por los subsidios.

- Que la oferta de departamentos no estd dentro de las expectativas residenciales de
las familias, ni para arriendo, ni compra.
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- Que para el caso del D.S. 52, éste debe ser aplicado en familias donde la construccion
del proyecto habitacional de su futura vivienda se encuentre iniciando obras o incluso
recién asignado su subsidio D.S. 49.

- Que los profesionales de la institucién, ONG u ONG que intervengan en la aplicacion
del convenio, tengan experiencia profesional de minimo 2 afios en temdaticas relativas
a su ejecucion.

- Que el equipo regional tenga mas instrumentos o profesionales que permitan un
constante acompanamiento y fiscalizacion de las acciones y productos esperados.

Ademds, teniendo presente el acuerdo de todas las partes, en reunién redlizada el dia 9 de
agosto del afo pasado, con relacion a que el piloto financiado por este convenio, no se
encontraba alcanzando los objetivos para los que se firmao.

Por lo tanto, se sugiere un término anticipado por modalidad de mutuo acuerdo de las partes,
segun el siguiente detalle:

a) Monto total Convenio $56.130.000
b) Monfo total rendido ONG $28.060.832
c) Monto transferido a ONG cuota | $14.593.800
d) Monto vdlidado por SERVIU $25.351.382
e) Total adeudado a ONG Enlace Urbano(d-c) $10.757.582
f) Monto objetado SERVIU $2.709.450
g) Monto boleta de garantia $2.806.500

Asimismo, esta contraparte 