
 

 

 

 

ORD. N° : 2202 

ANT. : Proyecto L.P. N°22/2025 Mejoramiento 

Barrio Población Lautaro, Comuna de 

Antofagasta, Programa Quiero Mi Barrio. 

MAT. : Solicita financiamiento para el resguardo 
de obra L.P. N°22/2025 durante el 

período de recontratación. 

ADJ. :    

 

 

 

 

Antofagasta, 12 agosto 2026 

 

 

A : JUAN DIEGO IZQUIERDO HEVIA 
JEFE DE DIVISIÓN DE DESARROLLO URBANO 

DE : ANDREA MERINO HERRERA 

DIRECTORA (S) SERVIU REGION DE ANTOFAGASTA 

 

 

  Junto con saludar, el presente oficio tiene por objeto solicitar, de manera excepcional, la 

asignación de recursos para el resguardo temporal de la obra asociada a la L.P. N°22/2025 

“Mejoramiento Barrio Población Lautaro, comuna de Antofagasta”, cuyo contrato fue 

terminado anticipadamente mediante Resolución Exenta N°1746, registrando a esa fecha un avance 

físico aproximado del 65%. Esta situación hace necesario adoptar medidas transitorias que permitan 

proteger la inversión pública ya materializada y resguardar las condiciones del recinto durante el 

período en que la obra permanecerá sin ejecución, mientras se desarrollan los procesos requeridos 

para su recontratación. 

 

El proyecto se ejecuta en el marco del Programa Recuperación de Barrios (Quiero Mi Barrio) 

y contó durante 2025 con financiamiento complementario proveniente del Departamento de Obras 

Urbanas. El término anticipado, dispuesto producto de incumplimientos contractuales de la empresa 

contratista, obliga a SERVIU a desarrollar las actuaciones técnicas, administrativas y 

presupuestarias necesarias para retomar las obras, incluyendo el cierre del contrato, evaluación de 

las partidas ejecutadas, pendientes y aquellas que eventualmente deban ser restituidas, 

reevaluación del proyecto y un nuevo proceso de licitación y contratación. Considerando estas 

gestiones, el cierre presupuestario 2026 y la eventual identificación de recursos para 2027, se 

estima que la obra podría permanecer sin ejecución entre seis (6) y diez (10) meses. 

 

Durante este período, la infraestructura, instalaciones y materiales existentes en terreno 

quedarán expuestos a riesgos de vandalismo, sustracción y deterioro. Asimismo, resulta necesario 

mantener y resguardar los elementos vegetales existentes, incluyendo árboles consolidados de 

aproximadamente 40 años, que requieren cuidados y riego durante la paralización. En consecuencia, 

se requiere proteger tanto la inversión fiscal materializada como las condiciones físicas y 

ambientales del recinto, evitando pérdidas y mayores costos para el Estado al momento de retomar 

las obras. 

 

En virtud de lo anterior, se solicita evaluar la asignación de recursos para contratar un 

servicio temporal de resguardo por un período inicial de seis (6) meses, susceptible de ser extendido 

en caso de resultar necesario. De acuerdo con la cotización efectuada, el servicio considera el 

siguiente presupuesto estimativo: 

 

Valores incluyen GG, Utilidad e IVA. 

 

Ítem Descripción Un 
Cant 

 
Valor Unitario Total 

1 

Servicio Integral de 

Resguardo de Obra – Vigilancia 

Permanente 24/7 (incluye personal 

de vigilancia, caseta de guardias y 

baño químico) 

Mes 6 $17.457.000 $104.742.000 

OFICIO ELECTRÓNICO 



 

 

Paralelamente, SERVIU se encuentra evaluando alternativas internas que permitan otorgar 

continuidad transitoria al servicio, incluyendo la eventual disponibilidad de recursos con cargo al 

Subtítulo 22. En este contexto, se solicita asimismo evaluar la factibilidad de que dichos recursos 

puedan ser posteriormente restituidos o compensados con recursos de Obras Urbanas, en el marco 

del cierre presupuestario 2026, de resultar administrativa y presupuestariamente procedente. 

 

Por lo expuesto, y atendido el carácter excepcional de la situación, se solicita tener a bien 

evaluar favorablemente la asignación de los recursos requeridos para financiar el servicio temporal 

de resguardo, permitiendo proteger la inversión pública ejecutada, preservar las condiciones de la 

obra y evitar mayores costos derivados de su deterioro durante el período previo a la recontratación. 

 

Sin otro particular, saluda atentamente, 

 

 

 

Saluda atentamente a Ud. 

 

 

 

 

 

ANDREA FELICITA MERINO HERRERA 

DIRECTORA (S) SERVIU REGION DE ANTOFAGASTA 

 

MRL/DMJ/CLA/REC 

 

Distribución 

 
- JUAN DIEGO IZQUIERDO HEVIA - JEFE DIVISIÓN DESARROLLO URBANO - MINVU - SANTIAGO 

- PATRICIA HUERTA NUÑEZ-JEFA S DIVISIÓN FINANZAS - MINVU-SANTIAGO 

- JORGE OLIVARES PUENTES- SEREMI DE VIVIENDA Y URBANISMO REGIÓN DE ANTOFAGASTA 

- MIGUEL MOLINA VEGA - ANALISTA DEPARTAMENTO PLANES Y PROGRAMAS SEREMI 

ANTOFAGASTA 
- ILSE MENACHO MATAMOROS -JEFAS PROGRAMACIÓN Y CONTROL SERVIU REGIÓN 

ANTOFAGASTA 
- DIRECCIÓN SERVIU REGIÓN ANTOFAGASTA 

- DAVID MORAGA JOFRE -JEFE S DEPARTAMENTO TÉCNICO REGIÓN DE ANTOFAGASTA 

- CRISTIAN LUZA ALVAREZ - ENCARGADO-S-AREA DE PROYECTOS URBANOS 

- FRANCISCO LIZANA CARVAJAL-ENCARGADO-S-UNIDAD DE CONSTRUCCIONES URBANAS. 

- CRISTIAN GODOY TELLEZ-ENCARGADO DE PROGRAMA QUIERO MI  BARRIO 
- MAYELIS ROJAS LÓPEZ -FISCAL TÉCNICO DE OBRA L.P. 22-2025 

- LUZ ZAPATA-ENCARGADA TRANSPARENCIA 

- SERGIO SANCHEZ -ENCARGADO-S- TRANSPARENCIA 

- OFICINA DE PARTES 

 

Ley de Transparencia Art 7.G 
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