APRUEBA CONVENIO SUSCRITO ENTRE SERVIU
METROPOLITANO ¥ EL PORVENIR SPA,

TRABAJANDO PROYECTO “EL PORVENIR”, COMUNA DE LAMPA
PARA USTED D.S N° 19 DE 2016.
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CON ESTA FECHA SE HA DICT IGUI :

SEOAN® GE E HA DICTADO LA SIGUIENTE
RESOLUCION EXENTA Ne 2590 10/07/2026/
SANTIAGO,

VISTOS:

a) Lo dispuesto en los articulos 14° y 27° del D.S. N° 19, de (V. y U.), de 2016, que
Reglamenta el "Programa de Integracion Social y Territorial”, referente a "Convenios con
Entidades Desarrolladoras y Plazos” y “"Garantias por fiel cumplimiento”, respectivamente.

b) La Resolucion Exenta N° 1.993 de (V. y U.) de fecha 27 de diciembre de 2024,
“Autoriza llamados a postulaciones para subsidios habitacionales en sistemas y programas
habitacionales que indica”.

c) La Resolucion Exenta N° 196 de (V. y U.) de fecha 05 de febrero de 2025 que "Llama
a postulacion en condiciones especiales afo 2025, para presentacion de proyectos
habitacionales del Programa de Integracion Social y Territorial D.S N° 19 (V. y U.) de 2016,
fija numero de subsidios para la atencion de los proyectos a seleccionar y su forma de
distribucion regional”.

d) La Resolucion Exenta N° 626 de (V. y U.) de fecha 17 de abril de 2026 que "Exime
de cumplir requisitos a los proyectos que indica, aprueba proyectos seleccionados del
llamado a concurso en condiciones especiales ano 2025en las regiones que se indica y
modifica la Resolucion N° 196 Exenta, de este Ministerio, de 2025".

e) La Resolucién Exenta N® 1977 de la Direccion de SERVIU Metropolitano de fecha 27
de mayo de 2026, que otorga prorroga para la celebracion de convenio entre SERVIU
Metropolitano y El Porvenir SPA.

f) El convenio de fecha 23 de junio de 2026, suscrito entre SERVIU METROPOLITANO
y EL PORVENIR SPA., que se aprueba por la presente resolucion.

a) La Boleta de Garantia N° 789859 tomada en Banco BCI por un monto de 432 U.F.,
con fecha 27 de mayo de 2026, por la Entidad Desarrolladora en favor de Serviu
Metropolitano.

h) La Resolucion NO 36, 8 v 3, de fechas 19 de diciembre de 2024, 24 de marzo de
2025 y 26 de enero de 2026 respectivamente, de la Contraloria General de la Republica
que fija normas sobre exencion del tramite de toma de razon, de las materias que se
indican.

i) El Decreto Exento RA N° 272/84/2023 (V. y U.) de fecha 01 de diciembre de 2023,
que me nombra Director del Servicio de Vivienda y Urbanizacion Metropolitano, y las
facultades que en tal caracter me competen en conformidad al D.S N® 355 (V. y U.) del
ano 1976, Reglamento Organico de los SERVIU.
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APRUEBA CONVENIO SUSCRITO ENTRE SERVIU
METROPOLITANO Y EL PORVENIR  SPA,

TABAJANDO PROYECTO "EL PORVENIR”, COMUNA DE LAMPA
USTEL D.S N° 19 DE 2016.
CONSIDERANDOS:
a) Que el proyecto “El Porvenir” de la comuna de Lampa, de la Entidad EL

PORVENIR SPA., que se aprueba por el presente Convenio, se encuentra seleccionado por
la resolucion indicada en el visto d) de la presente resolucion.

b) Que la Entidad Desarrolladora ingreso Plan de Habilitacion Social, a la Seccion de
Habilitacion Social de este Servicio, mediante ingreso a oficina de partes con fecha
24 /06/2026, dando cumplimiento a lo exigido por la normativa que regula el programa
habitacional singularizada en el visto a) de la presente resolucién, sin perjuicio de lo
anterior, la Entidad Desarrolladora debera ajustar el PIS, segun cerresponda.

¢) Que la Entidad Desarrolladora ingreso Boleta de garantia singularizada en el visto g)
para garantizar el fiel, oportuno y total cumplimiento del convenio, y de las condiciones del
proyecto aprobado, dando cumplimiento a lo exigido por la normativa gque regula el
programa habitacional individualizado en el visto a) de la presente resolucion dicto la
siguiente:

RESOLUCION:

1° Apruébese el convenio a que se refiere el visto f) de la presente Resolucion, del Proyecto
“EL PORVENIR", cuyo texto es el siguiente:

CONVENIO D.S. N° 19, (V. Y U), DE 2016.
PROGRAMA DE INTEGRACION SOCIAL Y TERRITORIAL

En Santiago, a 23 de junio de 2026, entre el Servicio de Vivienda y Urbanizacion de la
Region Metropolitana, representado por su Director{a) Sr. ROBERTO ACOSTA KERUM,
chileno, Ingeniero Constructor,
ambos domiciliados en Serrano N° 45, piso, Santiago, adelante

por una parte; y por la otra EL PORVENIR SPA., RUT N° 78.071.101-9, representada p0|

.| Sr. JOSE MIGUEL GUZN!AN ESPINDOLA,
v por el Sr. JUAN JOSE KWASIGROCH
todos con domicilio social en Av. Del Parque . lorre A, Piso ZCiudad

-mpresarial, comuna de Huechuraba, de la ciudad de Santiago, en adelante la Entidad
Desarrolladora, se celebra el siguiente Convenio:

PRIMERO. ANTECEDENTES

El Decreto Supremo N° 19, (V. y U.), de 2016, ha reglamentado el Programa de Integracion
Social y Territorial, para la ejecucion de proyectos integrados y la adquisicion de viviendas
que formen parte de eéstos, para lo cual, podran participar las Entidades Desarrolladoras
definidas en el D.S. N° 19 referido.

La Resolucion Exenta N° 1.993, (V. y U.), de fecha 27 de diciembre de 2024, que autoriza
llamados a postulacion para subsidios habitacionales en sistemas y programas
habitacionales que indica.

La Resolucion Exenta N° 196, (V. y U.) de fecha 05 de febrero de 2025, que llama a
postulacion en condiciones especiales afo 2025, para presentacion de Proyectos

S tiene mas de un representante legal, éstos deben individualizarse e incluir la Cl de todos
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Habitacionales del Programa de Integracion Social y Territorial D.S N® 19 (V. y U.) de 2016,

fija el numero de subsidios para la atencion de los proyectos a seleccionar y su forma de
distribucion regional.

La.R_esqucic')n Exenta N° 626 de (V. y U.) de fecha 17 de abril de 2026, publica en el Diario
_Oﬂ;nal con fecha 27 de abril de 2026, que exime de cumplir requisitos a los proyectos que
indica, aprueba proyectos seleccionados del llamado a concurso en condiciones especiales

ano 2025 en las regiones que se indica y modifica la Resolucion N° 196 Exenta, de este
Ministerio, de 2025.

SEGUNDO. DEL OBJETO DEL CONVENIO

Por el presente instrumento, la Entidad Desarrolladora se compromete y acepta el
desarrollo y ejecucion del proyecto habitacional denominade “EL PORVENIR'’,
singularizado con el codigo 195819 °, seleccionado por la Resolucion Exenta N© 626, (V.
y U.), de 2026", el que se emplazard en la comuna de Lampa, de la Provincia de
Chacabuco, Region Metropolitana.

El proyecto comprometido a desarrollar, esta integrado por 216 viviendas, de las cuales el
25,00 %”°, correspondiente a 54 viviendas, se debera destinar a la adquisicion por parte
de familias vulnerables, con un precio maximo de 1.500 U.F®. El 75,00 %, correspondiente
a 162 viviendas, se destinara a la adquisicion por parte de familias de sectores medios, de
las que 33 viviendas, equivaientes a un 15,28 % del total de viviendas del proyecto,
deberan estar en el rango de precios intermedio’, y el 59,72 %, correspondiente a 129
viviendas, en el rango o rangos de mayor precio®, conforme a los porcentajes establecidos
en el proyecto aprobado y seleccionado en el marco del D.S. N° 19, (V. y U.), de 2016.

Como contraprestacion, la Entidad Desarrolladora recibira el precio de adquisicion de las
viviendas, segun lo pactado en la clausula Octava de este Convenio.

El proyecto singularizado, considera un total de 216 estacionamientos, de los cuales 54
seran destinados a familias vulperables y estaran incluidos dentro del precio de las
viviendas indicado en el inciso segundo de esta clausula para familias de ese segmento. £l
resto de los estacionamientos, podran ser asignados o adquiridos tanto por familias
vulnerables como de sectores medios y su precio se establecera segun lo indicado en la
clausula Novena de este Convenio.

TERCERO. DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

En la ejecucion del proyecto comprometido, que por este aclo se pacta, la Entidad
Desarrolladora podré realizarlo por si misma o a través de una empresa constructora. En
todo caso, en el evento que la Entidad Desarrolladora encargue la ejecucion del proyecto a
una empresa constructora, respondera igualmente por las obligaciones que le impone este
Convenio, el D.S. N° 19, (V. y U.), de 2016, como asimismo se hara responsable de la
correcta ejecucion del proyecto, de acuerdo a la normativa aplicable (LGUC, OGUC,
Decretos Minvu, Ordenanzas Locales, etc).

¢ nombre del proyecto habitacional.

"Indicar cadigo de proyecto asignado por €l sistema computacional.

' Corresponde a la Resolucion de aprobacitn de proycectus, cainbiar en caso de que, no sea la resolucion onginal
de aprobacion.

2 Porcentaje debera corresponder al propuesto en la presentacion del proyecto, sancionado mediante Resolucion
de seleccion de proyectos a que se refiere el articulo 13° del D.S. 19,

 Corresponde al valor maximo de viviendas para familias vulnerables, 1.500 UF, 1.600 UF 6 hasta 2.000 UF,
dependiendo la zona de emplazamiento,

/ Carresponde al porcentaje de viviendas ofertado por la Entidad en el rango de precios entre 1.600 UF y 1.800
UF (o entre 1.700 UF y 1.900 UF, o entre 2.100 UF y 2.400 UF segun “Zaona de emplazamiento de la vivienda”).
% Corresponde a un minimo de 20% del total de viviendas con precios superior @ 1.800 UF y hasta 2.600 UF,
1.900 UF y hasta 2.800 UF o de mas 2.400 UF y hasta 3.000 UF segln "Zona de emplazamiento de la vivienda”.
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En razon de lo expuesto, se deja constancia que la construccion del proyecto estara a cargo
de la empresa constructora Lo Campino Constructora Limitada”, con la cual la Entidad
Desarrolladora ha suscrito o suscribira el contrato de construccion con fecha octubre de
2026, la que cuenta con inscripcion vigente en el Registro Nacional de Contratistas del
MINVU, en la categoria cuarta.

Que el proyecto a que alude la clausula anterior, cumple con los requisitos y condiciones
exigidos por el citado D.S. N° 19, (V. y U.), de 2016 y que cuenta con ingreso el permiso
de adificacion ingresado en la Direccion de Obras Municipales de Lampa con fecha 07 de
mavo de 2026, el que debera ser entregado al SERVIU.'Y

En el evento que a la fecha de este Convenio la Entidad Desarrolladora no hubiese suscrito
el contrato de construccion con una Empresa Constructora, la primera se obliga a suscribirlo
dentro de los plazos que se exigen para el inicio de las obras, desde la fecha de la Resolucion
que aprueba el presente Convenio, remitiendo inmediata copia del contrato al SERVIU. La
entidad debera corroborar con el SERVIU si la constructora que ejecutara el proyecto y con
quien firmara el contrato de construccion, se encuentra con inscripcion vigente en el
Registro Nacional de Contratistas (RENAC), con el objetivo de resguardar el otorgamiento
del préstamo de enlace y garantizar la seriedad de la empresa constructora.

Las partes convienen expresamente que para iniciar las obras del proyecto EL PORVENIR
se debera contar con el permiso de edificacion definitivo, el que necesariamente debera
concordar con los antecedentes del proyecto seleccionado.

Como parte integrante de este Convenio, se incluye la programacion de las obras mediante
una carta Gantt, que contenga los plazos estimados de obtencion de los permisos
sectoriales necesarios para su recepcion final, como son: tramitacion ambiental ante el
Servicio de Evaluacion Ambiental (SEA), Informe de Mitigacion de Impacto Vial (IMIV),
permiso de edificacion, tiempos de conexion de las empresas de servicios (CGE, Enel, Aguas
Andinas, etc.), segun la localizacion del proyecto y la cantidad de unidades de vivienda a
construir, recepcion de obras, entre otros. Esta programacion de proyecto se expresara en
dias y meses y contendra los principales hitos de obtencion de permisos e inicios y términos
de obras.

Es requisito esencial de este Convenio, que el proyecto sea desarrollado conforme a los
antecedentes del proyecto seleccionado, por la Resolucion Exenta N° 626 (V. y U.), de
2026 ‘!, lo que debera ser verificado por el SERVIU, aplicando la Resolucion Exenta N°381,
(V.vy U.), de 2025, que instruye el Protocolo de Verificacion Tecnica de Obras para proyectos
del D.S. N°19.

I. PARA AQUELLOS PROYECTOS CON CALIFICACION ENERGETICA DE
VIVIENDAS (CEV)
(solamente incorporar en el caso que proceda este tipo de proyecto)

El SERVIU respectivo debera corroborar que el cumplimiento de la Calificacion Energética
originalmente ofertada, se mantenga en los siguientes hitos:

a. Al obtener el Permiso de Edificacion.

b. Al obtener la Recepcion Municipal Definitiva Total.

La constatacion por parte del SERVIU del cumplimiento de lo ofertado por la Entidad
Desarrolladora, se realizara bajo los siguientes verificadores:

a. Para las viviendas mas desfavorables originalmente declaradas, se debera utilizar
la misma version de la Herramienta de Calculo utilizada al momento de la

Y Individualizar a la empresa constructora su razon social y RUT

19 £n caso de que no se cuente con el permiso de edificacidn, en vez de este parrafo, debe indicarse que ésto
debera ser enviado al SERVIU por parte de la Entidad Desarrolladora dentro de los plazos que se exigen para el
inicic de las obras, contados desde la fecha de la Resolucion que aprueba el presente Convenio (articulo 15° del
D.S. N° 19).

' Corresponde a la Resolucion de aprobacion de proyectos.
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presentacion de los proyectos, para verificar que las caracteristicas de las
viviendas se mantienen luego de haber obtenido el Permiso de Edificacién, vy
posteriormente la Recepcion Municipal Definitiva Total.

b. Paralelamente, se debera realizar la Precalificacion de todas las viviendas (al
obtener el Permiso de Edificacion) y la Calificacion Definitiva, también de todas las
viviendas (al obtener la Recepcion Municipal Definitiva Total), lo anterior con la
Herramienta de Calculo vigente, tal como lo sefala el procedimiento descrito en
www.calificacionenergetica.cl, independiente del nuevo resultado de la evaluacion.

Cumplidos los puntos a. y b. anteriores, se entendera por aprobada la exigencia de la
CEV en proyectos D.S. N° 19, (V. y U.), de 2016.

Plazo para ingreso de antecedentes:

a El informe para las viviendas mas desfavorables del proyecto y su Precalificacion
Energética, deberan ser ingresados al SERVIU en un plazo maximo de 120 dias
corridos, contados desde la fecha del inicio de las obras.

b El informe para las viviendas mas desfavorables y la Calificacion Energética
Definitiva del proyecto, deberan ser ingresados a SERVIU en un plazo maximo de
90 dias corridos, contados desde la fecha de la Recepcion Municipal de todas las
viviendas del proyecto.

II.  GARANTIA

En virtud de lo dispuesto en el articulo 25 del Decreto 458 que Aprueba la Ley General de
Urbanismo y Construcciones, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, debera disponer para
cada programa, en la forma que el respectivo reglamento determine, los mecanismos que
aseguren la calidad de la construccion respecto de las viviendas que cuenten con
financiamiento estatal para su construccion o adquisicion.

En este sentido, para responder del fiel, oportuno y total cumplimiento del Convenio y de
las condiciones del proyecto aprobado, a la suscripcion del presente Convenio la Entidad
Desarrolladora debera entregar una garantia de fiel cumplimiento, conforme al articulo 27°
del D.S. N° 19, (V. y U.), de 2016, por un monto total de 432 U.F., la que sera devuelta
contra escrituracion del porcentaje total de viviendas del proyecto destinadas a familias
vulnerables.

En el caso que el documento de garantia fuera un certificado de fianza otorgado por una
entidad de garantia reciproca, regida por la Ley N© 20.179, clasificada en categoria A en
el Registro respectivo que lleva la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras,
se debera verificar que cumpla todos los requisitos que dispone esta norma y especialmente
con lo dispuesto en sus articulos 17 y 18, verificando asimismo, que el patrimonio
acreditado de la Institucion de Garantia Reciproca, que debe ser igual o superior a 10.000
unidades de fomento, asegure el pago de la garantia si esta debiese ser cobrada.

CUARTO. DEL PLAZO PARA EL INICIO DE LAS OBRAS

EL PORVENIR SPA.,!”, se obliga a velar para que la empresa constructora inicie las obras
conforme a lo sefialado en el articulo 15° del D.S. N° 19, (V. y U.), de 2016 y/o la normativa
vigente, contados desde la fecha de la Resolucién que apruebe el presente Convenio, la
que debera ser notificada por el SERVIU via correo electronico, este plazo podra prorrogarse
u otorgarse un nuevo plazo, segun lo establecido en dicho articulo. En todo caso, las obras
no se entenderan iniciadas mientras no se cuente con el permiso de edificacidon del proyecto
entregado por la Direcciéon de Obras Municipales (DOM).

Sera obligacion y responsabilidad de la Entidad Desarrolladora que el plazo para el inicio
de obras se cumpla. La circunstancia de haber encargado la ejecucion de las obras a una
empresa constructora no lo exime ni libera de esta obligacion.

Y gehalar la Entidad Desarrolladora.
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En cualquier circunstancia la Entidad Desarrolladora, debera comunicar al SERVIU el inicio
de obras mediante una carta que certifique la fecha de inicio, lo que debera ser verificado
por este, en un plazo maximo de 15 dias y registrado mediante Acta de inicio de obras.

junto a la comunicacion del inicio de obras, la Entidad Desarrolladora debera acompanar
fotocopia del permiso de edificacion, una programacion actualizada de la Carta Gantt
senalada en la clausula tercera, el porcentaje mensual de avance de las obras esperado,
con las etapas y plazos de la ejecucion del proyecto, ademas de los antecedentes del
encargado de ventas del proyecto, identificando nombre, teléfono, correo electronico vy
direccion de sala de ventas, en caso que la hubiere, en caso contario debera informarse los
datos de contacto de la inmobiliaria que efectuara la venta de las viviendas.

QUINTO. AVANCE DE LAS OBRAS

EL PORVENIR SPA. !, se compromete a ejecutar el proyecto habitacional en los plazos
declarados en la Carta Gantt y en la programacion general de las obras, presentados al
SERVIU al inicio de las obras, lo que debera ser verificado de forma quincenal por éste.

En el caso de atrasos superiores al 15% respecto de la programacion declarada, y que sean
de responsabilidad de la Entidad Desarrolladora y/o de la empresa constructora, se
suspendera la incorporacion de familias al proyecto en el sistema informatico RUKAN, hasta
que el SERVIU verifigue que la Entidad Desarrolladora ha efectuado una reprogramacion
de las obras respetando el plaze para la recepcion final sefialado en la clausula Sexta,
tomando las medidas pertinentes para cumplir con los avances reprogramados, |0 que
debera ser verificado y autorizado por el SERVIU.

El que la Entidad Desarrolladora encargue la ejecucion de las obras a una empresa
constructora no lo exime ni libera de su responsabilidad en la ejecucion y desarrollo del
proyecto.

SEXTO. DE LOS PLAZOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO

La Entidad Desarrolladora se obliga a ejecutar las obras y a obtener la recepcion municipal
del total de las viviendas del proyecto en el plazo de 24 meses, contados a partir del primer
dia del mes siguiente al de la fecha de inicio de las obras, sin perjuicic de la prorroga
establecida en el articulo 15° del D.S. N° 19, (V. y U.), de 2016 y/o en |la normativa vigente,
si corresponde.

Sera obligacion y responsabilidad de la Entidad Desarrolladora que este plazo se cumpla.
La circunstancia de haber encargado la ejecucion de las obras a una empresa constructora
no lo exime ni libera de esta obligacion.

El SERVIU debera verificar que, el proyecto ha sido ejecutado de acuerdo al proyecto
aprobado, que cumple con todas las condiciones y requisitos sefalados en el D.S. N° 19,
(V. y U.), de 2016, y si los hubiera, con las modificaciones aprobadas por el SERVIU,
mediante el acto administrativo correspondiente,

La Entidad Desarrolladora podra solicitar al SERVIU la verificacion de las obras, una vez
que estas se encuentren terminadas, aun cuando no cuenten con la Recepcion Municipal
Definitiva Total.

En el caso que el proyecto considere recepciones parciales, la verificacion se efectuara para
cada recepcion parcial.

SEPTIMO. DEL PRESTAMO DE ENLACE

Una vez n‘otificada la Resolucion que aprueba el presente Convenio y recibida la
comunicacion de inicio de las obras, el SERVIU, podra otorgar un préstamo de enlace a la
ampresa constructora, de acuerdo al articulo 28 del D.S. N° 19, (V. y U.), de 2016y a lo

¥ Senatar la Entidad Desarrolladora o constructora a cargo de las obras
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indicado en el resuelvo 1.19 de la Resolucién Exenta N° 196 ', (V. y U.), del 2025, que
se formalizara mediante la correspondiente escritura publica de conformidad al articulo 61
de la Ley N° 16.391, aplicando el procedimiento de escrituracion a que se refiere el articulo
68° de la Ley N° 14.171, siendo de cargo del prestatario todos los gastos que ello irrogue.
La'.s unidades correspondientes al porcentaje de venta de viviendas por sobre el precio
maximo sin aplicacion de subsidio (venta libre), no podran ser consideradas para efectos
de otorgar el préstamo de enlace.

OCTAVO. DEL PRECIO DE LAS VIVIENDAS

L_a adquigicidn de las viviendas que se contemplan en el Proyecto EL PORVENIR se
financiaran con el subsidio habitacional y los Bonos, si corresponden, otorgados conforme

al D.S. N® 19, (V. y U.), de 2016, el ahorro de los beneficiarios del subsidio y crédito
hipotecario si correspondiere.

En virtud de lo expuesto en el parrafo precedente, la Entidad Desarrolladora se obliga a
que el precio de venta de las viviendas dei proyecto, no podra exceder de 1.500 U.F.'°
para las familias vulnerables y de 2.600 U.F.'® para las familias de sectores medios,
obligandose ademas para estas familias, de ofrecer 33 viviendas equivalentes a un 15,28%
en un precio de 1.600 U.F a 1.B00 U.F '/, estas ultimas deberan ser vendidas a
beneficiarios que cuenten con un subsidio habitacional del D.S. N° 1, (V. y U.), de 2011,
obtenido con anterioridad a la incorporacion de la familia al Proyecto de Integracion Social
o por familias que cuenten con 2 06 mas integrantes en su nucleo familiar, de acuerdo a la
informacion contenida en el Registro Social de Hogares, a excepcion de postulantes con
inscripcion en el Registro Nacional de la Discapacidad a que se refiere el articulo 55 de la
Ley N° 20.422, que Establece Normas Sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusion Social
de Personas con Discapacidad, y/o personas de 60 afios 0 mas, quienes podran incorporarse
al proyecto de manera unipersonal.

NOVENO. DEL PRECIO DE LOS ESTACIONAMIENTOS

El proyecto EL PORVENIR considera un total de 216 estacionamientos, de los cuales 54
se deberan asignar a familias vulnerables dentro del precio total de la vivienda segun lo
establecido en la clausula Octava de este Convenio, y de acuerdo con el proyecto aprobado.
El saldo correspondiente a 162 estacionamientos podran ser destinados tanto a familias
vulnerables como de sectores medios y su precio maximo no podra exceder de:

e Precio maximo estacionamientos en superficie: equivalente al 10% del precio
maximo de viviendas destinadas a sectores medios.

e Precio maximo de estacionamientos subterraneos o que requieran de estructura
adicional que soporte el estacionamiento: equivalente al 12% del precio maximo de
viviendas destinadas a familias de sectores medios, con tope de 300 UF.

DECIMO. INCORPORACION DE LAS FAMILIAS

Una vez suscrito el presente Convenio y corroborado el inicio de obras por parte del SERVIU,
la Entidad Desarrolladora podra efectuar la incorporacion de familias de sectores medios de
acuerdo a lo establecido en los articulos 16° y 17° del D.S. N° 19, (V. y U.), d_e 2016, para
lo cual debera solicitar al SERVIU una clave de acceso al modulo de inscripcion y reservas
en el sistema informatico.

" Indicar resolucién del llamado correspondiente.

15 1 400, 1.500, 1.600 & 2.000 U.F. seguin zona de emplazamiento y tipoiogia de vivienda (casa o
departamento)

1o 2 00, 2.800 6 3.000 U.F. segun zona de emplazamiento.

'/ {1 600 a 1.800 U.F. 6 1.700 a 1.900 U.F., o 2.100 a 2.400, segun zona de emplazamiento {conforme al
proyecto seleccionada).
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La incorporacion de familias vulnerables, beneficiarias de un subsidio del Programa de
Fondo Solidario de Eleccion de Vivienda, regulado por el D.S. N°49, (V. y. U.), de 2011,
modalidad individual, o del tramo 1 del D.S. N°1, (V. y U.), de 2011, debera realizarse
mediante el Sistema electronico de inscripcion y seleccion de familias, en cupos de vivienda
destinados a familias vulnerables en proyectos del Programa de Integracion Social y
Territorial D.S. N° 19, (V. y U.), de 2016, regulado por la Resolucion N°513, (V. y U.), de
2023 y sus modificaciones, para lo cual, una vez que los proyectos alcancen un avance de
obra igual o superior al 10%, el SERVIU debera informar a la SEREMI a fin de que esta

realice el llamado correspondiente.

Se suspendera la incorporacion de familias en el caso previsto en el parrafo segundo de la
clausula quinta, la que podra reanudarse cumplido lo establecido en la misma Clausula.

Sera de exclusiva responsabilidad de la entidad desarrolladora la presentacion, dentro de
los plazos sefialados en el decreto, de las solicitudes de pago de subsidio conforme el
procedimiento establecido y relacionada con la documentacion exigida como requisito de
pago sefalada el Articulo 29. Dando fe que los documentos digitales son suficientes y
fidedignos y que cuentan con medios de verificacion de autenticidad electronica para
acceder al pago. Para ello deberan solicitar accesos al personal a cargo o0 a los
intermediarios mandatados para estos efectos, a quienes se les otorgara acceso controlado
y personalizado a las plataformas digitales disponibles. Sera requisito que la entidad
informe al Serviu de cualquier cambio de personal en tal sentido.

UNDECIMO. ASIGNACION DE LOS SUBSIDIOS

La Resolucion de asignacion de los subsidios podra ser emitida una vez que el SERVIU haya
realizado la verificacién a que se refiere la cldusula Sexta de este Convenio.

En el caso que el proyecto considere recepciones parciales, el calculo de los Bonos
contemplados en el D.S. N° 19, (V. y U.), de 2016, se efectuara a la fecha de la primera
recepcion parcial, sobre el total de viviendas del proyecto.

Si la Entidad Desarrolladora, encontrandose incorporadas las familias vulnerables y las
farmilias de sectores medios que adquieran viviendas de 1.900 U.F.'®, solicita al SERVIU la
emision de la Resolucion de asignacion antes de la fecha de la recepcion municipal, total o
parcial, el bono de captacion sera calculado a la fecha de esa solicitud, siempre y cuando
las obras estén terminadas y el SERVIU haya efectuado la verificacion sefialada en la
clausula Sexta referida.

DUODECIMO. DE LAS OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD DESARROLLADORA

Por el presente Convenio la Entidad Desarrolladora se cbliga a:

Desarrollar y ejecutar el proyecto conforme a las especificaciones técnicas del
proyecto aprobado y seleccionado por la Resolucion Exenta N°626, (V. y U.), de
2026, "9 lo que debera ser verificado por el SERVIU, el que en su desarrollo y
e]gcucion debera cumplir con el Itemizado Técnico y la tabla de Espacios y usos
minimos para el mobiliario, contenidas en la Resolucion Exenta N° 4.832, (V. y U.)
2012 y sus modificaciones.

Z. Informar al SERVIU si se requiere realizar cualquier modificacion al proyecto que
altere Igs condiciones de aprobacion original, el que analizard la pertinencia Y
evaluara la modificacion propuesta, que en ningln caso debera ir en desmedro del
grEoRy\e/eIthJo aprobado. No se permitirdn modificaciones al proyecto sin aprobacion del

" Corresponde a los precios de vivienda del tramo intermedio.
© Corresponde a la Resolucion de aprobacion de proyectos.
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Desarrollar correctamente el proyecto de acuerdo a lo indicado en la Ley General de
Urbanisme y Construcciones (L.G.U.C), y Qrdenanza General de Urbanismo vy
Construcciones (0.G.U.C), y toda la normativa aplicable respecto de la ejecucion de
las viviendas y espacios comunes.

Respetar la aplicacidon, por parte del SERVIU, de la Resolucidon Exenta N°381 de
2025, que instruye el “Protocolo de Verificacion Tecnica de Obras para Proyectos del
Programa de Integracion Social y Territorial” y su modificacion, el cual se
implementara durante la supervision de las obras del proyecto seleccionado, desde
su inicio hasta la post venta.

Recibir e informar de forma oportuna y correctamente a todas las personas, tanto
postulantes como beneficiarios e interesados en adquirir una vivienda del proyecto,
independiente del valor de la vivienda, respecto de las caracteristicas del proyecto,
de la tipologia del conjunto habitacional (loteo, condominio), de las viviendas
disponibles al momento de la consulta, beneficios a los que podria optar y
condiciones de financiamiento, plazos de ejecucion y entrega de las viviendas, entre
otros.

No efectuar cobro alguno, tanto para familias vulnerables como de sectores medios,
por las gestiones de postulacion al subsidio, de reserva de viviendas y/o de
incorporacion al proyecto por parte de beneficiarios de subsidio, por gastos
administrativos, ni por cualquier actividad derivada de su prestacion de servicios.
Cualquier accién en contrario dara lugar a las responsabilidades y sanciones
establecidas en el presente Convenio. Si hay algin cobro, su monto se abonara al
precio de la vivienda, en caso de renuncia al proyecto o que el proyecto no se
ejecute, se le debera devolver al interesado, en un plazo no superior a 10 dias
habiles, a partir de la renuncia del beneficiario o del término del presente Convenio.
De igual forma, si el interesado entregd el ahorro exigido y renuncia a la vivienda,
éste le debera ser devuelto en su totalidad.

Informar a los beneficiarios de subsidio, al momento de la reserva de la vivienda
sobre los gastos operacionales por la operacion de compraventa respectiva en el
caso de las familias de sectores medios; si estos gastos los cobra la Entidad
Desarrolladora deberan ser rendidos con las boletas, facturas o documentos que
respalden la operacion, debiendo restituirse el saldo si lo hubiere, no pudiendo
efectuar cobros por ninguna otra indole, y no cobrando de forma anticipada a la
recepcion de las obras. En el caso de familias vulnerables, la Entidad Desarrolladora
no podra efectuar cobros por concepto de gastos operacionales.

Instalar en la obra un letrero visible desde el espacio publico, cercano al acceso a la
obra y bien iluminado, en formato que sera provisto por el MINVU identificando que
el proyecto que se ejecuta corresponde a un proyecto del Programa de Integracion
Social y Territorial, aprobado mediante el D.S. N° 19, (V. y U.), de 2016 y al Plan
de Emergencia Habitacional, incorporando nombre del proyecto, nombre de la
entidad desarrolladora, nombre empresa constructora, nombre encargado sala de
ventas, teléfono, correo electronico y direccion de sala de ventas. El plazo para la
instalacion del letrero sera de 30 dias contados a partir del inicio de obras, lo cual
sera verificado por el SERVIU.

Entregar al SERVIU, los antecedentes correspondientes del proyecto, al momento
de informar el inicio de las obras, para que puedan ser publicados en |la pagina web
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en adelante MINVU, proporcicnando datos
de contacto, informacion general, descripcion, imagenes, valores y caracteristicas
de las viviendas, a mas tardar 30 dias después del inicio de obras. Ademas, deberan
actualizar en forma permanente la informacion de viviendas reservadas, vendidas y
disponibles, segun demanda de beneficiarios mediante el sistema informatico que
el MINVU dispone para esos efectos.
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10. Asistir a las actividades que el SERVIU disponga respecto a la capacitacion del
personal de atencion de sala de ventas.

11. Dar inmediato aviso al SERVIU de cualquier circunstancia que ponga en peligro el
cumplimiento del proyecto en los plazos convenidos en este Convenio y conforme al
proyecto aprobado y seleccionado por la Resolucion Exenta N°626, (V. v U.), de

2026

12. Informar al SERVIU mensualmente el avance de las obras, durante los 5 primeros
dias de cada mes, mediante los medios que el SERVIU disponga, considerando como
minimo informe de avance de obras, fotografias de éstas y copia de la hoja del Libro
de Obras que senale dicho avance.

13. Respecto a la postventa del proyecto, se deberan asegurar mecanismos expeditos
de comunicacion entre la Entidad Desarrolladora y el beneficiario, para poder
resolver de manera oportuna, los requerimientos relacionados con inconvenientes
derivados de la ejecucion del proyecto. Para ello, la entidad desarrolladora al
momento de obtener la primera recepcion parcial o recepcion total del proyecto,
debera adjuntar un documento informando al SERVIU, el equipo de profesionales de
la postventa, indicando la persona encargada, los correspondientes RUT, teléfonos
y correos electronicos. Dicho equipo deberd considerar el perfil profesional y
cantidad de personas necesarias para asegurar la eficiencia y rapidez de dicho
proceso, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 18 de la Ley General de
Urbanismo y Construcciones. En caso de cualquier modificacion de los profesionales
responsables identificados se debera informar oportunamente al SERVIU para su
validacion.

14. Todas aquellas observaciones que surjan en forma posterior a la entrega de las
viviendas se entenderan parte de la post venta, en esta etapa la entidad
desarrolladora tendra la obligacion de cumplir con las responsabilidades de post
venta que procedan de acuerdo con lo sefalado en el articulo 18 de la Ley General
de Urbanismo y Construcciones. Hasta 120 dias posterior a la entrega de cada
vivienda adquirida con subsidio, el SERVIU tendra la tarea y responsabilidad de
supervisar la post venta en aquellos proyectos en que se hayan presentado reclamos
no atendidos por la entidad desarrolladora y/o constructora a cargo de la ejecucion
del proyecto, asi como establecer plazos para ello.

15. No obstante lo indicado en el punto anterior, entre los 120 a 150 dias después de la
recepcion final del proyecto, el SERVIU debera realizar una visita al conjunto
habitacional, citando a la ED y a la empresa constructora, para revisar el estado del
proyecto, incluyendo una revision aleatoria a las viviendas adquiridas con subsidio.
En caso de emitir observaciones o recibir reclamos técnicos justificados de las
familias y verificados por el SERVIU, estos deberan ser resueltos por la empresa
constructora y/o entidad desarrolladora, en el plazo que el este ultimo determine

16. En caso de que el proyecto sea acogido a copropiedad, la entidad desarrolladora
debera contratar al “primer administrador”, de conformidad al articulo 9° de la Ley
N©®21.442, teniendo en consideracion que quienes presten este servicio se
encuentren en regla respecto a las exigencias dispuestas por dicha normativa, esto
es, tener vigente su inscripcion en el Registro Nacional de Administradores de
Condominios y que no tengan sanciones que los inhabiliten para cumplir dicha
funcion (suspendido o expulsado del Registro Nacional de Administradores de
Condominios). Lo anterior, debera ser corroborado por el SERVIU.

17. Ejecutar el Plan de Integracidon Social, presentado de acuerdo a lo establecido en el
articulo 3° del D.S. N° 19 y la Resolucion Exenta N® 6.509, (V. y U.), de 2016, y su
modificacion, que fija el procedimiento para la ejecucion del Plan de Integracion
Social en el Programa de Integracion Social y Territorial, dentro de los plazos

U Corresponde a la Resolucion de aprobacién de proyectos.
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estipulados en la normativa. Dicho Plan, debera proponer medidas concretas que
hagan factible y sostenible la integracion social del proyecto.

- En el caso que se incorporen familias posterior a la ejecucién de Plan de Integracion

Social, la Entidad Desarrolladora deberd entregar al momento de la entrega de la
vivienda, todo el material audiovisual generado en la ejecucion de las actividades
de dicho Plan, para conocimiento de las familias, incluyendo informacion referente
al proceso de post venta.

Al momepto de escriturar las unidades resultantes debera verificar que el
beneficiario del subsidio no tenga impedimento legal para poder aplicar el subsidio
conforme a lo sefalado en el D.S N° 19 (V. y U.) de 2016

DECIMO TERCERO. DEL INCUMPLIMIENTO AL CONVENIO

Cualquler vulneracion a las clausulas del presente Convenio se considerara como
infracciones al mismo. Sin perjuicio de lo anterior, se considerara especialmente grave el
incumplimiento por parte de la Entidad Desarrolladora, en los siguientes casos:

a)

b)

c)

d)

g)

Si el proyecto no inicia obras en los plazos establecidos en el presente Convenio.

Si la Entidad Desarrolladora no cumple con la ejecucion del proyecto aprobado, por
causas que le sean imputables. Para los efectos de este Convenio se entendera que
no cumple cuando:

i. El proyecto es distinto al aprobado por Resolucion Exenta N° 626, (V. y U.),
de 2026 ‘', en cuanto a las especificaciones técnicas, planimetria vy
antecedentes presentados.

ii. Si no cumple con el [temizado Técnico y la tabla de Espacios y usos minimos
para el mobiliario, contenidas en la Resolucion Exenta N® 4.832, (V. y U.),
2012 y sus modificaciones.

iii. Que el proyecto no se ejecute en su totalidad.

iv. Que las obras quedaran paralizadas.

V. No atiende oportunamente los requerimientos de postventa de los
beneficiarios del proyecto, segun lo indicado en protocolo de verificacion
técnica de obras, aprobado por la Res. Ex. N°381/2025, por la Ley General
de Urbanismo y Construcciones (LGUC), la Ordenanza General de Urbanismo
y Construcciones (0.G.U.C) y toda la normativa aplicable respecto a la
correcta ejecucion de las obras.

Si, dentro del plazo establecido en la clausula Sexta, el proyecto no cuenta con
recepcion definitiva, por causa imputable a la Entidad Desarrolladora y/o a la

empresa constructora.

Si la Entidad, por causas injustificadas, no respela la reserva de una vivienda
efectuada por las personas, disponiendo su venta a otro interesado, sea o no
beneficiario de subsidio.

Si la Entidad Desarrolladora obliga al beneficiario o interesado en adquirir una
vivienda, a comprar un estacionamiento y bodega en conjunto con la vivienda.

Si la Entidad modifica alguna(s) de las caracteristicas del proyecto habitacional o de
las viviendas que lo componen, que implique una disminucion en su calidad o
estandar, sin informar al SERVIU ni contar con su evaluacion.

Si la Entidad presenta al SERVIU antecedentes falsos que respalden la eleccion de
una vivienda por parte de beneficiarios de subsidio habitacional o de personas gue

41 corresponde a la Resolucion de aprobacion de proyectos. cambiar en caso que no sea la resolucion original de
aprobacion.
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postulan al subsidio, en este caso, se debera hacer la denuncia ante las autoridades
respectivas de los hechos que revistan caracteres de delito, en los términos
establecidos en el articulo 61, letra k) del DFL N°29 de 2004 que fija el texto
refundido, coordinade y sistematizados de la Ley N° 18.834 sobre Estatuto

Administrativo.

Si la Entidad desarrolladora no cumple con la correcta ejecucion del proyecto de
acuerdo a lo indicado en la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), la
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y toda la normativa aplicable a
la ejecucion de las viviendas, el equipamiento y los espacios comunes, como
también con la postventa del proyecto, indicada en la clausula duodécima.

Si la Entidad Desarrolladora incumple de forma reiterada la atencién de la postventa
del proyecto, en cuanto a situaciones derivadas de la calidad de las obras.

Si la entidad desarrolladora no cumple con lo indicado en la clausula Décima
respecto de realizar la incorporacion de familias vulnerables mediante el Sistema
electronico de inscripcion y seleccion de familias, en cupos de vivienda destinados a
familias vuinerables en proyectos del Programa de Integracion Social y Territorial
D.S. N° 19, (V. y U.), de 2016, regulado por la Resolucion N°513, (V. y U.), de

2023.

Si la entidad desarrolladora no cumple con la ejecucion del Plan de integracion
Social, establecido en el articulo 3° del D.S. N°19, (V. y U.), de 2016.

Si la Entidad no cumple alguna de las obligaciones indicadas en la clausula
Duodécima del presente Convenio.

DECIMO CUARTO. DEL EFECTO DEL INCUMPLIMIENTO AL PRESENTE CONVENIO

Los efectos de las infracciones sefialadas en la clausula anterior, seran los siguientes:

a)

b}

Si la Entidad incurre en la falta sefialada en la letra a) de la clausula anterior, el
SERVIU podrda poner término unilateralmente al presente convenio, por la via
administrativa sin necesidad de resolucién judicial, y se hara efectiva la garantia
correspondiente al fiel cumplimiento a que se hace referencia en la clausula tercera
del convenio.

Si la Entidad incurre en algunas de las infracciones senaladas en las letras b), c),
d), e), h), i), i), k) y 1), de la clausula anterior, la SEREMI respectiva debera evaluar
la aplicaciéon de alguna o algunas de las siguientes sanciones: la suspension de
ingresar familias al sistema informatico; no autorizar el otorgamiento o el pago del
préstamo de enlace; prohibicion de ingresar familias con subsidic después de 24
meses desde la fecha de la recepcion final del proyecto; prohibicion de ingresar
proyectos a algun llamadoe realizado a traves del D.S. N°19, por una cantidad
determinada de afios; Ademas el y/o hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento
cuando corresponda. SERVIU debera evaluar poner término unilateral al presente
convenio, y en caso que se decida poner término al mismo, de debe proceder a
hacer efectiva la garantia respectiva en los términos sefialados en la letra a)
anterior.

En caso de gque la Entidad Desarrolladora incurra en los incumplimientos sefalados
en la letra b) numerales iii. 0 iv., de la clausula anterior y hubiere solicitado préstamo
de enlace conforme al articulo 28 del D.S. N° 19, (V. y U.), de 2016, éste debera
ser restituido integramente al SERVIU, dentro del plazo que establezca la
comunicacion que a este efecto le remita el SERVIU. En caso de que, dicho plazo no
se cumpla, el SERVIU procedera a hacer efective el instrumento que cauciona dicho
préstamo sin perjuicio de lo dispuesto al efecto en el articulo 20° del D.S. N° 19, en
caso de exceder el plazo para la recepcion definitiva de las obras.
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Si la Entidad Desarrolladora incurre en la infraccion sefialada en la letra f) de la
clausula anterior, sera considerada como falta gravisima, el proyecto sera eliminado
de la seleccién; se debera hacer devolucion del préstamo de enlace o se hara
efectivo el instrumento que lo cauciona, si fuera el caso; quedaran sin efecto los
subsidios reservados. En este caso SERVIU debera poner término unilateral al
presente convenio y hacer efectiva la boleta de fiel cumplimiento, en los términos
establecidos en la letra a) anterior, y la Entidad quedara inhabilitada por tres afos

para presentar proyectos habitacionales a llamados del D.S. N° 19, (V. y U.), de
2016.

Si la Entidad Desarrolladora incurre en la infraccion sefialada en la letra g) de la
clausula anterior, sera considerada como falta gravisima, el proyecto sera eliminado
de la seleccién. En este caso SERVIU debera poner término unilateral al presente
convenio y hacer efectiva la boleta de fiel cumplimiento, en los términos establecidos
en la letra a) anterior, si alin no ha sido devuelta; se debera hacer devolucion del
préstamo de enlace o se hara efectivo el instrumento que lo cauciona, si fuera el
caso; se dejaran sin efecto los subsidios reservados vy si ya estuviesen pagados, se
deberd hacer devolucion de los Bonos a que se refiere el D.S. N° 19, (V. y U.), de
2016, los que no podran ser cobrados al beneficiario para su devolucion y la Entidad
Desarrolladora quedara impedida por un plazo de 5 anos para presentar proyectos
habitacionales en cualquiera de sus Programas o Sistemas de Subsidio que opera el
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, sin perjuicio de las acciones legales que el
SERVIU iniciara en su contra, debiendo responder de los perjuicios que irrogue dicha
falta.

Las partes declaran conocer, que sin perjuicio de todas las sanciones aplicables en
el Decreto N°127, (V. y U.), de 1977, a la empresa constructora asociada a la
entidad desarrolladora, si se advirtieran defectos de construccion gue afecten
seriamente la habitabilidad o la seguridad de la obra, observados durante su
ejecucion o con posterioridad a su recepcion, previo peritaje técnico, se sancionara
a la empresa constructora, con la eliminacion o la suspension del RENAC por el plazo
que determine el Serviu, atendida la gravedad del problema establecido en el
peritaje, con un maximo de 3 anos.

Mientras se esperan los informes periciales, la empresa constructora guedara
automaticamente suspendida del RENAC por un plazo de hasta 30 dias habiles,
contados desde que se le notificaron los defectos advertidos. En caso de que los
peritos lo soliciten, este plazo se podra prorrogar por un periodo igual mediante
resolucion de la Secretaria Regional Ministerial en cuya jurisdiccion se ejecuto la
obra.

Para estos efectos, el Servicio de Vivienda y Urbanizacion, debera informar a la
Seremi respectiva de dicho peritaje técnico, tanto al inicio, para conocimiento de la
suspension automatica del RENAC, como al final del mismo, para resolver respecto
de la sancion definitiva, si procediere.

Dado lo anterior, en el caso que la empresa constructora asociada se le aplique a
una sancion definitiva, la entidad desarrolladora sera igualmente responsable de
acuerdo a lo sefalado en el parrafo primero de la clausula tercera del presente
Convenio, pudiendo ser inhabilitada por un plazo de hasta 3 anos para presentar
proyectos habitacionales a llamados del D.S. N°19 (V. y U.) de 2016.

atendida la gravedad de los incumplimientos senalados en esta clausula, las
sanciones que afecten a la entidad desarrolladora involucrada, podran hacerse
extensivas a los socios de sociedades colectivas o de responsabilidad limitada, a los
directores, a los administradores o representantes de sociedades anonimas, a los
socios gestores de sociedades en comandita simple, a los gerentes de sociedades
en comandita por acciones, a los agentes o representantes de empresas extranjeras
y a los directores, administradores o representantes de otro tipo de sociedades o
personas juridicas, y se haran extensivas asimismo a otras personas juridicas que
las integren.

GOBIERNO )F CHILE



APRUEBA CONVENIQ SUSCRITO ENTRE SERVIU

: METROPOLITANO Y EL PORVENIR  SPA,

TRABAJANDO PROYECTO “EL PORVENIR”, COMUNA DE LAMPA
PARA USTED D.S N° 19 DE 2016.

Las medidas antes sefaladas se aplicaran mediante resoluciones de la Secretaria
Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo respectiva, de acuerdo a la Ley 19.880,
a peticion del SERVIU o del Ministro de Vivienda y Urbanismo.

Toda sancion empezara a regir desde la fecha en que se notifique al afectado la
Resolucion que apligue la medida.

DECIMO QUINTO. Las partes convienen en declarar que la calidad tanto del proyecto
como de las viviendas que lo conforman es de exclusiva responsabilidad de la Entidad
Desarrolladora y de la empresa constructora asociada, a cargo de la ejecucion de las obras,
quedando en consecuencia sujetas a lo establecido en el DFL N° 458 de 1976, Ley General
de Urbanismo y Construcciones, especialmente lo indicado en su art. 18., relacionado con
la Calidad de la Construccién y las sanciones del Decreto 127, (V. y U.), de 1977, referidas
en este convenio.

DECIMO SEXTO. EL PORVENIR SPA., *? declara en este acto conocer las obligaciones
que le impone el D.S. N°19, (V. y U.), de 2016 y las sanciones establecidas en dicho
reglamento y en este convenio, para los casos de su incumplimiento.

DECIMO SEPTIMO.E|l SERVIU se obliga a ratificar la reserva de cupos de subsidio
correspondientes, solicitada por EL PORVENIR SPA., °°, para los interesados en la
adquisicion de las viviendas de este proyecto que cumplan con los requisitos exigidos por
el D.S. N° 19, (V. y U.), de 2016, para acceder al subsidio que dicho reglamento regula,
quienes lo aplicaran al pago del precio de la vivienda, conforme a las disposiciones del
citado reglamento.

DECIMO OCTAVO. Para todos los efectos del presente Convenio las partes fijan su
domicilio en la comuna de Santiago.

DECIMO NOVENO. La vigencia del presente convenio comenzara a regir a contar de |a
total tramitacion del acto administrativo del SERVIU que lo apruebe y mantendra dicha
vigencia hasta 36 meses posteriores, a partir de la fecha de la recepcion municipal total del
proyecto otorgada por la Direccion de Obras Municipales correspondiente, sin perjuicio de
las responsabilidades que procedan en lo sefialado en el articulo 18 de la Ley General de
Urbanismo en Construccion.

VIGESIMO, Se deja constancia que, forman parte integrante de este convenio los Anexos
1 “Carta Ganttt” y Anexo 2” Protocolo de Post Venta”, sefalados en el presente instrumento
de acuerdo a lo indicado en la Resolucion Exenta N° 1725 de fecha 17 de noviembre de
2025 de (V. y U.).

VIGESIMO PRIMERO La personeria de don ROBERTO ACOSTA KERUM, como Director
del Servicio de Vivienda y Urbanizacion Region Metropolitana, consta del Decreto Exento
RA N°® 272/84/2023 (V. y U.) de fecha 01 de diciembre de 2023, que me nombra Director
del Servicio de Vivienda y Urbanizacion Metropolitano, y las facultades que en tal caracter
me competen en conformidad al D.S N° 355 (V. y U.) del ano 1976, Reglamento Organico
de los SERVIU; y la de don JOSE MIGUEL GUZMAN ESPINDOLA y don JUAN JOSE
KWASIGROCH RAMIREZ, como representante legal de EL PORVENIR SPA.’",
individualizada en la comparecencia, consta de escritura publica de fecha 21 de abril de
2025, otorgada en la Notaria de Santiago de dofna Maria Pilar Gutiérrez Rivera.,

4’ Sefialar la Entidad Desarrolladora.
“< Sgnalar la Entidad Desarroiladora.
“* gefalar la Entidad Desarrolladora.
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APRUEBA CONVENIO SUSCRITO ENTRE SERVIU
. METROPOLITANO ¥ EL PORVENIR SPA,
TRABAJANDO PROYECTO “EL PORVENIR"”, COMUNA DE LAMPA
PARA USTED D.S N° 19 DE 2016.

2° Considérese que la garantia individualizada en el visto g) de la preseqte resolucionm
complementa el convenio suscrito y forma parte de la presente résolucioh, para todos
los efectos legales previstos en el Programa Habitacional indicado en el visto a).

3° E| cumplimiento de la presente Resolucion no irrogara gastosjia Serviu
Metropolitano.

ANOTESE Y COMUNIQUESE,

OBERTO ACOSTA KERU
DIRECTOR
SERVIU METROPOLITANO

NO AFECTA PRESUPUESTO
MLCH M. Trinidiod Dinz V.
; 07-07-2026

Iubdeporamentc de Fresupuesic
Subdeeccién de adm ¥ Finonzay

reccion Serviu Metropolitano

Subdireccion Juridica

Subdireccion de Vivienda y Equipamiento
Subdireccion de Operaciones Habitacionales

Unidad de Presupuestos

Seccion Secretaria General Ministro de Fe Serviu RM
Contraloria Interna Serviu Metropolitano

Seccion Partes y Archivos
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