APRUEBA MODIFICACION DE CONVENIO DE
ESTUDIO BASICO DEL PROGRAMA DE
RECUPERACION DE BARRIOS, RESPECTO DEL
BARRIO “VILLA SAN PEDRO EVANGELISTA”,
COMUNA DE SAN PEDRO DE LA PAZ.

RESOLUCION EXENTA Ne_ 3 7 4 /

concercion, 09 DIC. 2024

VISTOS:

La Ley N° 18.575, Ley Orgdnica Constitucional de Bases Generales de la Administracién del Estado,
cuyo texto refundido fue fijado por el D.F.L. N® 1 del Ministerio Secretaria General de la Presidencia,
de 2001; la Ley N° 18.695, Ley Orgénica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido fue
fijado por el D.F.L. N° 1 del Ministerio del Interior, de 2006; la Ley N° 19.880, sobre Bases de los
Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Organos de la Administracion del Estado;
el D.S. N° 14 (V. y U.) de 2007, que reglamenta el Programa de Recuperacion de Barrios; la Resolucién
Exenta N° 52 (V. y U.) de 2024, que delega facultad de celebrar, aprobar, modificar y poner término a
convenios de transferencias de recursos del Programa de Recuperacion de Barrios; la Resolucion N° 7
de la Contraloria General de la Republica, de 2019, que fija normas sobre exencidn de tramite de toma
de razon; el D.S. N° 397 (V. y U.) de 1976, Reglamento Orgdnico de las Secretarias Regionales
Ministeriales de Vivienda y Urbanismo; el D.S. N° 19 (V. y U.) de 2022, que nombra a la Secretaria
Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Region del Bio Bio; y

CONSIDERANDO:

1. Que, con fecha 09.03.2024, se suscribid entre la Municipalidad de San Pedro de la Paz y esta
SEREMI, el Convenio de transferencia para Estudio Basico del Programa de Recuperacion de
Barrios, respecto del barrio “Villa San Pedro Evangelista”, en los términos que se sefialan en
dicho acto, el cual fue aprobado por Resolucion Exenta N° 280 de esta SEREMI, de 19.04.2022.
Luego, por instrumentos de fechas 01.02.2023 y 04.07.2024, la Municipalidad y la SEREMI
suscribieron modificaciones de dicho convenio, las cuales fueron aprobadas por las
Resoluciones Exentas N° 91 de 10.02.2023 y N° 255 de 05.07.2024, respectivamente.

2. Que, a través de su Memordndum N° 159 del 21.10.2024, la Secretaria Técnica Regional (S)
del Programa de Recuperacion de Barrios solicité una nueva modificaciéon del convenio
individualizado en el considerando 12, con el objeto de contar con un plazo adicional de 90
dias para permitir el adecuado y oportuno cumplimiento de los productos que comprende el
informe N° 5 del Estudio Basico.

3. Que, la Resolucion Exenta N° 52 (V. y U.) de 2024, delegd en los SEREMIS de Vivienda y
Urbanismo la facultad de celebrar, aprobar, modificar y poner término a los convenios de
transferencia de recursos del Programa Recuperacion de Barrios el afio 2024.

4. Que, enrazonde lo anterior, con fecha 29.11.2024 se suscribid entre la Municipalidad de San
Pedro de la Paz y esta SEREMI, una modificacién del convenio individualizado en el
considerando N° 1, con los cambios sefialados en el considerando N° 2, y cuya aprobacion
solicito la Secretaria Técnica Regional (S) del Programa de Recuperacién de Barrios, por medio
del Memorandum N° 213 del 29.11.2024.

Por lo expuesto, procede dictar la siguiente,



RESOLUCION

1. APRUEBASE la modificacién del Convenio de transferencia para Estudio Bésico del Programa
Recuperacion de Barrios, respecto del barrio “Villa San Pedro Evangelista”, de la comuna de San Pedro
de la Paz, suscrita con fecha 29.11.2024, entre la Municipalidad de San Pedro de la Paz y la Secretaria
Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Regidn del Bio Bio, cuyas clausulas se transcriben
a continuacion:

MODIFICACION DE CONVENIO DE ESTUDIO BASICO 2022 PROGRAMA DE RECUPERACION DE
BARRIOS MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ Y SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE
VIVIENDA Y URBANISMO REGION DEL BIO BiO

En Concepcion, a 29.11.2024, entre la Municipalidad de San Pedro de la Paz, en adelante la
“MUNICIPALIDAD”, representada por su Alcalde, Javier Guifiez Castro, ambos domiciliados en Los
Acacios N° 43, comuna de San Pedro de la Paz; y la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y
Urbanismo de la Region del Bio Bio, en adelante la “SEREMI”, representada por su Secretaria Regional
Ministerial, dofia Claudia Toledo Alarcon, ambas domiciliadas en calle Rengo N° 384, comuna de
Concepcion, se conviene lo siguiente:

PRIMERA: Con fecha 09.03.2022, entre la MUNICIPALIDAD y la SEREMI se suscribio el Convenio de
transferencia para Estudio Bdsico, respecto del barrio “Villa San Pedro Evangelista”, en los términos
que se sefalan en dicho acto, el cual fue aprobado por la Resolucion Exenta N° 280 de esta SEREMI,
de fecha 19.04.2022.

Luego, por instrumento de fecha 01.02.2023, aprobado por la Resolucion Exenta N° 91 de fecha
10.02.2023, las partes modificaron el citado convenio, con el objeto de aumentar en 100 dias su plazo
de vigencia, asi como el plazo de ejecucion del convenio y el plazo de entrega del Informe N° 3, y
cambiar el hito de transferencia de la segunda cuota de recursos a la MUNICIPALIDAD.

Por ultimo, por instrumento de fecha 04.07.2024, aprobado por la Resolucion Exenta N° 255
de fecha 05.07.2024, las partes modificaron nuevamente el convenio ya singularizado, con el objeto
de ampliar en 180 dias corridos su plazo de vigencia, y para suprimir en el convenio la referencia al
Oficio ORD N° 609 de la Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, del 24.09.2015, toda vez que fue
dejado sin efecto por la Resolucion Exenta N° 2.114 (V. y U.) de 2023, lo que hizo necesario, ademds,
incluir en el convenio las menciones requeridas por el nuevo procedimiento de rendicién de cuentas
establecido en la referida resolucion exenta.

SEGUNDA: La MUNICIPALIDAD, mediante su oficio ORD N° 1.499 del 14.10.2024, informo que el
cumplimiento de los productos asociados al informe N° 5 del Estudio Bdsico se ha visto afectado debido
al retraso en los estudios de mecdnicas de suelo a su cargo. Por todo lo anterior, la MUNICIPALIDAD
solicitoé aumentar en 90 dias el plazo de entrega del informe N° 5 del Estudio Bdsico y, también, del
convenio.

TERCERA: La Secretaria Técnica Regional (S) del Programa de Recuperacion de Barrios de esta SEREMI,
a través de su Memordndum N° 159 del 21.10.2024, informé que el Programa analizd la peticion de la
MUNICIPALIDAD y estimo pertinente acceder a ella, con el objeto de permitir el adecuado y oportuno
cumplimiento de los productos que comprende el informe N° 5 del Estudio Bdsico.

Por todo lo anterior, el Programa solicita emitir una nueva modificacion del convenio
individualizado en la clausula primera, con la finalidad de incorporar en ese instrumento el cambio
indicado.

CUARTA: En virtud de lo anterior, por el presente instrumento las partes vienen en modificar el
Convenio de transferencia para Estudio Bdsico, aprobado por la Resolucion Exenta N° 280 de esta

SEREMI, de fecha 19.04.2024, y sus modificaciones, conforme al detalle que se indica a continuacion:

1. Reemplazase el cuadro inserto en el inciso final de la clausula sexta, por el siguiente:



Informes Plazo (dias) Inicio (dia) Término
(dia)
Informe # 1 Ajuste Metodologico 10 1 10
Informe # 2 Estudio de fuentes primarias 100 11 110
Informe # 3 Diagnostico compartido 160 31T 270
Informe # 4 Elaboracion de un Plan Maestro | 90 271 360
Informe # 5 Elaboracion de Informe de | 630 360 980
Proyectos Terminados del Contrato de
Barrio

2. En el inciso 1° de la clausula octava, donde dice “990”, debe decir “1.080”; en el inciso 2°,
donde dice “900”, debe decir “990”; y en el inciso 3°, donde dice “Informe N° 5: 540 dias
corridos”, debe decir “Informe N° 5: 630 dias corridos”.

QUINTA: El presente instrumento modificatorio se suscribe ad-referéndum, sujeto en su validez a la
total tramitacion del acto administrativo que lo apruebe, extendiéndose en dos ejemplares originales,
de idéntico tenor y fecha, quedando uno en poder de la Municipalidad y uno en poder de la SEREMI.

SEXTA: La personeria de Javier Guifiez Castro, como Alcalde de la Municipalidad de San Pedro de la
Paz, consta en el Decreto Alcaldicio de la misma Municipalidad N° 8.081, de fecha 29.06.2021; y la
personeria de dofia Claudia Toledo Alarcén, como Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y
Urbanismo de la Regidn del Bio Bio, consta en el D.5. N°19 (V. y U.) de 2022.

La delegacion a la SEREMI de Vivienda y Urbanismo de la facultad para celebrar y aprobar convenios
de transferencia del Programa de Recuperacion de Barrios, consta en la Resolucion Exenta N° 52 (V. y
U.) de 2024.
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MODIFICACION DE CONVENIO DE ESTUDIO BASICO 2022
PROGRAMA DE RECUPERACION DE BARRIOS
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ
Y

SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO
REGION DEL BIO BiO

En Concepcion, a 29 NOV. 2024, entre la Municipalidad de San Pedro de la Paz, en adelante la
“MUNICIPALIDAD”, representada por su Alcalde, Javier Guifiez Castro, ambos domiciliados en Los
Acacios N° 43, comuna de San Pedro de la Paz; y la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y
Urbanismo de la Region del Bio Bio, en adelante la “SEREMI”, representada por su Secretaria
Regional Ministerial, dofia Claudia Toledo Alarcén, ambas domiciliadas en calle Rengo N° 384,
comuna de Concepcion, se conviene lo siguiente:

PRIMERA: Con fecha 09.03.2022, entre la MUNICIPALIDAD y la SEREMI se suscribié el Convenio
de transferencia para Estudio Basico, respecto del barrio “Villa San Pedro Evangelista”, en los
términos que se sefialan en dicho acto, el cual fue aprobado por la Resolucidn Exenta N° 280 de
esta SEREMI, de fecha 19.04.2022.

Luego, por instrumento de fecha 01.02.2023, aprobado por la Resolucion Exenta N° 91 de
fecha 10.02.2023, las partes modificaron el citado convenio, con el objeto de aumentar en 100
dias su plazo de vigencia, asi como el plazo de ejecucidn del convenio y el plazo de entrega del
Informe N° 3, y cambiar el hito de transferencia de la segunda cuota de recursos a la
MUNICIPALIDAD.

Por dltimo, por instrumento de fecha 04.07.2024, aprobado por la Resolucién Exenta N°
255 de fecha 05.07.2024, las partes modificaron nuevamente el convenio ya singularizado, con el
objeto de ampliar en 180 dias corridos su plazo de vigencia, y para suprimir en el convenio la
referencia al Oficio ORD N° 609 de la Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, del 24.09.2015, toda
vez que fue dejado sin efecto por la Resolucién Exenta N° 2.114 (V. y U.) de 2023, lo que hizo
necesario, ademas, incluir en el convenio las menciones requeridas por el nuevo procedimiento
de rendicidn de cuentas establecido en |a referida resolucién exenta.

SEGUNDA: La MUNICIPALIDAD, mediante su oficio ORD N° 1.499 del 14.10.2024, informd que el
cumplimiento de los productos asociados al informe N° 5 del Estudio Basico se ha visto afectado
debido al retraso en los estudios de mecdanicas de suelo a su cargo. Por todo lo anterior, la
MUNICIPALIDAD solicité aumentar en 90 dias el plazo de entrega del informe N° 5 del Estudio
Basico y, también, del convenio.

TERCERA: La Secretaria Técnica Regional (S) del Programa de Recuperacidn de Barrios de esta
SEREMI, a través de su Memorandum N° 159 del 21.10.2024, informé que el Programa analizé la
peticion de la MUNICIPALIDAD y estimé pertinente acceder a ella, con el objeto de permitir el
adecuado y oportuno cumplimiento de los productos que comprende el informe N° 5 del Estudio
Basico.
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Por todo lo anterior, el Programa solicita emitir una nueva modificacion del convenio
individualizado en la clausula primera, con la finalidad de incorporar en ese instrumento el cambio
indicado.

CUARTA: En virtud de lo anterior, por el presente instrumento las partes vienen en modificar el
Convenio de transferencia para Estudio Basico, aprobado por la Resolucién Exenta N° 280 de esta
SEREMI, de fecha 19.04.2022, y sus modificaciones, conforme al detalle que se indica a
continuacion:

1. Reemplazase el cuadro inserto en el inciso final de la cldusula sexta, por el siguiente:

Informe # 2 Estudio de fuentes primarias 100 11 110
Informe # 3 Diagndstico compartido 160 111 270
Informe # 4 Elaboraciéon de un Plan Maestro 90 271 360
Informe # 5 Elaboracién de Informe de 630 360 990
Proyectos Terminados del Contrato de Barrio

2. En el inciso 1° de la cldusula octava, donde dice “990”, debe decir “1.080”; en el inciso
2°, donde dice “900”, debe decir “990”; y en el inciso 3°, donde dice “Informe N° 5: 540
dias corridos”, debe decir “Informe N° 5: 630 dias corridos”.

QUINTA: El presente instrumento modificatorio se suscribe ad-referéndum, sujeto en su validez
a la total tramitacion del acto administrativo que lo apruebe, extendiéndose en dos ejemplares
originales, de idéntico tenor y fecha, quedando uno en poder de la Municipalidad y uno en poder
de la SEREMIL.

SEXTA: La personeria de Javier Guifiez Castro, como Alcalde de la Municipalidad de San Pedro de
la Paz, consta en el Decreto Alcaldicio de la misma Municipalidad N° 8.081, de fecha 29.06.2021;
y la personeria de dofia Claudia Toledo Alarcén, como Secretaria Regional Ministerial de Vivienda
y Urbanismo de la Regidn del Bio Bio, consta en el D.S. N° 19 (V. y U.) de 2022.
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