
 

RESOLUCIÓN 

ELECTRONICA 

    

  
N°8927 Prorroga de contrato Consultoría Técnica 

de Ingeniería Varios proyectos Mejoramiento 

interconexión Vial Pedro de Valdivia Norte, Rocío 

Moncada 

 

 

TEMUCO, 20 MAY. 2026 

 

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 4028 

   

                                                            

 

 

VISTOS:  

 

a) La resolución exenta electrónica N°3696 del 27/04/2025, que aprueba las bases para la 

Licitación Pública ID 712307-37-LP25, para contratación de Consultoría Técnica de Ingeniería 

Varios proyectos;  

b) La resolución exenta electrónica N°4901 del 02/06/2025, que adjudica a Rocío Amanda 

Moncada Sanhueza, RUT: 20.104.545-2, para Consultoría Técnica de Ingeniería Varios 

proyectos por un monto de $24.700.000 por un plazo de 390 días corridos; 

c) La Orden de Compra N° 712307-49-SE25 de fecha 03/06/2025; con la cual se formaliza el 

contrato. 

d) La resolución exenta electrónica N°2682 de fecha 09/04/2026, que realiza la imputación de 

la respectiva asesoría para en el presupuesto del presente año; 

e) El certificado de disponibilidad presupuestaria N° 31 emitido por la oficina Control de Gestión 

y Contratos Obras Viales Y Urbanas;  

f) El Decreto Supremo N° 661, de 2024, de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 

19.886 y sus modificaciones,  

g) El Decreto Ley N° 1.263 de 1975, Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado;  

h) La Resolución N° 36, de 2024, de la Contraloría General de la República, que Fija normas 

sobre exención del trámite de toma de razón y determina los montos en UTM, a partir de los 

cuales los actos que se individualizan quedarán sujetos al citado control de legalidad; 

i) El D.L. N° 1.305, de 1975, y las facultades que me otorga el D.S. N° 355/1976 de V. y U., 

Reglamento Orgánico de los SERVIU; 

j) El Decreto Exento RA 272/45/2025 de 10/09/2025, registrada por la CGR con la misma 

fecha, que renueva el nombramiento a don José Luis Sepúlveda Soza, en calidad de titular, 

en el cargo de Director del SERVIU Región de la Araucanía, a contar del 02/09/2025 y hasta 

el 02/09/2028;  

k) La carta de renuncia de don José Luis Sepúlveda Soza a partir del 23/03/2026, por lo que el 

cargo se encuentra vacante; 

l) El Decreto Exento N° 272/25/2026 de fecha 24 de marzo de 2026 del Ministerio de Vivienda 

y Urbanismo, registrado en el SIAPER de la CGR con la misma fecha, que establece orden de 

subrogación para el cargo de Director del SERVIU Región de La Araucanía en caso de ausencia 

del titular por cualquier motivo, designando como 1° subrogante a don Marco Seguel Reyes, 

Jefe del Departamento de Administración y Finanzas y, como 2° subrogante, a don Marco 

Ávila Figueroa, Jefe del Departamento Jurídico; 

m) La Resolución RA N°272/34/2025 de fecha 08/09/2025, que nombra en el cargo de Jefe del 

Departamento de Administración y Finanzas a don Marco Seguel Reyes; dicto la siguiente 

resolución: 
 

  

 

CONSIDERANDO: 

 

a. Lo establecido en el punto “9.7.- Plazo de la Asesoría” de la licitación pública ID 712307-

37-LP25que menciona que el Servicio podrá hacer prórroga del contrato considerando lo 

siguiente; “Eventuales prórrogas del contrato, dependerá de circunstancias 

extraordinarias no imputables al consultor, tales como aumentos de plazo de la obra que 

asesora, situaciones evaluadas por el SERVIU., no pudiendo en ningún caso ser superior 

al contrato original.” 

b. Que se cuenta con los recursos disponibles para realizar prórroga en el ítem de 

consultorías. 



 

c. La necesidad de mantener los servicios contratados en la licitación ID 712307-37-LP25 

para Consultoría Técnica de Ingeniería Varios proyectos del consultor Rocío 

Amanda Moncada Sanhueza. 

 

 

 

R E S O L U C I Ó N: 

 

1. PRORRÓGUESE el servicio a la consultora Rocío Amanda Moncada Sanhueza, RUT 

20.104.545-2, contratado mediante resolución exenta electrónica N°4901 del 02/06/2025, 

de la Licitación publica ID 712307-37-LP25 para Consultoría Técnica de Ingeniería Varios 

proyectos por un monto de $22.800.000 y un plazo de 360 días corridos, estableciéndose 

como nueva fecha de término 23/06/2027. 

 

2. MODIFÍQUESE LA IMPUTACIÓN del presente contrato en el proyecto Mejoramiento 

interconexión Vial Pedro de Valdivia Norte Código B.I.P 40023967-0 en el Subtítulo 31 Ítem 

02 Asignación 002 de la siguiente manera:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Año de 

Imputación 

Monto a Imputar 

2025 $13.300.000 

2026 $22.800.000 

Por imputar $11.400.000 

Total $47.500.000 

 

3. EMÍTASE la respectiva orden de compra para la presente prórroga de contrato, previa 

revisión de la vigencia en el RENAC y en registro de proveedores. 

 

4. PUBLÍQUESE la presente resolución en el Sistema de Información de Compras y 

Contrataciones Pública www.mercadopublico.cl Licitación Pública ID 712307-37-LP25. 

 

 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, TRANSCRÍBASE Y PUBLÍQUESE LA PRESENTE RESOLUCIÓN 

EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS www.mercadopublico.cl. 

 

 

 

 

  

MARCO SEGUEL REYES 

DIRECTOR (S) SERVIU REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

          

WRS/KEK/RPA/SFB/MMO/MSR 

 

DISTRIBUCIÓN: 

 
- DEPARTAMENTO TÉCNICO 

- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

- DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL 

- DIRECCIÓN 

- OFICINA DE PARTES 
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