
 

RESOLUCIÓN 

ELECTRONICA 

    

  
N° INTERNO 22929 OTORGA NUEVA VIGENCIA DEL 

SUBISIDIO PARA PROYECTO CENTRO COMUNITARIO DE 

CUIDADOS Y PROTECCION DE LA ORGANIZACION JJ.VV. 
AITUE, RUT N° 65.145.360-2, DE LA COMUNA DE TEMUCO. 

INICIATIVA DEL CAPITULO PRIMERO, DEL PROGRAMA DE 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y BARRIOS REGULADO POR 
EL D.S. N°27, (V. Y U), DEL 2006 

 

Temuco , 07 ENE. 2025 

 

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 383 

   

                                                            

 

VISTOS:  

a) D.S. Nº 27/2016, (V. y U.), y sus modificaciones, que reglamenta el Programa de 

Mejoramiento de Viviendas y Barrios;  

b) Resolución Exenta N° 1778, (V. y U.), de fecha 27 de diciembre del 2022, que aprueba 

nómina de proyectos correspondiente a centros comunitarios de cuidado y protección, en 

el marco del capítulo primero, equipamiento comunitario, del programa de mejoramiento 

de viviendas y barrios regulado por el D.S. N°27, (V. y U), del 2006. En donde se indica en 

resuelvo N°1 la asignación de recursos al proyecto JJ.VV. AITUE, RUT N° 65.145.360-2, 

de la comuna de Temuco, proyecto patrocinado por la entidad patrocinante 

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, RUT N° 69.190.700-7; 

c) Resolución Exenta N° 1588, (V. y U.), de fecha 17 de abril del 2023, que prorroga de 90 

días corridos el inicio de las obras de los Centros Comunitarios de Cuidados y Protección de 

la Región de la Araucanía.  

d) Ordinario N°89/2024 ingresado por la entidad patrocinante MUNICIPALIDAD DE 

TEMUCO, donde se solicita nuevo plazo de vigencia del subsidio para la ejecución de las 

obras del Centro Comunitario de Cuidados y Protección de la organización JJ.VV. AITUE, 

RUT N° 651453602-2, de la comuna de Temuco, esto en el contexto de que hubo una 

demora en el inicio de las obras y en plazos no considerados. Por ende, se solicita 270 día 

corridos a partir de la fecha de término de vigencia de subsidio; 

e) Informe Técnico suscrito por ITO Andrea Rosales de la Entidad Patrocinante, donde se 

indican las razones para la solicitud de nueva vigencia del subsidio del proyecto indicado 

anteriormente por 270 días corridos; 

f) Acta de Reunión de fecha 25 de noviembre donde se indica a través de asamblea de la 

organización JJ.VV. AITUE, RUT N° 65.145.360-2 la aprobación del aumento de plazo 

por 270 días contractualmente con la empresa constructora; 

g) Anexo de Contrato de Construcción suscrito entre Srta. Viviana Vogt Fuentes, C.I N° 

12.536.456-K como representante de la organización JJ.VV. AITUE, RUT N° 65.145.360-2 

y Sr. Juan Ignacio Fernandez Sanzana, CI N°15.550440-4 representante de la empresa 

constructora Juan Ignacio Fernandez Sanzana E.I.R.L, RUT N°76.631.808-8. 

h) Las Resoluciones N° 6 y 7, ambas de 2019, que Fijan normas sobre exención del trámite 

de toma de razón, y la Resolución N° 14, de 2022, que determina los montos en UTM, a 

partir de los cuales los actos que se individualizan quedarán sujetos a toma de razón y a 

controles de reemplazo cuando corresponda, hasta el 28/02/2025, conforme a lo indicado 

en la Resolución N° 36 de 19/12/2024, todas de la Contraloría General de la República; 

i) El D.L. N° 1.305, de 1975, y las facultades que me otorga el D.S. N° 355/1976 de V. y U., 

Reglamento Orgánico de los SERVIU; 

j) El Decreto Exento RA 272/72/2022 de 26/09/2022, registrada por la CGR con la misma 

fecha, que nombra a don José Luis Sepúlveda Soza, en calidad de titular, en el cargo de 

Director del SERVIU Región de La Araucanía, a contar del 01/09/2022 y hasta el 

01/09/2025;  

k) El Cometido funcionario N° ID 344234 de fecha 06/01/2025 se encuentra en trámite; 

l) La Resolución RA N°272/1456/2024 de fecha 27/09/2024, que prorroga nombramiento en 

el cargo de Jefe del Dpto. Jurídico a don Marco Ávila Figueroa,  

m) El Decreto Exento N° 272/3/2022 de fecha 14 de enero de 2022, del Ministro de Vivienda 

y Urbanismo, que establece el orden de subrogancia para el cargo de Director del SERVIU 

Región de La Araucanía en caso de ausencia del titular por cualquier motivo, designando 

como Subrogante a don Marco Ávila Figueroa, Jefe del Dpto. Jurídico; 

n) La circunstancia de que don Marco Ávila Figueroa se encuentra haciendo uso de la Licencia 

Médica N° 3112440638; 

o) Los artículos 4, 79 y 80 del DFL N°29 de 2004, de Hacienda, que regulan la subrogación en 

los cargos por el solo Ministerio de la Ley, cuando estos no estén siendo desempeñados 

efectivamente por su titular; 

p) Que no hay en este Servicio funcionarios directivos de planta; 



 

q) La Resolución TRA N°272/1442/2018 de fecha 15/06/2018 que designa a don Francisco 

Pardo Padilla en el grado 5 de la planta EUR del MINVU, siendo el funcionario profesional 

de planta con mayor grado y antigüedad; 

Dicto la siguiente: 

 

 

 

CONSIDERANDO: 

a) Que, el proyecto actualmente se encuentra con su subsidio vencido, correspondiendo su 

fecha de vencimiento al día 19 de junio del año 2024; 

b) Que, el proyecto no comenzó de forma efectiva en la fecha que se firmó el acta de entrega 

de terreno, iniciándose en noviembre del año 2023, 120 días después;  

c) Que, actualmente el proyecto se encuentra ejecutado en un 100% a la esperar de la 

Recepción Municipal por parte de la Dirección de Obras de Temuco; 

d) Que, es necesario otorgar un nuevo plazo de vigencia del subsidio de 270 días corridos, 

a contar de la fecha de vencimiento del mismo, para poder dar cierre a los procesos de 

recepción, quedando como nueva fecha de expiración el día 16 de marzo del año 2025, en 

coherencia con lo permitido por el artículo 58 del D.S. N°27. 

 

R E S O L U C I Ó N: 

1. AUTORÍZACE la nueva vigencia del subsidio de 270 días corridos a contar de la fecha de 

vencimiento para continuar y dar cierre al proceso de recepción del proyecto de la 

organización JJ.VV. AITUE, RUT N° 65.145.360-2, de la comuna de Temuco, proyecto 

patrocinado por la entidad patrocinante MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, RUT: 

69.190.700-7. Iniciativa del Capitulo Primero, del Programa de Mejoramiento de Viviendas 

y Barrios regulado por el D.S. N°27, (V. y U), del 200.; 

 

 

ANÓTESE, COMUNIQUESE Y TRANSCRIBASE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

FRANCISCO FRIDDILMAN PARDO PADILLA 

DIRECTOR (S) SERVIU REGION DE LA ARAUCANIA 

          

AMR/JNA/HSM/SFB 

 

DISTRIBUCIÓN: 

 

- OFICINA DE PARTES SERVIU REGION DE LA ARAUCANIA 

- DEPARTAMENTO TECNICO SERVIU REGION DE LA ARAUCANIA 

- OFICINA GESTION SOCIAL TERRITORIAL SERVIU REGION DE LA ARAUCANIA 

- SECCION EJECUCION PPPF SERVIU REGION DE LA ARAUCANIA 

- SECCION PAGOS SERVIU REGION DE LA ARAUCANIA 
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