17 JUL 2024

Arica,

REQUERIMIENTO TRATO DIRECTO
DISENO “CONSTRUCCION PUENTE LAS ACACIAS Y VIAS DE EMPALME, ARICA"

1. CONDICIONES GENERALES

1.1 Disposiciones generales

Los presentes términos de referencia contienen las disposiciones que regiran las relaciones entre al
Servicio de Vivienda y Urbanizacién Regién de Arica y Parinacota, en adelante el “SERVIU" ¥ quienes
proporcionan los servicios a que se refiere el presente documento. Para efectos de estos Términos de
Referencia, se entendera por “Cotizante” a toda firma consultora, consultor individual o unién tem poral
de proveedores que participe en este Trato Directo. Se entenders por “Términos de Referencia” a los
presentes Términos de Referencia y los documentos anexos que se acompafian.

La presentacion de una cotizacién implica para quien la haga, el reconocimiento de los presentes
términos de referencia y su aceptacién para todos los efectos legales, por otro lado, para que una
cotizacion se considere vélida, debera cumplir con las disposiciones establecidas en estas.

1.2 Régimen legal

El presente trato directo se regira por los presentes términos de referencia ¥ sus Anexos, por la ley de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios N® 19.886 de 2004 el
Decreto Supremo de Haclenda N2 250/2004 y ley N* 21.634 que moderniza la ley N*19.886 y otras

leyes.

El Cotizante deberd cumplir con lo establecido en el Decreto Supremo N* 135 (V. y U.}) de 1978 que
Aprueba el Reglamento del Registro Nacional de Consultores del Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
en lo referente a la inscripcién en al menos uno de los siguientes Rubros: 3era categoria o superior del
Rubro |l “Estudios de Proyectos”, especialidad “Ingenieria”, Subespecialidad “Estructuras” 1601 o
Subespecialidad “Pavimentacién” 1606; Rubro Il “Estudios de Proyectos”, Especialidad “Ingenieria”,
subespecialidad “Vialidad y/o Trinsito” 1605, lo que serd exigible al momento de contratar.

2. JUSTIFICACION DEL TRATO DIRECTO

El SERVIU Region Arica y Parinacota, tiene la necesidad de contratar los servicios de DISENO
“CONSTRUCCION PUENTE LAS ACACIAS Y VIAS DE EMPALME, ARICA" a través de trato directo, segun
Art. 10, N7 letra L) del Reglamento de compras y contratacidn publica, donde indica: “Cuando
habiendo realizado una licitacién publica previa para el suministro de bienes o contratocidn de servicios

" no se recibieran ofertas o éstas resultaran inadmisibles por no ajustarse a los requisitos esenciales
establecidos en las Bases y la contratacion es indispensable para el organismo”.

Lo anterior considerando que, en la Propuesta Pablica N* 13/2024 DISENO "CONSTRUCCION PUENTE
LAS ACACIAS Y VIAS DE EMPALME, ARICA" realizada segin Resolucién Exenta N° 639 de fecha 17 de
mayo de 2024, se presentd 1 oferente, el cual fue declarado inadmisible por no ajustarse a lo solicitado
en |as bases de licitacion, y por tanto se declard desierta por no haberse presentado ofertas admisibles,
segln Resolucién Exenta N* 911 de fecha 08 de julio de 2024.
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3. DEL OBJETO DEL TRATO DIRECTO

El objetivo del presente trato directo es desarrollar un Estudio de Ingenierfa de detalle para la
construccién del nuevo puente, sus accesos y la vialidad cireundante, el cual deberd concluir en un
proyecto vial gue, a través de sus planos, documentos y memorias de respaldo, permita construir las
obras consideradas en estos términos de referencia,

El nivel de detalle del proyecto serd del tipo definitivo y debera permitir a SERVIU Regidn de Arica y
Parinacota contratar la construccidn de las obras mediante licitacién publica regulada por Decreto
supremo N2 236, (V. y U.) de 2002 que aprueba Bases Generales reglamentarias de contratacidn de
obras para los Servicios de Vivienda y Urbanizacién.

Los proyectos definitivos se desarrollaran con amplio detalle, intensificindose en aquellos aspectos en
que la experiencia indica que existen deficiencias recurrentes durante la fase de construccion y, en
donde se prevea que el Contratista de la obra pueda presentar proyectos alternatives.

La definicién del emplazamiento del puente y sus accesos, sera definitiva y deberd ser tal que permita
la conexién vial entre Juan Antonio Rios, Miguel Ahumada y Las Acacias y sus empalmes con otras vias;
de acuerdo a propuesta que estaba planteada en el proyecto original o anterior (“Construccién Puente
las Acacias y vias de empalme, Arica” COD BIP 30003322-0). En caso de que se requiera realizar
modificaciones estas seran consensuadas con SERVIU Regidn de Arica y Parinacota y las contrapartes
técnicas, tomando en cuenta todos los aspectos involucrados. Ello incluye la solucién a las conexiones
con otras vias y de empalme con Av. Capitan Avalos {Ruta —5), el acceso a las propiedades colindantes
y la definicion de los planos y antecedentes de expropiaciones, lo que permitird avanzar con
anticipacion en el proceso expropiatorio, en caso de requerirse.

Para el caso del acceso o empalme con Av. Capitan Avalos (Ruta - 5) se debera proponer una nueva
solucién para este cruce, en funcién del nuevo Estudio de Transporte y debera requerir la aprobacién
del Ministerio de Obras Piblicas.

4. MONTO MAXIMO DE LA COTIZACION Y TIPO DE FINANCIAMIENTO

Para el desarrollo de los servicios a los gue se refiere este trato directo, el financiamiento sera con
recursos SECTORIALES y su financiamiento alcanza el monto méximo disponible de $185.384,000.-
impuestos incluidos, sin reajustes ni intereses. El valor de la consultoria debe ser ofertado en Pesos ($)
Moneda Nacional e incluird todos los costos directos e indirectos asociados al trabajo. Ta mbién incluira
los impuestos legales correspondientes.

5. PLAZO DE EJECUCION

El Plazo de Ejecucién sumando todas y cada una de las tareas acorde a la “Tabla Etapas del Estudio” es
de 270 dias corridos, sin contar con los plazos de revisién y subsanacién, es decir, los dias utilizados
por los profesionales del SERVIU y contrapartes técnicas para la revision, aprobacién o rechazo del
informe de la etapa respectiva no se consideran parte del plazo de la ejecucién del estudio.

Los plazos para las revisiones por parte del SERVIU y contrapartes técnicas y correcciones por parte del
cotizante, no son parte del plazo de la ejecucién de la consultoria.

En los casos que los plazos de revision sean superados, por parte de este Servicio o de las contrapartes,
no daré derecho al cotizante a solicitar indemnizaciones o mayores plazos para resolver observaciones.

Sin perjuicio de lo anterior el Cotizante podra proponer una modificacién de los plazos de ejecucion de
cada una de las etapas en su oferta técnica, entendiéndose esta modificacién como una redistribucién
de la duracién de dias de cada una de las etapas o reduccién de la ejecucion de cada una de ellas. La
modificacién no podré exceder el plazo maximo de ejecucién de 270 dias corridos y cada una de las
etapas no podri ver reducida o aumentada su duracion mas alld del 10%.
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Tabla Etapas del Estudio

RACION
N® ESTADO ::.:Wlm PLAZOD PLAZO FI.AIG—1
DE PAGO ETAPAS (DIAS REVISION | SUBSAMACION | REVISION
CORRIDOS) SERVIU CONSULTORIA | SERVIU

ESTUDIOS DE BASE Y

ETAPA 1 DIAGNOSTICO SITUACION 60 30 20 20
ACTUAL
DISEROS DE INGENIERIA ¥

ETAPA 2 EVALUACION SOCIAL e - - i
APROBACIONES ¥ EVALUACION

VA SOCIAL DEFINITIVA 60 30 30 20

ETAPA 4 INFORME EJECUTIVO FINAL 30 30 15 10

TOTAL 270 180 105 70

Fuente: Elaboracién Propia, antecedentes del estudio.

6. VALIDEZ DE LA COTIZACION
La cotizacion gue presente el cotizante, debera tener una vigencia de al menos 90 dias corridos
contados a partir de la fecha de recepcién de la cotizacion.

Se entendera que por el sélo hecho de presentar la cotizacién, el cotizante le otorga la vigencia antes
mencionada.

7. RECEPCION DE LA COTIZACION

El cotizante deberd ingresar la cotizacién de los servicios requeridos a través del portal mercado
publico, segin los anexos y documentos que se sefialan en los presentes Términos de Referencia. En
caso que |a pagina del portal presente algin inconveniente para solicitar o ingresar la cotizacién, esta
se podrd realizar a través de correo electrénico, segun lo establecido en el articulo 7 bis, del Decreto
250 que Aprueba Reglamento de la Ley N* 19.886.

8. PROCESO DE EVALUACION DE LA COTIZACION

La comision evaluadora estard conformada por al menos dos funcionarios publicos pertenecientes al
SERVIU Regidn de Arica y Parinacota, la que calificara las cotizaciones recibidas y asignara puntajes por
cada criterio de evaluacidn de acuerdo a los pérrafos siguientes de estos términos de referencia. La
Comisién elaborara un Informe de Evaluacién para el presente trato directo.

La Comision podrd ser asesorada por otros profesionales del Servicio como también por otros
organismos publicos, los que actuardn a través de las personas a quienes encomienden esta tarea.

La Comision efectuard la evaluacion sobre |a base de los antecedentes proporcionados por el cotizante,
9. CRITERIOS DE EVALUACION

Para el presente trato directo se considerardn los sigulentes criterios de evaluacién para la
contratacidn, ponderados de |a siguiente manera:

Lit. | Criterio Evaluacién Ponderacién Total
a. | Oferta Econdmica (OE) 30%
b. | Experiencia Cotizante (EC) 15%
¢. | Experiencia Equipo de Trabajo (EET) 45%
d. | Equidad de Género (EG) 10%
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a) Oferta Econémica (OE)

Las ofertas econdmicas de cada cotizante se calificaran de acuerdo a la siguiente expresion, en funcion
a lo ofertado en el Anexo N®9, se evaluard el Valor Neto de la oferta:

OE (i) = P[min}l-ll]l]

Pli)
donde:
OE(i) : Puntaje econdmico de |a oferta i
P(i)  : Valor Total Neto de la ofertai
P(min) : Oferta de menor valor total neto

b) Experiencia Cotizante (EC)

Se asignard puntaje al cotizante que, al momento de ofertar, adjunte un Certificado de Inscripcién
Vigente en el Registro Nacional de Consultores del MINVU, en al menos una de las subespecialidades
descritas en el punto 1.2 de los presentes términos de referencia, de acuerdo a lo siguiente:

. Puntaje
bro jalidad | Cé : lidad -
s e M digo | Sisspucie 1* Categoria | 2° Categorfa | 3° Categoria
tudios de
e ingenieria | 1601 | Estructuras 100 75 50
Proyectos
Estudi
studios de | enieria | 1606 | Pavimentacién 100 75 50
Proyectos
i Vialidad o
Estudios de | enlera | 1605 ad ¥ 100 75 50
Proyectos transito J

En caso que el cotizante tenga inscripcion vigente en maés de una subespecialidad del Registro Nacional
de Consultores del MINVU, para la asignacion de puntaje, se considerard |la de mayor categoria.

En el caso que el cotizante sea UTP, y alguno de sus integrantes esté inscrito en el Registro Nacional de
Consultores del MINVU, para la asignacién de puntaje, se considerara al integrante que cuente con la
mayor categoria,

En caso de que el cotizante no adjunte a su oferta el Certificado de Inscripcién Vigente en el Registro
Nacional de Consultores del MINVU, se asignard puntaje cero en este criterio.

c) Experiencia Equipo de Trabajo (EET)

Se evaluard |a experiencia definida en el Anexo N*4 lo que se constatara mediante el Anexo N3 en el
cual se indican las funciones que desarrollara cada uno de los profesionales. El cumplimiento de la
profesidn se constatard con el certificado de titulo.

Para la evaluacién de la Experiencia Equipo de Trabajo, solo se considerardn a los profesionales que
cumplan las siguientes funciones: jefe de Proyecto, Proyectista Arquitectura, Proyectista de
Pavimentacién, Puente y Calculista, Profesional con especialidad en Transporte, y Proyectista Sanitario.

sélo se considerardn aquellos estudios de disefios viales ejecutados y terminados en el cual participd

el Profesional, debidamente acreditados mediante certificados de experiencias emitidos por |la entidad

contratante o en su defecto por el empleador al que haya prestado los servicios profesionales.

Se evaluard la riencia en las siguientes dreas: Disefio Vial Urbano, Disefio de pavimentos, Disefio
Urbano Arquitectdnico en Proyectos Viales Urbanas, Disefio de proyectos de servicios y modificacion
de redes (sanitarias, eléctricas, combustible, telecomunicaciones, entre otros) y Disefio de proyectos
de habilitacion de terrenos (muros de contencién, taludes, rellenos).
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Dichos certificados deberdn contener al menos las siguientes menciones:

*« Nombre de la entidad contratante o del empleador al que haya prestado los servicios
profesionales.

* Nombre del profesional.

* Tipo de estudio y/o una descripcién del servicio prestado en estos.

* Firma del certificado.

Solo en el caso de ser el mismo cotizante quien acredite la experiencia del profesional ofertado, debera
presentar conjuntamente los siguientes documentos:

e Certificado de experiencia emitido por el cotizante, con las menciones sefialadas
anteriormente.

* Documentacidn de respaldo que dé cuenta del trabajo o prestacion de servicios realizado por
el profesional al cotizante. 5e debera presentar como minimo unc de los siguientes
documentos; contrato de trabajo, finiquito de contrato ante notario, formulario de
cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales (F30-1), contrato de servicios a
honararios o las respectivas boletas de honorarios de los servicios para la cual fue contratado.

A modo de ejemplo; si el profesional ofertado fue contratado a honorarios para una empresa privada,
y es el mismo cotizante quien realiza la certificacién, se deberd presentar certificado de experiencia
emitido por la empresa y ademads el contrato de trabajo con la empresa o las respectivas boletas de
honorarios emitidas por el profesional ofertado indicandao la prestacidn del servicio realizada.

SERVIU Regién Arica y Parinacota podré verificar los antecedentes presentados, y si de resultar que
estos no son veridicos o presentan diferencias con los documentos ingresados, la oferta se declarard
inadmisible por incoherencia entre los antecedentes presentados y los documentos solicitados para
verificacidn.

si los certificados son emitidos por algunos de los integrantes de la Unidn Temporal de Proveedores,
se considera que es el mismo cotizante el que los emite, por lo que deberan presentar los documentos
que se indican para este caso.

Se considerara la experiencia del profesional desde la fecha de titulacién indicada en el certificado de
titulo. Solo se considerara la experiencia que haya sido realizada en Chile.

Experiencia del Equipo de Trabajo

El profesional gue trabajara en el estudio tiene 10 o mds estudios o proyectos -
realizados para la funcién a desarrollar en el estudio a contratar.

El profesional que trabajard en el estudio tiene entre 7 y 9 estudios o proyectos 18
realizados para la funcién a desarrollar en el estudio a contratar.

El profesional que trabajard en el estudio tiene entre 5y 6 estudios o proyectos 10
realizados para la funcion a desarrollar en el estudio a contratar.

El profesional que trabajara en el estudio tiene entre 2 y 4 estudios o proyectos 5
realizados para la funcidn a desarrollar en el estudio a contratar.

El profesional que trabajard en el estudio tiene entre 0 y 1 estudio o proyecto 0
realizados para la funcion a desarrollar en el estudio a contratar.

Si el cotizante para una de las funciones presenta dos o mds profesionales en el Anexo N°3, solo debera

completar el Anexo N°4 para el profesional que actuard como titular y responsable del servicio
prestado, el que serd evaluado para la funcién requerida para el Estudio de Disefio.
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Nombre del Titulo Puntaje

Funckn Profesional | Profesional | Obtenido

lefe de Proyecto

Proyectista Arquitectura

Proyectista de Pavimentacidn y Calculista

Topografia

TOTAL PUNTAJE (EET)

Al puntaje total obtenido producto de la suma del puntaje individual de cada uno de los profesionales
se le aplicara el porcentaje definido para este criterio.

d) Equidad de Género (EG)

Con el objetivo de promover un procedimiento de contratacién inclusivo y que fomente la igualdad de
oportunidades, se asignard 100 puntos en este criterio a los cotizante que oferten un equipo
conformado por 50% hombres y 50% mujeres, el que se corroborara acorde al Anexo N°3, esto implica
que se considerard para la evaluacion solo a los profesionales solicitados en el apartado "Antecedentes
Técnicos"”, punto 3.4,

En el caso que la cantidad ofertada de los profesionales sea impar, se debera dar una diferencia de 1
para considerar el puntaje completo, esto es, si el total de profesionales son 5, de berdnser3y 2.

Si una misma persona realiza mds de una funcidn, se contabilizarad una sola vez para el calculo de este
criterio.

El cotizante que no cumpla con la equidad de género sefialada, obten i n criterio.

Equidad de Género Puntaje

Cumple con equipo conformado por 50% hombres y 50% mujeres, o en
caso que la cantidad ofertada de profesionales sea impar, se deberd dar 100
una diferencia de 1 para considerar el puntaje completo.

51 el equipo ofertado no cumple con la equidad de género sefialada
anteriormente.

Puntaje de la Oferta (PO)

Para cada cotizante se calculard un puntaje de la oferta (PO) con la siguiente férmula:

PO =OE*"%+EC*" % +EET*"%+EG"%

Desempate

Si dos o mas cotizantes obtuvieren el mismo puntaje final, ocupara el primer lugar en la lista priorizada
aquel gue haya obtenido mayor puntaje acorde al orden indicado en la tabla siguiente:
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1. | Experiencia Equipo de Trabajo | Se aplica este criterio primero para los cotizantes que resultaron
(EET) empatados, sl el empate continla se pasa al segundo criterio.
2. | Oferta Econdmica (OE) Si el puntaje en este criterio es el mismo para ambos cotizantes,
se pasa al criterio siguiente.
3. | Equidad de Género (EG) Si el puntaje en este criterio es el mismo para ambos cotizantes,
se pasa al criterio siguiente.

5i evaluado el primer criterio el empate continda se pasara al segundo criterio, asi sucesivamente, si al
terminar la aplicacion de la tabla continia el empate, se resolvera considerando al cotizante que haya
ingresado primero su oferta, segun fecha y hora que indica el portal.

La publicacién de los resultados de la evaluacidn se realizard en el Portal Mercado Publico, una vez que
la Resolucién que adjudica, se encuentre totalmente tramitada.

10. ADJUDICACION DEL TRATO DIRECTO

El trato directo se adjudicard bajo Resolucién fundada del Director SERVIU Regién de Arica y Parinacota.
El resultado del trato directo serd publicado en el sitio web www.mercadopublico.cl, una vez que la
Resolucién sea totalmente tramitada. '

11. DISPOSICIONES RELATIVAS AL CONTRATO DE SERVICIOS

El contrato de ejecucién del Estudio de Disefio serd suscrito directamente entre el SERVIU Regidn de
Arica y Parinacota y el Cotizante que se adjudique la Propuesta, una vez suscrito el contrato de servicios,
este se sancionard a través de una Resolucion, sin perjuicio de lo sefialado por la Ley de Compras y su
Reglamento, para tales efectos, se suscribird en Pesos chilenos.

A fin de dar cumplimiento al Art. 7€ letra e) de la Ley N2 20.285, el cotizante debera informar a SERVIU
la identificacion de los socios o principales accionistas, segun corresponda.

11.1 Antecedentes para ser contratado

El cotizante debera presentar previa suscripcidn del Contrato, los siguientes antecedentes para poder
ser contratado:

a) Certificado de Inscripcién "Hdbil" en el Registro de Chileproveedores.

b) Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales (F30), otorgade por la Direccion del
Trabajo o por otros entes certificadores, legalmente habilitados.

¢) Certificado de Inscripcion en el Registro de Consultores del MINVU en al menos uno de los
siguientes rubros: 3era categoria o superior del Rubro |l “Estudios de Proyectos”, especialidad
“Ingenieria”, Subespecialidad “Estructuras” 1601 o Subespecialidad “Pavimentacién” 1606";
Rubro Il “Estudios de Proyectos”, Especialidad “Ingenieria”, subespecialidad “Vialidad y/o
Transito™ 1605.

d) Certificado de antecedentes comerciales.

e) Patente municipal vigente.

f) Certificado Bancario vigente.

g) Declaracién de impuestos del dltimo aflo. En el caso de tener iniciacion de actividades en el
presente afio, no serd necesario su presentacion.

5i el cotizante fuere persona juridica, debera reunir ademds los siguientes antecedentes para contratar:
h) Documentos de constitucién social y estatuto.
i) Poder vigente del representante legal.
j) Copia de la inscripcién constitutiva con certificacién de vigencia, otorgado por Registro de

Comaercio.

Los documentos y certificados correspondientes a las letras d) y j) del parrafo anterior, deberan ser

Pdgina 7 de 71



extendidos por el funcionario competente, con no mds de 60 dias de anticipacién a la fecha de
resolucién que aprueba el trato directo.

En el caso que el cotizante sea Unién Temporal de Proveedores, cada uno de los integrantes deberan
presentar los antecedentes antes sefialados, segiin corresponda y estar inscritos en el registro de Chile
Proveedores. Respecto al Registro de Consultores del MINVU (RENAC), sélo se requerird que al menos
uno de los integrantes esté inscrito en el registro solicitado.

Las personas juridicas distintas de las sociedades, deberan acreditar sus antecedentes legales
acompafando aquellos que correspondan de acuerdo a su naturaleza y a las disposiciones que las rigen.

En el evento que el cotizante sea una unidn temporal de proveedores, serd necesario que ésta presente,
n conformidad con lo dispuesto en el inciso prim | articule 67 bis del o N* 250, de 2004, |
escritura piblica gue la formalice. El SERVIU Arica y Parinacota exige la inscripcién en el Registro de
Chile Proveedores para suscribir el contrato. Cada integrante de dicha unién temporal deberd
suscribirse y estar Habil. La vigencia de la Union Temporal de Proveedores no podra ser inferior a la del

contrato adjudicado, incluyéndose sus renovaciones, si correspondieren.

El cotizante tendra un plazo de 5 dias hébiles siguientes a la fecha de notificacién de la resolucién que
aprueba el trato directo, para la presentacién de los antecedentes que se sefialan anteriormente.

El SERVIU podré dejar sin efecto el trato directo si el cotizante no entregase los antecedentes dentro
del plazo sefialado.

11.2 Inscripcién en el registro de proveedores

El cotizante deberd contar con inscripcién vigente en el Registro de Chile Proveedores “Habil” y Registro
Nacional de Consultores del MINVU sefialado en el punto anterior, para poder contratar el estudio de
disefio segin detalle.

e Encaso que el cotizante no esté inscrito en el Registro de Chileproveedores, deberd prever los
tiempos que demora en obtener dicha inscripcién, no pudiendo superar el plazo establecido en
el punto 11.1 de los términos de referencia para la entrega de documentos.

« Enel caso que el cotizante sea UTP, todos sus componentes deberdn presentar Certificado de
Inscripcién Vigente en Chileproveedores, no pudiendo superar el plazo establecido en el punto
11.1 de los términos de referencia para la entrega de documentos.

« Encaso que el cotizante no se encuentre inscrito en el Registro Nacional de Consultores del
MINVU, debers prever los tiempos que demora en obtener dicha inscripcién, no pudiendo
superar el plazo establecido en el punto 11.1 de los términos de referencia para la entrega de
documentos.

* Encaso que el cotizante sea UTP, sdlo se requerird que al menos uno de los integrantes este
inscrito en el Registro Nacional de Consultores del MINVU, no pudiendo superar el plazo
establecido en el punto 11.1 de los términos de referencia para la entrega de documentos.

11.3 Firma del Contrato

El cotizante tendrd un plazo de 5 dias hébiles para firmar el respectivo contrato ante notario y
entregarlo fisicamente en la oficina de partes del Serviu Arica y Parinacota, contados desde |a fecha en
que se le comunigue para la firma del contrate.

El SERVIU podra dejar sin efecto el trato directo si el cotizante no entregase el contrato firmado dentro
del plazo sefialado.

12. DERECHOS E IMPUESTOS
Todos los gastos que, por concepto de derechos, tramitaciones, aranceles, impuestos u otros se
originen con ocasién de la celebracidn del contrato serdn exclusivamente de cargo del cotizante.
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13. VIGENCIA DEL CONTRATO
La vigencia del contrato serd de 1250 dias corridos y se contabilizard a partir del tercer dia hébil
siguiente a la fecha de la Resolucién que Aprueba el Contrato la cual serd publicada en el portal

www.mercadopublico.cl este plazo considera:

a) Plazo en dias corridos correspondientes a |a ejecucidn del estudio.

b) Plazo en dias habiles utilizados para las revisiones por parte del SERVIU XV y contrapartes técnicas.
¢) Plazo en dias corridos otorgados al cotizante para la subsanacion de las observaciones.

d) Suspensiones gue se deban efectuar durante la ejecucién de una etapa.

e) Aumentos de plazos justificados de alguna de las etapas.

Con todo lo expuesto precedentemente, si el estudio aln se encuentra en ejecucién y el plazo de
vigencia del contrato esta por expirar se podra extender hasta por el mismo plazo previo analisis por
parte del director del estudio del tiempo necesario para la conclusidn del estudio.

De aumentar la vigencia del contrato el cotizante debera extender la garantia por fiel y oportuno
cumplimiento del contrato por el mismo tiempo que este se aumenta.

14, INICIO DEL ESTUDIO

El estudio iniciar en el momento que el profesional designado como Director del Estudio envie correo
electrénico el dia y hora que se realizard la primera reunién la que dara inicio a la Etapa 1, por lo que
el plazo se contabilizara desde la fecha en que se realice la primera reunion, la cual quedara formalizada
con Acta de Reunidn correspondiente,

15. GARANTIAS

15.1 Garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato

Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la fecha de notificacidn de la resolucién que aprueba el Trato
Directo a través del Portal Mercado Piblico, el Cotizante debera entregar una garantia o caucion para
garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, otorgada a través de cualquier instrumento
que asegure el cobro de la garantia de manera rapida y efectiva, que sea pagadera 3 |a vista y con
cardcter irrevocable, la que deberd ser extendida a la orden de SERVIU REGION DE ARICA Y
PARINACOTA, RUT 61.813.000-2 y contener la siguiente glosa: PARA GARANTIZAR EL FIEL ¥
OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE TRATO DIRECTO N° 13/2024 DISENO
“CONSTRUCCION PUENTE LAS ACACIAS Y VIAS DE EMPALME, ARICA”. En caso que no pueda incluirse
la glosa en el instrumento de garantia, se deberd adjuntar una declaracion juradasi mple, segun formato
del Anexo N°11.

El SERVIU podra dejar sin efecto el trato directo si el cotizante no entregase dicha garantia dentro del
plazo sefialado.

La garantia deberd ser tomada por el cotizante o por un tercero a su nombre, en una entidad con oficina
en la ciudad de Arica. Se podrdn aceptar garantias que sean tomadas de forma electronica en una
entidad con oficina en Chile, siempre que éstas puedan ser cobradas de forma digital a través de la
pagina web o mediante correo electrénico. Ademds, éstas deberdn ajustarse a la Ley N2 15.793, sobre
Documentos Electrénicos, firma electrdnica y Servicios de Certificacion de dicha firma.

En caso que el Cotizante corresponda 2 una Unién Temporal de Proveedores la garantia podrd ser
otorgada por cualguiera de los integrantes que forman parte de esa Unidn.

La garantia deberd ser tomada por una suma equivalente al 5% del monto contratado, y ser expresada
en U.F. Para el cdlculo del monto de garantia en U.F., como asimismo la adecuacion de esta por
modificaciones de contrato, se considerara el valor de la unidad de fomento (U.F.) de la fecha de la
resolucion que aprueba el trato directo.

£l cotizante debera tomar una garantia con una fecha de vigencia que exceda como minimo en 30 dias
corridos el plazo establecido en el punto 13 de los términos de referencia, considerando comeo inicio
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la fecha de la resolucién que aprueba el trato directo. Si el estudio no ha terminado se deberd prorrogar
la garantia por un plazo igual o inferior acorde a lo dispuesto por el Director del Estudio, el Cotizante
dentro de los 5 dias hdbiles sigulentes de ser requerido al efecto, debera renovar o prorrogar la garantia
de manera de mantener debidamente caucionadas sus obligaciones durante toda la ejecucion del
Estudio, hasta la aprobacién final del Estudio, pudiendo el SERVIU Regidn de Arica y Parinacota hacer
efectiva la garantia, a manera de sancidn, en caso de incumplimiento.

Con todo, i el plazo de ejecucién del Estudio se suspendiera, el Cotizante deberd seguir manteniendo
vigente el documento de garantia, y si restando 30 dias corridos para el vencimiento de la vigencia del
documento de garantia, faltase el informe final, el Cotizante debera renovarla. En el caso de no hacerlo
en el plazo sefialado, el SERVIU estard facultado para hacer efectiva dicho documento de garantia.

Si existiera observaciones pendientes por parte de la Consultoria, y que no hayan sido corregidas, el
Cotizante antes de 10 dias hibiles al vencimiento de |a garantia, debera renovar o prorrogar la garantia
y ser entregada al SERVIU, de manera de mantener debidamente caucionadas sus obligaciones durante
toda la ejecucién de la Consultoria, pudiendo el SERVIU Regidn de Arica y Parinacota hacer efectiva la
garantia, a manera de sancién, en caso de incumplimiento.

Asimismo, en caso de hacerse efectiva |a garantia, el Cotizante deberd reponerla por igual monto y
plazo de vigencia, dentro de los 5 dias hébiles siguientes de ser notificado del cobro de la anterior, sin
perjuicio de las multas a aplicar.

Si el cotizante no constituyere, renovare o prorrogase la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del
contrato en las oportunidades sefialadas, SERVIU podra terminar anticipadamente el contrato, junto
con hacer efectiva, a manera de sancion, la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

En caso de incumplimiento del Cotizante de las obligaciones que le impone el contrato o de las
obligaciones laborales o sociales con sus trabajadores, en el caso de contrataciones de servicios, la
Entidad Licitante el SERVIU estara facultada para poder hacer efectiva la garantia de cumplimiento,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accidn judicial o arbitral alguna.

Lo anterior, es sin perjuicio de las acciones que la Entidad Licitante pueda ejercer para exigir el
cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucién del contrato, en ambos casos con la
correspondiente indemnizacién de perjuicios. El incumplimiento comprende también el cumplimiento
imperfecto o tardio de las obligaciones del Cotizante,

Lo precedentemente expuesto, de conformidad al articulo 72 del D.S. 250 de 2004 del Ministerio de
Hacienda.

15.2 Devolucién Garantia
La Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, serd devuelta cuando el Estudio cuente
con el Acta de Aprobacién del informe final del estudio y se haya realizado la liquidacién del contrato.

15.3 Procedimiento para el cobro de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato
Detectada una situacion que amerite el cobro de la garantia de fiel ¥ oportuno cumplimiento del
contrato, la Contraparte Téchica Serviu informard mediante Oficio del Servicio, el que serd enviado al
correo electronico del cotizante, sefialando las causales por las que se estima necesario aplicar el cobro,
guien dispondra de un plazo de 5 dias habiles de notificado, para formular sus descargos, acompafiando
todos los antecedentes que estime pertinentes. Para estos efectos la garantia debera estar siempre
vigente en los plazos estipulados en los puntos anteriores.

Recibidos los descargos o habiendo expirado el plazo otorgado sin que hubiere ejercido su derecho,

SERVIU Arica y Parinacota deberd pronunciarse sobre las mismas por resolucién fundada, la que se
notificara al correo electrdnico del cotizante.
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El monto percibida por el cobro de la garantia de fiel y opoartuno cumplimiento del contrato ingresara
al presupuesto del SERVIU Arica y Parinacota y podrd ser utilizado para la recontratacién del servicio

de ser necesario,

16. FORMA DE PAGO
El pago de cada una de las etapas que componen |a consultoria se pagara en funcién de los porcentajes
establecidos para cada una de las etapas acorde al cuadro siguiente:

N* Etapa Nombre de la Etapa % Estado de Pago
1 ESTUDIOS DE BASE Y DIAGNOSTICO SITUACION ACTUAL 10
2 DISENOS DE INGENIERIA Y EVALUACION SOCIAL 40
3 APROBACIONES Y EVALUACION SOCIAL DEFINITIVA 40
a INFORME EJECUTIVO FINAL ' 10
TOTAL DEL ESTUDIO 100

Para proceder al pago de la etapa respectiva se deberd contar previamente con la aprobacidn de esta
por parte del Director del Estudio, quien formulard el respectivo Estade de Pago y lo enviard al cotizante
para su revision y observaciones dentro de los cinco dias habiles siguientes contados desde la fecha del
envid de este mediante correo electrénico, si cumplido el plazo para emitir observaciones no se realizan
se entenderd aprobado y el cotizante debera ingresar por oficina de partes el Estado de Pago firmado
(1 original y 2 copias) acompafiando la siguiente informacién en forma fisica y digital:

- Formulario de Estado de Pago, firmados por el Cotizante o su representante.

- Certificado de cumplimiento de las obligaciones laborales y provisionales de la Inspeccién Regional
del Trabajo del periodo, (incluidos certificados correspondientes a Subcontratistas).

- Planilla de Cotizaciones Previsionales al dia (incluldos certificados correspondientes a
Subcontratistas). En caso de contar con profesionales a honorarios, se deberd presentar declaracion
jurada simple donde sefiale a los profesionales que se encuentran trabajando en dicha calidad y
formulario F29 (desde el 2° Estado de Pago) y certificado de deuda de tesoreria, segun corresponda.

- Comprobante de pago de las remuneraciones firmadas por el trabajador o boletas de honorarios,
seglin corresponda.

- Acta de Aprobacién de la etapa 2 pagar, emitido por el SERVIU Arica y Parinacota.

- Informe de avance de la Etapa.

- Listado de Trabajadores.

Recepcionado el Estado de Pago firmado por el cotizante, el Director del Estudio revisara los
antecedentes presentados, sl de la revisién resulta que los antecedentes se encuentran correctos de
forma y fondo, el Director del Estudio remitird los antecedentes para el respectivo Visto Bueno del
Encargado(a) de la Seccién correspondiente, del Encargado(a) del Departamento Técnico y de (la)
Director(a) Regional, todos de SERVIU Regidn de Arica y Parinacota, de no ser asi el Director de Estudio
mediante el correo electronico definido como medio de comunicacién para el desarrollo de la
consultoria informara al cotizante de |as observaciones para que este las subsane y reingrese el Estado
de Pago con |a informacidn solicitada por Oficina de Partes.

Una vez que se cuente con las aprobaciones y las respectivas firmas, el Estado de Pago serd remitido
para el pago en funcién de quien actie como Unidad Financiera del contrato.

Si la Unidad Financiera es el Gobierno Regional mediante Convenio Mandato respectivo, los
antecedentes aprobados serdn enviade mediante Oficio del Director Regional con copia al cotizante,
adjuntando todos los antecedentes previamente aprobados para gue sea tramitado, En relacién al
documento Tributario (Factura), sera solicitada por el Analista de la Divisidn de Presupuesto e Inversion

Regional de esa reparticién, por lo que los tiempos asociados a los pagos dependeran de forma
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exclusiva de los procedimientos establecidos por la Unidad Financiera considerando que sus pagos se
realizan desde el nivel central por medio de la Tesoreria General de la Republica. Lo expuesto cobra
relevancia en funcién de los procedimientos establecidos en la Ley de Compras respecto de los tiempos
definidos para los pagos y los posibles reclamos que pueda realizar el cotizante en el portal por
eventuales demoras por parte de la Unidad Financiera del Contrato, en este sentido los reclamos deben

realizarse en forma directa al Gobierno Regional y no mediante el portal.

En caso del que el contrato sea financiado con recursos Sectoriales, esto es el pago lo realiza el SERVIU
Regién de Arica y Parinacota, el Director del Estudio enviard los antecedentes al Departamento de
Administracién y Finanzas para proceder al pago de los servicios prestados. Serd este departamento
quien solicitara al Cotizante la Factura, segin corresponda. El pago se realizard dentro de los 30 dias
siguientes a la fecha de recepcién conforme de la Factura.

17. MULTAS
17.1 Multa por Atraso

Se aplicard una multa de 4/1000 del pago asociado a |a etapa respectiva por dia de atraso, si el cotizante
ingresa el primer informe de la etapa respectiva con posterioridad al plazo establecido en los presentes
términos de referencia.

17.2 Multa por Rechazo

Si al ser rechazado por primera vez el informe de la etapa respectiva y no entrega la etapa subsanada
en el plazo otorgado por el Director del Estudio, se aplicara una multa acorde a la siguiente tabla del
pago asociado a la etapa por cada dia de atraso en la entrega del informe a partir del dia siguiente del
plazo otorgado por el Director del Estudio.

N¢ de Rechazo Multa por dia de demora en la nueva entrega
Primer Rechazo 6/1000 del monto de la etapa respectiva

A partir del segundo rechazo se considerard falta grave al contrato y facultara al SERVIU Regidn de Arica
y Parinacota a poner Término al Contrato y hacer efectiva la Garantia de fiel y oportuno cumplimiento
del contrato,

17.3 Otras Multas

S el cotizante realizara un cambio de profesional sin autorizacién del SERVIU Region de Arica y
Parinacota, se aplicara una multa de 10 UF cada vez que |la empresa incurra en este hecho.

si el SERVIU Regién de Arica y Parinacota solicita un cambio de profesional, el cotizante tendré un plazo
de 5 dias hdbiles corridos para presentar los antecedentes del nuevo profesional para ser evaluado por
el Servicio, el no cumplimiento del plazo en |a entrega de los antecedentes facultard la aplicacién de
una multa de 2 UF por dia de atraso en la entrega de los antecedentes que den cuenta de |a idoneidad
del profesional a ser reemplazado.

si el cotizante no respetare la confidencialidad establecida en el contrato en cuanto a la divulgacion,
publicacién o trasferencia de la informacidn, se aplicard una multa de 1 por 100 del Valor Total del
Contrato, en caso de reiteracion la multa aumentara en un 100%, se considerara falta grave al contrato
y facultard al SERVIU Regién de Arica y Parinacota 2 poner término y hacer efectiva la Garantia de fiel
y oportuno cumplimiento del contrato.

Sila empresa contratada presenta documentos falsos, adulterados o trasgreda el marco de |a legalidad,
en el proceso de Trato Directo o durante la ejecucién del proyecto, se cursard una multa de un 20% del
monto total del contrato serd considerada una falta grave y faculta a SERVIU Region de Arica y
Parinacota para el término anticipado Unilateral 2 modo de sancién se cobrard la Garantia de fiel y
oportuno cumplimiento del contrato para los gastos que implique una nueva contratacion.
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17.4 Procedimiento para Aplicacién de Multas

Las multas deberan ser formalizadas mediante oficio y se descontaran del estado de pago mas proximo
a la fecha de su aplicacién, o bien, aplicarias con cargo a la garantia de fiel y oportuno cumplimiento
del contrato.

Las medidas y decisiones que Serviu Arica y Parinacota adopte, deberan ser proporcionales a la
gravedad del incumplimiento, debiendo comunicarse al proveedor a su correo electrénico (el gue
debera ser informado al Inicio de la consultoria por parte del cotizante y en caso de modificacién
realizar el cambio de forma oportuna) y/o por carta certificada al domicilio fijado por éste en el contrato
respectivo, quien podrd formular sus descargos, dentro del término de 5 dias habiles de notificado,
debiendo Serviu Arica y Parinacota, transcurride diche plazo, pronunciarse sobre las mismas por
resolucidon fundada, procediendo respecto de dicha resolucion, los recursos dispuestas en la Ley 19.880
que establece “Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los 6rganos de la
Administracidn del Estado”, normativa gue se aplicard supletoriamente para éste procedimiento.

17.5 Acumulacion de Multas

El tope maximo de la suma total de las multas aplicadas serd el equivalente al 15% del valor total del
contrato primitivo. En caso que ocurra lo anterior, el SERVIU Regin de Arica y Parinacota podra poner
término anticipado al mismo y, @ modo de sancidn, se hara efectiva la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato.

18 PAGO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES Y SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DE LOS
CONTRATANTES

El Cotizante y los Subcontratos deberén dar cumplimiento al pago oportuno de todas las obligaciones
previsionales del personal (profesionales, técnicos y empleados) que presten servicios en el desarrollo

del Estudio.

El incumplimiento de las obligaciones laborales y sociales de sus trabajadores por parte de los
contratantes, en los términos previstos en la Ley N® 20.238, dard derecho a hacer efectiva la garantia

de fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

El Cotizante deberd presentar las planillas de cotizaciones previsionales junto a cada Estado de Pago,
adjuntando ademas el Certificado correspondiente de la Inspeccién Provincial del Trabajo del periodo
que corresponda, esto en el caso de contratos mediante Formularios F30 y F30(1), este ultimo (F30(1))
desde la ejecucién del 2° Estado de Pago y hasta el Ultimo mes programado el servicio, en el caso que
tenga personal contratado.

En el caso de pagos de servicios de honorarios de uno o mas miembros del equipo de trabajo, deberd
presentar mediante Formulario F29, desde la ejecucion del 2° Estado de Pago y hasta el ditimo mes

programado el servicio.

Si el Cotizante no diere oportuno cumplimiento al pago de las remuneraciones o de las imposiciones
previsionales del personal ocupado en el desarrollo del Estudio, incluido el personal de las empresas
subcontratistas, El SERVIU estara facultado para pagar a quien corresponda, ante un Inspector del
Trabajo 0 un Ministro de Fe, las cantidades adeudadas imputéndolas a cualquier pago pendiente o al
cobro de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento de contrato.

Los pagos aludidos se efectuardn administrativamente, sobre |a base de los libros del Cotizante y de las
listas de trabajadores entregadas por éste al Director del Estudio, y previo informe favorable de la
Inspeccidn del Trabajo.

lgual medida se podrd adoptar en los casos de liquidacion o terminacién anticipada del contrato, si el
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Cotizante no hubiese dado cumplimiento a lo dispuesto en el inciso anterior.

Lo dicho precedentemente se aplicard en el caso que no se acredite el ingreso oportuno, en arcas
fiscales, de los impuestos retenidos de las remuneraciones del personal ocupado en el desarrollo del
Estudio. Los gastos que originen las diligencias que se realicen para materializar los pagos indicados en
el inciso anterior y en el articulo precedente, serdn de cargo del Cotizante.

El Cotizante no tendra derecho a reajuste ni a indemnizacién por las cantidades que se le hubieren
retenido o descontado por concepto de pago de remuneraciones imposiciones o impuestos que se
compruebe adeudaba.

Las cantidades adeudadas serdn pagadas, en dichos eventos, por cuenta del Cotizante a las personas
y/o instituciones que corresponda.

Por otra parte, si del Certificado de |a Inspeccidn del Trabajo, se deduce que el Cotizante presenta,
multas, reclamos o deudas, con montos debidamente informados se procedera como sigue:

Deudas previsionales: En este caso se retendrd un 100% del monto total de la deuda informada, en
cada Estado de Pago, en que esta aparezca en el Certificado respectivo.

Devolucién de Retenciones: los montos retenidos solo seran restituidos al Cotizante una vez
subsanadas las deudas previsionales, acreditando debidamente dicha situacion.

Ante reiteradas situaciones de reclamos, multas o deudas laborales o previsionales, SERVIU se reserva
el derecho a poner término anticipado al contrato, administrativamente, sin forma de juicio, mediante
Resolucidn fundada de (la) Director(a) de SERVIU,

19 MODIFICACIONES DE TRATO DIRECTO
El contrato se podrd medificar de mutuo acuerdo entre las partes, segln lo establecido en el N*1 del
Articulo 77 del Reglamento N* 250 de Ley de Compras.

En casos excepcionales, se podran realizar modificaciones de contrato, cuando se de alguna de las
situaciones a continuacién expuestas:

a) Pornecesidad del Servicio |a que debera ser justificada por el Director del Estudio.

b) Que el trato directo no contemple alguna etapa relevante (imprescindible) para el estudic o
que por el desarrollo del mismo naclera un requerimiento no contemplado en los presentes
términos de referencia o en su formulacién.

¢) Que exista algin evento fortuito, de fuerza mayor, que modifiguen las condiciones previstas
normales del funcionamiento de la ciudad. En este caso podrin evaluarse alternativas gue
permitan continuar con el desarrollo del estudio manteniendo los objetivos y la calidad técnica
del estudio.

d) En caso de aumento del plazo de alguna de las etapas por ser necesarios para la correcta
entrega de los productos, cuando la causa no sea imputable al cotizante.

e) Sidurante el desarrolio de la etapa se observa la necesidad de trasladar alguno de los productos
a otra etapa, en funcién de la Informacidn requerida para su correcta entrega.

f) Si producto del traslado de la etapa el monto y/o el plazo asociado alguna de las etapas
producto de una reordenacion se modifica, esto es aumenta o disminuye.

g) Cuando el monto y/o el plazo de las etapas de ejecucion de la consultoria aumente producto
del requerimiento de algin producto no contemplado en el acuerdo de voluntades aprobado.

Las eventuales modificaciones deberdn ser analizadas y consensuadas entre el cotizante, el director del
estudio y entidades adicionales que el director de estudio crea pertinente. La plausibilidad de
eventuales aumentos de contrato quedara supeditada a |a disponibilidad presupuestaria.
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En todos los casos se requerird la modificacién respectiva, la que deberd aprobarse mediante acto
administrativo correspondiente.

En los casos antes sefialados se debera ajustar a las nuevas condiciones el documento de garantia, de
ser necesario, considerando que el plazo del contrato es superior a la ejecucién de la consultoria que
cauciona el contrato,

Los aumentos o disminuciones no implicardn necesariamente una disminucion de la vigencia del
contrato establecida en el punto 13 de los términos de referencia.

20 SUSPENSION O PARALIZACION DEL CONTRATO L

El contrato se podrd suspender o paralizar en casos justificados, debiéndose mantener vigente la
garantia de fiel y oportuno cumplimiento de contrato. Sin que |a siguiente enunciacidn sea taxativa, se
considerardn casos justificados: las condiciones climdticas, emergencias naturales, emergencia
sanitaria por Pandemia COVID 19, las cuales constituyan un impedimento efectivo para desarrollar la
prestacion de servicios u otra razdn de fuerza mayor que impida el correcto desarrollo de la prestacion,
lo que sera calificado por el Director Regional, en resolucién fundada.

21 TERMINO DEL CONTRATO

21.1 Termino Natural

El contrato se dard por concluido una vez que el informe final del Estudio sea aprobado a entera
satisfaccion del SERVIU y se haya realizado la respectiva suscripeidn notarial de la Resolucidn de
Liguidacidén de Contrato, gestion que debera realizar el cotizante.

21.2 Término Anticipado

El Director Regional de SERVIU Arica y Parinacota, mediante Resolucién fundada, podra terminar
anticipadamente el contrato en la forma y casos sefialados en la Ley de Compras y su Reglamento, y en
los presentes términos de referencia, por las sigulentes causales:

a) La resciliacién o mutuo acuerdo entre los contratantes, cuando a juicio de ambas partes se
hayan hecho presentes causales que hagan imposible el cumplimiento, y cuya solucion no esté
contemplada en el contrato. En éste caso no correspondera indemnizacion.

b) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el Cotizante: Se entendera que existe
incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el Cotizante, en los sigulentes casos:

1. Cuando no se dé cumplimiento a los pagos laborales y previsionales de los
profesionales contratados para la consultoria,

2. Siuna etapa del estudio es rechazada por segunda vez.

3. 5i el Cotizante presenta documentos falsos, adulterados o trasgreda el marco de la
legalidad, en el proceso de trato directo o durante la ejecucion del contrato, punto
17.3 de los presentes términos de referencia.

4, Incumplimiento de lo sefialado en la cldusula “Confidencialidad”, punto 22.1 de los
presentes términos de referencia.

5. Incumplimiento de lo sefialado en la cldusula "Cesién del contrato”, punto 22.2 de los
presentes términos de referencia.

6. Cambio de mds de cinco profesionales ofertados en la etapa de trato directo del

proyeacto.

7. Porel incumplimiento de las obligaciones de prestacion del Estudio en las condiciones
del contrato.

8. Cuando el Cotizante no entregase dentro del plazo y forma el producto y/o servicio
solicitado.

9. No inicio del Estudio, sin causa justificada.
10. No aceptacion de |la Orden de Compra.
11. Acumulacién de multas que superen el 15% del monto del contrato primitivo; punto

17.5 de los presentes términos de referencia.
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12. No constitucién o renovacién de la garantia de fiel cumplimiento de contrato en los
plazos previstos en los presentes términos de referencia, punto 15.1.

13. Que practicada la evaluacién del o los servicios prestados en el Estudio, esta emita un
resultado desfavorable al Cotizante.

¢) El estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren [as cauciones
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

d) Por registrar el Cotizante saldos insolutos de remuneraciones o contrataciones de seguridad
social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Gltimos dos afios, a
la mitad del periodo de ejecucién del contrato, con un maximo de seis meses.

e} Porexigirlo el interés piblico o la seguridad nacional.

f} Porrazones de necesidad o conveniencia.

g) En caso de muerte del Cotizante o socio que implique la imposibilidad de la provision de los
servicios y/o productos en los mismos términos contratados y/o adquiridos.

h) En casoque lasuspension o paralizacién del contrato se prolongue por mds de S0 dias corridos.

En caso que se ponga término anticipado al contrato por las causales indicadas en las letras b), ¢) y d)
seflaladas anteriormente, se procedera al cobro de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del
contrato. El Cotizante no tendrd derecho a compensacion o indemnizacidn alguna por esta decision.

Independiente de la causal que diera origen al termino anticipado del contrato, se pagaran al Cotizante
los serviclos efectivamente prestados y recibidos a satisfaccién por parte del SERVIU.

21.3 Procedimiento para Término Anticipado del Contrato

De ocurrir alguna de las situaciones previstas para el término anticipado del contrato, el Director del
Estudio informara mediante Oficio del Servicio, el que sera enviado al correo electronico del Cotizante,
sobre la causal de término y el fundamento para su aplicacién; de acuerdo con lo establecido en los
términos de referencia y el contrato suscrito, El Cotizante dispondrd de un plazo de 5 dias hébiles de
notificado para evacuar sus descargos por escrito, presentacion a la que deberd acompafar todos los
antecedentes que estime pertinentes para fundamentar su alegacién. Recibidos los descargos o
habiendo expirado el plazo otorgado sin que hubiere ejercido su derecho, el SERVIU Arica y Parinacota
debera pronunciarse sobre las mismas por resolucién fundada, la que se notificara al correo electronico
del Cotizante. La resolucién que determine el término del contrato podré ser impugnada conforme lo
establece la Ley N* 19.880 que establece “Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los
actos de los Grganos de la Administracién del Estado”.

Lo anterior es sin perjuicio de Ias sanciones administrativas que procedan conforme al D.5. N"135, (V.
y U.), de 1978, Reglamento del Registro Nacional de Consultores. En este caso el SERVIU podra hacer
efectivas las garantias que caucionan el cumplimiento del contrato. El proveedor no tendra derecho a
compensacién o indemnizacién alguna por esta decisién. Sin embargo, en estos casos se |e pagardn los
servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfaccion por el SERVIU.

También el SERVIU podrd poner término anticipado al contrato involucrado en forma unilateral y en
cualquier tiempo, funddndose en razones de necesidad o conveniencia, mediante el envio de un Oficio
al domicilio o correo electrénico del Cotizante que conste en el contrato, con una anticipacién no
inferior a cinco dias corridos a la fecha en que dicho término vaya 2 producir sus efectos.

En los casos que se realice un término anticipado del contrato y no exista algun incumplimiento por
parte del cotizante respecto a las obligaciones que le impone el contrato, se podrd devolver la garantia
de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, lo que debera ser indicado en la respectiva resolucion
que aprueba el término anticipado del contrato.

En el caso que se encuentre pendiente por pagar algin estado de pago al Cotizante y transcurrido 30
dias corridos desde &l envié del Oficio de SERVIU al Cotizante donde se le solicita enviar los
antecedentes para dar curso a dicho Estado de Pago, y no habiendo sido entregados dichos
antecedentes por parte del Cotizante, SERVIU podra consignar estos valores en el Servicio de Tesoreria.
Lo anterior de acuerdo a los articulos 1598 y siguientes del Cédigo Civil, y con cargo al Cotizante.
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22 EFECTOS DEL TRATO DIRECTO

22.1 Confidencialidad

El Cotizante, sus trabajadores dependientes, subcontratistas y trabajadores dependientes de
subcontratistas, v todos aguellos guienes por su intermedio hubieren estado relacionados al Estudio,
deberan guardar absoluta confidencialidad, tanto durante su ejecucién como con posterioridad a su
término, sobre la informacién que del SERVIU conozcan con ocasion de su desarrallo.

El Cotizante no venderd, cederd, divulgara, publicard, ni transferird a personas no autorizadas, cualquier
informacién o antecedente de que tome conacimiento con ocasidn del presente trato directo y del
contrato que emane de ella.

Lo anterior se entiende sin perjuicio de las normas sobre Transparencia y Publicidad que informan los
procesos del trato directo y en general el ejercicio de la funcion administrativa.

En caso de incumplimiento respecto a la confidencialidad sefialada en este punto, se procederd de
acuerdo a lo establecido en el punto 17.3 de los presentes términos de referencia. SERVIU se reserva
el derecho a poner término anticipado al contrato mediante Resolucién fundada de (la) Director(a) de
SERVIU.

22.2 Cesion del Contrato

El cotizante no podrd en caso alguno, ceder o traspasar, parcial ni totalmente, a cualquier titulo ni bajo
ninguna circunstancia, los derechos y obligaciones del contrato que se suscribira en relacion al presente
trato directo, solo se pagard el Estado de Pago al titular del Contrato y no a sus cesionarios, cualquiera
sea la denominacidn que tengan, tales como transferencia, cesidn, traspaso, mandato para percibir,
subrogancia, etc,

Por o tanto, el Cotizante no podra ceder los derechos del Contrato ni a proveedores ni a empresas de
Factoring, Bancos, celebrar contratos con prenda mercantil u otorgar poder para percibir a su nombre,
a favor de terceros.

En caso de incumplimiento respecto a la cesion del contrato sefialado en este punto, SERVIU se reserva
el derecho a poner término anticipado al contrato mediante Resolucion fundada de (la) Director(a) de
SERVIU.

22.3 Propiedad Intelectual

La propiedad intelectual del informe, y todo el material que se produzca con motivo de la ejecucién del
Estudio, corresponderan al SERVIU.

22.4 Domicilio del Cotizante

Se entiende que, por el solo hecho de presentar una cotizacion, el cotizante constituye domicilio en la
comuna de Arica, para todos los efectos legales derivados del trato directo y del contrato, y acepta
expresamente la competencia de sus tribunales de justicia.

22.5 Subcontrataciones

El cotizante podra contemplar la participacién parcial de terceros en la ejecucion del Estudio. Sin
embargo, |a responsabilidad y obligacién de cumplimiento del contrato recaera en el Cotizante.

5 el Cotizante precisa o desea subcontratar algunas de las subespecialidades que incluye su contrato,
sdlo podra hacerlo con empresas inscritas en el Registro Nacional de Consultores del MINVU, con
mencién en la subespecialidad y categoria que en cada caso corresponda, para lo cual deberd adjuntar
Certificado de Inscripcién vigente del Registro antes que inicie la subcontratacién. Previa autorizacidn
de la Institucién, también podrd hacerlo con profesionales o expertos, nacionales o extranjeros, no
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inscritos en el Registro, siempre que los antecedentes de éstos lo justifiquen.

23 CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DEL ESTUDIO
23.1 Revisién de los Infnrrngs

Los plazos de revisién de la etapa estdn indicados en el punto 5 de los términos de referencia, contados
desde la recepcion del informe en la oficina de partes del SERVIU regién de Arica y Parinacota.

Los plazos de revision corresponden a dias habiles. En los casos que los plazos de revisién sean
superados, por parte de este servicio o de las contrapartes, no dard derecho al cotizante a solicitar
indemnizaciones o mayores plazos para resolver observaciones.

23.2 Recepcion de los Informes

Los informes deben ser presentados dentro de los plazos sefialados y definidos en la propuesta del
Cotizante, de conformidad con el Anexo N*6 de los presentes términos de referencia, los cuales deben
ajustarse a los plazos entregados en la tabla indicada en el punto 5 de los presentes términos de
referencia, para cada Etapa.

Para todos los efectos, se considerara como fecha de entrega de los informes, aguélla de la recepcidn
de éstos en la Oficina de Partes de SERVIU Regidn Arica y Parinacota.

Una vez recibido un informe, el Director del Estudio efectuard un examen de admisibilidad del mismo
para efectos de su revision, en relacién al contenido minimo establecido en los presentes términos de
referencia y, considerando las directrices que la direccién del estudio hubiere entregado al respecto
durante el desarrollo de las tareas a reportar.

Si el informe en examen no cumple con el contenido minimo, éste no sera admitido a revision por el
Director del Estudio y serd rechazado y devuelto al cotizante inmediatamente, inicidndose el
procedimiento para la aplicacién de las multas por rechazo, si ello corresponde. Si dicho informe
cumple con los contenidos minimos de revisién previamente fijados, el Director del Estudio procedera
a realizar la revisidn correspondiente.

23.3 Aprobacién de los Informes

La aprobacién del informe o Etapa, se comunicard por escrito al Cotizante, junto con solicitar los
antecedentes para gestionar el pago de |a Etapa, conforme punto 16 de los términos de referencia.
Esta comunicacion seré realizada por escrito mediante Oficio Ordinario del Director del SERVIU Region
de Arica y Parinacota y se enviara copia de dicho Oficio Ordinario al correo electrénico que defina el
Cotizante,

El Director del Estudio podré aprobar un informe o Etapa, con observaciones menores que, a su juicio,
no afecten la continuidad del desarrollo del Estudio. Dichas observaciones serdn consignadas por
escrito en una minuta de Observaciones y comunicadas al Cotizante en conjunto con el Acta de
Aprobacién. Esta comunicacién serd realizada, sigulendo el procedimiento sefialado precedentemente.

La comunicacion de la aprobacién de la etapa se realizard mediante ordinario del SERVIU Regidn de
Arica y Parinacota, en el cual se sefialard la fecha que se debera considerar para el inicio de la etapa
siguiente.

En caso de requeririo el Director del Estudio podra suspender el plazo si una etapa se encuentra en

ejecucidn, lo que serd informado al cotizante mediante ordinario del SERVIU Regién de Arica y
Parinacota, la suspensién es un hecho que se considera dentro del plazo de vigencia del contrato.
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23.4 Rechazo de los Informes

Si a juicio del Director del estudio, el informe no cumple con los requisitos establecidos en el contrato,
o la entrega se encuentre incompleta, se rechazara el informe. El rechazo de un informe deberd ser
fundado y comunicado al Cotizante, conteniendo las observaciones que deban ser subsanadas para dar
lugar a su aprobacién. El plazo que el cotizante dispone para subsanar las observaciones debera
ajustarse al plazo indicado en el punto 5 de los términos de referencia, considerando la cantidad,
magnitud y naturaleza de las observaciones, y comenzara al dfa siguiente de la fecha en que el Director
del Estudio comunique por escrito el rechazo del Informe o Etapa. Los plazos de subsanacion de
observaciones por el Cotizante corresponden a dias corridos. Esta comunicacion serd realizada
mediante Oficio Ordinario del Director del SERVIU Region de Arica y Parinacota y se enviara copia de
dicho Oficio Ordinario por correo electrénico que defina el Cotizante.

El tiempo que transcurra entre la entrega de un informe y la comunicacién en la que el Director del
Estudio se pronuncie acerca de su revisién, no formara parte del plazo de ejecucion del estudio, objeto
del presente trato directo.

Si fuere rechazado por segunda vez, se considerard este hecho como incumplimiente grave de las
obligaciones del contrato el que podra invocarse, para dar término anticipado a éste y, a modo de
compensacién por el perjuicio, se podra hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del
contrato, ademas de cobrar las multas mencionadas anterlormente.

El atraso injustificado en mas de 30 dias corridos imputables al Cotizante para la entrega conforme de
una Etapa del Estudio, o para efectuar las correcciones de un Informe, facultara al SERVIU para poner
término anticipado al contrato y para hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del
contrato.

Asimismo, se considerard un incumplimiento grave de las obligaciones del contrato el atraso
injustificado que supere el 30% del total de dias disponibles para la duracién del estudio, considerando
los plazos de revisién y correccién de las etapas estipuladas en el punto 5 de los términos de referencia;
pudiendo el SERVIU dar término anticipado al mismo y hacer efectiva la garantia. -

A la vez se informard al Registro Nacional de Consultores del MINVU para aplicar las sanciones que
correspondan y al sistema de compras plblicas www.mercadopublico.cl cuando corresponda.

24 DEL CAMBIO DE PROFESIONALES
24.1 A solicitud del Cotizante

Si el cotizante, en el lapso que medie entre la fecha de presentacién de su oferta y el inicio del contrato,
o bien, durante su ejecucién, procediere a hacer cambios con respecto al personal que integra su
equipo de profesionales, el nuevo profesional presentado por la empresa para el reemplazo del
profesional indicado en la oferta o en ejercicio deberd contar con las mismas caracteristicas en cuanto
a experiencia y calidad técnica.

El cotizante debers informar el cambio del profesional por medio de carta en oficina de partes del
SERVIU Regién de Arica y Parinacota, adjuntando los siguientes antecedentes:

= Anexo N°® 4, Curriculum Tipo para el nuevo profesional del equipo de trabajo. Se debe
adjuntar fotocopia simple del certificado de titulo y cedula de identidad del profesional. En
el caso de profesionales con titulos obtenidos en instituciones de educacion extranjeras,
éstos deberdn venir legalizados o con apostilla, de acuerdo con lo establecido en los
articulos 345 y 345 bis del Cédigo de Procedimiento Civil Chileno. Se deberan adjuntar en
este mismo documento los respectivos certificados emitidos por la empresa o institucion
que acrediten la experiencia sefialada de acuerdo a la funcién que realizaran en el Estudio
acorde a lo establecido en el apartado “Antecedentes Técnicos”, punto 3.4.

» Anexo N°5, Carta Compromiso del nuevo profesional del equipo de trabajo.
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Los antecedentes seran evaluados por SERVIU Regién de Arica y Parinacota, informando en un plazo
de 5 dias habiles la decisién del Servicio, la cual serd formalizada mediante Oficio del Servicio. De ser
favorable la decision, desde el dia de notificacién podrd asumir dicho Profesional.

El cotizante podré realizar cambios de hasta 5 profesionales presentados en la oferta como parte del
equipo que ejecutard el proyecto, si por motivos ajenos al cotizante uno de los profesionales
argumentara caso fortuito o fuerza mayor y no pueda continuar con el estudio, la empresa debera
presentar los documentos que justifica el caso fortuito o fuerza mayor ademds de los Anexos y sus
adjuntos mencionado anteriormente del profesional que realizara el trabajo quien debe cumplir a lo
menos con las mismas caracteristicas del profesional presentado en la oferta de lo contrario sera
automdticamente rechazado por el Director del Estudio.

Con todo lo anterior si el equipo realiza méas de 5 cambios de profesionales esta serd una causal para
que SERVIU pueda terminar de forma anticipada el contrato previo andlisis del Director del Estudio en
funcién del comportamiento del cotizante en relacién con los productos solicitados.

24.2 A solicitud del SERVIU

SERVIU Regién de Arica y Parinacota, por Resolucion fundada, a peticion de |a Contraparte Técnica del
SERVIU y previa autorizacién del Jefe del Departamento Técnico podrd, en casos debidamente
justificades solicitar al Cotizante el reemplazo o sustitucién de algln profesional. El Cotizante tendrd
un plazo maximo de 7 dias corridos contados desde la fecha de notificacién por escrito para adjuntar
los siguientes antecedentes:

=  Anexo N° 4, Curriculum Tipo para el nuevo profesional del equipo de trabajo. Se debe
adjuntar fotocopia simple del certificado de titulo y cedula de identidad del profesional. En
el caso de profesionales con titulos obtenidos en instituciones de educacidn extranjeras,
éstos deberdn venir legalizados o con apostilla, de acuerdo con lo establecido en los
articulos 345 y 345 bis del Cédigo de Procedimiento Civil Chileno. Se deberdn adjuntar en
este mismo documento los respectivos certificados emitidos por la empresa o institucion
gue acrediten la experiencia sefialada de acuerdo a la funcién que realizaran en el Estudio
acorde a lo establecido en el apartado “Antecedentes Técnicos”, punto 3.4,

* Anexo N°5, Carta Compromiso del nuevo profesional del equipo de trabajo.

Los antecedentes serdn evaluados por SERVIU Regién de Arica y Parinacota, informando en un plazo
de 5 dias hdbiles la decision del Servicio. De ser favorable la decision, desde el dia de notificacion podra
asumir dicho Profesional.

Si el cotizante realiza un cambio de profesional sin la autorizacién previa del SERVIU o en caso que sea
a solicitud del SERVIU, no presenta los Anexos y sus adjuntos mencionado anteriormente, constituird
una infraccién, la que serd sancionada con la multa indicada en el punto 17 de los términos de

referencia.

El cambio de profesional a solicitud del SERVIU serd considerado como un caso de Fuerza Mayor, por
lo que no afectard la posibilidad del cotizante de realizar los cinco cambios definidos en el punto 24.1,
pero si serd parte de la contabilizacion del total de cambios en donde SERVIU puede invocar como
causal para terminar de forma anticipada el contrato.

25 CALIFICACION DEL COTIZANTE

En cumplimiento al Art. 29 del D.S. N2 135/78 Reglamento del Registro Nacional de Consultores del
MINYU y sus modificaciones posteriores, se procederd a calificar en el momento de recepcion de los
trabajos, al Cotizante segin lo indicado en el Titulo V “De las Calificaciones”.
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Para estos efectos, para el contrato se designard una comision revisora que debera estar compuesta, a
lo menos, por tres profesionales, en lo posible con experiencia en las materias correspondientes al tipo
de Estudio contratado, la que proceders a calificar al Cotizante por el Estudio detallado en los presentes
términos de referencia.

26 SEGUROS

Serd responsabilidad del cotizante, que los profesionales que formen parte del equipo para la ejecucion
del estudio que se contrata cuenten con Seguros Contra Accidentes del Trabajo.

Por tal motivo, el Cotizante debera disponer como minimo las medidas de seguridad y prevencién de
riesgos que exija el Instituto de Seguros que contrate. El Director del Estudio, podra no dar curso a
Estados de Pago si a su juicio considera que las medidas tomadas son insuficientes para la seguridad de

la consultoria.
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I. ANTECED TECNICOS

1. INTRODUCCION

Dentro de las directrices del Ministerio de Vivienda y Urbanismo se encuentra la misién de garantizar
el derecho a la ciudad y a la vivienda digna y adecuada, recuperando el rol del Estado a través de una
planificacién y gestion territorial gue considere la participacidn de las comunidades, entregando
soluciones habitacionales y urbanas oportunas, de calidad, sustentables, pertinentes y seguras para las
personas, con perspectiva de género y foco en los grupos de especial atencidn, en este sentido los
SERVIU llevan a cabo estudies con la misién de mejorar la accesibilidad, movilidad e integraciéon de los
ciudadanos con su entorno. En virtud de esta misidn es que SERVIU Arica y Parinacota, elabord el
estudio “Construccién Puente las Acacias y vias de empalme, Arica” COD BIP 30003322-0 hacia fines de
los afios 2000. Dicho proyecto consultaba, entre otras obras, la construccion de un puente de 30 metros
de largo en un tramo simplemente apoyado, con 2 calzadas de 7,00 m ¢/u y dos pasillos, de 2,00 y 4,50
m, para dar cabida a una ciclovia, mas la adecuacidn de las vias de empalme: Miguel Ahumada y J. A.
Rios. El tramo comprendido entre D. Portales y J. A. Rios, contemplaba un perfil tipo de 4 pistas, de 3.5
metros de ancho cada una, ademas de aceras de 2.5 metros de ancho y una ciclovia de 2.0 metros. El
sector correspondiente a la calle Miguel ahumada, (). A. Rios -18 de septiembre) se proyectaban 4
pistas, de un ancho de 3.25 metros, se continuaba con [a ciclovia (2 metros de ancho) y acera de 1.5
metros a ambos lados. En 1. A. Rios, se respetaba el perfil existente, con la excepcién de su cruce con
el puente, donde se contemplaba la generacidn de una pista de viraje izquierda (poniente-norte), Para
Agustin Edwards, se mantuvo lo existente y solo se contemnplaba la intervencién del proyecto entre J.
A. Rios y Abraham Medina. Se contemplaban muros de contencién para la contencidn de derrames
hacia el rio 5an José.

Los presentes términos de referencia dicen relacion con la contratacién de los servicios de consultoria
que permitan actualizar los disefios elaborados en proyecto anterior, de todas las especialidades,
evaluacidn social y estudios de base a fin de que el proyecto en su conjunto cumpla con toda la
normativa vigente. El consultor deberd procurar |a obtencién de todas las aprobaciones necesarias a
fin de poder materializar el proyecto.

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El presente estudio considera la actualizacién y normalizacién de los proyectos de ingenieria para la
construccién del nuevo puente “Las Acaclas” y de toda la vialidad circundante a fin de permitir una
nueva conexion norte-sur para la ciudad de Arica, este proyecto, asi como toda su vialidad circundante,
debera permitir la conexién desde 18 de septiembre vy Juan Antonio Rios por el sur, hasta Av. Capitan

Avalos — Ruta 5 por el norte, lo anterior mediante la conexion de Miguel Ahumada con Las Acacias.

llustracion 1: Trazado Original de proyecto. FUENTE: SERVIU Regidn de Arica y Parinacota.
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3. ALCANCES Y OBJETIVOS DEL ESTUDIO
3.1. Generalidades:

El objetivo del presente trabajo de consultoria es desarrollar un Estudio de Ingenieria de detalle para
la construccidn del nuevo puente, sus accesos y la vialidad circundante, el cual debera concluir en un
proyecto vial que, a través de sus planos, documentos y memorias de respaldo, permita construir las
obras consideradas en estos términos de referencia.

El nivel de detalle del proyecto serd del tipo definitivo y debera permitir a SERVIU Regidn de Arica y
Parinacota contratar la construccién de las obras mediante licitacion publica regulada por Decreto
Supremo N2 236, (V. y U.) de 2002 que aprueba Bases Generales reglamentarias de contratacion de
obras para los Servicios de Vivienda y Urbanizacion.

Los proyectos definitivos se desarrollardn con amplio detalle, intensificindose en aguellos aspectos en
gue la experiencia indica que existen deficiencias recurrentes durante |a fase de construccién y, en
donde se prevea que el Contratista de la obra pueda presentar proyectos alternativos.

La definicidén del emplazamiento del puente y sus accesos serd definitiva y debera ser tal que permita
la conexidn vial entre Juan Antonio Rios, Miguel Ahumada y Las Acacias y sus empalmes con otras vias;
de acuerdo a propuesta que estaba planteada en el proyecto original o anterior (“Construccion Puente
las Acacias y vias de empalme, Arica” COD BIP 30003322-0). En caso de que se requiera realizar
modificaciones estas serdn consensuadas con SERVIU Region de Arica y Parinacota y las contraparies
técnicas, tomando en cuenta todos los aspectos involucrades. Ello incluye la solucién a las conexiones
con otras vias y de empalme con Av. Capitan Avalos (Ruta — 5), el acceso a las propiedades colindantes
y la definicién de los planos y antecedentes de expropiaciones, lo que permitird avanzar con
anticipacion en el proceso expropiatorio, en caso de requerirse.

Para el caso del acceso o empalme con Av. Capitdn Avalos (Ruta — 5) se deberd proponer una nueva
solucién para este cruce, en funcion del nuevo Estudio de Transporte y deberé requerir la aprobacion
del Ministerio de Obras Piblicas.

3.2, Area de proyecto
El érea de estudio para el presente proyecto estara definida por los siguientes tramos:

Tramo 1: Se define por calle Las Acacias, desde la ribera del rio San José al sur, hasta Av. Capitan Avalos
(Ruta - 5) por el norte.

Tramo 2: Comprende la estructura del Puente gue conectara las riberas norte y sur sobre el rio San
losé,

Tramo 3: Se definird como el tramo de Miguel de Ahumada que conecta 18 de septiembre al sur, con
Juan Antonio Rios y la ribera sur del rio San José al norte.

Tramo 4: Se define este tramo de Juan Antonio Rios, desde Conrado Rios al oeste, hasta la conexion
con el puente propuesto, se deberd considerar la apertura de Juan Antonio Rios a fin de darle
continuidad a este eje.

El consultor podra extender los limites antes definidos en virtud de que su expertiz o, si las condiciones
de terreno asi lo aconsejen. Lo anterior debera ser justificado y visado por el director del estudio.

El estudio deberd considerar el disefio de todo el espacio piblico entre las lineas oficiales de cada tramo
indicado incluyendo las dreas libres resultantes de expropiaciones totales ejecutadas en proyecto
anterior, considerando la implementacion de ciclovia segin estdndar MINVU y nuevas disposiciones
normativas respecto a accesibilidad universal, reguladas en la Ordenanza General de Urbanismo y

Construcciones.

3.3. Plazo de Ejecucion del Estudio

El plazo para el desarrollo de las etapas que corresponde al estudio de disefio contratado, que deberd
utilizar el consultor, tiene un maximo de 270 dias, sin contar los plazos para revision de cada una de las

etapas. Cada uno de estos se contabilizardn en dias corridos. Los plazos del Estudio, inciuidos aguellos
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destinados 2l desarrollo de los productos por parte del Consultor y los plazos de revision y subsanacion
de observaciones, deben ajustarse a los plazos indicados en el cuadro siguiente. Los plazos de revision
SERVIU corresponde a dias habiles y los plazos de subsanacidn de observaciones por el Consultor

corresponde a dias corridos.

Tabla P ara la ejecucién del Estudio
N*® ESTADO DE DURACION PLAZO PLAZO PLAZD PORCENTAJE
PAGO ETAPAS CONSULTORIA REVISION SUBSANACION | REVISION EP
DIAS CORRIDOS) SERVIU CONSULTORIA SERVIU
ETAPA L ESTUDIOS DE BASE Y
DIAGNOSTICO SITUACION &0 30 20 20 10%
IACTUAL
ETAPA 2 DISENOS DE INGENIERIA Y
EVALUACION SOCIAL 0 w ~ 0 %
ETAPA 3 IAPROBACIONES ¥
EVALUACION SOCIAL 60 30 30 20 40%
DEFIMITIVA
ETAPA 4 INFORME EJECUTIVO FINAL 30 30 15 10 10%
TOTAL 270 180 105 70 100%

3.4. Equipo Técnico para el desarrollo de la Consultoria

Dada la naturaleza de las tareas a realizar en la presente Consultoria, el Proponente considerara en su
Propuesta un equipo técnico adecuado para el desarrollo de todos los temas a abordar en el Estudio.

En razén de ello, el equipo deberd estar liderado por un Ingeniero Civil que actle como Jefe de
Proyecto, el que deberd acreditar experiencia en elaboracion de disefios de proyectos viales urbanos.
En relacién a los especialistas, la experiencia deberd ser acreditadas con titulos, la experiencia con
certificados de los Mandantes.

Para el correcto desarrollo del Proyecto el Consultor deberd considerar al menos, la participacion de

los siguientes profesionales:

AREAS
PROFESIONALES

FUNCION

PERFIL PROFESIONAL

Areas Relevantes

Jefe de

Ingeniero Civil, con minimo 10 afios de titulacion (contados desde la
fecha de titulacion), con experiencia en el desarrollc de proyectos
viales urbanos a cargo de las coordinaciones, comunicaclones y
representacidn del equipo profesional vy la empresa consultora con el
SERVIU y con los diferentes actores que tienen interés en el estudio.

El jefe de proyecto puede ser el mismo Oferente (en el caso de ser
Persona Natural), el Representante Legal (en caso de ser Persona
Juridica) o algunos de los Profesionales que integraran el equipo de
trabajo, guien actuard unicamente para efectos de administrar el
desarrollo y la ejecucion del Estudio.

Su funcidn serd el desarrollo Integral del proyecto, coordinando con
los proyectistas de ingenieria y especialidades y realizando toda la
tramitacién necesaria para la obtencién de los permisos
correspondientes para la posterior ejecucion de la obra.

Proyectista
Arquitectura

Arguitecto, con minimo 5 afios de titulacién (contados desde la fecha
de titulacidén), con experiencia en el desarrollo de proyectos urbanos,
quien estard a cargo del desarrollo del disefio urbano, paisajismo,
areas verdes y accesibilidad universal.

Proyectista de
Pavimentacidn,
Puente y
Calculista

Ingeniero Civil, con minimo 5 afios de titulacién (contados desde la
fecha de titulacién), cuya funcidn serd el desarrollo de la solucidn y
chleulos estructurales, ademds del desarrollo de la solucién de Disefio
Geométrico, cdlculos del proyecto de Pavimentacidn, Aguas Lluvias,
mecanicas de suelo, disefio de Puente, etc.; frente a los
reguerimientos definldos por el proyecto de arquitectura. (Puede ser
el Jefe de Prayecto en caso de ser Ingeniero Civil).
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Profesional con
especialidad en
Transporte

Ingeniero Civil, con minimeo 3 afios de titulacidn (contados desde la
fecha de titulacién), a cargo del desarrollo de la Actualizacién
Modelacion de transporte, evaluacidn social y desarrollo de ha
microsimulacién. (Puede ser el Jefe de Proyecto en caso de ser
Ingenkero Civil).

Proyectista
Sanitario

Ingeniero Civil, con minimo 3 afios de titulacidn {contados desde la
fecha de titulacidn), gquien realizara todas las evaluaciones y
cuantificaciones necesarias para dar respuesta a las demandas del
proyecto. Para ello debera solicitar las factibilidades de servicios a la
empresa sanitaria de la comuna y proponer las obras necesarias que
aseguren un correcto abastecimiento y funcionamiento para aguas
servidas, agua potable, riego y desarrollar la solucidn de aguas lluvias
del terreno en general. El profesional puede ser el mismo Ingeniero
Civil encargado de la especialidad Pavimentacion Puente y Calculista.

Areas
Complementarias

Proyectista
Eléctrico

Profesional con minimo 3 afios de titulacidn (contados desde a fecha
de titulacién), con experiencia en el desarrolio de proyectos eléctricos
en el dmbito vial, quien deberd desarrollar el proyecto de electricidad
e iluminacién, de acuerdo a los requerimientos de cada sector y uso
definidos para el espacio y sus obras exterlores. De preferencia con
estudios y/o experiencia en Sustentabilidad en este tipo de proyectos

Cubicaciones,
Presupuesto y

Profesional con minimo 3 afios de titulacién (contados desde la fecha
de titulacién), de profesién Constructor Civil, Ingeniero Civil o
Arquitecto (puede ser el mismo Argquitecto proyectista, o Ingeniero
Civil sefialado en algunas de las especialidades anteriores); A cargo de
las cubicaciones v elaborar el presupuesto de ejecucion.

Proyectista
Disefio
Operacional

Ingeniero Civil, con minimo 5 afios de titulacidn (contados desde la
fecha de titulacién), encargado del disefio operacional, cuya funcidn
serd el desarrollo de la solucidn operacional de la totalidad del
proyecto, en el cual tendrd que considerar la Sefializacion,
demarcacién y sisternas de control como semdforos. (Puede ser el
mismo ingeniero civil sefialado como jefe de proyecto u otro Ingeniero
civil del Equipo profesional).

Encargado de
expropiaciones

Argquitecto, con minimo 3 afios de titulacién (contados desde la fecha
de titulacién), con experiencia en autoria de proyectos de envergadura
simllar o mayor al que se contratard, en &l dmbito de expropiaciones.

Topografia

Técnico Topografo, Ing. Geomensor o profesional afin, con minimo 5
afios de titulacldn (contados desde la fecha de titulacidn), con
experiencia en la ejecucidn de topografia, quien deberd efectuar el
levantamiento topografico requerido.

Participacién
Ciudadana

Asistente Social, Trabajador Social, Psicdlogo, Socidloge o profesional
a fin, con minimo 3 afios de titulacidn (contados desde la fecha de
titulacién), con experiencia en trabajo comunitario, participaciones
ciudadanas, entre otras actividades de trabajo social; a cargo de la
coordinacitn de diagndstico e implementacion de metodologias de
participacion ciudadana.

Estudio
Hidrolégico

Ingeniere Civil o Ingeniero Civil Hidrdulico, con minimo 3 afios de
titulacién (contados desde la fecha de titulacién), con experiencia en
desarrollo de estos estudios, @ cargo del Estudio Hidroldgico para el
disefio hidraulico de Puentes (Puede ser el mismo ingeniero civil
sefialado como jefe de proyecto u otro Ingenierc civil del Equipo
profesional).

Encargado de
Planimetria y
Documentacion

Dibujante técnico o carrera afin, con minimo 2 afios de titulacién
{contados desde la fecha de titulacién).

Monitoreo
Arqueoclégico

Arquedlogo, con minimo 3 afios de titulacidn (contados desde la fecha
de titulacidn), con experiencia en elaboracion y aplicacion de planes
de contingencia; monlitoreo y de manejo arqueoldgico, salvataje y/o
rescate de bienes patrimoniales.
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Del equipo profesional y para efectos de calificar la oferta seran evaluados los profesionales con
funciones en las dreas relevantes, vale decir, Jefe de Proyecto, Proyectista de Arquitectura, Proyectista
de Pavimentacién, Puente y Calculista, Profesional con especialidad en Transporte, y Proyectista
Sanitario.

4. DESARROLLO GENERAL DEL TRABAIO

El consultor desarrollard en el presente estudio, entre otros, un proyecto de estructura de un nuevo
puente sobre el rio San José llamado Puente Las Acacias, podra utilizar como referencia la tipologia del
puente considerado en el proyecto original (puente en vigas), sin embargo, el consultor podra proponer
otras tipologlas que de acuerdo a su expertiz, cumplan de mejor manera con los requerimientos
necesarios, incorporando ciclovia de acuerdo a estdndar MINVU y normas de accesibilidad universal.
En relacién a la ubicacién deberd en principio mantener la misma ubicacién definida en el proyecto
original, sin embargo, podra proponer modificaciones a la misma en la medida que las condiciones de
terreno asi lo requirieran, sin embargo, cualguier modificacidon implementada deberd considerar
mantener la conexidn vial entre Miguel Ahumada por el sur y Las Acacias por el norte, Lo anterior
debera ser visado por SERVIU Regién de Arica y Parinacota.
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llustracién 2:Proyecto original puente Los Acaclos. Fuente: SERVIU Regidn de Arico y Parinocote.

Como documento base de diagndstico, el Consultor deberda desarrollar una restitucion
aerofotogramétrica escala 1:5.000, sin necesidad de apoyo terrestre, que cubra las vias en estudio,
basada en fotografias aéreas, o satelitales, preexistentes y las descripciones indicadas en estos
términos de referencia. Ademds, v basindose en antecedentes disponibles, cartografia del Instituto
Geogréfico Militar, en adelante IGM, escala 1:50.000 o superior y visitas a terreno. Con dicha
informacidn debera definir en primera instancia la factibilidad de mantener tanto la tipologia como
trazado del proyecto original o en su defecto proponer la modificacién tanto del trazado como de la
tipologia de puente.

SERVIU podra proveer de los antecedentes del proyecto original, y de sus adecuaciones preliminares,
a fin de generar una evaluacién minuciosa respecto al trazado y ubicacidn del puente propuesto, asi
como de su tipologia, en caso de que el consultor determine que se requerird la modificacidn de
cualguiera de estos puntos, debera fundamentar de manera detallada los motivos de la medificacion,
lo anterior serd visado por el director del estudio.

El Consultor debera considerar, incluido en su oferta, todos los gastos que e signifiquen la obtencién
de todas las aprobaciones o vistos buenos gue se requieran por parte de este y otros servicios como
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por ejemplo la Direccién de Vialidad, la Direccién General de Aguas (DGA), SECTRA Norte Grande,
llustre Municipalidad de Arica, las empresas de Servicios, entre otras.

Entodo el proceso, el Consultor debera considerar los instrumentos de planificacion y de ordenamiento
territorial existentes para la zona donde se ubican las vias en estudio, como Planes Reguladores y
Seccionales y todos los antecedentes disponibles en los organismos pertinentes como el propio SERVIU
Regidn de Arica y Parinacota, la SEREMI MINVU, Ia llustre Municipalidad de Arica, el Gobierno Regional
de Arica y Parinacota, la direccidn de Vialidad del MOP, CONAF, el Consejo de Monumentos Nacionales,
los Servicios Sanitarios, y servicios, publicos o privados, entre otros, que puedan aportar.

Se hace hincapié en |a obligacién que asiste al Consultor de fundamentar cada aspecto relevante del
proyecto. En particular, el Consultor debera presentar estudios de alternativas cada vez que exista mas
de una solucién a un problema, dejdndose constancia en las memorias del proyecto las razones por las
cuales se descartaron las alternativas desechadas.

En cada reunidn que se realice, el Consultor debera encargarse de elaborar una minuta con los detalles
de su desarrollo, los acuerdos alcanzados y, en aguellos casos que por su relevancia el director del
estudio lo determine. Al final del estudio, el Consultor deberd entregar un volumen con la recopilacion
de todas estas minutas y sus documentos de respaldo, que se denominard “Historial del Proyecto”. A
este documento se incorporara también toda la documentacion relevante generada entre el Consultor
y el SERVIU Regidn de Arica y Parinacota.

En el desarrollo del contrato, en sus distintas etapas, en forma adicional al andlisis técnico econdmico
de la solucidn proyectada, el Consultor debera tener siempre presente y considerar, por lo tanto, todos
los aspectos constructivos del proyecto que estd proponiendo, de tal manera que aquellas obras
consideradas efectivamente sean posibles de construir manteniendo la conectividad vial durante el
proceso constructivo.

si el Consultor detectaré que para concretar alguna de |as obras proyectadas, se debe interrumpir el
transito durante algin periodo de tiempo, debera considerar y proponer al director del estudio un plan
de desvios por otras rutas de |a red vial de la ciudad de Arica, o en caso contrario, debera considerar
las obras provisorias respectivas para dicha finalidad.

El Consultor debera realizar los estudios, investigaciones, andlisis y desarrollos requeridos para cumplir
los objetivos ya sefalados, considerando la legislacion vigente y las normas, instructivos y pautas
existentes, algunos de los cuales se citan a continuacion:

4.1. Normas AASHTO para el disefio de puentes:

E| disefio del Puente sobre el rio San José debera efectuarse de acuerdo a los documentos de la
American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO) y los documentos de
referencia que los sustentan:

s AASHTO - LRFD Bridge Design Specifications, Customary U.S. Units, 5th Edition, 2010.

e AASHTO — Guide Specifications for LRED Seismic Bridge Design, Second Edition, 2011, with
2012, 2014 and 2015 Interim Revisions.

e AASHTO — LRFD Bridge Construction Specification, 4th Edition, 2017, with 2020 Interim
Revisions.

» AASHTO - Guide Manual for Bridge Element Inspection, 2nd Edition, 2019,

* AASHTO - The Manual for Bridge Evaluation, 3rd Edition, 2018, with 2019 Interim Revisions.

» Manual for Bridge Element inspection, 2nd Edition, 2019,

« Guide Specifications for Wind Loads on Bridges During Construction, 1st Edition2017.

* Guide Specifications for seismic Isolation Design, 4th Edition,2014.

« Guide Specifications for Internal Redundancy of Mechanically —Fastened Buiit-Up Steel
Members, 1st Edition, 2018,

e Guide Specifications for Analysis and Identification of Fracture Critical Members and System
Redundant Members, 1st Edition, 2018.

» AASHTO/AWS D1.5M/D1.5:2015 Bridge Welding Code, 7th Edition.
= Manual de Carreteras del MOP, revision 2023.
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Nota: §i bien se define que se disefiara la estructura puente bajo método LFRD del manual AASHTO
2010, el consultor deberd verificar con el departamento de estructuras de la Direccion de Vialidad que
este serd el cuerpo normativo utilizado para el disefio, en caso de que la DV solicitase otro cuerpo
normativo el consultor debera acatar lo manifestado por el Ministerio de Obras Plblicas.

Si existiesen actualizaciones de los documentos antes referidos, el consultor debera considerar la
Gltima version vigente o la que el organismo revisor del puente (departamento de proyectos de
estructuras de la divisién de ingenieria de la direccién de vialidad) requiera, para ello, por lo cual el
consultor tendra la obligacién de solicitar a la direccién de vialidad el compendio normativo bajo el cual
se revisara la estructura puente,

No obstante, debido a la importancia del proyecto y a las particularidades geogréficas de la zona, el
Consultor deberd asegurar que los criterios de disefio cubren adecuadamente todos |os aspectos para

el Proyecto de Ingenieria Definitivo.

Si cualquiera de las normas AASHTO especificadas, no contemplase los requisitos para el disefio de
alguno de los elementos de la estructura, el Consultor debera proponer al director del estudio, para la
respectiva aprobacién por parte de éste y del Departamento de Proyectos de Estructuras de la Division
de Ingenieria de la Direccién de Vialldad, la utilizacion de capitulos especificos de normas de disefio
alternativos, tales como los Eurocddigos u otras, con el propésito de que se cumplan los requerimientos

de los presentes términos de referencia.

El disefio deberd proporcionar un indice de confiabilidad (Reliability Index) BETA=3.5, valor que es
mayor al indice de confiabilidad utilizado en la norma AASHTO LRFD, lo que se podra conseguir por
medio de una combinacion de:

- Modificaciones de las normas de disefio especificadas.
- Cambio de los factores de seguridad.
- Revisiones de las cargas,

El consultor deberd entregar al director del estudio y al Departamento de Proyectos de Estructuras,
una copia digital de cada una de las normas AASHTO utilizadas para el disefio del Puente.

4.2, Dtras referencias bibliograficas relevantes para el estudio

Ademds, el disefio del proyecto en su conjunto deberd tener en consideracion las siguientes
normativas, manuales, estudios y gulas:

s Decreto supremo N*47, de 1992, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones,
Medificada por D.5. N*30 que Modifica diversas disposiciones con la normativa de Accesibilidad
Universal en Espacios Publicos y D.5. N*3 Modifica disposiciones en materia de ciclovias,
respectivamente, publicados en Diario Oficial del 15 de mayo del 2023.

Normas chilenas INN en su version vigente.
Codigo de normas y especificaciones técnicas para obras de pavimentacidn, Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, 2018.

e Manual de Carreteras de la direccion de Vialidad, del Ministerio de Obras Pubiicas, en su
versidn mas reciente,

* Manual de Vialidad Urbana: Recomendaciones para el Disefio de Elementos de Infraestructura
Vial Urbana (REDEVU), del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (2009).

» Manual de Vialidad Ciclo-inclusiva-Recomendaciones de Disefio, Ministerio de Vivienda y
Urbanismo (2015) o su versidn mds reciente.

¢ Movilidad Urbana veol. 1, Bici estacionamientos en el espacio plblico, Ministerio de Vivienda y
Urbanismo (2013).

e Manual de sefializacién de Transito, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (2013)
(CONASET-MINTRATEL).

* Especificaciones técnicas para la instalacién de semaforos, Unidad Operativa de Control de
Trinsito, Coordinacidon de Planificacion y Desarrollo del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones (UOCT-MINTRATEL).

Especificacion de Controladores de Trafico, Unidad Operativa de Control de Transito (UOCT).
Plan Regulador Comunal, Arica 2009, |lustre Municipalidad de Arica.
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Modificacién Plan regulador Comunal de Arica, SEREMI MNVU (2017).

e Manual de Evaluacién Social de proyectos de Vialidad Urbana (MESPIVU) (MIDESO-SECTRA)
(2013).

* Metodologia de Preparacion y Evaluacion de Proyectos de Vialidad Urbana, Ministerio de
Desarrollo Social y Familia (2013).

« Metodologia para la formulacién y Evaluacién de Planes Maestros de Ciclorutas” (MIDESO-
SECTRA) (2013).

s “Instructivo Metodoldgico para la Incorporacion de Emision de Contaminantes en la Evaluacion
Social de Proyectos de Transporte Urbano”, MDSF (2022).

s Estudio de prefactibilidad “Mejoramiento Accesibilidad Sector Sur, Arica” (MTT-SECTRA, en
desarrollo).

e Estudio de prefactibilidad “Disefio Mejoramiento Juan Antonio Rios etapa Il: Santa Maria —Las
Gredas, Arica” (SERVIU, en desarrollo).

e Plan Maestro de aguas lluvias de Arica, Manejo de los Cauces de los rios Lluta y 5an José y sus
desembocaduras, | Regién: Informe final, consultoria PM-29, Direccién de obras hidraulicas.

4.3. Otras obligaciones incluidas en el contrato.

4.3.1. Exposiciones técnicas

El Consultor debera considerar en su oferta la exposicion de charlas técnicas en el lugar que el SERVIU
Regién de Arica y Parinacota determine, sobre el contenido del proyecto, en cualquier etapa del
Estudio, ya sea mediante reunién presencial o mediante medios virtuales. Estas exposiciones se
realizardn para dar a conocer el avance del proyecto en una etapa intermedia o el contenido del mismo
una vez finalizado.

4.3.2, Participacién ciudadana y difusién

Con el objetivo de considerar las necesidades y opiniones de la comunidad en el disefio, el consuitor
debera proponer una metodologia de Participacion Ciudadana, que sea capaz de integrar a la oferta
técnica, con la pertinencia de la demanda de la comunidad orientadas a organismos de la sociedad civil.

En particular, el Consultor debera identificar y orientar el Plan de Participacion Ciudadana tanto a los
organismos territoriales de la sociedad civil (juntas de vecinos v, otros) y funcionales (grupos y
organizaciones ciudadanas) presentes en el Area de Estudio, como a los Servicios Publicos con
pertinencia en el desarrollo y concrecién de los proyectos (contrapartes técnicas y otros). Para ello el
consultor deberd aplicar dicha metodologia a través de la realizacion de encuestas y talleres a vecinos
representativos del barrio o del entorne inmediato diferenciados por grupos etarios.

La metodologia de Participacién Ciudadana debe dirigir y guiar hacia la comprensién ciudadana la
propuesta técnica, con el fin de arrojar resuitados de participacién que aporten y enriguezcan al
proyecto, en concordancia a los criterios técnicos del proyecto de disefio.

La participacién ciudadana se realizard de acuerdoa lo estipulado en Res, Ex. N*3288 del 8 de mayo de
2015 y sus modificaciones, en la cual se aprueba norma general de participacién ciudadana del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Igualmente, se debera considerar ademads [a “Norma General de
Participacién Ciudadana”, del Ministerio de Desarrollo Sacial, en el marco de la Ley N* 20.500 de fecha
14 de marzo de 2016. Dicho proceso de participacién ciudadana es de indole consultivo no vinculante
y requiere de la consideracion de profesionales especializados para su desarrolio.

Estas participaciones ciudadanas deberdn considerar la mirada de Nifios, nifias y Adolescentes NNA; los
cuales se enmarcan en el Plan de Accién Nacional de Nifiez y Adolescencia 2018-2025. Lo anterior, con
sus debidos antecedentes gue respalden que se consideraron la participacion de dicho grupo etario en
las decisiones de diagndstico y disefio.

El consultor deberd considerar la realizacion reunion de participacion ciudadana con la comunidad,
para ello deberd realizar |a preparacién y edicion del material de difusién acorde, tanto en formato
digital como impreso, para ello podra valerse a modo de ejemplo del siguiente material:

« Tripticos con las caracteristicas resumidas del proyecto.
e Afiches de difusion.
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e Publicaciones en RR.55.
s Comunicaciones directas con juntas de vecinos.

s Etc

Para la presentacidn el consultor deberd considerar una locacién acorde, ademas del empleo de todos
los medios audiovisuales necesarios para dar conocer a la comunidad el proyecto. Esta participacion se
realizard durante la etapa final del estudio.

Como insumo final, el consultor tendrd que realizar un informe con las actividades realizadas en la
participacién ciudadana y sus resultados y una caracterizacion de los Grupos de Especial Proteccién
(GEP), comeo:

= Mujeres, disidencias y diversidades sexo genéricas
. Personas Mayores
- Personas con Discapacidad
» Nifios Nifias y Adolescentes
Pueblos originarios
L Personas Migrantes

4.3.3. Reuniones y talleres de trabajo.

El Jefe de Proyecto y especialistas deberdn estar dispuestos a participar en reuniones y talleres de
trabajo con SERVIU Regidn de Arica y Parinacota y la contraparte técnica para la mejor definicién del
proyecto.

4.3.4. Plan de Contingencia y Monitoreo Argueolégico.
4.3.4.1. Aspectos Generales

En nuestro pais, todo resto argueoldgico se encuentra protegido por ley v todo Proyecto plblico, tiene
el compromiso y deber de velar por su apropiada proteccidn.

Son bienes patrimoniales:

s Restos de materiales culturales (fragmentos de cerdmica, piedra, textiles, cesteria, madera,
huesos, etc.).

* Construcciones o rasgos arquitectdnicos (habitaciones, pircados, muros, timulos, caminos y
huellas, etc.).
Cementerios, tumbas y restos humanos.
Petroglifos y geoglifos.

Estos restos deben ser analizados por profesionales Arquedlogos, quienes sustentan sus
Iinterpretaciones en las relaciones contextuales de los objetos y el conocimiento de |a prehistoria e
historia de la zona.

En los trabajos argueoldgicos previos es posible que no detecten sitios arqueoldgicos en el drea del
proyecto ya identificados por el CMN, puesto que no se tienen registros previos de algin hallazgo en
dicho sector en especifico; sin embargo, es probable que muchos de ellos no sean visibles en la
superficie del suelo y puedan aparecer al realizar excavaciones como las que se requieren para llevara
cabo los estudios de suelos (calicatas).

4.3.4.2. Plan de Manejo Arqueolégico

Sera necesario contar con un Plan de Manejo Arqueoldgico, el cual servira para prevenir y controlar los
efectos de posibles impactos durante el periodo que dure |a ejecucidn de las calicatas (etapa de disefio)
y definir los lineamientos minimos en ia posterior etapa de ejecucién de las obras. Este plan deberd
estar conformado por los siguientes planes de acuerdo a su etapa:

* Plan de Contingencia ante Hallazgos Argueoldgicos.
* Plan de Capacitacion al Personal de la Obra.
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* Plan de Monitoreo.
* Plan de Salvataje y/o Rescate de Bienes Patrimoniales.

Para su implementacion el consultor deberd incorporar un(a) profesional arquedliogo(a) en el equipo
requerido para el desarrollo de este estudio, quien sera el encargado de elaborar y aplicar en lo que
corresponda el Plan de Manejo Argueoldgico Definitivo, con el objeto de que se haga el tratamiento
técnico adecuado y oportuno de los hallazgos arqueoldgicos que puedan aparecer. Este debe visitar y
supervisar todo el procedimiento en terreno, realizando los informes respectivos durante la obra en la
etapa de excavaciones (calicatas).

El procedimiento se efectuara de acuerdo a lo indicado en la Ley N* 17.288 y normativa relacionada, y
se debe dar aviso al Consejo de Monumentos Nacionales.

Los gastos que impligue el Plan de Manejo Arqueoldgico y sus actividades deberdn ser estimados
dentro de los gastos generales del estudio.

4.3.4.3. Plan de Contingencia ante Hallazgos Arqueologicos

Se debe implementar un protocolo de manejo de hallazgos arqueoldgicos el cual sintetice las
instrucciones a seguir en la obra frente al hallazgo de restos arqueoldgicos, para el uso del personal
involucrado en faenas del presente estudio y posterior ejecucién del proyecto. Ademas, debe ir de la
mano con el monitoreo arqueoldgico del profesional arquedlogo que supervise las obras en terreno.

Este Protocolo sefiala que:

e Lapersona que identifigue restos debe dar aviso de inmediato al Jefe de Obra o a la persona
gue se encuentre a cargo de la faena de remocién de tierras.

s El jefe de obras o quién se encuentre a cargo de las faenas de excavacién o remocion de
sedimentos debera detener las faenas en el frente de trabajo donde se realizaron los hallazgos.

s Se deberd dar aviso inmediato al profesional a cargo del monitoreo (o dar aviso para que se le
ubigue), quien procederd a evaluar la situacion.

s Encasode no encontrarse el arquedlogo en el lugar, el capataz o jefe de obras serd responsable
de hacer efectiva la paralizacidn de las faenas en el sector; resguardar los restos materiales que
se encuentren, garantizando la permanencia de éstos tal y como fueron encontrados hasta que
el arquedlogo se haga presente; facilitar el trabajo de evaluacién de los restos; acatar las
medidas de accién inmediata implementando y respetando las medidas que se tomen en el
sector.

En el caso de hallazgos de “bienes patrimoniales” no detectados en la linea de base del proyecto, se
deben seguir los siguientes pasos:

» Evaluacién de los restos encontrados en terreno.

e Si éstos tienen valor patrimonial, procederd a suspender las faenas en el sector, en estrecha
coordinacion con el jefe de obra.

e Serealizara un despeje inicial de los restos y se elaborard la estrategia de salvataje y/o rescate,
en funcién de la magnitud del hallazgo, enfatizando la recuperacion de contextos
arqueoldgicos, mas que de objetos.

e Segln la magnitud del hallazgo se elaborara un proyecto de rescate, incluyendo tiempos,

costos y personal involucrado. Dado el cardcter del proyecto, se aplicara una estrategia y
téenicas que permitan la optimizacidn del rescate y celeridad en la reanudacion de las obras de

construccidn,
» Este plan de someterd a consulta del Consejo de Monumentos Nacionales.

« Una vez obtenidas las aprobaciones respectivas, se procederd a implementar el salvataje y/o
rescate, segin lo detallado en el Protocolo preliminar precedente entregado en este
documento y afinado por el profesional arquedlogo del equipo consultor.

4.3.4.4. Plan de Capacitacion al Personal de la Obra

El Arquedlogo debe realizar una induccion a los trabajadores, respecto al componente arqueoldgico,
sus caracteristicas y los alcances legales, para lograr impartir a los trabajadores conciencla y respeto
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sobre el patrimonio argueolégico. Ademds, deberd capacitar a los trabajadores en el procedimiento de
aplicacién del Plan de Manejo Arqueoldgico en todas sus etapas.

4.3.4.5. Plan de Monitoreo

Significa la visita peri6dica del arquedlogo a las labores de terreno. Ademas, en caso de realizarse
hallazgos, este profesional es el encargado de dar la informacién adecuada para su difusion plblica y
es su responsabilidad implementar un Plan de Salvataje y/o rescate de Bienes Patrimoniales en riesgo
de destruccidn.

e Monitorear todas las excavaciones con el objeto de caracterizar los sedimentos e identificar,
registrar y recolectar cualquier tipo de hallazgos argueoldgico (huesos humanos, fragmentos
de ceramica, entre otros).

s Hacer entrega de informes diarios, semanales y/o mensuales de monitoreo segun la etapa a
desarrollar (calicatas o ejecucién de obras) indicando dreas monitoreadas con fecha y hora,
caracterizacidn de sedimentos y detalle de hallazgos realizados.

s Hacer entrega de informe final de Cierre Arqueolégico, con un resumen de todas las actividades
realizadas y registro de todos los materiales arqueoldgicos recuperados.

4.3.4.6. Plan de Salvataje y/o Rescate de Bienes Patrimoniales

En la eventualidad de encontrar restos arqueoldgicos que requieran el rescate de piezas argueologicas
o levantamiento arqueoldgico; el profesional arquedlogo, elaborard un Proyecto de Salvataje y/o
Rescate, en funcién de la magnitud del hallazgo, enfatizando la recuperacién de contextos
argueoldgicos, incluyendo tiempos, costos y personal involucrado, lo anterior de acuerdo a la Ley
17.288.

Dado el cardcter del estudio y posterior proyecto, se aplicara una estrategia y técnicas que permitan la
optimizacién del rescate y celeridad en la reanudacidn de las excavaciones (calicatas) y posteriores
obras de construccion,

Este plan se someterd a consulta del Consejo de Monumentos Nacionales y contempla:

*« Recuperacion de restos arqueologicos segun art. 20. Reglamento de Ley 17.288.

= Hacer un Inventario, limpleza y embalaje de todos los materiales recuperados.

e Excavaciones del drea de los hallazgos de tal forma de recuperar los contextos y los materiales
culturales que permitirdn su adscripcidn cultural y descripcion apropiada.

+ Andlisis de laboratorio de los materiales culturales obtenidos. En general, estos andlisis
consisten en la limpieza, registro, clasificacion y descripcion de los restos artefactuales y
ecofactuales recuperados en la excavacién, para lograr una apropiada descripcion de los
contextos arqueoldgicos.

s Elaboracion de informe con copia al Consejo de Monumentos Nacionales.

» Embalaje apropiado de los materiales y entrega de éstos a la institucién que el Consejo de
Monumentos Macionales indigue, en conjunto con los informes emitidos.

» Encaso de encontrarse hallazgos, serd responsabilidad del Consultor una vez aprobado el plan
de Salvataje y/o rescate por el CMN, entregar las colecciones en un deposito autorizado por el
CMN. Para ello deberd entregar a SERVIU las certificaciones correspondientes que aseguren
que las colecciones encontradas se encuentran resguardadas en el deposito autorizado.

S. ETAPAS DEL ESTUDIO
5.1. Etapa N°1: Estudios de Base y diagnostico situacién actual

El objetivo de esta etapa consistird en generar el diagndstico de la situacidn actual, ademds de
desarrollar todos los estudios base gue se utilizaran como insumo en la etapa posterior de disefio, para
ello el consultor debera efectuar una visita a terreno junto con todo su equipo de especialistas y con el
director del estudio, para analizar en terreno |2 zona del estudio.

El consultor debera realizar un diagndstico de la situacion actual recopilando todos los antecedentes
existentes como estudios de ingenierias anteriores, prospecciones realizadas, estadistica de niveles de
agua y antecedentes y estudios hidraulicos y de vialidad realizados en |a zona, entre otros.
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Este estudio preliminar deberd proporcionar la informacidn necesaria que permita definir la ubicacién
final del puente, ya sea manteniendo la ubicacién actual o modificandola, ademas se deberan describir
e ilustrar las caracteristicas del nuevo puente y las conexiones viales necesarias, asi como también
detectar los principales problemas que se tendran que resolver.

5.1.1. Diagnostico situacion actual
5.1.1.1. Informe inicial de visita de especialistas

El consultor presentard al director del estudio una minuta y pronunciamiento focalizado respecto de
las recomendaciones preliminares de la mantencién o modificacion del emplazamiento de la estructura
puente, lo anterior tras visita a terreno de los Especialistas en: Puentes, Estructural, Mecdnica de Suelos
y Geotecnia, Hidrdulico, Especialista en Pavimento, Especialista en Arquitectura y Urbanismo,
Especialista Geomensor, Ingeniero Coordinador, Jefe de Proyecto de la Consultoria y otros que el
consultor considere imprescindibles.

La conclusién de dicho informe serd elaborada por el consultor y firmado por el Jefe de Proyecto de la
Consultoria y los Especialistas, con la finalidad de conocer y consensuar con el director del estudio,
estimaciones preliminares de las dimensiones del puente, la ubicacién para la realizacion de
prospecciones en el suelo y la profundidad de los trabajos.

Este informe deberd ser acompafiado de anexos fotograficos de |a visita a terreno.

5.1.1.2. Analisis proyecto original

SERVIU Regidén de Arica y Parinacota deberd entregar todos los antecedentes que se encuentren en su
poder y que sean constitutivos del proyecto original y de adecuaciones internas realizadas, el consultor
debera realizar un andlisis critico respecto de dichos antecedentes, considerando aspectos normativos,
ingenieriles, sociales, ambientales, climdticos, urbanisticos, etc, de:manera que tal que permita al
consultor y al SERVIU Regién de Arica y Parinacota conocer los alcances de las modificaciones que seran
necesarias para dar viabilidad al proyecto del “Puente Las Acacias y Vias Aledafias”. Dicho analisis en
conjunto con el informe inicial de la visita a terreno de especialistas indicada en el punto 5.1.1.1 de los
presentes antecedentes técnicos debera proponer las modificaciones a realizar al proyecto original.

5.1.1.3. Monografias situacién actual

El Consultor debera describir e ilustrar las caracteristicas del puente a proyectar mediante manografia
ademas resefar los principales problemas que se tendran que resolver para, dentro de un marco
presupuestario razonable, lograr el objetivo solicitado en el presente estudio, para ello podra referirse
al proyecto original.

Ademas, se realizarin monografias de acuerdo al drea definida en el punto 3.2 de los presentes
antecedentes técnicos, en particular se debera incluir lo siguiente:

» Tipo de pavimento y estado de conservacién del mismo.

e Anchos de pista, aceras y veredas.

s Sefalizacidn y demarcacidn existente.

* Sentidos de circulacién.

# [Existencia de estacionamientos.

s Cruces peatonales.

* Obstrucciones de pistas,

« Elsistema de control existente si lo hubiese (disefio de fase, programaciones, sincronismo).

» Dtros servicios plblicos v privados.

El consultor deberd entregar ademas del informe respectivo las monografias formato DWG y PDF, con
toda la informacién antes requerida.

5.1.1.4. Analisis preliminar de estructura puente
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Este anilisis debera fundamentar a nivel preliminar el emplazamiento definitivo del puente, el cual, si
bien puede poseer modificaciones respecto del proyecto original, debera garantizar la con ectividad vial
entre calle Las Acacias y Miguel Ahumada. Se deberd incluir ademds proposiciones de seccion
transversal, tipologia de tablero de puente, materialidad, costos estimativos y analisis de ventajas y
desventajas de la alternativa propuesta, debera analizar de igual manera la viabilidad de mantener la
tipologia y trazado del proyecto original. Las estimaciones de las longitudes del nuevo puente se
efectuaran de acuerdo al levantamiento topografico en conjunto con las recomendaciones de los
especialistas hidrdulico, geotécnico, y el estructural en puentes. En caso de que el consultor determine
la modificacién del emplazamiento original este deberd proponer las alternativas de nuevo
emplazamiento las que deberdn ser consensuadas con el director del estudio y la contraparte técnica.

El consultor efectuara un andlisis de las metodologias constructivas para la tipologia de puente
propuesta, y un andlisis de estimaciones de costos de construccidn asociados por especialidad. Se
deberan especificar detalladamente los aspectos de fabricacidn, transporte y montaje a utilizarse para
el proceso constructivo de |a tipologia propuesta.

5.1.2. Mecénica de suelos

El informe de mecanica de suelos deberd encontrarse firmado por el especialista de la consultora y
deberd inclulr como anexos todos los ensayos realizados, este informe podrad incorporar tanto la
informacion obtenida de las calicatas (proyecto vial) como la de los sondajes (proyecto estructura), sin
embargo, a fin de mantener el orden ambos temas deberan tratarse en capitulos separados.

Se deberd ademds dar cumplimiento estricto a los procedimientos indicados en el punto 4.3.4 Plan de
Contingencia y Monitoreo Arqueoldgico.

5.1.2.1. Aspectos Generales relativos al proyecto vial

Los estudios de mecanica de suelos y geotecnia se realizardn en conformidad a la normativa del INN
vigentes y deberén ser realizados por un |aboratorio con certificacién vigente en el registro de
laboratorios del MINVU, el director del estudio podra exigir dicho registro en el momento que estime
conveniente.

Los estudios geotécnicos deben iniciarse con el estudio detallado de las cartas geologicas existentes del
4rea del proyecto y con el examen minucioso de los cortes ya existentes de la via en estudio y en otros
proyectos de la zona.

La cantidad minima de calicatas exigibles se realizard acorde a |a tabla A.1 del anexo A.2, de |a Nch 1508
en su versidn vigente, la profundidad minima de exploracién serd de 1.5 [mts] bajo la sub-rasante. La
exigencia de este nimero de calicatas no implica que se hagan equidistantes, sino que deben espaciarse
segin las necesidades del proyecto y las caracteristicas del terreno.

El muestreo debera considerar en promedio al menos dos muestras por calicata a las que se les hardn
los ensayes normales de clasificacién. Al menos en un estrato se determinard el peso unitario o
densidad en sitio. En cuanto a ensayes CBR, se efectuaran uno por calicata, los que en cada caso
deberdn informarse al 95% de |la Densidad Maxima Compactada Seca, en adelante DMCS, y 2 Iz
densidad natural de terreno.

Debido a las particularidades que presenta la ciudad de Arica, se requeriran ensayos para la
determinacidn de sales solubles totales, la cantidad de ensayos serd propuesta por el consultor en su
oferta técnica.

5.1.2.2. Aspectos Geotécnicos especificos para estructura del Puente

Sondajes para estructuras.

Para la ejecucion de los sondajes para la fundacion de estructuras se deberd considerar lo indicado en
puntos 2.503.203, 2.503.204 y 3.1002.4 del Manual de Carreteras o de acuerdo a lo requerido por el
Departamento de Proyectos de Estructuras de la Direccidn de Vialidad, ademas de lo sefialado en los
presentes antecedentes Se estiman sondajes de 35 metros en terreno firme, en cada ubicacion de los
apoyos del puente, sin embargo, el nimero de sondajes y longitud definitiva de estos, seran
determinadas por el Especialista Estructural y por el Especialista en Mecanica de Suelos de la
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Consultora, previa autorizacion del Director del estudio, debiéndose especificar la cota de boca de estos
y coordenadas de ubicacién de estos. En cualquier caso, la longitud de los sondajes deberd cumplir con
lo especificado en Numeral 3.1 del Anexo 3.1000-A del MC-V3.

Previo a la ejecucién de los Sondajes, el Consultor deberd presentar al director del estudio un plan de
prospecciones donde se exponga la metodologia de trabajo (firmado por el especialista), el
equipamiento a utilizar, el didmetro de las barras de perforacion, Todo lo anterior debidamente
justificado, principalmente con los analisis previos del tipo de suelos de acuerdo a estudios previos.

La campafia de toma de muestras en los sondajes deberd ser propuesta por el consultor, la que debera
encontrarse visada por el especialista geotécnico del consultor, Dicha campafia serd informada de
manera previa al director del estudio quien previa evaluacién de los antecedentes dard su visto bueno

sl correspondiese.

Los ensayes minimos exigibles que deberd realizar el consultor serdn | os descritos en el punto 2,503.203
del Manual de Carreteras, el consultor deberd tener presente lo anterior en la presentacion de su oferta
técnica.

Medicién de la velocidad de propagacién de las ondas de corte Vs

se deberd medir la velocidad de propagacion de ondas de corte Vs, a partir de mediciones de ondas
superficiales (ondas de Rayleigh), por métodos como SASW (Spectral Analysis of Surface Waves),
MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves) o ReMi (Refraccion por Microtremores). En estos
casos, se deberdn informar las curvas de dispersidn y los resultados del perfil de velocidades en
profundidad para dos mediciones preferentemente ortogonales. Adicionalmente, cuando se utilice el
método ReMi, se tendrd que incluir una medicién con una fuente activa de conocida ubicacion. El perfil
de velocidades de ondas de corte que caracteriza el terreno corresponderd a aquel que resulte en el
caso mds desfavorable. No se deberd estimar Vs a partir de Vp.

El método ReMi puede medir velocidades de ondas de corte a mayor profundidad que los métodos
SASW y MASW.

La profundidad de medicién de la velocidad de onda de corte deberd ser de 35metros y ésta debera
alcanzar un estrato de suelo competente (Vs > 400 m/seg) o el basamento rocoso. Debido a lo anterior,
la longitud del arreglo o tendido propuesto deberd ser tal que garantice la profundidad anterior. La
velocidad de onda de corte se debera presentar en perfiles 2D o perfiles tomograficos 2D, los que serdn
adicionales a los perfiles 1D.

Los perfiles de velocidades de onda de corte se deberdn correlacionar con los estratos de suelos
obtenidos de los sondajes.

Estos ensayos se deberdn considerar complementarios a las prospecciones realizadas a través de un
sondaje y en ningun caso los reemplazan, por lo tanto, es obligacion realizar los sondajes.

La cantidad de perfiles o tendidos para la determinacion de la velocidad de onda de corte debera ser
un 1 par de tendidos en el lado norte del puente y otro par en el extremo sur.

En el caso de que las condiciones de terreno impidan realizar 2 perfiles preferentemente ortogonales,
se aceptara coma opcidn un arreglo cruzado y en casos debidamente justificados se aceptara gue los
perfiles no se intersecten. Los arreglos de los perfiles deberdn ser aprobados por el director del estudio.

El Informe debera contener como minimo los siguientes aspectos:

s Ubicacion de los ensayos

* |magen aérea con la localizacion de los ensayos

e Tabla con las coordenadas de inicio y fin de cada tendido y orientacion

» Descripcién del Ensayo a realizar

s Metodologia de Campo,

s Descripcion del equipo utilizado

« Descripcién de los tendidos o arreglos, indicando cantidad y separacion de los geofonos
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» Resultado e interpretacion de los ensayos,

s Registros en dominio de tiempos,

s Registros en dominio de frecuencia,

e« (Curvas de dispersign,

« Perfiles 1D y 2D de la velocidad de onda corte en profundidad.

s Andlisis de correlacién entre |los perfiles de velocidades y los sondajes.
» Conclusiones,

+ Referencias.

* Anexo Fotogréfico.

5.1.3. Topografia
5.1.3.1. Topografia Proyecto vial

El proyectista deberd producir un levantamiento topografico completo de la zona afectada por el
proyecto, a escala 1:500, con curvas de nivel cada 0.5m. En cualquier caso, el proyectista deberd
establecer bases e hitos en terreno, de modo que aguellos puedan ser usados posteriormente para el
replanteo de las obras disefiadas. Se deberdn entregar las caracteristicas geométricas de todos los
elementos viales en las zonas donde se prevea el empalme de los distintos ejes que habran de definir,
especialmente las vias, islas, bandejones y otros elementos objeto del proyecto.

Se requerira que el proyectista obtenga las cotas de terreno, en los perfiles transversales, entre lineas
oficiales segun lo indicado en PRC de la Comuna de Arica.

Esto requerird la definicidn en planta de los ejes caracteristicos de dichos elementos. También serdn
objeto de posicionamiento exacto en el plano, todos los obstaculos mayores que puedan condicionar
el trazado de los ejes viales [muros, estribos, torres, propiedades colindantes a las calles con sus cierres
y edificaciones, canales, drboles, etc.), asi como aquellos otros elementos constituyentes de las redes
de servicio existentes. El topdgrafo deberd representar estas singularidades en los planos de planta,
con las claves y referencias que permitan al proyectista identificarlas y agregar un listado con los datos
necesarios para definir analiticamente sus posiciones. Ademas, en todos los planos debera incluirse la
ubicacién de las lineas de expropiacién, lineas oficiales definidas en el Plan Regulador de Arica y actual
linea de edificacion.

Todos los planos deberan venir georreferenciados con proyeccion cartografica UTM, Datum WG5S 84 e
informacidn altimétrica en cota geométrica nivel medio del mar, y entregados en formato DWG (Auto
Cad version 2007 o superior) y en formato Arc View o Arc Gis 9.1 o superior. Para el archivo digital se
solicita que cada elemento existente se encuentre en la capa o layer correspondiente a la simbologia
topografica.

Los planos deben tener una grdfica clara que facilite la lectura de la informacién dejando mis
destacados los elementos del dibujo que revistan mayor importancia en cuanto a contenido con una
nomenclatura clara y facil de entender.

5.1.3.1.1. Curvas de nivel

La equidistancia debe ser de 50 ¢cm. Siempre y cuando el terreno lo amerite, de lo contrario se podra
camblar para una mayor representacion del terreno con respecto a su desnivel.

5.1.3.1.2. Origen de la informacion

Esta Informacién serd reflejada en un cuadro o vifieta donde deberdn tener los siguientes cuadros
explicativos:

» Cuadro de puntos de referencia (PRs): El siguiente cuadro debera tener el nimero de PR, Norte
(M), Este (E), Cota (Z), |a descripcidn y su Ubicacién.
» |nformacion cartografica y geodésica: Datum Horizontal y vertical, Huso segin corresponda la
ubicacion geogrdfica y el hito de referencia.
» Profesional responsable: deberd hacer mencidén del profesional que realizo el levantamiento
topografico, su Rut y profesidn. Estos profesionales deberdn ser exclusivamente Ingenieros
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Geomensores, Ingenieros (e) Geomensor o Topdgrafos.
*» Observaciones: Se deberd hacer mencion a los siguientes aspectos:

» [nstrumental ocupado: con su marca, modelo, serie y precisidn.

» Equidistancia de las curvas de nivel.

» Fecha del levantamiento topografico.

s Referencia Geodésica: Se indicard cual o cuales fueron los vértices de apoyo para la geo
referenciacidn del levantamiento u otro sistema empleado, ejemplo; IGM, SHOA, Blenes
MNacionales, Etc.

5.1.3.1.3. Cuadro de simbologia

Debera presentar un cuadro de simbologiz de lineas y de elementos existentes, debido a que por ser
muy simples los elementos representados, a objeto de evitar cualquier tipo de interpretacion
equivocada respecto a su contenido.

Esta informacion debera mencionar lo siguiente:

* Linea oficial vy fo Cerco existente)
+ Caminos: Hormigon, asfalto, tierra, huella, etc.

» Veredas.
s Linea Soleras [que tipo)
« Badén

* Linea ferroviaria.

e (Camaras existentes.

* Flujo de aguas.

¢ Muros existentes.

s Construcciones existentes.

» Postes existentes.

e Arborizacién: sefialar elementos significativos.

« Seméforos, sefalética, grifo, vilvulas, dispositivos de rodados y discapacitados y todos los
elementos. existentes dentro del area de proyecto.

» Puntos de referencia.
e Cualquier otro elemento relevante para el desarrollo del Estudio.

5.1.3.1.4. Plano de ubicacion:

En esencia deberd representar en forma clara y explicita distancias a las vias de acceso, indicando vias
principales, distancias a centros poblados o lugares caracteristicos mas cercanos, Como bases para su
confeccién son de mucha utilidad los productos cartogréficos institucionales de escalas medias y

mayores (IGM, SAF, SHOA, SAF, Municipios, Ministerios). El plano de ubicacién no deberd exceder a 1/8
de la zona de representacion del plano.

5.1.3.1.5. Orientacién (Norte)

Se realizard en direccién de las ordenadas de la cuadricula UTM (norte). El simbolo del norte UTM se
ubicaréd en la parte Superior de la zona de representacién y debe ser proporcional al dibujo.

5.1.3.1.6. Grilla

Todo plano topografico que este georreferenciado deberd graficarse la Grilla o cuadricula UTM en
forma completa, indicando su valorizacién Norte y Este en Metros (m) y su equidistancia sera de 10 cm
en la escala de representacion.

5.1.3.1.7. Escala

Todo plano debers llevar indicada la escala del plano de representacion, en términos nominales.

5.1.3.1.8. Acotamiento:
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Todo Plano Topografico deberé tener acotados los Anchos de Lineas, esto es el ancho aceras, calles.
Pasajes, senderos, senda y linea cerco existente. Este acotamiento Planimetrico estard expresado en
metros (m) y serd aproximado a la tercera cifra decimal.

5.1.3.1.9. Texto de rotulacién:

Esta Rotulacién se refiere al contenido de elementos existentes en la zona levantada, procurando
identificar mediante un texto de llamados los elementos de la zona de representacién. El tamafio del
texto debera ser superior 3 1 mm a la escala de representacion y su lectura se debera realizar de

izquierda a derecha.
5.1.3.1.10. Informe Topografico y geodésico:

e Una breve descripcion del proyecto realizar, con una fotografia aérea que muestre el terreno
a levantar y sus alrededores, mencionando su ubicacién geografica.

e Descripcién detallada de la metodologia empleada para realizar el levantamiento topografico
y el instrumental empleado con sus caracteristicas técnicas. Junto con eso, indicar errores de
la poligonal primaria y/o secundaria, Base o Hito de referencia mencionando el vértice
geodésico utilizado y monografia actualizada.

s Monografias de los PRs. Con todos sus detalles y fotografias a color, para ser ubicados
facilmente en terreno.

* Nombres, profesion y firmas de los profesionales responsables de los trabajos realizados.

e Listado de puntos levantados en terreno con sus respectivas coordenadas (norte, este, cotay
descriptor) en archivo digital.

» [nforme del post — proceso a |z linea base,

Registros de |a nivelacidn geométrica.
Monografias de la poligonal primaria y/o secundaria (véase en anexo de ejemplo de
monografia de los PPs para la poligonal Primaria y secundaria).

Por ultimo, el proyectista deberd cumplir con el replanteo en terreno de las obras viales y anexas
proyectadas. Fundamentalmente se exigird el replanteo de los ejes principales y de las obras
estructurales, materializando los elementos principales de la geometria y los hitos de referencia en que
se haya apoyado.

5.1.3.1.11. Topografia de Sectores Especiales

Se consideran zonas especiales aguellas donde se proyecta materializar obras de arte de cierta
importancia (puentes, cajones, defensas, muros, cruces ferroviarios, etc.).

En estos sectores se debera efectuar un levantamiento a escala 1:100 con curvas de nivel a 0.25m., y
en estricta concordancia con el sistema coordenado del plano general.

Ademads, cuando los nuevos esquemas aprovechan las calzadas existentes (por ejemplo: ensanches de
calzada), la altimetria de ésta se reflejard mediante perfiles longitudinales y transversales. Los perfiles
longitudinales levantados a lo largo del eje de simetria de dichas calzadas o de lineas de solera paralelas
a éste, tendrdn origen y final en los limites definidos para el estudio y los transversales apoyados sobre
estos puntos acotados, deberd cubrir la plataforma, hasta la linea de expropiacién. En el caso de
utilizarse lineas de solera como base de perfil, las cotas de éste deberan ser las de pavimento, sin
perjuicio de que a los perfiles transversales se refleje la cota superior correspondiente.

En lo relativo al replanteo de ejes, para el disefio definido se debera resolver momentaneamente el
trazado de los ejes viales sobre los que se apoyara el disefio seleccionado.

Esta definicién supone el cdlculo de coordenadas (x, y) de puntos de eje distantes entre si 20.00m, (P.P.
Puntos de Perfil), que son los que deberan replantearse por triangulacién en terreno, apoyandose para
ello en las bases o poligonales alli establecidas.

Por otra parte, los ejes viales replanteados (eje de replanteo) deberdn nivelarse para generar perfiles
longitudinales de terreno a lo largo de ellos. Los puntos nivelados serdn los mismos P.P. cada 20.00m,
mencionados anteriormente.
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Por dltimo, el proyectista debera generar perfiles transversales apoyandose en los P.P. nivelados.
5.1.3.1.12. Productos a entregar
Como producto a entregar, se solicitara lo siguiente:

» Informe técnico

s Plano Topografico en Formato AutoCAD versidn 2007 o superior.

e Levantamiento topografico en Arc View o ArcGIS (Shape del levantamiento topografico)

= Puntos topograficos y geodésicos en Excel. Archivo digital de coordenadas RTK y Estacion Total.
s |nforme topografico en formato Word.

« Monografia del vértice Geodésico utilizado (IGM, MBN, SHOA, ETC)

e Fotografias llustrativas del sector levantado en el informe Topografico.

» Certificado de calibracidn del instrumental utilizado. No mas de & meses.

s Certificado de titulo del profesional responsable ante Notario.

s Archivos con datos en formato RINEX V.2, data cruda de las mediciones GPS realizadas sobre
los puntos pertenecientes al levantamiento El archivo RINEX deben contener el Identificador
del Vértice, tanto como nombre del archivo.

5.1.3.2. Topografia en cauce del rio San José

Se deberd ejecutar un levantamiento topogréfico escala 1:500, basindose en poligonales cerradas
referidas al Sistema de Transporte de Coordenadas del Proyecto. Este levantamiento deberd abarcar
toda el 4rea de la estructura y donde se estudien y proyecten obras fluviales, y el entorno inmediato
que permita resolver los conflictos a estudiar. Incluird las batimetrias que sean necesarias para el
analisis requerido.

Para efectos de la modelacion bidimensional, este levantamiento de area debera extenderse como
minimo 1000 m aguas arriba y 1000 m aguas abajo de la estructura que se proyecta. El Consultor debera
analizar |3 suficiencia de dichas distancias, o bien extender este levantamiento al drea que permita una
adecuada modelacién bidimensional de |as obras en estudio.

En forma complementaria al levantamiento indicado en el péarrafo anterlor, y dado que para la
ejecucién del estudio hidrdulico unidimensional del Proyecto se requiere una mayor extensién de la
topografia, el Consultor podré extender el levantamiento topografico mediante la toma sistematica de
perfiles transversales del o de los cauces afectados, en una extension que permita realizar el estudio
con rigurosidad. Estos perfiles deberdn cumplir en cuanto a precisién, con lo sefialado en el ultimo
péarrafo del numeral 3.1002.304(3)a) del Manual de Carreteras Volumen 3.

En el caso de estructuras, la extensién a cubrir por los perfiles transversales y su ndmero sera la
sefialada en el mismo numeral 3.1002.304(3)a) del MC-V3, y dependerd del ancho medio del cauce a
estudiar. En forma adicional a lo alli sefialado, en el caso que en las proximidades de la estructura exista
una restriccién del cauce, se tomaran perfiles de transicion de modo de reflejar lo mas fielmente posible
la morfologia del cauce en esa singularidad.

Los perfiles transversales se numeraran correlativamente como P1, P2, etc,, partiendo desde el mds
alejado aguas debajo de la estructura. Para dibujarlos se adoptara una de las siguientes convenciones:

e Definiendo el “cero” (0,0), en el eje del cauce y asignando valores positivos para la distancia
desde el “cerc” hacia la derecha (hacia la ribera derecha) y asignando valores negativos para la
distancia desde el “cero” hacia la izquierda (hacia la ribera izquierda).

« Definiendo el “cero” (0,0), para el punto mas extremo del perfil transversal tomado en la ribera
izquierda y avanzando hacia el punto més extremo de la ribera derecha. Se debera entregar la
distancia y la cota de los puntos levantados. Los puntos deberan ser elegidos de modo de
representar lo mas fielmente posible |a forma del cauce, tanto fuera como dentro del agua.

« Elinicio de cada perfil transversal, colocado el cero en el inicio de €l, en la ribera izquierda, sera
materializado con un estacén de madera dura, consolidado con hormigén, al cual se le pintara
el nombre y el metraje al cual pertenece. Los perfiles deben ser amarrados en cota al sistema
de referencia del levantamiento. Asimismo, los perfiles deben estar amarrados
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planimétricamente entre si, por lo que ellos deben estar referidos al Sistema de Transporte de
Coordenadas del levantamiento.

E| Consultor confeccionard una planilla EXCEL, indicando en ella para cada perfil transversal, las
distancias y las cotas asociadas, con el objeto de ingresar estos datos al software de disefio que
permiten calcular eje hidréulico, alturas de agua de torrente o de rio, cota de aguas maximas, y zonas
de inundacién, entre otros. Se debera entregar el archivo magnético con la informacién.

En el caso gue el rio o estero presente meandros o curvas y contracurvas en el sector de aguas arriba y
aguas abajo de las estructuras, los perfiles transversales deben ser tomados en un ancho suficiente, de
manera que se abarque no solamente el sector del cauce actual, sino que se debe incluir hasta aquellos
sectores que pueda preverse que quedan comprometidas por inundacidn hasta la crecida en 100 afios.
Por lo anterior, esta estimacion es de mucha relevancia debido a que si al estimar el eje hidraulico los
perfiles transversales no son suficientes deberd realizarse un complemento de estos perfiles.

De la misma manera, si un cauce tiene una forma muy serpenteante en el sector de la estructura tanto
aguas arriba como aguas abajo de esta, es conveniente definir “a priori” el eje del cauce en forma mas
o menos aproximada, fijando posteriormente los distintos perfiles transversales en un ancho suficiente,
de acuerdo a lo indicado més arriba.

Criterios similares a los sefialados anteriormente para el caso de obras de defensa para terraplenes de
accesos de la estructura, se aplicaran para el estudio de obras de proteccion de riberas y obras fluviales
en general.

5.1.4, Estudios Hidrologicos para el disefio hidraulico de Puentes

El presente capitulo contiene los términos de referencia de los estudios necesarios para la
determinacion de los parametros hidraulicos que permitan la elaboracion de proyectos de estructuras
{puentes y/o pasarelas).

5.1.4.1. Objetivos:

» Realizar un andlisis hidrologico para determinar caudales de disefio para las estructuras, obras
fluviales (si lo amerita) y caminos o terraplenes de acceso si estos se vieran afectados (planicies
de inundacién) por las crecidas.

* Realizar un analisis hidraulico para determinar los pardametros del escurrimiento (altura del eje
hidraulico, velocidad, ancho superficial, etc.) de agua de los cauces que puedan afectar las
estructuras y sus aproximaciones (terraplenes de acceso) y disefiar las obras fluviales de
proteccion que se requieran.

* Realizar andlisis de socavaciones que permita definir la cota de fundacion de estribos y cepas
de estructuras, defensas fluviales y de otras obras necesarias para proteger el camino en zonas
de inundacién del cauce.

5.1.4.2. Descripcion especifica de los trabajos a realizar.
5.1.4.2.1. Recopilacion de antecedentes

El Consultor deberd obtener todos los antecedentes que sean necesarios para dar cumplimiento a las
etapas del estudio. Para esto debera consultar en todas las entidades pdblicas y privadas, regionales y
nacionales donde pueda encontrarse informacién que sea necesaria para el estudio en comento. El
director del estudio queda facultado para exigir al Consultor cualquier antecedente que esté
relacionado directamente con algunos de los objetivos o que sea determinante para la obtencién de

estos, como, por ejemplo:

» Antecedentes Cartogrdficos y Aerofotogramétricos: Se deberan obtener todos los

antecedentes cartogrificos y aerofotogramétricos necesarios para la obtencién de los
parametros morfométricos y andlisis morfoldgicos. Se debera contar con las cartas IGM
1:50.000 o 1:25.000 donde se caracterice la o las cuencas de interés.

* Antecedentes Geomorfoldgicos: Se deberan obtener todos los antecedentes morfoldgicos y
morfométricos tanto de estudios anteriores como del reconacimiento del terreno y de |as fotos
aéreas disponibles, si las hublese.
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* Antecedentes Hidroldgicos e Hidrdulicos: Se recopilara |a inférmacion hidrologica e hidrdulica
disponibie en otros estudios, ademds se obtendrdn todos los antecedentes pluviométricos y
fluviométricos necesarios para la estimacién de caudales, los que pueden ser adquiridos en el
Banco Nacional de Aguas u otro organismo (Direccion Metereoldgica de Chile, DGAC, DGA, etc).

= Otros Antecedentes: Se recopilardn antecedentes de interés como los originados para la
obtencién de permisos de extraccion de dridos, topografias, granulometrias, sondajes o
estudios previos de cualquier naturaleza que sean relevantes para el proyecto.

» Reconocimiento de terreno: Se realizarén visitas a terreno (1 como minimo al inicio del
estudio), las gue serdn coordinadas con el director del estudio. Como resultado de dichas
visitas, se deberd entregar un informe y un set de fotografias tomadas durante el
reconocimiento, mostrando aguellos sectores de particular interés, tanto desde el punto de
vista de intervencion del cauce como de sus caracteristicas hidraulicas. Adicionalmente se
deberd incluir informacién de pobladores, funcionarios, usuarios y/o prensa referente a
crecidas histdricas del cauce.

5.1.4.2.2. Estudio Geomaorfolbgico:

Se deberd elaborar un informe bdsico con el andlisis geomorfolégico del cauce para ayudar a
caracterizar el funcionamiento hidrdulico de éste, describiendo sus formas aguas arriba de él, con el fin
de determinar si estas formas pueden provocar desvios de la crecida de disefio que influya en aspectos
del proyecto, alcance de los trabajos, y modo de enfrentar el proyecto en general.

5.1.4.2.3. Andlisis Hidroldgico de Crecidas:

Se deberd realizar un andlisis hidrologico de crecidas, el cual debera considerar como puntos de control
los sectores donde se realizardn las obras de que se trate el proyecto, se deberdn estimar caudales de
disefio de acuerdo al esténdar de las obras indicadas en el Manual de Carreteras Volumen 3 (Tabla
3.702.2.B), en general caudales asociados a 50, 100 y 150 afios, segun sea el caso.

Se obtendrd la maxima cantidad de informacién pluviométrica y fluviométrica existente, efectuando
sobre ella un andlisis de frecuencia que signifique la aplicacién de al menos tres modelos de ajustes de
funcién de distribucién de frecuencia a los cuales necesariamente se les aplicardn test de bondad, de
manera de determinar el mas representativo para la zona en estudio.

Se debe entregar memoria de cdlculo completa, mostrando claramente los métodos utilizados para el
célculo, justificando los valores de los pardmetros estimados y exhibiendo las tablas de resultados
obtenidas con el uso de software de célculo.

Se solicitan al menos tres metodologias aplicables en el caso de utilizar métodos indirectos basados en
relaciones precipitacién — escorrentia. Si se utilizan registros de caudales estos deben ser series
completas hasta el afio anterior al estudio, si existen, con registros continuos en el tiempo. De existir
vacios se empleard algin método que permita rellenarlos.

5.1.4.2.4. Anilisis Hidraulico Fluvial

El objetivo de este andlisis es estimar las alturas de aguas en el sector del estudio de manera de asociar
las dreas de inundacién con algin periodo de retorno. Para esto, el Consultor debera servirse de los
antecedentes topograficos existentes y de los levantamientos y perfiles transversales de los cauces
(rios, esteros, quebradas), que se elaboren para el proyecto.

El andlisis hidraulico debera desarrollarse a través de un modelo numérico unidimensional deblendo
privilegiar software de comprobado y libre uso para este tipo de estudios, como lo es el software HEC-
RAS en su version 4.1 o superior. Ademds, debe desarrollarse un modelo bidimensional, que permita
conocer con mayor detalle el campo de velocidades y alturas de agua (20) del tramo, privilegiando
software de comprobado y libre uso para este tipo de estudios, como lo es el software IBER 2.43 o

superior.

En ambos casos los modelos deberdn venir debidamente georeferenciados al sistema WGS 84 o a las
coordenadas del proyecto. El Consultor deberd realizar un acabado analisis de los resultados entre
ambas modelos, justificando debidamente cada pardmetro de disefio adoptado de estos. El calculo de
los ejes hidraulicos debera hacerse mediante un método que tome en consideracién que el cauce a
estudiar presente secciones variables y no prismaticas (segun sea el caso). Ademas, deberan indicarse
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las caracteristicas mas relevantes del escurrimiento tales como: nivel de agua, area, radio hidraulico,
velocidad, etc., para los caudales estimados asociados a los distintos periodos de retorno considerados,
los que serdn dibujados en los perfiles transversales obtenidos.

Se exigirdn memorias de cdlculo, mostrande claramente los métodos utilizados, justificando los valores
de los pardmetros estimados y exhibiendo las tablas de resultados obtenidos con el uso de software de

cilculo. Deberdn entregarse, ademds, los archivos magnéticos.

El Consultor debera detallar el método gue se aplicara para calibrar las estimaciones de altura de agua
con la topografia de detalle que se realizard para el proyecto de obras.

5.1.4.2.5. Anélisis de socavaciones

Se debers estimar por medio de un minimo de tres relaciones, |las socavaciones que podrian producirse
en el sector por la presencia del emplazamiento de la estructura y obras anexas, de manera de
determinar las cotas de las fundaciones de las obras a disefiar. Para estos efectos se debe realizar y
acompafar el estudio de mecénica fluvial para determinar el descenso del fondo del cauce, con el
método de socavaciones a saber: socavacidn general (por estrechamiento), socavacion local (en cepas
y estribos) y socavacién total (la suma de ambas). Las socavaciones se deben calcular para el caudal
méximo instantidneo de la crecida para el periodo de retorne considerado, y debera hacerse por tres
métodos en cada caso, o justificar el método mas confiable a aplicar ya sea para la socavacion general
y/o local.

5.1.5. Estudio de transporte
5.1.5.1. Consideraciones generales:

5.1.5.1.1. Cortes temporales en el Estudio.

Para el desarrollo y andlisis del proyecto, las tareas de modelacion y evaluacién econdmica
considerardn dos cortes temporales correspondientes al afio base y un corte temporal futuro.

El afio base serd aquel en que se prevé la entrada en operacion del proyecto (primer afio de operacion).
El corte temporal futuro corresponderd al afio anterior al de saturacién de la Situacion Base, pero no
podrd ser posterior al décimo afio de operacidn de proyecto.

Se entendera como situacion base saturada cuando al modelar este escenario el resultado indique que
existen arcos con grados de saturacién superiores al 90% en el drea de modelacién del proyecto y que
esta situacién no puede ser remediada con medidas simples o de baja inversién. Se entienden por
medidas simples: ensanches de calzadas sin modificacién de servicios ni expropiaciones habilitacion de
pistas de viraje, cambios en tecnologia de equipos de semdforos, instalacion de semaforos, entre otros

5.1.5.1.2. Periodos de andlisis

Para efectos de la modelacion, del analisis técnico y de la evaluacion de las alternativas preliminares y
del anteproyecto se considerardn cuatro periodos diarios de analisis:

+ Periodo Punta Mafiana.
« Periodo Punta Tarde.

= Periodo Punta Mediodia.
= Periodo Fuera de Punta.

5.1.5.1.3. Informacién Disponible

La informacién basica para la ejecucién de las tareas del Estudio es la sefialada en las referencias
bibliogréficas. Serd responsabilidad del Consultor la revisién cuidadosa de toda la informacién indicada,
en orden a tener un diagnodstico preciso de la validez y alcances de dicha informacién. El Director de
Estudio no serd responsable de la organizacién y calidad de los datos mencionados. La revisién
exhaustiva de los datos disponibles también permitird decidir con propiedad acerca de la informacién
adicional requerida.
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Mo obstante, lo anterior, sera responsabilidad del Consulter la obtencion de toda la informacion
adicional que considere necesaria para el desarrollo del Estudio. El Director del Estudio se limitard a
patrocinar las solicitudes correspondientes, no teniendo responsabilidad alguna sobre la oportunidad
y calidad de la informacién obtenida. Todos los costos Inherentes a la adquisicion de la informacién
seran de cargo del Consultor,

Actualmente (2023) se estd llevando a cabo el estudio de prefactibilidad "Estudio de prefactibilidad
“Mejoramiento Accesibilidad Sector Sur, Arica” (MTT-SECTRA, en desarrolio) el cual calibrara una red
de modelacidn para la comuna de Arica, esta red de modelacién se utilizara para la evaluacién del
presente proyecto, las gestiones ante la SECTRA NORTE GRANDE para la obtencién de dicho modelo
serdn responsabilidad del consultor.

5.1.5.1.4. Programas computacionales requeridos por el estudio

Respecto a la definicion de los programas especializados requeridos para el desarrolio de |as tareas del
Estudio, se consideran aquellos programas para los cuales SECTRA posee las licencias de software
respectivas. Ademas, la definicién de programas considera la experiencia de SECTRA en su utilizacion y
los requerimientos de revisién y andlisis de los resultados del Estudio.

En particular, en el presente Estudio se utilizaran los siguientes programas especializados de analisis de
transporte:

A. SATURN (version 10.1 o superior). Programa de asignacién de matrices de viajes de transporte
privado a las redes viales. Incluye utilitarios como SATMEZ que estima matrices de viaje a partir
de conteos de trifico.

B. TRANSYT (versién 85) Programa de acceso publico y gratuito, que permite optimizar las
programaciones de redes semaforizadas.

C. Aimsun NG (versién 5.0 o superior). Programa de microsimulacién del trifico individual de
vehiculos, que permite analizar los problemas de interaccién entre ellos. d. AutoCAD (version
2000 o superior). Programa especializado en dibujo técnico de ingenieria,

D. AutoCAD (versidn 2000 o superior). Programa especializado en dibujo técnico de ingenieria.

E. MS Access (version 2003 o superior). Programa especializado en el manejo de Bases de Datos.

F. TransCAD (versidn 3.0 o superior). Sistema de Informacion Geografico (SIG), especializado en
el manejo gréfico y geografico de datos de transporte.

En caso que el Proponente estime necesario utilizar algdn modelo computacional distinto o adicional a
los identificados anteriormente y/u otra version de los mismos, podra hacerlo, siempre que la SECTRA
pueda realizar los mismos andlisis con las licencias que posee. Dicha situaciéon deberd quedar
claramente especificada en su Propuesta Técnica. En el evento que la Subsecretaria de Transportes no
cuente con licencias, software y/o manuales del modelo adicional que estime el proponente en su
propuesta técnica, éste debera proveer de los elementos que sean necesarios, para la SECTRA, pueda
realizar los andlisis respectivos. Dicha situacién deberd quedar claramente especificada en |a Propuesta

Técnica.

5.1.5.2. Tareas Especificas

5.1.5.2.1. Definicién y Modelacién de la Situacion Base

En esta tarea se definird la Situacion Base del Area de Estudio, con el nivel de detalle necesario para
modelar y evaluar el proyecto definitivo. Para estos efectos el Consultor considerard las
especificaciones de la Seccidn 5.9 del MESPIVU (Referencia [1]}.

5.1.5.2.2. Definicién y Codificacion de la red de modelacion de |a Situacion Base

se codificars aqui la red de modelacién de la Situacion Base, segln las especificaciones de SATURN®
(en formato interno “inner”). Para ello se modificard la red de modelacion calibrada en el Estudio de

Prefactibilidad “Mejoramiento Accesibilidad Sector Sur Arica” (MTT-SECTRA, en desarrollo), definiendo
el primer afio de operacién y los proyectos alli considerados como parte de la situacion base.

5.1.5.2.3. Estimacién de matrices de viajes para el afio base y corte temporal futuro
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se deberan estimar las tasas de crecimiento que empleard para la proyeccion de los flujos de vehiculos
de ruta fija y de vehiculos asignables, para las modelaciones del afio base y del corte temporal futuro.
Dichas tasas deberdn provenir del procesamiento de los escenarios de demanda proyectada estimados
en los estudios "Actualizacién Diagndstico del Sistema de Transporte Urbano de la Ciudad de Arica,
Etapa Il - Modelacién" (MTT-SECTRA, 2015) y "Actualizacién Diagnastico del Sistema de Transporte
Urbano de La Ciudad de Arica, Etapa Il - Disefio" (MTT-SECTRA, 2015).

La tarea implicard ademds la aplicacién de las tasas sefialadas tanto a los archivos de codificacion de
las rutas fijas en situacién actual para proyectar su demanda, como también a las matrices de viaje
calibradas.

5.1.5.2.4. Asignacidn de viajes a las redes de modelacion de la Situacién Base

Obtenidas las matrices de viajes del afio base y el corte temporal futuro, se asignaran aqui las matrices
de viajes a las redes respectivas utilizando el modelo SATURN®.

Este procedimiento se repetird para los cuatro periodos de analisis y los dos cortes temporales (afio
base y corte temporal futuro). De esta manera, se obtendran flujos iniciales sobre todos los arcos de

las redes.

5.1.5.2.5. Optimizacién de redes semaforizadas en la Situacién Base

Se procedera aqui a codificar las redes de seméforos de la Situacidn Base, con el propésito de optimizar
su programacién. Para estos efectos se podrd utilizar el modelo TRANSYT® o el mddulo SIGOPT de
SATURN® con el propdsito de proveer de programaciones éptimas a la asignacion de viajes que realiza
el modelo SATURN®,

La definicién de cudl serd el modelo para la optimizacidn de las redes de seméaforos definidas, sera
discutido y aprobado por el Director del Estudio junto a los profesionales de SECTRA AreaNorte Grande,
durante el inicio de la Etapa 3.

5.1.5.2.6. Asignacion definitiva de viajes a las redes de modelacion de la Situacion Base

Una vez definidas las programaciones “6ptimas” de los semaforos en la red de modelacidn, se
procederd a realizar una nueva asignacion de las matrices de viaje sobre la red vial, utilizando el modelo
SATURN®,

Este procedimiento se repetird hasta alcanzar una asignacion de equilibrio de flujos vehiculares en la
red, para los cuatro periodos de analisis y los dos cortes temporales.

Asi quedard determinada la asignacién definitiva de viajes de la Situacién Base para todos los
periodos y cortes temporales requeridos por el Estudio.

El afio base serd aquel en que se prevé la entrada en operacidn del proyecto (1° afio de operacion). El
corte temporal futuro correspondera al afio anterior al de saturacion de la situacién base, pero no
podra ser posterior al décimo afio de operacion del proyecto.

5.2. Etapa N°2: Disefios de ingenieria y evaluacién social

En esta Etapa, el Consultor deber3 elaborar la totalidad de las especialidades a nivel de ingenieria de
detalles teniendo en cuenta las pautas, normas e instrucciones de las Referencias de los presentes
antecedentes.

5.2.1. Desarrollo del Disefio Definitivo

El proyecto vial debera incluir, al menos, el disefio geométrico de las vias e intersecciones involucradas,
el disefio estructural de los pavimentos, de las estructuras, el de las obras de arte relativas a las
reposiciones de servicios y drenaje, el de la sefializacién horizontal y vertical, el de los sistemas de
semaforizacidn, de las protecciones y balizamientos y la iluminacidn que se vea afectada por el proyecto
en estudio.
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Dentro de la faja, el consultor deberd disefiar ciclovias de acuerdo al documento “vialidad ciclo-
inclusiva: recomendaciones de disefio”, en su version mas reciente.

El emplazamiento de todas las obras pertenecientes o vecinas a la vialidad, debera quedar siempre
explicito en los planos y memorias correspondientes. Ello mediante acotamiento y/o coordinacién en
relacidn con el sistema geodésico planteado.

A partir del ajuste del proyecto original se debera realizar el disefio a nivel de ingenieria de detalles de
los siguientes proyectos de especialidad.

* Proyecto Disefio Vial (Geométrico).

= Proyecto de Pavimentacién y Aguas Lluvia.

s Provyecto de Sefalizacién y Demarcacién.

* Proyecto de Semaforizacion, Sincronismo y Comunicaciones.
* Proyecto de desvios de Trénsito.

e Proyecto de Modificacién de Servicios (Redes Eléctricas, Telecomunicaciones y Sanitarias),
« Proyecto de Disefio Urbano, Areas Verdes y Paisajismo.

s Proyecto de Riego.

* Proyecto de Accesibilidad Universal.

* Proyecto de [luminacidn Publica.

« Proyecto de Expropiaciones, (si corresponde).

» Proyecto de Puente y Estructuras,

= Otros proyectos necesarios.

En el caso de las redes eléctricas y telecomunicaciones se deberd obtener un presupuesto detallado de
las modificaciones de estas redes por las Empresas de Servicio correspondiente.

Los antecedentes que conforman cada proyecto coma minimo serdn los siguientes:

« Planos en Fisico y Digital (AutoCAD y PDF)
* Memoria de Calculo y/o Explicativa

s Especificaciones Técnicas

* Cubicacién y presupuesto detallado

Se deberd considerar también la Modelacién y Evaluacién Social del Proyecto.

5.2.2. Proyecto de Disefio Vial (Geométrico)

Los elementos que definirén la geometria vial serdn los ejes principales y auxiliares de replanteo de
calles e intersecciones. Estos deberdn describirse analiticamente, de acuerdo con las normas ¥
recomendaciones mencionadas en el Manual de Vialidad Urbana (REDEVU).

5.2.2.1. Trazado en Planta

El trazado geométrico a nivel de proyecto parte de una composicion grifica de los elementos
constitutivos de la plataforma vial. El objetivo de las tareas que a continuacion se especifican es la
definicién matematica de dicha composicién grifica, de modo que sea posible calcular y replantear
coordenadas (x, y) de cualquier punto de las superficies vehiculares contempladas, y dibujar los
elementos viales de dicho predisefio a partir de la referencia confiable que brinda un conjunto de ejes
de replanteo analiticamente definidos.

Los ejes o bordes de calzada utilizados en el predisefio deben ser confirmados en la etapa de proyecto
como el sistema de ejes de replanteo mas util al objetivo planteado, o ajustado para facilitar la
aplicacién de los métodos de cdlculo matemaético que se dispongan.

s Puntos singulares (PS) de los ejes anteo. Estos puntos, cuyas coordenadas deberan ser
calculadas en la etapa de proyecto, son los de principio y final de cada eje de replanteo, y las
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de tangencia entre las sucesivas alineaciones en planta que los configuran.

Puntos de inicio y final de los ejes de replanteo. 5i los ejes de replanteo gue se definen
empalman con la vialidad existente, los puntos de inicio y final que en definitiva se considera
como tales seran los limites de las faenas de construccion de las calzadas asociadas a dicho eje.
i) Si los ejes empiezan o terminan sobre algin elemento vial perteneciente al proyecto
eje o borde de pista, los puntos de inicio y término correspondientes serdn los de tangencia o
interseccion del eje de replanteo con dichos elementos.

Punto de tangencia entre alineaciones. La posicién aproximada de los puntos de tangencia
entre las alineaciones rectas, circulares y de transicion, ha sido determinada graficamente en
la etapa de predisefio. Corresponde al nivel de proyecto el calculo de las coordenadas de
ungenﬂa (x, v}

epre; Hea @ g planteo. El consultor debe hacer cdlculos que le
perrnrtan entregar cada uno de los ejes de replanteo, los datos que a continuacién se
describen.

Distancia al origen (DO) de los puntos singulares. Longitud desde el inicio del eje de replanteo
hasta el P5 en cuestion, en metros y con tres decimales. La DO de un PS serd la suma de los
desarrollos de las alineaciones comprendidas entre él y el origen del eje, y la diferencia entre
las DO de los puntos finales e iniciales correspondera al largo total de un eje de replanteo.

Coordenadas de los puntos singulares. Abcisa y ordenada (x, y) de cada PS, relativa o referida
a coordenadas oficiales, con tres decimales.

Acimut de los ejes en puntos singulares. Angulo dextrogiro comprendido entre el norte (eje de
las ordenadas) y la tangente al eje de replanteo en cada PS, en grados centesimales y con cuatro
decimales.

Caracteristicas de las alineaciones en planta. Tipo de alineacién -recta, circulo o clotoide -
existente entre des puntos singulares contiguos, valor del radio de curvatura, con signo positivo
y negativo segln sea dextrdgira o levégira -respectivamente- la variacion del acimut entre dos
puntos sucesivos del arco; coordenadas de los centros de las circunferencias utilizadas; valor
del pardmetro A de las clotoides, vy longitud de las alineaciones constitutivas del eje de
replantec. Todas las longitudes requeridas deben ser dadas en metros y con tres decimales.
Caracteristica de los vértices. Coordenadas (x, y) de los vértices de la poligonal envolvente del
trazado en planta y longitud de la tangente desde el eje a dichos vértices; lo segundo es
requisito tanto para el caso de un arco circular directamente tangente a dos lados adyacentes
de la poligonal, como parte el de un arco circular enlazado a dichos lados mediante curvas de
acuerdo (clotoides).

Validacidn de los ejes de replanteo. Las coordenadas de los PS deben trasladarse a la planta
topografica, con el fin de dibujar los ejes de replanteo con la nueva y mayor precisién que
calculo matematico permite. Si se detecta que las variaciones de posicidn del eje, con respecto
al predisefo, invalidan la idea original, se realizardn los ajustes correspondientes. Esta
validacién puede requerir dibujar los bordes que contemplan la definicidn de las calzadas, en
los casos en que |a posicidn de éstas presente dificultades.

Configurocion de calzadas. Los bordes de calzadas que junto a los ejes de replanteo completan
la representacion de las mismas, debe ser dibujado a partir de estos (ltimos, de acuerdo a las
secciones tipo de anteproyecto y contemplando las modificaciones al ancho de calzada y los
dispositivos especiales que el disefio prevea.

Configuracién de otros elementos de la plataforma vial. La posicién y/o forma de todos los
elementos urbanos objeto de disefio o modificaciones en el transcurso del estudio son
resultado del trazade de las calzadas o deben adaptarse a ellas. Estos elementos,
individualizados en el REDEVU con los mismos nombres aqul utilizados, deberdn disefiarse de
acuerdo a lo alli recomendado. Cuando aparezcan configuraciones especiales que no estén
contempladas en dichas recomendaciones, o cuando se proponga una geometria en planta
distinta de lo sugerido en las REDEVU para algin elemento de la plataforma vial, se deberd
abundar sobre el particular con detalles en planta que describan cabalmente tales
modificaciones.

Veredas. La continuidad de las vias peatonales, debe ser asegurada y las superficies destinadas
a tal uso, distinguidas mediante recursos gréficos.

Ciclovigs. Para el disefio de las ciclovias, se deberan ajustar los disefios de estas segin lo
establecido en el "Manual de Vialidad Ciclo-Inclusiva: Recomendaciones de Disefio” v
“Construccion de Ciclovias: Estdndar Técnico” en sus versiones mas actualizadas.
Interseccién de ejes. Las coordenadas (x, y) de las intersecciones de los ejes de replanteo deben
ser calculadas, con los fines de establecer las DO de los puntos de cruce en cada uno de los ejes
involucrades, compatibilizar los perfiles longitudinales de los mismos y situar las estructuras
que el disefio pudiera contemplar en tales puntos.
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*» Diogramas de curvatura y peraltes. Se debera completar la descripcion gréfica del trazado en
planta con diagramas de curvaturas y de peraltes. Este Ultimo, ademas de indicar el desnivel
relativo de los bordes de calzada con respecto al eje de replanteo, debe informar del ancho de
la calzada proyectada y de la ubicacion, cuantia y forma de sus variaciones.

s Puntos de Perfiles (PP). El consultor debe producir un listado de coordenadas (x, y) de puntos
cada 20 metros, para cada uno de los ejes de replanteo definidos. Estos puntos, como su
nombre lo indica, serdn aquellos en los cuales se apoyardn los perfiles transversales de terreno
que deben producirse en la siguiente etapa del trazado geométrico.

e Datos de replanteo. Una ver consolidada la definicion analitica del eje, y tanteada su
factibilidad en elevacidn, el consultor debe generar un listado de datos de replanteo. Para ello,
debe definir un conjunto de puntos de terreno (Vértices de la Poligonal mas puntos auxiliares),
cuyas coordenadas (x,y) deben ser replanteadas, y referir cada P.P. a un par conveniente de
dichos puntos (base de replanteo), mediante |a explicacion de los datos del tridngulo formado
por dicho PP y la base de replanteo elegida para la triangulacién.

= Perfiles tipo y detalles. El consultor debe detallar graficamente las caracteristicas geométricas
y materiales de la seccidn tipo considerada para las calzadas del anteproyecto. Las alteraciones
de esta seccién tipo, debidas al disefio de dispositivos especiales (pistas de giro,
estacionamientos aislados, ensanches, y reducciones en general), deben quedar descritas por
las correspondientes referencias a las REDEVU y/o por los detalles grificos que se requieran
para ello.

5.2.2.2. Trazado en Elevacion

*» Replonteo de ejes. El punto de partida del trazado en alzado -0 elevacion- consiste en el
replantec en terreno de los ejes en planta; esto es, el estacado de sus PP, utilizando para ello
los datos de replanteo correspondientes.

e Perfiles de terreno. Para cada eje en planta replanteado se deberd obtener un perfil
longitudinal, con cotas relativas y oficiales para cada uno de sus PP, y perfiles transversales
basados en estos PP que cubran |a franja topografiada.

» Perfiles longitudinales de proyecto. E| proyectista deberd asociar a cada eje en planta, un perfil
longitudinal compuesto por alineaciones rectas y parabdlicas, de acuerdo a lo expuesto en el
topico 5.01.3 del REDEVU. La finalidad de tal procedimiento es acotar verticalmente los PP de
los ejes en planta, resolviendo la continuidad altimétrica, entre calzadas, proyectadas y
existentes, y minimizando los costos de construccidén en la medida que un buen ajuste entre
los perfiles longitudinales de terreno y proyecto lo permita.

« Perfiles transversales de proyecto. La representacién en elevacion, debe perfeccionarse con la
confeccién de perfiles transversales de las calzadas proyectadas, cada 20 metros, basados en
los perfiles de terreno levantados para tal efecto en cada uno de los PP calculados. Estos
perfiles transversales deben ser consistentes con los anchos de calzada y pendientes
transversales calculados para cada PP y que son material de los diagramas de peralte indicados
precedentemente.

5.2.3. Proyecto de Pavimentacion y Aguas Lluvia

Para el disefio de los pavimentos, sdlo se permitira el uso de los métodos desarrollados en los estudios
conocidos como AASHTO Road Test con sus ampliaclones posteriores.

El Proyectista debera entregar una memaoria detallada con la determinacion de los parametros que
intervienen en el disefio del pavimento. Ademds, por cada disefio diferente del pavimento, un perfil
tipo en que se indique claramente los espesores de cada capa, sefialando ademas los puntos en gue se
construird cada tipo de disefio.

En el caso de juntas de pavimente de hormigén, se podra especificar barras de traspaso de cargas y de
amarres distintas a las indicadas en el CNETOP (MINVU 2018), siempre gue se justifique técnicamente,
de acuerdo a cilculos que deberan establecerse en la memoria de calculo.

Respecto al proyecto de Aguas Lluvia, el proyecto debera definir todos los dispositivos y equipos gue
sirvan al propdsito de eliminar aguas superficiales que hayan de llegar a la obra y/o acumularse en
algunos puntos (y eventualmente las subterrdneas), sean estas los existentes adaptados a los nuevos

que haya que construir o adaptar.
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Las cubetas, soleras, sumideros, rejillas, cdmaras, embudos, bajadas, tubos, canales, alcantarillas y
revestimiento, deberdn construir una red coherente con la demanda hidréulica calculada. Todos los
elementos de esta red deberdn representarse esquemiticamente en la planta general; deberan ser
situados, detallados y acotados; en los planos especificos, y estar justificados; en la memoria

correspondiente.

5.2.4. Proyecto de Sefializacién y Demarcacién

Se deberd proyectar todas las obras necesarias para garantizar el maximo de seguridad y legibilidad de
los dispositivos viales involucrados. A continuacidn, se hace referencia a los distintos aspectos que
cubre esta gestidn.

Sefializacién vertical: El proyectista deberd considerar la nueva sefializacién vertical que se instalara
en el sector. Esta debera cumplir con las normas del Manual de Sefalizacion de Transito del Ministerio
de Transportes y Telecomunicaciones. La sefializacién proyectada puede estar constituida por sefiales
nuevas o existentes reparadas.

Sefalizacién horizontal: Se deberd proyectar la demarcacién necesaria para el nuevo pavimento y
zonas adyacentes en Intersecciones, empalmes y bifurcaciones, indicando su calidad (reflectante, no
reflectante), funcién, tipo y ubicacién; todo esto en concordancia con el Manual de Sefalizacion de
Transito antes mencionado.

El Consultor debera considerar en su proyecto las sefiales preventivas gque permitan advertir, cuando
corresponda, el retiro de semdforos.

5.2.5. Proyecto de Semaforizacién, Sincronismo y Comunicaciones.

Se debe considerar el anélisis de los sistemas de regulacién de trafico existentes y justificacién de su
instalacién. En los casos de cruces regulados por sefial de prioridad, donde la justificacion del seméforo
sea positiva y en aquellos donde se mantiene el semaforo, debe desarrollarse la ingenieria de detalle
que permita concretar la construccién e instalacién de los elementos semaféricos. Serd preciso disefiar
acuciosamente los elementos de control de trénsito mediante el adecuado empleo de la sefializacion,
demarcacion y semaforizacion.

El proyecto de instalacidn o modificacién de semaforos deberd regirse por lo dispuesto en el “Manual
de Sefializacién de Transito” (MINTRATEL), “Especificaciones Técnicas para la Instalacion de Semaforos”
(UOCT). “Especificaciones Técnicas de Mddulos y Sefiales LED”, (UOCT). Este proyecto debe considerar
detalladamente las especificaciones de todos los elementos necesarios para permitir esta integracion.

Los proyectos de semaforizacién deberdn contar con certificado de aprobacién de la UOCT y Direccién
de Transito de la IMA,

5.2.6. Proyecto de Desvios de Transito

Las faenas de construccién deberdn producir un minimo de obstrucciones al transito normal de
vehiculos, Para ello el Proyectista deberd proponer desvios que resuelvan el problema de transito en
la mejor forma posible, cuando éstos sean necesarios durante el periodo de ejecucion de las obras a

proyectar.

Los desvios deberdn disefiarse, donde ello sea posible, de acuerdo a los datos obtenidos en los conteos
de tréfico, teniendo presente que el objetivo central es minimizar el impacto en el drea afectada.

Como parte de este Proyecto el Consultor deberd entregar un estudio en que se indiquen las mejoras
que serd necesario realizar en la red vial, tanto a nivel fisico como operativo, con el fin de implementar
el Plan de Desvios. Todo lo anterior deberd contar con |la aprobacion de la SEREMI de Transporte y
Telecomunicaciones y |la Direccién de Transito de la Municipalidad de Arica.

5.2.7. Proyecto de modificacién de Servicios Publicos

Los proyectos deberan incluir |a solucién correspondiente, para que sean concordantes con la solucion
planteada, y ser aprobados por el Servicio respectivo, ya sea el de agua potable, alcantarillado de aguas
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servidas, o de cualguier otra naturaleza gque represente interferencias con los servicios
correspondientes, como producto de la obra a ejecutarse,

El proyectista debera demostrar a través de un Certificado emitido por el Servicio Publico o Empresa
respectiva, la aprobacién del proyecto respectivo. En el caso de proyectos de empresas eléctricas y
telecomunicaciones, el proyecto y presupuesto respectivo debera contar con V*B" del Consultor quien
debard ser asesorado por un especialista del drea.

Las suspensiones de Servicio, deberdn evitarse proyectando las conexiones provisionales pertinentes.
Cuando esto no sea posible, se deberdn prever las acciones que minimicen los trastornos que de ello
se derive.

Ademds, se debera tener en consideracién para efectos de construcciones que se emplacen en las
proximidades de las lineas eléctricas aéreas, cumplir con las fajas de proteccion que contempla el
Articulo 56 del DFL N*1 de 1982, del Ministerio de Mineria y sus modificaciones, y a lo indicado en los
articulos 108" al 111° del Reglamento de Instalaciones de Corrientes Fuertes.

Las suspensiones de Servicio, deberdn evitarse proyectando las conexiones provisionales pertinentes.
Cuando esto no sea posible, se deberan prever las acciones que minimicen los trastornos que de ello
se derive.

5.2.8. Proyecto de Disefio Urbano, Areas Verdes y Paisajismo

El proyecto de disefio Urbano incluye el paisajismo como parte de la arquitectura del proyecto, a fin de
que sea consistente con las condiciones ambientales y arquitectonicas imperantes en la ciudad.

El proyecto de Paisajismo, como parte integrante del proyecto, debera contemplar la incorporacién de
especies vegetales y mobiliario urbano acorde a los lineamientos del Municipio de Arica, a fin de que
sea consistente con las condiciones ambientales, urbanisticas y con el disefio geométrico de tal forma
que se consoliden espacios publicos tales como nudos, rotondas, desniveles, medianas, bandejones,
aceras, plazas, veredas y espacios no utilizados en expropiaciones totales de lotes.

Los componentes del disefio urbanistico deben poseer sustentabilidad en relacion a la realidad
climatica y entorno natural del area de influencia del proyecto.

Este proyecto deberd incluir el disefio de paradas de buses, barreras y vallas urbanas, sefialéticas y todo
mobiliario urbano necesario para el proyecto tanto en geometria como en especificaciones.

Los proyectos de disefio urbano, deberdn ser elaborados por un arquitecto, tomando como referencia
lo desarrollado en el proyecto anterior,

5.2.9. Proyecto de Riego

Se debe considerar el total dimensionamiento de los componentes necesarios para proveer de riego
tecnificado a las dreas verdes contempladas en el proyecto de Paisajismo, asi como la cuantificacion de
los tiempos de riego en base a la red planificada que permita garantizar un adecuado crecimiento
permanencia en el tiempo de las especies contempladas en dichas dreas verdes.

Se deberan determinar las fuentes de abastecimiento de agua y equipos de bombeo tales que
entreguen la solucién mdas adecuada desde el punto de vista técnico-econdmico en la operacion del
sistemna de riego.

5.2.10. Proyecto de Accesibilidad Universal

El Consultor debera desarrollar un plano y memoria de accesibilidad para el proyecto definitivo, en
conformidad con la Ordenanza General de Urbanismo y Construccidn. El plano de accesibilidad
graficard en el anteproyecto la "ruta accesible” dando cumplimiento a las normas de accesibilidad
universal, Dicho plano se realizard en escala 1:500 considerando los distintos proyectos
complementarios (especialidades).
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La Planta de Accesibilidad, graficard a escala el trazado de |a ruta accesible, el que debera indicar la
posicién y dimensién de la siguiente informacién: ruta accesible, resaltada en contraste, incorporande
los radios de giro, el tipo de pavimentos, huella podotéctil (si hubiera), y en general todos los
elementos, tanto existentes como proyectados que estardn finalmente en el espacio peatonal, tales
como, iluminacién, tirantes, drboles, grifos, mobiliario urbano, quioscos, postes, etc.; con la finalidad
de asegurar que |a ruta accesible esté realmente libre de obstaculos.

La memoria de accesibilidad consistird en un documento que describird el itinerario de la "ruta
accesible”, dando a conocer el cumplimiento de las disposiciones de accesibilidad universal vigentes.

5.2.11. Proyecto de lluminacién Publica.
En relacién a la propuesta de disefio urbano y producto de nuevas condiciones que puedan surgir de la
actualizacién del proyecto anterior, el Consultor deberd desarrollar un proyecto de lluminacion Publica.

El disefio debera tener en consideracién los lineamientos vigentes en cuanto a eficiencia energética y
sustentabilidad econdmica para la propuesta.

Como parte del proyecto de iluminacién piblica, se desarrollard la cubicacién de las obras y una
estimacion del presupuesto.

El Consultor entregard una memoria de calculo que identificara los criterios y resultados del disefio,
ademnas, de un plano a escala 1:500.

5.2.12. Proyecto de Expropiaciones

Se indica que, en proyecto anterior, se efectuaron expropiaciones las que se encuentran totaimente
tramitadas, en 18 lotes que se indican a continuacién.

Lote Rol avaldo Direccidn Superficie Terreno Superficie
m2 Edificacién m2 / ml

Lote 1 1509-6 ﬂlegﬂ Portales 2372 2376 283
Lote 2 1509-5 Diego Portales 2364 232,7 100
Lote 3 1509-4 Pasaje Atacama 2068 240 2203
Lote 4 1508-3 Pasaje Atacama 2046 230 3719
Lote 5 1509-2 Pasaje Atacama 2024 220 101,2
Lote 6 1509-1 Pasaje Atacama 2002 210 165
Lote 7 609-7 Agu:tin Edwards 2383 325 266,2
Lote B &08-6 Agustin Edwards 2371 250 166,2
Lote 9 609-5 ﬁ.lusﬂn Edwards 2363 250 178,6
Lote 10 6094 Agustin Edwards 2353 250 177
Lote 11 609-3 Agustin Edwards 2345 16,1 40,3
Lote 12 609-11 Abraham Medina 1884 101.8 94,2
Lote 13 609-12 Juan Antonio Rios 2326 250 100,2
Lote 14 609-13 Juan Antonlo Rios 2336 250 137.1
Lote 15 609-14 Juan Antonio Rios 2346 250 1419
Lote 16 609-15 Juan Antonio Rios 2354 405,5 317.5
Lote 17 1771-25 Miguel Ahumada 594 41,7 34,8 mi
Lote 18 557-1 18 de Septismbre 2221 110 39,1 ml

En caso de ser necesario, el Consultor deberd confeccionar un nueve proyecto de expropiaciones, que
tendrd como objetivo la realizacién de nuevos actos expropiatorios que correspondan, por lo cual
deberd cefiirse exactamente a la realidad existente en terreno. Ademds, deberd ser confrontado con
planos similares que existan tanto en la Municipalidad de Arica, en la Secretaria Regional Ministerial de
Bienes Nacionales y en el Servicio de Impuestos Internos y se deberd dejar constancia de las
discrepancias que existan.

Para este efecto se deberdn entregar como minime, lo indicado en la Nch 3658/1 of. 2021 "Tasacién
de bienes, obligaciones y derechos, parte 1".
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5.2.13. Proyecto de Puente y Estructuras
5.2.13.1. Estructura Puente

Los disefios de puentes se regirdn de acuerdo a lo sefialado en la Seccidn 3.1000, y en particular los
numerales: 3.1003; 3.1004 y 3.1005 del Manual de Carreteras.

Sin perjuicio de lo especificado en el numeral 3.1005.302 y siguientes, la Memoria de Calculo debera
incluir como minimo lo siguiente:

« MEMORIA DE CALCULO DE LA SUPERESTRUCTURA: Debera justificar estructuralmente cada

elemento tanto geométrica como tensionalmente. En general de acuerdo al nivel de estudio
solicitado en numeral 3.1001.502 del Manual de Carreteras y segun caracteristicas de la
estructura analizada, las memorias de cdlculo minimas requeridas son para: vigas, tablero,
placas de apoyo y barras antisismicas.

s MEMORIA DE CALCULO DE LA INFRAESTRUCTURA: Deberd justificar estructuralmente cada

elemento tanto geométrica como tensionalmente. En general de acuerdo al nivel de estudio
solicitado en numeral 3.1001.502 del Manual de Carreteras y segun caracteristicas de la
estructura analizada, las memorias de cadlculo minimas requeridas son para: estribos, cepas,
fundaciones, cabezales y vigas de amarre.

Para el proyecto de estructura puente se deberdn tener las siguientes consideraciones:

5.2.13.1.1. Cargas de Disefio

En la norma AASHTO LRFD se definen y detallan las cargas minimas que se deben considerar en el
disefio del puente. Las cargas para el disefio deberdn ser determinadas en base a los estudios de
Ingenieria Basica, en conjunto con los estudios complementarios que el Consultor considere necesarios
para satisfacer los requerimientos del Proyecto de Ingenieria Definitivo. A continuacion, se especifican
consideraciones complementarias a las especificadas en la norma AASHTO LRFD, y que el Consultor
deberd incluir en el disefio:

5.2.13.1.1.1. Cargas Muertas Complementarias
El puente debera estar disefiado para soportar cargas provenientes de:

» Servicios de Utilidad Publica
® Aumento del peso de la superficie de redadura.
* Mayor proteccién contra la corrosion durante la operacion del Puente

5.2.13.1.1.2, Carga Mdviles

La carga viva minima a considerar en el disefio del puente serd el camion HL93 especificado en la norma
AASHTO LRFD, se deberd considerar un incremento de 25% de la carga de faja.

En el disefio del puente se debe considerar el paso de las cargas especiales de sobrepeso, las cuales son
frecuentes en Chile en el rango entre 45 y 70 toneladas. Cualquier carga de sobrepeso mayor a 70 (Ton)
no podra transitar sobre el puente.

La distribucidn y carga por ejes de estas cargas especiales y su planta se definen a continuacion:

A continuacién, se definen las cargas especiales de sobrepeso que se deberan verificar en el
disefio del Puente:
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El disefio deberd especificar el plan de operacidn de estas cargas durante el trdnsito por el puente,
especificando la forma de paso (con o sin corte de flujo normal de transito), velocidad, ubicacion
respecto al eje de calzada y un andlisis de la influencia en el deterioro y mantenimiento de los
elementos del puente.

Se deberdn considerar en el disefio los efectos de amplificacion dindmica, fatiga, frenado longitudinal
v lateral, colisiones vehiculares, y otros que el Consultor considere relevante para el disefio del Puente.

El disefic del Puente deberd considerar ademds todas las dreas accesibles al personal de
mantenimiento, las cuales deberdn ser disefiadas considerando dicha carga.

Phginn 52 de 71



Se deberdn considerar en el disefio las cargas debido a la mantencién como en las escaleras de acceso
y otras que el Consultor considere relevante para el disefio del Puente.

5.2.13.1.1.3. Cargas durante la Construccion

El Consultor deberd definir los criterios de aceptacién para cargas, factores de seguridad y dafios
durante la construccion, consistentes con el método constructivo propuesto. El disefio debera incluir,
los factores de cargas especificados en la Norma AASHTO LRFD.

5.2.13.1.1.4. Sismo de disefio

El Consultor debera considerar los espectros de disefio I:ECE'r'EI'al‘.‘:ﬁnl horizontal, aceleracion vertical,
desplazamientos horizontales) y acelerogramas de acuerdo a los estudios de Ingenieria Basica.

Los sismos a considerar deberan ser los siguientes:

s Sismo maximo probable (SMP): Periodo de retorno de 475 afios.
s Sismo de construccidn (SC): Periodo de retorno de 40 afios.
¢ Sismo de Maximo Considerado: Periodo de Retorno de 1000 afios.

5.2.13.1.1.5. Cargas por Accidentes

El Consultor debera llevar a cabo un andlisis de riesgos y definir los criterios de aceptacién para
determinar las cargas accidentales que afecten a pilas, péndolas, tirantes, cables principales, entre
otros elementos estructurales, y que deberdn ser cubiertas por el disefio del puente.

El estudio de las cargas accidentales incluira al menos:
» Accidentes de trénsito vehicular

5.2.13.1.1.6. Combinacion de Cargas

Las combinaciones de cargas deberdn ajustarse a lo indicado en la AASHTO LRFD y a la normativa
vigente.

En los casos que las cargas y sus combinaciones no estén incluidas en |a norma antes sefialada, el
Consultor debera proponer combinaciones de cargas que suplan esta carencia, del director del estudio
y del SERVIU Regién de Arica y Parinacota.

5.2.13.1.1.7. Andlisis Estructural y Evaluacién

Los andlisis deberan basarse en el método de los elementos finitos. Para el puente en general, se
aplicaran analisis y modelacion 3D en software estructural apropiado.

El anélisis slsmico del puente estard basado en andlisis espectrales modales, y en analisis historia-
tiempo.

En el caso de incluir dispositivos sismicos estructurales se debe cumplir con las especificaciones de la
norma AASHTO Guide Specifications for Seismic Isolation Design, 3th Edition, 2010 o su version mas

vigente.
5.2.13.2. Otras Estructuras

Se debersn disefiar todas las estructuras necesarias para la realizacién del proyecto, debiéndose
establecer mediante los clculos estructurales pertinentes, |as dimensiones y emplazamiento de sus
partes constitutivas, ademds de ser coherentes al interior del sistema definido por ellas, deben
aparecer referidas a los ejes viales de replanteo mediante ligazones y acotamientos que lo permitan.
En el estudio de las estructuras se deberé considerar la necesidad de incorporarias al entorno urbano

del modo menos lesivo posible.
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Se deberd presentar una memoria de calculo para cada una de las estructuras consideradas en el
proyecto, donde se exprese y justifique cada uno del dimensionamiento realizados.

En especial se deberd tener en cuenta el disefio de muros aledafios a la franja vial, en donde los
desniveles entre la calzada y la cota de terreno de edificacién en corte o terraplén, ameriten este tipo
de obras. Esto a fin de no dafiar la estructura de edificaciones aledafias, y que permita el adecuado
funcionamiento de los elementos de vialidad proyectados o existentes que sean parte del proyecto.

Se deberan obtener las aprobaciones de los Servicios que correspondan.
5.2.14. Modelacién y Evaluacién Social del Proyecto

5.2.14.1. Modelacion del proyecto

Para efectos de la evaluacién, el proyecto definitivo dara origen a una Situacién con Proyecto que debe
ser modelada para ser comparada con la Situacion Base y estimar los beneficios del disefio.

El Consultor deberd codificar una red de modelacién a partir de la red de modelacién de la Situacién
Base. Sobre ésta realizard las modificaciones que sean necesarias para representar las caracteristicas
fisicas v operacionales del proyecto definitivo. Luego, utilizando el modelo Saturn® se asignardn las
matrices de viajes sobre |a red vial de la Situacién con Proyecto. Los flujos de camiones y de transporte
publico se modelardn como flujo fijo sobre la red vial.

La asignacion de viajes utilizando el modelo SATURN® debe realizarse para los cuatro perfodos (punta
mafiana, punta mediodia, punta tarde y fuera de punta) y para los dos cortes temporales [afio base y
corte temporal futuro)

El reporte de esta tarea incluird un analisis comentado de los resultados de la asignacion de viajes para
los distintos periodos modelados para el proyecto definitivo, incluyendo un andlisis de variables las
siguientes variables: flujos asignados, velocidades operativas, grados de saturacion y capacidades de
reserva.

5.2.14.2. Evaluacion Social del Proyecto

Se debera verificar la rentabilidad social del proyecto considerando las modificaciones al disefio fisico
operacional, que puedan surgir durante el desarrollo del disefio definitivo, y los costos de inversién
determinados en |la etapa de ingenieria de detalles, determinandose los precios sociales segun los
factores estipulados por el Ministerio de Desarrollo Social. Se determinarén los indicadores econdmicos
(VANL, TRI, VAN, TIR e IVAN) a partir de la estimacidn de beneficios del proyecto obtenidas una vez
modelada la situacidn base vy la situacidn con proyecto.

Se considerara el reporte detallado de los beneficios asociados a ahorros de tiempo de viaje, consumo
de combustible, consumo de otros costos de operacidn y disminucidn en la emisidn de contaminantes.
En caso de que el proyecto considere la incorporacién de ciclovias en todos o algunos de los ejes de
proyecto, se deberdn estimar los beneficios sociales de dichas ciclovias segin lo definido en la
“Metodologia Para la Formulacién y Evaluacion de Planes Maestros de Ciclo-Rutas (MDS-SECTRA,
2013).

Junto a lo anterior se desarrollard un andlisis de sensibilidad de estos indicadores considerando
variaciones de costos totales, expropiaciones y beneficios de mas menos 20% sobre los valores
estimados. También se estimara el afio dptimo de inversidn. Lo anterior incluye estimar la sensibilidad
costo-rentabilidad y beneficios-rentabilidad, de modo de identificar las variables mas sensibles del

proyecto.

5.2.15. Cubicaciones y Presupuestos Estimativos

El Consultor debera desarrollar un andlisis de precios unitarios de todas las obras proyectadas con
valores de mercado. Se debera prestar especial atencidn, a la obtencidn de precios unitarios que sean

validos para la zona de en qué se desarrolla el proyecto, los cuales deberdn obtenerse de cotizaciones
directas a los proveedores y andlisis de obras recientemente ejecutadas en la zona.

Phgina 54 de 71



Deberd desarrollarse una cubicacién de todos los proyectos involucrados en el estudio en la cual se
incluya un itemizado detallado de todas las partidas y cantidades de obras de cada especialidad y sub-
especialidad y dentro de cada drea se subdividird segun el nivel de desagregacion que sea necesario,
evitando el presentar valores globales.

El presupuesto estimativo, obtenido a partir de la cubicacion total del proyecto, no podra tener un
margen de error superior al 5% del costo total real de la obra proyectada.

5.3. Etapa N"3; Aprobaciones y evaluacién social definitiva

5.3.1.1. Aprobaciones de los servicios.

El consultor debera velar por obtener todas las aprobaciones y vistos buenos de los servicios que
pudieran tener Injerencia en el proceso de disefio o construccidn del puente, a continuacidn, se
mencionan algunos relevantes:

* Proyecto de pavimentacién (SERVIU, MINVU).

s Modelacion y Evaluacion Social (SECTRA NORTE GRANDE, MTT).

s Modificaciones de Cauce (Direccién General de Aguas “DGA”, MOP).

* Empalmes con vias definidas como camine plblice (Direccién de vialidad, MOP).

» Proyecto estructura puente (Divisién de Ingenieria de la Direccién de Vialidad, MOP).
* Aspectos urbanisticos y paisajisticos (/lustre Municipalidad de Arica).

*» Modificaciones de servicios (Concesionaria eléctrica y sanitaria respectivamente),

* Proyecto General (Unidad de Coordinacidn de Vialidad Urbana = UCVU)

* En general cualquier otra aprobacién o visto bueno que sea requerido de manera previa a la
fase de construccion y que no esté indicado en la presente numeracion.

5.3.1.2. Evaluacién Social Definitiva

Se deberd actualizar la rentabilidad social del proyecto considerando las modificaciones al disefio fisico
operacional y los costos de inversion determinados en la etapa de que puedan surgir durante la
aprobacitn de servicios determindndose los precios sociales vigentes a la fecha de entrega del Informe
correspondiente,

Los alcances de esta tarea serdn los mismos que en la evaluacién social del proyecto indicados en el
punto 5.2.14.2.

5.4. Etapa N*4: Informe ejecutivo final

Para esta etapa el Consultor deberd entregar el Informe Final de! estudio, un Informe Ejecutivo
Resumen de todo el proyecto, una Maqueta Electrénica 3D e Imdgenes renderizadas tipo, un
fotomontaje del proyecto, términos de referencia para la etapa de construccion y realizar las
exposiciones correspondientes.

5.4.1. Informe Final

Se deberd compilar |a informacidn para el desarrollo del Informe Final, el cual serd auto-soportante, es
decir, que incluird la totalidad de los productos desarrollados en las distintas etapas del este estudio,
ademas de la correccidn de las eventuales observaciones de forma que se hayan generado en las etapas
anteriores.

5.4.2, Informe Ejecutivo

En este Informe se sintetizardn todos los antecedentes concluyentes del estudio, de manera que su uso
permita concentrar la mayor informacién necesaria y suficiente respecto al proyecto ya que este serd
el instrumento que se entregard a la Unidad de Coordinacién de Vialidad Urbana (UCVU) para su
aprobacién y visto bueno para la etapa de construccion de la obra.
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El Consultor deberd subsanar, complementar y/o modificar el proyecto de acuerdo a las observaciones
que pudiera formular la Unidad de Coordinacién de Vialidad Urbana (UCVU) hasta lograr su aprobacién

y visto bueno.

Deberd incluir principaimente las obras que se ejecutardn en todas las especialidades, costos
involucrados e indicadores economicos.

5.4.3. Magueta electronica

£l Consultor debera preparar la exposicion grafica computacional considerando, al menos, 30 layers
para ser ejecutada en un computador personal (PC) estandar, en un medio visual (Power Point u otro
software que el Director del Estudio autorice), que permita explicar el proyecto y sus detalles técnicos
mas importantes.

Se requerird de un video de animacién 3D del recorrido virtual del anteproyecto en formato de alta
definicién compatible con reproduccién DVD con una duracién minima de 3 minutos de exposicion del
proyecto y 2 minutos de informacién de contexto. Las especificaciones del video deben ser las
siguientes:

« Seentregard el video final en resolucién al menos de 720px480p a 30 fps.

« El video deberd incluir una introduccién con titulo y logos del Servicio de Vivienda y
Urbanizacién de la Regitn de Arica y Parinacota, ademads de los logos del Ministerio de Vivienda
v Urbanismo.

« Se debe considerar una infografia de contextualizacién del proyecto (no forma parte de los 3
minutos).

e Se consideran por lo menos 180 segundos de visualizacién 3D del proyecto, de los cuales 50
segundos transcurrirdn con la cdmara e menos de 8m de altura con el fin de visualizar los
detalles del proyecto.

e La velocidad de desplazamiento de cdmara a nivel de peatén no serd superior a 6 km/h,
pudiendo aumentarze en la medida que se eleve la camara.

e Se debe incluir la modelacién del contexto de manera que se entienda la generalidad de éste y
se logren reconocer los hitos mas importantes definidos por el Director del Estudio.

» Latopografia del sector estard modelada en una resolucidn al menos equivalente a la utilizada
en el trazado del proyecto.

e La modelacién 3D debe ser fiel al proyecto incluyendo partidas de disefio urbano, mobiliario,
demarcacién, semaforizacion, luminarias v sefialética, caracterizadas con materiales o texturas
fieles que reflejen el espiritu del proyecto.

« Lamodelacién deberd estar geolocalizada con el fin de que la direccién de la iluminacién solar
sea consistente con la realidad.

e E| renderizado debe considerar el cdlculo de iluminacién global, oclusién ambiental y
profundidad de campo.

s Sedeberdn incluir personas y vehiculos en todos los acercamientos al proyecto y por lo menos
un 50% de éstos deberdn estar animados. En caso de ciclovias se deberd incluir animacion de
los ciclistas.

s Elvideo incluird musica y efectos especiales debidamente licenciades para difusion masiva.

Ademds, se deberdn entregar imagenes en vista del proyecto en puntos refevantes y representativos
en formato de alta definicién. Minimo 10 imdgenes.

Se requerira también, el disefio de un poster de dimensiones 90x60 cm, el cual contendra informacion
resumida del proyecto, de tal forma de facilitar la difusion del proyecto. Se deberdn al menos entregar
al Director del Estudio, al momento de la entrega del Informe Ejecutivo del Estudio, 10 Posteres que
contengan informacién del trazado del proyecto, imagenes 30, costo del proyecto, logo de lainstitucion
y el consultor. E|l poster debe ser impreso en colores, de preferencia en papel propalcote (papel
brillante) u opalina plastificado brillante de tal forma de que tenga un buen estandar y sea atractivo a
la vista.
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5.4.4. Ldminas a Color

Dos |dminas a color de 80 x 50 cm. enmarcadas del proyecto que dé cuenta de la magnitud del proyecto
a desarrollar, las que serdn elegidas por SERVIU.

5.4.5. Fotomontaje

Se debe entregar un plano escala 1:2000 con foto montaje del proyecto del “Construccion Puentes Las
Acacias y Vias Aledafias”, sobre el plano de sefializacién y demarcacion.

Se deberd ademas entregar el fotomontaje en un archivo SIG (Arcgis o similar).

5.4.6. Términos de Referencia y Presupuesto Detallado para la Etapa de Construccion.
El Consultor debe hacer entrega de los Términos de Referencia y el presupuesto detallado de la

Consultoria necesaria que serdn requeridas para postular la Etapa de construccion, para ser presentado
al Sistema Nacional de Inversiones de acuerdo a la Metodologia correspondiente.

5.4.7. Exposicién de los Resultados del Estudio

El Consultor deberd preparar la exposicion grafica computacional, considerando al menos un medio
visual (Power Point u otro software que la Contraparte Técnica autorice), que permita explicar el
proyecto y sus detalles técnicos mas importantes.

La exposicion se realizard a la UCVU, como también a otra comision técnica que el Director del Estudio
defina de forma oportuna.

5.4.8. Exposicién a la Comunidad

El consultor deberd organizar y exponer el “Proyecto Aprobado” por las contrapartes a la Comunidad
del area involucrada.

Se deben indicar de forma general el contenido de los proyectos involucrados, el drea de influencia, los
beneficios asociados e informar de las propiedades afectas a expropiacion.

Esta exposicion se realizard en conjunto a personal de SERVIU Region Arica y Parinacota.
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LISTADO DE ANEXOS Y DOCUMENTOS

PRE TRATO DIR

Anex entes Admin
Anexo 1a |Datos Identificacion del Cotizante (Persona Natural)
Anexo 1b | Datos Identificacién del Cotizante (Persona Juridica)
Anexo 1c¢ |Datos Identificacién del Cotizante (Unidn Temporal de Proveedores)
Anexo 2 Declaracion Jurada Simple
Certificado de Inscripcion Vigente en el Registro Nacional de Consultores del MINVU
en a lo menos una de las subespecialidades indicadas en el punto 1.2 de los Términos
de Referencia.
En el caso que el cotizante sea Unidn Temporal de Proveedores, sélo se requerird
que al menos uno de los integrantes esté inscrito en el registro solicitado.
Persona Natural
i. Fotocopia de Cédula de Identidad
Persona Juridica
i. Fotocopia del RUT de la Empresa
il. Fotocopia de cédula de identidad del Representante Legal
Uniones Temporales de Proveedores (UTP)
Si dos o mas proveedores se unen para el efecto de participar en un proceso de
compra, deberdn establecer, en el documento que formaliza la unidn, a lo menos, la
solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generenconla
Entidad por el tiempo que dure el proyecto y el nombramiento de un representante
o apoderado comun con poderes suficientes.
Es el representante de la unién quien deberd presentar al momento de ofertar el
documento plblico o privado, que da cuenta del acuerdo para participar de esta
forma.
Ademds, deberd presentar los antecedentes antes sefialados (Persona Natural y/o
Persona Juridica) de cada uno de sus integrantes, segun corresponda.
Anexos Antecedentes Técnicos
Anexo 3 Némina de Profesionales del Equipo de Trabajo
Anexo 4 Curriculum Tipo Profesional
Anexo 5 Carta Compromiso
Anexo & Plazo Ofertado
Anexo 7 Nivel de Detalle, formato libre
Anexo 8 Carta Gantt, Plan de Trabajo, formato libre
Anexos ntes Econdmicos
Anexo 9 Formulario de Oferta
Anexo 10 | Declaracion Jurada Simple
Otros Anexos
Declaraciéon Jurada Simple documento de garantia (No serd necesario presentario en
Anexo 11 |la cotizacidn. Sdlo se requerird en caso que no pueda incluirse la glosa en el
instrumento de garantia de fiel y oportuno cumplimientoe del contrato).
Anexo 12 |Formatos de Presentacion de informes
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v o REF: TRATO DIRECTO Ne 13/2024

I (e DISENO “CONSTRUCCION PUENTE LAS
ACACIAS Y VIAS DE EMPALME,
ARICA”.

DATOS IDENTIFICACION DEL COTIZANTE
(Persona Natural)
ANEXO N"1a

Datos del Cotizante

Nombre del Cotizante

RUN

Direccion

Ciudad

Teléfono

Celular

Nacionalidad

Estado Civil

Profesion

Correo electrénico

Inscripcién en Rubro RENAC
(seguin términos de referencia)

FIRMA COTIZANTE O REPRESENTANTE LEGAL

Arica, de de
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REF: TRATO DIRECTO N2 13/2024
DISEND “CONSTRUCCION PUENTE LAS
ACACIAS Y VIAS DE EMPALME, ARICA”".

DATOS IDENTIFICACION DEL COTIZANTE
(Persona Juridica)
ANEXO N°1b

Datos del Cotizante

Nombre del cotizante

RUT

Direccion

Ciudad

Teléfono

Celular

Correo electrénico
Inscripcién en Rubro RENAC (segln
términos de referencia)

Datos del Representante Legal(1)
Nombre del Representante legal

RUN

Direccién

Ciudad

Teléfono

Celular
Nacionalidad
Estado Civil
Profesion

Correo electrénico
Nota (1): Utilice nuevas filas en caso de varios representantes legales.

Némina de socios vigentes que componen la persona juridica (segun corresponda)

N® Nombre RUT % de Participacion
en la sociedad

FIRMA COTIZANTE O REPRESENTANTE LEGAL

Arica, de de
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REF: TRATO DIRECTO N2 13/2024
DISENO “CONSTRUCCION PUENTE LAS
ACACIAS Y VIAS DE EMPALME,
ARICA".

DATOS IDENTIFICACION DEL COTIZANTE

{Unién Temporal de Proveedores)
ANEXO N*1c
Persona Natural o Juridica Nombre o Razdn Social Rol Unico Tributario o Rol
Unico Nacional

Motas: Utilica nuevas filas en caso de varios participantes.

Antecedentes del Representante de la Unién Temporal
Nombre del Representante

RUN

Direccion

Ciudad

Teléfono

Celular

Nacionalidad

Estado Civil

Profesién

Correo electrdnico

Inscripcion Rubro RENAC (Seglin términos de
referencia, para el o los proponentes que se
encuentran inscritos)

Némina de socios vigentes que componen al integrante de la UTP que sea persona juridica (segun
corresponda)

N® Nombre RUT % de Participacion
en la sacledad

FIRMA COTIZANTE O REPRESENTANTE LEGAL

Arica, de de
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e oy REF: TRATO DIRECTO N2 13/2024
.{ ae,. naeinie DISENO “CONSTRUCCION PUENTE LAS
ACACIAS Y VIAS DE EMPALME, ARICA”.

Rtiruterio o=

Vhilesdny
Uil mn

DECLARACION JURADA SIMPLE

(PARA TODOS LOS COTIZANTES)
ANEXO N"2
El firmante, en su calidad de Cotizante o de representante legal del Cotizante, (nombre
persona natural o razdn social de la empresa o unién temporal de proveedores) , RUT
N® con domicilio en ,  <comuna>,

<ciudad>, declaro gue:

e E| Cotizante no ha sido condenado por Précticas Antisindicales o Infraccién a los Derechos
Fundamentales del Trabajador o por delitos concursable establecidos en el codigo penal,
dentro de los 2 afios anteriores a la presentacion de la oferta.

<Firma>

<Nombre Persona Natural o del Representante Legal Empresa o
Representante de Unién Temporal de Proveedores>

Arica, de de
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REF: TRATO DIRECTO Ne 13/2024
DISENO “CONSTRUCCION PUENTE LAS
ACACIAS Y VIAS DE EMPALME, ARICA".

ANEXO N°3
NOMINA DEL EQUIPO PROFESIONAL

NOMEBRE COTIZANTE :
Funcién a
desarrollar

(segin el
Nombre del Monto Total

N*® Profesion apartado
Profesional o rtacadantes Bruto a pagar

Técnicos”, punto
3.4)

1. Mensual, por
hora u otro,
dependiendo de
lo exigido en los
términos de
referencia

2.

3.

N

MNota:
a. Este Anexo deberd ser completado con todos los profesionales del equipo de trabajo que

participen del estudio.

FIRMA COTIZANTE O REPRESENTANTE LEGAL

Arica, de de
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REF: TRATO DIRECTO Ne® 13/2024
DISENO “CONSTRUCCION PUENTE LAS
ACACIAS Y VIAS DE EMPALME, ARICA”,

CURRICULUM PROFESIONAL DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE TRABAJO
ANEXO N*4

NOMBRE:
CEDULA NACIONAL DE IDENTIDAD N*:

LUGAR DE RESIDENCIA:
PROFESION Y GRADOS ACADEMICOS: (INDICAR ENTIDAD DE EDUCACION SUPERIOR QUE OTORGO

CADA UNO DE ELLOS):
FUNCION EN EL ESTUDIO:

Numero de Estudios realizados:

Periodo
ejecucidn
Nombre Entidad del jio, Descripcion P—— — Documento(s)
del contratante S breve del clstonil reali que acredita
N* | Estudio, | del estudio, "':rb* estudio, | Pra = one m"r ;“ experiencia
Proyecto proyecto o (fect proyecto o experto profesi | para
o Trabajo trabajo Iniicio trabajo certificacién
Termino)
r
2
N
Notas:

a. Sdlo se considerardn los estudios que se informen en este Anexo, y que se encuentren terminadas
en el cual participé el Profesional.

b. Este Anexo deberd ser completado para todos los profesionales del equipo de trabajo que
participen del estudio, y se deberdn adjuntar los certificados para acreditar su experiencia. Aguellos
estudios que aparezcan en este Anexo y que no cuenten con sus respectivos certificados para su
acreditacién, no serdn considerados dentro de |a experiencia para efectos de evaluacion.

¢. Este Anexo debe venir acompafiado con la fotocopia simple del certificado de titulo y cedula de
identidad del profesional.

d. Siun profesional va a efectuar mas de una funcion, este Anexo debe ser llenado para cada una de
las funciones que realizard, lo que deberd ser coincidente con el Anexo N'3, Para aquellos
profesionales que realizaran mas de una funcidn, deberdn adjuntar los certificados para acreditar
su experiencia acorde a cada funcién.

FIRMA DEL INTEGRANTE DEL EQUIPO

Arica, de de
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REF: TRATO DIRECTO N2 13/2024
DISENO “CONSTRUCCION PUENTE LAS
ACACIAS Y VIAS DE EMPALME, ARICA”,

Mimisteria de
Urrandn y
Urbaniymn

CARTA COMPROMISO
ANEXO N°5

Por la presente, el suscrito declara conocer que se encuentra incluido en el equipa de trabajo ofertado
por el cotizante que se individualiza, en el estudic TRATO DIRECTO Nf 13/2024 DISENO
“CONSTRUCCION PUENTE LAS ACACIAS Y VIAS DE EMPALME, ARICA”", y se obliga a participar en su
ejecucién en caso de que el cotizante resulte adjudicado, dando cumplimiento a las condiciones y
requerimientos establecidos en los Términos de Referencia y a la propuesta preparada:

Nombre del Cotizante:

Nombre del profesional, técnico, experto u otro:

Cédula Nacional de Identidad:

Funcidn (es) que desempefiara en el estudio:

FIRMA DEL INTEGRANTE DEL EQUIPO

Arica, de de
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REF: TRATO DIRECTO N2 13/2024
DISENO “CONSTRUCCION PUENTE LAS
ACACIAS Y VIAS DE EMPALME,

ARICA".
PLAZO OFERTADO
ANEXO N8

NOMBRE COTIZANTE :

— DURACION ETAPA CONSULTORIA
(DIAS CORRIDOS)
1 ESTUDIOS DE BASE Y DIAGNOSTICO SITUACION ACTUAL
5 | DISENOS DE INGENIERIA Y EVALUACION SOCIAL
3 APROBACIONES Y EVALUACION SOCIAL DEFINITIVA
a INFORME EJECUTIVO FINAL
TOTAL
NOTA:

El plazo total por ofertar para la ejecucién del Estudio no puede ser superior a 270 dias corridos. En
dicho plazo no se consideran los plazos de revision de SERVIU ni los de subsanacién de observaciones

por parte del Cotizante.

FIRMA COTIZANTE O REPRESENTANTE LEGAL

Arica, de de
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REF: TRATO DIRECTO Ne® 13/2024
DISENO "CONSTRUCCION PUENTE LAS
ACACIAS Y VIAS DE EMPALME, ARICA”.

OFERTA ECONOMICA
ANEXO N°9

NOMBRE COTIZANTE :

A través del presente formulario, hago presente la oferta econdmica de esta postulacion de acuerdo a
los Términos de Referencia, Anexos y demas antecedentes que forman parte del presente trato directo,
la cual tienes la siguiente caracteristica:

DETALLE MONTO EN &
Meonto total de la Oferta
Valor Total Neto + IVA

Valor Total Neto, No incluye IVA
Este valor es considerado para |a evaluacion.

Régimen Tributario del Cotizante (Marque una Cruz)

Afecto a IVA: Exento de IVA:

FIRMA COTIZANTE O REPRESENTANTE LEGAL

Arica, de de

Nota:
-El formulario de oferta deberd llenarse sin ninguna modificacidn en su texto ni agregado de ninguna naturaleza.

-Sera responsabilidad del cotizante adoptar las precauciones necesarias para ingresar adecuadamente su oferta,
esto es, de acuerdo 3l tipo de documento tributario que le corresponde, a fin de evitar futuras sanciones con el

servicio respectivo.
-Para el presente estudio el cotizante deberd presentar una Factura afecta a IVA, a menos que sea una Sociedad

de Profesionales constituida como la ley exige gue permite eximirse del IVA.
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REF: TRATO DIRECTO Ne 13/2024
DISENO “CONSTRUCCION PUENTE LAS
ACACIAS Y VIAS DE EMPALME, ARICA”.

DECLARACION JURADA SIMPLE
(PARA TODOS LOS COTIZANTES)
ANEXO N*10
Yo " RUT N* i
domiciliado en , en representacion de
, RUT N" , declaro bajo
juramento que:
a) Mo he sido condenado, o mi representada no ha sido condenada, por pricticas antisindicales o

infraccién a los derechos fundamentales del trabajador o por los delitos concursales establecidos en el
Cddigo Penal, dentro de los dos afios anteriores al momento de la presentacion de la oferta.

b} No he sido condenado, o mi representada no ha sido condenada, por el Tribunal de Defensa de
la Libre Competencia, dentro de los 5 afios anteriores, contados desde que la sentencia definitiva guede
ejecutoriada, con la prohibicion de contratar a cualquier titulo con 6rganos de la administracion,
contemplada en el articulo 26,letra d), del Decreto con Fuerza de Ley N*1, de 2004, del Ministerio de
Economia, Fomento y Reconstruccién, que Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del
decreto ley N"211, de 1973.

c) Mi representada no ha sido condenada a |a pena de prohibicion de celebrar actos y contratos
con arganismos del Estado, por los delitos mencionados en la leyN®20.393,

d) No he sido condenado por los Tribunales de Justicia a [a medida dispuesta en el articulo 33 de
la ley N"21.595 de Delitos Econémicos. En el caso de que mi representada sea una persona Juridica, ya
sea que se trate de sociedades, fundaciones o corporaciones, declaro que esta no tiene como socio,
accionista, miembro o participe con poder para influir en la administracidn, a personas naturales que
hubieren sido condenadas a la citada medida.

e) No soy ni he sido durante el periodo de un afio transcurrido con antelacion a la presente
declaracidn, funcionario directivo del organismo licitante y/o comprador, hasta el nivel de jefe de
departamento o su equivalente, o funcionario gue participe en procedimientos de contratacion del
organismo licitante y/o comprador, ni estoy unido(a) a éstos o aguéllos por los vinculos descritosen la
letra b) del articulo S4de la ley N"18.575 (conyuge, hijo, adoptado o pariente hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive).

f) No integro la némina de personal del organismo licitante y/o comprador, en cualquier calidad
juridica, ni soy contratado a honorarios por el organismo licitante y/o comprador, ni estoy unido{a) a
éstos o aquéllos por los vinculos descritos en el inciso primero del articulo 35 quéter de la ley N® 19.886
(cbnyuge, convivientes civil o pariente hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad).

g) Mi representada no es una sociedad de personas o empresa individual de responsabilidad
limitada en la que una o mas de las personas singularizadas en los parrafos quinto y sexto precedentes
formen parte o sean beneficiarias finales.

h) Mi representada no es una sociedad en comandita por acciones, sociedad por acciones o
andnima cerrada en gue una o mas de las personas singularizadas en los parrafos quinto y sexto
precedentes sean accionistas o beneficiarias finales.

i) Mi representada no es una sociedad andnima abierta en que una o mas de las personas
singularizadas en los parrafos quinto v sexto precedentes sean duefias de acciones gue representen el
10% o mas del capital o sean beneficiarias finales.

i No soy gerente, administrador, representante o director de cualquiera de las sociedades

antedichas.
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k) Declaro que toda la informacion ingresada en este formulario es veraz, completa, verificable y
se encuentra actualizada. Debe tenerse presente que faltar a la verdad respecto de lo informado en
una declaracién jurada puede traducirse en la comisién del delito de perjurio, en virtud del articulo 210
del Codigo Penal, que dispone que "el que ante la autoridad o sus agentes perjurare o diere falso
testimonio en materia que no sea contenciosa, sufrird las penas de presidio menor en sus grados
minimo a medio y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales.”

<Firma>

<Nombre Persona Natural o del Representante Legal o Representante de
Unién Temporal de Proveedores>
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REF: TRATO DIRECTO N2 13/2024
DISERO “CONSTRUCCION PUENTE LAS
ACACIAS Y VIAS DE EMPALME, ARICA”".

DECLARACION JURADA SIMPLE
DOCUMENTO DE GARANTIA
ANEXO N°11

El firmante, en su calidad de Cotizante o de representante legal del Cotizante, {nombre persona

natural o razén social de la empresa o unién temporal de proveedores) , RUT
N® con domicilioen ,<comuna>, <ciudad>,

declaro bajo juramento gue:

El documento de garantia: N® de la Entidad Emisora
, por un monto de , con fecha de vencimiento
extendida a favor de , tiene la siguiente glosa:

<Firma>

<Nombre Persona Natural o del Representante Legal o Representante de
Unién Temporal de Proveedores>

Arica, de de

Nota: En caso que el documento de garantia no tenga fecha de vencimiento, se deberd colocar “No
aplica”.
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SERVIL REF: TRATO DIRECTO N® 13/2024
P DISENO “CONSTRUCCION PUENTE LAS
ACACIAS Y VIAS DE EMPALME, ARICA".

FORMATO DE PRESENTACION DE INFORMES
ANEXO N°12

1. For i

a) El formato del papel serd tamafio carta (216x279 mm)

b) El texto debe utilizar letra tipo Calibri, tamafio 10, con interlineado sencillo.

¢) El formato de los archivadores deberd ser carta, de tapas rigidas y plastificadas, con doble
anillo.

d) Se utilizardn elementos separadores para individualizar los capitulos del Estudio.

e) El color de los archivadores deberd ser blanco para el informe final e informes de avance, con
PVC cristal abierto en tapa y lomo.

f) La contratapa del archivador deberé tener un medio bolsillo horizontal.

g) Elarchivador debera contener porta disco compacto, cuando corresponda.

h) Los anillos del archivador podrén ser de 1,5 cm, 2,5 cm 6 7,0 cm de didmetro, de acuerdo a la
cantidad de hojas.

i} Todas las hojas del informe deben incluir un pie de pagina que identifique a la entidad licitante
y nombre del proyecto. Se deberd encabezar los textos, sefalética o cualquier elemento
Identificatorio del proyecto con la imagen corporativa del Serviu Arica y Parinacota, como
Unidad Técnica.

j) La portada del archivador llevara inserta una hoja con formato normalizado.

k) El lomo de los archivadores llevara inserta una franja de papel impresa. El formato a utilizar
dependerd del ancho del lomo.

I) Seintroducird una primera pagina interior o portadilla normalizada tamaiio carta.

m) La segunda hoja debe corresponder a un indice de todos los documentos que forman parte del
respectivo archivador.

n) Losmodelos de la portada, la contraportada, el lomo, portadilla y de las paginas interiores serdn
entregados por el Director del Estudio.

o) Todos los informes deben contener los respectivos pies de firma del profesional
correspondiente y el Cotizante y estar debidamente suscritos con tinta color azul.

2. Versi final:

Adicionalmente a la versién en papel, el Cotizante deberd entregar otras versiones que se indican

a continuacién:

a) Versién MS Office del Informe final y exposicién gréfica, grabado en pendrive o también se
podré indicar un link de descarga de google drive o similar.

b) Versién DWG de los planos, con indicacién de espesores de lineas y/o can archivo ctb.

¢) Version en formato PDF del informe final y exposicién gréfica. Con el objeto de facilitar su
tratamiento por Internet, ningdn archivo PDF podra tener un peso superior a 5 Mb. De ser
necesario, los documentos pertinentes se dividirdn, a fin de respetar esta condicion. Los
archivos escaneados deben contener los respectivos pies de firma del profesional
correspondiente y el Cotizante y estar debidamente suscritos con tinta color azul.

Los archivos de imagen deberan entregarse en la mejor calidad y resolucién posible, aceptando los
‘_-r" -

-
EGION DE ARICA Y/ PARINACOTA
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