SEREMI

Region dela Araucania

DISPONE PRORROGA DE RECEPCION DEFINITIVA
DE OBRAS PARA PROYECTOS DEL PROGRAMA
SISTEMA INTEGRACION SOCIAL Y TERRITORIAL
REGULADO POR EL D.S. N°19 (V. Y U.) DEL 2016, A
LA EMPRESA CONAVICOOP., PARA EL PROYECTO
HABITACIONAL “PADRE LUIS DE VALDIVIA, ETAPA

Ministerio de [I" DE LA COMUNA DE TEMUCO.

Vivienda y
Urbanismo

RESOLUCION EXENTA N° 1 3

TEMUCO. 09 ENE. 2025
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EID.S. N919 (V. y U.) de 2016, que Reglamenta el Programa Sistema Integracién Social y Territorial;

La Resolucion Exenta N2822 (V. y U.), de 2019, que autoriza y llama a presentacién de Proyectos
Habitacionales de Integracidn Social.

La Resolucién Exenta N22984(V. y U.), de fecha 26 de diciembre de 2019, que modifica Resoluciones
Exentas N°1974 y N°2340 (V. y U.), de 2019, que aprueban proyectos seleccionados del llamado a
presentacion de proyectos habitacionales del programa de Integracién Social y Territorial DS N°19,
(V.y U.), de 2016 y amplia seleccidn;

La Resolucién Exenta N2517 de SERVIU Araucania, de fecha 26 de febrero de 2020, que aprueba el
Convenio suscrito entre el Servicio de Vivienda y Urbanizacion de la Regién de la Araucania y la
Entidad Desarrolladora CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CONAVICOOP;

Lo sefialado en el D.S. N215 de 2019 (V. y U.), que otorga al Secretario Regional Ministerial de
Vivienda y Urbanismo la facultad de prorrogar el plazo para la recepcién municipal de un proyecto
desarrollado bajo este Decreto.

La Resoluci6n Exenta N2760 de SEREMI MINVU Araucania de fecha 24 de agosto de 2022, que otorga
prdrroga para recepcion de obras del Programa de Integracion Social y Territorial DS N°19 (V. y U.),
de 2016, al proyecto Padre Luis de Valdivia, etapa II, de la comuna de Temuco;

La Resolucidn Exenta N242 de SEREMI MINVU Araucania de fecha 20 de enero de 2023, que otorga
prérroga para recepcién de obras del Programa de Integracién Social y Territorial DS N°19 (V. y U.),
de 2016, al proyecto Padre Luis de Valdivia, etapa Il, de la comuna de Temuco;

La Resolucion Exenta N21121 de SEREMI MINVU Araucania de fecha 25 de septiembre de 2023, que
rectifica Resolucién Exenta N242/2023 y dispone nueva prérroga para recepcién de obras del
Programa de Integracion Social y Territorial DS N°19 (V. y U.), de 2016, al proyecto Padre Luis de
Valdivia, etapa Il, de la comuna de Temuco;

La Resolucion Exenta N2174 de SEREMI MINVU Araucania de fecha 05 de marzo de 2024, que otorga
prérroga para recepcion de obras del Programa de Integracién Social y Territorial DS N°19 (V. y U.),
de 2016, al proyecto Padre Luis de Valdivia, etapa II, de la comuna de Temuco;

La Resolucion Exenta N2667 (V. y U.), de 2022, que adopta medidas excepcionales de gestién que
indica, en el programa de Integracién Social y Territorial regulado por el D.S. N219, de 2016, de
Vivienda y Urbanismo;

La Resolucidn Exenta N2569 (V. y U.), de 2023, que modifica Resolucién Exenta N2667 (V. y U.), de
2022, que adopta medidas excepcionales de gestion que indica, en el programa de Integracién Social
y Territorial regulado por el D.S. N219, de 2016;

La Resolucién Exenta N2486 (V. y U.), de 2024, que adopta medidas excepcionales de gestién que
indica, en el programa de Integracion Social y Territorial regulado por el D.S. N219, de 2016, de
Vivienda y Urbanismo, en el marco de Plan de Emergencia Habitacional y deja sin efecto Resolucién
Exenta N°667 (V. y U.), de 2022;

La Resolucion Exenta N2992 de SEREMI MINVU Araucania de fecha 05 de septiembre de 2024, que
otorga prérroga para recepcién de obras del Programa de Integracién Social y Territorial DS N°19 (V.
y U.), de 2016, al proyecto Padre Luis de Valdivia, etapa I, de la comuna de Temuco;

La Resolucién Exenta N21891 (V. y U.), de 2024, que modifica Resolucién Exenta N2486 (V. y U.), que
adopta medidas excepcionales de gestién que indica, en el programa de Integracién Social y
Territorial regulado por el D.S. N219, de 2016, de Vivienda y Urbanismo, en el marco de Plan de
Emergencia Habitacional;

La Resolucidn N°7/2019, de Contraloria General de la Republica, que establece normas de exencidn
de Tramite de Toma de Razén;



p) Decreto Exento Ra N°272/47/2024 de 30/09/2024 que establece orden de subrogancia al cargo de

Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Regi6n de la Araucania y designa al suscrito
como Subrogante del referido cargo;

CONSIDERANDO:

La solicitud contenida en carta N° 4026 de fecha 19 diciembre de 2024, ingresada por la Entidad
Desarrolladora CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CONAVICOOP., en la cual, solicitan gestionar
prorroga para la recepcién del proyecto, comprendiendo que los avances y los procesos de recepcion,
se ve afectada por hallazgos arqueoldgicos en el emplazamiento;

Correo electrénico, de fecha 06 de enero de 2025, del Servicio de Vivienda y urbanizacién region de
La Araucania, en el cual, concuerda con el atraso de las obras del proyecto Padre Luis de Valdivia, etapa
II, de la comuna de Temuco, y segun fue constatado, el proyecto que contempla 4 etapas en total, 2
de estas se encuentran terminadas con recepcion, una tercera con solicitud de recepcion v la ditima,
en terminaciones de obras, generando un avance del 97%, con 183 vivienda de 211 con recepcién
definitiva.

En virtud de lo indicado en el resuelvo 1.1, de la Resolucién Exenta N21891 (V. y U.) del 11.12.2024,
la cual faculta al Secretario Regional Ministerial del Vivienda y Urbanismo respectivo, para gue en
forma excepcional y en casos debidamente justificados o en casos en que no exista la posibilidad de
dar cumplimiento a los plazos o aplicar las condiciones establecidas en el articuio 15 del D.S. N°19 (v.
y U.), de 2016, y siempre durante el plazo vigencia establecido para la ley sobre gestién de Suelo para
la Integracién Social y Urbana y Plan de Emergencia Habitacional, para que mediante resolucién
fundada otorgue una prérroga o nuevo plazo, segin corresponda, referido a los inicios de obras y
recepciones municipales, sefialados en el articulo 15 del citado reglamento, en base a los
antecedentes que deberd aportar el Director del Servicio de Vivienda y Urbanizacion respectivo, en
la medida que se trate de proyectos seleccionados en llamados realizados hasta el afio 2023. El plazo
maéximo para el inicio de a sobras no podra exceder al 31 de diciembre de 2025;

RESOLUCION:

OTORGUESE, a partir del 1 de enero de 2025, una nueva prérroga por 180 dias corridos para la recepcidn de

fas Obras del Proyecto Habitacional Padre Luis de Valdivia Etapa Il, de la comuna de Temuco, Regién de la

Araucania.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y TRANSCRIBASE
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Director SERVIU Regién de La Araucania

Division Politica Habitacionales

Depto. OO.HH SERVIU Region de la Araucania

Depto. Planes y Programa Seremi MINVU Regién de la Araucania
Oficina de Partes,



